

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Risg	Effaith bosibl	Mesurau Iliniaru
<p>1. Gofynion pellach yn deillio o ddeddfwriaeth neu ganllawiau cenedlaethol newydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angen ymgymryd â rhagor o waith er mwyn diwygio'r Cynllun a'r rhaglen waith. • Rhaglen yn llithro. 	<p>Monitro gwaith sy'n cael ei wneud o ran deddfwriaethau a chanllawiau newydd fel ein bod mewn sefyllfadda i ymateb mor gynnar ac effeithiol a phosib i unrhyw newid.</p>
<p>Sylwadau Medi 2014</p> <p>Mae yna ambell bolisi cynllunio cenedlaethol wedi cael ei gyhoeddi sydd rhaid rhoi sylw iddo wrth baratoi'r CDLI ar y Cyd neu sydd gan oblygiadau mewn ffurf arall:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cyhoeddi 6ed a 7fed Gyfrol o Bolisi Cynllunio Cymru ➤ Cyhoeddi TAN 20, TAN 23 a TAN 12 ➤ Proses newydd y Cydastudiaeth Tir ar gyfer Tai sy'n golygu mae'r Cynghorau, trwy'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, sy'n arwain yn hytrach na Llywodraeth Cymru. Penodwyd ymgynghorydd allanol i gynorthwyo gyda'r gwaith maes ac agweddau eraill o'r broses. Er hynny, mae amser swyddog yn yr Uned wedi gorfod cael ei neilltuo i'r gwaith ychwanegol. 		
<p>2. Llwyth gwaith trymach na'r disgwyl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Methu adrodd i bwyllgorau'r ddau Gyngor mewn da bryd 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. • Sicrhau ein bod yn ystyried faint o amser a gymerir i wneud pob agwedd o'r gwaith. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
<p>Sylwadau Medi 2014</p> <p>Mae'n bwysig bod y CDLL ar y Cyd a'i bolisiau'n seiliedig ar dystiolaeth gredadwy, gyfoes a chadarn. Mae yna lawer iawn o dystiolaeth wedi cael ei gasglu ac yn dal i gael ei gasglu er mwyn cael y wybodaeth angenrheidiol. Mae rhywfaint o'r gwaith yma'n cael ei wneud gan swyddogion o fewn yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd tra mae rhywfaint yn cael ei wneud gan ymgynghorwyr allanol a gwasanaethau eraill o fewn y Cynghorau. Mae'r dystiolaeth yma'n cynnwys Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, Asesiad Sensitifrwydd</p>		

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
<p>a Chapasiti Tirwedd, Asesiad Mwynderau Tai, Asesiad o'r Gofrestr Tir Posib. Trwy edrych ar waith mae Cyngorau eraill wedi ei wneud mae'n glir pa mor bwysig ydy gwneud y gwaith yma. Mae ambell astudiaeth wedi cymryd mwy o amser oherwydd yr angen i edrych ar ardal fwy nag arfer a dibyniaeth ar gael gwybodaeth gan 3ydd parti. Bu'n rhaid i ambell swyddog wneud mwy o waith nag oedd wedi ei ragweld wrth gynorthwyo'r ymgynghorwyr allanol neu wrth wneud gwaith eu hunain.</p>		
<p>3. Gwrthwynebiadau sylweddol gan gyrff ymgynghori</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyblygrwydd yn yr amserlen. • Sicrhau ein bod yn ymgynghori yn fuan (cyn y cyfnodau ymgynghori ffurfiol) gyda chyrrff penodol.
<p>4. Diffyg consensws gwleidyddol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun. • Gwrthdaro yn tanseilio'r hyn sydd yn cael ei nodi yn y Cynllun. 	<p>Ceisio datrys cymaint o wrthdaro a phosib yng nghyfarfodydd Panel y CDLI ar y Cyd a drwy drafod gydag Aelodau blaengar e.e. arweinyddion portffolio.</p>
<p>5. Methu adrodd i bwyllgor ar adeg briodol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro 	<ul style="list-style-type: none"> • Trafod anghenion y broses gyda threfnwyr rhaglen flynyddol pwyllgorau'r ddau Gyngor mewn da bryd

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Sylwadau Medi 2014 Mae'r broses adrodd i wahanol grwpiau a phwyllgorau yn y ddwy Sir yn llyncu amser ar adegau penodol yn y broses.		
6. Diffyg consensws rhwng gwahanol adrannau o'r Cynghorau	Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun.	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau ein bod yn cyd-fynd a blaenoriaethau'r Cynghorau (Strategaeth Gymunedol, Cynllun 3 mlynedd). • Sicrhau bod gweithdrefnau cyd-drafod mewnol effeithiol mewn lle o ran y Cynllun.
7. Oedi gyda chyfieithu/proses argraffu	Rhaglen yn llithro.	<ul style="list-style-type: none"> • Defnyddio cyfieithwyr allanol. • Rhannu'r gwaith cyfieithu i wahanol unigolion/gwmnïoedd. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
8. Diffyg arian ar gael drwy gydol y broses o baratoi'r Cynllun	<ul style="list-style-type: none"> • Methu ariannu tasgau gwaith penodol a phwysig e.e. fel rhan o'r sail tystiolaeth. • Rhaglen yn llithro. 	Monitro cyson er mwyn sicrhau fod yr arian yn cael ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol posib.
9. Newid/Colli staff	<ul style="list-style-type: none"> • Colli capasiti a sgiliau. • Mwy o bwysau ar y swyddogion eraill. • Rhaglen yn llithro. 	Ystyried adnoddau ychwanegol.

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

10. Diffyg arbenigedd	<ul style="list-style-type: none"> • Safon y gwaith yn is. • Methu adnabod gwendidau a nodi awgrymiadau wrth wirio gwaith gan ymgynghorwyr. • Problemau o ran sicrhau 'cadernid' y Cynllun. 	Hyfforddi staff penodol i arbenigo mewn gwahanol feysydd.
11. Yr Arolygaeth Gynllunio methu cwrdd â'r amserlen/targedau	Oedi o ran cynnal yr ymchwiliad ac/neu o ran derbyn yr adroddiad.	Sicrhau cyswllt agos gyda'r Arolygaeth Gynllunio er mwyn sicrhau proses mor hawdd â phosib. Bydd hyn hefyd yn fodd o gael rhybudd cynnar ynglŷn ag unrhyw broblemau.
12. Cynllun yn methu y prawf 'cadernid'	Ni all y Cynllun gael ei fabwysiadu heb orfod ymgymryd â gwaith sylweddol pellach.	Sicrhau bod y CDLI yn gadarn drwy sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau, ynghyd â'r holl brofion cadernid penodol.
13. Her gyfreithiol	<ul style="list-style-type: none"> • Diddymu'r CDLI (neu rannau ohono) a fabwysiadwyd. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	Sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau a.y.b.
14. Etholiadau	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Aelodau newydd â barn wahanol ynglŷn â chynnwys y Cynllun – blaenoriaethau yn newid. 	Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo.

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

<p>15. Problemau gyda gwaith T.G. / Problemau o ran gwaith GIS</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. • Sicrhau bod Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth y Cyngor yn ymwybodol o'r anghenion ac yn rhaglennu amser ar ein cyfer. • Prynu meddalwedd bwrpasol.
<p>16. Canlyniadau'r AC/AAS yn amlinellu problem(au) annisgwyl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Llwyth gwaith ychwanegol. • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
<p>17. Cyrff ymgynghori'n methu rhoi sylwadau mor gyflym â'r disgwyl.</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod grwpiau penodol yn cael eu hymgyngori a hwy yn fuan o fewn unrhyw gam perthnasol yn y broses. • Ceisio ymgynghori ar adegau o'r flwyddyn ble mae'r mwyafrif o bobl yn debygol o fod yn eu gwaith e.e. nid yn ystod mis Awst neu dros y Nadolig.

Sylwadau Medi 2014

Oherwydd mai ond ychydig o adnoddau oedd ar gael iddynt a'u llwyth gwaith ar y pryd, mae rhai rhanddeiliaid allweddol wedi methu ymateb mor sydyn ag oeddwn ei angen wrth ofyn am wybodaeth am gyfleoedd neu gyfyngiadau yn gysylltiedig â safleoedd posib.

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

18. Derbyn gwybodaeth hwyr arwyddocaol.	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath.
19. Anghenion yn gysylltiedig â phrosiect Wylfa Newydd a phrosiectau eraill	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitro cynnydd yn y prosiect yma • Sicrhau cyswllt gwaith agos rhwng Tîm Project Ynys Ynni a'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd
<p>Sylwadau Medi 2014</p> <p>Mae delio efo materion yn ymwneud a phrosiectau isadeiledd mawr yn golygu bod rhywfaint o amser wedi cael ei golli i wneud hynny.</p>		