

Cyfarfod

IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD CBC Y GOGLEDD

Dyddiad ac Amser

9.30 y.b., DYDD GWENER, 6ED CHWEFROR, 2026

Lleoliad

Cyfarfod Rhithiol

Am fynediad cyhoeddus, cysylltwch â ni

Pwynt Cyswllt

Rhodri Jones

01286 679556

Rhodrijones1@gwynedd.llyw.cymru

IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD CBC Y GOGLEDD

Aelodau a phleidlais

Y Cynghorwyr

Gary Pritchard	Cyngor Sir Ynys Môn
Nia Jeffreys	Cyngor Gwynedd
Charlie McCoubrey	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Jason McLellan	Cyngor Sir Ddinbych
Dave Hughes	Cyngor Sir y Fflint
Mark Pritchard	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Aelodau Cyfetholedig – Heb bleidlais

Yr Athro Edmund Burke	Prifysgol Bangor
Yr Athro Joe Yates	Prifysgol Wrecsam
Yana Williams	Coleg Cambria
Aled Jones-Griffith	Grŵp Llandrillo Menai
David Roberts	Cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol
Edgar Wyn Owen	Parc Cenedlaethol Eryri

Prif Weithredwyr Cynghorau Cyfansoddol

Dylan Williams	Cyngor Sir Ynys Môn
Dafydd Gibbard	Cyngor Gwynedd
Rhun ap Gareth	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Helen White	Cyngor Sir Ddinbych
Neal Cockerton	Cyngor Sir y Fflint
Alwyn Jones	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Swyddogion yn bresennol

Alwen Williams	Prif Weithredwr y CBC / Cyfarwyddwr Portffolio
Iwan Evans	Swyddog Monitro
Claire Incledon	Dirprwy Monitro
Dewi Morgan	Prif Swyddog Cyllid
Hedd Vaughan-Evans	Pennaeth Gweithrediadau
Nia Medi Williams	Uwch Swyddog Gweithredol

R H A G L E N

1. YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3. MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy'n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

5 - 9

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 05 Rhagfyr 2025 fel rhai cywir.

5. CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD 10 - 39 PERFFORMIAD A RISG CHWARTER 3

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau, i gyflwyno'r adroddiad.

6. CYLLIDEB 2026/27

40 - 46

Dewi Morgan, Pennaeth Cyllid, a Sian Pugh, Pennaeth Cynorthwyol Cyllid, i gyflwyno'r adroddiad.

7. SEFYLLFA REFENIW A CHYFALAF 2025/26 - ADOLYGIAD 47 - 55 DIWEDD RHAGFYR 2025

Dewi Morgan, Pennaeth Cyllid, a Sian Pugh, Pennaeth Cynorthwyol Cyllid, i gyflwyno'r adroddiad.

8. PARTH BUDDSODDI SIR Y FFLINT A WRECSAM - CYNLLUN 56 - 63 CYFLAWNI BLYNYDDOL (ADP) BLWYDDYN 2

Alwen Williams, Prif Weithredwr, ac Iain Taylor, AMION Consllting, i gyflwyno'r adroddiad.

9. CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972: Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o'r fath heb ei gyhoeddi. Mae'r adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o'r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau'r cyrff a'r CBC ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a'r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i'r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau.

10. PADESWOOD - CAIS AM NEWID

Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau, i gyflwyno'r adroddiad.

11. ACHOS BUSINES AMLINELLOL PORTH BUSNES WRECSAM

Elliw Hughes, Rheolwr Rhaglen y Cynllun Twf, i gyflwyno'r adroddiad.

IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD CBC Y GOGLEDD 05/12/2025

Yn bresennol:

Aelodau â Phleidlais - Y Cyngorwyr:- Robin Williams (Cyngor Sir Ynys Môn), Nia Jeffreys (Cyngor Gwynedd), Julie Fallon (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), Dave Hughes (Cyngor Sir y Fflint), Jason McLellan (Cyngor Sir Ddinbych), a Mark Pritchard (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam).

Aelodau Cyfetholedig (Heb Bleidlais) - Yr Athro Paul Spencer (Prifysgol Bangor), Yr athro Joe Yates (Prifysgol Wrecsam), Aled Jones-Griffith (Grŵp Llandrillo Menai), David Roberts (Cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol), Edgar Owen (Parc Cenedlaethol Eryri) a Jonathan Cawley (Parc Cenedlaethol Eryri).

Prif Swyddogion Cyngorau Cyfansoddol - Sioned Williams (Cyngor Gwynedd), Rhun ap Iareth (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) ac Alwyn Jones (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam).

Awdurdod Lletya - Iwan Evans (Swyddog Monitro), Dewi Morgan (Swyddog Cyllid Statudol), Sara Jane Jones (Uwch Gyfrifydd), Claire Incledon (Dirprwy Swyddog Monitro dros dro) ac Annes Sion (Arweinydd Tim Democratiaeth).

Uchelgais Gogledd Cymru – Alwen Williams (Prif Weithredwr) Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau), Nia Medi Williams (Rheolwr Gweithrediadau ac Adnoddau), Elli Hughes (Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf), David Mathews (Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo), Meghan Davies (Rheolwr Rhaglen Ynni a Sero Net), Stuart Whitfield (Rheolwr Rhaglen Ddigidol) Sian Lloyd Roberts (Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol) a David Hole (Rheolwr Rhaglen Gweithredu'r CBC).

Sylwedyddion – Wendy Boddington (Llywodraeth Cymru) a Gareth Ashman (Llywodraeth y DU).

1. YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:-

- Y Cyngorydd Gary Pritchard (Cyngor Ynys Môn) gyda'r Cyngorydd Robin Williams yn dirprwyo
- Yr Athro Edmund Burke, Prifysgol Bangor, gyda'r Athro Paul Spencer yn dirprwyo ar ei ran
- Yana Williams o Brifysgol Cambrian
- Y Prif Swyddogion canlynol: Graham Boase o Gyngor Dinbych, Neal Cockerton o Gyngor Sir Fflint. Dafydd Gibbard o Gyngor Gwynedd a Dylan Williams o Gyngor Ynys Mon.

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan Aled Jones-Girffiths (Grŵp Llandrillo Menai) ac Yr Athro Paul Spencer (Prifysgol Bangor) ar gyfer eitem 8 - Ysgol Fusnes Albert Gubay, Prifysgol Bangor, Achos Busnes Amlinellol. Roedd yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a bu iddynt adael y cyfarfod ar gyfer y drafodaeth.

3. MATERION BRYS

Dim i'w nodi.

4. COFNODION Y CYFARFODYDD BLAENOROL

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 03 Hydref 2025 a 07 Tachwedd 2025 fel rhai cywir.

5. DIWEDDARIAD ACHOS BUSNES Y PORTFFOLIO 2025 A CHYNLLUN BUSNES CYFFREDINOL

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau.

PENDERFYNWYD

Cymeradwywyd diweddariad 2025 Achos Busnes y Portffolio a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid blynyddol.

Gofynnwyd i'r Cyfarwyddwr Portffolio gyflwyno'r holl ddogfennaeth ofynnol a'r ffurflen cais i newid i Lywodraethau Cymru a'r DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid blynyddol a dirprwyo hawl i'r Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, y Swyddog Monitro a'r Swyddog 151 i negodi gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar amseriad dyfarnu'r cyllid ac i wneud unrhyw fân addasiadau ar gais y naill lywodraeth neu'r llall.

Cymeradwywyd Cynllun Busnes Cyffredinol 2026-2030 wedi'i ddiweddarau sy'n nodi'r trefniadau ar gyfer cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru.

Nodwyd diweddariad llafar yr Adolygiad Sicrwydd Portffolio 2025 ac yn gofyn i'r Cyfarwyddwr Portffolio ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r argymhellion

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Mae'n ofynnol dan Gytundeb Terfynol y Cynllun Twf bod Achos Busnes y Portffolio yn cael ei ddiweddarau'n flynyddol a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.

Mae'n ofynnol, fel y nodir yn y Cytundeb Cyflawni a Chyllido (Cytundeb Llywodraethu 2 gynt), i bartneriaid Cynllun Twf Gogledd Cymru ddiweddarau'r Cynllun Busnes Cyffredinol bob pum mlynedd.

TRAFODAETH

Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi fod yr adroddiad yn ddiweddariad blynyddol i'r achos busnes y portffolio a chynllun busnes cyffredinol. Eglurwyd ei bod yn ofyniad i ddiweddarau'r Achos Busnes yn flynyddol yn rhan o'r broses dyfarnu cyllid blynyddol.

Amlygwyd yr addasiadau sydd wedi ei wneud i'r Cynllun Busnes a oedd yn cynnwys man ddiweddariadau i'r Achos Strategol, newidiadau mwy i'r Achos Economaidd er mwyn adlewyrchu Achosion Busnes sydd wedi eu cymeradwyo ac wedi eu haddasu dros y 12 mis diwethaf, ynghyd a'r drefn i greu'r Rhestr o Gynlluniau wrth gefn.

Nodwyd bellach fod 6 cynllun yn cyflawni, 9 Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo ond ddim yn weithredol, 4 Achos Busnes Amlinellol wedi'i gymeradwyo ac yn gweithio tuag at

Achos Busnes Llawn, 1 yn datblygu tuag at Gynllun Busnes Amlinellol, 1 prosiect dan risg ac yn adrodd yn goch a 18 prosiect ar y rhestr wrth gefn. Amlygwyd fod hyn yn gynnydd sylweddol o Hydref 2024 gyda gwariant wedi cynyddu dros £20m a ynghyd a 23 swydd ychwanegol i'r rhanbarth.

Amlygwyd fod yr Achos Busnes Portffolio wedi edrych ar y gwariant ar arian sydd dros ben ar gyfer cyfnod y cynllun gan amlygu'r senario gorau, canolig a gwaethaf ar gyfer swyddi a gwariant.

Cadarnhawyd fod adolygiad wedi ei gynnal sydd wedi sicrhau fod y cynnydd ar y Cynllun Twf wedi symud eleni o lefel coch i lefel ambr. Eglurwyd fod hyn yn adlewyrchiad positif iawn o'r gwaith sydd wedi ei wneud dros y 12 mis, a bod hyn yn newid cam sylweddol ond fod risgiau yn cael ei amlygu. Eglurwyd y bydd yr asesiad yn llawn yn cael ei hanfon i'r aelodau dros yr wythnosau nesaf.

Diolchwyd am yr adroddiad ac i'r staff am gynnal yr asesiad ac am eu gwaith dros y flwyddyn. Nodwyd fod gwaith wedi ei wneud i symud cynlluniau yn eu blaen a'u bod wedi symud o lefel coch i lefel ambr. Amlygwyd fod y camau sydd wedi ei wneud yn dderbyniol gan y Llywodraeth yn ogystal.

Pwysleisiwyd yr angen i barhau ar waith i symud ymlaen ac i beidio tynnu troed oddi ar y sbardun. Llongyfarchwyd i'r holl staff am eu gwaith yn symud y cynlluniau yn eu blaen.

6. CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD

Pleidleisiwyd ar y cynnig i gau allan y wasg a'r cyhoedd a bu i'r Cynghorydd Nia Jeffreys atal ei phleidlais ar yr eitem hon.

PENDERFYNWYD cau allan y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar Eitemau 7-10 gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972: Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).

Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o'r fath heb ei gyhoeddi. Mae'r adroddiad yn benodol ynglŷn â materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau cysylltiedig Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o'r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau'r cyrff a'r CBC ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a'r Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i'r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau'r allbwn cyfansawdd gorau.

7. RHAGLEN UWCHRADDIO PORTHLADD MOSTYN, ACHOS CYFIAWNHAD BUSNES+

Cyflwynwyd yr adroddiad gan David Mathews , Reolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo.

PENDERFYNWYD

Cymeradwywyd Achos Cyfiawnhad Busnes (ACHOS CYFIAWNHAD BUSNES+) ar gyfer Rhaglen Uwchraddio Porthladd Mostyn, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i'r broses sicrwydd a gynhaliwyd.

Dirprwywyd y Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro i gadarnhau'r costau a'r buddion terfynol ar

ôl caffael yn unol â'r achos busnes cymeradwy ac yn ymrwymo i gytundeb cyllido gyda Phorthladd Mostyn Ltd ar gyfer cyflawni'r prosiect, yn amodol ar y Porthladd yn mynd i'r afael â'r materion sydd heb eu datrys yn adran 7 yr adroddiad ac yn sicrhau'r holl gymeradwyaethau mewnol angenrheidiol ar gyfer y prosiect.

Cadarnhau fod cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor yn ddilys am gyfnod o chwe mis ac os na fydd y prosiect yn mynd ymlaen i gytundeb cyllido wedi'i lofnodi yn ystod y cyfnod hwn, bydd yn ofynnol iddo ddychwelyd ac ailgyflwyno'r achos busnes i'r Is-bwyllgor i'w gymeradwyo.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Nodwyd fod angen cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor i'r Achos Cyfiawnhad Busnes+ ar gyfer prosiect Uwchraddio Porthladd Mostyn.

Eglurwyd fod yr ACHOS CYFIAWNHAD BUSNES+ yn cael ei gyflwyno i'r Is-bwyllgor ar 5 Rhagfyr cyn cwblhau'r caffael oherwydd gofyn masnachol i benodi contractwyr i symud ym mis Ionawr 2026 a dechrau Camau 1 a 2 o'r gwaith ym mis Chwefror.

TRAFODAETH

Trafodwyd yr Adroddiad.

8. YSGOL FUSNES ALBERT GUBAY, PRIFYSGOL BANGOR, ACHOS BUSNES AMLINELLOL

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Reolwr y Rhaglen y Cynllun Twf.

PENDERFYNWYD

Cymeradwywyd Achos Busnes Amlinellol (OBC) ar gyfer Ysgol Fusnes Albert Gubay yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i'r broses sicrwydd a gynhaliwyd, a bod Prifysgol Bangor yn mynd i'r afael â'r materion a nodir yn yr adroddiad, fel y disgrifir yn Adran 7, ac yn gofyn i Achos Busnes Llawn gael ei baratoi i'r Is-bwyllgor ei ystyried.

Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro i gytuno ar delerau drafft yn unol â'r adroddiad hwn fel sail i'r trefniadau ariannu terfynol i'r prosiect gael eu hymrwymo yn amodol ar gymeradwyo'r Achos Busnes Llawn.

Cadarnhau fod cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor yn ddilys am gyfnod o chwe mis ac os na fydd y prosiect yn mynd ymlaen i Achos Busnes Llawn gymeradwy yn ystod y cyfnod hwn, bydd gofyn dychwelyd a chynrychioli'r achos busnes i'r Is-bwyllgor i'w gymeradwyo

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Ceisio cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor i'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Ysgol Fusnes Albert Gubay.

TRAFODAETH

Trafodwyd yr Adroddiad.

9. PROSIECT GWELLA RHEILFFYRDD PADESWOOD – ACHOS BUSNES AMLINELLOL

Cyflwynwyd yr adroddiad gan David Mathews, Reolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo.

PENDERFYNWYD

Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Padeswood yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i'r broses sicrwydd a gynhaliwyd, a bod Cyngor Trafnidiaeth Cymru yn mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn ystod y drafodaeth, a gofyn i Achos Busnes Lawn gael ei baratoi i'r Is-bwyllgor ei ystyried.

Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, y Swyddog Adran 151 a'r Swyddog Monitro i gytuno ar delerau drafft yn unol â'r adroddiad hwn fel sail i'r trefniadau cyllido terfynol ar gyfer y prosiect yn amodol ar gymeradwyaeth Achos Busnes Llawn.

Cadarnhau bod cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor yn ddilys am gyfnod o chwe mis ac os na fydd y prosiect yn sicrhau caniatâd cynllunio ac yn mynd ymlaen i Achos Busnes Lawn gymeradwy yn ystod y cyfnod hwn, bydd yn ofynnol iddo ddychwelyd ac ailgyflwyno'r achos busnes i'r Is-bwyllgor i'w gymeradwyo.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Ceisio cymeradwyaeth yr Is-bwyllgor i'r OBC ar gyfer Prosiect Gwella Rheilffyrdd Padeswood.

Nodwyd fod yr Achos Busnes Amlinellol yn cael ei gyflwyno i'r Is-bwyllgor ar 5 Rhagfyr fel y gall Trafnidiaeth Cymru sicrhau'r cyllid ar gyfer y Prosiect.

TRAFODAETH

Trafodwyd yr Adroddiad.

10. CAIS AM NEWID ANTURIAETHAU CYFRIFOL

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans, Reolwr Rhaglen y Cynllun Twf.

PENDERFYNWYD

Cytunwyd i'r cais am newid ar gyfer y prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan gynnwys yr elfen arfaethedig ym Metws-y-coed yn lle'r eFws.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Mae ceisiadau am newidiadau i brosiectau gan Noddwyr Prosiectau yn faterion i'r Is-bwyllgor eu penderfynu.

TRAFODAETH

Trafodwyd yr Adroddiad.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30 a daeth i ben am 11:05

Cadeirydd

IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD

6ed o Chwefror, 2026

TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru – Adroddiad Perfformiad a Risg Chwarter 3

AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 3 (Hydref i Rhagfyr) y Cynllun Twf a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.
- 1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan yr Is-Bwyllgor Llesiant Economaidd, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

- 2.1. Bod yr Is-Bwyllgor yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.
- 2.2. Bod yr Is-Bwyllgor yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

3. Y RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru.
- 4.2. Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.
- 4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn:
 - Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 3
 - Cofrestr Risg y Portffolio – Rhagfyr 2025
- 4.4. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 3
 - 4.4.1. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 3 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a phrosiectau'r Cynllun Twf.

- 4.4.2. Yn ystod y chwarter cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd achosion busnes ar gyfer pump o brosiectau ar y rhestr wrth gefn, gan ei cymeradwyo yn ffurfiol i fod yn rhan o'r Cynllun Twf. Roedd yn cynnwys tair Achos Gyfiawnhad Busnes ar gyfer prosiectau Society 5.0 Gweithgynhyrchu a Gallu, Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn, ac Porth y Porthladd Rhydd; ynghyd a dwy Achos Fusnes Amlinellol ar gyfer y prosiectau Prosiect Prince ac Dyfodol Venue Cymru.
- 4.4.3. Cafodd yr ail Adolygiad Portffolio ei gwblhau, gan ystyried y prosiectau oedd yn adrodd yn goch. Penderfynodd yr Is-Bwyllgor Lles Economaidd i: symud prosiect Porth Caergybi ac Porth y Gorllewin i'r rhestr wrth gefn; i drosglwyddo prosiect Warren Hall i'r Parth Buddsoddi; ac i gadw Hwb Hydrogen Caergybi am chwe mis pellach. Rhyddhaodd hyn £58m o arian i gael ei ail fuddsoddi gan yr Is-Bwyllgor.
- 4.4.4. Cymeradwywyd dau gais am newid. Ar gyfer Cyn Ysbyty Gogledd Cymru cymeradwywyd i ryddhau cyllid ar gyfer Gwedd 1 y gwaith dymchwel ac ecolegol. Ar gyfer Anturiaethau Cyfrifol cymeradwywyd i gynnwys Uwchgynllun Betws y Coed gyda dau elfen ychwanegol yr gwaith galluogi ac y rhwydi 'Hero'.
- 4.4.5. Cwblhawyd y Cytundeb Ariannu Grant ar gyfer Hwb Economi Wledig Glynllifon yn mis Tachwedd, gyda chwmni lleol Adeiladwaith OBR yn cael ei penodi i adeiladu Defaid Llaeth Cymru.
- 4.4.6. Yn ystod y chwarter cynhaliwyd dau ddigwyddiad lansio. Agorodd Prifysgol Wrecsam yr adeilad CanfodAu yn swyddogol ar y 7fed o Dachwedd fel rhan o brosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter. Lansiodd Grŵp Llandrillo Menai Academi Croeso (gynt y Rhwydwaith Talent Twristiaeth) yn Theatr Clwyd ar y 13eg o Dachwedd.
- 4.4.7. Penodwyd dau Ymgynghorydd Anweithredol, Dave Penrith ac Nick Bennet. Bydd y ddau yn chwarae rhan blaenllaw fel Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yn ffurfio y Bwrdd Ymgynghori Busnes newydd.
- 4.4.8. Mae diweddariad Chwarter 3 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni y portffolio. Mae un prosiect yn adrodd yn goch ar ddiwedd y chwarter, ac yn cael ei adolygu.
- Hwb Hydrogen Caergybi – prosiect yn cael ei adolygu, gyda materion allweddol a risgiau yn parhau i gael ei datrys.
- 4.4.9. Ar gymeradwyo Achos Fusnes Llawn y Gronfa Ynni Glan yn Mai 2025, gofynnodd yr Is-Bwyllgor Lles Economaidd i dderbyn diweddariad ar gynnydd y prosiect o fewn chwe mis. Mae Atodiad 3 yn rhoi crynodeb o'r cynnydd ers i'r Achos Fusnes Llawn gael ei chymeradwyo.
- 4.5. Cofrestr Risg y Portffolio – Rhagfyr 2025
- 4.5.1. Mae Cofrestr Risg y Portffolio yn cael ei ddiweddarau'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a'r Is-Bwyllgor Lles Economaidd (yn flaenrol y Bwrdd Uchelgais) yn chwarterol.
- 4.5.2. Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddarau'n llawn gan y Swyddfa Rheoli Portffolio, gyda newidiadau wedi ei cofnodi yn y ddogfen gan gynnwys camau lliniaru diwygiedig ac mae'r sylwadau wedi'u diweddarau.

4.5.3. Doedd dim newid i'r risgiau gweddilliol y chwarter hwn.

4.5.4. Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog yn gyffredinol yn ystod y chwarter diwethaf, mae'r proffil risg yn parhau yn uchel gyda pedwar o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys buddsoddiad sector breifat, amcanion gwariant, cynllunio a chaniatâd statudol, ac cyd-destun economaidd.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo'r penderfyniad a geisir yn yr adroddiad hwn.

5.2. Mae'r proffil cyflawni a gwariant diwygiedig a gymeradwywyd gan y Bwrdd wedi'i gynnwys yn yr adroddiad chwarterol.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o'r adroddiad hwn.

6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.

ATODIADAU:

Atodiad 1: Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 3

Atodiad 2: Cofrestr Risg y Portffolio – Rhagfyr 2025

Atodiad 3: Diweddariad interim y Gronfa Ynni Glan

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro:

“Un o brif dasgau'r Is-Bwyllgor Lles Economaidd yw monitro cynnydd a risgiau. Mae angen i'r Is-Bwyllgor ystyried y gofrestr a bodloni ei hun ei bod yn adlewyrchu'r statws risg yn gywir a bod camau lliniaru yn derbyn sylw.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol:

“Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol Uchelgais Gogledd Cymru yn ystod chwarter 3. Ni fydd gweithredu'r penderfyniad a geisir yn creu ymrwymiad ariannol newydd. Byddaf yn parhau i gefnogi Swyddfa Rheoli Portffolio wrth reoli'r risgiau perthnasol.”



Uchelgais Gogledd Cymru
Ambition North Wales

Cynllun Twf Gogledd Cymru Adroddiad Perfformiad Chwarterol

2025-26 Chwarter 3
(Hydref - Rhagfyr 2025)



01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Dashfwrdd Cyflawni Prosiect	4
03	Dashfwrdd Buddion	5
04	Perfformiad y Rhaglen Cysylltedd Ddigidol	6
05	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	8
06	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
07	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
08	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
09	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
10	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf	19
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	20

01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Yn ystod y chwarter hwn, cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd bum prosiect o'r Rhestr Wrth Gefn i ymuno â'r Cynllun Twf:

- Achos Busnes Amlinellol Prosiect Prince
- Achos Cyfiawnhad Busnes Society 5.0 Gweithgynhyrchu a Gallu
- Achos Cyfiawnhad Busnes Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn
- Achos Cyfiawnhad Busnes Porth y Porthladd Rhydd
- Achos Busnes Amlinellol Dyfodol Venue Cymru

Yn ystod mis Hydref, cwblhawyd ail Adolygiad Portffolio, gan ystyried y prosiectau a oedd yn adrodd yn goch. Gwnaeth yr Is-bwyllgor benderfyniadau i:

- Symud prosiect Porth Caergybi i'r rhestr wrth gefn
- Symud prosiect Porth y Gorllewin i'r rhestr wrth gefn
- Trosglwyddo prosiect Warren Hall i'r Parth Buddsoddi
- Cadw Hwb Hydrogen Caergybi am chwe mis arall

Rhyddhaodd hyn £58m arall o gyllid i'w ail-fuddsoddi gan yr Is-bwyllgor.

Cymeradwywyd cais am newid ar gyfer prosiect Hen Ysbyty Gogledd Cymru i ryddhau cyllid ar gyfer Cam 1, y gwaith ecolegol a'r gwaith dymchwel. Cymeradwywyd cais am newid ar gyfer yr Antur Gyfrifol hefyd i gynnwys uwchgynllun Coedwig Betws-y-coed gyda dwy elfen ychwanegol, y gwaith galluogi a'r cynnyrch rhwydi Hero.

Cwblhawyd y Cytundeb Arian Grant ar gyfer Hwb Economi Wledig Glynllifon ym mis Tachwedd, gyda'r cwmni lleol, OBR Construction, wedi'i benodi ar gyfer y gwaith adeiladu ar gyfer Defaid Llaeth Cymru.

Y chwarter hwn, braf oedd cael dod â rhanddeiliaid allweddol o bob rhan o ogledd Cymru at ei gilydd i ddau ddigwyddiad lansi prosiect. Cynhaliodd Prifysgol Wrecsam agoriad swyddogol i'w hadeilad CanfodAu ar 7 Tachwedd fel rhan o'i phrosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter. Mynychodd mwy na 100 o gynrychiolwyr y digwyddiad, a oedd yn cynnwys teithiau o amgylch yr hwb byd-eang ar gyfer gweithgynhyrchu uwch, gwerth uchel, gan arddangos sut mae'r cyfleuster yn gyrru arloesi a chynaliadwyedd drwy gydweithrediad agos rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Lansiwyd Academi Croeso Grŵp Llandrillo Menai (prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth gynt) yn Theatr Clwyd ar 13 Tachwedd. Roedd hon yn garreg filltir bwysig i dwristiaeth a sgiliau ac yn

Rhyddhawyd ail wedd yr arian ar gyfer prosiect Cydnerth ym mis Hydref, ac mae'r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo. Derbyniodd y Gronfa Ynni Glân fynegiadau o ddiddordeb ar draws y tair is-gronfa.

Cynhaliom gyfarfod cyntaf y fforwm telathrebu rhanbarthol gyda chynrychiolwyr o awdurdodau lleol ac o'r diwydiant.

Fe wnaethom benodi Dave Penrith a Nick Bennett fel ein Hymgynghorwyr Anweithredol. Gyda'i gilydd, maent yn dod ag arbenigedd diwydiant helaeth mewn prosiectau cyfalaf, llywodraethu, peirianeg, trawsnewid digidol, a datblygu economaidd i helpu i hyrwyddo twf cynaliadwy a denu buddsoddiad i'r rhanbarth. Byddant yn chwarae rolau blaenllaw fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd wrth ffurfio Bwrdd Busnes Ymgynghorol newydd, a fydd yn cynrychioli busnesau a chyflogwyr ledled gogledd Cymru. Ar ôl ei sefydlu, prif bwrpas y Bwrdd fydd darparu cyngor annibynnol a her adeiladol i Uchelgais Gogledd Cymru.

Wrth i'n prosiectau Digidol symud i'r cyfnod cyflawni, croesawyd dau Reolwr Ymgysylltu newydd i'r tîm, Dave Evans ac Elinor Emsley. Ynghyd ag Elen Wyn Owen fel Swyddog Cymorth Corfforaethol. Mae'r recriwtio yn parhau i'r swyddi sy'n weddill o fewn y tîm.



Alwen Williams

**Prif Weithredwr
Uchelgais Gogledd Cymru**

02 DASHFWRDD CYFLAWNI PROSIECTAU

	Prosiectau Gweithredol (cyllid wedi neilltuo)	Wedi cymeradwyo ddim eto yn weithredol (cyllid wedi neilltuo)	Datblygu Achosion Busnes (cyllid wedi neilltuo)	O dan adolygiad (cyllid wedi glustnodi)	Rhestr wrth gefn (dim cyllid wedi glustnodi)
Nifer prosiectau	6	6	3	4	21
Dyraniad Cyllid Cynllun Twf (£234.85*)	£55.84m	£51.52m	£14.93m	£61.95m	£50.61m
Cyfanswm Buddsoddiad	£127.46m	£160.43m	£35.01m	£312.59m	£359.36**
Swyddi	836	461	1,048	1,268	920**

* Nid yw'r cyllid Cynllun Twf sy'n cael ei ddangos yma yn cynnwys £5.15m sydd wedi'i ddylannu tuag at gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** Mae'r ffigyrau yn cynrychioli cydbwysedd y targed sydd i'w gyflawni gan y prosiectau ar y Rhestr Wrth Gefn

03 DASHFWRDD BUDDION

Swyddi Grewyd (Targeted 4,000 o swyddi newydd)
Job Creation (Target 4,000 new jobs)



Swyddi Newydd
New Jobs

49



Swyddi Adeiladwaith
Construction Jobs

49



Swyddi Ddiogelwyd
Safeguarded Jobs

0

Buddsoddiad (Targeted: £1bn Cyfanswm Buddsoddiad)
Investment (Target: £1bn Total Investment)



Budsoddiad Cynllun Twf
Growth Deal Investment

£26,859,319



Cyfanswm Buddsoddiad
Total Investment

£29,189,938



Refeniw Ddiogelwyd
Revenue Secured

£5,128,193

Buddion ehangach
Wider Benefits

Incwm Cyfalaf wedi'i Drosoleddu
Capital Income Leveraged

£81,016.80

Gofod Llawr wedi'i Ddatblygu
Floorspace Developed

2,349m²

Unigolion wedi ymgysylltu
Individuals engaged

3,383

Camau gweithredu i gryfhau cadwyni cyflenwi
Actions to strengthen local supply chains

19

Myfyrwyr yn cwblhau cymhwysterau
Students completing qualifications

51

Unigolion sy'n cwblhau cyrsiau hyfforddi CPD
Individuals completing CPD training courses

286

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Mae'r broses o recriwtio rheolwr prosiect Campysau Cysylltiedig wedi'i chwblhau, ac mae disgwyl i'r swyddog newydd ddechrau yn y rôl ym mis Ionawr. - Mae'r celloedd bach 4G cyntaf i'w defnyddio gyda seilwaith sy'n eiddo i awdurdodau lleol drwy gytundebau mynediad agored bellach wedi'u comisiynu ac yn darparu gwasanaeth yn Sir y Fflint. Mae pedwar cytundeb wedi'u llofnodi hyd yma ar draws y rhanbarth gyda mwy i ddod yn Ch4. Mae rhagor o gelloedd bach yn cael eu cynllunio ac mae disgwyl iddynt gael eu comisiynu yn gynnar yn 2026. - Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y fforwm telathrebu rhanbarthol y chwarter hwn gyda chynrychiolaeth gan awdurdodau lleol a'r diwydiant. - Mae un ar bymtheg o ffermydd bellach yn derbyn cymorth i dreialu technoleg LoRaWAN trwy'r prosiect SPF a disgwylir i'r gwaith o osod rhwydweithiau gael ei gwblhau ym mis Ionawr.



Cyng. Nia Jeffreys
Aelod Arweiniol



Ian Jones
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)		Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor		Prosiect yn cael ei gyflwyno	Mae 50% o'r gwariant ar gyfer cam olaf y cyfarpar wedi'i gwblhau, a disgwylir yr eitemau sy'n weddill erbyn mis Mawrth 2026.	- Cyflenwi cyfarpar pellach. - Lansio ymgysylltiad busnes rhanbarthol strwythuredig.		- Cam olaf y prynu ar y gweill. - Mae'r prosiect yn methu'r targed o ran sicrhau arian grant ychwanegol.
Safleoedd a Choridrau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	4G+	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Recriwtio i rôl yr ail Reolwr Ymgysylltu. - Cwblhau dyluniad y Cynllun Grant a lansiad y cynllun.	- Cwblhau dyluniad y Cynllun Grant a lansiad y cynllun. - Ail wedd o gelloedd bach i gael ei chomisiynu. - Ail gyfarfod y fforwm telathrebu i gael ei gynnal.		Mae'r gwaith cychwynnol o osod seilwaith celloedd bach wedi'i gwblhau ac mae ail wedd wedi'i chomisiynu a bwriedir ei gosod erbyn diwedd Ch4.
Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru	Di-wifr Uwch	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	Recriwtio Rheolwr Prosiect a Rheolwr Ymgysylltu.	- Cwblhau dyluniad y Cynllun Grant a lansiad y cynllun.		Recriwtio wedi'i gwblhau.
	LPWAN	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Pryniannau cychwynnol a gosod pyrth. - Cynlluniau defnydd LoRaWAN terfynol i gael eu cyflwyno.	- Y cyngorau sy'n cymryd rhan i brynu mwy o byrth. - Gweithgaredd hyrwyddo i ddechrau.		Mae defnyddio LPWAN wedi dechrau gyda chynlluniau defnyddio pellach i'w cymeradwyo yn Ch4 ac yna mwy o osodiadau.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Cydnerth - Rhyddhawyd ail wedd yr arian ym mis Hydref ac mae'r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo. - Ynni Lleol Blaengar (Cronfa Ynni Glân) - Datganiadau o ddiddordeb wedi'u derbyn ar gyfer pob un o'r 3 is-gronfa



Cyng. Gary Pritchard
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Meghan Davies
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Talwyd ail daliad y benthyciad ym mis Hydref - Gwaith adeiladu ar y gweill - Monitro buddion ar y gweill	Trydydd taliad y cyllid wedi'i gynllunio ar gyfer mis Ionawr 2026		Mae'r prosiect wedi symud i gyflawni ac mae'n mynd rhagddo'n dda.
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	- Cwblhau a chyflwyno gwaith dylunio cam 4 RIBA - Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn	Cyflwyno Achos Busnes Llawn		Mae'r prosiect yn ambr oherwydd oedi wrth aros am benderfyniad ar gyllid Porthladd Rhydd Llywodraeth y DU. Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo ar yr Achos Busnes Llawn.
Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Cronfa wedi'i lansio ac ar agor ar gyfer Mynegi Diddordeb ar draws pob un o'r 3 is-gronfa - Ceisiadau llawn wedi'u derbyn ar gyfer is-gronfa wirfoddol - Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltu, gan gynnwys darlledu podlediad	- Digwyddiadau hyrwyddo ac ymgysylltiad - Dilyniant ceisiadau hyd at ddyfarnu		Mae'r prosiect yn wyrdd gan fod Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo a'r gronfa wedi'i lansio.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Prosiect yn cael ei adolygu	- Adolygwyd y prosiect ac mae'n parhau o fewn y rhaglen am 6 mis arall - Trafodaeth barhaus rhwng Uchelgais Gogledd Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Adran Diogelwch Ynni a Sero Net yn agosáu at ganlyniad i sicrhau a throsglwyddo cronfeydd gwerth £4.8m o gyllid Adran Diogelwch Ynni a Sero Net.	- Menter Môn yn parhau i ymgysylltu i ddenu cymeriant - Cadarnhad posib gan DESNZ o ran £4.8m - Paratoi Achos Busnes Amlinellol		Mae'r statws RAG yn parhau'n goch wrth i faterion allweddol sy'n parhau gynorthwyo gyda'r datrysiad: Rhwymedigaeth Tanwydd Cludiant Adnewyddadwy, Adran Trafnidiaeth; Yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Net £4.8 miliwn.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	• Parc Bryn Cegin, Bangor - Cwblhawyd y gwahoddiad i dendro ar gyfer y prif contractwr ddiwedd mis Hydref a phenododd Llywodraeth Cymru Read Construction Ltd ym mis Rhagfyr. • Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor ryddhau £2m gyda'r dewis i ryddhau £1m arall i'r Cyngor i ddarparu pecyn o waith dymchwel ac adfer. Dechreuodd pecyn newydd o waith galluogi sy'n gysylltiedig â'r prif becyn gwaith dymchwel ac adfer ym mis Tachwedd. Mae'r pecyn o waith lliniaru ecolegol wedi parhau ac mae ar y trywydd iawn i'w gwblhau ym mis Mawrth 2026. • Rhaglen - Newidiodd y gymysgedd prosiectau o fewn y Rhaglen yn sylweddol o fewn y Chwarter gyda phum prosiect newydd yn cael eu cymeradwyo (Porth y Porthladd Rhydd, Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Ynys Môn, Prosiect Ehangu Porthladd Mostyn, Ysgol Fusnes Albert Gubay a Phrosiect Gwella Rheilffyrdd Padeswood) a symudwyd tri phrosiect i'r rhestr wrth gefn (Porth y Gorllewin, Porth Wrecsam a Chaergybi) neu Barth Buddsoddi Wrecsam a Sir y Fflint (Neuadd Warren).



Mr. Jason McLellan
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog
Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Mae contract Gwaith Lliniaru Ecolegol yn parhau i wneud cynnydd da. - Dechreuodd Gwaith Galluogi i ganiatáu mynediad ar gyfer dechrau ar Waith Clirio Safle ar 24 Tachwedd. - Mae UGC wedi adolygu'r Cytundeb Arian Grant ar gyfer gwaith Cam 1 gyda Chyngor Sir Ddinbych. - Cymeradwyodd cabinet Cyngor Sir Ddinbych gontract i gynnal cam cyntaf y gwaith dymchwel, tynnu asbestos a chlirio'r safle i gwmni peirianeg sifil lleol Jones Bros yn ystod cyfarfod cabinet yr wythnos hon a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd.	- Bydd y Gwaith Galluogi wedi'i gwblhau. - Contract gwaith clirio safle i ddechrau. Cytundeb Arian Grant ar gyfer gwaith Cam 1 i'w gwblhau a'i lofnodi.		Mae'r sgôr risg yn parhau i fod yn ambr oherwydd y materion iechyd a diogelwch ar y safle oherwydd cyflwr yr adeiladau. Mae ansicrwydd o hyd ynghylch costau oherwydd yr amgylchedd gwaith heriol a'r anhawster o asesu cost a chwmpas y gwaith yn gywir.
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	Yn dilyn y broses Gaffael ym mis Hydref i benodi Prif Gontractwr, mae gan Lywodraeth Cymru gynigydd a ffafrir a fydd yn cael ei benodi yn ffurfiol ym mis Rhagfyr.	Contractwr wedi'i benodi ac amodau cynllunio cyn dechrau a'r dyluniad terfynol wedi'u cymeradwyo.		Mae statws RAG yn cael ei asesu fel gwyrdd, prosiect ar y trywydd iawn i'w gyflawni gan ddechrau ar y safle ym mis Ebrill 2026.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	- Cyflwynwyd Cais Cynllunio Amlinellol a disgwylir ateb i'r mater Ffosffadau yn 2026. - Trafodaethau yn parhau gyda thirfeddianwyr ynghylch cynulliad tir. - Llythyr telerau wedi'i gyflwyno i ddarpar brif feddiannydd adeilad swyddfa arfaethedig. - Drafft Achos Busnes Amlinellol wedi'i dderbyn ym mis Rhagfyr i'r PMO ei adolygu.	- Caniatâd cynllunio amlinellol. - Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol. - Penawdau Telerau ar gyfer cytundebau cyn-gosod i feddianwyr y sector cyhoeddus a phreifat. - Cytunwyd ar ddull carbon a bioamrywiaeth. - Cytundebau Perchennog Tir.		Mae'r sgôr risg yn wyrdd gan fod y prosiect yn mynd rhagddo i gam cais Achos Busnes Amlinellol/Cynllunio Amlinellol.
Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn Cyngor Sir Ynys Môn	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Cymeradwywyd yr Achos Cyfiawnhau Busnes gan yr Is-bwyllgor ym mis Hydref. - Penawdau'r Telerau ar gyfer cyllid wedi'u rhannu gyda Chyngor Sir Ynys Môn.	- Asesiad Rheoli Cymhorthdal. - Cwblhau Caffael a phenodi'r Prif Gontractwr. - Cwblhau Menter ar y Cyd â Llywodraeth Cymru. - Cwblhau dogfennaeth Trawsnewid Trefi ar gyfer Adeilad y Derfynfa Forol.		Ystyrir bod y risgiau i gyd o fewn paramedrau derbyniol gyda chynllunio a pherchnogaeth tir wedi'u datrys.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Porthladd Rhydd Cyngor Sir Ynys Môn	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Cymeradwywyd yr Achos Cyfiawnhau Busnes gan yr Is-bwyllgor ym mis Hydref. - Penawdau'r Telerau ar gyfer cyllid wedi'u rhannu gyda Chyngor Sir Ynys Môn. - Cymeradwyodd Cyngor Sir Ynys Môn i safle Peboc gael ei gaffael ym mis Medi.	- Asesiad Rheoli Cymhorthdal. - Wedi cwblhau Caffael a phenodi'r Prif Gontractwr. - Wedi cwblhau'r gwaith o brynu Safle Peboc. - Wedi cwblhau'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllid cyfalaf sbarduno y Porthladd Rhydd.		Ystyrir bod y risgiau i gyd o fewn paramedrau derbyniol, cynllunio a pherchnogaeth tir wedi'u datrys yn amodol ar gwblhau trosglwyddo teitl tir.
Padeswood Trafnidiaeth Cyrmu	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	Cymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol gan yr Is-bwyllgor ym mis Rhagfyr.	- Memorandwm o Cyd-ddealltwriaeth rhwng Network Rail a Heidelberg Materials. - Dull gweithio wedi'i gytuno gyda TfW i symud tuag at Achos Busnes Llawn a throsglwyddo'r prosiect i Network Rail.		Ystyrir bod y risgiau i gyd o fewn paramedrau derbyniol. Cynllunio i'w gadarnhau, dim pryderon perchnogaeth tir.
Ysgol Fusnes Albert Gubay Prifysgol Bangor	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	Cymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol gan yr Is-bwyllgor ym mis Rhagfyr.	- Disgwylir caniatâd cynllunio llawn ym mis Chwefror 2026. - Disgwylir cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn ym mis Mawrth 2026. - Disgwylir i'r prosiect ddechrau ym mis Mawrth 2026.		Mae risgiau prosiect mawr i gyd yn cael eu hasesu fel rhai derbyniol ar hyn o bryd. Mae sgôr y prosiect yn wyrdd yn amodol ar gwblhau cynllunio a chymeradwyo Achos Busnes Llawn. Bwriedir dechrau yng Ngwanwyn 2026.
Porthladd Mostyn Port of Mostyn	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	Cymeradwywyd yr Achos Cyfiawnhau Busnes gan yr Is-bwyllgor ym mis Rhagfyr.	- Disgwylir i'r caffael gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. - Dull pwrpasol cytunedig tuag at garbon a bioamrywiaeth.		Mae risgiau prosiect mawr i gyd yn cael eu hasesu fel rhai derbyniol ar hyn o bryd. Mae sgôr y prosiect yn wyrdd yn amodol ar gwblhau caffael a dull pwrpasol ar gyfer asesu carbon.

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen

Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	• Anturiaethau Cyfrifol - Cyflwynodd y prosiect gais am newid i'r bwrdd i'w ystyried ar ôl dileu'r e-fws. Cymeradwywyd y cais gan yr Is-bwyllgor i gynnwys uwchgynllun Coedwig Betws-y-coed oed a fydd yn gweld dwy elfen ychwanegol i'r prosiect 1. Galluogi gwaith 2. Cynnyrch Rhwydi Hero. Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio i'r Siglen ar safle'r Penrhyn. • Academi Croeso, y Rhwydwaith Talent Twristiaeth gynt. Cynhaliwyd lansiad swyddogol y brand newydd ar gyfer y prosiect fel digwyddiad dathlu yn Theatr Clwyd ym mis Tachwedd, lle daeth rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i drafod a chefnogi lansiad y prosiect newydd. Mae'r gwaith adeiladu ym Mhortmeirion wedi cyrraedd y camau adeiladu terfynol. • Hwb Economi Wledig Glynllifon - Llofnodwyd y Cytundeb Arian Grant ym mis Tachwedd rhwng Uchelgais Gogledd Cymru a Grŵp Llandrillo Menai. Cadarnhawyd bod y gwaith adeiladu ar gyfer elfen Llaeth Defaid Cymru wedi'i roi i gwmni Lleol, OBR Construction. • Dyfodol Venue Cymru - Cyflwynwyd Achos Busnes Amlinellol prosiect newydd dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac fe'i cymeradwywyd yn llawn gan aelodau'r Is-bwyllgor ym mis Hydref. Bydd y Prosiect yn gweld cyfleusterau wedi'u huwchraddio a Chanolfan Ddiwylliannol newydd yn Venue Cymru yn Llandudno.

Gwag
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elli Hughes
Rheolwr Rhaglen

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Hwb Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Cytundeb Arian Grant (GFA) wedi'i lofnodi a'i selio. - Dyfarnwyd contract i OBR Construction ar gyfer elfen Defaid Llaeth Cymru. - Cynhaliwyd Ymgynghoriad Cynllunio Cyhoeddus ar gyfer yr Hwb Gwledig newydd. - Achos Cyfiawnhad Busnes drafft Datblygiad Llaeth.	- Gwaith caffael sy'n weddill ar gyfer elfen Llaeth Defaid Cymru. - Proses gaffael ar gyfer yr elfen Llaeth Cynaliadwy. - Cyflwyno Achos Cyfiawnhad Busnes Datblygu Llaeth Cynaliadwy i fyrdau. - Cynllunio ar gyfer cyflwyno'r Hwb. - Achos Busnes llawn ar gyfer y prosiect cyfan. - Hawliad Cyntaf i'w gyflwyno. - Digwyddiad Torri'r Dywarchen ar gyfer Llaeth Defaid Cymru.		- Cytundeb Arian Grant wedi'i lofnodi. - Adborth ar gynllunio yn arwain at risg lefel isel. - Cronfa wrth gefn iach ar gyfer unrhyw gostau annisgwyl. - Penodwyd OBR Construction. - Oedi yn y broses gaffael. - Goblygiadau ariannol costau cynyddol.
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Parhawyd i brosesu hawliadau. - Y gwaith adeiladau bron â'i gwblhau ym Mhortmeirion. - Trafodaethau is-ganolfannau terfynol yn mynd rhagddynt. - Cynhaliwyd lansiad swyddogol Academi Croeso yn Theatr Clwyd 13.11.25.	- Llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. - Llofnodi Cytundeb Cyllido cefn-wrth-gefn gyda Zip World. - Cwblhau'r gwaith adeiladu ym Mhortmeirion. - Digwyddiad dathlu ym Mhortmeirion - dyddiad i'w gadarnhau. - Dilyniant ar yr Is-ganolfan Newydd ar gyfer y prosiect.		- Aros am gytundeb cefn-wrth-gefn gyda Zip World. - Oedi ar gynnydd gyda'r is-ganolfan newydd bosib. - Posib y bydd angen ailbroffilio'r gyllideb.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	- Caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer y siglen. - Cymeradwyo'r cais am newid i gynnwys Uwchgynllun Betws-y-coed. - Parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid. - Trafodaethau sylweddol ac ystyried opsiynau ar ôl caffael y dyluniad ar gyfer y siglen.	- Cyflwyno cais Cynllunio ar gyfer y Fforiwr Llechi. - Caffael ar gyfer uwchgynllun Betws-y-coed. - Penderfyniad ar ddyluniad y Siglen ym Mhenrhyn. - Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer Uwchgynllun Betws-y-coed. - Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y Fforiwr Llechi. - Ymgysylltu mwy â rhanddeiliaid.		- Heriau caniatâd cynllunio. - Prosiect arbenigol - bregusrwydd i'r farchnad. - Oedi gyda'r amserlenni.
Dyfodol Venue Cymru Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	- Cymeradwyaeth Achos Busnes Amlinellol gan yr Is-bwyllgor - Dechrau'r broses Gaffael (y tu hwnt i gronfeydd y Cynllun Twf)	- Cael Caniatâd Cynllunio - Gorffen lluniadau Cyflwyno Achos Busnes Llawn		- Caniatâd cynllunio - risg isel - Mae'r model cyllido i gyd yn arian cyhoeddus - Proses gaffael

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Nod y Rhaglen

Cyfnwrthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	- Mae prosiect y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn agosáu at ei gwblhau. Cynhaliwyd dathliad agoriad swyddogol adeilad CanfodAU ym mis Tachwedd. Cwblhau'r broses gaffael ar gyfer offer CanfodAU. - Bu i brosiect y Ganolfan Biodechnoleg Amgylcheddol nodi tanwariant a chyflwyno cais am newid, a gafodd ei gymeradwyo, bydd y gyllideb yn galluogi uwchraddio adeilad ar gyfer cydweithio â busnesau a darparu cyfleusterau hyfforddi ynghyd â chyfleusterau ymchwil a datblygu. - Cyflwynwyd Achos Cyfiawnhad Busnes Prosiect Society 5.0 ac fe'i cymeradwywyd gan aelodau'r Is-bwyllgor, bydd y prosiect newydd hwn yn arwain at fuddsoddiad pellach mewn offer arbenigol i ehangu ar gynnyg Ymchwil a Datblygu CanfodAU. - Mae Knauf, Project Prince yn brosiect newydd a fydd yn cynnwys buddsoddiad o £180m ar gyfer cyfleuster Gweithgynhyrchu Inswleiddio Gwlân Mwynau Creigiau yn Shotton, a bydd yn creu bron i 270 o swyddi i'r rhanbarth. Cyflwynodd y prosiect Achos Busnes Amlinellol i'r is-bwyllgor a derbyniodd gefnogaeth lawn gan yr aelodau.



Cyng. David Hughes
Aelod Arweiniol



Tony Ward
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elli Hughes
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Wrecsam	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Seremoni agoriadol swyddogol CanfodAU. - Cwblhau'r gweithgaredd caffael ar gyfer offer CanfodAU. - Cyflwynwyd Achos Cyfiawnhad Busnes drafft i'r Swyddfa Rheoli Portffolio. - Dechrau adnewyddu'r Ganolfan Opteg. - Wedi derbyn caniatâd cynllunio labordy hydrogen. - Ystyried opsiynau dylunio ar gyfer labordy hydrogen.	- Cymeradwyo'r Cynllun Cyfiawnhad Busnes ar gyfer offer Plas Coch. - Proses gaffael labordy hydrogen. - Caffael ar gyfer labordy hydrogen. - Caffael ar gyfer offer opteg. - Dechrau adnewyddu Opteg.		- Prosiect yn cael ei gyflwyno ac ar y trywydd iawn. - Dim materion arwyddocaol yn y prosiect, prosiect yn bwrw ymlaen yn dda. Peth oedi gyda'r prosiect yn sgil cwblhau'r caffael/contract yn derfynol.
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Prosiect yn cael ei gyflwyno	- Cais am newid wedi'i gymeradwyo gan SRO y Rhaglen a'r Swyddfa Rheoli Portffolio oherwydd y raddfa a'r natur. - Hawliad Proses - ar y proffil.	- Gweithgaredd caffael ar gyfer tanwariant. - Hawliad.		- Prosiect yn nesáu at gwblhau'r cam cyflawni. - Nodwyd tanwariant yn y prosiect, proses reoli yn ei lle i'r tanwariant. - Hawliadau ar y proffil.
Society 5.0 Prifysgol Wrecsam	Wedi'i gymeradwyo ond ddim yn cyflawni ar hyn o bryd	- Cymeradwywyd Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect. - Cwblhawyd y Broses Gaffael.	- Cwblhau cymeradwyaeth ddirprwyedig yr Achos Cyfiawnhad Busnes. - Cytundeb Arian Grant wedi'i lofnodi. - Caffael ar gyfer gweddill yr offer. - Hawlio gwariant llawn y prosiect.		- Prosiect offer yn unig. - Cynhaliwyd digon o brofion o'r farchnad ar gyfer yr offer sy'n weddill. - Cyfnod byr i'r prosiect o'i ddechrau hyd cyflawni.
Prosiect Prince Knauf	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	- Cefnogwyd a chymeradwywyd yr Achos Busnes Amlinellol yn llawn gan aelodau'r Is-bwyllgor. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid a chefnogaeth wedi'i darparu gan Uchelgais Gogledd Cymru a Chyngor Sir y Fflint ar gyfer materion cynllunio. - Cadarnhaodd Knauf y byddai'r cwmni'n darparu buddsoddiad cyfatebol o £166m.	- Datblygu'r Achos Busnes yn Llawn. - Cyflwyno Ceisiadau Cynllunio. Gwaith parhaus gyda rhanddeiliaid cynllunio.		Proses Gynllunio ac Amgylcheddol gymhleth i gael caniatâd, ond digon o ymgysylltu â rhanddeiliaid i liniaru cymaint o risg â phosib.

08 OL-RHAIN CYNNYDD Y PROSIECTAU

Prosiect		Cam Caniatâd				Cam 1	Cam 2	Cam 3	Cam 4	Cam 5	Cam 6	Cam 7	Cam 8
		Y cyfnod cyn gwneud cais	Cynllunio amlinello i / Caniatâd	Cynllunio llawn / Caniatâd	Amodau wedi'u gweithredu	Pennu cyd destun y Prosiect	Paratoir Achos Amlinellol Strategol	Paratoir Achos Busnes Amlinellol	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol	Paratoir Achos Busnes Llawn	Approval of the Full Business Case	Cyflawni prosiect ac monitro	Gwerthuso Prosiect
Canolfan Prosesu Signalau Digidol		Dim angen cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol	4G+	Gofynion cymeradwyo i'w cadarnhau				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Campysau Cysylltiedig	LPWAN	Dim angen caniatâd				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
	Do-wifr uwch	Dim gofynion caniatâd ar lefel y cynllun grant				✓	✓	✓	✓	✓	🕒	🕒	
Cydnherth (Morlais)		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Egni		✓	✓	🕒		✓	✓	✓	✓	🕒			
Ynni Lleol Blaengar		Dim gofynion caniatâd ar lefel y granfa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hwb Hydrogen Caergybi		✓	✓	🕒		Prosiect yn cael ei adolygu							
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Parc Bryn Cegin, Bangor		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Porth Wrecsam		✓	🕒			✓	✓	🕒					
Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Porth y Porthladd Rhydd		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Padeswood		Dim angen caniatâd (i'w gadarnhau)				✓	✓	✓	✓	🕒			
Ysgol Fusnes Albert Gubay		✓	✓	🕒		✓	✓	✓	✓	🕒			
Porthladd Mostyn		Dim angen caniatâd cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Hwb Economi Wledig Glynllifon		✓				✓	✓	✓	✓	✓	🕒		
Rhwydwaith Talent Twristiaeth		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Anturiaethau Cyfrifol		✓	🕒			✓	✓	✓	✓	🕒			
Dyfodol Venue Cymru		🕒				✓	✓	✓	✓	🕒			
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter		✓	✓	✓	🕒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Society 5.0		Dim angen caniatâd cynllunio				✓	✓	✓	✓	✓	✓	🕒	
Prosiect Prince		🕒				✓	✓	✓	✓	🕒			

09 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

			Targedau Achos Fusnes Portffolio 2024	Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd			Gwir		
			Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC/ FBC**	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)		40	3.08	FBC	40	2.96	25	2.76
	Safleoedd a Choridrau Cysylltiedig	4G+	38	8.19	FBC	29	0	0	0.05
	Campysau Cysylltiedig	LPWAN	20	1.14	BJC	20	0	0	0
		Di-wifr Uwch	173	30.31	FBC	200	0	0	0
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)		253	15.99	FBC	230	13.8	5	6.94
	Egni		60	10.01	OBC	49	3.94	n/a	n/a
	Ynni Lleol Blaengar		186	102.50	FBC	193	70	2	0.18
	Hwb Hydrogen Caergybi		20	16.22	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych		70	85.85	FBC	70	74.34	0	0
	Parc Bryn Cegin, Bangor		54	7.11	FBC	54	17.91	0	0
	Porth Wrecsam		697	27.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn		95	10.44	BJC	95	10.44	0	0
	Porth y Porthladd Rhydd		223	19.09	BJC	223	19.09	0	0
	Padeswood		90	20.45	OBC	90	20.45	n/a	n/a
	Ysgol Fusnes Albert Gubay		64	42	OBC	64	42	n/a	n/a
	Porthladd Mostyn		299	14.7	BJC	300	14.7	0	0
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon		106	19.29	BJC (rhannol)	106	19.29	0	0
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth		68	19.28	FBC	68	19.03	0	3.85
	Anturiaethau Cyfrifol		291	16.66	OBC	290	16.7	n/a	n/a
	Dyfodol Venue Cymru		59	19.78	OBC	59	19.78	0	0
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter		109	18.82	FBC	90	18.12	2	10.74
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol		67	3.46	BJC	180	3.46	8	2.22
	Society 5.0		19	3.0	BJC	19	3.0	0	0
	Prosiect Prince		268	180.20	OBC	269	180	n/a	n/a
RHESTR WRTH GEFN			738	216.0					
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf				5.15			5.15	7	2.44
Growth Deal Portfolio Total			Targedau		6 OBC 16 FBC	Wedi gymeradwyo		Cyflawni	
			4,114	915.73		2,738	623.05	49	29.18

* Cyfanswm buddsoddiad a ddengys yma yn cynnwys costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio ond nid y rhestr prosiectau wrth gefn

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

*** Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth gymeradwy OBC ac FBC.

12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	Proffil 25/26 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.65	0.43	-0.22	
	4g+ - Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.29	0.05	-0.24	
	LPWAN	Uchelgais Gogledd Cymru	0.15	0.00	-0.15	
Ynni Carbon Isel	Cydnerth (Morlais)	Menter Môn	8.87	6.94	-1.93	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	183	0.18	-1.65	
Tir ac Eiddo	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	0.50	0.00	-0.5	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	0.15	0.00	-0.15	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	1.00	0.00	-1.00	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	2.00	1.20	-0.80	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	2.18	0.93	-1.25	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	1.68	1.14	-0.54	
	Society 5.0	Prifysgol Wrecsam	1.5	0.00	-1.5	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.35	0.67	-0.68	
Cyfanswm			22.15	11.54	-10.61	

* Proffil 2025/26 - Wedi'i gymeradwyo gan yr Is-Bwyllgor Lles Economaidd
**Ddim ond yn cynnwys prosiectau sydd wedi'u profilio neu y mae disgwyl iddynt wario yn ystod y flwyddyn ariannol

ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

Idol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Safleoedd a Choridau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafnidiaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafnidiaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn	Cyngor Sir Ynys Môn	Darparu 2,200 metr sgwâr o ofod busnes yng ngogledd Ynys Môn gan greu o leiaf 59 o swyddi a throsoli twf y Porthladd Rhydd ac ynni carbon isel.
	Porth y Porthladd Rhydd	Cyngor Sir Ynys Môn	Datgloi 6,750 metr sgwâr o ofod busnes yn Llangefni, gan greu o leiaf 186 o swyddi a gwneud y mwyaf o fanteision Porthladd Rhydd Ynys Môn.
	Padeswood	Llywodraeth Cymru	Uwchraddio seilwaith rheilffordd Gwaith Sment Padeswood gyda'r nod o wella effeithlonrwydd gweithredol, lleihau costau, a galluogi gwasanaethau teithwyr a nwyddau amlach ar linell Wrecsam-Lerpwl.
	Ysgol Fusnes Albert Gubay	Prifysgol Bangor	Adeiladu Ysgol Fusnes Albert Gubay ym Mhrifysgol Bangor.
	Porthladd Mostyn	The Port of Mostyn Ltd	Uwchraddio'r angorfa ac adfywio'r hen safle diwydiannol.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebi newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platfform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
	Dyfodol Venue Cymru	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	Prosiect a fydd yn ehangu cyfleusterau Venue Cymru, yn rhoi hwb i swyddi, yn torri carbon, ac yn denu sioeau a chynadleddau mawr a buddsoddiad diwylliannol.
Arloesi mewn Uwethgynhyrchu	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnffuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.
	Society 5.0 - Prosiect Gweithgynhyrchu a Gallu Prosiect Prince Knauf	Prifysgol Wrecsam	Gwella'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter a galluogi i'r diwydiant gael mynediad at ragor o adnoddau peirianeg hynod-fanwl o'r radd flaenaf.
		Knauf	Adeiladu ffatri gwlân mwynol 110kt gyda ffrwnais arc tanddwr (SAF), yn bennaf i wasanaethu marchnadoedd y DU ac Iwerddon.

ATODIAD B – CRYNODEB O BROSIECTAU WRTH GEFN

Prosiect	Noddwr	Crynodeb
Cronfa Eiddo	Uchelgais Gogledd Cymru	Grant Datblygu Eiddo Masnachol i gau bylchau hyfywedd ar gyfer datblygwyr eiddo diwydiannol a swyddfeydd o'r sector preifat, gyda chyllid hefyd ar gael ar gyfer datblygiadau tebyg yn y sector cyhoeddus ar sail Cytundeb Cyd-fenter.
Porth Busnes	Prifysgol Wrecsam	Pontio rhwng Prifysgol Wrecsam a diwydiant lleol, gan feithrin cydweithio, arloesi, creu swyddi a thwf economaidd cynhwysol.
Parc Bryn Cegin Gwedd 2	Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygiad ychwanegol o 20,000 sq ft o unedau cyflogaeth ym Mharc Bryn Cegin.
Cronfa Arloesi a Thwf	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi busnesau'r Gogledd ym maes bwyd-amaeth, twristiaeth, a gweithgynhyrchu gwerth uchel i hybu arloesedd, mabwysiadu technoleg newydd, a thyfu cystadleurwydd rhanbarthol.
Adventure Parc Snowdonia	Global Shred Ventures	Darparu profiad newydd i ymwelwyr o arwyddocâd cenedlaethol ar safle hen gyfleuster Adventure Parc Snowdonia.
Datblygiad Gwesty Queen's Market	Cyngor Sir Ddinbych	Darparu gwesty canolig o ran maint a graddfa - rhan allweddol o uwchgynllun ehangach sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer yr ardal ar hyn o bryd.
Parc Busnes Llanelwy - Llety Symud Ymlaen	Cyngor Sir Ddinbych	Datblygu unedau diwydiannol uwch-dechnoleg ym Mharc Busnes Llanelwy.
Hwb Iechyd Bangor	Cyngor Gwynedd	Datblygu Hwb Iechyd a Lles integredig mewn hen ganolfan siopa wag yng nghanol dinas Bangor.
Quarry Battery	Quarry Battery Co.	Cynllun hybrid BESS/Hydro Storfa Bwmpio gwerth £300m yng ngogledd Cymru.
Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam	Mynd i'r afael â hyfywedd a chefnogi cyflawni prosiect Porth Wrecsam sy'n esblygu.
Trawsfynydd	Cwmni Egino / Cyngor Gwynedd	Cynllun a fydd yn cynnwys adeilad i gynnwys manau ar gyfer swyddfeydd, labordai (union fanyleb i'w chadarnhau) a chyfleusterau ategol (lle cyfarfod, caffi/ffreutur ac ati), i gefnogi'r diwydiant niwclear ac ynni carbon isel ynghyd â'r gymuned wyddonol, wedi'i leoli ar Safle Trawsfynydd.
New-H2	Wales and West Utilities	Bydd y prosiect hwn yn helpu i roi hwb i'r economi hydrogen yn y Gogledd drwy gefnogi a darparu hwb hydrogen i gynnwys cyflenwi a defnyddio hydrogen.
Stiwdio Kinmel	Roger Morris	Prosiect i gefnogi'r diwydiant ffilm a theledu yng Ngogledd Cymru.

COFRESTR RISG PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R003	21.10.2020	Ariannol	Fforddiadwyedd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os bydd costau'r prosiectau yn cynyddu, ceir risg na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y byddai angen lleihau sgôp y prosiectau.	5	5	25	↔	Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli costau. Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau Unwaith y bydd yr Achosion Busnes Prosiect wedi'u cymeradwyo, bydd unrhyw gostau ychwanegol yn gyfrifoldeb ar Ariannwr y Prosiect ac fe ystyrir opsiynau ariannu amgen. PMO yn ymgysylltu gyda noddwyr ar lefel prosiect i adnabod ffyrdd o liniaru'r cynnydd mewn costau. Mae cyflwyno prosiectau newydd yn cyflwyno potensial pellach ar gyfer risg fforddiadwyedd, i gael ei reoli drwy ddatblygiad achos busnes.	N/A Misol N/A Misol N/A	PMO, Ariannwr y Prosiect PMO PMO PMO	3	4	12	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'r rish sgôr weddilliol yn parhau yn uchel gan fod costau wedi cynnyddu yn sylweddol ers i'r Cynllun Twf gael ei gytuno nol yn Rhagfyr 2020. Er fod costau wedi sefydlogi am y tro, mae'r cyllid Cynllun Twf gan y llywodraeth wedi'i osod ar y swm y cytunwyd arno yn 2020, felly mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn her. Mae hyn yn cael ei reoli ar sail prosiect gyda rhai prosiectau yn gallu edrych ar newidiadau dylunio, newidiadau i fodelau dosbarthu ac eraill angen sicrhau cyllid ychwanegol o ffynhonnellau eraill.	16/12/2025
R002	21.10.2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Oediad	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae yna risg y gallai hyn gael effaith ar wireddu buddion neu gallai olygu bod prosiectau ddim yn symud ymlaen.	5	5	25	↔	Ailddyrannu capasiti staff yn rheolaidd i brosiectau blaenoriaeth Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen gyda llwybrau dyrchafu i'r Is-Bwyllgor Llesiant Economaidd. Log RAID rhaglenni a phrosiectau yn eu lle i gofnodi risgiau a rheoli materion gyda mesurau lliniaru yn cael ei rheoli ar lefel prosiect. Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru. Swyddfa Rheoli'r Portffolio yn gweithio gyda arianwyr ar gyfer adnabod cyfleon i leihau oedi ac pan nad oes modd osgoi oedi lleihau yr effaith. Adroddiadau Chwarterol i'r Is-Bwyllgor Llesiant Economaidd a'r Bwrdd Portffolio i gyflwyno materion penodol lle bo angen. PMO yn gweithio gyda arianwyr prosiectau i adnabod cyfleoedd i leihau oedi ac lle nad oes modd osgoi oedi i leihau yr effaith.	Parhaus Misol amherthnasol Chwarterol Mewn lle Mewn lle	PMO PMO PMO PMO, Ariannwr y Prosiect PMO PMO, Ariannwr y Prosiect	3	4	12	↔	Agored	Dim newid i'r sgôr risg gweddilliol, er hynny mae lleihau oedi yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y PMO. Bydd lliniaru'r risg capasiti (R001) yn cyfrannu tuag at liniaru, er hynny mae cynnydd yn cael ei effeithio gan noddwyr prosiectau. Mae cymeradwyo OBC ac FBC wedi mynd i'r afael â rhai oedi. Defnyddio adnoddau PMO yn fwy hyblyg wedi profi i fod yn effeithiol i gyflmu datblygiad achosion busnes. Bydd tebygolrwydd risg yn lleihau ymhellach os bydd cynnydd yn cael ei gynnal. Mae nifer o brosiectau yn profi oedi a fydd yn effeithio ar amseriad gwireddu buddion. Mae tynnu prosiectau sydd wedi cael oedi o'r Portffolio yn adlewyrchu lleihad y risg o 4 i 3. Mae y broses dewis prosiectau newydd wedi blaenoriaethu cyflawnadwyedd ac risg isel o oedi.	16/12/2025
R009	21.10.2020	Rheoleiddio	Caniatâd Cynllunio a Statudol	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad yw prosiectau'n derbyn y caniatâd statudol a'r gymeradwyaeth gynllunio angenrheidiol, ceir risg na fydd y prosiectau yn cael eu cyflawni ac na chaiff y buddion eu gwireddu.	5	5	25	↔	Bydd achosion busnes prosiectau cadarn yn nodi'r gofynion caniatâd ar gyfer pob prosiect a'r risgiau i gyflawni'r prosiect Rôl arweiniol yn y PMO ar gyfer cynllunio Parhau i ymgysylltu ag arianwyr y prosiectau ac awdurdodau caniatâd i ddeall y broses caniatad a'r risgiau gyda'r gefnogaeth a ddarperir lle bo hynny'n briodol Adolygiad gwersi a ddysgwyd i'w gyflawni ar ôl oedi gyda chymeradwyo ar lefel prosiect Y Cadeirydd ac/neu Cyfarwyddwr Portffolio i ysgrifennu i'r awdurdodau caniatâu i amlygu'r effaith o oedi mewn penderfyniadau pan mae risgiau unigolo prosiect yn cael ei uchafu. Cyfeirio nol i'r SRO Rhaglen i adolygu i adolygu'r risg/mater o ran caniatâd Ffosffad sy'n effeithio ar brosiectau lluosog er mwyn cynnig lliniaru priodol. Ar gyfer prosiectau rhestr wrth gefn, mae meini prawf cynllunio wedi'u gosod cyn cyflwyno achos busnes, h.y. dim ymrwymiad i gyllid nes bod yr achos busnes wedi'i gymeradwyo.	N/A N/A N/A Yn ei le Fel bo'r angen N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO PMO PMO, Arianwyr y Prosiectau Cyfarwyddwr Portffolio SRO Rhaglen PMO	5	5	25	↔	Agored	Risg wedi adolygu. Mae'r broses o uwchraddio gweithfeydd trin dŵr i liniaru ffosfadau o'u gollyngiadau yn cymryd mwy o amser ac mae hyn bellach yn effeithio ar geisiadau cynllunio. Nid oes unrhyw brosiectau'r Cynllun Twf wedi'u heffeithio eto ond mae cais amlinellol wedi'i gyflwyno ar gyfer Porth Wrecsam. Mae risg sy'n dod i'r amlwg yn gysylltiedig â SUDS/SABs a allai effeithio ar ganiatâd. Mae caniatâd yn parhau i fod yn risg uchel ac mae'n cael ei reoli ar lefel rhaglen a phrosiect o fewn y Cynllun Twf.	16/12/2025
R007	21.10.2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Preifat	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector preifat ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	4	5	20	↔	Parhau i ymgysylltu ag Arianwyr y Prosiectau a phartneriaid sector preifat Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf Mae strategaeth buddsoddiad mewn lle i gefnogi'r PMO i ymgysylltu ac diogelu buddsoddiad sector breifat	N/A N/A Mewn lle	PMO/SROs y Prosiect PMO/SROs y Prosiect PMO	4	4	16	↔	Agored	Lleihau risg gweddilliol. Mae diogelu buddsoddiad sector breifat ar gyfer y Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg uchel, er hynny mae'r safbwynt wedi gwella gyda creu y rhestr wrth gefn. Mae'r risg hefyd yn gysylltiedig gyda R020 Rheoli Cymhorthdal	16/12/2025
R008	21.10.2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Cyhoeddus	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector cyhoeddus ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	4	4	16	↔	Mae holl bartneriaid Uchelgais Gogledd Cymru wedi llofnodi'r Cynllun Twf a Chytundeb Llywodraethu. Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf Cefnogi noddwyr prosiect gyda ceisiadau am arian cyhoeddus lle'n briodol	Wedi cwblhau N/A Yn ôl yr angen	BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect PMO	3	4	12	↔	Agored	Risg wedi ei adolygu, dim newid i'r sgô risg gros neu gweddilliol. Nifer o Achosion Busnes Llawn dan arweiniad y sector gyhoeddus gael ei cymeradwyo. Mae'r risg hefyd yn gysylltiedig gyda R020 Rheoli Cymhorthdal	16/12/2025

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad		
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr						
R010	21.10.2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Amcanion Gwariant	Cyfarwyddwr Portffolio	Os yw prosiectau'n methu cyflawni yn erbyn amcanion gwario'r portffolio, yna ceir risg na fydd y Cynllun Twf yn bodloni ei dargedau mewn perthynas â chynhyrchu swyddi, GVA a buddsoddiad.	4	4	16	▼	Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob rhaglen a phrosiect yn unol â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen nodi y cyfraniad i dargedau amcanion gwariant y portffolio Cytundebau Ariannu Grant i ymrwymo noddwyr yn gytundebol i gyflawni amcanion gwariant, gyda adrodd rheolaidd a monitro i sicrhau bod mewnbwn buan os oes angen. Proses adolygu portffolio a rheoli newid yn ei lle. Proses prosiectau newydd wedi ei gwblhau ar gychwyn 2025 gyda rhestr wrth gefn o brosiectau yn cael ei greu (cyfanswm o 21 prosiect - 17 o brosiectau newydd ac prosiectau pellach wedi symud i'r rhestr). Mae strategaeth buddsoddiad wedi cael ei datblygu a chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais.	N/A Parhaus N/A Wedi gwblhau Yn ei le	PMO/SROs y Prosiect PMO PMO PMO			4	4	16	↔	Agored	Sgôr risg gros a gweddilliol wedi lleihau.Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r Achos Busnes Portffolio a gyflwynwyd i'r ddwy lywodraeth ym mis Tachwedd 2024 yn dangos sut y gall y Cynllun Twf barhau i gyflawni'r targedau hyn, ond mae'r arian wrth gefn bellach wedi lleihau felly mae'r risg weddilliol yn parhau'n uchel. Gwahoddiad i brosiectau newydd gymryd lle'r rhai a dynnwyd yn ôl gyda'r bwriad o liniaru effaith. Dim newid nes bod yr achos busnes wedi'i gymeradwyo / ei gyflwyno. Risg i'w adolygu yn dilyn diweddaru Achos Busnes Portfolio 2025	16/12/2025
R015	22.10.2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Gwireddu Buddion	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu, ceir risg y gallai'r Cynllun Twf yn gyffredinol fethu gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o fewn yr achosion busnes.	4	4	16	↔	Bydd pob rhaglen a phrosiect yn gyfrifol am reoli buddion drwy Gynllun Gwireddu Buddion. Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen i fonitro gwireddu buddion Egwyddorion Caffael wedi'u mabwysiadu gyda ffocws ar fuddion cymunedol a gwerth cymdeithasol Canllawiau Gwireddu Buddion wedi'u datblygu ac yn cael eu dosbarthu i arianwyr prosiectau i'w defnyddio yn achosion busnes y prosiectau System Impact wedi ei lansio a thimau prosiect wedi hyfforddi.	N/A Misol Wedi cwblhau N/A N/A	PMO, SROs y Rhaglenni a'r Prosiectau PMO PMO PMO			3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Amlygodd adolygiad sicrwydd diweddar waith y PMO ar wireddu buddion fel arfer da a fydd yn sicrhau bod y strwythurau a'r systemau yn eu lle i helpu prosiectau i wireddu ac adrodd ar wireddu buddion. Cyfnod gwireddu buddion yn parhau i leihau, er hynny mae'r pwyslais ar gyflawni ar gyfer prosiectau rhestr wrth gefn yn lleihau y risg (weler R002)	16/12/2025
R001	21.10.2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti	Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg y gallai hyn effeithio ar gyflawni'r cynllun twf yn llwyddiannus.	4	5	20	↔	Uchelgais Gogledd Cymru wedi cymeradwyo cyllideb referniw i ymestyn contractau tymor penodol. Capasiti caffael, cyllid, cyfreithiol a technegol ychwanegol i'w sicrhau ar gyfer prosiectau a'r PMO fel sydd angen. Fframwaith ymgynghorwyr i gael ei sefydlu yn Ch2 2025-26. PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni a chefnogi gweithgaredd recriwtio. Recriwtio yn ystod Ch3/4 ar gyfer Cyfarwyddwr Portffolio, Rheolwyr Prosiect ac swyddi CJC eraill i gynnyddu adnoddau yn y PMO. Cymeradwyaeth i'r cais i'r ddwy Lywodraeth i gynyddu'r haenen uchaf i 2.15% a galluogi'r PMO i gael at gyllid ychwanegol drwy gyllideb y Cynllun Twf a ymestyn cytundebau yn unol a'r angen. Adnoddau PMO ar brosiectau blaenoriaeth i sicrhau cwblhau FBC.	Yn ei le Parhaus Adolygu'n fisol Yn ei le Yn ei le Yn ei le	PMO PMO PMO, Arianwyr y Prosiectau PMO PMO PMO			3	4	12	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Caffael cymorth arbenigol ychwanegol e.e. caffael, rheoli prosiect ayyb ar waith yn dilyn argymhelliad PAR, bydd y sgôr weddilliol yn lleihau unwath bydd cefnogaeth mewn lle.	16/12/2025
R006	21.10.2020	Amgylcheddol	Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad yw prosiectau yn ystyried allyriadau carbon neu golli bioamrywiaeth mewn asesiadau lefel prosiect, mae yna risg y gallai'r portffolio gyfrannu at broblemau megis newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.	4	3	12	↔	Datganiad sefyllfa ar Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth wedi'i fabwysiadu gan y Bwrdd Uchelgais. Achosion Busnes y Prosiectau i arddangos cyflawni yn erbyn y sefyllfa sydd wedi'i fabwysiadu. Methodoleg ar sut i ystyried allyriadau carbon a cholled bioamrywiaeth mewn achosion busnes prosiectau bellach wedi'i chyhoeddi a'i rhannu gyda'r holl brosiectau Methodoloeg gryno ar gyfer prosiectau llai a risg isel yn cael ei ddatblygu gyda'r WLGA ar gyfer ei fabwysiadu	N/A N/A Yn ei le Ebrill 2025	BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect PMO PMO			3	3	9	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Cario ymlaen i weithredu'r fethodoleg a'r hyfforddiant cysylltiedig	16/12/2025
R020	03.10.2022	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Y Cyd-destun Economaidd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes newidiadau sylweddol i economi'r DU (e.e. yr argyfwng costau byw a'r argyfwng diogelwch ynni), gall hyn effeithio'n andwyol ar achosion strategol ac economaidd rhaglenni a phrosiectau.	3	5	15	↔	Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau, yn cynnwys effaith datblygiadau economaidd diweddar	N/A	PMO, Arianwyr y Prosiectau			3	5	15	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau er yn dilyn newidiadau diweddar mewn tariffau byd-eang mae'n bosibl bydd risg pellach. Gall y cynnydd mewn costau NI ac lleiafswm cyflog yn Ch1 2025/26 effaithio ar gadwyni cyflenwi ar draws prosiectau ar gyfer adeiladwaith ac gweithredu. Datblygu materion byd-eang sy'n effeithio ar gadwyni cyflenwi a'r farchnad ynni sy'n debygol o effeithio ar gostau yn y tymor byr i'r tymor canolig.	16/12/2025

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad		
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr						
R018	01.10.2020	Ariannol	Cyllid referniw	Swyddfa Rheoli Portffolio ac Arianwyr y Prosiect	Os na fydd cyllid referniw digonol yn ei le i gefnogi gweithgareddau'r Bwrdd Uchelgais a chyflawni'r Cynllun Twf, yna mae'n bosib yr effeithir ar gyflawniad prosiectau a chyrraedd amcanion gwario a buddion.	4	5	20	↔	Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymestyn contractau tymor penodol. Parhau i ymchwilio i ddatrysiadau tymor hwy Partneriaid ac arianwyr prosiectau yn gyfrifol am sicrhau cyllid referniw i gefnogi prosiectau nad ydynt yn cael eu harwain gan y Uchelgais Gogledd Cymru PMO yn gweithio i adnabod cyfleoedd ariannu ychwanegol ar gyfer prosiectau dan arweiniad Uchelgais Gogledd Cymru PMO i gyfalafu posib costau cyflog sy'n gysylltiedig a cyflawni prosiect lle'n briodol ac yn unol ar canllawiau. Haenen uchaf y Cynllun Twf wedi ei gynyddu i 2.15%, a galluogi ymestyn cytundebau dros dro. Cais SPF i'r 6 Awdurdod Lleol wedi bod yn llwyddiannus.	N/A N/A N/A Wedi gwblhau N/A	PMO PMO, SRO y Prosiect PMO, SRO y Prosiect PMO PMO			3	4	12	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Cyllideb ar gyfer 25/26 wedi ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais yn Chwefror 2025.	16/12/2025
R019	01.10.2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti Sgiliau a Chadwyn Gyflenwi	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad oes gan y gadwyn gyflenwi ranbarthol gapasiti i gyflawni prosiectau, yna gellid effeithio ar gyflawniad prosiectau a gallai buddion rhanbarthol fod yn is.	4	4	16	↔	Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru, yn cynnwys risgiau cadwyn gyflenwi. RSP yn gweithio gyda'r PMO i adnabod heriau sgiliau / cadwyni cyflenwi rhanbarthol ac adnabod mesurau lliniaru Cyllid ychwanegol wedi'i sicrhau ar gyfer gweithgaredd sgiliau Prosiectau i gynnal ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar lle bo hynny'n briodol	N/A N/A Yn ei le N/A	PMO PMO PMO Arianwyr y Prosiectau			3	4	12	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae cydweithio agos rhwng y PMO a'r RSP ar sgiliau a'r gadwyn gyflenwi yn allweddol i leihau tebygolrwydd y risg hon. Mae hwn yn weithgaredd parhaus i sicrhau bod y capasiti a'r sgiliau yn y rhanbarth i fanteisio ar y cyfleoedd drwy'r Cynllun Twf.	16/12/2025
R020	26/04/2024	Rheoleiddio	Rheoli Cymhorthdal	Swyddfa Rheoli Portffolio	Cysylltiedig gyda risg buddsoddiad Sector Breifat R008: Os na fydd asesiadau rheoli cymhorthdal yn cael ei cadarnhau gall cymeradwyo ariannu gael ei oedi neu ei beryglu.	3	4	12	↔	Adolygu opsiynau ar gyfer dim buddsoddiad cymhorthdal e.e. benthyciadau masnachool Trafod manylion ac asesiadau gyda noddwyr prosiect mor fuan a sydd bosibl (taflen telerau) Ymgynghori gyda cymorth cyfreithiol yn fuan ar asesiadau Rheoli Cymhorthdal Arweinydd Rheoli Cymhorthdal a cefnogaeth wedi ei adnabod o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio	Fel camau SOC-FBC	Rheolwyr Rhaglen			3	3	9	↔	Agored	Risg newydd. Sialens gyda cwblhau yr asesiadau 7 egwyddor, cal cefnogaeth gan Pinsents ond mae angen i rhain gael ei cyfarch yn gynt yn y broses sicrwydd e.e. taflen telerau cyn cwblhau yr Achos Busnes Amlinellol.	16/12/2025
R016	22.10.2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Sicrwydd	Pennaeth Gweithrediadau	Os na chaiff prosesau sicrwydd y cytunir arnynt eu dilyn, ceir risg y gallai cymeradwyo prosiectau gael ei effeithio a gallai arwain at atal/gohirio taliadau grant y llywodraeth.	3	5	15	↔	Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) wedi'i gytuno gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r Cynllun Twf Terfynol. Parhau i ymgysylltu â Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru i fireinio a diweddaru'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlynu cyflawni sicrwydd yn unol â'r IAAP Proses wedi symleiddio ar gyfer sicrwydd wedi gyflwyno ar gyfer prosiectau newydd.	Wedi cwblhau Chwartertol N/A	PMO PMO PMO			2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Arweiniodd adolygiad sicrwydd ym mis Hydref 2024 at 4 o argymhellion i'w cynnal gan y PMO. Bydd cynllun gwaith yn cael ei roi mewn lle i weithredu rhain.	16/12/2025
R017	22.10.2020	Ariannol	Rheolaeth Ariannol	Swyddog a151	Os na chaiff trefniadau ariannol priodol eu rhoi yn eu lle, yna gallai cyflawni'r cynllun twf, tynnu arian grant i lawr a chlustnodi cyllid fod mewn perygl.	3	4	12	↔	Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn defnyddio prosesau ariannol presennol Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletya. Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli cyllid Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol misol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau Proses hawliadau ariannol gadarn wedi'i sefydlu ar gyfer tynnu arian i lawr	N/A N/A Misol N/A	PMO PMO, SRO y Prosiect PMO, SRO y Prosiect PMO			2	3	6	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae risg gweddilliol yn parhau i fod yn isel oherwydd y prosesau sydd ar waith gan Uchelgais Gogledd Cymru a'r cytundebau ariannu gyda noddwyr prosiectau.	16/12/2025
R014	22.10.2020	Ariannol	Twyll	Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamddefnydd o gyllid cyhoeddus.	4	4	16	↔	Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle gan gynnwys gwiriadau diwydrwydd ar noddwyr prosiect a derbynwyr yr arian. PMO i adolygu'r hawliadau a gyflwynir cyn eu pasio nhw at y corff atebol i'w talu Cod ymddygiad a pholisi gwrthdaro buddiannau wedi'u hymgorffori fel rhan o'r Cytundeb Llywodraethu Caiff Cofrestr Gwrthdrawiad Buddiannau ei gadw ar gyfer pob rhaglen, prosiect a'r grwpiau ymgynghorol.	N/A N/A Wedi cwblhau N/A	PMO PMO Swyddog Monitro PMO			2	4	8	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'r risg gweddilliol yn parhau yn isel oherwydd y prosesau sydd mewn lle gan Uchelgais Gogledd Cymru. Mae sesiynau pellach o hyfforddiant twyll wedi'i gynllunio ar gyfer y PMO a'r Bwrdd Cyflawni Busnes yn mis Mai 2024. O 2025 bydd prosiectau sy'n cael eu cyflawni yn cynnwys cynlluniau grant/cronfa yn cael eu rheoli yn unol â dull PMO o ymdrin â diwydrwydd dyladwy.	16/12/2025


Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R013	21.10.2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Newid Gwleidyddol	Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff rhanddeiliaid eu rheoli'n effeithiol, ceir risg y gallai newid gwleidyddol effeithio ar gefnogaeth i'r portffolio, y rhaglenni a'r prosiectau.	4	4	16	↔	Ymgysylltu cyson gyda gwleidyddion a swyddogion Llywodraeth Cymru a'r DU a llywodraeth leol. GA2 a'r Cytundeb Terfynol i gadarnhau ymrwymïadau'r holl bartïon. Aelodau newydd i gael eu briffio ar Bortffolio'r Cynllun Twf yn dilyn y newid mewn arweinyddiaeth Ymgysylltu â Gweinidogion newydd Llywodraeth y DU	N/A Wedi cwblhau Wedi cwblhau Parhaus	Uchelgais Gogledd Cymru, PMO Uchelgais Gogledd Cymru PMO PMO	2	4	8	↔	Agored	Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'r risg yn parhau i fod yn isel ar hyn o bryd. Briffio gyda Gweinidogion UK yn parhau. Etholiadau Sennedd a Llrol yn 2026 ac 2027 yn golygu gall y risg gynyddu yn y dyfodol.	16/12/2025
R021	26/04/2024	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Mudo i'r CBC	Cyfarwyddwr Portffolio	Trosglwyddo y Swyddfa Rheoli Portffolio i'r CBC yn 2024. Os na fydd staffio ac trefniadau prosesau yn cael ei rheoli yn effeithiol bydd risg i weithrediadau a gall bod oedi gyda cyflawni prosiectau.	3	4	12	↔	Ymgynghoriad TUPE gyda staff Effaith ar bolisiau a phrosesau i gael ei adolygu cyn trosglwyddo yn llawn	Wedi gwblhau	Cyfarwyddwr Portffolio	2	3	6	↔	Agored	Risg newydd. Cwblhawyd y cyfnod pontio ar Ebrill 25 Dim newidiadau i sgoriau risg gros na gweddilliol. Mae gwaith ar y gweill i adolygu effeithiau posibl a chytuno ar bolisiau a phrosesau ar gyfer y CBC newydd yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais.	16/12/2025



Atodiad 3 – Diweddariad Interim y prosiect Cronfa Ynni Glan

Ar gymeradwyo Achos Fusnes Llawn y Gronfa Ynni Lleol ym Mai 2025, gofynnodd yr Bwrdd Uchelgais am ddiweddariad cynnydd o fewn chwe mis. Mae'r adroddiad hwn yn darparu crynodeb o'r cynnydd ers i'r gronfa gael ei lansio yn Gorffennaf 2025.

- Lansiodd y Gronfa Ynni Lleol yn swyddogol ar y 10fed o Orffennaf 2025, gyda digwyddiad llwyddiannus gyda dros 90 o bobl yn bresennol.
- Ers lansio, cyflwynwyd 44 o ddatganiadau diddordeb ac mae 5 cais llawn wedi ei cyflwyno ac yn cael ei adolygu gyda phapurau buddsoddi yn cael eu paratoi. Ystyriwyd bod un cais yn anghymwys oherwydd and oedd yn bodloni meini prawf y gronfa. Mae siart 1 a 2 isod yn dangos y datganiadau diddordeb a'r prif fath o dechnoleg a dderbyniwyd hyd yn hyn. Rydym wedi cael sawl sgwrs ynglŷn a'r is-gronfa wrth gefn gyda thrafodaethau parhaus ynghylch Uchelgais Gogledd Cymru yn cymryd ecwiti mewn prosiect cynhyrchu ynni adnewyddadwy.
- Mae ymgysylltiad cryf wedi parhau gan Uchelgais Gogledd Cymru, UMi a WCVA. Mae dros 70 o ymgysylltiadau wedi'u cynnal ac maent yn amrywio o gyfarfodydd 1:1, mynychu cynadleddau a chyflwyniadau, sioeau sirol, digwyddiadau cyllid, ffeiriau cyllido awdurdodau lleol. Mae'r rhwydweithiau presennol wedi cael eu trosoli gan gynnwys CBI Cymru, Siambr Fusnes, Diwydiant Sero Net Cymru, Fforwm Datgarboneiddio Glannau Dyfrdwy, Cyngheiriau Ynni ar y Môr a Busnes Cymru, ond heb fod yn gyfyngedig i. Yn ogystal, mae podlediad wedi'i recordio a'i rannu gydag erthyglau ategol i gefnogi ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol.
- Bu dechrau cadarnhaol ar gyfer y gronfa ac rydym yn anelu at ryddhau cyllid cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Rydym wedi derbyn adborth gan fusnesau a broceriaid ynglŷn â'r amgylchedd economaidd heriol a'r amharodrwydd i gymryd risg ar ddyled fasnachol ar hyn o bryd. Rydym yn ymgysylltu â busnesau i gefnogi ac addysgu am y cynnig a'r cyfleoedd o gymryd cyllid i gefnogi eu prosiectau a'u gweithrediadau datgarboneiddio.
- Yn unol â'r achos busnes cymeradwy, byddwn yn parhau i wrando ar y farchnad ac adolygu ein Strategaeth Fuddsoddi i ymateb i anghenion y farchnad gyda'r bwriad o gwblhau adolygiad llawn cyntaf ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.



IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD

6 Chwefror 2026

TEITL: Cyllideb 2026/27

AWDUR: Dewi A. Morgan, Pennaeth Cyllid (Swyddog Cyllid Statudol CBC)
Sian Pugh, Pennaeth Cynorthwyol Cyllid

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu cyllideb refeniw a chyfalaf y Cynllun Twf ar gyfer 2026/27.
- 1.2. Cyflwynydd y gyllideb i'r Bwrdd Portffolio ar 16 Ionawr 2026 ac fe'i cymeradwywyd gan y Cyd-Bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru (CBC) yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2026.

2. PENDERFYNIADAU A GEISIWYD

- 2.1. I nodi cyllideb refeniw y Cynllun Twf ar gyfer 2026/27 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 1.
- 2.2. I nodi'r cyfraniadau ariannu sy'n cynnwys cyfraniadau partneriaid, cyfraniadau atodol awdurdodau lleol a chyfraniadau llog partneriaid.
- 2.3. I nodi cyllideb gyfalaf y Cynllun Twf ar gyfer 2026/27 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 2.

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Mae angen cyllideb flynyddol i'r Cynllun Twf er mwyn gweithredu'n effeithiol o fewn y cyllid sydd ar gael.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Mae'r Cytundeb Cyflawni ac Ariannu yn nodi'r trefniadau ariannu ar gyfer y Cynllun Twf. Yn unol â'r Cytundeb, bydd y gyllideb ar gyfer 2026/27 yn cynnwys cyfraniadau blynyddol gan partneriaid, cyfraniadau atodol gan awdurdodau lleol a chyfraniadau i ariannu costau benthyca prosiectau.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

Cyllideb Refeniw

- 5.1. Mae Atodiad 1 yn gosod cyllideb refeniw arfaethedig y Cynllun Twf fesul pennawd gwariant a'r ffrydiau ariannu cyfatebol ar gyfer y flwyddyn.
- 5.2. Cyfanswm y gyllideb wariant ar gyfer 2026/27 yw £2,946,070, gyda £469,900 yn cael ei ariannu gan cyfraniadau partneriaid, £240,000 gan cyfraniadau atodol awdurdodau lleol, £154,090 gan cyfraniadau llog partneriaid, £660,000 o'r 2.15% o grant Cynllun Twf Gogledd Cymru a ddyrannwyd i ariannu gwariant refeniw, £435,350 o ddyraniad y prosiectau o grant Cynllun Twf Gogledd Cymru i ariannu swyddi sy'n benodol i'r prosiectau hyn a £986,730 o'r gronfa adnoddau.
- 5.3. Yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2025, cymeradwyodd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru drosglwyddo'r llog a dderbyniwyd ar falansau grant Cynllun Twf yn 2024/25 a 2025/26 i gronfa benodol wrth gefn i ariannu rolau ychwanegol y llywodraeth, cadw capasiti'r Swyddfa Rheoli Portffolio am ddwy flynedd ychwanegol yn ogystal â chostau datblygu prosiectau. Bydd defnyddio'r gronfa hon yn 2026/27 yn gadael balans amcangyfrifedig o tua £2.9m ar 31 Mawrth 2027.
- 5.4. Mae'r cyfraniadau gan bartneriaid wedi'u crynhoi isod:

	Cyfraniadau Partneriaid	Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol	Cyfraniadau Llog Partneriaid	Cyfanswm Cyfraniadau
	£	£	£	£
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(58,730)	(40,000)	(18,140)	(116,870)
Cyngor Sir Ddinbych	(58,730)	(40,000)	(6,070)	(104,800)
Cyngor Sir y Fflint	(58,730)	(40,000)	(9,140)	(107,870)
Cyngor Gwynedd	(58,730)	(40,000)	(6,780)	(105,510)
Cyngor Sir Ynys Môn	(58,730)	(40,000)	(28,370)	(127,100)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(58,730)	(40,000)	(18,970)	(117,700)
Prifysgol Bangor	(29,380)		(23,270)	(52,650)
Prifysgol Wrecsam	(29,380)		(24,250)	(53,630)
Coleg Cambria	(29,380)			(29,380)
Grŵp Llandrillo Menai	(29,380)		(19,100)	(48,480)
Cyfanswm Cyfraniadau	(469,900)	(240,000)	(154,090)	(863,990)

- 5.5. Bydd cyfraniadau partneriaid yn aros yr un fath â 2025/26 oherwydd y gostyngiad yng nghyfradd cyfraniadau pensiwn y cyflogwr o 2026/27 yn gwrthbwysu'r addasiad alldro ar gyfer 2025/26 a'r amcan chwyddiant cyflog ar gyfer 2026/27.
- 5.6. Cymeradwywyd y cyfraniadau atodol fel rhan o'r Cytundeb Cyflawni ac Ariannu ac maent yn dalïad blynyddol parhaus a ddarperir gan bob Cyngor i ariannu'n rhannol gyllideb flynyddol y Cynllun Twf.

- 5.7. Yn 2020, comisiynwyd Arlingclose (cwmni ymgynghorol trysorlys annibynnol) i fodelu cost benthyca a'r cyfraniadau partner blynyddol cyfatebol sy'n ofynnol i dalu'r gost hon, a chynhwyswyd cyfraniadau yng nghyllideb 2021/22 ymlaen. Er bod llawer o'r newidynnau a all effeithio ar y costau hyn yn parhau i fod yn ansicr, mae'r cyfraniadau diwygiedig ar gyfer 2026/27 yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael a bydd lefel y cyfraniadau sydd eu hangen ar gyfer y blynyddoedd sy'n weddill yn cael eu hadolygu eto wrth i fwy o wybodaeth ddod ar gael yn ystod y flwyddyn.
- 5.8. Mae newidiadau mewn prosiectau yn y proffil cyfalaf wedi arwain at gynnydd cyffredinol yn y gost amcangyfrifedig o fenthycia o'i gymharu â'r cyfrifiad blaenorol a wnaed ar gyfer cyllideb 2025/26 a hefyd wedi newid cyfran y partneriaid o'r gost fenthycia, sy'n cael ei adlewyrchu yn lefelau cyfraniadau llog partneriaid. Mae rhai partneriaid hefyd yn arwain eu prosiectau Cynllun Twf eu hunain, ac felly mae'r gost gysylltiedig o fenthycia wedi'i ychwanegu at eu cyfraniadau llog. Er gwaethaf y newidiadau hyn, mae'r cyfraniadau llog yn parhau i fod o fewn y trothwy sydd wedi eu cymeradwyo yn y Cytundeb Cyflawni ac Ariannu.

Cyllideb Cyfalaf

- 5.9. Mae'r gyllideb gyfalaf yn adlewyrchu'r proffil gwariant diweddaraf ar gyfer pob prosiect o fewn y Cynllun Twf dros y cyfnod 2021/22 i 2034/25, ynghyd â'r brigdorri 2.15% i ariannu'r gyllideb refeniw dros yr un cyfnod. Mae'n seiliedig ar amserlen y prosiectau diweddaraf, a chaiff ei adolygu yn ystod y flwyddyn wrth i'r achosion busnes gael eu cymeradwyo.
- 5.10. Yn dilyn adolygiad portffolio gan Uchelgais Gogledd Cymru, cafodd rhai prosiectau'r Cynllun Twf eu dileu yn 2025/26 a sefydlwyd Rhestr Wrth Gefn. Arweiniodd hyn at newidiadau yn y proffil cyfalaf, lle sicrhodd prosiectau newydd a oedd ar y Rhestr Wrth Gefn gyllid ar ôl derbyn cymeradwyaeth eu hachosion busnes, a symudwyd rhai prosiectau a oedd yn flaenorol yn y proffil cyfalaf i'r Rhestr Wrth Gefn.
- 5.11. Er y bydd y gwariant cyfalaf o £240m yn cael ei ariannu gan y grant Cynllun Twf, bydd amseriad derbyn y grant yn golygu y bydd angen benthyca yn y tymor byr. Bydd cost benthyca yn cael ei ariannu gan bartneriaid ac arianwyr prosiectau, ac mae partneriaid eisoes wedi bod yn cyfrannu swm blynyddol tuag at y costau hyn sydd wedi'i neilltuo mewn cronfa wrth gefn benodol.
- 5.12. Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn gweithio i gytuno ar proffil ariannu diwygiedig o'r grant Cynllun Twf gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.
- 5.13. Gyda phrosiectau cyfalaf, mae bob amser risg o orwario, a rhoddir mesurau rheoli yn eu lle i gyfyngu costau gorwario ar brosiectau penodol. Ar gyfer prosiectau rhanbarthol, bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn gyfrifol am reoli gwariant a sicrhau bod cyllidebau wrth gefn digonol wedi'u cynnwys yn achosion busnes y prosiectau. Byddai gorwariant yn fater i arianwyr y prosiectau ymdrin ag ef mewn perthynas â'u prosiectau nhw.
- 5.14. Bydd adroddiadau monitro cyllideb rheolaidd y Cynllun Twf yn cael eu cyflwyno i staff Uchelgais Gogledd Cymru yn ystod y flwyddyn. Gwneir adolygiad manwl pellach ddiwedd Gorffennaf 2026 a Rhagfyr 2026 a'i gyflwyno i gyfarfodydd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd, gydag unrhyw faterion yn cael eu hamlygu a'r camau priodol wedi'u cymryd.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 6.1. Mae Uwch Swyddogion Uchelgais Gogledd Cymru yn ogystal â'r Swyddog Monitro wedi cyfrannu at y gyllideb hon.

ATODIADAU:

Atodiad 1: Cyllideb Refeniw 2026/27 y Cynllun Twf

Atodiad 2: Cyllideb Gyfalaf 2026/27 y Cynllun Twf

YMATEB SWYDDOGION STATUDOL:

i. **Swyddog Monitro:**

Dim sylwadau i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

ii. **Swyddog Cyllid Statudol:**

Awdur yr adroddiad.

Gwariant	(£)
Swyddfa Rheoli Portffolio	
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	1,651,470
Rolau Llywodraeth Ychwanegol	213,540
Capasiti Ychwanegol Swyddog Monitro a'r Swyddog Adran 151	32,450
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr	5,000
Teithio a Chynhaliaeth	10,000
Hyfforddiant	18,000
Ymgysylltu a Chyfarfodydd	15,000
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	25,000
Cyflenwadau a Gwasanaethau	15,000
Eiddo	32,150
Datblygu Portffolio a Rhaglenni	30,000
Yswiriant	15,720
Systemau	9,870
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Portffolio	2,073,200
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	116,870
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	50,740
Cefnogaeth Democratiaeth	29,430
Gwasanaethau Corfforaethol	42,970
Technoleg Gwybodaeth	42,420
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	282,430
Cyd-Bwyllgor	
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	18,000
Ffioedd Cyllidol Allanol	10,000
Ffi Archwilio Allanol	28,350
Bwrdd Cyflawni Busnes	25,000
Cyfanswm Cyd-Bwyllgor	81,350
Prosiectau	
Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau	100,000
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	150,000
Cefnogaeth Gyllidol Allanol	30,000
Cefnogaeth Caffael Allanol	50,000
Sicrwydd	25,000
Cyfanswm Prosiectau	355,000
Trosglwyddiadau i gronfeydd	
Cyfraniadau llog y Partneriaid	154,090
Cyfanswm Trosglwyddiadau i gronfeydd	154,090
Cyfanswm Gwariant	2,946,070

Cyllideb Refeniw Cynllun Twf 2026/27

Incwm	(£)
Cyfraniadau Ariannu	
Cyfraniadau Partneriaid	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(58,730)
Cyngor Sir Ddinbych	(58,730)
Cyngor Sir y Fflint	(58,730)
Cyngor Gwynedd	(58,730)
Cyngor Sir Ynys Môn	(58,730)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(58,730)
Prifysgol Bangor	(29,380)
Prifysgol Wrecsam	(29,380)
Coleg Cambria	(29,380)
Grŵp Llandrillo Menai	(29,380)
Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)
Cyngor Gwynedd	(40,000)
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)
Cyfraniadau llog y Partneriaid	
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(18,140)
Cyngor Sir Ddinbych	(6,070)
Cyngor Sir y Fflint	(9,140)
Cyngor Gwynedd	(6,780)
Cyngor Sir Ynys Môn	(28,370)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(18,970)
Prifysgol Bangor	(23,270)
Prifysgol Wrecsam	(24,250)
Grŵp Llandrillo Menai	(19,100)
Eraill	
Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru	(660,000)
Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru (Staff Prosiectau)	(435,350)
Cronfa Adnoddau	(986,730)
Cyfanswm Incwm	(2,946,070)
Cyllideb Net	0

2026/27 Cyllideb Cyfalaf Cynllun Twf Gogledd Cymru																	Atodiad 2
Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	Cyfanswm (£m)
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.37	0.00	0.65	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Digidol	4G+ (Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.82	2.36	0.57	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
Digidol	LPWAN (Campws Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.52	0.43	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	1.14
Digidol	Di-Wifr Uwch (Campws Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	6.76	8.56	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
Ynni carbon isel	Cydnorth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Ynni carbon isel	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Ynni carbon isel	Ynni Lleol Glân	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	5.63	6.95	6.20	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac eiddo	Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	NWH Ltd (Jones Bros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Tir ac eiddo	Safle Strategol Parc Bryn Cegin	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Tir ac eiddo	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Tir ac eiddo	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn	Cyngor Sir Ynys Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Tir ac eiddo	Porth y Porthladd Rhydd	Cyngor Sir Ynys Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
Tir ac eiddo	Ysgol Fusnes Albert Gubay	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
Tir ac eiddo	Padeswood	Trafnidiaeth Cymru / Network Rail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
Tir ac eiddo	Porthladd Mostyn	Port of Mostyn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.58	1.68	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	0.00	0.00	0.75	9.06	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Cymdeithas 5.0	Prifysgol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Prosiect Prince	Knauf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Hwb Economi Wledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.87	3.79	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Venue Cymru	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	3.44	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Prosiectau Rhestr Wrth Gefn	amh	amh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	19.69	20.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	61.87
Is-gyfanswm Prosiectau			0.12	1.66	1.12	10.64	20.80	66.41	58.33	39.08	24.28	12.37	0.02	0.02	0.00	0.00	234.85
2.15% ar gyfer ariannu cyllideb refeniw y Cynllun Twf			0.22	0.28	0.56	0.71	1.35	0.66	0.50	0.30	0.15	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	5.15
Gwariant disgwyliedig erbyn 31/03			0.34	1.94	1.68	11.35	22.15	67.07	58.83	39.38	24.43	12.47	0.12	0.12	0.07	0.05	240.00

IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD

6 Chwefror 2026

TEITL: Sefyllfa Refeniw a Chyfalaf 2025/26 – Adolygiad Diwedd Rhagfyr 2025.

AWDUR: Dewi A. Morgan, Pennaeth Cyllid (Swyddog Cyllid Statudol CBC)
Sian Pugh, Pennaeth Cynorthwyol Cyllid

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno rhagamcanion alldro incwm a gwariant blwyddyn lawn yr Is-bwyllgor Lles Economaidd (y Cynllun Twf) yn erbyn ei gyllideb flynyddol.
- 1.2. Er mwyn gweithredu'n effeithiol, mae angen i'r Is-bwyllgor fod yn ymwybodol o'r sefyllfa gwariant a ragwelir yn erbyn y gyllideb flynyddol a gymeradwywyd.
- 1.3. Cyflwynwyd yr adolygiad i'r Bwrdd Portffolio ar 16 Ionawr 2026 ac fe'i cymeradwywyd gan y Cyd-Bwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru (CBC) yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2026.

2. PENDERFYNIADAU A GEISIWYD

- 2.1. I nodi yr adolygiad refeniw diwedd Rhagfyr 2025, gan gynnwys y sefyllfa cronfeydd wrth gefn (Atodiad 1 a 2).
- 2.2. I nodi a derbyn proffil gwariant cyfalaf diwygiedig y Cynllun Twf (Atodiad 3).

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Rhagwelir tanwariant o £618,025 yn erbyn cyllideb refeniw yr Is-bwyllgor Lles Economaidd ar gyfer 2025/26. Bydd y tanwariant terfynol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn cael ei ddefnyddio i leihau'r swm a hawlrir o grant Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r gronfa adnoddau, a gofynnir am gymeradwyaeth pan gyflwynir yr adroddiad alldro i'r CBC.
- 3.2. I nodi llithriad ar y rhaglen gyfalaf, gydag amcangyfrif o wariant o £22.15m yn 2025/26 o'i gymharu â chyllideb gymeradwy o £29.61m ar gyfer y flwyddyn.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru cyllideb refeniw a chyfalaf 2025/26 yr Is-bwyllgor Lles Economaidd yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2025.
- 4.2. Rhagwelir tanwariant pellach ar gyfer yr is-bwyllgor Lles Economaidd, lle mae disgwyl £618,025 o danwariant o'i gymharu â £280,562 a amcangyfrifwyd yn adolygiad Gorffennaf 2025. Mae hyn oherwydd tanwariant pellach mewn gwariant gweithwyr a rolau llywodraeth ychwanegol, gwasanaethau Cefnogol y corff atebol a'r pennawd prosiectau.

4.3. Mae proffil cyfalaf Cynllun Twf diwygiedig hefyd wedi'i ddarparu yn dilyn adolygiad portffolio gan Uchelgais Gogledd Cymru.

4.4. Bydd yr adroddiad alldro ar gyfer 2025/26 yn cael ei gyflwyno i'r Is-bwyllgor ar 12 Mehefin 2026.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Mae Atodiad 1 yn darparu dadansoddiad manwl o wariant gwirioneddol ac incwm fesul pennawd hyd at ddiwedd Rhagfyr 2025, ynghyd â rhagamcaniad alldro blwyddyn lawn yn erbyn ei gyllideb flynyddol.

5.2. Amcangyfrifir y bydd y sefyllfa alldro net ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2025/26 yn danwariant o £618,025. Mae hyn yn bennaf oherwydd tanwariant mewn gwariant gweithwyr a rolau llywodraeth ychwanegol, gwasanaethau Cefnogol y corff atebol a'r pennawd prosiectau. Roedd Uchelgais Gogledd Cymru hefyd yn llwyddiannus yn ei gais Cronfa Ffyniant Gyffredin sydd wedi cyfrannu ymhellach at y tanwariant mewn gwariant gweithwyr.

Swyddfa Rheoli Portffolio

5.3. Mae tanwariant o £436,732 ar y Swyddfa Rheoli Portffolio ac mae'r prif danwariant yn cael ei ddangos ar y pennawd gwariant gweithwyr a rolau llywodraeth ychwanegol.

5.4. Llenwyd swyddi a oedd yn y gyllideb yn ystod y flwyddyn ariannol neu disgwylir iddynt gael eu llenwi ar ddiwedd y flwyddyn ariannol neu ar ddechrau 2026/27, sydd wedi arwain at danwariant mewn gwariant gweithwyr. Mae'r cyllid a dderbyniwyd gan grant Cynllunio Ynni Ardal Leol a Chronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer 2025/26 hefyd wedi'i ddefnyddio i ariannu costau dau swyddog a chyfran o'r costau ar gyfer staff eraill. Mae cefnogaeth tri swyddog a'r Cyfarwyddwr Portffolio blaenorol i'r CBC am un i dri diwrnod yr wythnos hefyd wedi arwain at danwariant mewn gwariant gweithwyr.

5.5. Mae rhan o'r tanwariant hwn wedi'i ddefnyddio i ariannu costau ymgynghorydd allanol dros dro i gefnogi'r Rhaglen Ynni y tu hwnt i'r grant Cynllunio Ynni Ardal Leol.

5.6. Mae recriwtio rolau llywodraeth ychwanegol wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ariannol, felly hefyd yn cyfrannu at y tanwariant. Fodd bynnag, disgwylir i recriwtio ychwanegol, gan gynnwys recriwtio Cyfarwyddwr Portffolio, arwain at orwariant mewn hysbysebu ac asesu costau ymgeiswyr.

5.7. Mae'r pennawd datblygu portffolio a rhaglenni yn dangos gorwariant oherwydd gwaith a wnaed ar adolygiadau achosion busnes portffolio a chymorth carbon ac allyriadau. Bydd y tanwariant a ddangosir o dan bennawd datblygu achosion busnes y prosiectau yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r gorwariant hwn.

5.8. Mae'r pennawd yswiriant yn dangos gorwariant o £11,800 oherwydd bod rhan fwyaf o'r gost wedi'i dosrannu rhwng y CBC a'r Is-bwyllgor Lles Economaidd yn seiliedig ar gostau cyllideb gweithwyr. Er bod y gyllideb systemau wedi'i chynnwys i ariannu costau'r System Rheoli Pwyllgorau (nad yw bellach yn debygol o gael ei gweithredu tan 2026/27), mae gwariant wedi'i wneud ar blatfform a datblygu system rheoli prosiectau.

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

- 5.9. Yr amcangyfrif o danwariant ar y pennawd hwn yw £44,230 oherwydd recriwtio staff Cyngor Gwynedd sy'n cefnogi'r CBC i'w gynnal ar ôl i'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth gael ei derfynu.

Cyd-bwyllgor

- 5.10. Mae pennawd y Cyd-bwyllgor yn dangos gorwariant net o £9,204 gyda'r tanwariant a ragwelir mewn ffioedd cyllidol allanol a'r Bwrdd Cyflawni Busnes yn gwrthbwysu'r cynnydd mewn costau cefnogaeth gyfreithiol allanol.

Prosiectau

- 5.11. Y tanwariant net disgwylidig ar y pennawd hwn yw £60,794. Mae gorwariant mewn costau cefnogaeth gyfreithiol allanol ar nifer o brosiectau yn y rhaglen gyfalaf, fodd bynnag, disgwylir tanwariant ar gostau datblygu achosion busnes y prosiectau, costau cefnogaeth gyllidol allanol, cefnogaeth caffael allanol a sicrwydd.
- 5.12. Mae'r pennawd cyflawni prosiectau yn ymwneud â gwariant ar brosiectau Cynllun Twf Uchelgais Gogledd Cymru sy'n cael eu cyflawni ar hyn o bryd ac sy'n cael eu hystyried fel gwariant refeniw.

Cynlluniau Grant

- 5.13. Mae'r gwariant o dan y pennawd hwn yn cynnwys prosiectau Ynni Ardal Leol a Ffyniant Gyffredin a ariennir gan grant. Mae cyllid y Cynllun Ynni Ardal Leol wedi'i dderbyn tan fis Mawrth 2026, tra bod cadarnhad wedi'i dderbyn yn ddiweddar y gellir hawlio'r cyllid ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin hyd at fis Medi 2026. Yn dilyn ailbroffilio cyllideb y Gronfa Ffyniant Gyffredin, disgwylir y bydd y gwariant hyd at 31 Mawrth 2026 yn £426,451, gyda'r £17,799 sy'n weddill i'w wario a'i hawlio yn 2026/27.

Cyfraniadau Cyllid

- 5.14. Mae'r prif ffrydiau incwm ar gyfer 2025/26 yn cynnwys cyfraniadau partneriaid, grant Cynllun Twf Gogledd Cymru (dyraniad refeniw ac ariannu costau staff prosiectau a chostau cyflawni prosiectau), grant ynni Llywodraeth Cymru, Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, y gronfa wrth gefn wedi'i glustnodi a'r gronfa adnoddau.
- 5.15. Y defnydd a ragwelir o'r grant Cynllun Twf ar gyfer prosiectau yw £262,148 o'i gymharu â'r gyllideb o £116,675. Mae hyn oherwydd y grant yn ariannu 50% o gostau staff a oedd wedi'u hariannu 100% gan grant ynni Llywodraeth Cymru mewn blynyddoedd blaenorol, cynnydd yn nifer y staff a benodwyd ar gyfer prosiectau digidol a gwariant ar brosiectau Cynllun Twf Uchelgais Gogledd Cymru sy'n cael eu cyflawni ar hyn o bryd.

Cronfeydd wrth gefn

- 5.16. Mae Atodiad 2 yn dangos amcangyfrif o'r balansau cronfeydd ar 31 Mawrth 2026.
- 5.17. Cyfanswm y balans cronfa wrth gefn a glustnodwyd ar 31 Mawrth 2025 oedd £210,977, ac mae £60,990 o'r gronfa wrth gefn hon wedi'i ddyrannu i gyllideb 2025/26 i roi balans amcangyfrifedig o £149,987 ar 31 Mawrth 2026.

- 5.18. Balans y gronfa prosiectau ar 31 Mawrth 2025 oedd £29,167. Yn 2024/25, talwyd costau o £123,133 yn ymwneud â'r Prosiect Ynni Lleol Glân o'r gronfa gan fod yr Achos Busnes Llawn eto i'w gymeradwyo erbyn 31 Mawrth 2025. Mae'r Achos Busnes Llawn bellach wedi'i gymeradwyo, felly bydd £123,133 o grant y Cynllun Twf yn cael ei drosglwyddo i'r gronfa wrth gefn.
- 5.19. Mae'r gronfa llog wedi'i neilltuo i ariannu costau benthyca yn y blynyddoedd i ddod. Ei balans amcangyfrifedig ar 31 Mawrth 2026 yw £5,006,863 ac mae hyn yn cynnwys cyfraniadau llog partneriaid o £108,380 ac amcangyfrif o £165,000 o incwm log ar balans y gronfa.
- 5.20. Defnyddir y gronfa adnoddau wrth gefn i ariannu gofynion ychwanegol y llywodraeth a chostau datblygu prosiectau, yn ogystal â chadw capasiti'r Swyddfa Rheoli Portffolio. Mae £412,085 o'r gronfa hon wedi'i ddyrannu i gyllideb 2025/26 a disgwylir log o £1.5m ar falans grant y Cynllun Twf i roi balans amcangyfrifedig o £3,888,146 ar 31 Mawrth 2026.

Cyfalaf

- 5.21. Mae Atodiad 3 yn dangos y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar ddiwedd mis Rhagfyr 2025.
- 5.22. Mae gostyngiad net o £7.46m yn y gwariant disgwylidig ar gyfer 2025/26 ac mae hyn oherwydd llithriad ar brosiectau. Fodd bynnag, mae'r gwariant ar brosiectau Cydnerth, Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol a Hwb Economi Wledig Glynllifon wedi symud ymlaen ac felly wedi lleihau'r llithriad.
- 5.23. Cynhaliwyd adolygiad portffolio gan Uchelgais Gogledd Cymru, a arweiniodd at ddileu rhai prosiectau'r Cynllun Twf a sefydlu Rhestr Wrth Gefn yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae rhai prosiectau a oedd ar y Rhestr Wrth Gefn wedi sicrhau cyllid ar ôl cymeradwyo eu hachosion busnes ac felly disgwylir i'r gwariant gynyddu yn 2026/27 o'i gymharu â'r gyllideb proffil cyfalaf 2025/26 a gymeradwywyd yn Chwefror 2025. Mae Cymdeithas 5.0 yn brosiect newydd sy'n dilyn y broses Rhestr Wrth Gefn, a disgwylir y bydd gwariant yn cael ei wneud yn 2025/26.

6. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

- 6.1. Cyflwynwyd yr adroddiad a'i atodiadau i'r Bwrdd Portffolio ar 16 Ionawr 2026 ac fe'u cymeradwywyd gan y CBC ar 23 Ionawr 2026.

7. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 7.1. Mae Uwch Swyddogion Uchelgais Gogledd Cymru yn ogystal â'r Swyddog Monitro wedi cyfrannu at yr adolygiad hwn.

ATODIADAU:

Atodiad 1 Cyllideb Refeniw yr Is-bwyllgor Lles Economaidd 2025/26 – Adolygiad Diwedd Rhagfyr 2025

Atodiad 2 Sefyllfa cronfeydd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd

YMATEB SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro:

Dim sylwadau i'w ychwanegu mewn perthynas â phriodoldeb.

ii. Swyddog Cyllid Statudol:

Awdur yr adroddiad.

Sefyllfa Ariannol yr Is-bwyllgor Lles Economaidd (Rhagfyr 2025)							Atodiad 1
	Cyllideb Sylfaenol	Trosglwyddiadau Unwaith ac am byth	Cyfanswm Cyllideb	Rhagfyr 2025	Ymrwymadau Rhagfyr 2025	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Gor / (Tan)wariant
Gwariant	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
Swyddfa Rheoli Portffolio							
Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal)	1,558,280	0	1,558,280	911,230	0	1,170,263	(388,017)
Rolau Llywodraeth Ychwanegol	206,320	0	206,320	20,000	40,403	85,403	(120,917)
Ymgynghorydd Allanol	0	0	0	16,715	14,852	31,567	31,567
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr	2,500	0	2,500	7,521	0	15,000	12,500
Teithio a Chynhaliaeth	10,000	0	10,000	2,677	385	5,000	(5,000)
Hyfforddiant	18,000	0	18,000	849	0	18,000	0
Ymgysylltu a Chyfarfodydd	10,000	0	10,000	3,990	317	7,000	(3,000)
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus	25,000	0	25,000	15,619	12,542	29,000	4,000
Cyflenwadau a Gwasanaethau	15,000	0	15,000	9,165	7,535	20,000	5,000
Eiddo	36,000	0	36,000	7,767	0	36,000	0
Datblygu Portffolio a Rhaglenni	30,000	0	30,000	21,000	24,500	45,500	15,500
Yswiriant	4,130	0	4,130	15,930	0	15,930	11,800
Systemau	9,540	0	9,540	9,375	0	9,375	(165)
Cyfanswm Swyddfa Rheoli Portffolio	1,924,770	0	1,924,770	1,041,838	100,534	1,488,038	(436,732)
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol							
Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid	113,330	0	113,330	0	0	80,040	(33,290)
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro)	44,980	0	44,980	0	0	36,650	(8,330)
Cefnogaeth Democratiaeth	28,430	0	28,430	0	0	25,820	(2,610)
Gwasanaethau Corfforaethol	48,350	0	48,350	12,164	0	48,350	0
Technoleg Gwybodaeth	28,440	0	28,440	0	0	28,440	0
Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol	263,530	0	263,530	12,164	0	219,300	(44,230)
Cyd-bwyllgor							
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	18,000	0	18,000	37,332	0	49,776	31,776
Ffioedd Cyllidol Allanol	10,000	0	10,000	1,445	0	2,428	(7,572)
Ffi Archwilio Allanol	28,350	0	28,350	0	0	28,350	0
Bwrdd Cyflawni Busnes	15,000	0	15,000	0	0	0	(15,000)
Cyfanswm Cyd-bwyllgor	71,350	0	71,350	38,777	0	80,554	9,204
Prosiectau							
Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau	150,000	0	150,000	70,095	8,333	120,000	(30,000)
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol	150,000	0	150,000	77,095	0	197,000	47,000
Cefnogaeth Gyllidol Allanol	50,000	0	50,000	0	0	5,000	(45,000)
Cefnogaeth Caffael Allanol	50,000	0	50,000	0	0	20,000	(30,000)
Sicrwydd	50,000	0	50,000	0	4,950	15,000	(35,000)
Cyflawni Prosiectau	0	0	0	50	0	32,206	32,206
Cyfanswm Prosiectau	450,000	0	450,000	147,240	13,283	389,206	(60,794)
Cynlluniau grant							
Gwariant gweithwyr - Prosiect Ynni Ardal Leol	0	80,040	80,040	67,808	0	80,040	0
Costau cysylltiedig eraill - Prosiect Ynni Ardal Leol	0	10,310	10,310	1,777	2,593	10,310	0
Ymgynghorydd Allanol - Prosiect Ynni Ardal Leol	0	79,920	79,920	52,956	26,964	79,920	0
Cynlluniau Ynni Ardal Lleol	0	6,800	6,800	6,800	0	6,800	0
Gwariant gweithwyr - Cronfa Ffyniant Gyffredin	0	196,870	196,870	155,008	0	196,575	(295)
Costau cysylltiedig eraill - Cronfa Ffyniant Gyffredin	0	16,865	16,865	12,928	0	16,435	(430)
Cynlluniau Ffyniant Gyffredin	0	230,515	230,515	130,558	63,514	213,441	(17,074)
Cyfanswm Cynlluniau grantiau	0	621,320	621,320	427,835	93,071	603,521	(17,799)
Trosglwyddiadau i gronfeydd							
Cyfraniadau llog y Partneriaid	108,380	0	108,380	0	0	108,380	0
Cyfanswm trosglwyddiadau i gronfeydd	108,380	0	108,380	0	0	108,380	0
Cyfanswm Gwariant	2,818,030	621,320	3,439,350	1,667,854	206,888	2,888,999	(550,351)

Sefyllfa Ariannol yr Is-bwyllgor Lles Economaidd (Rhagfyr 2025)							Atodiad 1
	Cyllideb	Trosglwyddiadau Unwaith ac am byth	Cyfanswm Cyllideb	Rhagfyr 2025	Ymrwymïadau Rhagfyr 2025	Amcangyfrif o'r Sefyllfa Derfynol	Gor / (Tan)wariant
Incwm	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)	(£)
Cyfraniadau Ariannu							
Cyfraniadau Partneriaid							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Cyngor Sir y Fflint	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Cyngor Gwynedd	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(58,730)	0	(58,730)	(58,730)	0	(58,730)	0
Prifysgol Bangor	(29,380)	0	(29,380)	(29,380)	0	(29,380)	0
Prifysgol Wrecsam	(29,380)	0	(29,380)	(29,380)	0	(29,380)	0
Coleg Cambria	(29,380)	0	(29,380)	(29,380)	0	(29,380)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(29,380)	0	(29,380)	(29,380)	0	(29,380)	0
Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir y Fflint	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Gwynedd	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(40,000)	0	(40,000)	(40,000)	0	(40,000)	0
Cyfraniadau llog y Partneriaid							
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	(13,420)	0	(13,420)	(13,420)	0	(13,420)	0
Cyngor Sir Ddinbych	(11,870)	0	(11,870)	(11,870)	0	(11,870)	0
Cyngor Sir y Fflint	(18,710)	0	(18,710)	(18,710)	0	(18,710)	0
Cyngor Gwynedd	(13,730)	0	(13,730)	(13,730)	0	(13,730)	0
Cyngor Sir Ynys Môn	(8,290)	0	(8,290)	(8,290)	0	(8,290)	0
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	(23,210)	0	(23,210)	(23,210)	0	(23,210)	0
Prifysgol Wrecsam	(10,070)	0	(10,070)	(10,070)	0	(10,070)	0
Grŵp Llandrillo Menai	(9,080)	0	(9,080)	(9,080)	0	(9,080)	0
Eraill							
Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru	(1,350,000)	0	(1,350,000)	0	0	(1,350,000)	0
Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru (Prosiectau)	(116,675)	0	(116,675)	0	0	(262,148)	(145,473)
Cyfalafu Costau Staff	(60,000)	0	(60,000)	0	0	0	60,000
Grant Ynni Llywodraeth Cymru	0	(177,070)	(177,070)	(98,948)	0	(177,070)	0
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG	0	(444,250)	(444,250)	(132,786)	0	(426,451)	17,799
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi	(60,990)	0	(60,990)	0	0	(60,990)	0
Cronfa Adnoddau	(412,085)	0	(412,085)	0	0	(412,085)	0
Cyfanswm Incwm	(2,818,030)	(621,320)	(3,439,350)	(1,050,014)	0	(3,507,024)	(67,674)
Gor / (Tan) wariant Net	0	0	0	617,840	206,888	(618,025)	(618,025)

	£
Cyfanswm y gronfa wrth gefn ar 31 Mawrth 2025	(210,977)
Dyraniad cyllideb 2025/26	60,990
Cyfanswm y gronfa wrth gefn ar 31 Mawrth 2026	(149,987)

	£
Cyfanswm y gronfa Prosiectau ar 31 Mawrth 2025	(29,167)
Trosglwyddiad i mewn yn 2025/26	(123,133)
Cyfanswm y gronfa Prosiectau ar 31 Mawrth 2026	(152,300)

	£
Cyfanswm y gronfa llog ar 31 Mawrth 2025	(4,733,483)
Cyfraniadau 2025/26	(108,380)
Amcan llog ar falansau 2025/26	(165,000)
Cyfanswm y gronfa llog ar 31 Mawrth 2026	(5,006,863)

	£
Cyfanswm y gronfa adnoddau ar 31 Mawrth 2025	(2,800,231)
Defnydd yn 2025/26	412,085
Amcan llog ar falansau 2025/26	(1,500,000)
Cyfanswm y gronfa adnoddau ar 31 Mawrth 2026	(3,888,146)

2025/26 Cyllideb Cyfalaf Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adolygiad diwedd Rhagfyr 2025																	Atodiad 3
Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	Cyfanswm (£m)
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.37	0.00	0.65	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Digidol	4G+ (Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.82	2.36	0.57	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
Digidol	LPWAN (Campws Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.52	0.43	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	1.14
Digidol	Di-Wifr Uwch (Campws Cysylltiedig)	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	6.76	8.56	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
Ynni carbon isel	Cydnorth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Ynni carbon isel	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Ynni carbon isel	Ynni Lleol Glân	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	5.63	6.95	6.20	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac eiddo	Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	NWH Ltd (Jones Bros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Tir ac eiddo	Safle Strategol Parc Bryn Cegin	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Tir ac eiddo	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Tir ac eiddo	Safleoedd ac Adeiladau Gogledd Môn	Cyngor Sir Ynys Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Tir ac eiddo	Porth y Porthladd Rhydd	Cyngor Sir Ynys Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
Tir ac eiddo	Ysgol Fusnes Albert Gubay	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
Tir ac eiddo	Padeswood	Trafnidiaeth Cymru / Network Rail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
Tir ac eiddo	Porthladd Mostyn	Port of Mostyn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.58	1.68	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	0.00	0.00	0.75	9.06	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Cymdeithas 5.0	Prifysgol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Prosiect Prince	Knauf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Hwb Economi Wledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.87	3.79	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
Bwyd-amaeth a thwristiaeth	Venue Cymru	Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	3.44	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Prosiectau Rhestr Wrth Gefn	amh	amh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	19.69	20.00	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	61.87
Is-gyfanswm Prosiectau			0.12	1.66	1.12	10.64	20.80	66.41	58.33	39.08	24.28	12.37	0.02	0.02	0.00	0.00	234.85
2.15% ar gyfer ariannu cyllideb refeniw y Cynllun Twf			0.22	0.28	0.56	0.71	1.35	0.66	0.50	0.30	0.15	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	5.15
Gwariant disgwyliedig erbyn 31/03			0.34	1.94	1.68	11.35	22.15	67.07	58.83	39.38	24.43	12.47	0.12	0.12	0.07	0.05	240.00
Cyllideb wedi ei chymeradwyo (Chwefror 2025)			0.34	1.94	1.68	12.51	29.61	40.86	59.28	42.58	22.45	8.10	8.20	7.33	5.07	0.05	240.00
Gwahaniaeth			0.00	0.00	0.00	-1.16	-7.46	26.21	-0.45	-3.20	1.98	4.37	-8.08	-7.21	-5.00	0.00	0.00



IS-BWYLLGOR LLES ECONOMAIDD

6 Chwefror, 2026

TEITL: Parth Buddsoddi Sir y Fflint a Wrecsam
- Cynllun Cyflawni Blynnyddol (ADP) Blwyddyn 2

AWDURON: Alwen Williams, Prif Weithredwr
Iain Taylor, AMION Consulting

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Mae ffocws yr adroddiad hwn ar Gynllun Cyflawni Blynnyddol Blwyddyn 2 ac yn nodi'r rhaglen arfaethedig ar gyfer y Flwyddyn 2026-27. Mae'n ymdrin â'r cynnydd a wnaed hyd yma ym Mlwyddyn 1 a rhai o'r gweithgareddau allweddol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer Blwyddyn 2. Mae'r dyraniadau sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn am gael eu cynnwys yn y Cynllun Cyflawni Blynnyddol Blwyddyn 2 a gyflwynwyd i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i hawlio'r cyllid Blwyddyn 2 (disgwylir iddo ddod i law ym mis Ebrill 2026).

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

- 2.1. Gofynnir i'r Is-bwyllgor Lles Economaidd:

- Gymeradwyo dyraniadau buddsoddi'r Cynllun Cyflawni Blynnyddol ar gyfer Blwyddyn 2 a nodi'r dyraniadau ym Mlwyddyn 1 fydd yn cael eu defnyddio fel rhan o'r rhaglen Blwyddyn 2.
- Cymeradwyo'r Rhaglenni Parth Buddsoddi fel sydd wedi'u nodi yn Adran 4 yr adroddiad hwn, yn cynnwys dyraniad £4m i brosiect Porth Busnes Prifysgol Wrecsam.
- Caniatáu i swyddog a151 y CBC lofnodi a chyhoeddi dogfennau'r ADP i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a gwneud unrhyw fân ddiwygiadau amherthnasol pellach sy'n angenrheidiol i gytuno ar yr ADP gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

3. Y RHESWM AM Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Cefndir

- 4.1.1 Mae'n ofynnol i Barthau Buddsoddi gytuno ar Gynlluniau Cyflawni Blynnyddol gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn chwarter olaf y flwyddyn ariannol er mwyn sicrhau'r taliad blynnyddol gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill ym mhob blwyddyn ariannol. Telir arian ymlaen llaw ym mis Ebrill ar gyfer gwariant disgwyledig yn y flwyddyn ariannol. Adroddir ar wariant

ym mhob Cynllun Cyflawni Blynyddol ac unrhyw newidiadau sylweddol i'r Cynllun Cyflawni Blynyddol.

4.2. Diweddariadau Allweddol

4.2.1 Cytunwyd ar Gynllun Cyflawni Blynyddol Blwyddyn 1 gyda'r Llywodraeth. Mae'r diweddariadau allweddol mewn perthynas â Blwyddyn 1 a chynllunio ar gyfer Blwyddyn 2 fel a ganlyn:

- Addasiadau i ddyraniadau sgiliau i ganiatáu £4m i gefnogi prosiect Porth Busnes Prifysgol Wrecsam;
- Parhau i ymgysylltu â Phrifysgol Wrecsam a Choleg Cambria i bennu'r rhaglenni sgiliau cychwynnol. Disgwylir i'r cynigion gael eu hystyried gan y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol cyn cael eu hystyried gan y CBC;
- Mae Trafnidiaeth Cymru yn cwblhau'r Achos Busnes Trawsnewid Bysiau;
- Bydd y Prosiect Cyfalaf Bysiau yn paratoi Achos Busnes yn y gwanwyn/haf 2026;
- Mae Airbus wedi paratoi Achos Amlinellol Strategol ar gyfer prosiect y Ganolfan Parodrwydd Gweithgynhyrchu ac mae angen £14m arall gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn rhan o gynnig ehangach sy'n cynnwys Canolfan Logisteg newydd ar y safle;
- Mae cynigion ar gyfer Canolfan Sgiliau ac Arloesi yn Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yn cael eu paratoi gan AMRC, Cyngor Arweinyddiaeth Wrecsam, Cyngor Wrecsam a Phrifysgol Wrecsam. Mae Cam 1 yn astudiaeth ddichonoldeb. Mae £3m o'r dyraniad £5m hwn yn cael ei ddyrannu i'r Prosiect Porth Busnes;
- Efallai y bydd dyraniad Padeswood Sidings ym Mlwyddyn 1 yn cynyddu – trafodaeth a chytundeb pellach gyda phartneriaid y Parth Buddsoddi a Chynllun Twf Uchelgais Gogledd Cymru i gytuno ar newid i'r dyraniad presennol;
- Mae Pochin Goodman yn paratoi achos busnes ar gyfer buddsoddi i ddatgloi eu safle ym Mhorth Glannau Dyfrdwy;
- Mae UtopiaCity yn paratoi achos busnes ar gyfer buddsoddiad i ddatgloi eu datblygiad. Y cynnig yw bod £5m yn cael ei ddyrannu i uwchraddio'r seilwaith carthffosiaeth oddi ar y safle a gofynnir am £5m arall o'r Cynllun Twf;
- Mae rhaglenni Cymorth Busnes wedi'u datblygu gan Gynghorau Sir y Fflint a Wrecsam ac maent yn barod i'w lansio unwaith y bydd yr arian yn ei le;
- Cefnogaeth busnes ynghylch y cyfle buddsoddi ar draws Sir y Fflint;
- Rydym yn disgwyl y Memorandwm o Ddealltwriaeth a'r Llythyr Cynnig Grant yn fuan iawn; a
- Datblygiad parhaus y Strategaethau Buddsoddi NDR lleol (yn amodol ar gymeradwyaeth Cynghorau unigol).

4.3. Trosolwg o'r Rhaglen

4.3.1 Mae'r isod wedi'i fwrw ymlaen ym Mlwyddyn 1 y rhaglen Parth Buddsoddi.

a) Cynllunio a Rhaglen

- paratoi a chytuno ar ofynion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer Pyrth 1-5
- paratoi a chytuno ar y Memorandwm o Ddealltwriaeth
- paratoi a chytuno â'r Cytundeb Rhyng-Awdurdod
- datblygu a chytuno â Chynllun Gweithredu Safle Treth
- datblygu a chytundeb y Cyngor i Gynllun Cychwyn Cronfa Buddsoddi NDR Wrecsam

- datblygu a chytundeb y Cyngor i Gynllun Cychwyn Cronfa Buddsoddi NDR Sir y Fflint
- Cytundeb Lefel Gwasanaeth gydag Adrannau Cynllunio Sir y Fflint a Wrecsam ar gyfer Uned Cynllunio Parth Buddsoddi
- recriwtio swyddogion arweiniol datblygu Parth Buddsoddi yng Nghyngorau Sir y Fflint a Wrecsam
- cefnogi a chymeradwyaeth y CBC i Achos Busnes Buddsoddi Knauf (prosiect y Cynllun Twf)
- hyrwyddo'r Parth Buddsoddi i fforymau a digwyddiadau ymgysylltu
- cefnogaeth i bartneriaethau allweddol, yn benodol (nodi mewn mwy o fanylder yn adran 3.3):
 - Rhaglen Partneriaeth Arloesi
 - Rhaglen Datgarboneiddio Parth Buddsoddi
 - Trafnidiaeth i Gymru - Achos Busnes dros Drawsnewid Bysiau
 - Y Sefydliad Gweithgynhyrchu Cenedlaethol

b) Sgiliau

- Y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol, Coleg Cambria a Phrifysgol Wrecsam yn datblygu prosiectau cyfnod cynnar, wedi'u paratoi er ymgynghori â'r RSP ym mis Mawrth 2026
- Datblygu pellach penodol o raglen cyn-16, rhwydwaith entrepreneuriaidd a rhaglen Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer Ymchwil a Datblygu busnesau
- Datblygu a chymeradwyaeth RSP i Gynllun Sgiliau Parth Buddsoddi
- Sefydlu Grŵp Sgiliau Parth Buddsoddi fel is-grŵp i'r RSP

c) Cymorth i Fusnes neu Randdeiliaid

- Sefydlu perthynas â phartneriaid buddsoddi, tirfeddianwyr a datblygwyr allweddol
- Ymgysylltu â busnesau sydd â diddordeb mewn tyfu a buddsoddi yn Sir y Fflint a Wrecsam
- Dylunio cynllun grantiau bach yn barod i'w lansio yn Ch1 2026
- Ymgysylltu â Phrifysgol Wrecsam a CC ar gysyniadau cymorth arloesi i fusnesau

d) Seilwaith

- Paratoi Achos Busnes Amlinellol Strategol y Ganolfan Arloesi gan Airbus a Choleg Cambria
- Amlinellu cynnig ar gyfer seilwaith i ddatgloi parseli datblygu sy'n weddill ym Mhorth Glannau Dyfrdwy
- Ymgysylltu parhaus â thirfeddianwyr ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam ynghylch gofynion seilwaith
- Datblygu cysyniad ar gyfer cyfleuster Arloesi / Busnesau SME yn WIE
- Datblygu achos busnes ar gyfer trawsnewid bysiau
- Sefydlu ffrwd waith ar gyfer Cyflenwi Lliniaru Ecolegol Strategol ar gyfer WIE

4.4. Rhaglenni a gaffaelwyd

- 4.4.1 Mae caffael Rhaglen Arloesi'r Parth Buddsoddi a dichonoldeb ac arddangos Sefydliad Gweithgynhyrchu Cenedlaethol Cymru wedi datblygu'n dda a disgwylir iddo ddechrau ym mis Chwefror 2026. Mae dylunio'r rhaglen datgarboneiddio Parth Buddsoddi yn destun mireinio

ymhellach gyda phartneriaid datgarboneiddio rhanbarthol a chenedlaethol gan gynnwys Diwydiant Sero Net Cymru, NEWID a Fforwm Datgarboneiddio Glannau Dyfrdwy.

4.5. Dyraniadau Cyllid Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae'r tablau canlynol yn nodi'r dyraniadau cyllid ADP, wedi'u trefnu yn ôl Thema ac yn dangos y dyraniadau cyfalaf (CDEL) a refeniw (RDEL) ym mlynnyddoedd ariannol 2025-26 (sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2026) a 2026-27 (sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2027).

4.5.1 Seilwaith

Fel yr amlinellwyd uchod, y prosiectau seilwaith allweddol ym Mlynnyddoedd 1 a 2 yw:

- sefydlu rhaglen trawsnewid bysiau, a baratowyd gan Trafnidiaeth i Gymru ac y cytunwyd arni gan arweinyddion trafniadaeth Cyngorau Sir y Fflint a Wrecsam;
- buddsoddiadau cyfalaf i gefnogi'r rhaglenni sgiliau ac arloesi;
- buddsoddiadau cyfalaf i gefnogi twf safleoedd treth yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam; a
- cyfraniad cyfalaf i brosiect Padeswood Siding (a ddyrennir ar hyn o bryd ar £2m ond gellid ei gynyddu i hyd at £6m yn amodol ar y broses o gais am newid rhwng Llywodraeth Cymru a Chynllun Twf UGC).

Disgrifiad o'r Ymyrraeth/prosiect	Ffocws Gofodol a Chodau Post	Swm Cyllid IZ	Blwyddyn 1 2025/26 (Gwir sefyllfa)			Blwyddyn 2 2026/27		
			CDEL	RDEL	Cyfanswm	CDEL	RDEL	Cyfanswm
Rhaglen Trawsnewid Bysiau, a gefnogir fel gwariant refeniw	Sir y Fflint a Wrecsam	£20,000,000	£0	£0	£0	£0	£2,250,000	£2,250,000
Buddsoddiad cyfalaf i gefnogi'r rhaglen trawsnewid bysiau	Sir y Fflint a Wrecsam	£4,500,000	£0	£0	£0	£0	£0	
Prosiect y Ganolfan Menter, Peirianeg ac Opteg: Cymorth Academaidd ac Allbwn Ymchwil a Datblygu Porth Busnes Wrecsam (£1m) Prifysgol Wrecsam - Offer yn yr EEOC	Wrecsam	£3,350,000	£0	£0	£0	£1,000,000	£0	£1,000,000
Canolfan Parodwydd Gweithgynhyrchu gydag Airbus + CS (Sir y Fflint)	Sir y Fflint	£17,600,000	£0	£0	£0	£0	£0	£0
Canolfan Trawsnewid Diwydiant gydag AMRC (Wrecsam) £2m Porth Busnes Prifysgol Wrecsam (£3m)	Wrecsam	£5,000,000	£0	£0	£0	£0	£0	£0
Cymorth grant i ddatgloi safleoedd cyflogaeth allweddol, sy'n canolbwyntio ar Safleoedd Treth IZ Wedi'i ddyrannu i ddatgloi UtopiaCity neu seilwaith ehangach ar WIE	Wrecsam	£5,000,000	£0	£0	£0		£0	£0
Padeswood Sidings - newid yn y dyraniad yn amodol ar drafodaeth a chytundeb	Sir y Fflint	£2,000,000	£2,000,000	£0	£2,000,000	£0	£0	£0
Porth Wrecsam gan gynnwys Teithio Llesol	Wrecsam	£5,000,000	£0	£0	£0	£0	£0	£0
Porth Glannau Dyfrdwy (Pochin Goodman)	Sir y Fflint	£3,500,000	£0	£0	£0	£3,500,000	£0	£3,500,000
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam Alinio â Phrosiect Uwchraddio Carthffos	Wrecsam	£5,000,000	£0	£0	£0	£0	£0	£0

4.5.2 Ymchwil ac Arloesi

Mae'r ddau brosiect ymchwil a datblygu allweddol yn bartneriaeth â Phrifysgol Bangor i archwilio cyfleoedd i wella cysylltedd digidol a data ar draws Sir y Fflint a Wrecsam a dyraniadau cyfalaf i brosiectau sy'n canolbwyntio ar ymchwil a datblygu gyda busnesau lleol.

Disgrifiad o'r Ymyrraeth/prosiect	Ffocws Gofodol a Chodau Post	Swm Cyllid IZ	Blwyddyn 1 2025/26 (Gwir sefyllfa)			Blwyddyn 2 2026/27		
			CDEL	RDEL	Cyfanswm	CDEL	RDEL	Cyfanswm
Prosiect Data Prifysgol Bangor	Sir y Fflint a Wrecsam North Wales	£1,017,995	£59,550	£59,550	£119,100	£59,550	£59,550	£119,100
Grantiau cymorth busnes dan arweiniad Cyngorau Sir y Fflint a Wrecsam	Sir y Fflint a Wrecsam	£7,909,550	£150,000	£0	£150,000	£950,000	£0	£950,000
Cyfanswm		£8,927,545	£209,550	£59,550	£269,100	£1,009,550	£59,550	£1,069,100

4.5.3 Cymorth Busnes

Mae elfennau allweddol y rhaglen cymorth busnes yn canolbwyntio ar gefnogi busnesau gyda thalebau arloesi, wedi'u cydlynu gan Brifysgol Wrecsam, rhaglen grantiau cyfalaf (gan gynnwys micrograntiau) ar gyfer busnesau, wedi'i gwasgaru a'i rheoli gan y ddau Gyngor.

Disgrifiad o'r Ymyrraeth/prosiect	Ffocws Gofodol a Chodau Post	Swm Cyllid IZ	Blwyddyn 1 2025/26 (Gwir sefyllfa)			Blwyddyn 2 2026/27		
			CDEL	RDEL	Cyfanswm	CDEL	RDEL	Cyfanswm
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Talebau, Prosiectau Mini-Llawn, 130-140 talebau y flwyddyn	Sir y Fflint a Wrecsam	£4,675,300	£0	£667,900	£667,900	£200,000	£467,900	£667,900
Grantiau ar gyfer Twf Gweithgynhyrchu	Sir y Fflint a Wrecsam	£6,500,000	£6,500,000		£6,500,000			
Cyflawni grantiau ar gyfer twf gweithgynhyrchu	Sir y Fflint a Wrecsam	£8,100,000	£950,000	£0	£950,000	£950,000	£0	£950,000
Cydlynu trefniadau cymorth busnes presennol a chymorth micro-grant	Sir y Fflint a Wrecsam	£950,000	£0	£0	£0	£50,000	£50,000	£100,000
		£20,225,300	£7,450,000	£667,900	£8,117,900	£1,200,000	£517,900	£1,717,900

4.5.4 Sgiliau

Mae trafodaethau manwl yn parhau gyda'r partneriaid sgiliau craidd (Coleg Cambria a Phrifysgol Wrecsam) ynglŷn â dyluniad penodol y rhaglen sgiliau gychwynnol. Y bwriad yw cyflwyno ystod o gyrsiau sgiliau a mentrau cyflogaeth sy'n wynebu busnesau sy'n mynd i'r afael ag anghenion y diwydiant ac yn cefnogi'r don nesaf o bobl sy'n gadael yr ysgol i ymgysylltu â'r rolau a grëir gan dwf a chyfleoedd yn y Parth Buddsoddi.

Bydd y dyraniadau ar gyfer Blwyddyn 1 yn cael eu hail-broffilio unwaith y bydd cadarnhad prosiect wedi'u sicrhau (disgwylir ym mis Mawrth 2026).

Disgrifiad o'r Ymyrraeth/prosiect	Ffocws Gofodol a Chodau Post	Swm Cyllid IZ	Blwyddyn 1 2025/26 (Gwir sefyllfa)			Blwyddyn 2 2026/27		
			CDEL	RDEL	Cyfanswm	CDEL	RDEL	Cyfanswm
- Ymgysylltu STEM Cyn-16 gydag Ysgolion a sefydliadau'r Trydydd Sector - Rhaglen Interniaeth - Academi Sgiliau - Buddsoddiad Cyfalaf yn safleoedd Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy a'r Bersham ar gyfer gwell cyfleusterau Prentisiaethau a darpariaeth cyswllt ysgolion - Dyraniad Cyfalaf ar gyfer Cyflawni Sgiliau, gan gynnwys cyn-16	Sir y Fflint a Wrecsam	£7,851,555	£0	£262,000	£262,000	£2,200,000	£846,222	£3,046,222
- Bwtcampoedd Sgiliau ar draws themâu Gweithgynhyrchu Uwch, Diwydiant 4.0 a Digidol, gyda chynnwys sy'n berthnasol i'r sector wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â'r diwydiant - Cyd-greu datblygiad newydd a chyd-greu o offrymau cyfredol i gefnogi gofynion sgiliau sector-benodol	Sir y Fflint a Wrecsam	£8,029,600	£0	£336,700	£336,700	£604,500	£941,200	£1,545,700
Rhaglen hyfforddi sgiliau entrepreneuriaid wedi'i datblygu ar gyfer anghenion rhanbarthol / sector-benodol	Sir y Fflint a Wrecsam	£1,200,000	£0	£120,000	£120,000	£0	£120,000	£120,000
- Cynllun cymhelliant prentisiaethau, sy'n cefnogi recriwtio a chadw Prentisiaethau Gweithgynhyrchu Uwch / Digidol, Prentisiaethau Peirianeg Uwch (L4) a Phrentisiaethau Gradd (L5/L6) - Prentisiaethau Gradd gan gynnwys cyd-greu rhaglen MSc Rheoli Peirianeg a chymhellion i gefnogi ac ysgogi'r galw am raglenni - PhDs a MRes	Sir y Fflint a Wrecsam	£4,486,000	£0	£373,000	£373,000	£0	£373,000	£373,000
		£21,567,155	£0	£1,091,700	£1,091,700	£2,804,500	£2,280,422	£5,084,922

4.5.5 Rhaglen

Mae £6.4m ar gael i gefnogi elfennau gweinyddol y rhaglen o'r rhaglen Parth Buddsoddi, £220,000 y flwyddyn i Sir y Fflint, £220,000 y flwyddyn i Wrecsam a £200,000 y flwyddyn i Uchelgais Gogledd Cymru. Yn ogystal, mae £1m i gefnogi'r Uned Gynllunio yn Sir y Fflint a Wrecsam ac adnodd pellach i gefnogi astudiaethau a phrosiectau yn y Parth Buddsoddi. Mae'r tri cyntaf o'r prosiectau hyn wedi'u hamlinellu uchod.

Disgrifiad o'r Ymyrraeth/prosiect	Ffocws Gofodol a Chodau Post	Swm Cyllid IZ	Blwyddyn 1 2025/26 (Gwir sefyllfa)			Blwyddyn 2 2026/27		
			CDEL	RDEL	Cyfanswm	CDEL	RDEL	Cyfanswm
Cyngor Sir y Fflint	Sir y Fflint	£2,200,000		£220,000	£220,000		£220,000	£220,000
Cyngor Wrecsam	Wrecsam	£2,200,000		£220,000	£220,000		£220,000	£220,000
CBC	Sir y Fflint a Wrecsam	£2,000,000		£200,000	£200,000		£200,000	£200,000
Uned Gynllunio	Sir y Fflint a Wrecsam	£1,000,000		£200,000	£200,000		£200,000	£200,000
Astudiaethau	Sir y Fflint a Wrecsam	£930,000		£195,000	£195,000		£150,000	£150,000
		£8,330,000		£1,035,000	£1,035,000		£990,000	£990,000

4.6. Cyfathrebu

4.6.1 Bydd yr ADP yn nodi'r strategaethau allweddol canlynol:

Strategaeth Cyfathrebu, i ddyrannu'r adnodd a nodi'r cyfleoedd cyfathrebu allweddol ym Mlwyddyn 1 a 2 y Parth Buddsoddi. Canolbwyntir i ddechrau ar y cyhoeddiadau sy'n gysylltiedig â lansio'r rhaglen ac yn ddiweddarach yn canolbwyntio ar gyhoeddiadau prosiectau a datblygiadau'r Parth Buddsoddi. Bydd y Strategaeth Gyfathrebu yn cael ei chytuno â

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a'i rheoli gan arweinwyr cyfathrebu yn y CBC gyda chefnogaeth swyddogion cyfathrebu yn y ddau Gyngor.

Strategaeth Ymgysylltu, gosod RACI ar gyfer sefydliadau allweddol a rhanddeiliaid i'r Parth Buddsoddi. Bydd y Strategaeth Ymgysylltu yn cael ei chytuno â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a'i rheoli gan arweinwyr y rhaglen yn y CBC gyda chefnogaeth swyddogion arweiniol rhaglen y Parth Buddsoddi yn y ddau Gyngor.

Strategaeth Marchnata, i ddatblygu'r negeseuon, brandio a deunyddiau marchnata sydd ar gael i'r Parth Buddsoddi ac i amlinellu sut bydd y Parth Buddsoddi yn cael ei hyrwyddo ochr yn ochr â phartneriaid allweddol. Bydd y Strategaeth Farchnata yn cael ei chytuno â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ac yn cael ei rheoli gan arweinwyr cyfathrebu yn y CBC gyda chefnogaeth swyddogion cyfathrebu yn y ddau Gyngor.

4.7. Caffael Parth Buddsoddi

- 4.7.1 Y disgwyliad yw y bydd y CBC a dau Gyngor cynnal yn dilyn eu rheolau sefydlog contract caffael eu hunain neu eu Polisi Caffael wrth wario adnoddau'r Parth Buddsoddi ar wariant allweddol. Os yw'r CBC yn mynnu bod ei bolisi caffael ei hun yn cael ei ddilyn gan unrhyw drydydd parti, bydd yn nodi hyn yn y Cytundeb Cyllido Grantiau sydd wedi'i alinio â'r buddsoddiad dan sylw.
- 4.7.2 Dylai busnesau ddilyn gofynion y Cytundeb Cyllido Grant ac o leiaf ddilyn ysbryd caffael y sector cyhoeddus ac wrth gyflawni prosiectau gyda chefnogaeth y Parth Buddsoddi nodi sut maent yn bodloni amcanion polisi ehangach y Parth Buddsoddi o ran partneriaethau cymdeithasol, gan roi sylw arbennig i'r Datganiad Gwaith Teg.
- 4.7.3 Y disgwyliad yw bod yr holl wariant dros £2,500 yn cael ei dystiolaethu gyda thri dyfynbris a bod gweithgaredd a gomisiynwyd dros £25,000 yn cael ei hysbysebu naill ai drwy GwerthwchiGymru neu blatfform neu fframwaith priodol arall.

4.8. Cymeradwyo'r Cynllun Cyflawni Blynnyddol

- 4.8.1 Bydd cymeradwyo'r adroddiad hwn yn galluogi i ddogfen ADP gael ei llofnodi gan Uwch Swyddog Cyllid (a151) y CBC. Bydd cymeradwyaeth i'r ADP gan y ddwy Lywodraeth yn galluogi'r Memorandwm o Ddealltwriaeth terfynol a'r Llythyr Cynnig Cyllid Grant i gael ei gyhoeddi gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Efallai y bydd angen addasu'r ADP fel y mae wedi'i gyflwyno. Bydd unrhyw newidiadau sylweddol yn cael eu hadrodd i'r Gweithgor.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Yn unol ag Adroddiad Blwyddyn 1 ADP, nodir y goblygiadau ariannol yn y tablau cyllideb uchod. Rydym yn rhagweld y bydd y cronfeydd sy'n gysylltiedig â Blwyddyn 1 yn cael eu derbyn gan y CBC ym mis Chwefror ar ôl cwblhau'r Memorandwm o Ddealltwriaeth ar gyfer y Parth Buddsoddi, y Llythyr Cynnig Grant a'r Cytundeb Rhyng-Awdurdod. Disgwylir y cronfeydd sy'n gysylltiedig â'r ADP hwn ym mis Ebrill 2026. Bydd y llog a enillir ar arian a dderbynnir yn cael ei amcangyfrif a'i gytuno â swyddog a151 y CBC a chytunir ar ddyraniadau ar gyfer y cyllid hwn rhwng partneriaid y Parth Buddsoddi. Y disgwyliad yw y bydd gofynion adnoddau y rhaglen Parth Buddsoddi yn gofyn am yr arian ychwanegol hwn. Mae'r IAA yn nodi'r sail ar gyfer cronfeydd refeniw i'w dyrannu i bartneriaid, a bydd proses hawlio syml yn cael ei datblygu i ddarparu llwybr archwilio o daliadau.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 6.1. Mae'r rhaglen ADP Blwyddyn 2 hon yn amodol ar gwblhau'r Memorandwm o Ddealltwriaeth, y Llythyr Cynnig Grant a'r IAA. Os bydd y CBC yn derbyn y Memorandwm o Ddealltwriaeth a'r Llythyr Cynnig Grant yr wythnos sy'n dechrau ar 2 Chwefror, y disgwyliad yw y gellid cwblhau'r IAA, Memorandwm o Ddealltwriaeth a'r Llythyr Cynnig Grant, o fewn 2 wythnos, fel bod modd derbyn yr arian ar gyfer ADP Blwyddyn 1 erbyn diwedd mis Chwefror ac arian ADP Blwyddyn 2 ym mis Ebrill 2026.
-

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. **Swyddog Monitro:**

“Bydd y Cynllun Cyflawni Blyneddol yn un o'r llwyfannau allweddol ar gyfer cyflawni a pherfformiad. Mae angen i'r CBC ystyried y cynllun yn y cyd-destun hwn a sicrhau ei fod yn fodlon gyda'r rhaglen a'r allbynnau arfaethedig. Fe'i datblygwyd drwy drefniadau llywodraethu sefydledig y Parth Buddsoddi.”

ii. **Swyddog Cyllid Statudol:**

“Mae cymeradwyo'r Cynllun Cyflawni Blyneddol yn gam allweddol yn llywodraethu'r rhaglen Parth Buddsoddi. Mae canllawiau'r Llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i'r ADP gael ei lofnodi gan Swyddog Adran 151 a'i gyflwyno i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Byddaf yn parhau i gydweithio â chydweithwyr i sicrhau bod yr ADP yn cael ei gyflawni yn ôl yr angen ac i ddarparu'r gefnogaeth angenrheidiol wrth ddatblygu'r Parth Buddsoddi.”