

## COFRESTR RISG

**ADRODD I:****DYDDIAD:**

MAWRTH 14 2016

**SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD:**

Sharon Williams.

**SWYDDOG CYSWLLT A SEFYDLIAD:**

Cyngor Gwynedd Council

**PWNC:**

AD-TRAC 16-24

### RHEOLI FERSIYNAU

| Fersiwn | Dyddiad    | Awdur/Golygydd         | Manylion y newidiadau neu sylwadau   |
|---------|------------|------------------------|--|
| v.1.0   | 14:03:2016 | <i>Sharon Williams</i> | Drafft wedi'i ddatblygu yn dilyn adolygiad o Gofrestr Risg y Posibiliadau, Llwyddo'n Lleol, Taith i Waith a TRAC 11-24 yn ogystal â thrafodaeth o fewn y grŵp/bwrdd rheoli YEPF. |
|         |            |                        |  |

### 1. PWRPAS YR ADRODDIAD

Darparu gwybodaeth ynghylch y risgiau, eu dadansoddiad, gwrth-fesurau sydd wedi cael eu gweithredu a statws y risg.

### 2. RISGIAU CYFREDOL

Mae'r prif risgiau a adnabuwyd ar gyfer y prosiect yn cael eu nodi yn y tabl isod, ynghyd â'r dull arfaethedig o reoli a lliniaru sydd yn cael eu graddio yn unol â'r Matrics sydd ynghlwm.

Dengys y tabl hwn y goblygiadau rhanbarthol ac mae'n berthnasol i gyflawniad y prosiect ar sail ranbarthol. Ni gyfeirir at risgiau o fewn yr awdurdodau unigol cysylltiedig oherwydd bydd cynlluniau risg unigol yn cael eu cynhyrchu i gynnwys gwybodaeth bellach. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall risgiau mawr o fewn unrhyw un o'r awdurdodau beri risg i'r prosiect yn ei gyfanrwydd.

Bydd risgiau a gaiff eu hadnabod fel "risg uchel" yn cael eu monitro gan grŵp strategol YEPF a Chyflogadwyedd yn ogystal â'r Bwrdd Rheoli Rhanbarthol, gyda risgiau a gaiff eu hadnabod fel "cymedrol" neu "isel" yn cael eu monitro gan fwrdd strategol YEPF yn unig.

| Adnabod Risg |         |                              |   | Dadansoddi Risg  |                    | Cynllunio Risg  |   |            | Monitro a Rheoli   |  |
|--------------|---------|------------------------------|---|--|--------------------|---|---|------------|--------------------|--|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb                     | Disgrifiad o'r Risg   | Canlyniad  | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru  | hennog y Weithlen                       | Gweiddilli | Dyddiad Adolygu    | Camau Pellach  |
|              | 14.3.16 | Ailstrwythu'r Awdurdod Lleol | Uno Awdurdodau Lleol yn drafodaeth barhaus  | Effaith ar arian cyfatebol, yr agenda gwleidyddol, darparu gwasanaethau.   | C4                 | Adolygu trafodaeth ar amserlen uno ddisgwyliedig.   | Grŵp Cyflawni Prosiect Rhanbarthol/NEET | C4         | Dechrau'r Prosiect |  |
|              | 14.3.16 | Darparwyr Caffael            | O bosib mai nifer isel o ddarparwyr dwyieithog fydd yn tendro i gyflawni darpariaeth y fframwaith   | Ni fydd yr holl ddarpariaeth ofynnol yn cael ei ddarparu yng Ngwynedd.   | C3                 | Bydd bob proses caffael addas yn cael ei dilyn, gan gynnwys llwybrau addas i hyrwyddo prosesau tendro.<br><br>Bydd gwybodaeth drwy'r gwaith mapio YEPF yn adnabod darparwyr cyfredol a fydd hefyd yn cael gwybod am y broses.<br><br>Grŵp Cyflogadwyedd - adnabod cyfleoedd lleol i hyrwyddo prosesau tendro. | Sefydliad Arweiniol                     | D3         |                    | Adolygiad Cyson yn unol â chanllawiau Caffael a thrafodaeth gyda'r Grŵp Cyflogadwyedd. |
|              | 14.3.16 | Ansawdd y Ddarpariaeth       | Darpariaeth o ansawdd gwal a chyflawniad anghyson ar draws y sir.<br><br>Nid yw'r ddarpariaeth yn diwallu safonau megis diogelu ac nid yw ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. | Ni fydd cyfranogwyr yn derbyn darpariaeth o ansawdd a gallant dorri cysylltiad.<br><br>Ni wnaiff pobl ifanc ymgysylltu â'r prosiect. | C3                 | Cynllun Rheoli Ansawdd Cadarn a gweithdrefnau mewn lle i fonitro a gwerthuso'r ddarpariaeth a sicrhau cysondeb.<br><br>Bydd cytundebau amodol rhanbarthol hefyd yn cynnwys cynnal mecanweithiau datrys anghydfod pe na fyddai ansawdd y ddarpariaeth yn diwallu safonau prosiect.                             | Swyddog Ansawdd                         | D3         |                    |  |

| Adnabod Risg |         |                         |   | Dadansoddi Risg  |                    | Cynllunio Risg   |   |            | Monitro a Rheoli |               |
|--------------|---------|-------------------------|---|--|--------------------|--|---|------------|------------------|---------------|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb                | Disgrifiad o'r Risg   | Canlyniad  | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru   | Personog y Weithred                             | Gweiddilli | Dyddiad Adolygu  | Camau Pellach |
|              | 14.3.16 | Ymgysylltiad Pobl Ifanc | <p>Diffyg ymgysylltu neu gefnogaeth gan bobl ifanc.</p> <p>Dryswch y cynnig o gymharu gyda phrosiectau cenedlaethol eraill a chyfyngiadau a roddwyd mewn lle gan y rhai a oedd yn gweithredu.</p> <p>Hanfodol bod pawb yn deall yr hyn sy'n cael ei gyflawni a'r hyn sydd ddim.</p> | <p>Llai neu ychydig o ddi-ddordeb - ddim yn cyflawni allbynnau.</p> <p>Efallai na fydd grwpiau sydd o bosib yn anghymwys ar gyfer cefnogaeth yn gymwys.</p> <p>Rhwystredigaeth a morâl staff yn gostwng</p> <p>Ni wnaiff pobl ifanc ddefnyddio'r prosiect os yw'n aneglur beth yw'r buddion yn mynd i fod ar gyfer cyfranogwyr a beth fydd deilliannau'r ddarpariaeth.</p> | D4                 | <p>Dangos buddion tymor hir/byr y rhaglenni. Sicrhau perthynas dda rhwng staff cyflawni a phobl ifanc.</p> <p>Gwneud cysylltiadau cryf gyda staff DWP fel eu bod yn deall buddion gweithredu a sicrhau eu bod yn aelodau o'r panel strategol a gweithredol.</p> <p>Sicrhau un pwynt cyswllt aml-asiantaeth er mwyn osgoi dryswch a chamddechongli gwybodaeth.</p> <p>Adeiladau perthynas dda gyda Grwpiau Partneriaeth megis panel Pobl Ifanc ôl-16 Gwynedd. Dangos y gwerth ychwanegol i fudd-ddeiliaid ac yn benodol pobl ifanc.</p> <p>Wedi ei ddiffinio'n glir o ran beth sydd ar gael gyda'r ddarpariaeth a beth yw'r deilliannau disgwylidiedig ar gyfer pobl ifanc. Cynhyrchu deunyddiau marchnata ar gyfer pobl ifanc.</p> | Swyddog Ansawdd, Rheolwr Prosiect, Rheolwyr Tim | D4         |                  |               |
|              | 14.3.16 | Prosiectau ESF          | Prosiectau ESF eraill mewn lle yn darparu i'r un grŵp cleient.  | Ddim yn gallu hawlio cyfranogwr os ydynt yn gweithio gyda phrosiect arall yn barod   | C3                 | Trafodaethau broceriaeth BUEGC gyda phrosiectau eraill a allai gael effaith, a thrafodaethau yn cymryd lle ar sut gellid hwyluso hyn.  | Pwyllgor Prosiect NEET                          | C3         |                  |               |

| Adnabod Risg |         |                                     |  | Dadansoddi Risg  |                    | Cynllunio Risg  |  |           | Monitro a Rheoli |               |
|--------------|---------|-------------------------------------|--|--|--------------------|---|--|-----------|------------------|---------------|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb                            | Disgrifiad o'r Risg  | Canlyniad  | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru  | Personog y Weithgaredd                     | Gweiddiau | Dyddiad Adolygu  | Camau Pellach |
|              | 14.3.16 | Cyflawni Amcanion a deilliannau     | Anawsterau wrth gyflawni amcanion a thargedau yng nghyswllt cyfranogwyr a deilliannau. | Deilliannau heb eu cyflawni fel bo'r angen ac ôl daliadau.   | D4                 | Trefniadau rheoli cadarn. Systemau effeithiol mewn lle ar gyfer monitro perfformiad a deilliannau. Bydd gan y prosiect ei gronfa ddata ei hun a fydd yn cynnwys y wybodaeth   | Tim Rhanbarthol a Thim Lleol               | D4        |                  |               |
|              | 14.3.16 | Data Buddiolwyr                     | Cyflwyno gwybodaeth wedi'i dyblygu/anghywir ar fuddiolwyr i WEFO.                      | Gwybodaeth anghywir yn cael ei hanfon at WEFO a all achosi hawlio grant yn ôl. Byddai'r ystadegau monitro yn anghywir. | C4                 | Sicrhau rheolaeth gadarn o system ddata o fewn yr awdurdod.<br><br>Cadw at bob system a phroses ranbarthol.   | Swyddog Cydymffurfio a Monitro Rhanbarthol | D4        |                  |               |
|              | 14.3.16 | adnabod 16-24 / data Haen 1-3 Gyrfa | Effeithiolrwydd y teclyn adnabod lleol er mwyn targedu cyfranogwyr 16-24 mlwydd oed.   | Effaith ar nifer y cyfranogwyr a adwanewyd a p'un a ydynt yn addas ai peidio.  | C3                 | Sicrhau bod y teclyn yn cael ei fonitro bob mis. Trafodaeth ym mhanel pobl ifanc ôl-16 Gwynedd.   | EPCs a Rheolwr Prosiect                    | C3        |                  |               |
|              | 14.3.16 | Ceisiadau Chwarterol                | Ceisiadau'n cael eu cyflwyno'n hwyr i WEFO   | Effaith ar dargedau i WEFO a'r swm o arian yn cael ei ostwng i Gymru   | C3                 | Cyd-noddwyr yn cyflwyno ceisiadau misol i Brif Noddwyr.<br><br>Amserlen ceisiadau yn cael ei chynhyrchu a'i dosbarthu i Gyd-noddwyr<br>Darparu'r opsiwn i Gyd-noddwyr o gyflwyno ceisiadau mis mewn llaw.   | Swyddog Cyllid, Rheolwr Prosiect           | D3        |                  |               |
|              | 14.3.16 | Monitro a Gwerthuso                 | Peidio casglu gwybodaeth Deilliannau Meddal gan bob cyfranogwr                         | Colli gwybodaeth bwysig ar effaith yr ymyrraeth ar y buddiolwyr  | D4                 | Sefydlu Grŵp Monitro a Gwerthuso i adolygu cynllun monitro a gwerthuso'r prosiect<br><br>Gweithredu prosesau rhanbarthol fel rhan o gyflawniad bob dydd<br><br>Monitro Teclyn Deilliannau Meddal fel rhan o'r cyfarfodydd Monitro Buddiolwyr cyson. | Monitro a Swyddog Cydymffurfio             | D4        |                  |               |

| Adnabod Risg |         |                 |  | Dadansoddi Risg   |                    | Cynllunio Risg  |                                     |           |                 | Monitro a Rheoli |  |
|--------------|---------|-----------------|--|---|--------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb        | Disgrifiad o'r Risg  | Canlyniad   | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru  | Personell a Weithwyr                | Gweiddiau | Dyddiad Adolygu | Camau Pellach    |  |
|              | 14.3.16 | Recriwtio       | <p>Materion Staffio</p> <p>1. Staff yn gadael swyddi cyn cau'r prosiect</p> <p>2. Staff yn gadael swyddi yn ystod cyflawni'r prosiect</p>                        | <p>Ddim yn gallu recriwtio staff llanw oherwydd diwedd y prosiect</p> <p>Llai o gapasiti i gyflawni gwasanaethau</p> <p>Effaith ar gyflawniad y prosiect</p>            | C3                 | <p>Risg 1</p> <p>Datblygu strategaeth ymadael sy'n ceisio symud staff ar ddiwedd y prosiect a fydd yn cynnwys rhaglenni olynol.</p> <p>Risg 2</p> <p>Sicrhau:</p> <p>Amgylchedd gweithio da</p> <p>Gweithdrefnau goruchwyllo</p> <p>Cyfluoedd datblygu staff</p> <p>Gwerthusiadau blynyddol yn digwydd</p>                                    | Rheolwyr Lleol                      | C3        |                 |                  |  |
|              | 14.3.16 | Allbynnau       | <p>Methu â chyrraedd allbynnau'r prosiect</p> <p>Nifer o brosiectau yn targedu'r un grŵp cleient</p> <p>Methu mynd i'r afael â themâu trawbsbynciol yn addas</p> | <p>Llai o ddeilliannau'n cael eu cyflawni o ran cymwysterau a enillwyd</p> <p>Y prosiect ddim yn cyrraedd y nodau a'r amcanion a nodir yn y cynllun cyflawni lleol.</p> | C3                 | <p>Monitro allbynnau yn rheolaidd gan y bwrdd YEPPF.</p> <p>Sicrhau bod y proffil o allbynnau yn adlewyrchu'r tebygolrwydd cynyddol y bydd cleientiaid yn gweithio gyda Phartneriaid eraill ym mlynnyddoedd 2-4 y prosiect.</p> <p>Trafod unrhyw faterion gyda PDO ar unwaith os yw'r prosiect yn annhebygol o gyflawni allbynnau penodol</p> | Tim Rhanbarthol                     | C3        |                 |                  |  |
| 14.3.16      |         | Arian Cyfatebol | Dim digon o dystiolaeth i gael arian cyfatebol   | Incwm yn cael ei ystyried yn anghymwys  | C3                 | Sicrhau bod pob dull o ariannu cyfatebol posib yn cael ei adnabod.  | Corff Arweinito Ia Thim Rhanbarthol | C3        |                 |                  |  |

| Adnabod Risg |         |  |   | Dadansoddi Risg   |                    | Cynllunio Risg   |                    |            | Monitro a Rheoli |               |
|--------------|---------|--|---|---|--------------------|--|--------------------|------------|------------------|---------------|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb   | Disgrifiad o'r Risg   | Canlyniad   | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru   | hennog y Weit      | Gweiddilli | Dyddiad Adolygu  | Camau Pellach |
|              | 14.3.16 | Cau'r Prosiect                                     | Sicrhau bod pob dogfennaeth wedi'i chadw ar ffeil.  | Sicrhau bod holl ddogfennaeth y prosiect yn cael eu harchifo yn unol â chyngor WEFO.  | D4                 | Sicrhau bod pob dogfennaeth yn cael ei diweddaru'n gyson tan ddiwedd y prosiect.   | Rheolwr Ymgysylltu | D4         |                  |               |
|              | 14.3.16 | Strategaeth Adael                                  | Dim cynaliadwyedd ar gyfer y prosiect.  | Bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer cyfranogwyr a gofrestrwyd ar y prosiect.   | C4                 | Cynnal trafodaethau/diweddariadau cyson ar gyllido yn y dyfodol yn ystod cyfarfodydd bwrdd YEPF / Bwrdd Cyflogadwyedd.<br><br>Archwilio'r holl ddewisiadau ar gyfer cyllido at y dyfodol.  | Bwrdd Prosiect     | C4         |                  |               |
|              | 14.3.16 | Staff a gaiff eu hariannu 100% gan Arian Cyfatebol | Angen adnabod p'un ai oes angen i staff a gaiff eu hariannu 100% gan arian cyfatebol gadw taflenni amser ai peidio. | Sefydliadau ddim yn gallu cysylltu swyddi a gaiff eu hariannu 100% gan arian cyfatebol yn uniongyrchol â chyflawniad y prosiect oherwydd diffyg tystiolaeth / dogfennaeth gefnogol<br><br>Posibilrwydd y bydd y grant yn cael ei hawlio yn ôl | D4                 | Adnabod yr holl staff a ariennir gan arian cyfatebol, ac adnabod a ydynt yn gweithio gyda buddiolwyr rhwng 16-24 oed ai peidio, sydd yn NEET.<br><br>Sicrhau copïau o Swydd Ddisgrifiadau neu lythyrau secondiad yr holl staff a ariennir gan arian cyfatebol i sicrhau bod y SDd yn berthnasol i'r prosiect a bod y prosiect yn cael ei gynnwys yn y SDd. |                    | E4         |                  |               |

| Adnabod Risg |         |                                 |  | Dadansoddi Risg  |                    | Cynllunio Risg   |   |             | Monitro a Rheoli |               |
|--------------|---------|---------------------------------|--|--|--------------------|--|---|-------------|------------------|---------------|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb                        | Disgrifiad o'r Risg  | Canlyniad  | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru   | hennog y Weit                           | Gweiddillid | Dyddiad Adolygu  | Camau Pellach |
|              | 14.3.16 | Ychwanegedd a Gwerth Ychwanegol | Sicrhau bod yr holl weithgareddau prosiect a'r gefnogaeth yn ychwanegol at y ddarpariaeth bresennol; yn ychwanegu gwerth ac yn mynd uwchlaw a thu hwnt i'r ddarpariaeth statudol | Gweithgaredd anghymwys<br>Adhawlio grantiau  | C4                 | Gweithio gyda'r holl bartneriaid allweddol / sefydliadau er mwyn dangos sut mae gweithgareddau prosiect yn ychwanegu gwerth ac yn ychwanegol i'r ddarpariaeth gyfredol.<br>Trafod unrhyw bryderon gyda PDO   | Cyd-noddwyr a Phrif Noddwr              | D4          |                  |               |
|              | 14.3.16 | Gweithio mewn Partneriaeth      | Anawsterau wrth reoli amrediad o wahanol wasanaethau ar sail leol  | Diffyg cynnydd yng ngweithredu a chyflawni'r prosiect.<br><br>Cydlynw prosiect yn wael a chanlyniadau difrifol i gyflawni amcanion yprosiect |                    | Sicrhau bod y bwrdd YEPP yn monitro gweithio mewn partneriaeth.<br><br>Rheolwr Ymgysylltu i sicrhau bod yr holl bartneriaid allweddol yn ymwybodol o'r prosiect a'r deilliannau.<br><br>Panel Pobl Ifanc ôl-16 i sicrhau bod pryderon yn cael eu trafod ar lefel weithredol bob mis. | Tim cyflawni lleol a rheolwr ymgysylltu | D4          |                  |               |
|              | 14.3.16 | Tanwariant yn erbyn proffil     | Adhawlio oherwydd Tanwariant   | Creu gweithdrefnau a phrotocolau ariannol llym a chytuno arnynt.<br>Ailbroffilio strwythurau   | C3                 | Monitro ac adolygu - posibilrwydd o ailbroffilio.  | Swyddog Cyllid                          | D4          |                  |               |

| Adnabod Risg |         |                             |  | Dadansoddi Risg   |                    | Cynllunio Risg  |   |            | Monitro a Rheoli |               |
|--------------|---------|-----------------------------|--|---|--------------------|---|---|------------|------------------|---------------|
| Cyfeirnod    | Dyddiad | Crynodeb                    | Disgrifiad o'r Risg  | Canlyniad   | Sgor Risg Cynhenid | Camau Iliniaru  | hennog y Weit                                       | Gweiddilli | Dyddiad Adolygu  | Camau Pellach |
|              | 14.3.16 | Cynaliadwyedd EPC           | Swyddogaeth anstatudol. Mae risg na fyddai'r safle canolog hwn yn cael ei ddiogelu dan y toriadau yn y gyllideb. Bydd yn effeithio ar ddull cyfeirio a phrif lif sydd mewn lle ar hyn o bryd. Hefyd, mae dulliau gwahanol ar draws y rhanbarth o ran swyddogaeth yr EPC. | Risg y gall hyn effeithio ar brosesau cyfeirio'r prosiect.  | B3                 | Y Tîm Rheoli Rhanbarthol i weithio'n agos gydag EPCs er mwyn monitro datblygiadau ac i wneud unrhyw addasiadau angenrheidiol  | EPC, Pensaethiaid Addysg, Tîm Rheolaeth Rhanbarthol | D4         |                  |               |
|              | 14.3.16 | Diffyg cyfeiriadau          | Nifer isel o gyfeiriadau i'r prosiect gan sefydliadau allweddol megis Gyrfa Cymru, Gwasanaethau Cymdeithasol a DWP   | Nid yw'r gweithrediad yn cyflawni targedau ac nid yw pobl ifanc yn ennill y gefnogaeth angenrheidiol. | B3                 | Sicrhau bod cynllun cyfathrebu cadarn mewn lle. Mae ymgynghoriaeth eang a chodi ymwybyddiaeth o'r gweithrediad wedi digwydd yn ystod datblygiad y prosiect.<br><br>Panel Pobl Ifanc ôl-16.  | Tîm Rheoli Lleol 1                                  | D4         |                  |               |
|              | 14.3.16 | Diffyg cyfleoedd cyflogaeth | Diffyg cyfleoedd ar gyfer Cyfranogwyr NEET (16-24 mlwydd oed) yn mynd i gyflogaeth wrth adael:   | Ddim yn cyflawni'r deilliannau ar gyfer y prosiect o ran nifer y bobl ifanc yn mynd i waith.          | B3                 | Parhau i weithredu'r modiwl sgiliau a chyflogadwyedd.<br><br>Targedu gweithwyr cefnogol. Gweithio'n agos gyda phartneriaid allweddol megis y Ganolfan Byd Gwaith/Gyrfa Cymru.<br><br>Defnyddio recriwtiaeth tymhorol yn ystod cyfnodau allweddol. | Rheolwr Ymgysylltu a thîm cyflawni lleol.           | D4         |                  |               |



## Meini Prawf Aseu Proiect

|                     |   |        |                        |          |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--------|------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| <b>TEBYGOLRWYDD</b> | Digwyddiad bron yn bendant o ddigwydd ym mwyafrif yr amgylchiadau         | >70%   | <b>Bron yn Bendant</b> | <b>A</b> |  |  |  |  |  |
|                     | Digwyddiad yn debygol o ddigwydd ym mwyafrif yr amgylchiadau              | 30-70% | <b>Tebygol</b>         | <b>B</b> |  |  |  |  |  |
|                     | Bydd y digwyddiad o bosib yn digwydd rywbryd                              | 10-30% | <b>Posib</b>           | <b>C</b> |  |  |  |  |  |
|                     | Mae'r digwyddiad yn annhebygol a gallai ddigwydd rywbryd                  | 1-10%  | <b>Annhebygol</b>      | <b>D</b> |  |  |  |  |  |
|                     | Digwyddiad yn brin a gallai ddigwydd mewn amgylchiadau eithriadol yn unig | <1%    | <b>Anghyffredin</b>    | <b>E</b> |  |  |  |  |  |

|                  |             |                |              |                   |
|------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>5</b>         | <b>4</b>    | <b>3</b>       | <b>2</b>     | <b>1</b>          |
| <b>Isel lawn</b> | <b>Isel</b> | <b>Canolig</b> | <b>Uchel</b> | <b>Uchel iawn</b> |

|                                     |   |   |  |  |  |      |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|------|
| <b>Amser/Cost/<br/>Amcanion</b>     | Cynnydd di-nod i amser neu gost y prosiect. Prin ddim gwahaniaeth yn yr effaith ar sgôp neu amcanion y prosiect | <5% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith bychan ar sgôp neu amcanion y prosiect | 5% - 20% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith mawr ar sgôp neu amcanion y prosiect gan fod angen caniatâd y noddwr | 20% - 50% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith ar sgôp neu amcanion y prosiect yn annerbyniol i'r noddwr | >50% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Prosiect yn methu â chwrrd â'r amcanion neu'r sgôp |      |
| <b>Perfformiad y<br/>Gwasanaeth</b> | Gwallau bychan neu amhariaeth   | Ychydig o amharu ar weithgareddau/cwsmeriaid  | Amharu ar weithgareddau/cwsmeriaid craidd  | Amharu sylweddol ar weithgareddau craidd. Targedau allweddol heb eu cyrraedd                                       | Ddim yn gallu cyflawni gweithgareddau craidd. Amcanion strategol wedi eu cyfaddawdu            |      |
| <b>Enw Da</b>                       | Gellid adfer ymddiriedaeth heb lawer o ymdrech na chost   | Gellid adfer ymddiriedaeth gyda chost gymedrol, a dyraniad adnoddau o fewn cyllideb       | Bydd y gost o adfer ymddiriedaeth yn mynd y tu hwnt i awdurdod cyllidebau cyfredol   | Gellid adfer ymddiriedaeth ar gryn gost a sylw rheolaeth   | Ymddiriedaeth wedi'i ddifrodi'n sylweddol ac mae adferiad llwyr yn amheus ac yn ddrud          |      |
| <b>Ariannol</b>                     | <b>Cost (£)</b>   | <£50k   | £50k - £350k   | £350k - £1 m   | £1 m - £5 m  | >£5m |

**Bychan**

**Cymedrol**

**Mawr**

**Argyfyngus**

