



ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 18 HYDREF, 2019

TEITL: *Diweddariad ar Raglen Waith y Bwrdd Uchelgais a Lleoliad i'r Swyddfa Rhaglen*

AWDUR: *Jane Richardson – Cadeirydd Grŵp Swyddogion Gweithredol y Bwrdd Uchelgais*

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Cafodd cais ei wneud gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i'r Rhaglen Waith gael ei gyflwyno i bob cyfarfod o'r Bwrdd.

1.2. I ddiweddarau'r aelodau ar ddatblygiadau ers y cyfarfod diwethaf.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Adolygu, diweddarau a chymeradwyo statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith.

2.2. Cymeradwyo y Cynllun Trosiannol.

2.3. Awdurdodi'r Corff Atebol i ymrwymo i brydles ar swyddfa yng Nghanolfan Fusnes Conwy yn unol â'r adroddiad, a chytuno a thelerau eraill yn unol â chyngor y Swyddog Monitro, y Prif Swyddog Cyllid ac Uwch Reolwr Eiddo'r Corff Atebol.

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Diweddarau ar gynnydd tasgau'r Rhaglen Waith.

3.2. Adrodd ar y Cynllun Trosiannol fel dogfen gefnogol i'r Rhaglen Waith nes bydd y Cyfarwyddwr Rhaglen yn cychwyn y swydd.

3.3. Mae'r Bwrdd Uchelgais angen adnabod gofod swyddfa addas ar gyfer y Swyddfa Rhaglen.

4. CEFNIDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Rhaglen Waith (Atodiad 1)

4.1.1. Mae'r rhaglen waith yn gosod allan tasgau allweddol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. Mae'r rhaglen waith yn adnabod 10 categori allweddol, gyda thasgau penodol yn erbyn y categorïau. Mae amserlen a chyfrifoldeb wedi'i osod yn erbyn pob tasg, ynghyd a statws RAG.

4.1.2. Mae pob tasg wedi ei adolygu ac wedi cael statws RAG, yn unol â'r canllawiau isod:

Statws RAG	Statws y dasg	Camau angenrheidiol
GWYRDD	Ar y trywydd iawn i'w gwblhau o fewn yr amserlen ddymunol	Dim angen camau rheoli

MELYN	Efallai bod risg na fydd y dasg yn cyrraedd yr amserlen	Camau rheoli ei angen i fynd i'r afael â materion
COCH	Mae risg bod y dasg yn mynd i fethu'r dyddiad cwblhau a amserlenwyd	Camau brys eu hangen i fynd i'r afael â materion

4.1.3. Mae pob tasg yn y Rhaglen Waith efo statws Gwyrdd neu Felyn, ac ar y trywydd iawn i gyflawni.

4.1.4. Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Uchelgais, mae amserlen a statws RAG y tasgau wedi ei adolygu.

4.1.5. Mae'r Grŵp Gweithredol wedi ychwanegu tasgau newydd i'r rhaglen waith, sef:

- Cytuno ar gynllun trosiannol
- Rheoli'r cynllun trosiannol
- Cytuno ar leoliad ar gyfer y Swyddfa Rhaglen
- Adnabod manylion cynllunio a chaniatâd ar gyfer y prosiectau

4.2. Diweddariad Cynnydd

Gweler isod fanylion cynnydd tasgau penodol:

4.2.1. Penawdau'r Telerau

- Ers cyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar y 6^{ed} o Fedi, 2019 derbyniwyd drafft wedi ddiweddarau o Benawdau'r Telerau ar 24ain o Fedi, 2019 gyda man newidiadau i ddau baragraff (para 8 a para 38) wedi ei gwneud gan Lywodraeth Prydain.
- Mae ein swyddogion yn cydweithio gyda swyddogion Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru ar ddatganiad drafft ar Benawdau'r Telerau.
- Mae nodyn briffio ar Benawdau'r Telerau yn cael ei ddrafftio, a bydd yn cael ei rannu gyda phartneriaid y Bwrdd Uchelgais er mwyn sicrhau fod yr holl aelodau yn cael ei briffio yn drylwyr.

4.2.2. Llywodraethu

4.2.2.1. Is-Bwyllgorau

- Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf o'r Is-Bwyllgor Trafnidiaeth ar yr 23^{ain} o Fedi, 2019 lle cytunwyd ar raglen waith.

4.2.2.2. Trefniadau Llywodraethu / Cyflawni Masnachol

- Cynhaliwyd gweithdy ar y 13^{eg} o Hydref, 2019 i drafod trefniadau llywodraethu / cyflawni masnachol ar gyfer prosiectau'r Cynllun Twf. Roedd y gweithdy yn ddefnyddiol, gan adnabod opsiynau posibl ar gyfer gweithredu prosiectau a rhaglenni. Bydd gweithdy pellach gyda chefnogaeth gan arbenigwyr yn cael ei drefnu er mwyn trafod y modelau mewn manylder.

4.2.2.3. Bwrdd Cyflawni Busnes

- Cafodd cyfarfod o'r Bwrdd Cyflawni Busnes Cysgodol ei gynnal ar y 1^{af} o Hydref, 2019.
- Hysbysebwyd swydd Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes, gyda dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar y 27^{ain} o Fedi, 2019. Bydd y broses o dynnu rhestr fer a chyfweld yn cael eu trefnu dros yr wythnosau nesaf.

4.2.3. Swyddfa Rhaglen

4.2.3.1. Penodi staff ar gyfer y Swyddfa Rhaglen

- Hysbysebwyd 4 swydd ar y cyd gyda'r swydd Cyfarwyddwr Rhaglen, gan gynnwys Rheolwr Gweithrediadau, Rheolwr Rhaglen Ddigidol, Rheolwr Rhaglen Ynni a Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau oedd y 13^{eg} o Fedi, 2019.
- Mae'r broses gyfnewid wedi cychwyn, gan obeithio byddwn wedi penodi i'r pedair swydd erbyn diwedd y mis.

4.2.3.2. Lleoliad y Swyddfa Rhaglen

- Gyda phenodiadau i'r swyddfa rhaglen ar fin cael ei gwneud, bydd angen swyddfa ar gyfer y tîm.
- Mae Canolfan Fusnes Conwy wedi ei adnabod fel lleoliad addas. Trefniant cychwynol am flwyddyn fydd y lleoliad yng Nghanolfan Fusnes Conwy, bydd angen adolygu'r trefniant a chytuno ar leoliad tymor hir i'r Swyddfa Rhaglen.
- Byddai'r swyddfa yno yn cynnig gofod ar gyfer hyd at 8 aelod o staff ar lawr cyntaf yr adeilad.

4.2.3.3. Cynllun Trosiannol (Atodiad 3)

- Mae Cynllun Trosiannol mewn lle ar gyfer y cyfnod pontio nes bydd y Cyfarwyddwr Rhaglen yn cychwyn yn ei swydd ar y 1^{af} o Ionawr, 2020.
- Mae'r Cynllun Trosiannol yn adnabod y canlynol:
 - Swyddogion Arweiniol Rhaglenni fydd yn goruchwyllo datblygiad y rhaglenni;
 - Swyddogion Arweiniol ar gyfer prosiectau fydd yn cefnogi datblygiad yr Achosion Busnes 5 Cam;
 - Mae meysydd penodol eraill wedi ei adnabod yn y cynllun trosiannol gan benodi Swyddog Arweiniol ar eu cyfer;
 - Bydd Cyngor Gwynedd yn parhau i ddarparu cefnogaeth weithredol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais.
- Unwaith bydd Penawdau'r Telerau yn cael ei arwyddo, bydd angen i'r rhanbarth gychwyn gwaith ar yr Achosion Busnes 5 Cam. Tra bod capasiti mewn lle ar gyfer datblygu rhai o'r Achosion Busnes 5 Cam, bydd angen cefnogaeth ychwanegol. Bydd y Rheolwyr Rhaglen ynghyd a/neu Swyddogion Arweiniol y Rhaglenni yn goruchwyllo'r gwaith o lunio'r Achosion Busnes 5 Cam; bydd Grŵp Ansawdd yn cael ei sefydlu er mwyn llywio'r datblygiad; a bydd angen i gomisiynu cyngor arbenigol.
- Mae £50,000 o gyllideb Cynllunio, Datblygu a Cefnogi Prosiectau wedi cael ei glustnodi at y diben yma.

4.2.3.4. Arian ESF

- Mae'r gwaith o lunio Cynllun Busnes am arian ESF yn ddarn mawr o waith, bellach mae fframwaith mewn lle ar gyfer cwblhau'r cais. Mae Swyddogion ar hyn o bryd yn gweithio ar ddrafftio'r Cynllun Busnes, gan obeithio cyflwyno'r Cynllun Busnes i WEFO erbyn y 31^{ain} o Hydref, 2019.

4.2.4. Cyllidol

- Bydd gwaith ar y modelau busnes pum achos yn dechrau yn y dyfodol agos a fydd, ynghyd â phenderfyniadau'r Bwrdd ar broffilio gwariant ar raglenni, yn hysbysu'r broses i adnabod gofynion benthyca posib yr awdurdodau lleol (a phartneriaid eraill). Gan nad yw'n debygol y

bydd cytundeb terfynol ar y Cynllun Twf tan ddiwedd 2020, mae'n annhebygol y byddwn yn benthyca yn ystod 2020/21 ac rydym yn bwriadu rhoi gwybod i randdeiliaid yn ystod cylch cyllideb 2021/22. Bydd cytuno ar sefyllfa NNDR a chyfalafu ynghyd a cymeradwyo'r cynllun cyllidol yn rhan o'r gwaith yma.

- Caiff Cyllideb 2020/21 ei chyflwyno er cymeradwyaeth y Bwrdd yn chwarter cyntaf blwyddyn galendr 2020, wedi i drafodaethau gael eu cynnal gyda'r Cyfarwyddwr Rhaglen newydd. Bydd nifer o newidynnau anhysbys a allai gael effaith ar y gyllideb mewn blynyddoedd dilynol, felly, byddai'n amhosib cynnig cyllideb tair blynedd ar hyn o bryd.

4.2.5. Cyfreithiol a Chaffael

4.2.5.1. Cytundeb Llywodraethu 2

- Mae gweithdy wedi'i drefnu ar gyfer 23^{ain} o Hydref, 2019 i weithio drwy Gytundeb Llywodraethu 2. Bwriad y gweithdy ydi gweithio drwy faterion lefel uchel partneriaeth a llywodraethu er mwyn llywio a chreu drafft o Gytundeb Llywodraethu 2.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Mae'r cynnig gan Gyngor Bwrdeistrefol Sir Conwy ar gyfer y swyddfa yng Nghanolfan Busnes Conwy am flwyddyn fel a ganlyn:

Cost Rhent	£6,850 + TAW
Cost Gwasanaethau	£2,530 + TAW
CYFANSWM	£9,380 + TAW

- 5.2. Mae'r gost gwasanaethau yn cynnwys costau cyfleusterau a gwresogi - glanhau holl ardaloedd cymunedol, cyfleusterau cegin rhannol; parcio yng nghefn yr adeilad; ffob mynediad; cymorth o'r dderbynfa.
- 5.3. Rydym yn rhagweld byddai'r Bwrdd Uchelgais yn arwyddo pryddles am flwyddyn, gan ddechrau ar y cynharaf 1^{af} o Dachwedd, 2019.
- 5.4. Mae cyllideb 2019/20 yn cynnwys £5,000 o dan y pennawd gwariant Eiddo, ac mae £3,908 wedi ei glustnodi ar gyfer costau rhent a gwasanaethau ar gyfer cyfnod o 5 mis yn ystod 2019/20.
- 5.5. Mae cyllideb 2019/20 yn cynnwys pennawd gwariant "Cyflenwad a Gwasanaethau", sydd a cyllideb ddigonol ar gyfer costau sefydlu swyddfa newydd.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 6.1. Bydd angen i'r Corff Atebol ymrwymo i bryddles ffurfiol yn unol â chyfarwyddiadau'r Bwrdd Uchelgais. Bydd hyn yn ei gapasiti fel y Corff Atebol yn gweithredu dan GA1 a bydd yn ddarostyngedig i'r indemniadau yn y cytundeb mewn perthynas ag ymgymryd â'r rôl.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

- 7.1. Dim.

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

- 8.1. Dim.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

- 9.1. Mae'r Rhaglen Waith wedi ei drafod a'i gymeradwyo gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 4^{ydd} Hydref, 2019.
- 9.2. Mae Adran Eiddo'r Corff Atebol wedi adolygu'r cynnig ar gyfer y gofod swyddfa yng Nghanolfan Fusnes Conwy, ac yn cadarnhau bod y telerau a'r rhent sy'n cael ei gynnig yn briodol.

ATODIADAU:

Atodiad 1	Rhaglen Waith
Atodiad 2	Rhestr o benderfyniadau
Atodiad 3	Cynllun Trosiannol

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. **Swyddog Monitro – Corff Atebol:**

“Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion priodol ar gyfer sicrhau lleoliad cychwynol i'r Swyddfa Rhaglen. Dim sylwadau pellach i'w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.”

ii. **Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):**

“Cadarnhaf fy mod i wedi adolygu agweddau 'Cyllid' o'r Rhaglen Waith gyda'r awdur. Cyflwynir sylwadau pellach, fel bo angen, ar lafar yng nghyfarfod y Bwrdd.”