

Adroddiad Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Dyddiad :	21 Mawrth 2024
Teitl:	Cynllun Twf Gogledd Cymru – Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 2023/24
Aelod Cabinet :	Cyng. Dyfrig Siencyn
Awdur :	Sioned E Williams, Pennaeth Economi a Chymuned Hedd Vaughan Evans, Pennaeth Gweithrediadau, Uchelgais Gogledd Cymru
Adran:	Economi a Chymuned

1. PAM FOD ANGEN CRAFFU

- 1.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DG gytuno ar y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae adrodd ar gynnydd y Cynllun Twf yn rheolaidd yn un o ofynion y Cytundeb Terfynol. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.
- 1.2. Pwrpas yr adroddiad yma yw cyflwyno adroddiad Chwarter 3 y Cynllun Twf a Chofrestr Risg y Portffolio er sylw Pwyllgor Craffu Cyngor Gwynedd.

2. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 2.1 Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn sydd yn cynnwys gwybodaeth am gynnydd yn y gwaith:
 - Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter3
 - Cofrestr Risg y Portffolio – Rhagfyr 2023
- 2.2 Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 3
 - 2.2.1 Mae adroddiad perfformiad Chwarter 3 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a phrosiectau'r Cynllun Twf.
 - 2.2.2 Y chwarter hwn, gwelwyd cymeradwyo diweddariad Achos Busnes y Portffolio a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.
 - 2.2.3 Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais Achosion Busnes Amlinellol dri prosiect yn ystod y chwarter sef y prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth, Egni ac Gwaith Treulio Anerobig Glannau Dyfrdwy. Hefyd cafodd Achos Fusnes Llawn prosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter, sydd yn gam mawr ymlaen ar gyfer y Cynllun Twf.
 - 2.2.4 Mae diweddariad Chwarter 3 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni diwygiedig y portffolio. Mae tri prosiect yn adrodd yn goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau i sgôp y prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau:
 - Cysylltu yr Ychydig % Olaf – Mae gweithgaredd caffael ar y prosiect wedi'i atal nes bod Llywodraeth y DU yn cadarnhau dyddiad lansio ei hymyrraeth newydd, disgwylir iddo gael ei gadarnhau yn Ch3 23/24 i'w lansio yn 2024. Mae'n debyg bydd yr ymyrraeth newydd gan Llywodraeth y DU yn cyfarch neu gwella ar amcanion gwario y prosiect.

- Porth y Gorllewin, Wrecsam – mae angen adolygiad o’r prosiect i asesu’r gwaith o’i gyflawni gan ystyried y Panel Adolygu Ffyrdd a phedwar prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer buddsoddiad priffyrdd.
- Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon – caniatâd cynllunio eto i’w sicrhau. Mae gwaith arolygu ar y gweill yn unol â chais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW.

2.5 Cofrestr Risg y Portffolio – Rhagfyr 2023

- 2.5.1 Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddarau'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn chwarterol.
- 2.5.2 Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddarau'n llawn gyda nifer o newidiadau wedi'u cofnodi yn y dogfennau, yn cynnwys disgrifiadau risg wedi'u diwygio, sgorio a chatau lliniaru diwygiedig ac mae'r sylwadau wedi'u diweddarau ar gyfer yr holl risgiau.
- 2.5.3 Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog dros y chwarter diwethaf, mae'r proffil risg yn parhau yn uchel gyda nifer o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys capasiti, oedi, fforddiadwyedd, buddsoddiad sector gyhoeddus a preifat, caniatáu ac amcanion gwariant. Mae un sgôr risg gweddilliol wedi lleihau. Mae'r risg ar y cyd-destun economaidd wedi cynyddu o ganlyniad i'r materion byd eang datblygol sy'n effeithio ar y gadwyn gyflenwi a'r farchnad ynni sy'n debygol o effeithio ar gostau yn y tymor byr i'r tymor canolig. Mae'r risg o oedi wedi gostwng ond mae'n parhau i fod yn goch oherwydd y cynnydd a wnaed yn ystod y chwarter gan gynnwys cymeradwyaeth yr OBC a'r FBC.

3. ARGYMHELLIAD

- 3.1. **Fod y Pwyllgor yn craffu perfformiad Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru yn gweithredu'r Cynllun Twf ac yn derbyn fod mesurau lliniaru mewn lle i ymateb i'r risgiau.**

ATODIADAU:

Atodiad 1	Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 3
Atodiad 2	Cofrestr Risg y Portffolio - Ionawr 2023
