

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 3 – Diweddariad Tachwedd 2025

Gwynedd Effeithlon: Rhoi trigolion Gwynedd yn gyntaf gan eu trin yn deg a sicrhau fod y Cyngor yn perfformio'n dda ac yn effeithiol

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod y DRYDEDD flwyddyn 2025-26 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad)	Ydi'r garreg filltir wedi'i chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)
Cyllid	Rheoli effaith toriadau cyllidol cenedlaethol	1. Monitro fod yr arbedion a thoriadau gwerth £3,463.390 ar gyfer 2025/26, a gafodd eu cymeradwyo gan y Cyngor Llawn 06/03/25, ynghyd ag unrhyw arbedion sydd eto ar ôl i'w gwireddu yn cael eu blaenoriaethu gan yr Adrannau i'w gwireddu yn ystod y flwyddyn ariannol Atodiad 3 - Arbedion a Thoriadau	1. Arbedion gwerth £45.8 miliwn wedi eu gwireddu ers 2015/16. Y wybodaeth ddiweddaraf wedi ei adrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 09/10/25 ac i'r Cabinet 11/11/25.	1 Ydi
		2. Monitro fod yr Adrannau yn blaenoriaethu gwireddu arbedion sydd wedi llithro o flynyddoedd ariannol blaenorol.	2 Yn ystod y flwyddyn rydym yn monitro gan adrodd ar y perfformiad i Cabinet 11/11/25 a 20/01/26 ac i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 09/10/25 a 15/01/26.	2 Ydi

		3. Y Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a'r Pennaeth Cyllid i gyfarfod yn chwarterol i adolygu statws gwireddu holl arbedion a thoriadau y Cyngor ac i ystyried y cynlluniau sydd wedi llithro er mwyn cynnal asesiad gwrthrychol o pa mor realistig yw'r disgwyliad iddynt gael eu gwireddu. 4. Adrodd i Gabinet 14 Hydref 2025 ac 20 Ionawr 2026 ac i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 9 Hydref 2025 ac 15 Ionawr 2026 ar statws gwireddu holl gynlluniau arbedion a thoriadau y Cyngor. 5. Cydweithio gyda'r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr a Phenaethiaid Adrannau ar gynlluniau arbedion a thoriadau 2025/26, gan edrych ar effeithlonrwydd a ffyrdd amgen o ddarparu gwasanaethau.	3 Oherwydd galwadau eraill ni fu i gyfarfodydd hanner cyntaf y flwyddyn gael eu cynnal, ond mae bwriad cynnal cyn diwedd y flwyddyn. 4 Wedi adrodd ar sefyllfa Diwedd Awst i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 9 Hydref 2025 ac i'r Cabinet 11 Tachwedd 2025. 5 Yn dilyn sefydlu y Bwrdd Rhaglen Cynllun Ariannol Tymor Canolig, fel rhan o waith i'r Bwrdd, mae'r Adran Gyllid yn darparu gwybodaeth ar arbedion a thoriadau 2025/26.	3 Ydi 4 Ydi 5 Ydi
Cyllid	Cynllun Digidol	Mae'r cynlluniau isod unai yn hunan-gyllidol oddi ar adnoddau sydd gan y Cyngor yn barod, neu wedi derbyn cefnogaeth lawn i'w rhoi ar waith yn ystod y ddwy flynedd nesaf: Dyma'r prosiectau a roddir ar waith yn 2025/26: CC3 – ail ddylunio gwefan corfforaethol y Cyngor • Cytuno ar ddyluniad • Datblygu a phrofi'r newidiadau • Cyflwyno'r dyluniad newydd yn fyw	Mae'r adroddiad blynyddol wedi ei gwblhau mewn ffurf drafft a wedi ei rannu am ail gyfres o adborth yn ogystal a derbyn sylw gan ddylunydd yr Awdurdod. Bydd yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 16 Rhagfyr. • Dyluniad wedi ei gwblhau • Y newidiadau wedi eu profi • Mae gwaith datblygu pellach ar waith er mwyn ei gyflwyno fel "Beta" a derbyn adborth gan y cyhoedd.	Ydi Ydi

		CC2 – gwelliannau i ddarpariaeth ffôn y Cyngor • Ymarferiad caffael wedi'i gwblhau yn barod a'r gwaith wedi cychwyn ar beiriannu datrysiadau • Rheolwr prosiect yn ei lle • Swydd 'Arweinydd Gweithredol Llais' i'w llenwi yn Ch1 • Datrysiad Canolfan Gyswllt i fynd yn fyw yn Ch1 • Pawb wedi mudo i'r ddarpariaeth newydd erbyn diwedd Ch2	• Swydd "Arweinydd Gweithredol Llais" wedi ei llenwi • Y Ganolfan Gyswllt yn fyw ac yn gwbl weithredol ar y datrysiad newydd • Pawb wedi eu mudo i'r datrysiad newydd.	Ydi
		GCB1 – cyflwyno Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer gweithgareddau trafodaeth a rheolaidd • Datrysiadau ar gyfer dadansoddi cynnwys dogfennau ac e-byst wedi'u cyflwyno yn barod ar gyfer yr Adran Addysg • Asesiad addasrwydd Copilot i'w gynnal yn ystod Ch1 a Ch2 cyn bod modd cyflwyno'r dechnoleg yn llawn • Ymchwil papur am gyfleon eraill i gyflwyno datrysiadau DA	• Copilot yn cael ei dreialu gan lond llaw o swyddogion • Trafodaethau pellach wedi eu cynnal i greu cyfres o "Astudiaethau Achos" i werthuso'r buddion a risgiau o gyflwyno DA ac ym mhle yn y Cyngor • Bydd gweithdai gyda darparwr allanol yn cael eu cynnal i greu'r "Astudiaethau Achos" • Byddwn yn ail-ymweld a'r angen i gyflwyno adnodd dynodedig yn dilyn arferiad creu yr "Astudiaethau Achos".	Ydi (ond mi fydd DA yn sefydlu ei hun fel ymdrech barhaus)
		GSB5 – adolygiad o systemau rheoli'r sefydliad • Adolygiad wedi'i gynnal yn barod a bydd achos busnes ar gyfer cyflwyno system Cyflogau/Adnoddau Dynol yn mynd rhagddo yn Ch1	• Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cais i neilltuo arian o'r gronfa trawsnewid ar gyfer cyllido'r prosiect	Na, mi fydd y gwaith o sefydlu'r system yn parhau hyd Chwarter 3 2026/27.

		- Gwaith o gyflwyno'r datrysiad newydd i gychwyn Ch3 ac i barhau hyd diwedd 2026/27 - Adolygiad o systemau ariannol i barhau	- Wedi partneru gyda cwmni caffael arbenigol i ffurfio manyleb anghenion - Cystadleuaeth wedi ei gyflwyno drwy fframwaith arbenigol - Dau ymateb wedi ei dderbyn a'r ymatebion yn cael eu gwerthuso - Yr ymarferiad gwerthuso i'w gwblhau erbyn diwedd Tachwedd - Darparwr llwyddiannus i'w gadarnhau erbyn canol Rhagfyr.	
		GWYD2- parhad gwasanaeth - Swyddog cadernid seibr newydd wedi'i ychwanegu i'r tîm yn 2024/25 - Sefydlu cynllun ymateb i ddigwyddiad - Profi'r cynllun ymateb i ddigwyddiad - Sefydlu grwpiau cadernid seibr ac ymateb i ddigwyddiad seibr yn Ch2 - Creu adroddiad blynyddol ar wytnwch ein gwasanaethau	- Grwpiau llywodraethu cadernid ac ymateb i ddigwyddiad seibr wedi eu sefydlu - Ail-ymweld a'r syniad o gyflwyno dau grwp a'r Bwrdd Digidol wedi cytuno bod sefydlu un grwp seibr yn fwy synhwyrol er budd osgoi dryswch a dyblygu tasgau - Y gwaith o greu'r cynllun ymateb i wreiddio gan y grwpiau llywodraethu - Cyfrifoldeb am y Fframwaith Asesiad Seibr (FfAS) i'w berchnogi gan y grwp	Na – mi fydd hwn yn waith parhaol.

			• Rheolwr prosiect wedi ei ddynodi ar gyfer hwyluso'r gwaith o sefydlu'r FfAS • Adroddiad blynyddol i'w baratoi yn dilyn aeddfedrwydd y cynlluniau ymateb.	
		GSB7 – gwneud y defnydd gorau o'r llwyfan Microsoft365 • Cynnal asesiad addasrwydd Copilot i fesur parodrwydd isadeiledd ac iechyd ein data/cynnwys i gyflwyno deallusrwydd artiffisial ar raddfa eang • Effaith o ddefnydd y pecynnau o safbwynt technegol a llywodraethu gwybodaeth • Gweinyddu'n defnydd o'r llwyfan gan leihau byrdwn costau'r llwyfan • Rhoi'r tîm estynedig ar waith i ddefnyddio'r llwyfan i'w lawn botensial • Dadansoddi effaith yr ymarferiad • Paratoi achos busnes ar gyfer cefnogaeth barhaol	• Swyddog llywodraethu gwybodaeth wedi cychwyn ar y gwaith o asesu effaith y cynnyrch o safbwynt rheoli gwybodaeth • Cytundeb 3 mlynedd newydd wedi ei gytuno gyda Microsoft a wedi llwyddo i symud 285 swyddog i drwyddedau (rhatach) addysgol • Cefnogaeth uniongyrchol gyda Microsoft wedi ei dreialu am flwyddyn a parhad o'r gefnogaeth yn destun bid cefnogaeth ariannol barhaol o 2026/27 ymlaen.	Na – mae gwaith yn parhau ar y prosiect hwn.
		GWYD1 – uwchraddio llinellau analog i ddigidol • Mae'r dasg yma'n parhau gyda chynnydd sylweddol wedi'i wneud yn 2024/25 • Blaenoriaethu'r adnodd canolog i gario ymlaen gyda gwaith sydd wedi'i gyflawni'n barod (Cam 1) i adnabod cysylltiadau analog sydd angen eu huwchraddio • Symud y prosiect i Cam 2, gan adnabod pa gysylltiadau sydd angen parhau a threfnu i ddiffodd y cysylltiadau nad oes eu hangen	• Arbedion sylweddol wedi eu gwireddu drwy ddiffodd cysylltiadau hanesyddol sydd ddim yn cael eu defnyddio • Mae casgliad o gysylltiadau nad oes modd i'r tîm prosiect ddod i gasgliad arnynt wedi eu cyflwyno i'r adrannau am weithrediad pellach.	Ydi

		• Adnabod technoleg amgen ar gyfer y gwasanaethau sydd angen parhau • Cydweithio â'r adrannau fel eu bod yn perchnogi'r tasgau a chost o fudo i'r ddarpariaeth newydd		
		GWYD3 – uwchraddio darpariaeth darlledu yn siambrau'r Cyngor • Gwelliannau i ddarpariaeth darlledu gweledol yn Siambr Dafydd Orwig a Hywel Dda • Cyflwyno darpariaeth fideo gynadleddau newydd i ystafell seminar newydd yn y Pencadlys • Gwneud man addasiadau i ddiffygion llais yn yr ystafelloedd cyfarfod eraill • Cyflwyno offer fideo gynadleddau addas ar gyfer ystafelloedd cyfarfod adrannol	• Mae sgriniau arddangos newydd wedi eu cyflwyno yn Siambr Hywel Dda • Mae'r Gwasanaeth Democrataidd yn cydweithio a'r darparwr gyflawnodd SHDd er mwyn adnabod yr ymdrech a'r costau i ddiwygio darpariaeth darlledu yn llawn yn SHDd a Siambr Dafydd Orwig – bydd hwn yn cael ei gyflwyno fel bid • Nifer o ystafelloedd gyfarfod adrannol wedi eu darparu gyda offer cyfarfodydd hybrid • Wedi cytundebu gyda cwmni allanol i sefydlu darpariaeth cynadleddau yn yr ystafell gyfarfod newydd – mae'r cwmni'n cydlynnu'r gwaith gyda'r adeiladwyr, ond y gwaith wedi llusgo yn ddiweddar tra bod penderfyniad ar ddyluniad yr ystafell yn cael ei wneud.	Ydi
		GD2 – Siartr Data • Is-grŵp data i greu siarter data GD4 – llwyfan adrodd ar ddata	• Mae gwaith sylweddol yn mynd rhagddo gyda cwmni Basis	Na.

		• Dehongli'r anghenion • Adolygu'r opsiynau sydd ar gael • Caffael datrysiad fel peilot Mesur effaith y peilot a pharatoi achos busnes ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth GD6 – adrodd ar berfformiad • Is-grŵp data i gydweithio â'r Tîm Rheoli Corfforaethol i greu argymhellion i wella adroddiadau adrodd ar berfformiad	• Swyddogion trawsadrannol wedi eu cynnwys yn yr ymarferiad.	
		GWEI1 – cyflwyno cyfrif digidol i bob swyddog • Cynnal gweithdai i adnabod yr anghenion • Asesu anghenion ar gyfer pob swyddog, gweithwyr achlysurol a gwirfoddolwyr • Paratoi achos busnes ar gyfer denu cefnogaeth ariannol	• Mae'r gwaith ymchwil wedi ei gwblhau ac achos busnes wedi ei gyflwyno fel bid ar gyfer gwireddu'r prosiect yn ystod 2026/27.	Ydi – mae'r cymal cyntaf o gyflwyno'r achos busnes wedi ei gwblhau ac os yn llwyddiannus bydd y gwaith o'i sefydlu yn cychwyn yn y flwyddyn nesaf.
		GSB6 – rhyngwrwyd y pethau • Cais am arian SPF wedi'i gyflwyno i gyflogi adnodd dros dro am flwyddyn i ymchwilio i ddatrysiadau a chreu ystod o ddadansoddiadau achos ar gyfer ei ddefnydd • Paratoi achos busnes ar gyfer adnoddau parhaol • Cydweithio â'r Bwrdd Digidol yn Uchelgais Gogledd Cymru i gyflwyno rhwydwaith rhyngwrwyd y pethau yn rhanbarth y gogledd (LoRaWAN)	• Cais am arian SPF wedi bod yn llwyddiannus • Ymarferiad caffael wedi ei gynnal i ddenu darparwr addas • Darparwr wedi ei benodi a'r cyfres agoriadol o weithdai wedi eu cynnal gyda swyddogion o'r maes Gofal a'r meysydd Hinsawdd ac Amgylchedd • Rhestr fer o brosiectau wedi eu cyflwyno ac am eu trafod ym mhellach mewn gweithdai dilynol	Ydi.

			• Rhestr terfynol o'r prosiectau fydd yn cael eu dyrchafu i "Astudiaethau Achos" i'w penderfynu wedi'r gweithdai dilynol • Achosion busnes wedi eu cyflwyno i Uchelgais Gogledd Cymru ar gyfer ymestyn y rhwydwaith rhyngrwyd y pethau ac i gyflwyno 70 synhwyrdd pellach ar finiau ysbwriel cyhoeddus.	
		GWE14 – hyrwyddo Cyngor Gwynedd fel cyflogwr digidol • Cyflogi 'Hyfforddai Trawsnewid Digidol'	• Aflwyddiannus fu ein ymdrechion i benodi "Hyfforddai Trawsnewid Digidol" • Byddwn yn ail ymdrechu flwyddyn nesaf, ond mae'n rhaid edrych ar ein gofynion a rheoli ein disgwyliadau • Er y siom o feth penodi hyfforddai, mae prentis gradd peirianeg meddalwedd newydd wedi ei benodi ar gyfer Ymgynghoriaeth Gwynedd ac wedi ei leoli gyda'r Tîm Datblygu • Mae rhaglen waith pellach o weithgareddau i ymgysylltu â'r ysgolion yn cael ei gyflwyno drwy'r Is-grŵp Gweithlu.	Na