

## Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 3

**Gwynedd Effeithlon: Rhoi trigolion Gwynedd yn gyntaf gan eu trin yn deg a sicrhau fod y Cyngor yn perfformio'n dda ac yn effeithiol**

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod y <b>DRYDEDD</b> flwyddyn 2025-26 (cerrig milltir):	Ydi'r garreg filltir wedi ei chwblhau?	Beth sydd wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn a'r effaith (neu effaith tebygol) ar bobl Gwynedd?  Dylid hefyd gynnwys gwybodaeth neu dystiolaeth i gadarnhau hyn (mesurau neu ddata sy'n cadarnhau ayyb)
Cyllid	Cynllun Digidol	Mae'r cynlluniau isod unai yn hunan-gyllidol oddi ar adnoddau sydd gan y Cyngor yn barod, neu wedi derbyn cefnogaeth lawn i'w rhoi ar waith yn ystod y ddwy flynedd nesaf:  Dyma'r prosiectau a roddir ar waith yn 2025/26:		
		<b>CC3 – ail ddylunio gwefan corfforaethol y Cyngor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytuno ar ddyluniad</li> <li>• Datblygu a phrofi'r newidiadau</li> <li>• Cyflwyno'r dyluniad newydd yn fyw</li> </ul>	Rhannol	Mae tudalennau newydd y wefan yn cael eu datblygu gyda'r disgwyliad y byddent yn fyw yn ystod mis Gorffennaf, 2026. Bydd y dyluniad newydd yn cyd-fynd gyda dyluniad newydd y Cyngor ac yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr.
		<b>CC2 – gwelliannau i ddarpariaeth ffôn y Cyngor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ymarferiad caffael wedi'i gwblhau yn barod a'r gwaith wedi cychwyn ar beiriannu datrysiadau</li> <li>• Rheolwr prosiect yn ei lle</li> </ul>	Ydy	Mae'r ffrwd gwaith yma wedi ei gwblhau.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swydd 'Arweinydd Gweithredol Llais' i'w llenwi yn Ch1</li> <li>• Datrysiad Canolfan Gyswilt i fynd yn fyw yn Ch1</li> <li>• Pawb wedi mudo i'r ddarpariaeth newydd erbyn diwedd Ch2</li> </ul>		
		<p><b>GCB1 – cyflwyno Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer gweithgareddau trafodaeth a rheolaidd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datrysiadau ar gyfer dadansoddi cynnwys dogfennau ac e-byst wedi'u cyflwyno yn barod ar gyfer yr Adran Addysg</li> <li>• Aseiad addasrwydd Copilot i'w gynnal yn ystod Ch1 a Ch2 cyn bod modd cyflwyno'r dechnoleg yn llawn</li> <li>• Ymchwil papur am gyfleoedd eraill i gyflwyno datrysiadau DA</li> </ul>	<p>Ydy</p> <p>Rhannol</p> <p>Heb gychwyn</p>	Gwaith ar asesu'r addasrwydd o Co-Pilot wedi ei gwblhau a rhaglen waith yn cael ei ddatblygu o ran y camau nesaf.
		<p><b>GSB5 – adolygiad o systemau rheoli'r sefydliad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adolygiad wedi'i gynnal yn barod a bydd achos busnes ar gyfer cyflwyno system Cyflogau/Adnoddau Dynol yn mynd rhagddo yn Ch1</li> <li>• Gwaith o gyflwyno'r datrysiad newydd i gychwyn Ch3 ac i barhau hyd diwedd 2026/27</li> <li>• Adolygiad o systemau ariannol i barhau</li> </ul>	Ydy	Cyflenwr newydd (MHR - iTrent) wedi ei ddewis a chytundeb mewnosod yn ei le. Y nod yw talu cyflogau trwy'r system newydd ym mis Rhagfyr, 2026.
		<p><b>GWYD2- parhad gwasanaeth</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swyddog cadernid seibr newydd wedi'i ychwanegu i'r tîm yn 2024/25</li> <li>• Sefydlu cynllun ymateb i ddigwyddiad</li> <li>• Profi'r cynllun ymateb i ddigwyddiad</li> </ul>	Yn rhannol	<p>Mae swyddog cadernid seibr wedi ei ychwanegu i'r tîm.</p> <p>Mae gwaith yn parhau ar sefydlu cynllun ymateb i ddigwyddiad a'i brofi.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sefydlu grwpiau cadernid seibr ac ymateb i ddigwyddiad seibr yn Ch2</li> <li>• Creu adroddiad blynyddol ar wytnwch ein gwasanaethau</li> </ul>		Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd sefydlu un grŵp cadernid seibr i ymateb i ddigwyddiad. Bydd y grŵp yn cyfarfod o fewn yr wythnosau nesaf.
		<p><b>GSB7 – gwneud y defnydd gorau o’r llwyfan Microsoft365</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cynnal asesiad addasrwydd Copilot i fesur parodrwydd isadeiledd ac iechyd ein data/cynnwys i gyflwyno deallusrwydd artiffisial ar raddfa eang</li> <li>• Effaith o ddefnydd y pecynnau o safbwynt technegol a llywodraethu gwybodaeth</li> <li>• Gweinyddu’n defnydd o’r llwyfan gan leihau byrdwn costau’r llwyfan</li> <li>• Rhoi’r tîm estynedig ar waith i ddefnyddio’r llwyfan i’w lawn botensial</li> <li>• Dadansoddi effaith yr ymarferiad</li> <li>• Paratoi achos busnes ar gyfer cefnogaeth barhaol</li> </ul>	Nac ydy	Gwaith i gychwyn yn ystod 2026/27.
		<p><b>GWYD1 – uwchraddio llinellau analog i ddigidol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae’r dasg yma’n parhau gyda chynnydd sylweddol wedi’i wneud yn 2024/25</li> <li>• Blaenoriaethu’r adnodd canolog i barhau gyda gwaith sydd wedi’i gyflawni’n barod (Cam 1) i adnabod cysylltiadau analog sydd angen eu huwchraddio</li> <li>• Symud y prosiect i Gam 2, gan adnabod pa gysylltiadau sydd angen parhau a threfnu i ddiffodd y cysylltiadau nad oes eu hangen</li> <li>• Adnabod technoleg amgen ar gyfer y gwasanaethau sydd angen parhau</li> </ul>	Yn rhannol	<p>Mae’r ffrwd gwaith yma wedi ei gwblhau yn rhannol. Allan o 600 o linellau mae tua 80 o linellai ar ôl i’w trosglwyddo neu ganslo.</p> <p>Bydd y ffrwd gwaith yma yn dod i ben mis Awst.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cydweithio â'r adrannau fel eu bod yn perchnogi'r tasgau a chost o fudo i'r ddarpariaeth newydd</li> </ul>		
		<p><b>GWYD3 – uwchraddio darpariaeth darlledu yn siambrau'r Cyngor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gwelliannau i ddarpariaeth darlledu gweledol yn Siambr Dafydd Orwig a Hywel Dda</li> <li>Cyflwyno darpariaeth fideo gynadleddau newydd i ystafell seminar newydd yn y Pencadlys</li> <li>Gwneud man addasiadau i ddiffygion llais yn yr ystafelloedd cyfarfod eraill</li> <li>Cyflwyno offer fideo gynadleddau addas ar gyfer ystafelloedd cyfarfod adrannol</li> </ul>	Yn rhannol	Bid drafft ar gyfer cyflwyno offer digidol newydd yn Siambrau'r Cyngor yn cael ei baratoi ar hyn o bryd gyda Bwrdd Prosiect wedi ei sefydlu. Rhagwelir bod mewn sefyllfa i gyflwyno bid ariannol terfynol ym mis Medi, 2026. Rhagwelir mewnosod y cyfarpar newydd yn ystod 2027.
		<p><b>GD2 – Siarter Data</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is-grŵp data i greu siarter data</li> </ul> <p><b>GD4 – llwyfan adrodd ar ddata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dehongli'r anghenion</li> <li>Adolygu'r opsiynau sydd ar gael</li> <li>Caffael datrysiad fel peilot</li> <li>Mesur effaith y peilot a pharatoi achos busnes ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth</li> </ul> <p><b>GD6 – adrodd ar berfformiad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Is-grŵp data i gydweithio â'r Tîm Rheoli Corfforaethol i greu argymhellion i wella adroddiadau adrodd ar berfformiad</li> </ul>	Yn rhannol	<p>Siarter Data wedi'i drafftio gan yr Is-grŵp. Caiff y fersiwn derfynol ei lansio a'i hyrwyddo i staff erbyn Medi 2026 er mwyn rhoi arweiniad ar ddefnyddio data'n gywir, yn gyfrifol ac yn gyson. Mae yna Fframwaith Aeddfedrwydd Data a hunanasesiad i dimau / unigolion i gyd-fynd â'r Siarter.</p> <p>Rydym wedi adolygu'r opsiynau ar gyfer llwyfan adrodd data gan ddod i gasgliad ynghylch defnydd Power BI a llwyfannau eraill yn y Cyngor a'r sefyllfa trwyddedu meddalwedd gysylltiedig. Bydd canllawiau ar hyn, a pholisïau a gweithdrefnau manwl ar y defnydd o Power BI, yn ffurfio rhan o'r Siarter Data. Byddwn hefyd yn cyhoeddi rhai dashfyrdau ar wefan newydd y Cyngor cyn diwedd 2026 ar ôl ffurfioli'r</p>

				<p>trefniadau ar gyfer gwneud hyn mewn modd diogel a hygyrch.</p> <p>Mae gwaith wedi digwydd mewn nifer o Adrannau yn ystod y flwyddyn i wella'r defnydd o ddata a dashfyrdau wrth adrodd perfformiad. Gwneir gwaith pellach yn ystod 2026 i archwilio'r posibilïadau ar gyfer safoni a rhesymoli'r trefniadau hyn ar draws y Cyngor.</p>
		<p><b>GWEI1 – cyflwyno cyfrif digidol i bob swyddog</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cynnal gweithdai i adnabod yr anghenion</li> <li>• Asesu anghenion ar gyfer pob swyddog, gweithwyr achlysurol a gwirfoddolwyr</li> <li>• Paratoi achos busnes ar gyfer denu cefnogaeth ariannol</li> </ul>	Ydy	<p>Gwaith mapio anghenion manwl wedi digwydd ym mhob Adran a'r anghenion wedi eu hymgorffori i un bid am gyllideb. Bid wedi ei rannu i dri rhan gydag elfennau cyfalaf a refeniw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfrifon newydd</li> <li>• Cyfarpar i weithleoedd sydd heb dechnoleg</li> <li>• Adnodd canolog Swydd Hyfforddi i wireddu rhaglen o hyfforddiant i staff rheng flaen.</li> </ul> <p>Bid ar gyfer cyfarpar ac offer wedi ei gymeradwyo. Nid yw'n ymddangos fod y bid am Swyddog Hyfforddi wedi bod yn llwyddiannus ac felly angen ail ymweld â'r bwriad yma gan nad oes adnodd arall.</p>
		<p><b>GSB6 – rhyngrwyd y pethau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cais am arian SPF wedi'i gyflwyno i gyflogi adnodd dros dro am flwyddyn i ymchwilio i</li> </ul>	Yn rhannol	<p>Bu'r cais am arian SPF yn llwyddiannus. Mae cyfarpar wedi ei archebu ac yn cael ei ffurfweddu</p>

		<p>ddatrysiadau a chreu ystod o ddadansoddiadau achos ar gyfer ei ddefnydd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paratoi achos busnes ar gyfer adnoddau parhaol</li> <li>• Cydweithio â'r Bwrdd Digidol yn Uchelgais Gogledd Cymru i gyflwyno rhwydwaith rhyngwrwyd y pethau yn rhanbarth y gogledd (LoRaWAN)</li> </ul>		<p>ar hyn o bryd. Gobeithir gallu osod yr offer yn ystod y misoedd nesaf.</p> <p>Ni oedd achos amlwg i baratoi achos busnes ar gyfer adnoddau parhaol.</p> <p>Cyflwynwyd cais am arian grant i Uchelgais Gogledd Cymru. Cymeradwywyd y grant, fodd bynnag, mae oedi wedi bod ar ochr Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru mewn rhyddhau'r arian.</p>
		<p><b>GWE14 – hyrwyddo Cyngor Gwynedd fel cyflogwr digidol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyflogi 'Hyfforddai Trawsnewid Digidol'</li> </ul>	Ydy	<p>Ymgais i benodi Hyfforddai Trawsnewid Digidol ddim wedi bod yn llwyddiannus.</p>