

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 2

Gwynedd Ofalgar: Cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn ein cymunedau

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad)	Ydi'r garreg filltir wedi ei chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)	Arweinydd
Oedolion	Moderneiddio ein hadnoddau gofal i gwrdd ag anghenion y dyfodol	1. Penderfynu ar faint a safle ar gyfer darpariaeth Tai Gofal Ychwanegol yng Nghaernarfon 2. Sgopio'r angen am ddarpariaeth ychwanegol o Dai Gofal ar safle Penyberth, Pwllheli	1. Cyfarfod wedi ei gynnal gyda'r Adran Dai a'r Prif Weithredwr i drafod y safle ehangach. Briff yn mynd i gael ei yrru i'r Adran Dai erbyn ddiwedd Mawrth. 2. Mae'r gwaith ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar y cartref nyrsio. Bydd y gwaith sgopio yma'n cychwyn yn fuan, ond ni fydd wedi gorffen erbyn ddiwedd Mawrth.	1. Ydi 2. Na	Alun Gwilym Williams

		3. Dod i benderfyniad ar ffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth Tai Gofal Ychwanegol yn ardal Dolgellau	3. Angen adnodd penodol i weithio ar y cynllun yma. Mae hyn wedi ei roi mewn lle ond carreg filltir wedi ei oedi tan Medi 2025.	3. Na	
		4. Byddwn wedi gorffen uwchraddio Hafod Mawddach a Cefn Rodyn	4. Wedi cwblhau	4. Ydi	Rhion Glyn
		5. Byddwn wedi agor unedau dementia Bryn Blodau a Plas Hedd yn llawn	5. BB – Methiant wedi bod i agor yr uned yn llawn hyd yma gyda dim ond hanner y gwelyau mewn defnydd. Anelir i agor gweddill y gwelyau cyn diwedd y flwyddyn ariannol. PH – Llithriad sylweddol wedi bod yn yr amserlen i gwblhau'r gwaith i addasu'r uned ond bwriad i agor yr uned yn ystod mis Mawrth 2025.	5.Ydi	
		6. Byddwn wedi cwblhau trefniadau i ddarparu 2 dŷ a chefnogaeth ychwanegol yn y gymuned	6. Llithriad yn amserlen addasu'r ail dŷ - anelu i fod yn barod Mai 2025. Dal yn anelu i'r safle ar gyfer un tŷ fod yn barod ar gyfer Gwanwyn 2025. Cyfle wedi ddod i gydweithio efo Adra i addasu 2 dŷ ychwanegol yn Dai a chefnogaeth – i fod yn barod Mai 2025	6. Na	Mari Wynne Jones

		7. Bydd gennym sicrwydd ar drefniadau rhentu llety gofal i'r dyfodol a chadarnhad a fydd y cyngor yn medru gweithredu fel landlord	7. Wedi cwblhau	7. Ydi	Alun Gwilym Williams
Oedolion	Defnyddio mwy ar dechnoleg i wella gallu trigolion Gwynedd i gael mynediad at gefnogaeth a gofal	1. Bydd system Dewis Cymru wedi'i diweddarau ar gyfer bob ardal yng Ngwynedd erbyn haf 2025 a golygwyr wedi'u hadnabod ar gyfer bob maes gwaith i gynorthwyo gyda chynnal y system. 2. Bydd chwiliwr Dewis Cymru a system therapi galwedigaethol AskSara wedi'i integreiddio i dudalennau gwefan y gwasanaethau cymdeithasol 3. Bydd dewislen o ddyfeisiadau teleofal ar gael a bydd y rhain yn cael eu hyrwyddo'n eang ar y wefan, yn y cyfryngau a drwy'r timau gwaith cymdeithasol. 4. Bydd polisi/cytundeb taliadau uniongyrchol wedi ei ddiweddarau, a byddwn yn rhoi'r dewis o waled rithiol ar	1. Absenoldebau staff a allweddol wedi oedi'r gwaith. Golygwyr wedi eu hadnabod ar gyfer pob maes ond ddim wedi hyrwyddo Dewis ar draws Gwynedd, a bydd angen adnodd i wneud hyn dros y flwyddyn nesaf. 2. Wedi cwblhau 3. Mae'n cael eu hyrwyddo ar wefan y Cyngor a'r timau gwaith cymdeithasol, mae angen llunio catalog 'byw' syml i gyd fynd. 4. Wedi cwblhau	1. Na 2. Ydi 3. Ydi 4. Ydi	Alun Gwilym Williams

		gyfer unrhyw achosion taliadau uniongyrchol o'r newydd.			
Oedolion	Cydweithio gyda Gwasanaethau Iechyd i alluogi pobl i fyw eu bywyd gorau yn y gymuned	1. Byddwn wedi sefydlu trefniadau cyfathrebu a chyfarfod rheolaidd er mwyn hyrwyddo cydweithio a galluogi'r timau oedolion i deimlo fwy fel un	1. Wedi cwblhau – y cam nesaf fydd y gwaith cyd-leoli.	1 Ydi	Sian Edith Jones
		2. Byddwn wedi cryfhau ein systemau cydweithio i'n galluogi i ryddhau pobl o'r ysbyty yn fwy effeithlon	2. Amserlen wedi llithro. Rydym wedi adnabod fod gallu'r systemau data cleifion ysbyty yn gyfyngedig ond bod potensial ehangach iddo a gwaith datblygu pellach yn digwydd ar hyn o bryd i ganfod y bylchau effeithlonrwydd. Bydd angen gwaith pellach i sicrhau bod y 5 TAC yn defnyddio'r sustem i adnabod cleifion sy'n wynebu oedi i ryddhau, a'r rheswm am hyn.	2 Na	
		3. Byddwn wedi alinio ardaloedd y Timau Adnoddau Cymunedol gydag is-ardaloedd gofal cartref ac wedi dod i gytundeb gyda'r Bwrdd Iechyd ar y ffordd ymlaen o safbwynt ardaloedd y timau nyrsus cymunedol	3 Wedi cwblhau	3 Ydi	
		4. Byddwn wedi datblygu trefniadau cydweithio newydd i'r timau iechyd meddwl ac wedi cynnal adolygiad o'r trefniadau rhai misoedd wedi sefydlu hefyd i sicrhau eu bod yn gadarn	4 Wedi cwblhau	4 Ydi	Mannon Trappe

Oedolion	Datblygu cyfleon hyfforddi a gwaith ar gyfer unigolion sydd angen cefnogaeth	1. Bydd y gwaith datblygu adeilad newydd Dolfeurig yn mynd rhagddo erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, gyda'r bwriad o gwblhau'r gwaith erbyn Haf 2025	1. Derbyniwyd cadarnhad ddechrau Ionawr 2025 fod y cais am fwy o arian i ariannu datblygiad Dolfeurig gan y Llywodraeth wedi bod yn llwyddiannus, sydd yn sicrhau fod arian digonol i ariannu cost y tendr adeiladu a'r ffioedd yn eu cyfanrwydd. Mae'r cwmni llwyddiannus (SWG) eisoes wedi cychwyn darnau o waith ar y safle, gyda'r gwaith iawn i gychwyn ym Mis Ebrill.	1 Na	Alun Gwilym Williams
		2. Byddwn wedi penodi Cydlynnydd Cyfleon Gwaith a Swyddogion Cefnogi Cyflogaeth ychwanegol, a byddwn wedi gwneud gwaith i adnabod y math a'r nifer o gyfleon sydd eu hangen er mwyn medru cynllunio sut i gyfarch hyn	2 Wedi cyflawni	2 Ydi	Mari Wynne Jones
		3. Bydd o leiaf 8 unigolyn sydd ddim mewn cyflogaeth ar hyn o bryd mewn cyflogaeth erbyn diwedd y flwyddyn	3. Cynnydd graddol yn y nifer sydd mewn cyflogaeth, a nifer fawr ar y cynllun hyfforddi	3 Ydi	
Oedolion	Llechen Lân	1. Byddwn wedi cwblhau'r dadansoddiad cychwynnol a'i gyflwyno i'r Tîm Arweinyddiaeth, a byddwn wedi gosod amserlen ar gyfer y gwaith sydd wedi'i amlygu	1 Wedi cwblhau	1 Ydi	Alun Gwilym Williams

