

Atodiad C - Risgiau posib a dulliau ymateb Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
1. Gofynion pellach yn deillio o ddeddfwriaeth neu ganllawiau cenedlaethol newydd	<ul style="list-style-type: none"> • Angen ymgymryd â rhagor o waith er mwyn diwygio'r Cynllun a'r rhaglen waith. • Rhaglen yn llithro. 	Monitro gwaith sy'n cael ei wneud o ran deddfwriaethau a chanllawiau newydd fel ein bod mewn sefyllfa dda i ymateb mor gynnar ac effeithiol a phosib i unrhyw newid.
2. Llwyth gwaith trymach na'r disgwyl	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Methu adrodd i bwyllgorau mewn da bryd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. • Sicrhau ein bod yn ystyried faint o amser a gymerir i wneud pob agwedd o'r gwaith. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
3. Gwrthwynebiadau sylweddol gan gyrrff ymgynghori	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyblygrwydd yn yr amserlen. • Sicrhau ein bod yn ymgynghori yn fuan (cyn y cyfnodau ymgynghori ffurfiol) gyda chyrrff penodol.
4. Diffyg consensws gwleidyddol	<ul style="list-style-type: none"> • Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun. • Gwrthdaro yn tanseilio'r hyn sydd yn cael ei nodi yn y Cynllun. 	Ceisio datrys cymaint o wrthdaro a phosib yng nghyfarfodydd y Gweithgor Polisi Cynllunio a drwy drafod gydag Aelodau blaengar e.e. arweinyddion portfolio.
5. Methu adrodd i bwyllgor ar adeg briodol	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro 	<ul style="list-style-type: none"> • Trafod anghenion y broses gyda threfnwyr rhaglen flynyddol pwyllgorau mewn da bryd

Atodiad C - Risgiau posib a dulliau ymateb Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
6. Diffyg consensws rhwng gwahanol adrannau o'r Cynghorau	Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun.	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau ein bod yn cyd-fynd a blaenoriaethau'r Cyngor • Sicrhau bod gweithdrefnau cyd drafod mewnol effeithiol mewn lle o ran y Cynllun.
7. Oedi gyda chyfieithu/proses argraffu	Rhaglen yn llithro. <ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Defnyddio cyfieithwyr allanol. • Rhannu'r gwaith cyfieithu i wahanol unigolion/ gwmnïoedd. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
8. Diffyg arian ar gael drwy gydol y broses o baratoi'r Cynllun	<ul style="list-style-type: none"> • Methu ariannu tasgau gwaith penodol a phwysig e.e. fel rhan o'r sail tystiolaeth. • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitro cyson er mwyn sicrhau fod yr arian yn cael ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol posib.
9. Newid/Colli staff	<ul style="list-style-type: none"> • Colli capasiti a sgiliau. • Mwy o bwysau ar y swyddogion eraill. • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ystyried adnoddau ychwanegol.
10. Diffyg arbenigedd	<ul style="list-style-type: none"> • Safon y gwaith yn is. • Methu adnabod gwendidau a nodi awgrymiadau wrth wirio gwaith gan ymgynghorwyr. • Problemau o ran sicrhau 'cadernid' y Cynllun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyfforddi staff penodol i arbenigo mewn gwahanol feysydd. • Defnyddio ymgynghorwyr arbenigol lle dydi'r arbenigedd ddim oddi fewn y gwasanaeth

Atodiad C - Risgiau posib a dulliau ymateb Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
11. PCAC yn methu cwrdd â'r amserlen/targedau	<ul style="list-style-type: none"> Oedi o ran cynnal yr ymchwiliad ac/neu o ran derbyn yr adroddiad. 	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau cyswllt agos gyda'r Arolygaeth Gynllunio er mwyn sicrhau proses mor hawdd â phosib. Bydd hyn hefyd yn fodd o gael rhybudd cynnar ynglŷn ag unrhyw broblemau.
12. Cynllun yn methu y prawf 'cadernid'	<ul style="list-style-type: none"> Ni all y Cynllun gael ei fabwysiadu heb orfod ymgymryd â gwaith sylweddol pellach. 	Sicrhau bod y CDLI yn gadarn drwy sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau, ynghyd â'r holl brofion cadernid penodol.
13. Her gyfreithiol	<ul style="list-style-type: none"> Diddymu'r CDLI (neu rannau ohono) a fabwysiadwyd. Pwysau gwaith ychwanegol. 	Sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau a.y.b.
14. Etholiadau	<ul style="list-style-type: none"> Rhaglen yn llithro. Aelodau newydd â barn wahanol ynglŷn â chynnwys y Cynllun – blaenoriaethau yn newid. 	Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo.
15. Problemau gyda gwaith T.G. / Problemau o ran gwaith GIS	Rhaglen yn llithro.	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. Sicrhau bod Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth y Cyngor yn ymwybodol o'r anghenion ac yn rhaglennu amser ar ein cyfer. Prynu meddalwedd bwrpasol.

Atodiad C - Risgiau posib a dulliau ymateb Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
16. Canlyniadau'r AC/AAS yn amlinellu problem(au) annisgwyl.	<ul style="list-style-type: none"> • Llwyth gwaith ychwanegol. • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
17. Cyrff ymgynghori'n methu rhoi sylwadau mor gyflym â'r disgwyl.	Rhaglen yn llithro.	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod grwpiau penodol yn cael eu hymgyngori a hwy yn fuan o fewn unrhyw gam perthnasol yn y broses. • Ceisio ymgynghori ar adegau o'r flwyddyn ble mae'r mwyafrif o bobl yn debygol o fod yn eu gwaith e.e. nid yn ystod mis Awst neu dros y Nadolig.
18. Derbyn gwybodaeth hwyr arwyddocaol.	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath.
19. Prosiectau isadeiledd mawr annisgwyl yn dod yn ei flaen	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	
20. Ymgynghoriadau - ddim yn ymgynghori yn y dull gorau i gwrdd â'r bobl cywir	<ul style="list-style-type: none"> • Ddim yn cael ymatebion i gynnwys y dogfennau gan groes doriad o'r gymuned • Rhaglen yn llithro oherwydd angen mwy o waith ymgynghori • Pwysau gwaith ychwanegol 	Ystyried dulliau gwahanol o ymgynghori i gyrraedd y bobol sydd ddim wedi bod yn ymateb. Gwneud asesiad yn dilyn y cyfnodau ymgynghoriad i weld pwy sydd wedi ymateb.