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CYFARFOD PWYLLGOR POLISI CYNLLUNIO AR Y CYD

DYDDIAD 22 Mehefin 2012

TEITL Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – Adroddiad Cynnydd

PWRPAS Diweddaru’r Pwyllgor o’r cynnydd hyd yma;

Rhoi gwybodaeth am y drefn adrodd i bwyllgorau yn
ystod 2012 – 2013;

Rhoi gwybodaeth am y rhaglen waith a’r amserlen

ARGYMHELLIAD Gofynnir i’r Aelodau gefnogi’r rhaglen waith a’r
amserlen diwygiedig

AWDUR Nia Davies, Rheolwr Cynllunio (Polisi), Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

1 Cefndir a phwrpas

1.1 Mae rhaglen y Cynghorau i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar y Cyd
wedi cael ei gynnwys yn y Cytundeb Cyflawni a gafodd ei gymeradwyo gan y
ddau Gyngor erbyn mis Tachwedd 2011. Cafodd y Cytundeb ei gefnogi gan y
Llywodraeth ym mis Tachwedd 2011

1.2 Pwrpas adroddiad yw diweddaru’r Pwyllgor o’r cynnydd sydd wedi cael ei
wneud hyd yma yn y broses o baratoi’r CDLl ar y Cyd. Mae’n rhoi
gwybodaeth am yr astudiaethau technegol sy’n cael eu gwneud yn ogystal â
gwaith ar bapurau testun cysylltiol. Mae’r adroddiad hefyd yn gofyn am
gefnogaeth i’r amserlen ddiwygiedig.

2 Cynnydd hyd yma

2.1 Mae Tabl 1 yn Atodiad 1 yn dangos y cerrig milltir statudol yn y broses o
baratoi’r CDLl ar y Cyd. Hwn sydd wedi cael ei gynnwys yn y Cytundeb
Cyflawni.

2.2 Ar hyn o bryd rydym yng nghanol camau 2 a 3 sef adolygu a datblygu’r sail
dystiolaeth, sy’n cynnwys cael mewnbwn gan y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.
Dyma’r cyfnod pryd gesglir llawer o dystiolaeth a fydd yn dylanwadu ar
gynnwys y CDLl ar y Cyd.

2.3 Mae Tabl 2 yn Atodiad 1 yn dangos y cerrig milltir rheng is sydd yn ein
caniatáu i gyrraedd y camau statudol a welir yn Nhabl 1.

2.4 Mae Tabl 3 yn Atodiad 2 yn rhoi gwybodaeth am astudiaethau technegol a
phapurau testun.
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3 Dyddiadur adrodd i bwyllgorau yn 2012

3.1 Mae Tabl 4 yn Atodiad 3 yn dangos y drefn adrodd arfaethedig a pherthynas y
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd gyda phwyllgorau perthnasol eraill.

3.2 Anelir i gyflwyno rhan o’r Cynllun Cyn Adnau i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar
y Cyd ym mis Medi a’r Cynllun Cyn Adnau cyflawn iddo ym mis Tachwedd
2012. Mae Tabl 4 yn dangos na fydd y Cynllun Cyn Adnau ddim yn barod ar
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus tan ddiwedd mis Rhagfyr 2012.

3.3 Er bod cynnydd arwyddocaol wedi cael ei wneud yn y gwaith o gasglu a
dadansoddi tystiolaeth mae nifer o faterion wedi effeithio ar yr amserlen, gan
olygu llithriad bychan o 3 mis. Mae’r materion yma’n cynnwys;

 yr ymateb arwyddocaol i’r cyfnod galw am safleoedd, gyda chanran uchel
iawn o’r wybodaeth yn cael ei gyflwyno’n ystod y bythefnos olaf o’r
cyfnod. Roedd rhaid prosesu pob un o’r safleoedd ac fe fydd rhaid asesu
pob un hefyd;

 gorfod cyfeirio adnoddau i feysydd gwaith arall, e.e. paratoi CCA Ynni
adnewyddol ar y tir ac ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

 cyfnodau o salwch tymor hir yn yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd,

3.4 Mae Tabl 5 yn Atodiad 4 yn rhoi’r amserlen ddiwygiedig ar gyfer y broses
paratoi’r CDLl ar y Cyd. Noder y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw
at yr amserlen ddiwygiedig yma ar gyfer 2012 - 2013 ac i edrych am gyfleon i
leihau’r llithriad o fis Ebrill 2013 ymlaen. Rydym eisoes wedi rhagrybuddio
Llywodraeth Cymru ynglyn a’r llithriad bychan yma, y rhesymau am y llithriad
a’r camau gymerir i ddadwneud y llithriad.

4 Argymhelliad

4.1 Gofynnir i’r Aelodau gefnogi’r rhaglen waith a’r amserlen ddiwygiedig
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ATODIAD 1

Tabl 1: yr amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl ar y Cyd sydd yn y Cytundeb
Cyflawni (2011)

Cam yn y broses paratoi Amserlen
Amserlen derfynol

1. Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb Cyflawni terfynol
(Rheoliad 5 – 10)

Ionawr –
Tachwedd 2011

2. Adolygu’r sail tystiolaeth a’i ddatblygu Gorffennaf 2010
– Gorffennaf
2012

3. Cyfranogiad Cyn- adneuo – paratoi’r dogfennau cyn-
adneuo a fydd yn amlinellu’r prif amcanion a’r hoff
strategaeth (Rheoliad 14). Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o’r
CDLl ar y Cyd

Ionawr 2011 –
Gorffennaf 2012

4. Ymgynghori Cyn-adneuo – cyfnod 6 wythnos (Rheoliad
15). Ymgynghoriad ffurfiol am y dogfennau cyn-adneuo a’r
adroddiad asesiad cynaladwyedd

Medi 2012 –
Hydref 2012

5. Cyfranogiad – datblygu’r sail tystiolaeth ymhellach a
pharatoi CDLl ar y Cyd Adneuo (cynllun drafft llawn) a
fydd wedi selio ar y sail dystiolaeth, sy’n cynnwys yr
ymateb a gafwyd i’r dogfennau cyn-adneuo

Tachwedd 2012
– Medi 2013

6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a dogfennau cysylltiol ar adnau –
cyfnod ymgynghori 6 wythnos (Rheoliad 17)

Hydref 2013 –
Tachwedd 2013

Amserlen ddangosol1

7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar y Cyd Adnau (Rheoliad 18
& 19)

Rhagfyr 2013 –
Mehefin 2014

8. Cyhoeddi sylwadau am safleoedd amgen, ymgynghori
amdanynt – cyfnod 6 wythnos (Rheoliadau 20 & 21)

Ionawr 2014 –
Chwefror 2014

9. Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i Lywodraeth Cymru ar gyfer
Archwiliad (Rheoliad 22)

Tachwedd 2014

10. Archwiliad Cyhoeddus Annibynnol (Rheoliad 23) Ebrill 2015

11. Cyhoeddiad Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) Ionawr 2016

12. Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd (Rheoliad 25) Ebrill 2016

1 Bydd yr amserlen ar gyfer cymryd camau 7 – 12 yn ddibynol ar ffactorau a dylanwadau
allanol nad yw’n wybyddus i’r Cyngor ‘rwan
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13. Monitro ac Adolygu Adroddiad
blynyddol

Tabl 2: Cerrig milltir allweddol 2011 – 2012

Carreg milltir Dyddiad targed Cynnydd

Cytundeb Cyflawni yn ei le Tachwedd 2011 Cwblhau

Galw am safleoedd posib Hydref 2011 Cwblhau. Neilltuwyd
cyfnod o 4 mis i gyflwyno
gwybodaeth am safleoedd

Cyhoeddi’r Gofrestr
Safleoedd Posib

Ebrill 2012 Cwblhau. Ar hyn o bryd
mae yna 800 o safleoedd
wedi cael eu cofrestru.

Datblygu Adroddiad
Sgopio’r Arfarniad
Cynaliadwyedd (AC)
Drafft

Mehefin 2011 Cwblhau. Cafwyd
trafodaeth gyda’r Grwp
Tasg Cynaliadwyedd a
chefnogaeth gan gwmni
Enfusion

Gofyn am farn y cyhoedd
ac eraill am yr Adroddiad
Sgopio’r AC Drafft

Awst 2011 Cwblhau. Cafwyd cyfnod
ymgynghori am 5 wythnos.
Mae’r Adroddiad Sgopio
Drafft wedi cael ei
ddiwygio a’i ddatblygu i
ffurf Adroddiad
Amgylcheddol drafft

Nodi gweledigaeth ac
amcanion ac adnabod a
phrofi opsiynau strategol

Mawrth 2012 Cwblhau. Cafwyd cyfnod
ymgynghori am 12
wythnos, a oedd yn
cynnwys cynnal seminar
gyda chynghorwyr a
mynychu cyfarfodydd gyda
gwahanol grwpiau. Fe
gymhwyswyd y fethodoleg
cynaladwyedd. Mae’r ddau
Gyngor wedi cytuno ar
weledigaeth, amcanion ,
lefel twf tai a phatrwm
dosbarthiad datblygiad.
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ATODIAD 2

Tabl 3: Astudiaethau technegol a phapurau testun cyfredol

Astudiaeth
dechnegol

Disgrifiad a
phwrpas

Pwy sy’n gwneud
y gwaith

Cynnydd hyd
yma

Asesiad
Cynaliadwyedd
(sy’n cynnwys
Asesiad
Amgylcheddol
Strategol)

Gofyniad statudol.
Proses asesu i
sicrhau fod
ffactorau
amgylcheddol,
cymdeithasol ac
Economaidd yn
derbyn ystyriaeth
wrth ddatblygu’r
CDLl ar y Cyd.
Mae’n rhaid dilyn
Rheoliadau
Ewropeaidd

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd
mewn
ymgynghoriad efo’r
Grwp Tasg
Cynaliadwyedd.
Mae Enfusion wedi
cael ei benodi.

Adroddiad
Amgylcheddol
drafft wedi cael ei
gwblhau. Mae’r
gwaith wedi
dylanwadu ar y
broses paratoi’r
CDLl ar y cyd hyd
yma.

Astudiaeth Tir
Cyflogaeth

Adolygu’r angen
am dir cyflogaeth
ychwanegol ar sail
asesiad o’r
cyflenwad
presennol a
strategaethau
economi lleol,
rhanbarthol a
chenedlaethol.

URS Scott Wilson
Ltd

Astudiaeth wedi ei
gwblhau ac
adroddiad terfynol
yn barod diwedd
mis Mehefin 2012

Astudiaeth Angen
Manwerthu

Adolygu’r angen
am ddynodiadau
manwerthu ar sail
asesiad o
berfformiad
manwerthu,
rhagolygon
manwerthu ac
asesiad o ganol
trefi presennol.

Applied Planning Cyfarfod dechreuol
wedi digwydd a
gwaith maes yn
digwydd ym mis
Mehefin a
Gorffennaf 2012.
Adroddiad terfynol
erbyn dechrau mis
Medi 2012

Astudiaeth
Hyfywdra Tai
Fforddiadwy

Adolygu’r
dystiolaeth gyfredol
i adnabod lefel
hyfyw o dai
fforddiadwy yn y
CDLl ar y Cyd.

Three Dragons AG
Ltd

Cyfarfod dechreuol
wedi digwydd.
Adroddiad terfynol
erbyn Medi 2012
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Astudiaeth
dechnegol

Disgrifiad a
phwrpas

Pwy sy’n gwneud
y gwaith

Cynnydd hyd
yma

Gosod targedau tai
fforddiadwy ellir eu
cyrraedd ac
adnabod
trothwyon priodol
lle fydd angen
negodi lefel o dai
fforddiadwy

Asesiad Capasiti
Ynni Adnewyddol

Adnabod cyfleon a
chyfyngiadau i
ddefnyddio
technolegau ynni
adnewyddol
amrywiol ar y tir

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd
a Arup

Asesiad o gapasiti
ardal Gwynedd
erbyn diwedd
Mehefin 2012 ac
asesiad o gapasiti
ardal Môn erbyn
diwedd Awst 2012

Asesiad Cymeriad
Tirwedd

Adolygu Ardaloedd
Cymeriad Tirwedd
ac Ardaloedd
Tirwedd Arbennig
ar sail gwybodaeth
LANDMAP
diweddaraf

LUC Cyfarfod dechreuol
wedi digwydd.
Adroddiad terfynol
erbyn Medi 2012

Asesiad
Sensitifrwydd
Bioamrywiaeth

Defnyddio
gwybodaeth leol i
ddod i gasgliad
ynglŷn a gwerth
bioamrywiaeth tir
du mewn i neu’n
agos at
aneddleoedd
allweddol

COFNOD - y
ganolfan gofnodi
leol

Caiff y mapiau
terfynol eu
cwblhau diwedd
mis Mehefin 2012

Astudiaeth Capasiti
Trefol

Chwilio am gyfleon
datblygu du mewn i
ffurf adeiledig
aneddleoedd
allweddol

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

Adroddiad terfynol
erbyn diwedd mis
Gorffennaf 2012

Astudiaeth
Strategol o Risg
Llifogydd Lefel 1

Adolygiad o ddata
cyfredol

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

Adroddiad terfynol
erbyn diwedd mis
Mehefin 2012
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Astudiaeth Capasiti
Isadeiledd

Adolygiad o
wybodaeth am
anghenion a
chynlluniau
darparwyr
isadeiledd (prifion
cyhoeddus),
gwasanaethau brys,
gwasanaethau
cymunedol a
chyhoeddus, gan
gynnwys addysg,
gwasanaethau
cymdeithasol ac
iechyd

Uned Polisi
cynllunio ar y Cyd

Adroddiad terfynol
erbyn diwedd mis
Gorffennaf 2012

Astudiaeth
llecynnau agored ac
adloniadol

Awdit o lefydd
agored ac
adloniadol ac angen

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

Adroddiad terfynol
erbyn diwedd mis
Gorffennaf 2012

Astudiaeth
Argaeledd Tir ar
Gyfer Tai

Darparu tystiolaeth
o gyflenwad 5
mlynedd o dir ar
gyfer tai yn
flynyddol

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

Adroddiad terfynol
erbyn diwedd
Mawrth (yn
flynyddol)

Papurau testun Disgrifiad a
phwrpas

Pwy sy’n gwneud
y gwaith

Cynnydd hyd
yma

Iaith Gymraeg a
diwylliant

Poblogaeth a Thai

Manwerthu

Twristiaeth

Trafnidiaeth

Adolygiad o ddata
a gwybodaeth
gyfredol ac
adnabod materion
sydd angen eu taclo
yn y CDLl ar y Cyd

Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

Papurau terfynol
erbyn diwedd
Gorffennaf 2012
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ATODIAD 3
Tabl 4: Y drefn adrodd arfaethedig yn 2012

Ar y Cyd Gwynedd Môn Ar y Cyd Gwynedd Môn Ar y Cyd Gwynedd Môn Môn

Craffu
10/09/2012

Arbennig
(i’w drefnu) 05/02/13

Polisi
Cynllunio ar y
Cyd

22/06/2012 07/09/2012 23/11/2012
Cabinet/
Comisiynwyr

18/12/2012

Arbennig
(i’w
drefnu)

Cyngor Môn
06/12/2012
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ATODIAD 4

Tabl 5: Yr Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer y broses paratoi’r CDLl ar y
Cyd

Cam yn y broses paratoi Amserlen
Amserlen derfynol

1. Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb Cyflawni terfynol
(Rheoliad 5 – 10)

Ionawr –
Tachwedd 2011

2. Adolygu’r sail tystiolaeth a’i ddatblygu Gorffennaf 2010
– Tachwedd
2012

3. Cyfranogiad Cyn- adneuo – paratoi’r dogfennau cyn-
adneuo a fydd yn amlinellu’r prif amcanion a’r hoff
strategaeth (Rheoliad 14). Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o’r
CDLl ar y Cyd

Ionawr 2011 –
Tachwedd 2012

4. Ymgynghori Cyn-adneuo – cyfnod 6 wythnos (Rheoliad
15). Ymgynghoriad ffurfiol am y dogfennau cyn-adneuo a’r
adroddiad asesiad cynaladwyedd

Ionawr –
Chwefror 2013

5. Cyfranogiad – datblygu’r sail tystiolaeth ymhellach a
pharatoi CDLl ar y Cyd Adneuo (cynllun drafft llawn) a
fydd wedi selio ar y sail dystiolaeth, sy’n cynnwys yr
ymateb a gafwyd i’r dogfennau cyn-adneuo

Tachwedd 2012
– Medi 2013

6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a dogfennau cysylltiol ar adnau –
cyfnod ymgynghori 6 wythnos (Rheoliad 17)

Hydref 2013 –
Tachwedd 2013

Amserlen ddangosol2

7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar y Cyd Adnau (Rheoliad 18
& 19)

Rhagfyr 2013 –
Mehefin 2014

8. Cyhoeddi sylwadau am safleoedd amgen, ymgynghori
amdanynt – cyfnod 6 wythnos (Rheoliadau 20 & 21)

Ionawr 2014 –
Chwefror 2014

9. Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i Lywodraeth Cymru ar gyfer
Archwiliad (Rheoliad 22)

Tachwedd 2014

10. Archwiliad Cyhoeddus Annibynnol (Rheoliad 23) Ebrill 2015

11. Cyhoeddiad Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) Ionawr 2016

12. Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd (Rheoliad 25) Ebrill 2016

13. Monitro ac Adolygu Adroddiad
blynyddol

2 Bydd yr amserlen ar gyfer cymryd camau 7 – 12 yn ddibynol ar ffactorau a dylanwadau
allanol nad yw’n wybyddus i’r Cyngor ‘rwan


