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CYNGOR SIR Y FFLINT 
 
ADRODDIAD I CYDBWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLEDD CYMRU 
 
DYDDIAD:  3 GORFFENNAF 2009 
 
ADRODDIAD GAN: ARWEINYDD RHEOLI PROSIECT 
 
TESTUN:    ADOLYGU AMSERLEN Y PROSIECT 
 
1.1. Mae llawer o weithgareddau cydamserol ac olynol ynghlwm wrth brosiect 

cymhleth fel Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru ac mae’r 
rhain yn gyd-ddibynnol ar ddigwyddiadau o fewn ac oddi allan i’r prosiect, 
ac yn cael eu dylanwadu ganddynt. Gan hynny, mae’n anodd rhagfynegi 
pryd y bydd yr ateb a brynir yn dechrau derbyn ein gwastraff gweddilliol.  

1.2. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at rai o’r newidynnau a’r elfennau cyd-
ddibynnol a fydd yn effeithio ar amserlen y prosiect. Yna bydd yn 
amlinellu, ar lefel uchel, y prif weithgareddau yr ymgymerir â nhw a faint o 
amser y gellid ei gymryd i’w cwblhau.  

1.3. Daw i’r casgliad mai’r dyddiad tebygol y bydd yr ateb yn dechrau derbyn 
ein gwastraff gweddilliol fydd Awst 2016, o bosibl.    

 
2. Y CEFNDIR 
 
2.1. Mae llawer o ffactorau’n dylanwadu ar y rheswm dros ragfynegi pryd y 

bydd y prosiect hwn yn gallu darparu ffordd o drin ein gwastraff gweddilliol. 
Dyma dri ohonynt: 

• Sicrhau bod ein hawdurdodau’n cyrraedd targedau uchelgeisiol Ewrop 
ar gyfer gwastraff gan osgoi gorfod talu dirwyon Cynllun Lwfans 
Tirlenwi.  

• Sicrhau bod gan ein hawdurdodau ateb i’r broblem o drin ein gwastraff 
gweddilliol pan fydd ein safleoedd tirlenwi’n llawn.  

• Rhagfynegi proffil y gyllideb ar gyfer y prosiect, ac ar gyfer costau trin 
gwastraff cysylltiedig. 

2.2. Mae angen pennu dau ddyddiad pwysig: 

• Y dyddiad y mae’r prosiect hwn yn debygol o gael y maen i’r wal: 
Dyddiad A 

• Y dyddiad cynharaf y mae unrhyw un o’r pum awdurdod yn rhagweld y 
bydd yn wynebu naill ai dirwyon Cynllun Lwfans Tirlenwi neu brinder lle 
mewn safleoedd tirlenwi. Dyddiad B 

2.3. Y dull gorau o ddangos faint o amser y bydd ei angen i gwblhau prosiect 
yw drwy gyfrwng siart Gantt. Mae’r siart hon yn rhestru prif 
weithgareddau’r prosiect ac mae gan bob gweithgaredd far ar galendr sy’n 



dangos pryd y bydd y gweithgaredd yn digwydd. Drwy ddadansoddi pa 
weithgareddau sy’n ddibynnol ar gwblhau gweithgareddau eraill, mae 
modd blaenoriaethu a rhestru’r holl weithgareddau i benderfynu ar hyd y 
prosiect yn gyffredinol. Mae hyn yn rhoi’r amserlen fyrraf bosibl ar gyfer 
cwblhau’r prosiect, sef y Llwybr Critigol, ac yn rhagfynegi Dyddiad A.  

2.4. Mae swyddogion gwastraff ym mhob awdurdod yn monitro’n rheolaidd 
sawl tunnell o wastraff a gesglir ac maent yn penodi ymgynghorwyr 
arbenigol i ddefnyddio’r data i ragfynegi pryd y bydd yr awdurdodau’n 
debygol o wynebu dirwyon. Unwaith eto, nid yw’r rhagfynegiadau hyn yn 
hawdd ac mae newidynnau fel newidiadau demograffig a newidiadau yn y 
sefyllfa ariannol, a llwyddiant prosiectau eraill o ran ailgylchu a thrin 
gwastraff, yn dylanwadu arnynt. Bydd swyddogion gwastraff hefyd yn 
monitro faint o le sydd mewn safleoedd tirlenwi a faint o ddefnydd a wneir 
ohonynt. Y rhagfynegiadau hyn fydd yn pennu Dyddiad B. 

2.5. Mewn byd delfrydol, byddai’r prosiect yn cael ei drefnu fel bod Dyddiad A 
yn gynharach na Dyddiad B. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae Dyddiad 
A yn debygol o fod yn gynharach na Dyddiad B. Mae hyn yn dangos y 
bydd angen i’r Bartneriaeth gynnal arfarniad o ddewisiadau i benderfynu 
ar gamau i’w cymryd i gael hyd i ateb dros dro i’r broblem o ddelio â’i 
gwastraff gweddilliol.    

 
3. YSTYRIAETHAU 

 
3.1. Datblygwyd siart Gantt dangosol ar gyfer y prosiect gan ddefnyddio 

profiad y gorffennol a’r amcangyfrif gorau i benderfynu ar hyd rhai o’r 
gweithgareddau. Dyma restr o rai o’r newidynnau a allai effeithio ar 
amserlen y prosiect: 

Newidyn Canlyniad 

Pan gaiff yr Achos Busnes ei 
gyhoeddi, gall un neu ragor o 
bartneriaid benderfynu nad yw’r 
ateb y cytunwyd arno’n 
fforddiadwy 

Mae’n bosibl y bydd rhai o’r 
partneriaid, neu’r holl bartneriaid, 
yn gadael y prosiect. Bydd yn rhaid 
i’r Partner hwnnw ddechrau eto ac, 
os yw hwnnw’n bartner 
tyngedfennol, mae’n bosibl y bydd 
yn rhaid dod â’r prosiect i ben yn 
gynamserol a byddai angen i’r 
AALl chwilio am ateb arall.    

Ni cheir y gymeradwyaeth 
angenrheidiol gan bob awdurdod, 
Llywodraeth y Cynulliad, neu’r 
Cydbwyllgor etc neu mae’r 
gymeradwyaeth yn cymryd mwy o 
amser na’r disgwyl  

Bydd yr holl weithgareddau’n cael 
eu gohirio nes y ceir 
cymeradwyaeth  

Cynllun terfynol y weithdrefn 
gaffael, sef y Drafodaeth 
Gystadleuol: nifer y camau; nifer y 
cynigion sy’n symud ymlaen i’r 

Gall achosi oedi yng ngham 
Trafodaeth Gystadleuol  



gwahanol gamau; pa mor wahanol 
yw’r cynigion   

Caniatâd cynllunio Mae’n anodd gwybod pa mor hir y 
bydd yn rhaid aros i gael caniatâd 
cynllunio ac i ddelio ag unrhyw her 
gyfreithiol bosibl ar ôl cael  
caniatâd. Gellid gwrthod caniatâd 
cynllunio ar safle’r cynigydd a 
ffefrir. 

Cyllid Gall gymryd mwy o amser i’r 
cynigydd llwyddiannus sicrhau’r 
cyllid ar gyfer y gwaith os bydd 
cyflwr y farchnad yn gwaethygu  

Adeiladu: a fydd yr holl elfennau 
allweddol yn y gwaith yn cael eu 
cwblhau yn ôl y galw. A fydd yna 
gam adeiladu? Pa broblemau fydd 
yn codi ar y safle yn ystod y gwaith 
adeiladu? A fydd y diwydiant 
adeiladu’n gallu ymdopi?  

Mwy o oedi - oni phenderfynir ar 
gynllun i gludo’r gwastraff 
gweddilliol i safle sy’n bod eisoes. 

Newid blaenoriaethau, polisïau, 
technoleg a/neu gyfansoddiad y llif 
gwastraff  

Gall olygu nad yw’n bosibl bwrw 
ymlaen â’r prosiect  

 

3.2. Bydd Cyfarwyddwr a Rheolwr y Prosiect yn cynllunio i leihau effaith y 
newidynnau hyn ac yn lleihau unrhyw elfennau a allai amharu ar y 
prosiect. Mae’n anodd iawn, fodd bynnag, proffwydo’r dyfodol. 

3.3. Ar ôl ystyried yr holl newidynnau, dyma’r rhagfynegiadau gorau ar hyn o 
bryd ar gyfer rhai o gamau allweddol y prosiect:  

 

Cwblhau’r Achos Busnes Amlinellol Tachwedd 2009 

Cyhoeddi’r OJEU (hysbysiad caffael) Mawrth 2010 

Cau’r Drafodaeth Gystadleuol Mai 2011 

Llofnodi’r cytundeb Tachwedd 2011 

Y gwaith yn weithredol Awst 2016 

 
3.4. Sylwch mai dangosol yw’r dyddiadau hyn a chânt eu cywiro wrth i’r Tîm 

gael rhagor o wybodaeth.  
 
4. ARGYMHELLION 
 
4.1. Dylai’r Cydbwyllgor a’r Bwrdd Prosiect ddirprwyo awdurdod i’r Tîm  

Prosiect i barhau i fonitro’r amserlen ac i gynllunio gweithgareddau er 
mwyn ceisio cadw mor agos at yr amserlen â phosib. 

4.2. Dylid hysbysu’r Cydbwyllgor a’r Bwrdd  Prosiect o’r amserlen yn eu 
cyfarfodydd rheolaidd. 



4.3. Dylai’r Cydbwyllgor a’r Bwrdd Prosiect awdurdodi Cyfarwyddwr y Prosiect i 
ddatblygu llif gwaith ar gyfer y prosiect i gael hyd i Ateb Dros Dro ac 
adrodd yn ôl yng nghyfarfod nesaf y Cydbwyllgor a’r Bwrdd Prosiect. 

 
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Amherthnasol 
 
 
6. EFFAITH GWRTH-DLODI 
 
6.1.   Dim 
 
 
7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
 
7.1.  Amherthnasol 
 
8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB 
 
8.1.  Amherthnasol 
 
 
9. GOBLYGIADAU O RAN PERSONÉL 
 
9.1. Amherthnasol 
 
 
10. YMGYNGHORI’N OFYNNOL 
 
10.1. Amherthnasol 
 
 
11. YMGYNGHORI A WNAED 
 
11.1.  Amherthnasol 
 
 
 
DEDDF RHYDDID GWYBODAETH LLYWODRAETH LEOL 1985 
 
Dogfennau cefndir 
 
Dim 
 

Swyddog Cyswllt: Enid Roberts, Conwy 


