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5. STRWYTHUR DRAFFT AR GYFER Y STRATEGAETH CYFATHREBU 

(ADRODDIAD SP) 
 
6. PENODIADAU TÎM PROSIECT (CE) 
 
7. ADRODDIAD CYNNYDD (ADRODDIAD SP)  
 
8. ACHOS BUSNES AMLINELLOL / CYTUNDEB GWEITHIO AR Y CYD – 
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AR GYFER AWDURDODAU PARTNER. (ADRODDIAD SP) 
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10. DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL (AMSERLEN) 
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PPrroossiieecctt  TTttiinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu    

 
EITEM AGENDA RHIF: 4 

 
ADRODDIAD I: CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLEDD CYMRU  
 
DYDDIAD:   17 MEDI 2009 
 
ADRODDIAD GAN:  CYFARWYDDWR PROSIECT  
 
PWNC:     ADRODDIAD COFRESTR RISG 
 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Mae aelodau Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru wedi 

gofyn am gael yr wybodaeht ddiweddaraf o'r gofrestr risg ym mhob 
cyfarfod o'r Cyd-Bwyllgor. 

1.2. Bydd yr adroddiad yma'n amlygu rhai o'r diwygiadau a wnaed i'r gofrestr 
risg i adlewyrchu’r ddealltwriaeth gyfredol o risgiau a'r mesurau lliniaru 
sydd ar waith.   

2. CEFNDIR 
 
2.1. Bydd angen diweddaru'r Gofrestr Risg yn gyson trwy gydol hyd oes y 

prosiect fel trafodwyd yng nghyfarfod blaneorol y Cyd-Bwyllgor yma. 
2.2. Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi cynnal adolygiad o'r gofrestr risg ac mae 

wedi'i diweddaru fel sy'n briodol. 
 
3. YSTYRIAETHAU 

 
Diweddarwyd y gofrestr risg fel nodir yn yr atodiad amgaeedig.  
 
Risg presennol Diwygiad  Rhsewm dros y diwygiad 
Risg T2  Wedi'i ailenwi fel  

PS 4 
Elfen benodol ar gyfer Safleoedd a 
Chynllunio Penodol o'r gofrestr risg bellach 
wedi eu datblygu  
 

Risg S9  Wedi'i ailenwi fel  
PS 1 

Fel uchod 

 Risg newydd – PS2 Gallai safleoedd cyfeiriol a nodwyd o fewn 
yr Achos Busnes Amlinellol arwain at 
wrthwynebiad sylweddol i ddatblygiad 
arfaethedig. O ganlyniad efallai na fydd 
pwyllgor(au) cynllunio a / neu adolygiad 
barnwrol yn cefnogi canlyniad cynllunio 
cadarnhaol os na chaiff cymunedau sy'n 
cael eu heffeithio eu cynnwys yn fuan yn y 
broses. 
 

 Risg newydd – PS3 Risg y bydd cymeradwyaeth cynllunio yn 
cael ei herio os na roddir cyfle i randdeiliaid 
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gael mewnbwn i ddatblygu manylebau a 
fframweithiau arfarnu a fydd yn sylfaen i'r 
broses gaffael a'r broses ddilynol o 
gymeradwyo cynllunio cyfleusterau.  
 

 Risg Newydd -R7  Risg y bydd LlCC yn newid cefnogaeth 
ariannol sydd ar gael i brosiectau trin 
gwastraff gweddilliol oherwydd rhwystrau 
ariannol yn yr awyrgylch economeg 
presennol. 
 
 

 Risg Newydd - T8  Risg y bydd amserlen yr Achos Busnes 
Amlinellol yn cael ei ohurio os nad yw 
gwybodaeth yn nhermau tunelli a 
perfformiad ailgylchu yn y dyfodol (ochr 
blaen) a costau gwasanaeth ddim ar gael 
yn llawn. 
 

 
3.1. Dylid nodi y bydd y tîm prosiect ynghyd â'r ymgynghorwyr cyfreithiol, 

technegol ac ariannol yn cynnal adolygiad sylfaenol o'r risgiau a'r gofrestr 
risg yn ystod datblygiad yr Achos busnes Amlinellol.  

 
4. ARGYMHELLION  
 
4.1. Dylai'r Cyd-Bwyllgor nodi'r diweddariad o'r gofrestr risg ar gyfer y prosiect.  
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL  
 
5.1. Ddim yn berthnasol 
 
6. EFFAITH GWRTH DLODI  
 
6.1.   Dim 
 
7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
 
7.1.  Ddim yn berthnasol 
 
8. EFFAITH CYDRADDOLDEB  
 
8.1.  Ddim yn berthnasol 
 
9. 9.     GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
9.1. Ddim yn berthnasol 
 
10. YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL 
 
10.1. Ddim yn berthnasol 
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11. YMGYNGHORI A GYNHALIWYD  
 
11.1.  Ddim yn berthnasol 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985 
 
Dogfennau Cefndir:  Dim 
Swyddog Cyswllt:  Stephen Penny, Partneriaeth Rheoli Gwastraff Gweddilliol 
Gogledd Cymru 
E-Bost : Stephen.penny@flintshire.gov.uk  
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PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
 

       EITEM AGENDA RHIF 5 
 
 
ADRODDIAD I: CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLED CYMRU 
 
DYDDIAD :   17 MEDI 2009 
 
ADRODDIAD GAN:   CYFARWYDDWR PROSIECT 
 
PWNC:   STRATEGAETH CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU  
 
 
 
1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.01 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Cyd-Bwyllgor ar y cynnydd a 

waned o ran datblygu'r prif strwythur a chynnwys Strategaeth Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu ar gyfer y prosiect. 

 
2.00 CEFNDIR 
 
2.01 Bydd y prosiect yn cynnwys caffael gwasanaethau trin gwastraff gweddilliol a 

fydd o ddiddordeb i randdeiliaid allanol a mewnol yn ogystal ag aelodau'r 
cyhoedd. Mae'n hanfodol i ganlyniad llwyddiannus i'r prosiect bod Strategaeth 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cael ei datblygu a'i chyflenwi i gefnogi'r prosiect. 

 
2.02 Mae nifer o risgiau allweddol wrth gyflenwi'r prosiect yn ymwneud â 

dealltwriaeth rhanddeiliaid allweddol o'r prosiect a rheoli cyfathrebu ac 
ymgysylltu (gweler Cofrestr Risg y Prosiect yn eitem Agenda 4) ac felly bydd 
angen Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu gadarn i reoli'r risgiau hyn. 

 
3.00 YSTYRIAETHAU 
 
3.01 Yn ei ffurf bresennol mae'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft sydd 

ynghlwm yn y brif strategaeth a gaiff ei datblygu ymhellach dros yr wythnosau 
a misoedd nesaf y prosiect. Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda'r tîm 
prosiect ac awdurdodau partner ynghyd â'r Cynllun Craff am Wastraff 
(Ymgyrch genedlaethol i sicrhau bod safonau cyfathrebu uchel mewn 
prosiectau gwastraff yn cael eu cyflawni) i ddatblygu'r strategaeth ymhellach. 

 
3.02 Mae'r prosiect wthi’n gweithio ar Achos Busnes Amlinellol ers Awst 2009. 

Felly ar y pwynt yma bydd angen ymdrin â nifer o feysydd o fewn y 
Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

 
Y meysydd allweddol y bydd angen ffocysu arnynt yw:  

 
• Cymeradwyaeth fewnol - briffio allweddol i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, 

a rhanddeiliaid mewnol. 
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• Mae cyfathrebu ac ymgysylltu cynnar gyda chymunedau a busnesau lleol a 

fydd o bosib yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y safleoedd cyfeiriol a 
gaiff eu henwi mewn Achos Busnes Amlinellol. (Bydd yr Achos Busnes 
Amlinellol yn dod yn eiddo i'r cyhoedd ac mae'n bwysig bod cyfathrebu ac 
ymgysylltu wedi cychwyn yn fuan)  

• Paratoi Cwestiynau ac Atebion wrth ragweld diddordeb gan y cyfryngau a 
rhanddeiliaid yn ystod / ar ôl cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol. 

• Galluogi mewnbwn rhanddeiliaid i ddatblygu elfennau caffael allweddol y gellir 
eu cyflawni (e.e. manyleb allbwn a fframweithiau arfarnu caffael) a thrwy 
hynny lleihau'r risg y gellir herio unrhyw broses cymeradwyo cynllunio dilynol 
yn llwyddiannus.   

• Paratoi hunaniaeth “Partneriaeth” i gefnogi'r broses gaffael arfaethedig (ee 
gwefan a fydd yn mynd yn fyw yn union cyn cychwyn y broses gaffael).  

 
Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda phob awdurdod partner ac 
ymgynghorwyr technegol i'r prosiect yn y lle cyntaf i ddatblygu ymhellach y 
gweithgareddau i gyflenwi'r strategaeth. Bydd y tîm prosiect yn ystyried sicrhau 
cyngor cyfathrebu / cysylltiadau cyhoeddus arbenigol unwaith y mae'r 
blaenoriaethau cyffredinol y strategaeth wedi'u llunio'n derfynol. 
 
ARGYMHELLION 

 
4.01 Nodi'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft sydd ynghlwm. 
 
4.02 Cytuno ar feysydd ar gyfer ffocws cychwynnol fel disgrifir o fewn yr adroddiad 

yma.  
 
 5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.01 Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi dyrannu cyllideb cyfathrebu ac ymgysylltu 

rhanddeiliaid o £100k ar gyfer 2009/10, £100k ar gyfer 2010/11 a £120k ar 
gyfer 2011/12 o fewn cyfanswm cyllideb a ddyrannwyd i'r prosiect (gweler 
Eitem Agenda 7 Adroddiad ar Gynnydd y Prosiect).  Dylid nodi bod y ffigyrau 
uchod yn cynnwys ymgysylltu gyda’r cymuned a gwaith ymgynghori sydd yn 
gysylltiedig â unrhyw geisiadau cynllunio yn ogystal â cyfathrebu, a wedi’i 
osod ar sail profiad o anghenion proseictau tebyg yn y gorffennol.  

 
 
6.00 EFFAITH GWRTH DLODI 
 
6.01 Dim 
 
7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
  
7.01 Dim 
 
8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB   
 
8.01 Dim 
 
9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
9.01 Dim 
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10.00 YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL 
 
10.01 Dim 
 
11.00 YMGYNGHORI A GYNHALIWYD 
 
11.01 Dim 
 
12.00 ATODIADAU 
 
12.01 Dim 
 
DOGFENNAU CEFNDIR  
DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 
 
 
 
 
Swyddog Cyswllt : Stephen Penny 
Ffôn :   (01352) 704914 
E-Bost :  Stephen.penny@flintshire.gov.uk   
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PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
  

EITEM AGENDA RHIF 7EITEM AGENDA RHIF 7 
 
ADRODDIAD AR GYNNYDD PROSIECT TRIN GWASTRAFF 
GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU  
 

  
Dyddiad : 17 Medi 2009 
 
Cyfnod: – 1 Gorffennaf 2009 tan 20 Tachwedd 2009 
 
 
 
 
Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng 
Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a 
fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a 
lleihau'r tunelledd gwastraff geddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod yr 
awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac yn 
cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol. 
 
 
 
Statws Ystyr 
Gwyrdd Nid oes yno unrhyw broblemau; mae popeth yn symud 

ymlaen yn dda ac yn unol â'r cynllun.  
Ambr Mae yno fân broblemau/problemau llai sylweddol. Mae 

angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau 
eraill yn symud ymlaen yn foddhaol. 

Coch  Mae yno broblemau sylweddol ac mae angen gweithredu 
brys a phendant. 

 
Statws 
Cyffredinol y 
Prosiect 

 

Gwyrdd 
 

 Bydd y Rheolwr Prosiect Steffan Owen yn ymuno â'r tîm 
ar 3 Awst 2009. Bellach mae'r tîm ymgynghorwyr allanol 
yn eu lle. Bwriedir cynnal cyfarfod cychwyn y prosiect ar 
20 Awst 2009 gyda gwaith ar yr Achos Busnes Amlinellol i 
gychwyn yn dilyn y cyfarfod yma.  

 
Statws cyllideb  
Gwyrdd Cyfanswm y gwariant yn 2008/09 oedd £79k.  

Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi cyflwyno dyraniad 
Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol wedi'i ailborffilio i 
LlCC ar 22 Gorffennaf 2009. Rhoddwyd caniatâd llafar yn 
y cyfarfod, disgwyl cadarnhad ysgrifenedig gan  LlCC. 
Cyllideb wedi'i ailbroffilio erbyn hyn wedi'i gynhyrchu gan y 

STATWS Y PROSIECT 

CRYNODEB O'R PROSIECT 

CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU  
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Cyfarwyddwr Prosiect – (gweler y papur ynghlwm i'r 
adroddiad yma). Ar y Cam yma bydd cadarnhad bod 
amcangyfrifon cyllideb fel ag y maent o fewn y PID a 
gymeradwywyd yn ddigon i gyflenwi'r prosiect. 

Cyfarwyddwr Prosiect – (gweler y papur ynghlwm i'r 
adroddiad yma). Ar y Cam yma bydd cadarnhad bod 
amcangyfrifon cyllideb fel ag y maent o fewn y PID a 
gymeradwywyd yn ddigon i gyflenwi'r prosiect. 
  

 
 
 
 
 

Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 
Gorffennaf  ac 1 Awst 2009 

ID Gweithgaredd  Statws 
RAG  

Sylwadau  Rhagolygon 

 Penodi Rheolwr 
Prosiect  

Gwyrdd Steffan Owen wedi 
ymuno â'r prosiect 
ar 3 Awst 2009 

03 Awst 
2009 

 Penodi ymgynghorwyr 
cyfreithiol 

Gwyrdd Archebion 
swyddogol yn cael 
eu codi. 

30 
Gorffennaf 
2009 

 Penodi ymgynghorwyr 
ariannol 

Gwyrdd Archebion 
swyddogol yn cael 
eu codi. 

30 
Gorffennaf 
2009 

 Penodi ymgynghorwyr 
technegol  

Gwyrdd Archebion 
swyddogol yn cael 
eu codi. 

30 
Gorffennaf 
2009 

 Trefnu'r cyfarfod 
Cychwyn Prosiect  

Gwyrdd Trefnwyd ar gyfer 
20 Awst 2009 

27 
Gorffennaf 
2009 

 Amcangyfrif o 
fewnbwn adnodd 
swyddog awdurdod 
partner i'r prosiect 

Gwyrdd PD wedi cynhrchu 
drafft cyntaf a'i 
gylchredeg i 
awdurdodau 
partner ar 30 
Gorffennaf 2009 

30 
Gorffennaf 
2009 

 Cyfarfod Cychwyn 
Prosiect 

Gwyrdd Agweddau 
allweddol o 
ddatblygiad yr 
Achos Busnes 
Amlinellol wedi ei 
amlygu. 
Anghenion 
gwybodaeth 
technegol a 
ariannol gan 
awdurdodau 
partner wedi ei 
adnabod.  

20 Awst 
2009 

 
 
 Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 
Gorffennaf  ac 1 Awst 2009 
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ID Gweithgaredd  Statws 

RAG  
Sylwadau  Rhagolygon 

 Cyfarfydd yn ystod 
Mis Medi rhwng Grant 
Thornton a 
Swyddogion Ariannol 
gyda chymorth gan 
swyddogion technegol. 

Gwyrdd  Er mwyn adnabod 
gwybodaeth 
cyllidebol a 
thechnegol 
angenrheidiol i roi 
cymorth i 
ddatblygiad yr 
Achos Busnes 
Amlinellol.  

11 Medi 
2009 

 
 

Cysylltu â pob 
awdurdod partner i 
gadarnhau amserlen 
cymeradwyaeth  
Achos Busnes 
Amlinellol a’r 
Cytundeb Gweithio ar 
y Cyd. 

Gwyrdd  4 Medi 2009 

 Diweddaru’r Cynllun 
Prosiect i adlewyrchu 
amserlen 
cymeradwyiaeth yr 
Achos Busnes 
Amlinellol a’r 
Cytundeb Gweithio ar 
y Cyd a rhannu gyda 
LlCC 

Gwyrdd Amserlen 
cymeradwyiaeth yn 
ffactor hanfodol 
bwysig i orffen yr 
Achos Busnes 
Amlinellol. Fersiwn 
wedi’i diweddaru 
i’w rannu gyda 
LlCC i gadarnhau 
dyddiad cyflwyno’r 
Achos Busnes 
Amlinellol ac 
amserlen y 
prosiect 

8 Medi 2009 

 Cadanrhad ysgrifeidig 
gan LlCC o dderbyn 
grant Cronfa Mynediad 
i Gyfalaf Rhanbarthol 
wedi'i ailborffilio  
 

Ambr  Yn disgwyl 
cadarnhad o 
amserlen LlCC  

2ail wythnos 
Medi 2009 

 Darparu data 
awdurdod partner i 
ymgynghorwyr 
technegol er mwyn 
galluogi datblygu 
model llif gwastraff   

Gwyrdd Ymgynghorwyr 
technegol i gysylltu 
â swyddgoion 
technegol 
awdurdodau 
partner yn dilyn y 
cyfarfod cychwyn 
prosiect 

8 Medi 2009 
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 Cyfarfod cychwynnol 

rhwng ymgynghorwyr 
cyfreithiol a 
swyddogion cyfreithiol 
awdurdodau partner 
par datblygiad  y 
Cytundeb Gweithio ar 
y Cyd / IAA 

Ambr  I fod wedi ei drefnu 
ar gyfer wythnos 
1af Medi,, ond 
rwan wedi ei 
amserlennu ar 
gyfer 3ydd wythnos 
Medi 2009. 

Wythnos 1af 
Medi 2009 

 Bydd y gofyn, a'r 
ymagwedd tuag at yr 
angen posib am 
gynhwysedd trin 
gwastraff gweddilliol 
dros dro yn cael ei 
adnabod fel rhan o 
broses ddatblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol  

Gwyrdd Bydd gwaith yn 
cychwyn ym Medi 
a Hydref fel rhan 
o'r modelu llif 
gwastraff i'w 
gyflanwi gan yr 
ymgynghorwyr  
technegol 

Hydref 2009 

 Yr ymgynghorwyr 
technegol i gael 
cyfarwyddyd mewn 
perthynas â'r 
safleoedd a'r ffrwd 
gwaith cynllunio 

Gwyrdd Cyfarwyddwr 
Prosiect i roi 
cyfarwyddiadau  

20 Awst 

 Datblygu model llif 
gwastraff i osod 
sylfaen i ddatblygu 
ateb cyfeiriol 

Gwyrdd  Medi  

 Gweithdy Risg Gwyrdd  Medi 
 Datblygu'r ateb 

cyfeiriol 
Gwyrdd  Hyd 

 Datblygu modelau 
fforddiadwyedd a tariff 
cysgodol 

Gwyrdd  Hyd 

 Datblygu achos 
strategol o fewn yr 
Achos Busnes 
Amlinellol 

Gwyrdd  Hyd 

 Datblygu achos 
economaidd, 
masnachol ac ariannol 
o fewn yr Achos 
Busnes Amlinellol 

Gwyrdd  Hyd 

 Rhannu drafft 
gweithredol yr Achos 
Busnes Amlinellol 
gydag Adran yr 
Amgylchedd, 
Cynaliadwyedd a Thai 

Gwyrdd  30 Hyd 

13



PPTTGGGGGGCC  
PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
  Gwiriad iechyd 

cynllunio (i gyd-fynd 
ag Achos Busnes 
Amlinellol) wedi'i 
gwblhau  

Gwiriad iechyd 
cynllunio (i gyd-fynd 
ag Achos Busnes 
Amlinellol) wedi'i 
gwblhau  

Gwyrdd Gwyrdd  Hyd  Hyd 

 Achos Busnes 
Amlinellol Terfynol 

Gwyrdd  20 Tach 

 Cytundeb Gweithio ar 
y Cyd Terfynol 

Gwyrdd  20 Tach 

 
 
 
 
 
 

RISGIAU ALLWEDDOL – Gweler eitem 4 yr agenda yma. 
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Diweddariad ar y Gyllideb – Ailbroffil Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LlCC (Gorffennaf 2009) 

   
Dyraniad / Proffil 
Gwreiddiol  

 
Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf 
Rhanbarthol LlCC    

     
 Ariannu  
 

Cyfnod Gweithgaredd (cyf at y 
Gyfundrefn SA Atodiad A) Cap     £m  

 1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009 Cam 1 Paratoi Prosiect 0.075  

 
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009 Cam 2 Cynhrchu Achos Busnes 0.195

 

 
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 2010 Cam 3 Gweithgareddau Caffael 0.2

 

 
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011 Cam 3 Gweithgareddau Caffael 0.2

 
     
   Proffil Diwygiedig  

 
Ariannu  

 
 

Cyfnod Gweithgaredd (cyf at y 
Gyfundrefn SA Atodiad A) 

Cap     £m  
 1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009 Cam 1 Paratoi Prosiect  0.075  

 
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 2010 Cam 2 Cynhyrchu Achos Busnes 0.195

 

 
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011 Cam 3 Gweithgareddau Caffael 0.2

 

 
1 Ebrill 2011 to 31 Mawrth 2012 Cam 3 Gweithgareddau Caffael 0.2
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NWRWTP –  RHAGAMCAN PROFFIL GWARIANT 2009/10 I 20011/12 

Blwyddyn gwariant                  2008/09      2009/10       2010/11      2011/12 
  
Cyfanswm 

      
Costau Rheoli Prosiect  £79,000 £228,200 £253,462 £256,152 £816,814
Costau ymgynghorwyr 
(craidd)   £154,805 £484,656 £147,882 £787,343
Amser ychwanegol a chost gwaith £515,000 £412,500 £492,500 £1,420,000
Dewis safle posib/ taliad prydles) £100,000 £200,000 £200,000 £500,000
      
Cyfanswm costau £79,000 £998,005 £1,350,618 £1,096,534 £3,524,157
      
Arian Wrth Gefn y Prosiect (10%) £99,801 £135,062 £109,653 £3,352,416
      
Cyfraniad Cronfa Mynediad i 
Gyfalaf Rhanbarthol LlCC £75,000 £195,000 £200,000 £200,000 £670,000
      
net  £4,000 £902,806 £1,285,680 £1,006,187 £3,198,673
      
Fesul awdurdod  £800 £180,561 £257,136 £201,237  
      
Nodiadau      
Mae'r dyraniad fesul awdurdod yn 1/5 rhan o'r cyfanswm ac yn destun 
cadarnhad    
Mae dewis safle / taliadau prydles yn ymwneud â'r gofyniad posib i ddarparu ariannu i sicrhau mynediad i'r safle(oedd) ar gyfer 
trin gwastraff gweddilliol neu wasanaethau trosglwyddo gwastraff 
Mae costau (craidd) ymgynghorwyr yn ymwneud ag elfennau pris sefydlog / pris targed o waith 
ymgynghorydd    
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Mae amser ychwanegol a chostau gwaith yn ymwneud â gweithgareddau nad ydynt yn rhai craidd (amser a chost)  - yn cynnwys 
cefnogaeth safle a chynllunio gan ymgynghorwyr technegol a chefnogaeth cyfathrebu 
Costau Rheoli Prosiect yn cynnwys Cyfarwyddwr Prosiect, Rheolwr Prosiect, gweinyddu, lleoliad, cyfieithu a chyllid - ailgodi tâl 
am gostau'n ymwneud â'r prosiect. 
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PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
 
       EITEM AGENDA RHIF 8 
 
ADRODDIAD I: CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLED CYMRU 
 
DYDDIAD :   17 MEDI 2009 
 
ADRODDIAD GAN:  CYFARWYDDWR PROSIECT 
 
PWNC:  CEFNOGAETH I GYMERADWYAETH  

AWDURDODAU PARTNER O ACHOS BUSNES 
AMLINELLOL A CHYTUNDEB GWEITHIO AR Y 
CYD  

 
1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.01 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf a cheisio adborth gan aelodau'r Cyd-Bwyllgor 

ar y gefnogaeth bosib sydd ar gael i Awdurdodau Partner mewn perthynas â'r 
broses gymeradwyo ar gyfer yr Achos Busnes Amlinellol neu'r Cytundeb 
Gweithio ar y Cyd. 

 
2.00 CEFNDIR 
 
2.01 Cyflwynir Achos Busnes Amlinellol a Chytundeb Gweithio ar y Cyd i'w 

gymeradwyo i'r Bwrdd Prosiect a'r Cyd-Bwyllgor yma yn Rhagfyr eleni. Bydd 
briffiau ar gael i aelodau'r bwrdd prosiect a'r Cyd-Bwyllgor cyn y cyfarfodydd 
o'r prior to the bwrdd prosiect a'r Cyd-Bwyllgor. Bydd y Rheolwr Prosiect 
Steffan Owen yn cysylltu ag aelodau'r Bwrdd Prosiect a'r Cyd-Bwyllgor yn yr 
wythnosau nesaf er mwyn clustnodi lle yn y dyddiaduron ar gyfer y briffiau. 

 
2.02 Bydd y Bwrdd Prosiect a Cyd-Bwyllgor yn medru argymhell i gymeradwyo 

Achos Busnes Amlinellol a Chytundeb Gweithio ar y Cyd i'r awdurdodau 
partner. Yna bydd yr awdurdodau partner yn cynnal eu prosesau cymeradwyo 
eu hunain. Unwaith y mae pob Awdurdod Partner wedi rhoi cymeradwyaeth 
gellir cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i LlCC ar gyfer ei hystyriaeth a'i 
chymeradwyaeth.  

 
2.03 Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y broses cymeradwyo ar gyfer 

awdurdodau partner unigol yn cychwyn cymeradwyo Achos Busnes 
Amlinellol / Chytundeb Gweithio ar y Cyd a raglennwyd ar gyfer cylch 
Bwrdd Prosiect a Phwyllgor ar y Cyd Rhagfyr 2009. Disgwylir y bydd 
pob cymeradwyaeth yn dod i law'r awdurdodau partner erbyn dechrau 
Mawrth 2010. Mae’r proses cymeradwyo ar gyfer awdurdodau partner 
wedi’i amlinellu yn yr atodiad i'r ddogfen yma. 

 
3.00 YSTYRIAETHAU 
 
3.01 Bydd y Tîm Rheoli Prosiect (y Cyfarwyddwr Prosiect a'r Rheolwr Prosiect) 

ynghyd â'r ymgynghorwyr ariannol, cyfreithiol a thechnegol allanol ar gael yn 
ôl y galw i gynorthwyo pob awdurdod partner yn ei broses gymeradwyaeth.  
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PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
 Meysydd posib lle gellir darparu cefnogaeth i Awdurdodau Partner: 

 
• Briffio ar agweddau ariannol a thechnegol yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 

llunwyr penderfyniadau, a rhanddeiliaid mewnol. Gellid briffio byrddau 
prosiect mewnol, swyddogion gweithredol, pwyllgorau craffu a throsolwg neu 
swyddogion neu gyrff sy'n aelodau.   

 
• Briffio ar agweddau cyfreithiol (a lle mae hynny'n addas, ariannol) y Cytundeb 

Gweithio ar y Cyd ar gyfer llunwyr penderfyniadau, a rhanddeiliaid mewnol. 
Gellid briffio byrddau prosiect mewnol, swyddogion gweithredol, pwyllgorau 
craffu a throsolwg neu swyddogion neu gyrff sy'n aelodau.   

 
 
ARGYMHELLION 

 
4.01 Dylid nodi'r cymorth sydd ar gael y gellir ei gynnig i bob awdurdod partner yn 

ei brosesau cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol/ Chytundeb Gweithio ar y 
Cyd. 

 
4.02 Dylai pob Awdurdod Partner ystyried pa gymorth y bydd ei angen yn y broses 

gymeradwyo a hysbysu'r Cyfarwyddwr Prosiect erbyn 17 Hydref 2009 er 
mwyn caniatáu rhaglennu cefnogaeth ac os oes angen, rhoi cyfarwyddiadau 
i'r ymgynghorwyr. 

 
 5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.01 Mae'r gyllideb a ddyrannwyd i'r prosiect yn ddigonol i ddarparu cefnogaeth i'r 

awdurdodau partner. 
 
6.00 EFFAITH GWRTH DLODI 
 
6.01 Dim 
 
7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
  
7.01 Dim 
 
8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB   
 
8.01 Dim 
 
9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
9.01 Dim 
 
10.00 YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL 
 
10.01 Dim 
 
11.00 YMGYNGHORI A GYNHALIWYD 
 
11.01 Dim 
 
12.00 ATODIADAU 
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PPrroossiieecctt  TTrriinn  GGwwaassttrraaffff  GGwweeddddiilllliiooll  GGoogglleedddd  CCyymmrruu  

 
 
12.01 Dim 
 
DOGFENNAU CEFNDIR  
DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 
 
Swyddog Cyswllt : Stephen Penny 
Ffôn :   (01352) 704914 
E-Bost :  Stephen.penny@flintshire.gov.uk  
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