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EITEM AGENDA RHIF 6 
 
ADRODDIAD AR GYNNYDD PROSIECT TRIN GWASTRAFF 
GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU  
 

  
 
Dyddiad : 9 Rhagfyr 2009 
 
Cyfnod: 1 Gorffennaf 2009 tan 20 Tachwedd 2009 
 
 
 
 
Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng 
Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a 
fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a 
lleihau'r tunelledd gwastraff gweddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod 
yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac 
yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol. 
 
 
 
 
 
Statws 
Cyffredinol y 
Prosiect 

 

Gwyrdd 
 

 Cwblhawyd y drafft cyntaf o'r Achos Busnes Amlinellol ar 
20 Tachwedd 2009. Prosiect ar amser. Adnoddau a 
chyllidebau yn unol â’r proffil. Trafodaethau ar droed gyda 
thirfeddiannwr safle ar gyfer lleoliad posib gorsaf 
trosglwyddo gwastraff i wasanaethu Conwy a Sir 
Ddinbych. PUK wedi dyrannu trawsweithredwr newydd 
(Huw Roberts) i NWRWTP i gymryd lle Hazel Nickless. 
Bydd Huw yn canolbwyntio ar brosiect NWRWTP a 
chaffael both gwastraff bwyd y gogledd ddwyrain.  

 
Statws cyllideb  
Gwyrdd Mae LlCC wedi gwneud taliad dyledus o £75k tuag at 

wariant 2008/09. Awdurdodau partner i'w hanfonebu am 
£863.29 am y costau sy'n weddill. Y gwariant hyd yma yn 
erbyn y gyllideb ar gyfer yw 2009/10 yw £69,330. 
 

 
Statws Ystyr  
Gwyrdd Nid oes yno unrhyw broblemau; mae popeth yn symud 

STATWS Y PROSIECT 

CRYNODEB O'R PROSIECT  

PWYLLGOR AR Y CYD GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD 
CYMRU
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ymlaen yn dda ac yn unol â'r cynllun.  

Ambr Mae yno fân broblemau/problemau llai sylweddol. Mae 
angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau 
eraill yn symud ymlaen yn foddhaol. 

Coch  Mae yno broblemau sylweddol ac mae angen gweithredu 
brys a phendant. 

 
 
 
 
 
ID Gweithgaredd  Statws 

RAG  
Sylwadau  Rhagolygon  ID 

 Penodi Rheolwr 
Prosiect  

Gwyrdd Ymunodd 
Steffan Owen 
â’r prosiect ar 3 
Awst 2009 -  

03 Awst 09 Cwblhawyd 
a chaewyd  

 Penodi 
ymgynghorwyr 
cyfreithiol 

Gwyrdd  30 
Gorffennaf 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Penodi 
ymgynghorwyr 
ariannol 

Gwyrdd  30 
Gorffennaf 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Penodi 
ymgynghorwyr 
technegol  

Gwyrdd  30 
Gorffennaf 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Trefnu'r cyfarfod 
Cychwyn 
Prosiect 

Gwyrdd  27 
Gorffennaf 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Amcangyfrif o 
fewnbwn 
adnodd 
swyddog 
awdurdod 
partner i'r 
prosiect 

Gwyrdd  30 
Gorffennaf 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Cyfarfod 
cychwyn 
prosiect 

Gwyrdd  20 Awst 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Cyfarfodydd 
Medi rhwng 
Grant Thornton 
a Swyddfeydd 
Cyllid gyda 

Gwyrdd Dyddiad targed 
11 Medi 2009 
- Gwybodaeth 
wedi ei anfon i 
aelodau’r BP a 

11 Medi 
2009 

Caewyd  

Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 
Gorffennaf 2009 a 20 Tachwedd 2009. 
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chefnogaeth 
Swyddogion 
Technegol 

swyddogion 
adran 151 yn 
hytrach na 
chyfarfodydd 
wyneb yn 
wyneb.  

 Cysylltu â phob 
awdurdod 
partner i 
gadarnhau 
amserlen yr 
Achos Busnes 
Amlinellol a 
chymeradwyo'r 
Cytundeb 
Gweithio ar y 
Cyd 

Gwyrdd Dyddiad targed 
4 Medi 2009 - 
Cwblhawyd a 
chaewyd  yn ôl 
yr amserlen 

4 Medi 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Diweddaru'r 
Cynllun Prosiect 
i adlewyrchu’r 
Achos Busnes 
Amlinellol a 
chaniatâd y 
Cytundeb 
Gweithio ar y 
Cyd a rhannu 
gyda LlCC 

Gwyrdd 8 Medi 2009 
Cwblhawyd a 
chaewyd  yn ôl 
yr amserlen 

8 Medi 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Cadarnhad 
ysgrifenedig 
gan LlCC o 
dderbyn grant 
Cronfa 
Mynediad i 
Gyfalaf 
Rhanbarthol 
wedi'i ailbroffilio 

Gwyrdd Dyddiad targed 
3 wythnos Awst 
2009.  
Derbyniwyd 
cadarnhad gan 
LlCC. 
Cwblhawyd a 
chaewyd   

 3 wythnos 
Awst 2009 

Cwblhawyd 
(derbyniwyd 
nodyn 
cadarnhad 
LlCC ar 24 
Medi) 

 Darparu data 
awdurdod 
partner i 
ymgynghorwyr 
technegol er 
mwyn galluogi 
datblygu model 
llif gwastraff   

Gwyrdd Ymgynghorwyr 
technegol i 
gysylltu â 
swyddogion 
technegol 
awdurdodau 
partner yn dilyn 
y cyfarfod 
cychwyn 
prosiect 

8 Medi 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Cyfarfod 
cychwynnol 
rhwng 

Gwyrdd  Wythnos 1af 
Medi 2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
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ymgynghorwyr 
cyfreithiol a 
swyddogion 
cyfreithiol 
awdurdodau 
partner y 
datblygiad  y 
Cytundeb 
Gweithio ar y 
Cyd / IAA  

amserlen 

 Yr 
ymgynghorwyr 
technegol i gael 
cyfarwyddyd 
mewn 
perthynas â'r 
safleoedd a'r 
ffrwd gwaith 
cynllunio 

Gwyrdd Cyfarwyddwr 
Prosiect i roi 
cyfarwyddiadau 

20 Awst 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Datblygu model 
llif gwastraff i 
osod sylfaen i 
ddatblygu ateb 
cyfeiriol 

Gwyrdd  Medi 2009  Cwblhawyd 
a chaewyd  
yn ôl yr 
amserlen 

 Gweithdy risg Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
(Cynhaliwyd 
gweithdy 
risg ar 5 
Tachwedd 
2009) 

 Datblygu'r ateb 
cyfeiriol 

Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
20 
Tachwedd 
2009 

 Datblygu 
modelau 
fforddiadwyedd 
a tariff cysgodol 

Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
20 
Tachwedd 
2009 

 Datblygu achos 
strategol o fewn 
yr Achos 
Busnes 
Amlinellol 

Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
20 
Tachwedd 
2009 

 Datblygu achos 
economaidd, 
masnachol ac 

Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
20 
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ariannol o fewn 
yr Achos 
Busnes 
Amlinellol 

Tachwedd 
2009 

 Gwiriad iechyd 
cynllunio (i gyd-
fynd ag Achos 
Busnes 
Amlinellol) 
wedi'i gwblhau 

Gwyrdd  Hydref 2009 Cwblhawyd 
a chaewyd  
20 
Tachwedd 
2009 

 Drafft cyntaf 
terfynol Achos 
Busnes 
Amlinellol  

Gwyrdd  20 
Tachwedd 
2009 

Cwblhawyd 
a chaewyd 
yn ôl yr 
amserlen   

 
 
 
 
 
ID Gweithgaredd  Statws 

RAG  
Sylwadau  Rhagolygon 

 Mae'r gofyniad a’r dull 
gweithredu at yr angen 
posibl am gapasiti dros 
dro i drin gwastraff 
gweddilliol yn cael ei 
nodi fel rhan o broses 
ddatblygu yr Achos 
Busnes Amlinellol 

Ambr Roedd y gwaith i fod i 
gychwyn ym Medi / 
Hydref fel rhan o'r 
modelu llif gwastraff 
oedd i'w wneud gan 
yr ymgynghorwyr 
technegol. Mae'r 
gwaith hwn wedi cael 
ei gyflawni ond ni 
chafwyd amser i 
drefnu cyfarfod o 
swyddogion 
technegol i gytuno ar 
ddull gweithredu ar y 
cyd tuag at y gofynion 
dros dro. I’w raglennu 
ar gyfer mis Rhagfyr 
2009. 

Rhagfyr  
2009 

 Rhannu drafft 
gweithredol o'r Achos 
Busnes Amlinellol 
gydag Adran yr 
Amgylchedd, 
Cynaliadwyedd a Thai 

Ambr Cytuno gyda LlCC y 
bydd y drafft cyntaf yn 
cael ei rhannu gyda 
hwynt ar ôl ei 
gymeradwyo gan y 
Pwyllgor ar y Cyd a 
chyn ei gyflwyno’n 
ffurfiol yn 
Ebrill 2010. 

Rhagfyr 
2009 

 IAA terfynol Ambr Adroddiad yn yr   

Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 20 
Tachwedd 2009 ac Ebrill 2010. 
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agenda 

 Briffio’r wasg  a 
datganiad i'r wasg 
ynghylch yr Achos 
Busnes Amlinellol. 

Gwyrdd Mae hyn er mwyn 
rheoli'r Achos Busnes 
Amlinellol yn dod yn 
ddogfen gyhoeddus 
pan fydd y Pwyllgor ar 
y Cyd yn ei drafod ar 
9 Rhagfyr 2009. 
 

14/15 
Rhagfyr 

 Cyfathrebu ac 
ymwneud  â 
rhanddeiliaid o 
amgylch safle Glannau 
Dyfrdwy 
 

Gwyrdd Cyfarfodydd i'w 
cynnal gyda grwpiau 
cymunedol, aelodau a 
rhanddeiliaid eraill 
sy'n lleol i safle 
Glannau Dyfrdwy 
 

14/15 
Rhagfyr 
2009 

 Gwefan gyda 
gwybodaeth sylfaenol 
ar y prosiect a gweithio 
mewn partneriaeth i 
fynd yn fyw (awgrymir:- 
www.NWRWTP.org) 

Gwyrdd Gellir creu gwefan 
syml ond gwybodus 
er mwyn mynd yn fyw 
gan ddefnyddio 
cytundeb Marchnata 
a Chyfathrebu 
Gwastraff Ynys Môn. 
Bydd hyn yn helpu i 
grisialu annibyniaeth 
y prosiect. Gallai 
datblygiad pellach y 
wefan hon ffurfio rhan 
o unrhyw gefnogi 
cyfathrebu ac 
ymwneud ehangach 
sy’n cael ei gaffael ar 
gyfer y prosiect.  

9 Rhagfyr 
2009 

 Cefnogaeth cyfathrebu 
ac ymwneud diogel 
parhaus i'r prosiect 
wrth symud i gaffael a 
thu hwnt. 

Gwyrdd Bydd y cytundeb 
yma'n cael ei dendro 
yn ystod Ionawr 2010 

Chwefror 
2010 

 Arolwg barn ar draws y 
rhanbarth 

Gwyrdd Arolwg barn o 
drigolion ar draws y 
rhanbarth ar faterion 
yn ymwneud â 
gwastraff. Bydd 
gwybodaeth o'r 
arolwg yn bwydo i 
mewn i'r Strategaeth 
Gyfathrebu ac 
Ymwneud. (Nid 
ymgynghoriad yw 

Ionawr 2010 
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hyn, ond bydd yn 
helpu i lunio'r dull 
gweithredu tuag at 
gyfathrebu ac 
ymwneud). 
 

 Datblygiad pellach o'r 
Strategaeth 
Gyfathrebu ac 
Ymwneud 

Gwyrdd Dogfen yn cael ei 
datblygu gan y Grŵp 
Swyddogion 
Cyfathrebu, gan 
gynnwys cytundeb ar 
y cynllun cysylltiadau 
cyfryngau, protocol 
cyfryngau. 

Mawrth 
2010 

 Pob cymeradwyaeth 
awdurdod partner ar 
gyfer Achos Busnes 
Amlinellol ac IAA wedi 
eu cwblhau 

Gwyrdd Mae awdurdodau 
partner wedi amlinellu 
eu proses 
cymeradwyo, a nodi 
bod pob un wedi ei 
gwblhau erbyn 
dechrau Mawrth 
2010. 

Mawrth 
2010 

 Llunio manyleb allbwn 
terfynol yn dilyn 
ymwneud â 
rhanddeiliaid yn barod 
ar gyfer 
cymeradwyaeth y 
Pwyllgor ar y Cyd 

Gwyrdd Angen amserlennu 
sesiynau amrywiol 
gyda rhanddeiliaid ar 
gyfer Chwefror 2010. 

26 Chwefror 
2010 

 Llunio'r fframwaith 
arfarnu terfynol yn 
dilyn ymwneud â 
rhanddeiliaid yn barod 
ar gyfer 
cymeradwyaeth y 
Pwyllgor ar y Cyd 

Gwyrdd Angen amserlennu 
sesiynau amrywiol 
gyda rhanddeiliaid ar 
gyfer Chwefror 2010. 

 

 Dogfennaeth caffael yn 
barod ar gyfer 
cymeradwyaeth y 
Pwyllgor ar y Cyd 

Gwyrdd Bydd cymeradwyaeth 
y Pwyllgor ar y Cyd 
o'r dogfennau yn 
caniatáu i'r broses 
gaffael i gychwyn 
unwaith y mae'r 
Achos Busnes 
Amlinellol a’r IAA 
wedi eu cymeradwyo 
gan LlCC. 

Mai 2010 

 Diweddaru'r sefyllfa ar 
safleoedd a mynediad 
awdurdodau partner 

Gwyrdd Bydd y tîm y prosiect 
yn gweithio i gael 
mynediad i safleoedd 

12 Mawrth 
2009 
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iddynt cyn cyflwyno'r 
Achos Busnes 
Amlinellol i LlCC. 

hyd at ddechrau'r 
broses gaffael. 
 

 Adolygiad porth LlCC 
o'r prosiect (cyn 
dechrau'r prosiect) 

Gwyrdd Mae adolygiad Porth 
wedi ei drefnu gyda 
Tîm Porth LlCC ar 
gyfer Mawrth 2010. 

Ebrill 2010 

 Cyflwyno'r Achos 
Busnes Amlinellol i 
LlCC 

Gwyrdd  9 Ebrill 2010 

 Cymeradwyo'r Achos 
Busnes Amlinellol gan 
LlCC. 

Gwyrdd Mae LlCC wedi cael 
yr amserlen ac maent 
yn cynllunio ar y sail 
honno er mwyn 
sicrhau gweithredu 
prydlon ar yr Achos 
Busnes Amlinellol. 

10 Mai 2010 

 Cyhoeddi hysbysiad 
yng nghyfnodolyn 
swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd. 

Gwyrdd  14 Mai 2010 

 
 
 
 
 
 

RISGIAU ALLWEDDOL – I'w trafod yn y cyfarfod nesaf oherwydd ystyriaeth 
i'r Achos Busnes Amlinellol. Gweler eitem 4 yr agenda yma. 
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Diweddariad ar y Gyllideb – Ailbroffil Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LlCC (Gorffennaf 2009 
    
     

   
Proffil wedi’i Addasu (fel 
cytunwyd gan LlCC)  

 
Ariannu  

 
 

Cyfnod  Gweithgaredd (cyf at y 
Gyfundrefn SA Atodiad A) 

Cap     £m  

 
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 
2009 

Cam 1 Paratoi Prosiect  0.075 
 

 
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 
2010 

Cam 2 Cynhyrchu Achos 
Busnes 

0.195 
 

 
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 
2011 

Cam 3 Gweithgareddau 
Caffael 

0.2 
 

 
1 Ebrill 2011 tan 31 Mawrth 
2012 

Cam 3 Gweithgareddau 
Caffael 

0.2 
 

 
NWRWTP – RHAGAMCAN PROFFIL GWARIANT 2009/10 I 20011/12 
Blwyddyn gwariant 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Cyfanswm  
      
Costau Rheoli Prosiect  £79,000 £228,200 £253,462 £256,152 £816,814 
Costau ymgynghorwyr 
(craidd)   £154,805 £484,656 £147,882 £787,343 
Amser ychwanegol a chost gwaith £515,000 £412,500 £492,500 £1,420,000 
Dewis safle posib/ taliad prydles) £100,000 £200,000 £200,000 £500,000 
      
Cyfanswm costau £79,000 £998,005 £1,350,618 £1,096,534 £3,524,157 



NNWWRRWWTTPP  
NNoorrtthh  WWaalleess  RReessiidduuaall  WWaassttee  TTrreeaattmmeenntt  PPrroojjeecctt      

 

      
Arian Wrth Gefn y Prosiect (10%) £99,801 £135,062 £109,653 £352,416 
      
Cyfraniad Cronfa Mynediad i 
Gyfalaf Rhanbarthol LlCC £75,000 £195,000 £200,000 £200,000 £670,000 
      
net  £4,316 £902,806 £1,285,680 £1,006,187 £3,198,673 
      
Fesul awdurdod  £863.29   £180,561 £257,136 £201,237  
      
Gwariant hyd yma 
(gwirioneddol)  £69,330.80    
      
Nodiadau      
Mae'r dyraniad fesul awdurdod yn 1/5 rhan o'r cyfanswm ac yn destun 
cadarnhad    
Mae dewis safle / taliadau prydles yn ymwneud â'r gofyniad posib i ddarparu ariannu i sicrhau mynediad i'r safle(oedd) ar gyfer 
trin gwastraff gweddilliol neu wasanaethau trosglwyddo gwastraff 
Mae costau (craidd) ymgynghorwyr yn ymwneud ag elfennau pris sefydlog / pris targed o waith 
ymgynghorydd   
Mae amser ychwanegol a chostau gwaith yn ymwneud â gweithgareddau nad ydynt yn rhai craidd (amser a chost)  - yn cynnwys 
cefnogaeth safle a chynllunio gan ymgynghorwyr technegol a chefnogaeth cyfathrebu 
Costau Rheoli Prosiect yn cynnwys Cyfarwyddwr Prosiect, Rheolwr Prosiect, gweinyddu, lleoliad, cyfieithu a chyllid - ailgodi tâl 
am gostau'n ymwneud â'r prosiect. 

 

 
 
 

 


