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CYD BWYLLGOR PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLEDD CYMRU 
 
 

Cofnodion cyfarfod y Cyd Bwyllgor a gynhaliwyd yn Siambr Arfon , Swyddfa Rhanbarth Arfon, 
Penrallt, Caernarfon ar ddydd Gwener, 29 Hydref 2010 am 10.30am 

 
Presennol: – Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd) – Cyngor Sir Ddinbych 
Cynghorydd Mike Priestley – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cynghorydd Nancy Mathews – Cyngor Sir y Fflint 
Cynghorydd Neville Phillips – Cyngor Sir y Fflint 
Cynghorydd Arwel Pierce – Cyngor Gwynedd 
 
Hefyd yn bresennol 
Cyngor Sir y Fflint 
Mr Colin Everett, Mr Carl Longland, Ms Louise Pedreschi 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Mr Andrew Kirkham 
 
Cyngor Gwynedd 
Mr William E. Jones a Mr Gwyn Parry Williams (Swyddog Pwyllgor) 
 
Partneriaeth Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 
Mr Stephen Penny a Mr Steffan Owen 
 
Grant Thornton 
Mr Saeefar Rehman 
 
Entec UK Ltd 
Mr Jonathan Bebb 
 
Ymddiheuriadau: Cynghorydd Meirion Hughes (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), 
Cynghorydd Hefin Thomas (Cyngor Sir Ynys Môn), Mr Iwan P. Jones (Cyngor Sir Ddinbych) 
a Mrs Kerry Feather (Cyngor Sir y Fflint)  
 
1.  CYMERADWYO’R COFNODION BLAENOROL 
 
Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 3 Medi 2010. 
 
PENDERFYNWYD bod y cofnodion yn cael eu derbyn a’u cymeradwyo fel cofnod 
cywir. 
 
2.  MATERION YN CODI O’R CYFARFOD BLAENOROL 
 
Cofnod 5 – RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG 
 
Nododd y Cyfarwyddwr Prosiect ei fod yn disgwyl cadarnhad gan LlCC yng nghyswllt DEFRA 
yn gwrthwynebu peidio â chyfrif lludw gwaelod fel cyfrannwr at ailgylchu. Cyflwynir adroddiad 
i’r cyfarfod nesaf o’r cyd bwyllgor yn Ionawr 2011. 
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PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
3.  ADRODDIAD CYNNYDD  
 
Cyflwynodd y Rheolwr Prosiect adroddiad cynnydd a chyfeiriodd yn arbennig at y proffil 
cyllidebol diwygiedig. Nododd fod y cyfanswm costau rhagamcanedig wedi lleihau o’r rheiny 
yr adroddwyd arnynt ddiwethaf o £0.4m i £2.83m a hefyd roedd cyfran bob partner wedi 
lleihau o £0.645m i £0.566m dros y prosiect cyfan. Hefyd roedd taliadau opsiwn safle wedi 
lleihau o £0.4m ynghyd â chyfraniad ychwanegol LlCC o £0.15m. Mae’r lleihad yng nghostau 
ymgynghorwyr a’r gronfa wrth gefn wedi lliniaru’r cynnydd mewn costau rheoli prosiect. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
4.  RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG 
 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect Adroddiad Cofrestr Risg a oedd yn amlygu rhai o’r 
diwygiadau i’r Gofrestr Risg sydd wedi eu gwneud i adlewyrchu’r ddealltwriaeth bresennol o 
risgiau a mesurau lliniaru sydd yn eu lle. 
 
Nodwyd nad oes unrhyw risgiau newydd a’r unig newid i’r Gofrestr Risg yn ystod y cyfnod 
hwn oedd risg W2 yng nghyswllt model llif gwastraff a chywirdeb rhagdybiaethau wedi eu 
haddasu i adlewyrchu y pryderon a godwyd yng nghyfarfod Medi 2010 o’r Bwrdd Prosiect. 
Bydd y Gofrestr Risg yn parhau i gael ei hadolygu gan y Cyfarwyddwr Prosiect ac adroddir 
arni i’r Bwrdd Prosiect mewn cyfarfodydd i’r dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD i nodi y Gofrestr Risg wedi’i diweddaru ar gyfer y prosiect. 
 
5.  ADRODDIAD STRATEGAETH GYFATHREBU AC YMGYSYLLTU  

 
Diweddarodd y Rheolwr Prosiect yr aelodau ar ddatblygiad y Strategaeth Gyfathrebu ac 
Ymgysylltu trwy amlinellu’r prif feysydd ffocws ar gyfer gweithgareddau cyfathrebu ac 
ymgysylltu. 
 
Nodwyd bod y prosiect eisoes wedi dod yn fater diddordeb i randdeiliaid allanol a mewnol yn 
ogystal ag aelodau’r cyhoedd ers i’r Achos Busnes Amlinellol gael ei gymeradwyo a’i 
gyhoeddi. Mae’n hanfodol i ddeilliant prosiect llwyddiannus fod Strategaeth Gyfathrebu ac 
Ymgysylltu yn cael ei datblygu a’i chyflenwi i gefnogi’r prosiect. Mae nifer o risgiau allweddol 
y prosiect yn ymwneud â dealltwriaeth o’r prosiect gan brif randdeiliaid a rheolaeth cyfathrebu 
ac ymgysylltu ac felly mae angen strategaeth gadarn i reoli’r risgiau hynny.     
 
Yn ystod Ionawr 2010, cynhaliwyd arolwg barn o oddeutu 1,000 o breswylwyr y pum 
awdurdod partner. Derbyniwyd canlyniadau’r arolwg hwn yn ystod Mawrth 2010 ac 
adroddwyd arno i’r Grŵp Swyddogion Cyfathrebu yn ystod Ebrill 2010. Roedd yr arolwg yn 
gofyn cyfres o gwestiynau ynghylch gwasanaethau gwastraff a rheoli gwastraff yn gyffredinol, 
cyn gofyn yn olaf rai cwestiynau ynglŷn ag agweddau pobl tuag at gyfleusterau trin gwastraff. 
Rhoddodd y swyddog grynodeb i aelodau o brif ganfyddiadau’r arolwg. Y bwriad yw 
defnyddio’r wybodaeth hon i ychwanegu at honno a gesglir o’r sesiwn ymgysylltu 
rhanddeiliaid, a bydd yn hysbysu datblygiad y fframwaith gwerthuso caffael. 
 
Mae’r strategaeth yn ddogfen drosfwaol sy’n ffurfio dull cyffredinol y prosiect o ymdrin â 
chyfathrebu ac ymgysylltu ac mae’r cynllun gweithredu yn rhoi’r dull hwn ar waith mewn  
gweithgareddau a gweithrediadau penodol dros gyfnod y prosiect. Mae’r ddogfen yn cynnwys 
yr adrannau canlynol – 
a) Amcanion i’r strategaeth. 
b) Dadansoddiad SWOT 
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c) Egwyddorion cyfathrebu 
d) Negeseuon allweddol 
e) Strategaeth Ymgysylltu 
f) Strategaeth Gyswllt â’r Cyfryngau 
 
Mae’r Cynllun Cyfathrebu yn amlinellu’n fanylach y gweithgareddau cyfathrebu sydd i’w 
cynnal a phryd y dylid gwneud hynny yn ystod y broses gaffael. 
 
Pwysleisiodd aelod bwysigrwydd dwyieithrwydd yn nhrafodaethau’r cyd bwyllgor. 
 
PENDERFYNWYD 
a) I nodi canfyddiadau’r Arolwg barn. 
b) I nodi y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft a’r Cynllun Gweithredu 
Cyfathrebu, gan ganiatáu ar gyfer diwygiadau a’u cymeradwyo’n derfynol gan y Grŵp 
Swyddogion Cyfathrebu. 
c) Cymeradwyo y prif feysydd gweithgaredd cyfathrebu ac ymgysylltu a nodi y bydd y 
dogfennau hyn yn dod yn rhai “byw” a all addasu dros oes y prosiect. 
d) Cymeradwyo cyfathrebu ac ymgysylltu fel eitem reolaidd ar agenda cyfarfodydd y 
Cyd bwyllgor. 
 
6. FFRAMWAITH GWERTHUSO CAFFAEL NWRWTP  

 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect adroddiad ar y fframwaith gwerthuso caffael. Dywedodd 
bod raid i’r caffael, dan Y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2006, ddefnyddio’r weithdrefn  
deialog gystadleuol a fydd yn arwain at ymgeisydd a ffefrir. Mae hyn yn golygu symud fesul 
cam ac yn ystod y broses rhaid cynnal tegwch a thryloywder i’r holl ymgeiswyr. Er mwyn 
cyrraedd ymgeisydd a ffefrir, rhaid i’r fframwaith gwerthuso y bwriedir ei ddefnyddio i 
werthuso bidiau gael ei ddatgelu i ymgeiswyr posib cyn agor proses y ddeialog gystadleuol. 
Bydd y broses hon yn cychwyn ar ôl cytuno ar yr ymgeiswyr a gymhwysodd eisoes a 
rhyddhau Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig i’r ymgeiswyr. 
 
Ar adeg benodol yr ateb amlinellol, prif amcan y gwerthusiad yw rhoddi prawf ar y gallu i 
weithredu’n dechnegol ar y prosiect. Yn ddiweddarach yn y broses pan fo’r hyder yn y gallu i 
gyflenwi’r agweddau technegol ar yr ateb wedi tyfu, bydd y fframwaith gwerthuso yn rhoddi 
mwy o bwyslais ar agweddau cyllidol a chyfreithiol. Mae’r bartneriaeth wedi cael cyngor gan 
ei hymgynghorwyr cyfreithiol sy’n dweud bod modd pennu ystod o bwysoliadau a fydd yn 
berthnasol yng nghyfnodau olaf y broses gaffael. Rhydd hyn y cyfle i’r bartneriaeth ystwytho’r 
pwysoliadau tu mewn i’r ystod hwn os bydd angen. Mae hyn wedi’i ymgorffori yn y fframwaith 
gwerthuso. Trwy gydol y gwaith o ddatblygu’r meini prawf, mae’r tîm prosiect wedi bod yn 
ystyried posibiliadau eraill o ran y pwysoliad i’w roddi ynghlwm wrth y meini prawf. Credir bod 
y meini prawf a argymhellir yn cynnig y ffordd orau i gyflawni amcanion y bartneriaeth a 
chydymffurfio gyda’r ymarfer gorau. 
  
Gan gynrychiolydd Entec cafwyd crynodeb manwl o’r fframwaith gwerthuso a hefyd 
wybodaeth am amryfal lefelau’r meini prawf. 
 
Yn ogystal hysbysodd y Cyfarwyddwr Prosiect yr aelodau bod gwaith diwygio wedi’i wneud ar 
rai o’r sgoriau gwerthuso cychwynnol. 
 
Mynegodd un aelod bryderon ynghylch cludiant, yn enwedig os ydy’r ateb yn un all-sirol i 
Ogledd Cymru. Mewn ymateb dywedodd y swyddogion wrth yr aelodau y buasai modd 
gwneud rhagor o waith adolygu ar y mater hwn a sicrhau y pwysau mwyaf bosib ar gludiant. 
 
PENDERFYNWYD 
a) Derbyn y Fframwaith Gwerthuso. 
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b) Rhoddi rhagor o sylw i uwchraddio cludiant. 
 
7. CAU’R WASG A’R CYHOEDD ALLAN   
 
PENDERFYNWYD cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod am y drafodaeth ar y tair 
eitem a ganlyn oherwydd y tebygrwydd y câi gwybodaeth eithriedig ei datgelu fel y 
diffinnir hynny ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
Mae’r paragraff hwn yn berthnasol oherwydd gallai datgelu’r wybodaeth sensitif a 
masnachol freiniol sydd yn yr adroddiadau arwain at dorri cyfrinachedd a thanseilio’r 
broses gaffael. 
 
8. HOLIADUR CYN-GYMHWYSO GWERTHUSO A DATBLYGU’R RHESTR DDETHOL 
 
Hysbysodd y Cyfarwyddwr Prosiect yr aelodau mai pennaf amcan yr Holiadur Cyn-
Gymhwyso (PQQ) yw gostwng nifer y cyflenwyr a wahoddir i dendro gyda golwg ar gael nifer 
y bydd modd ei rheoli. Cytunodd y Cyd bwyllgor bod y bartneriaeth yn dethol wyth o  
ymgeiswyr ar gyfer cam nesaf y broses gaffael, ond gan ddiogelu’r hawl i ddethol mwy neu lai 
na’r nifer hon. 
 
Cyflwynodd y swyddog grynodeb o’r pwysoliadau dan y fframwaith gwerthuso PQQ. Yn 
ogystal â’r pwysoliadau, defnyddir trothwy sylfaenol llwyddo/methu yng nghyswllt y meini 
prawf asesu B-Economig a gwybodaeth gyllidol. Roedd disgwyl i ymgeiswyr sgorio o leiaf 
50% o’r marciau oedd ar gael am yr elfen hon a’r bartneriaeth yn diogelu’r hawl i wrthod 
unrhyw ymgeisydd a fethai gyrraedd y trothwy sgôr llwyddo sylfaenol. Roedd yr ymatebion i 
gwestiynau’n cael eu gwerthuso ar ôl gwneud nifer o wiriadau cydymffurfiad a chyflawnder 
cychwynnol. Cyflwynodd wybodaeth am y sefydliadau oedd wedi cyflwyno ymatebion PQQ, 
am ganlyniadau’r broses gwerthuso PQQ ac am yr wyth ymgeisydd yr argymhellwyd eu 
gwadd i gam nesaf y broses gaffael. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhestr ddethol o wyth ymgeisydd fel yr argymhellwyd 
hynny yn yr adroddiad gerbron y Cyd bwyllgor. 
 
9. GWAHODDIAD I GYMRYD RHAN MEWN DEIALOG 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Prosiect bod proses gaffael NWRWTP yn defnyddio’r weithdrefn 
deialog gystadleuol (CD). I gychwyn y weithdrefn CD, rhoddir Gwahoddiad i Gymryd Rhan 
mewn Deialog i’r ymgeiswyr. Rhaid cael cymeradwyaeth y Cyd bwyllgor i’r dogfennau cyn eu 
rhoddi i’r ymgeiswyr ar gychwyn cam nesaf y broses gaffael. Crynhodd faterion allweddol y 
dogfennau fel a ganlyn – 
a) Sgôp y Gwasanaeth  
b) Tunelli o Wastraff a’i Gyfansoddiad 
c) Cyfnod y Contract 
d) Oes weddilliol yr asedau 
e) Gwyro Gwastraff Contract i Safleoedd Tirlenwi 
 
PENDERFYNWYD 
a) Cymeradwyo Gwahoddiad NWRWTP i Gymryd Rhan mewn Deialog a materion 
cysylltiedig. 
b) Cymeradwyo symud i gam nesaf y broses gaffael gyda rhannu Gwahoddiad i 
Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig. 
 
c) Rhoi’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Prosiect mewn ymgynghoriad gyda’r swyddogion 
technegol, cyllidol a chyfreithiol sy’n arwain, gyflwyno mân newidiadau i’r Gwahoddiad 
i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig cyn eu rhyddhau i  ymgeiswyr. 
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10. DIWEDDARIAD YNG NGHYSWLLT SICRHAU TIR   

 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect adroddiad ar y datblygiadau yng nghyswllt sicrhau 
opsiwn ar gyfer ail safle i’r cyfleusterau trin gwastraff gweddilliol.  Yng nghyfarfod blaenorol y 
pwyllgor hwn penderfynwyd cefnogi’r dull o sicrhau opsiwn posib ar dir a nodwyd bwriad y 
Bwrdd Prosiect i gomisiynu arolygol geotechnegol o fewn cyfnod amser na fydd yn tanseilio 
amserlen y prosiect. Cynhaliwyd trafodaethau gyda pherchennog y tir a rhagwelir y bydd 
fersiwn ddrafft o gytundeb opsiwn ar gael gyda hyn i’r bartneriaeth ei adolygu. Nid yw’r 
cytundeb opsiwn yn rhwymo’r bartneriaeth i brynu’r safle a buasai’r Cyd bwyllgor yn cadw’r 
hawl i benderfynu a ydyw am gymryd yr opsiwn ai peidio. 
 
PENDERFYNWYD 
a) Rhoi’r awdurdod i’r Bwrdd Prosiect ystyried a chytuno, fel sydd raid, bod Cyngor Sir 
Ynys Môn yn gwneud cytundeb opsiwn ran y bartneriaeth. 
b) Pe gofynnid i Gyngor Sir Ynys Môn wneud cytundeb opsiwn ar ran y bartneriaeth, 
cytuno bod y bartneriaeth yn cwrdd â chostau prynu’r cytundeb opsiwn ac felly y gost 
o brynu’r tir, a phob cost resymol arall yr eir iddi gan Gyngor Sir Ynys Môn yng 
nghyswllt prynu tir. 
 
11. UNRHYW FATER ARALL 
 
Dywedodd y Rheolwr Prosiect wrth yr aelodau bod trafodaethau wedi’u cynnal gyda’r 
ymgynghorwyr cyfathrebu ynghylch terfynu’r contract. 
 
Cytunwyd hefyd i gael “Datgan Diddordeb Personol” fel eitem ar y rhaglen. 
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CYD BWYLLGOR PROJECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL 

GOGLEDD CYMRU 
 
 

Cofnodion cyfarfod y Cyd Bwyllgor a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Bodlondeb, Conwy ar 
Ddydd Gwener, 5 Tachwedd 2010 am 9am (cyfarfod y dilyn i gyfarfod o’r Cyd Bwyllgor yn 

Siambr Arfon , Swyddfa Rhanbarth Arfon, Penrallt, Caernarfon ar 29 Hydref 2010) 
 

Presennol: – Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd) – Cyngor Sir Ddinbych 
Cynghorydd Mike Priestley – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cynghorydd Neville Phillips – Cyngor Sir y Fflint 
Cynghorydd Arwel Pierce – Cyngor Gwynedd 
Cynghorydd Hefin Thomas – Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Hefyd yn bresennol 
Cyngor Sir y Fflint 
Mr Barry Davies 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Mr Meirion Edwards 
 
Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 
Mr Steffan Owen 
 
Ymddiheuriadau: Cynghorydd Nancy Mathews (Cyngor Sir y Fflint) 
 
1.  CYMERADWYO’R COFNODION BLAENOROL 
 
Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 3 Medi 2010. 
 
PENDERFYNWYD bod y cofnodion yn cael eu derbyn a’u cymeradwyo fel cofnod cywir. 
 
2.  MATERION YN CODI O’R CYFARFOD BLAENOROL 
Dim nad oedd wedi ei godi yn barod yng nghyfarfod ar 29 Hydref 2010.  
 
Ymddiheuroedd Cynghorydd Hefin Thomas am nad oedd yn medru mynychu y cyfarfod ar 29 
Hydref 2010, ac esboniodd roedd oherwydd amgylchiadau personol.  
 
PENDERFYNWYD i’r Swyddogion Cyfreithiol edrych ar ffordd o ddiwygio y Cytundeb Rhyng 
Awdurdod i adael fwy o hyblygrwydd i gytuno penderfyniadau yng nghyfarfodydd Cyd 
Bwyllgor dyfodol. 
 
3.  ADRODDIAD CYNNYDD  
 
PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad. 
 
4.  RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG 
 
PENDERFYNWYD i nodi y Gofrestr Risg wedi’i diweddaru ar gyfer y prosiect. 
 
5.  ADRODDIAD STRATEGAETH GYFATHREBU AC YMGYSYLLTU  
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PENDERFYNWYD 
a) I nodi canfyddiadau’r Arolwg barn. 
b) I nodi y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft a’r Cynllun Gweithredu Cyfathrebu, 
gan ganiatáu ar gyfer diwygiadau a’u cymeradwyo’n derfynol gan y Grŵp Swyddogion 
Cyfathrebu. 
c) Cymeradwyo y prif feysydd gweithgaredd cyfathrebu ac ymgysylltu a nodi y bydd y 
dogfennau hyn yn dod yn rhai “byw” a all addasu dros oes y prosiect. 
d) Cymeradwyo cyfathrebu ac ymgysylltu fel eitem reolaidd ar agenda cyfarfodydd y Cyd 
bwyllgor. 
 
6. FFRAMWAITH GWERTHUSO CAFFAEL PTGGGC  

 
PENDERFYNWYD 
a) Derbyn y Fframwaith Gwerthuso. 
b) Rhoddi rhagor o sylw i uwchraddio cludiant. 
 
7. CAU’R WASG A’R CYHOEDD ALLAN   
 
PENDERFYNWYD cau’r wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod am y drafodaeth ar y tair eitem a 
ganlyn oherwydd y tebygrwydd y câi gwybodaeth eithriedig ei datgelu fel y diffinnir hynny ym 
mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae’r paragraff hwn yn 
berthnasol oherwydd gallai datgelu’r wybodaeth sensitif a masnachol freiniol sydd yn yr 
adroddiadau arwain at dorri cyfrinachedd a thanseilio’r broses gaffael. 
 
8. HOLIADUR CYN-GYMHWYSO GWERTHUSO A DATBLYGU’R RHESTR DDETHOL 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhestr ddethol o wyth ymgeisydd fel yr argymhellwyd hynny 
yn yr adroddiad gerbron y Cyd bwyllgor. 
 
 
9. GWAHODDIAD I GYMRYD RHAN MEWN DEIALOG 
 
PENDERFYNWYD 
a) Cymeradwyo Gwahoddiad NWRWTP i Gymryd Rhan mewn Deialog a materion 
cysylltiedig. 
b) Cymeradwyo symud i gam nesaf y broses gaffael gyda rhannu Gwahoddiad i Gymryd 
Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig. 
c) Rhoi’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Prosiect mewn ymgynghoriad gyda’r swyddogion 
technegol, cyllidol a chyfreithiol sy’n arwain, gyflwyno mân newidiadau i’r Gwahoddiad i 
Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig cyn eu rhyddhau i  ymgeiswyr. 
 
10. DIWEDDARIAD YNG NGHYSWLLT SICRHAU TIR   

 
PENDERFYNWYD 
a) Rhoi’r awdurdod i’r Bwrdd Prosiect ystyried a chytuno, fel sydd raid, bod Cyngor Sir Ynys 
Môn yn gwneud cytundeb opsiwn ran y bartneriaeth. 
b) Pe gofynnid i Gyngor Sir Ynys Môn wneud cytundeb opsiwn ar ran y bartneriaeth, cytuno 
bod y bartneriaeth yn cwrdd â chostau prynu’r cytundeb opsiwn ac felly y gost o brynu’r tir, a 
phob cost resymol arall yr eir iddi gan Gyngor Sir Ynys Môn yng nghyswllt prynu y tir. 
 
11. UNRHYW FATER ARALL 
Fe roddwyd Steffan Owen ei ddiolchiadau i’r Aelodau am fynychu’r cyfarfod ar fyr 
rybudd. 

 2
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RHIF AR YR AGENDA: 5 
 
PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU 
 

  
 

CYD-BWYLLGOR TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU 

Date : 14 Ionawr 2011 
 
Cyfnod: 22 Hydref 2010 i 7 Ionawr 2011 
 
 
 
 
Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng 
Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a 
fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a 
lleihau'r tunelledd gwastraff gweddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod 
yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac 
yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol. 
 
 
 
 
 
Statws y 
Prosiect yn 
gyffredinol 

 

Gwyrdd 
 

Yn dilyn cytundeb y Cyd Bwyllgor, fe gyhoeddwyd y 
gwahoddiad i gymryd rhan mewn deialog i’r ymgeiswyr ar 
5 Tachwedd 2010 fel yr amserlen. Cynhelir cyfarfodydd 
deilog cyntaf cadarnhaol gyda’r ymgwiswyr ym mis 
Tachwedd, ac amlinellodd y partneriaeth ei flaenoriaethau 
allweddol yn glir. Mae’r partneriaeth yn derbyn cwestiynau 
eglurhad gan ymgeiswyr ar hyn o bryd. Mae’r gwaith 
paratoi asesu ISOS wedi dechrau ac hefyd paratoi y 
ddogefnaeth ISDS. 

 
 
 
Statws y 
gyllideb 

 

Gwyrdd Gwir wariant i’r flwyddyn ariannol yma hyd at 31/12/10 yw 
£660,422. 
Proffil gwariant am yr un cyfnod yw £873,805. (Tan broffil 
o £213,383). Mae hyn oherwydd costau ymgynghorwyr 
sydd heb fynd trwy’r sustem. Dylid nodi bod disgwylir 
costau ymgynghorwyr sylweddol yn ystod Rhagfyr 2010 a 

STATWS Y PROSIECT 

CRYNODEB O’R PROSIECT 

 - 1 - 
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Ionawr 2011 (mae’r ymgynghorwyr wedi bod yn gwneud 
gwaith sylweddol yn ystod Hydref a Tachwedd 2010). 

 
 
Statws Ystyr 
Gwyrdd Nid oes unrhyw broblemau, mae popeth yn symyd ymlaen 

fel a gynllunwyd. 
Ambr Mae rhai mân broblemau. Mae angen gweithredu mewn 

rhai meysydd ond mae rhannau eraill yn datblygu'n 
foddhaol. 

Coch Mae yna broblemau sylweddol ac mae angen gweithred 
brys a phendant 

 
 
 
 
 
 
ID Gweithgaredd Statws 

“RAG” 
Sylwadau Rhagolwg Gwir 

ddyddiad 
31 Commisiynu gwaith i 

liniaru risg cynllunio 
o ganlyniad Dewis 
Amgylcheddol 
Ymarferol Gorau 
(DAYG) fod yn 
weithredol yng 
Nghymru.  

Gwyrdd Asesiad Cynaladwyedd 
draft wedi ei gwblhau.  

Hyderef 
2010 

Wedi 
cwblhau 

32 Opsiwn ar ail salfe 
wedi ei datblygu 
sydd yn addas i’r 
Cyd-Bwyllgor 
dderbyn. 

Gwyrdd Diweddariad ar lafar yn 
y cyfarfod 

Diwedd 
Ionawr / 
dechrau 
Chwefror 
2011 

 

33 Prisiad tir ac asedau 
gan Prisiwr Ardal 
wedi’i gwblhau  
Valuation of land and 
assets complete by 
District Valuer 

Ambr Prisiwr Ardal weid 
ymweld a bob safle – 
yn disgwyl adroddiad 

Ionawr 
2011 

 

34 Arolygon cyflwr o 
safleoedd presennol 
wedi’i gwblhau  

Gwyrdd Gwaith wedi ei cwblhau Diwedd 
Medi 2010 

Wedi 
cwblhau 

35 Datblygu amserlen a 
methodoleg 
arfaethedig I ddelio 
gyda TUPE 

Ambr Pinsent Masons wedi 
dechrau gwaith gyda 
Ynys Môn cyn symyd 
ymlaen i’r awdurdodau 
partner eraill. 

Ionawr / 
Chwefror 
2011 

 

42 Cynnal trafodaethau 
gyda LlCC parthed 

Ambr SP i edrych i mewn i 
potensial am arian 

Disgwylir 
Mawrth 

 

DIWEDDARIAD PROSIECT– Gweithgareddau i'w gwblhau 22 Hydref 2010 i 7 
Ionawr (gyda rhai weithgareddau tu hwnt i’r dyddiadau yno). 

 - 2 - 
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potensial am grant 
tuag at gwariant 
rheilffordd. 

ychwanegol gan LlCC 2011 

45 Diweddaru’r 
Strategaeth 
Cyfaethrebu a 
Chyhoeddi  

Ambr Cyd Bwyllgor wedi 
cytuno strategaeth 
ddrafft. 

Hydef 
2010 

Wedi ei 
gwblhau 

46 Datblygu 
gweithredau manwl 
i’w  gynnwys yn y 
Cynllun Prosiect yn 
dilyn gweithred 45  

Ambr SO wrthi’n datblygu’r 
Cynllun Prosiect.  

Ionawr 
2011 
 
 

 

 

47 Adnabod safle ar 
gyfer safle 
trosglwyddo 
gwastraff ar gyfer 
Conwy a rhan o Sir 
Ddinbych.  

Ambr Safle potensial wedi’i 
adnabod. Gwaith 
pellach i’w gwblhau os 
yw ymgeiswyr yn 
dangos diddordeb yn y 
safle. 

Hydref 
2010 

Wedi ei 
gwblhau 

48 Trafod gyda LlCC a 
Prosiect Gwyrdd par: 
asesu cynnigion 
masnachol 

Gwyrdd Cyfarfod wedi ei gynnal 
7 Rhagfyr 10. Cyfarfod 
dilynnol yw gynnal ar 
26 Ionawr 2011 

26 January 
2011 

 

49 Trafod statws targed 
lleihau gwastraff y 
Cynllun Sector Trefol 
gyda LlCC  

Gwyrdd Diweddariad ar lafar yn 
y cyfarfod 

Rhagfyr 
2010 

Wedi ei 
gwblhau 

50 Trafod gyda 
gweithredwr pen 
rheilffordd  

Gwyrdd SP wedi cyfarfod ar 16 
Rhagfyr 2010. 
Diweddariad ar lafar yn 
y cyfarfod 

16 Rhagfyr 
2010 

Wedi ei 
gwblhau 

51 Cwblhau process 
asesu ISOS 

Gwyrdd Trafodaethau wedi ei 
gynnal gyda 
ymgynghorwyr a 
sywddogion  

Ionawr 
2011 

Wedi ei 
gwblhau 

52 Dechrau datblygu 
ddogefnnaeth ISDS 

Gwyrdd Trafodaethau cynnar 
wedi ei gynnal gdya 
ymgynghorwyr i Early 
discussions held with 
advisors to allocate 
workload. 

Mawrth 
2011 

 

53 Ail sesiynau deialog 
ISOS  

Gwyrdd Sesiynau wedi ei 
drefnu ar gyfer  17 - 20 
Ionawr 2011 

Canol 
Ionawr 
2011 

 

54 Confidentiality 
Protocol to be 
agreed by legal 
officers and 
Freedom Of 
Information Officers 

Ambr See item 7 on this 
agenda. 

Ionawr 
2011 
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 RISGIAU ALLWEDDOL – Gweler eitem 5 ar yr agenda 
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AGENDA ITEM NO: 6 

 
 
REPORT TO:  NWRWTP JOINT COMMITEE 
 
DATE:  14 JANUARY 2010 
 
REPORT BY:   PROJECT DIRECTOR 
 
SUBJECT:    RISK REGISTER REPORT 
 
 
1. PURPOSE OF REPORT 
 
1.1. The members of the NWRWTP Joint Committee have requested that they 

are provided with an update of the risk register at each meeting of the 
Joint Committee. 

1.2. This report will highlight some of the amendments to the risk register that 
have been made to reflect the current understanding of risks and 
mitigation measures that are in place. 

2. BACKGROUND 
 
2.1. The Risk Register will require continual update throughout the project.  
 
3. CONSIDERATIONS 

 
 
3.1. There are two new risks/ issues identified this reporting period. 
 
3.2. The Top 8 risks (after controls have been put in place) are shown in 

appendix 1. 
 
3.3. Changes to the risk register this reporting period are shown in appendix 2. 

In summary the changes are :- 
 

• PO1 amended to reflect increased risks relating to WAG funding 
availability (in light of new financial constraints faced by WAG). 

• New risk (F14) relating to WAG approval of Final Business Case 
(FBC) to enable contract award (linked to new financial constraints 
faced by WAG) 

• New risk (F15) re availability of funding by Partner Authorities to 
support enhanced "front end" recycling services.  

• W1 amended to reflect risk of partner authorities not increasing 
front end recycling levels. 

 
3.4. The risk register is shown in the accompanying appendix 3.  
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3.5. The risk register will continue to be reviewed by the Project Director and 

reported to the Joint Committee at future meetings. 
 
4. RECOMMENDATIONS 
 
4.1. That the Joint Committee note the updated risk register for the project.  
 
 
5. FINANCIAL IMPLICATIONS 
 
5.1. Not applicable 
 
 
6. ANTI-POVERTY IMPACT 
 
6.1.   None 
 
 
7. ENVIRONMENTAL IMPACT 
 
7.1.  Not applicable 
 
 
8. EQUALITIES IMPACT 
 
8.1.  Not applicable 
 
 
9. PERSONNEL IMPLICATIONS 
 
9.1. Not applicable 
 
 
10. CONSULTATION REQUIRED 
 
10.1. Not applicable 
 
 
11. CONSULTATION UNDERTAKEN 
 
11.1.  Not applicable 
 
 
LOCAL GOVERNMENT ACCESS TO INFORMATION ACT 1985 
 
Background Documents: 
 
None 
 

Contact Officer: Stephen Penny  NWRWTP 
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Appendix 1 Top (Red) risks and issues  

 
 
 
 
 
 
 

Impact L'hood Overall Already in Place Who is 
Managing

Policy & regulatory Risk – Change in WAG objectives / regulations

PO1

WAG changes financial 
support available for residual 
waste treatment projects due 
to WAG affordability / 
budgetary constraints in the 
current economic climate

Residual waste treatment projects 
become less affordable for 
partnership and each partner 
authority

5 4 20

Project Team to monitor WAG positions in terms of budget 
availability and lobby at ministerial level if there are 
indications that proposed funding is to be reduced

PD

PO2 
WAG Environmental 
policy and objectives 
change

Project is now inappropriate 4 5 20

Keep in close contact with WAG to ensure potential policy 
changes that may impact on the project are identified early.

PD

PO4

Change in legislation or 
guidance either at 
European, National or 
Regional/Local level

Could require revisit of 
preferred solution, possible 
termination of project, 
excessive LAS compliance 
costs

3 5 15

Keep in close contact with WAG to ensure potential policy 
changes that may impact on the project are identified early.

PD

Communication & stakeholders – failure to proactively engage with key stake holders leading to delays and lack of public support for the propos

CO4

Pressure from lobby 
groups/public against the 
preferred solution and location.

Alternative solution/site has to be 
sought, increased project 
development costs, delays to 
project delivery programme, 
excessive LAS costs, impact on 
Partner Councils reputation

4 5 20

Procurement Strategy and Process 

P13

Technological solutions 
offered are not 
commissionable within LAS 
infraction timescales

LA' s face infraction fines for 
additional landfill above allowance

4 4 16

OBC modelling has shown that each partner authority can 
meet LAS allowances if they increase "front end" recycling 
and composting" and the project is delivered to timetable. 
Any underperformance in this "front end" recycling and 
composting are outside the scope of this project and any 
subsequent LAS  liabilities will lie with the individual partner 
authorities.  See also risk W1

Partner  
authorities

Planning and permitting  -ability to secure successful planning and permitting outcome for solution

PS5 

Suitable sites are not in 
council ownership to support 
development of the solution

Project delayed whilst suitable sites 
are secured

5 3 15

Project team are identifying sites that could be suitable for 
location of both the waste transfer stations and residual 
waste treatment facility(s) PD

Wastes

W3

Composition of waste is 
different from that anticipated 
(poor data, policy changes, 
changes in collection 
practices)

Performance is below required level, 
excessive LAS compliance costs

3 5 15

PE1
Market/outlet is not available 
for outputs from the facility(s)

Increased project operational 
costs, increase in demand 
for landfill void

4 4 16

Performance 

How the risk w

e

ID Risk / Issue (i.e.: Threat to the 
Project) Consequence

Current Assessment
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Appendix 2 Changes this reporting period  
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RHIF EITEM AGENDA: 7 

 
 
ADRODDIAD I’R:  CYD-BWYLLGOR PTGGGC 
 
DYDDIAD:  14 IONAWR 2011 
 
ADRODDIAD GAN: RHEOLWR PROSIECT 
 
PWNC:    DIWEDDARIAD CYFATHREBU 
 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. I ddiweddaru Aelodau’r Cydbwyllgor ar faterion cyfathrebu sy’n ymwneud â 

Phrosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP). 
 

2. CEFNDIR 
 
2.1. Mae’r Cydbwyllgor hwn wedi gwneud cais am ddiweddariadau rheolaidd ar 

faterion cyfathrebu sy’n ymwneud â NWRWTP. Mae’r adroddiad hwn yn 
darparu diweddariad ar gynnydd hyd yma. 
 

3. DIWEDDARIAD CYFATHREBIADAU 
 

3.1. Datganiad i’r Wasg Cyn-gymhwyso: Yn dilyn y broses werthuso cyn-
gymhwyso ffurfiol rhyddhawyd datganiad i hysbysu’r wasg ar gynnydd hyd 
yn hyn. Enwodd y datganiad wyth o ymgeiswyr llwyddiannus sydd wedi 
mynd drwodd i’r cam cyn-gymhwyso a hefyd roedd yn amlygu beth fyddai’r 
cam nesaf yn y broses. Mae hwn ynghlwm yn Atodiad 1. 
 

3.2. Ymateb i Ddatganiad Cyfeillion y Ddaear: Deellir bod Cyfeillion y Ddaear 
(Cyd) wedi cylchu datganiad i aelodau etholedig o bob un o’r awdurdodau 
lleol partner. Roedd eu datganiad yn adlewyrchu gwrthwynebiad Cyd i 
unrhyw fath o losgi, ond hefyd roedd yno nifer o gamgymeriadau a allai 
gamarwain. Mae’r Tîm Prosiect wedi datblygu ymateb manwl i ddatganiad 
Cyd sydd yn dilyn cytundeb y Bwrdd Prosiect wedi ei gylchu i’r holl aelodau 
etholedig o’r pum awdurdod lleol partner. Mae hwn ynghlwm yn Atodiad 2. 
 

3.3. Newyddlen Aelodau: Mae’r Tîm Prosiect wedi cylchu newyddlen i aelodau 
etholedig yn rhoi diweddariad iddynt ar gynnydd y caffael. Mae hwn 
ynghlwm yn Atodiad 3. 

 
3.4. Datblygu Gwefan: Yn ddiweddar mae Steffan Owen (Rheolwr Prosiect) a 

Karen Powell (Cynorthwyydd Personol) o’r Tîm Prosiect wedi derbyn 
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hyfforddiant ar sut i ddiweddaru a datblygu gwefan benodol NWRWTP. 
Bydd hyn yn caniatáu ar gyfer llwytho i fyny effeithiol ac amserol o ddata i 
wefan y prosiect.  

 
3.5. Cynllun Cyfathrebu i’r Dyfodol: Yn dilyn terfynu contract yr ymgynghorydd 

cyfathrebu, yn awr mae angen datblygu cynllun i ddelio â materion 
cyfathrebu i’r dyfodol. Awgrymir bod y Tîm Prosiect yn datblygu ffordd 
ymlaen gyda’r swyddogion cyfathrebu o’r pum awdurdod lleol partner. Mae 
cyfarfod o’r Grŵp Swyddogion Cyfathrebu wedi ei drefnu erbyn 21 Ionawr 
2011. Yn y cyfamser, efallai bod angen i’r Tîm Prosiect alw cefnogaeth 
gyfathrebu arbenigol i mewn ar sail ‘pryd a phan fo angen’. 
 

4. ARGYMHELLION 
 

4.1. Nodi cynnwys yr adroddiad diweddaru hwn. 
 

4.2. Darparu adroddiadau diweddaru pellach i’r Cydbwyllgor ar faterion 
cyfathrebu fel maent yn codi. 
 
 

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Amherthnasol. 

 
6. EFFAITH GWRTH-DLODI 
 
6.1.   Amherthnasol. 
 
7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
 
7.1.  Amherthnasol. 
 
8. EFFAITH CYFARTALEDD 
 
8.1.  Amherthnasol . 
 
9. GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
9.1. Amherthnasol. 
 
 
10. YMGYNGHORIAD SYDD EI ANGEN 

 
10.1. Amherthnasol. 
 
11. YMGYNGHORIAD A WNAETHPWYD 
 
11.1. Amherthnasol. 
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DEDDF LLYWODRAETH LEOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985 
 
Dogfennau cefndir: 
Dim 
 
 
 
Swyddog Cyswllt Steffan Owen  NWRWTP 
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Atodiad 1 – Datganiad i’r wasg 

 
 
 
  

 
13 Rhagfyr 2010 

 
Mae’r Broses gaffael yn symud i’r cam nesaf ar gyfer Prosiect Trin 

Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 
 
Ar ôl y diddordeb mawr a ddangoswyd ymhlith ymgeiswyr arfaethedig mae 

Prosiect Trin Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) ar fin cymryd yr ail gam yn y 

broses gaffael, sef mynd ag wyth o gwmnïau trwodd o’r cam Cyn Cymhwyso 

anodd. 

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) wedi rhoddi targedau anodd i Gymru 

yng nghyswllt ailgylchu a chompostio; ynddynt nodir y bydd raid ailgylchu neu 

gompostio saith deg y cant o wastraff domestig Gogledd Cymru erbyn  2024/25. 

Mae pob aelod o’r Bartneriaeth (Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Gwynedd) wedi 

ymrwymo i ddal ymlaen gyda’r gwaith o gynyddu lefelau ailgylchu a chompostio;  

mae hyn, fodd bynnag, yn dal i’n gadael gyda tri deg y cant y bydd raid ei drin 

mewn ffordd wahanol i dirlenwi. Daeth y Bartneriaeth ynghyd a chychwyn proses 

gaffael ar y cyd gyda’r nod o daro ar ateb gwahanol yng nghyswllt trin y gwastraff 

gweddilliol hwn. 

 

Yr wyth ymgeisydd a wahoddwyd i ail gam y broses gaffael yw:  

• Biffa Waste Services / E.ON,  

• Complete Circle (consortiwm o John Laing Investments Ltd, Shanks Waste 

Management Ltd, Keppel Seghers a Grays Waste Management Ltd),  

• Covanta Energy Ltd,  

• Sita UK Ltd,  
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• Veolia ES Aurora Ltd,  

• Viridor Waste Management Ltd,  

• Waste Recycling Group / Balfour Beatty Capital a  

• Wheelabrator Technologies. 

 

Yn awr bydd gan yr ymgeiswyr hyd at Chwefror 2011 i gyflwyno manylion am eu 

hatebion bras yng nghyswllt trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Mae’r 

broses gaffael yn dechnolegol niwtral, sef bod yr ymgeiswyr yn rhydd i gyflwyno 

unrhyw ateb a allai drin y gwastraff hwnnw sydd ddim yn cael ei ailgylchu. 

 

Dywedodd y Prif Weithred Arweiniol i’r prosiect ac i Gyngor Sir y Fflint, Colin 

Everett: “Mae’r Barntneriaeth wedi ei galonogi’n fawr gan ddiddordeb y diwydiant 

yn y prosiect hyd yma. Wrth inni symud ymlaen gydag wyth ymgeisydd, sicrha 

hynny bod gennym ddewis da a bydd modd prynu’r dechnoleg orau sydd ar gael i 

drin gwastraff ac i gwrdd ag anghenion Gogledd Cymru a sicrhau, yr un pryd, y 

gwerth gorau am arian i drethdalwyr Gogledd Cymru”  

 

Dywedodd Stephen Penny, Cyfarwyddwr Prosiect PTGGGC: “Rydym yn falch 

iawn o’r diddordeb mawr yn y prosiect ac yn edrych ymlaen at glywed beth fydd 

atebion posib yr ymgeiswyr. Rhaid inni ostwng ein dibyniaeth ar dirlenwi a hwn 

yw’r nod dan y prosiect.” 
 

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ewch i wefan www.nwrwtp.org 

 

Diwedd 

 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 
Steffan Owen, Cyngor Sir y Fflint.  Ffôn: 01352 704915 
E-bost: gwybodaeth@ptgggc.org neu info@nwrwtp.org   
 

Nodiadau o Olygyddion 
Y rhain yw aelodau Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru: 

• Cyngor Sir Ynys Môn 
• Cyngor Gwynedd 
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
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• Cyngor Sir Ddinbych 
• Cyngor Sir y Fflint 

 
Sefydlwyd y Bartneriaeth i gydreoli y gwastraff gweddilliol (wedi’i adael ar ôl) a 
gynhyrchir yn ardaloedd y pum awdurdod lleol. Gwastraff gweddilliol yw’r 
deunydd sydd ar ôl yn sgil ailgylchu a chompostio popeth bosib. Hyd yma ar arfer 
oedd mynd â’r gwastraff dros ben i safle tirlenwi. Mae Prosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol Gogledd Cymru wedi cychwyn ar broses gaffael gyda golwg ar 
ddyfarnu contract i reoli’r gwastraff gweddilliol trwy ddull heblaw ei gludo i safle 
tirlenwi.  
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Atodiad 2 – Ymateb nodyn briffio cyfeillion y ddaear 

 
 

 
 

   
 
 

Rhagfyr 2010 
 
Ymateb i Briffio Cyfeillion y Ddaear ar NWRWTP 
 
Mae Cyfeillion y Ddaear (CyDd) wedi cyhoeddi nodyn briffio ar Brosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol Gogledd Cymru. Yn eu nodyn mae’n ymddangos nad yw cryn dipyn o’r 
wybodaeth yn gwbl gywir, neu’n wybodaeth y mae’r Bartneriaeth eisoes wedi gweithredu 
arni. 
 
Yn yr ymateb hwn ceisir rhoddi sylw i’r meysydd hynny a gamddehonglir, neu rai y mae’r  
Bartneriaeth eisoes wedi eu hystyried ac wedi cymryd camau yn eu cylch (mae’r 
penawdau yn dilyn rhai nodyn briffio CyDd). 
 
Beth yw y PTGGGC? 
 
Mae’r PTGGGC (y Bartneriaeth) yn bartneriaeth o bum awdurdod lleol Gogledd Cymru 
(Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Nod y Partneriaeth yw i brynu 
gwasanaeth gan y Diwydiant Gwastraff fydd yn cynnig ateb pwrpasol i drin y gwastraff 
hwnnw a adawyd ar ôl yn sgil ailgylchu cymaint ohono ag oedd yn bosib. Mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) wedi annog y Bartneriaeth i gysylltu gydag 
awdurdodau cyfagos eraill yng Nghymru rhag ofn bod modd sefydlu partneriaeth weithio 
ehangach. Ar hyn o bryd nid yw’n ymddangos bod modd tynnu rhagor o awdurdodau 
lleol Cymru i mewn i’r Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.    
 
Nid yw nodyn briffio CyDd yn cydnabod bod y Bartneriaeth wedi dweud yn glir yn ei 
Hachos Busnes Amlinellol (ABA)1 y bydd y broses gaffael yn dechnolegol niwtral. Fodd 
bynnag â nodyn CyDd ymlaen i ddatgan gwrthwynebiad i’r Ynni o Wastraff (EfW) fel 
technoleg trin gwastraff. Ymddengys eu bod yn rhagdybio bod canlyniad y broses gaffael 
eisoes wedi’i benderfynu ymlaen llaw. Nid felly y mae pethau - dyluniwyd y broses 
gaffael i annog cynigwyr i ymateb gyda llu o atebion posib heb ragfarn o blaid nac yn 
erbyn unrhyw dechnoleg.  
 
Mae’r Bartneriaeth wedi paratoi dull gwerthuso a ddefnyddir i benderfynu, yn y broses 
gaffael, ar yr ateb sy’n cwrdd orau ag anghenion y Bartneriaeth. Dylid nodi yma bod y 

                                                 
1 Fu i’r Achos Busness Amlinellol (ABA) archwilio nifer o opsiynau technolegol er mwyn 
arddangos dichonoldrwydd y prosiect. Wrth gwyflwyno’r ABA i LlCC roedd yn angenrheidiol i 
ddewis ateb fyddai’n bosib datblygu er mwyn arddangos i LlCC fod oedd ateb potensial ar gael i’r 
Bartneriaeth fyddai’n medru cwrdd ac amcanion triniaeth gwastraff ar sail cadarn amgylcheddol ac 
ariannol. Nid yw’r cynnwys o EfW yn yr ABA yn cau allan mewn unrhyw ffordd atebion eraill ddod 
ymlaen o’r farchnad sydd y medru cwrdd ac amcanion y prosiect. 
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Bartneriaeth wedi cynnal sawl sesiwn gyda rhanddeiliaid allanol i ddatblygu’r dull hwn o 
werthuso ac roedd CyDd yn rhan o’r broses. 
 
 
CyDd yn honni nad yw patrymau’n sgil-gynhyrchion gwastraff yn cyfiawnhau  “Llosgydd 
EfW” 
 
Mae nodyn briffio CyDd yn cynnwys y ffigyrau diweddaraf i sgil-gynhyrchion gwastraff 
yng Nghymru lle ceir tystiolaeth o ostyngiad yn y Gwastraff. Wedyn ânt ymlaen i ddweud 
bod hyn yn golygu bod gwastraff  sgil-gynhyrchion yn is na’r ffigwr yn ABA y Bartneriaeth 
(‘roedd ABA y Bartneriaeth yn seiliedig ar ddata allbynnau llif gwastraff ddiwedd  2008/9). 
Wrth nodi hyn mae CyDd yn gywir. Fodd bynnag, tra mae’n gywir bod y ffigyrau gwastraff 
mwyaf ddiweddar yn dangos gostyngiad, mae’r tystiolaeth statudol yn bell o fod yn 
ddigon cynhwysfawr i haeru fod hyn yn dueddiad hir dymor. 
 
Dylid nodi bod y Bartneriaeth yn cadw golwg wastadol ar sgil-gynhyrchion gwastraff ac ar 
ragamcanion gwastraff ac wedyn yn rhoddi gwybod am unrhyw newidiadau yn y cyfryw 
ragamcanion  i’r cynigwyr a rhoi’r cyfle iddynt lunio atebion yn seiliedig ar y ffigyrau 
diweddaraf. Felly nid yw’r  Bartneriaeth mewn unrhyw ffordd yn gaeth i’r amcangyfrifon 
sgil-gynhyrchion gwastraff yn yr ABA ac a ddefnyddiwyd ar y pryd. Bydd y Bartneriaeth 
yn parhau i adolygu’r rhagamcanion hyn trwy gydol y broses gaffael ac yn cynnwys y 
ffigyrau diweddaraf fel bod yr ateb a brynir ar ddiwedd y dydd yn cydymffurfio gyda’r data 
a’r rhagamcanion gwastraff diweddaraf y pryd hwnnw. 
   
Nodir yma fod nodyn briffio CyDd yn cydnabod y bydd gwastraff gweddilliol yn dal i fod ar 
ôl i’w drin, er gwaethaf bodloni targedau LlCC2. Mae’r Bartneriaeth yn croesawu’r 
gydnabyddiaeth gan fod hyn yn adlewyrchu’r sefyllfa wirioneddol y mae awdurdodau lleol 
yng Nghymru yn ei hwynebu a chred y Bartneriaeth bod hyn yn dangos bod angen 
Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn lle dibynnu, fel a wnawn, ar safleoedd tirlenwi.  
Mae’n gywir dweud bod y ffigyrau diweddaraf i sgil-gynhyrchion gwastraff yn dangos 
gostyngiad sylweddol ond nid oes digon o dystiolaeth ystadegol ar gael i haeru bod hwn 
yn batrwm tymor hir at i lawr. 
 
Mae nodyn CyDd yn cyfeirio at Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LlCC “Tuag at 
Ddyfodol Diwastraff”  lle mae ffigwr gostwng gwastraff -1.2% i’r gwastraff cyhoeddus y 
mae’r Awdurdodau lleol yn ei gasglu, (nid -1.4% fel y dywed CyDd). Mae’r Bartneriaeth 
Wastraff yn ymwybodol o’r ffigwr hwn ond rhaid i CyDd sylweddoli nad yw LlCC wedi 
mabwysiadu hyn yn ffurfiol ac mae’n destun arolwg yn dilyn ei phroses ymgynghori’n 
ddiweddar. Bydd gan fersiwn derfynol y Cynllun Sector Cyhoeddus (MSP) a gyhoeddir 
gan LlCC statws ffurfiol ac wrth gwrs bydd y Bartneriaeth yn cydymffurfio gydag unrhyw 
dargedau yn fersiwn derfynol yr MSP. 
 
Mae’r Bartneriaeth wedi mynegi pryderon yn ffurfiol (fel ymateb ymgynghori  ffurfiol i 
LlCC) yng nghyswllt cyflawni’r targed hwn i ostwng Gwastraff gan nad yw LlCC yn ei 
fersiwn ddrafft o’r MSP beth yw’r camau disgwyliedig i bwrpas cyflawni’r targed. 
 
Fel pwynt manwl defnyddiodd yr ABA ragamcan twf 0.5%, nid  0.6% fel yr honnwyd gan  
CyDd. Mewn gwirionedd roedd graff twf yr ABA yn adlewyrchu twf yn y cynnydd yn nifer 
yr aelwydydd a thwf yn y boblogaeth dros gyfnod y prosiect ac mae’n cyfateb i dwf 
oddeutu 0% i bob aelwyd bob blwyddyn. 
 

 
2 Nodyn Biffio CyDd rhan gyda teitl “Defnyddio Dulliau Eraill i Ymdrin â Gwastraff 
Gweddilliol” 
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CyDd yn honni y bydd “Llosgydd EfW yn rhoddi Nenfwd Artiffisial ar Ailgylchu” 
 
Unwaith eto mae nodyn CyDd yn rhagdybio’n llwyr mai’r dechnoleg EfW yw’r un a 
ddewisir. Fel y dywedwyd o’r blaen mae’r broses Gaffael yn dechnolegol niwtral ac ni 
wyddwn, ar hyn o bryd, pa dechnoleg a brynir ar ddiwedd y dydd. 
 
Os ydyw’r Bartneriaeth yn optio am ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol fel EfW, mae 
CyDd yn haeru y bydd hyn rhwystro unrhyw gynnydd pellach mewn ailgylchu a 
chompostio. Ond nid yw hyn yn wir. Mae’r  ABA yn cydnabod yn glir y bydd gofyn i’r 
Awdurdodau Partneriaethol gwrdd â Thargedau Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol 
LlCC ac o’r herwydd y bydd raid cynyddu’n sylweddol y gweithgaredd ailgylchu a 
chompostio “Pen Blaen” ymhlith yr holl Awdurdodau Partneriaethol. Mae’r ABA a’r broses 
gaffael ddilynol yn seiliedig ar ragdybiaeth glir y bydd yr Awdurdodau Partneriaethol yn 
cyflawni’r targedau gwastraff a chompostio hyn (70% erbyn 2024/25). Wrth ddatblygu’r  
Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol, mae LlCC gyda syniad o beth yw lefelau heriol ond 
rhai cyraeddadwy serch hynny yng nghyswllt ailgylchu a chompostio ac felly bydd raid i’r  
Awdurdodau Partneriaethol gydymffurfio gyda’r cyfryw lefelau. Felly nid yw CyDd yn 
gywir pan haerant y bydd y PTGGGC yn cyfyngu ar ailgylchu. 
 
Cefnogir hun gan y Mesur Gwastraff sydd wedi ei fabwysiadu’n ddiweddar gan LlCC a 
ddisgwylir iddo gael Cydsyniad Brenhinol y mis yma. Mae’r Mesur a gynnigir yn gosod 
targedau statudol ar gyfer y canran o wastraff i’w ailgylchu, pataroi i’w ailddefnyddio a 
chompostio. Mae’r targedau yma yn gorffen gyda tharged o 70 y cant erbyn 2024-25. 
Mae’r Mesur cynnigol hefyd yn rhoi pwer i Weinidogion Cymraeg i sefydlu dirywion 
ariannoll ellir godi ar awdurdodau lleol nad ydynt yn cwrdd a’r targedau sefydlwyd yn y 
mesur. 
 
Yn benodol yn eu nodyn mae CyDd yn haeru y bydd poblogaeth ardal y Bartneriaeth 
erbyn 2026 yn 570,000, ac felly’n dal y bydd sgil-gynhyrchion gwastraff yn sylweddol is 
na rhagamcanion ABA gwreiddiol y Bartneriaeth. Fodd bynnag mae Ystadegau Cymru  
LlCC yn rhoddi rhagamcan o 594,1003 sy’n golygu bod ffigyrau CyDd yn anghywir. 
 
Daw CyDd i gasgliad rhesymegol y bydd raid, i bwrpas cyflawni addewidion tunelli,  llosgi 
deunydd a fuasai, fel arall, yn cael ei ailgylchu. Unwaith eto mae CyDd yn gwneud 
datganiad ysgubol gan dybio na fydd y Bartneriaeth yn rhoi unrhyw sylw i’r rhagamcanion  
gwastraff diweddaraf nac yn caniatáu ystwythder yn yr atebion a gaiff ar ddiwedd y dydd. 
Nid yw hyn yn wir; bydd y Bartneriaeth yn sicrhau y bydd y rhagamcanion cryfaf a 
diweddaraf yn cael eu defnyddio i wastraff trwy gydol cyfnod y caffael ac yn sicrhau 
hefyd y bydd ystwythder priodol yn cael ei ymgorffori yn y cytundebau masnachol gyda’r 
cwmnïau i ddiogelu’r Bartneriaeth i’r graddau y bo’n ymarferol bosib rhag newidiadau 
mawrion  yn y rhagamcanion i’r gwastraff tymor hir a’r  sgil-gynhyrchion gwastraff. 
 
CyDd yn haeru y gallai “EfW fod yn gostus i’r awdurdodau lleol” 
 
Yn seiliedig ar ragamcanion gwastraff y Bartneriaeth fel y cânt eu hamlinellu yn yr ABA 
mae CyDd yn haeru y bydd “y tunelli sydd ar gael i’w llosgi yn sylweddol is na’r ffigwr a 
warantwyd” ac y bydd  “Awdurdodau lleol yn gorfod talu cosb uchel i’r cwmni llosgi”. 
 
Yn y rhan flaenorol mae’r Bartneriaeth wedi disgrifio sut y bydd yn sicrhau y caiff y sgil-
gynhyrchion gwastraff a’r rhagamcanion diweddaraf eu defnyddio i bwrpas y broses 
gaffael ac y bydd hefyd yn cyflwyno ystwythder i’r atebion a brynir. 

 
3 LlCC / Ystadegau i Gymru “Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail-2006) 
– Adroddiad Crynhoi, Tabl 1. 
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Nid yw CyDd yn fodlon cydnabod bod yr ABA a ddatblygwyd i’r Bartneriaeth yn dangos 
yn glir iawn bod achos ariannol cryf o blaid sicrhau ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol i 
ardal y Bartneriaeth. Mae hyn i’w briodoli i’r gostyngiad sylweddol yn y defnyddiau a 
gludir i safleoedd tirlenwi a chostau cysylltiedig cynyddol i’r Bartneriaeth dros gyfnod y 
prosiect. I grynhoi - yn absenoldeb unrhyw ateb mae risg ariannol sylweddol i’r  
Bartneriaeth ac felly i’r holl Awdurdodau Partneriaethol. 
 
Fe ddylai CyDd gydnabod bod Gwastraff Gweddilliol, ar hyn o bryd, yn ael ei gludo i 
safleoedd tirlenwi ac y bydd costau’r gwasanaeth yn tyfu’n fawr yn y dyfodol. Felly mae 
angen cymharu costau unrhyw ateb yn erbyn costau cynyddol y drefn bresennol o 
gladdu Gwastraff Gweddilliol. 
 
 
CyDd yn haeru nad yw’r EfW o gymorth i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. 
 
Gwna CyDd haeriad cyffredinol bod ailgylchu, at ei gilydd, yn cyfrannu llai i gynhesu byd-
eang na thirlenwi neu losgi.  Mae LlCC a’r Bartneriaeth yn cydnabod hyn ac o’r herwydd  
wedi ymrwymo i dargedau uchel a heriol iawn o ran ailgylchu a chompostio (70% 
ailgylchu / compostio erbyn 2024/25). Fodd bynnag mae LlCC yn cydnabod bod 
cyfyngiadau ymarferol i ailgylchu a chompostio ac yn cydnabod y bydd peth Gwastraff 
Gweddilliol sy’n cynnwys amryfal ddeunyddiau na fydd modd, yn ymarferol, eu gwyro i 
farchnadoedd ailgylchu a chompostio.  At hyn mae gan LlCC darged penodol 30% i 
Driniaeth Gwastraff Gweddilliol o 30% gan gydnabod bod swyddogaeth i Driniaeth 
Gwastraff Gweddilliol mewn unrhyw ateb cytbwys. 
 
Mae Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LlCC yn nodi’n glir beth yw’r targedau a 
ddatblygwyd i leihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu, compostio a thriniaeth gwastraff 
gweddilliol. Y casgliad y daw LlCC iddo yw mai hwn yw’r cytbwysedd gorau i fynd i’r afael 
â newid yn yr hinsawdd. Mae LlCC wedi cynnal asesiad oes gyfan – mae’n dangos yn 
glir bod buddiannau amgylcheddol Triniaeth Gwastraff Gweddilliol megis EfW yn rhagori 
ar yr arfer bresennol o gludo i safleoedd tirlenwi. 
 
Felly teimla’r Bartneriaeth nad yw CyDd wedi cydnabod mai’r gymhariaeth briodol o ran 
mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yw honno rhwng unrhyw ateb Triniaeth Gwastraff 
Gweddilliol a’r arfer bresennol o dirlenwi (mae tirlenwi yn sylweddol waeth o ran effaith 
newid yn yr hinsawdd nag unrhyw ateb arall Triniaeth Gwastraff Gweddilliol y gellid ei 
ddarparu i Ogledd Cymru). Unwaith eto mae LlCC wedi cydnabod nad yw parhau i 
ddefnyddio safleoedd tirlenwi yn opsiwn amgylcheddol dymunol a gosododd darged i’r 
uchafswm gwastraff y bydd modd ei dirlenwi - sef dim mwy na 5% erbyn 2024/25. 
 
Hefyd dywed CyDd bod technolegau eraill heblaw EfW o bosib yn well i bwrpas newid yn 
yr hinsawdd. Dan y broses gaffael ystyrir beth yw perfformiad amgylcheddol pob ateb a 
gyflwynir gan y cynigwyr posib. Unwaith eto mae’r cynigwyr yn rhydd i gyflwyno unrhyw 
dechnoleg sydd, yn eu tyb nhw, yn bodloni gofynion y Bartneriaeth (yn seiliedig ar 
Dargedau’r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LlCC). 
 
 
CyDd yn haeru bod EfW yn rhyddhau gollyngiadau gwenwynig. 
 
Mae CyDd yn haeru bod EfW yn rhyddhau cemegau gwenwynig  ac yn cynhyrchu llwch 
gwenwynig. Mae’r EfW yn un o’r prosesau sy’n cael ei rheoleiddio’n llym iawn yn y GE. 
Buasai’n rhaid i EfW newydd fodloni safonau Cyfarwyddeb Gollyngiadau Llosgi Gwastraff 
y GE, a phenderfynwyd ar y safonau i bwrpas diogelu’r amgylchedd ac i osgoi unrhyw 
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effaith ddrwg ar iechyd pobl. Yn y DU, mae gollyngiadau EfW yn wynebu dadansoddiad 
manwl o ran eu heffaith ar iechyd, ac yn ddiweddar daeth yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (y 
corff annibynnol a chenedlaethol sy’n gyfrifol am ddiogelu iechyd pobl) i’r casgliad “While 
it is not possible to rule out adverse health effects from modern, well regulated municipal 
Waste incinerators with complete certainty, any potential damage to the health of those 
living close-by is likely to be very small, if detectable.” [Gw. Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd 
“The Impact on Health of Emissions to Air from Municipal Waste Incinerators”, Medi, 
2009]. 
 
Roedd yr astudiaeth hon yn adolygu nifer o astudiaethau a gomisiynwyd i sefydlo a oes 
unrhyw gyswllt rhwng EfW a’r effaith o bosib ar gymunedau lleol. Nid yw casgliadau’r 
Asiantaeth Diogelu Iechyd yn cyd-fynd â haeriadau CyDd yn eu nodyn briffio. 
 
Fe roddir ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ fel strategaeth rheoli gwastraff cenedlaethol, drwy 
asesiad effaith iechyd gyda’r casgliad bod “yn y pendraw, mae risg yn fater perthynol, a 
nid oes unrhyw sefyllfa ddirisg i reoli gwastraff, er mae’r 
 
Dywed CyDd yn eu nodyn bod hanner y lludw gwaelodol (is-gynnyrch y broses losgi) yn 
mynd i safleoedd tirlenwi, a bod y gwastraff dan sylw’n beryglus. Mae’r profiad a gafwyd 
gydag EfW modern yn y DU yn awgrymu bod modd ailgylchu hyd at  99% o’r deunydd 
hwn fel agreg amgen, ac nad yw lludw gwaelodol sy’n cael ei dirlenwi’n beryglus.  Mae’n 
rhaid defnyddio safleoedd trwyddedig priodol i gael gwared o waddodion (cyfran fechan) 
a ddaw o systemau Rheoli Llygredd Aer (Air Pollution Control - APC). 
 
Sonia CyDd beth “y dylai Cynghorau ei wneud yn lle llosgi” 
 
Mae CyDd yn rhestru nifer o weithgareddau sydd, yn eu tyb nhw, yn osgoi neu’n gostwng 
y defnydd y mae’n rhaid ei wneud o unrhyw Driniaeth Gwastraff Gweddilliol (unwaith eto 
tybia CyDd mai EFW fydd y dechnoleg a ddefnyddir). Fel y dywedwyd uchod bydd y  
Bartneriaeth yn cydymffurfio gyda’r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LlCC.  
 
Fel y dywedwyd uchod mae dyletswydd ar yr Awdurdodau Partneriaethol i gynyddu’n 
sylweddol y lefelau lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio.  Bydd yr ateb  
triniaeth gwastraff gweddilliol yn cael ei lunio a bydd o faint priodol  i ddelio’n unig gyda’r 
gwastraff gweddilliol sy’n bod, unwaith y bydd yr awdurdodau partneriaethol wedi 
cyflawni’r dyletswyddau hynny.  
 
Felly mae gwendid wrth wraidd y gosodiad gan CyDd – sef y bydd ymgymryd â 
gweithgareddau ychwanegol i leihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio yn 
golygu na fydd angen cyfleusterau Triniaeth Gwastraff Gweddilliol. 
 
Ond dylid nodi bod CyDd yn y rhan “Defnyddio Dulliau Eraill i Ddelio gyda Gwastraff 
Gweddilliol”, yn cyfeirio at Driniaeth Fiolegol Fecanyddol (Mechanical Biological 
Treatment - MBT) fel ateb posib i Driniaeth Gwastraff Gweddilliol. Yn amlwg, felly, maent 
yn cydnabod bod angen ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol. 
 
Y cywair yn nogfen CyDd yw bod disgwyl i  Awdurdodau Partneriaethol wneud mwy o 
waith lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio. Mae’r Bartneriaeth yn 
cytuno ac mae’r pum Awdurdod Partneriaethol un ai’n gwneud rhywfaint neu’r cyfan o’r 
gwaith a awgryma CyDd, neu’n y broses o gyflwyno gweithgareddau eu fel arall wrthi’n 
eu hystyried.  Yn y pendraw, mae’r awdurdau partner wedi ymrwymo i uchafu ei 
gynlluniau ailgylchu, compostio a lleihau gwastraff. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni gymryd 
agwedd ymarferol i wneud y gorau o wastraff ni elli ei ailgylchu sydd yn weddill.  
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Sylw penodol CyDd ar awgrymiadau i ddefnyddio dulliau eraill o ddelio gyda 
Gwastraff Gweddilliol. 
 
Mae CyDd yn cyflwyno gwrthwynebiad i EfW yn eu nodyn briffio. Mae LlCC yn cefnogi 
EfW fel eu technoleg ddewisol yng nghyswllt Triniaeth Gwastraff Gweddilliol, ond fel y 
dywedwyd o’r blaen mae proses gaffael y Bartneriaeth yn dechnolegol niwtral a ‘run 
technoleg neilltuol yn cael ei chefnogi na’i gwrthod.  
 
Cyfeiria CyDd at MBT, nwyeiddio, pyrolysis neu dirlenwi fel atebion posib i’r Driniaeth 
Gwastraff Gweddilliol. Dyma sylwadau’r  Bartneriaeth ar hyn: 
 
Yn nodyn briffio CyDd dywedir y gallai’r allbynnau o atebion MBT “fod yn ddigon glân i 
ddychwelyd y deunydd i’r tir” – petai ateb MBT yn cael ei gynnig gan fidiwr yna edrychid 
ar y mater fel rhan o broses gwerthuso unrhyw dendr. Fel sylw cyffredinol, mae 
technolegau MBT hefyd yn tueddu i fod yn ddefnyddwyr net o ynni sylweddol ac felly 
mae angen asesu beth yw eu troedbrint carbon.  
 
Mae CyDd yn cyfeirio’n benodol at dechnolegau Nwyeiddio a Phyrolosis. Nid yw’r rhain 
wedi eu profi’n fasnachol nac yn dechnolegol i’r un graddau â’r technolegau EfW. Mae’r 
safleoedd prin sydd eisoes ar agor yn cynhyrchu o gwmpas  400 – 500 kWh o drydan am 
bob tunnell o wastraff cyhoeddus gweddilliol; efallai bod hyn llai buddiol yn gyffredinol na 
EfW. Yn y ddau achos bydd effaith/budd amgylcheddol llawn unrhyw ateb yn rhan o’r 
gwerthusiad caffael. 
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Crynodeb 
 

• Mae sawl camgymeriad ffeithiol yn nodyn briffio CyDd. 
 
• Nid yw nodyn briffio CyDd yn cydnabod swyddogaeth Targedau Strategaeth 

Gwastraff Cenedlaethol LlCC o ran cyd-destun a’r cyfyngiadau y mae’r  
Bartneriaeth yn gorfod gweithio danynt. Mae hynny’n cynnwys targedau lleihau 
gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu, compostio, Triniaeth Gwastraff Gweddilliol a 
chyfyngiadau ar dirlenwi – targedau y mae’n rhaid i’r  Awdurdodau Partneriaethol 
eu cyrraedd ac mae’n ymrwymedig iddynt. Hefyd, dan strategaeth  LlCC rhaid 
rhoi blaenoriaeth i drin Gwastraff Gweddilliol yn hytrach na’i dirlenwi.  

 
• Felly mae NWRWTP yn chwilio am ateb sydd ddim o angenrheidrwydd “yn lle”  

lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio, ond yn hytrach yn eu 
hategu gyda’r nod o gael yr ateb gorau i’r Awdurdodau Partneriaethol. Fydd 
unrhyw gyfleuster newydd yn ran o sustem reoli gwastraff llawer mwy eang fydd 
wedi ei gynllunio i reoli gwastraff yn y ffordd mwy gynaliadwy. 

  
• Roedd yn rhaid i’r ABA ddarparu ateb yr oedd modd gweithredu arno ac un y 

gellid cymharu a gwerthuso atebion eraill yn ei erbyn; fodd bynnag mae’r broses 
gaffael yn dechnolegol niwtral – ni phleidir ac ni wrthodir yr un dechnoleg. 

  
• Ymhob contract bydd cryn ystwythder ar gyfer newidiadau yn y gwastraff, ac ni 

fydd dyletswydd ar y Bartneriaeth i ddod o hyd i ddeunydd ar draul ailgylchu. 
Bydd y Bartneriaeth yn sicrhau y bydd yn defnyddio’r rhagamcanion gorau a 
diweddaraf trwy gydol y broses gaffael 

 
• Dangosodd yr ABA yn glir y bydd caffael ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn 

creu cyfle i’r Awdurdodau Partneriaethol osgoi costau sylweddol sydd ynghlwm 
wrth barhau i dirlenwi. Camarweiniol felly yw i CyDd haeru y gallai ateb Triniaeth 
Gwastraff Gweddilliol megis EfW  “fod yn gostus iawn i’r Awdurdodau lleol”. 

 
• Bydd caffael ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn dod â manteision sylweddol 

o ran newid yn yr hinsawdd – o bwyso a mesur yn erbyn parhau i dirlenwi. 
 
• Mae’r pum Awdurdod Partneriaethol un ai’n gwneud rhywfaint neu’r cyfan o’r 

gwaith a awgryma CyDd (e.e. casgliadau ailgylchu a.y.b.), neu’n y broses o 
weithredu neu’n ystyried gweithredu. 

 
• Dywed yr Asiantaeth Diogelu Iechyd nad oes effeithiau iechyd dirnadwy i’w 

priodoli i EfW modern. Felly mae datganiad CyDd yn codi ofnau’n ddi-sail. 
 
• Dywed nodyn briffio CyDd bod rhai technolegau triniaeth gwastraff gweddilliol, 

megis  MBT, yn  “cynnig buddiannau amgylcheddol, yn creu llawer mwy o swyddi 
o safon ac yn rhatach”. Nid oes sail i’r haeriadau hyn. Trwy ei phroses gaffael 
sicrha’r Bartneriaeth y bydd y cyfan o’r technolegau triniaeth a gynigir gan y 
cynigwyr yn cael eu gwerthuso o ran perfformiad amgylcheddol, fforddiadwyedd a 
ffactorau eraill megis creu swyddi a.y.b. Yn y diwedd bydd y Bartneriaeth yn 
sicrhau’r ateb sy’n cwrdd ag anghenion yr Awdurdodau Partneriaethol orau. 
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Atodiad 3 – Newyddlen Aelodau 
 
 
 
 
Rhifyn 5                                                                                                          Ionawr 2011   
 
PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU 
Cynnydd Gyda’r Proses Caffael 
Ers cyhoeddi rhifyn diwethaf y cylchlythyr hwn ym mis Mai 2010, mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru (LlCC) wedi cadarnhau eu cymeradwyiaeth o arian ychwanegol i’r partneriaeth o 
£142.7 miliwn. Fydd hwn mewn ffurf £5.72 miliwn am bob blwyddyn o cyfnod y cytundeb (tua 
25 mlynedd) 
 
Mae hyn wedi galluogi’r partneriaeth i symyd ymlaen gyda’r proses caffael. Ar ôl y diddordeb 
mawr a ddangoswyd ymhlith ymgeiswyr arfaethedig mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol 
Gogledd Cymru (PTGGGC) wedi cyrraedd yr ail gam yn y broses gaffael, sef mynd ag wyth 
o gwmnïau trwodd o’r cam Cyn Cymhwyso anodd. Yr wyth ymgeisydd a wahoddwyd i ail 
gam y broses gaffael yw:  

• Biffa Waste Services / E.ON,  
• Complete Circle (consortiwm o John Laing Investments Ltd, Shanks Waste 

Management Ltd, Keppel Seghers a Grays Waste Management Ltd),  
• Covanta Energy Ltd,  
• Sita UK Ltd,  
• Veolia ES Aurora Ltd,  
• Viridor Waste Management Ltd,  
• Waste Recycling Group / Balfour Beatty Capital a  
• Wheelabrator Technologies. 

 
Yn awr bydd gan yr ymgeiswyr hyd at Chwefror 2011 i gyflwyno manylion am eu hatebion 
bras yng nghyswllt trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Mae’r broses gaffael yn 
dechnolegol niwtral, sef bod yr ymgeiswyr yn rhydd i gyflwyno unrhyw ateb a allai drin y 
gwastraff hwnnw sydd ddim yn cael ei ailgylchu, heb ragfarn o blaid nac yn erbyn unrhyw 
dechnoleg trin gwastraff. 
 
Mae’r Barntneriaeth wedi ei galonogi’n fawr gan ddiddordeb y diwydiant yn y prosiect hyd 
yma. Wrth symud ymlaen gydag wyth ymgeisydd, sicrha hynny bod dewis da a bydd modd 
prynu’r dechnoleg orau sydd ar gael i drin gwastraff ac i gwrdd ag anghenion Gogledd 
Cymru a sicrhau, yr un pryd, y gwerth gorau am arian i drethdalwyr Gogledd Cymru. 
 
Cyfathrebu – Gwefan Newydd 
Gellir ymweld a gwefan newydd y PTGGGC erbyn hyn (www.ptgggc.org neu 
www.nwrwtp.org), fydd yn declyn allweddol i hysbysu’r cyhoedd ynglyn a’r PTGGGC. Fe 
fydd rhan yma wedi ei ddiogelu i Aelodau yn unig ar y safle. I gael mynediad i’r rhan yma, fe 
fydd angen i chi deipio eich enw a’ch ward ar y sgrin. Yn dilyn hyn, fe fydd cyfrinair yn cael ei 
greu i chi. Fe fydd y rhan Aelodau yn cynnwys gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol 
(amser a lleoliad) a chofnodion o gyfarfodydd Cyd Bwyllgor sydd eisioes wedi ei gynnal, yn 
ogystal a gwybodaeth arall megis adroddiadau a gwybodaeth cefndirol. Fe fydd hyn yn 
sicrhau y bydd Aelodau gyda mynediad i wybodaeth mwyaf diiweddar ynglyn a’r prosiect. 

http://www.ptgggc.org/
http://www.nwrwtp.org/
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Mae’r partneriaeth yn ymwybodol bod cyfathrebu ac ymgynghori gyda budd-ddeilliaid, gan 
gynnwys Aelodau, yn hanfodol a bwriedir rhoi’r gwybodaeth mwyaf ddiweddar i’r budd-
ddeiliaid yna trwy gydol y proses trwy amrediad o ddulliau gan gynnwys y wefan nodir 
uchod, y cylchlythyr yma a dulliau eraill. 
 
Camau Nesaf  
Fel a nodir uchod, mae gan yr ymgwiswyr tan mis Chwefror i gyflwyno manylion am eu 
hatebion bras. Fe fydd y partneriaeth yna yn asesu’r bidiau er mwyn i’r Cyd-Bwyllgor ddewis 
yr ymgeiswyr i wahodd i gyflwyno eu hatebion manwl. Disgwylir i hyn i fod yn ystod y 
gwanwyn, a fe fyddwn yn cyhoeddi’r newyddlen yma yn chwarterol (yn uniongyrchol a trwy’r 
gwefan) i’ch ddiweddaru. 
 
Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau, peidiwch a phetruso i gysylltu â’r Tim Prosiect ar 
01352 704915 neu gwybodaeth@ptggggc.org 
 
Diolch yn fawr 
 
Tim Prosiect 
Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru 
 

  
 

mailto:gwybodaeth@ptggggc.org
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       EITEM AGENDA RHIF: 8 
 
 
ADRODDIAD I:  CYD-BWYLLGOR PTGGGC 
 
DYDDIAD :   14 IONAWR 2011 
 
ADRODDIAD GAN:  CYFARWYDDWR PROSIECT 
 
PWNC : PROTOCOL CYFRINACHEDD A RHYDDID 

GWYBODAETH 
 
 
1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.01 I ddiweddaru a cheisio caniatâd gan aelodau’r Cyd-Bwyllgor ar y 

cynnydd mewn datblygu Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth 
(FOI). 

 
2.00 CEFNDIR 
 
2.01 Mae’r Bartneriaeth yn bwriadu cofleidio’n llawn y cyfleoedd mae 

Deialog Gystadleuol yn ei roi i bob parti yn ystod ei Broses Gaffael ac 
mae’n bwriadu ymgysylltu â thrafodaethau agored ac adeiladol gyda’r 
holl Ymgeiswyr ynghylch datblygiad eu cynigion.  

 
2,02 Fodd bynnag, mae’r tîm prosiect yn cydnabod er mwyn i hyn ddigwydd 

yn effeithiol, mae angen protocol clir a manwl i ymdrin â sut y bydd y 
Bartneriaeth ei hun yn delio â’r trafodaethau hyn a’r wybodaeth 
ddilynol, yn ogystal â’r dull i’w fabwysiadu o fewn y Deialog ei hun a 
gwybodaeth sydd angen ei rhannu gydag amrediad o randdeiliaid ar 
gamau penodol. 

 
3.00 YSTYRIAETHAU 
 
3.01 Mae nifer o reolaethau cyfyngu wedi eu gosod ar y Bartneriaeth ac 

awdurdodau Caffael yng nghyswllt cynnal cyfrinachedd cynigion 
ymgeisydd yn ystod y broses gaffael. Yn benodol, rhaid i’r awdurdodau 
Caffael lynu wrth Reoliad 18(21) (c) o’r Rheoliadau Contractau 
Cyhoeddus 2006, sydd yn atal yr Awdurdod rhag datgelu i 
Ymgeiswyr eraill y “datrysiadau a gynigir neu unrhyw wybodaeth 
gyfrinachol a gyfathrebir gan gyfranogwr gan gytundeb y 
cyfranogwr hwnnw.” Rhaid i’r term “datgelu i Ymgeiswyr eraill” trwy 
estyniad rhesymegol hefyd gynnwys dod i mewn i’r parth cyhoeddus. 
Mae Atodiad 2 yn bapur gan ymgynghorwyr cyfreithiol allanol, y 
prosiect Pinsent Masons sy’n gosod allan y cyfyngiadau cyfreithiol a 
osodir ar y Bartneriaeth yng nghyswllt rhyddhau gwybodaeth 
gyfrinachol ymgeisydd. 
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3.02 Pwrpas y Protocol yw rhoi canllaw ar faterion Cyfrinachedd a Rhyddid 

Gwybodaeth i’r holl randdeiliaid o fewn y Broses Gaffael ac yn enwedig 
y broses Deialog Gystadleuol. Mae’r ddogfen yn amcanu at roi arwydd 
clir ar bob cam ynglŷn â pha randdeiliaid ddylai gael gwybodaeth ar y 
cam hwnnw. Gweler y protocol yn atodiad 1. Mae’r Protocol ar ffurf 
drafft ac mae wedi bod yn destun i ymgynghoriad cychwynnol gyda 
swyddogion cyfreithiol o’r holl Awdurdodau Partner. Bydd y Protocol yn 
cael ei gwblhau yn dilyn ymgynghoriad manylach gyda swyddogion FOI 
awdurdodau partner.   

 
 
Dull arfaethedig NWRWTP o ymdrin â chyfrinachedd a FOI 
 
3.03 Bydd gan bob cam o’r Broses Gaffael ei faterion ei hun yn ymwneud â 

Chyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth. Mae’n ofynnol ar i’r 
Bartneriaeth, yn ôl telerau’r broses Deialog Gystadleuol, gynnal 
cyfrinachedd gydag Ymgeiswyr ynglŷn â’u cynigion drwy gydol y 
Ddeialog Gystadleuol. 

 
3.04 Fodd bynnag bydd y Bartneriaeth yn dymuno cynghori aelodau Bwrdd 

Prosiect NWRWTP, Cyd Bwyllgor NWRWTP a hefyd aelodau o bob 
awdurdod cyfranogol ar gynnydd yn ystod yr amser hwn, a chyhoeddi 
cynnydd y Ddeialog Gystadleuol.  

 
3.05 Drwy’r Bwrdd Prosiect a’r Tîm Prosiect, bydd gan y Bartneriaeth 

gydweithwyr o’r Awdurdodau Partner Unigol, Ymgynghorwyr ac 
Aelodau’r Cyd Bwyllgor NWRWTP yn rhan o wahanol gamau’r Broses 
Gaffael.  Bydd hefyd angen cyfarfodydd adrodd yn ôl i Awdurdodau 
Partner unigol ar benderfyniadau ac adroddiadau ar gynnydd, i’r 
cyfryngau ble bo’n briodol ac i’r cyhoedd yn gyffredinol. Yn 
ychwanegol, bydd y Bartneriaeth yn cychwyn cam ymgynghoriad 
cyhoeddus yng nghyswllt safleoedd a cheisiadau cynllunio (gweler yr 
adroddiad ar wahân ar yr agenda hwn yn gysylltiedig â drafft 
strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu'r Bartneriaeth. 

 
Prif Elfennau’r Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth 
 
3.06 Noda’r Protocol mai dim ond i bobl awdurdodedig y gellir cyfathrebu 

gwybodaeth gyfrinachol. Y rhain fydd y rhai y rhoddwyd y wybodaeth 
iddynt ac unrhyw rai eraill y mae darparwr y wybodaeth gyfrinachol 
wedi eu hawdurdodi i dderbyn y wybodaeth gyfrinachol.  

 
3.07 Noda’r Protocol na ddylai gwybodaeth gyfrinachol gael ei datgelu o dan 

unrhyw amgylchiadau i berson anawdurdodedig, yn cynnwys 
ymgynghorwyr, uwch swyddogion neu aelodau’r Cyd Bwyllgor 
NWRWTP neu swyddogion neu aelodau’r Awdurdodau Partner Unigol.  

 
3.08 Os yw rhywun yn haeru bod ganddynt hawl i weld gwybodaeth 

gyfrinachol, dylid cyfeirio yn y lle cyntaf at y Protocol ac os na cheir 
eglurhad yna dylid cyfeirio’r mater i Brif Swyddog Cyfreithiol yr 
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Awdurdod Arweiniol a fydd, (yn dilyn ymgynghoriad gyda 
Chyfarwyddwr Prosiect NWRWTP) â’r cyfrifoldeb terfynol o fewn y 
Bartneriaeth ar gyfer pennu unrhyw faterion ynghylch gwybodaeth 
gyfrinachol.  

 
3.09 Yng nghyswllt ceisiadau FOI neu EIR, mae dull swyddogol o ymateb i’r 

ceisiadau hyn o fewn canllaw FOI yr Awdurdod arweiniol (Cyngor Sir y 
Fflint). Mae’r broses ar gyfer delio â cheisiadau FOI  o fewn y 
Bartneriaeth wedi ei hamlinellu yn y Protocol. 

 
3.10 Dim ond yn electronig y ceir mynediad at beth gwybodaeth (cynigion 

manwl yr ymgeisydd a chyfathrebiadau’r ymgeisydd gyda’r tîm caffael) 
a bydd diogelwch ar y cyfrinair. Mewn achosion o’r fath, cyfyngir ar y 
mynediad i bersonél awdurdodedig. 

 
 
Crynodeb o’r dull bwriadedig o ledaenu gwybodaeth 
 
3.11 Bydd gan y Bwrdd Prosiect fynediad llawn at yr holl wybodaeth yn 

gysylltiedig â’r broses gaffael a chynigion ymgeiswyr. Gwneir 
cyflwyniadau ac adroddiadau manwl i’r Bwrdd Prosiect yng nghyswllt 
cynigion ymgeiswyr ac yng nghyswllt unrhyw dad-ddetholiad o 
ymgeiswyr yn ystod y broses gaffael. 

 
3.12 Bydd gan y timau Negodi ac arfarnu (fel y disgrifir hwy yn y Papur 

Trafodaeth Adnoddau Prosiect, fel yr ystyriwyd gan y Bwrdd Prosiect 
hwn yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2010) fynediad llawn at yr holl 
wybodaeth yn gysylltiedig â’r broses gaffael a chynigion ymgeiswyr.  

 
3.13 Darperir crynodebau o’r prif gynigion/ datrysiadau i’r Cyd Bwyllgor a 

gynigir gan yr Ymgeiswyr mewn sesiwn gaeedig/breifat yn ogystal ag 
argymhellion ar gyfer dad-ddethol Ymgeiswyr (ac yn y pen draw 
gymeradwyaeth o’r ymgeisydd a ffefrir/ dyfarniad contract) ar wahanol 
gamau’r broses gaffael. 

 
Darparu gwybodaeth i Awdurdodau Partner Unigol  
 
3.14 Mae’r Protocol yn gosod allan y dull arfaethedig o ddarparu 

gwybodaeth i Awdurdodau Partner Unigol. Mae’r Protocol yn rhagweld 
y darperir adroddiadau diweddaru gan y Tîm Prosiect (mewn 
ymgynghoriad gyda chynrychiolwyr technegol, ariannol, cyfreithiol o 
bob Awdurdod Partner unigol fel bo angen) yn crynhoi agweddau 
allweddol y datrysiadau a gynigwyd gan yr Ymgeiswyr ar bob cam o’r 
broses gaffael i’w defnyddio mewn sesiwn breifat yn  unig.  

 
 
Gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus  
 
3.15 Bydd y Bartneriaeth yn medru gwneud gwybodaeth ar gael yn 

gyhoeddus ble na fydd hyn yn tanseilio sefyllfa fasnachol y 
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Bartneriaeth neu ddatgelu datrysiad Ymgeiswyr yn ystod y broses 
gaffael heb eu caniatâd. Enghraifft o’r fath wybodaeth y gellid ei 
gwneud ar gael yn gyhoeddus fyddai yng nghyswllt unrhyw safleoedd 
newydd a sicrheir gan y Bartneriaeth i’w gwneud ar gael i’r Ymgeiswyr, 
neu er enghraifft dull y Bartneriaeth o ymdrin â materion penodol fel 
rheilffyrdd ayb. 

 
3.16 Ar gamau allweddol (e.e. rhestr hir PQQ, ISOS a dad-ddethol ISDS) 

bydd yn bosib gwneud yn gyhoeddus (ac felly i awdurdodau unigol 
ystyried mewn sesiwn gyhoeddus) ddeilliannau’r prosesau rhestr hir a 
dad-ddethol. Er enghraifft byddai’r cwmnïau  a osodwyd ar y rhestr hir 
o ganlyniad i’r cam PQQ yn cael ei wneud yn gyhoeddus, fel y byddai’n 
dilyn hynny enwau’r cwmnïau hynny sy’n cael eu gwahodd i gyflwyno 
datrysiadau manwl, eu gwahodd i gyflwyno tendrau terfynol ac 
ymgeisydd a ffefrir/ dyfarniad contract. 

 
3.15 Yng nghamau olaf y broses gaffael (ar ôl camau ISDS/ CFT) efallai y 

bydd yn bosib dod â pheth gwybodaeth i’r parth cyhoeddus ynglŷn â 
defnydd potensial safleoedd cyfeirio neu safleoedd eraill fel rhan o 
gynigion Ymgeiswyr ond dim ond gyda chytundeb yr Ymgeiswyr. Petai 
Ymgeiswyr yn cyflwyno cais cwmpasu i awdurdod cynllunio lleol yn 
gysylltiedig â’u datrysiad byddai hyn mewn gwirionedd yn gwneud eu 
datrysiad yn gyhoeddus. Ar y pwynt hwn, byddai’r Bartneriaeth yn 
rhydd i gyfeirio at y wybodaeth hon sydd ar gael yn gyhoeddus. Ar gam 
ymgeisydd a ffefrir, dylai fod yn bosib dod â gwybodaeth yng nghyswllt 
y datrysiad arfaethedig i’r parth cyhoeddus.   

 
CYTUNDEB CYFRINACHEDD 
 
3.15 Oherwydd natur sensitif a maint proses gaffael y PTGGGC, cytunwyd y 

Bwrdd Prosiect y dylir rhai o swyddogion gyda rhan yn y prosiect ac 
Aelodau’r Cyd-Bwyllgor (ac Aelodau nad yw’n aelodau o’r Cyd 
Bwylllgor sydd yn mynychu cyfarfodydd o’r Cyd Bwyllgor) arwyddo 
Cytundeb Cyfrinachedd mewn unrhyw gyfarfod ble fydd materion 
sensitif masnachol yn cael ei drafod. Mae draft gweithredol o gytundeb 
wedi ei ysgrifennu, a bydd y Swyddogion Cyfreithiol yn cwrdd hwyrach 
ym Mis Ionawr 2011 i’w drafod. Arodir y draft gweithredol yma yn 
atodiad 1. 

 
3.16 Prif bwyntiau y cytundeb yw:-The main points of the agreement are as 

follows:- 
• Cyfarwyddo’r derbynnydd i beidio a rhyddhau unrhyw wybodaeth 

cyfrinachol i unrhyw bartiau eraill, ac i beidio a defnyddio’r 
gwybodaeth i unrhyw ddefnydd heb cytuneb y datgelwr. It instructs 
the Recipient to return copies of Confidential Information to the 
Discloser. 

• Cyfeirio Aelodau i’w Cod Ymddygiad. 
• Gofyn i’r dderbynnydd i ardystio:- 
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o Nad ydynt gyde diddordeb unriongyrchol neu aniongyrchol 

yn y broses gaffael yma neu’r cytundeb.  
o Nad ydynt wedi cael eu gynfasu mewn cysylltiad a’r 

paratoad, cyflwyniad a asesiad yn y broses gaffael yma neu’r 
cytundeb.   

o Nad ydynt wedi ei gyfaddawdu trwy derbyn anrhegion neu 
lletygarwch gan berson sydd yn darparu nwyddau neu 
gwasanaethau o gweithredoedd i awdurdodau’r Partneriaeth 
neu unrhyw barti gyda cysylltiad a’r broses gaffael yma neu’r 
cytundeb  

 
SUSTEM GWEINYDDOL  
 
3.17 Er mwyn sicrhau fordd effeithiol ac effeithlon o ddosbarthu dogfenau 

cyfrinachol i Aelodau (Aelodau Cyd Bwyllgor ac Aelodau nad ydyn ar y 
Cyd Bwyllgor), cynnigir bod papurau cyfrinachol yn cael ei ddosbarthu 
yn y dulliau isod:- 

 
Papurau Cyd Bwyllgor  

• Ni fydd papurau Cyd Bwyllgor yn cael ei ddosbarthu try ebost fel ar 
y hyn o bryd. Fe fydd y Tim Prosiect yn argraffu a dosbarthu copiau 
wedi ei rhifo i aelodau’r Cyd Bwyllgor. 

• Fe fydd Aelodau’r Cyd Bwyllgor yn cadw’r copiau mewn lle diogel 
ac yn cytuno i beidio gwneud copiau ohonynt. 

•  Fe fydd Aelodau’r Cyd Bwyllgor yn rhoi’r copiau yma yn ol i’r Tim 
Prosiect ar ddiwedd Cyfarfodydd.  

 
Individual Partner Authority Member meetings / briefings 

• Fe fydd Adranau Gwasanaethau Aelodau yn gyfrifol am argraffu 
nifer fechan o gopiau (llai na 4 (pedwar)) o gopiau), a cadw’r copiau 
yma mewn lleoliad diogel ofewn y swyddfeydd y Cyngor am gyfnod 
o [X] diwrnod cyn unrhyw gyfarfod er mwyn i’r Aelodau weld y 
papurau cyn y cyfarfod. Ni chaniateir i’r papurau adael yr ystafell 
honno na i wneud copiau ohonynt. Fe fydd Adranau Gwasanaethau 
Aelodau yn gyfrifol am argraffu a dosbaerthu copiau wedi’i rhifo yn y  
y cyfarfod / sesiwn briffio. Fe fydd y copiau yma i’w ddychwelyd yn 
ôl i’r Fe fydd Adranau Gwasanaethau Aelodau, a byddynt yn gyfrifol 
am eu llarpio a’r copiau a gedwir yn y lleoliad diogel. Dylir yr 
Adranau Gwasanaethau Aelodau gadarnhau pryd mae’r llarpio wedi 
digwydd. 

 
Swyddogion 

• Fydd y Tim Prpsiect yn cytuno i ddarparu copiau papur o unrhyw 
ddogfenau sensitif masnachol i swyddogion perthnasol am gyfnod. 
Fe fydd y swyddogion yn cytuno i gadw’r dogfenau mewn lleoliad 
diogel ac i beidio gwneud copiau ohonynt. Unwaith mae’r 
swyddogion wedi gorffen gyda nhw, fydd y copiau yn cael ei 
ddychwelyd yn ol i’r Tim Prosiect i’w llarpio. 
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ARGYMHELLION 

 
4.01 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo’r Protocol Cyfrinachedd A Rhyddid 

Gwybodaeth yn amodol ar newidiadau bychan gan y Swyddogion 
Cyfreithiol. 

 
4.02 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo’r Cytundeb Cyfrinachedd yn 

amodol ar newidiadau bychan gan y Swyddogion Cyfreithiol. 
 
4.03 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo’r sustem gweinyddol yn amodol ar 

newidiadau bychan gan y Swyddogion Cyfreithiol. 
 
 
5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.01 Dim 
 
6.00 EFFAITH GWRTH DLODI 
 
6.01 Dim 
 
7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
  
7.01. Dim 
 
8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB 
 
8.01 Dim 
 
9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
9.01 Dim 
 
10.00 ANGEN YMGYNGHORIAD 
 
10.01 Dim 
 
11.00 YMGYNGHORIAD WEDI’I GYNNAL 
 
11.01  Mae swyddogion cyfreithiol o bob un o’r 5 Awdurdod Partner wedi bod 

yn rhan o adolygiad a datblygiad y Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid 
Gwybodaeth Drafft. 

 
12.00 ATODIADAU 
 
Atodiad 1 Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth Drafft 
Atodiad 2 Cytundeb Cyfrinachedd Ddrafft 
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DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 
BACKGROUND DOCUMENTS 
 
Papur Trafod Adnoddau Prosiect fel y’i ystyriwyd gan y Bwrdd Prosiect hwn 
yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2010. 
 
 
Swyddog Cyswllt: Stephen Penny 
Ffôn:   (01352) 704914 
E-bost :  Stephen.penny@flintshire.gov.uk   
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Atodiad 1 – Draft Freedom of Information Protocol 
 
  

  
  
  

 
[DRAFT] 
 
 
Confidentiality and Freedom of Information Protocol - Procurement Process 
 
North Wales Residual Waste Treatment Partnership  
 

 

N.B. 

Denbighshire has requested that the Protocol be sent to the ICO for approval.  This is not common practise and it not something that falls within the ICO’s 
remit. 

Conway and Flintshire have requested that a meeting be held with the relevant officer to discuss the Protocol.    
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2. DISCLAIMER 

2.1 This document does not constitute professional legal advice on confidentiality or freedom of information matters (“Information”) but has been 
formulated based on current good practice, current UK policy and guidelines issued in relation to Information when using a competitive dialogue 
process. 

2.2 This information and communication protocol (the "Protocol") is approved by the North Wales Residual Waste Treatment Partnership (the 
"Partnership") joint committee (the "Joint Committee"), who are the decision making body for the Partnership procurement process (the 
"Procurement Process"). [Specific contacts for the Procurement Process can be found in paragraph [                    ] of this document.] 

3. THE CURRENT SITUATION 

3.1 The Partnership is currently undertaking a major procurement process for a new residual waste treatment facility for the North Wales region (the 
"Project") acting through its project team and project office ("Project Office") [DN: Need to define Project Office more clearly, i.e. who is a part of it, 
Steffan Owen etc?].  This will be a public private partnership ("PPP") contract, possibly funded by limited recourse project finance, primarily for the 
development of residual waste facilities. This contract will be procured through a competitive dialogue process ("Competitive Dialogue") pursuant 
to the Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006/5). 

3.2 The Project, with an estimated overall value of £600 to £800 million, will deliver the residual waste treatment management needs for the Partnership 
for approximately the next twenty-five (25) years. 

4. PURPOSE OF THE PROTOCOL 

4.1 The purpose of this Protocol is to provide guidance on Information to all stakeholders (for the list of various stakeholders please see paragraph 5 
below) within the Procurement Process and in particular during Competitive Dialogue.  As stated in the disclaimer at the beginning of the document 
(paragraph 2 above) this Protocol does not replace professional legal advice but aims to give a clear indication at each stage as to which 
stakeholder should have information access. 

4.2 The Partnership intends to fully embrace the opportunities that Competitive Dialogue provides to all parties during its Procurement Process and 
intends to engage in open and constructive discussions with all parties bidding for the Project (the "Bidders") regarding the development of their 
proposals.  

4.3 However, the Partnership recognises that to enable this to effectively take place, a clear and precise Protocol needs to be established. This is to 
cover:-  
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• 

• 

how the Partnership will itself deal with these discussions and resulting information; 

the approach to be adopted within Competitive Dialogue itself; and 

• 

4

the information that will need to be shared with a variety of stakeholders at certain stages. 

.4 Further to the above, the Partnership also recognise that:-  

• the public and press are likely to have an interest in the Project due to its potential environmental, economic and social impact on the region. 
The Partnership therefore feels that it is important to have this Protocol in place so that requests for information about the Project ("Information 
Requests") can be dealt with in a proficient and consistent manner; 

• the five participating authorities involved with the Project (Conwy County Borough Council, Denbighshire County Council, Flintshire County 
Council, Gwynedd Council and Isle of Anglesey County Council) (the "Authorities") in this Procurement Process already have obligations under 
the Environmental Information Regulations 2004 ("EIR") and the Freedom of Information Act 2000 ("FOIA") and this Protocol is designed to 
work alongside those statutory requirements; and 

• [there is a Confidentiality Agreement dated [                    ] which [                    ] have entered into. However, the parties wish to enter into further 
agreements in relation to the handling of Information Requests, namely this Protocol.] 

 
5. STAKEHOLDERS' MAP 

5.1 There are numerous stakeholders within the Procurement Process, both internal and external, that will need to be aware of the Protocol and will 
need to be advised of its guidelines. 
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6. OVERVIEW 

6.1 The Authorities, whist individually responsible for how they release Information, should co-operate and consult with each other prior to Information 
being released. 

7. THE LEAD INFORMATION AUTHORITY AND PROPER OFFICERS 

[NB: We will need to name who is to be the main contact for Information Requests at the Lead Authority and the other Authorities] 

7.1 To help make sure Information Requests are dealt with properly, two (2) key roles will have to be decided between the Authorities - the lead 
authority (the “Lead Authority”) and an officer who will deal with FOIA and EIR Information Requests (the “Proper Officer”), whose roles are 
described below. 

• Lead Authority 

One (1) Authority should take on the role as a Lead Authority. The Joint Committee has appointed Flintshire County Council as the Lead Authority 
for the purposes of the Project. An outline of their role is listed below: 

• they will manage requests for disclosure addressed to the Partnership  

• they will liaise with, and inform the Project Office of, such an Information Request; 

• they will maintain a log of all the Information Requests (including the specific information these Information Requests relate to) made 
under FOIA, EIR or any associated codes of practice; and 

• they will have final responsibility within the Partnership for determining any issues regarding confidential Information. 

• Proper Officer 

Each Authority should nominate an individual who will be their Proper Officer. An outline of their role is listed below: 

• ensure compliance with FOIA, EIR or any associated codes of practice in that individual Authority in relation to the Project; 
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8. 

• 

rosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru  

• make sure the guidance in this Protocol is followed, particularly the procedures at paragraph 8 below (Handling of Information 
Requests); 

• decide on which categories of Information can be released under this Protocol; and 

• liaise with the other Proper Officers and the Project Office. 

HANDLING OF INFORMATION REQUESTS 

[NB: Once an Information Request has been dealt with do we want a "reporting back" process to the other Authorities to be in place informing them of the 
outcome? Is this covered under the duties of the Lead Authority (7.1 above, 3rd bullet point down)?] 

8.1 The Partnership expects that many Information Requests are going to be made to each of the Authorities. It should be appreciated that Information 
Requests can come from anywhere and to anyone within each Authority. It is therefore important that different situations are prepared for. Set out 
below is how to deal with the most common situations. 

• Dealing with an Information Request 

• Should an individual Authority receive an Information Request, the procedure is as follows. 

(i) the relevant Authority handling the Information Request shall, within five (5 working) days from the date of the 
Information Request, make a decision on:-  

(1) whether the Information Request is a valid one; 

(2) whether FOIA, EIR or any other regime is applicable; and  

(3) if the Information Request describes sufficiently the Information required.  

(ii) the relevant Authority shall then inform the Lead Authority of the Information Request within two (2) days afterwards 

(iii) the Lead Authority will then, within two (2) days, let the relevant Authority know if the Information requested has 
previously been released or refused to be released; 

An Information Request is made to an individual Authority which was not the Authority that produced the Information in the first place 
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• In this case, the procedure is as follows:  

(i) the person making the Information  
Request should be asked (by the relevant Authority) to make the request to the Authority that produced the Information; 

(ii) if they do, then the Authority that was approached for the Information has no more responsibility under this Protocol; 

(iii) if not, then the Authority that was approached should handle the Information Request; 

(iv) if the [Lead Authority][Project Office] are satisfied that the Information can be released, then it shall be. This is subject 
the exceptions in the paragraph entitled "How to carry out an Information Request" below. 

• How to an Information Request 

• In all circumstances, when an individual Authority has to  an Information Request, it shall carry out appropriate searches to find the 
Information. The Authority should consider the issue of fees and the public interest test when undertaking these searches. Before the 
information can be released, and in a number of circumstances, the other Authorities [and the Project Office] should be consulted. 
These circumstances are listed below: 

(i) the information has been marked as considered for exemption, or is in an agreed exempt category (decided under this 
Protocol at paragraph 12.1 below), but is not marked as such; 

(ii) the individual Authority considers that the Information requested would impact on another Authority. 

(iii) the individual Authority considers that other Authorities may be able to provide relevant views on the application of the 
'"public interest test" or the application of any exemptions; and 

(iv) [the Confidentiality Agreement requires notification.] 

• [Authorities [and the Project Office] should be consulted within [                    ] days of the Information Request being made, they will 
then have [                    ] days to respond back to the Authority dealing with the Information Request.] 
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9. GUIDELINES FOR CONFIDENTIALITY AND FOI BETWEEN AUTHORITIES AND BIDDERS 

9.1 Where the Authorities and a Bidder agree that Information is to be treated as confidential, the following safeguards shall apply:- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Statutory Protection: The Authorities will abide by Regulation 18(21)(c) of the Public Contracts Regulations 2006, which precludes any 
individual Authority from revealing to other Bidders “solutions proposed or any confidential information communicated by a participant without 
that participant's agreement.”  

Common Law Protection: The law prohibits the disclosure of information that has been provided in circumstances that create an obligation of 
confidence and which has the necessary quality of confidence about it. 

Parallel Dialogue: Competitive Dialogue takes place in a series of parallel discussions between the Authorities and Bidders and there is no 
communication between the parallel discussions. 

[Confidentiality Agreements: To provide an added safeguard, the Authorities will enter into confidentiality agreements with Bidders.] 

• 

F

Internal Protocol: The Authorities will establish procedures, internally and with external advisors, to protect confidential information.    

10. OI CONTEXT 

10.1 Each Authority is bound by FOIA and EIR which provide a duty on the Authorities to respond to an Information Request from any member of the 
public by telling the applicant whether it holds that Information and supplying a copy of that Information. 

10.2 There are a number of exemptions to the disclosure of Information under both FOIA and EIR. For the purposes of Competitive Dialogue, the 
following are the most relevant: 

Exemptions under FOIA 

10.3 Information is exempt from disclosure where:- 

it has been provided in confidence; 

disclosure would be likely to prejudice the commercial interests of any person;  

the information is a trade secret;  
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• 

• 

• 

• 

11. 

it is prohibited by or under any enactment; 

it is incompatible with any European Community obligation; or 

it would constitute or be punishable as a contempt of court. 

 
Exemptions under EIR 

10.4 Information is exempt from disclosure where:- 

it is commercial or industrial information, which is legally protected as confidential so as to protect a legitimate economic interest; 

• 

10

release of the information would adversely affect intellectual property rights. 

.5 In practice, confidential information provided during Competitive Dialogue will be exempt from disclosure under FOIA and EIR.  However, under both 
FOIA and EIR, it is for the Authorities alone to decide whether an exemption applies.  Please also see the Partnership's Inter-Authority Agreement 
dated 24 June 2010 (the "IAA") at Clause 25 (Freedom of Information and Environmental Information) FOIA section.  

THE PARTNERSHIP'S APPROACH TO CONFIDENTIALITY AND FOI 

Overview 
 
11.1 Each stage of the Procurement Process will have its own issues relating to confidentiality and FOI. The Partnership is required, by the terms of the 

Competitive Dialogue process, to maintain confidentiality with Bidders as to their proposals throughout Competitive Dialogue.  

[NB: Query whether the situations where information is shared with the Bidders are exempt situations under the individual Confidentiality Agreements with the 
Bidders. We will need to find out how the individual Confidentiality Agreements are being dealt with.] 

11.2 The Partnership will, however, wish to advise members of the Partnership Project Board, the Partnership Joint Committee and also members of 
each individual Authority on progress during this time and announce the progress of successive stages of Competitive Dialogue. In addition the 
Partnership has taken into account current UK guidelines, policy and law in relation to freedom of information and makes its own recommendations 
for all stakeholders at each stage of the process  
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11.3 The Partnership will have colleagues from the individual Authorities, advisors and members of the Partnership Joint Committee involved at various 
stages of the Procurement Process.  There will be reporting needs for decisions at individual Authority meetings, and also reports on progress to the 
media and the general public. In addition, the Partnership will be entering the public consultation phase in respect of sites and planning applications. 
Please also refer to Clause 14 (Confidentiality and Announcements) of the IAA. 

Confidentiality relating to TUPE 
 
11.4 Although the Partnership is committed to open government, members and officers need to recognise that the transfer process involves considerable 

amounts of Information that is sensitive.   

11.5 Significant amounts of personal information relating to both transferring employees and service provision may be required to be transferred from any 
individual Authority (or existing outsourced contractor) to any special purpose vehicle contractor (the "SPV") appointed by the Partnership to deliver 
the Project. As with all personal information, this should be treated in the strictest confidence in accordance with proper data protection principles.  
For example, in relation to access to personal information, s.7 of the Data Protection Act 1998 should be considered. 

11.6 For this purpose, transferring officers to the SPV should not normally seek access to Information confidential to an individual Authority.  Such 
Information should only be disclosed to such officers with the approval of the Head of Human Resources or Head of Legal services or authorised 
representative.. 

Information Flow and using the Protocol 
 
11.7 Confidential Information may only be communicated to authorised people. These will be those to whom the Information has been provided and any 

others who the provider of the confidential Information has authorised to receive the confidential Information. [NB: Should "authorised people" be 
defined, although does the second sentence of this paragraph cover it?] 

11.8 Under no circumstances should confidential Information be disclosed to an unauthorised person, including advisors, senior officers or 
members of the Partnership Joint Committee or officers or members of the individual Authorities.  

11.9 If someone claims to be entitled to see confidential Information then reference, in the first instance, should be made to this Protocol and if 
clarification is not given then the matter should be referred to the Lead Authority lead legal officer who, following consultation with the Partnership's 
Project Office, will have final responsibility within the Partnership for determining any issues regarding confidential Information. 

11.10 In relation to FOIA or EIR Information Requests, there is an official method for response to these requests that exists within the Lead Authority’s 
(Flintshire County Council) FOIA guidance. Each individual Authority will also have internal FOIA and EIR guidance in place. Further clarification 
may be sought from the legal advisors to the Partnership. 
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11.11 Certain Information will only be accessed electronically and will be password protected (see "Use of the Data Room" at paragraphs 11.12 - 11.14 
below). In such cases, access will be restricted to authorised personnel and under no circumstances should passwords be shared with another 
person. 

Use of the Data Room for the purposes stated in 11.12 - 11.14 below 
 
11.12 In order to provide both: 

11.12.1 secure Information on the Procurement Process; and  

11.12.2 a confidential forum for both the Partnership and Bidders to discuss issues and ask questions, as well as an opportunity for Bidders to 
engage with other Bidders when appropriate,  

a data room has been established by the Partnership. 

11.13 The data room will be a web based data access point which will hold a wide range of Information regarding the Procurement Process and will also 
act as a communications network for the submission of questions, queries and discussion within a confidential arena.   

11.14 The data room will be available after the Procurement's pre-qualification questionnaire stage and will have a set of security rules and operational 
guidelines. The data room will be used in the most part by Bidders, advisors and staff and is not intended as a public domain Information source. 

12. RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION STANDARDS 

12.1 Records management will be key to ensuring Information Requests are dealt with quickly and efficiently. The following points provide guidance on 
how sufficient standards can be achieved: 

• appropriate records management should be used relating to Information produced in connection with the Project. These systems will most likely 
already be in place at each individual Authority; 

• the Authorities should listen to recommendations made by the Proper Officers (for example, relating to the voluntary publication of Information 
and the categories of Information which can be published); 

• the Authorities shall decide whether certain Information is exempt from access under FOIA or EIR and then mark the Information accordingly; 

• the Authorities can agree categories of Information which should not be released. These categories could include:- 
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• Information which is to be released at a later date and therefore cannot be released up to that date; 

• Information that contains trade secrets, legal advice or personally sensitive detail; 

• Information which has already been disclosed between Authorities as confidential; and 

• Information that would prejudice the commercial interests of any Authority. REPORTING AND FOI STAKEHOLDER 
SUMMARY 

 
TABLE ONE:  STAKEHOLDERS: Staff, Professional Advisors, Procurement Group and NWRWTP Joint Committee Members 
 
Stage of CDP Risk/Issue NWRWTP 

Project team 
Staff/Officers  

Professional 
Advisors 

NWRWTP 
Project Board 
officers 

NWRWTP Joint 
Committee 
members  

Individual 
Partner 
Authority 
members 

Issue OJEU OJEU is a public document 
- no issues of 
confidentiality for notice or 
contents. 

Public 
document 

Public 
document 

Public document Public document Public 
document 

Issue Pre-
Qualification 
Questionnaire 
(PQQ) and 
Descriptive 
Document 

PQQ is not a confidential 
document, it does not 
contain commercially 
sensitive information. 
Evaluation criteria are not 
confidential. 
 
Descriptive Document is a 
document which could be 
published under FOIA 

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public 
document 
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Stage of CDP Risk/Issue NWRWTP 
Project team 
Staff/Officers  

Professional 
Advisors 

NWRWTP 
Project Board 
officers 

NWRWTP Joint 
Committee 
members  

Individual 
Partner 
Authority 
members 

because it does not contain 
information that is 
commercially sensitive and 
its publication would be in 
the public interest.      

 
 
Public 
document 
 

 
 
Public 
document 
 
 

 
Public document 

 
Public document 

 
 
Public 
document 

PQQ Evaluation  Replies to the PQQ will be 
confidential because they 
contain comercially 
sensitive information and 
publication would not be in 
the public interest because 
it could prejudice 
procurement process.  

Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors  

Not public but a 
report review 
will be produced 
for the Project 
Board 

Yes – the 
evaluation will 
be reported to 
the Joint 
Committee as 
private item 

Not in the 
public 
domain 

Long List of 
Qualified Bidders 

Long list of Bidders is a 
public document 

Available to all 
staff  

Available to all 
Professional 
Advisors  

Yes – the long 
list of qualified 
Bidders will be 
in the public 
domain 

Yes – the long list 
of qualified 
Bidders will be in 
the public domain 

Yes – the 
long list of 
qualified 
Bidders will 
be in the 
public 
domain 

ISOS       
Competitive 
Dialogue 

None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 
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Stage of CDP Risk/Issue NWRWTP 
Project team 
Staff/Officers  

Professional 
Advisors 

NWRWTP 
Project Board 
officers 

NWRWTP Joint 
Committee 
members  

Individual 
Partner 
Authority 
members 

ISOS Evaluation  None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Feedback to 
bidders 

None Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Shortlist of 
Bidders 

None Public 
document 

Public 
document 

Public document Public document Public 
document 

Summary of 
solutions proposed 

None Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Headline 
summary 
Private 
report  
available to 
partner 
authorities 

ISDS       
Competitive 
Dialogue 

None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

ISDS Evaluation None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Report 
Summarising 
solutions proposed 

None Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Headline 
summary 
Private 
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Stage of CDP Risk/Issue NWRWTP 
Project team 
Staff/Officers  

Professional 
Advisors 

NWRWTP 
Project Board 
officers 

NWRWTP Joint 
Committee 
members  

Individual 
Partner 
Authority 
members 
report  
available to 
partner 
authorities 

Feedback to 
bidders 

None Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Shortlist None Public 
document 

Public 
document 

Public document Public document Public 
document 

ISFT/CFT 
 

      

Evaluation None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Report 
Summarising 
solutions proposed  
(recommendation 
re Preferred 
Bidder) and final 
Business Case 
(FBC) 

None Available to 
Project Team 

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Private 
report  
available to 
partner 
authorities 

Feedback None     Not in the 
public 
domain 
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Stage of CDP Risk/Issue NWRWTP 
Project team 
Staff/Officers  

Professional 
Advisors 

NWRWTP 
Project Board 
officers 

NWRWTP Joint 
Committee 
members  

Individual 
Partner 
Authority 
members 

Preferred Bidder 
clarification and 
confirm 
commitments  

None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Not in the 
public 
domain 

Contract Award 
Decision (once all 
material issues 
agreed) 

None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Private 
report  
available to 
partner 
authorities 

Financial Close None Available to 
Project Team  

Available to 
Professional 
Advisors 

Private review 
report to Project 
Board 

Private report  to 
Joint Committee 

Private 
report  
available to 
partner 
authorities 

 
TABLE TWO: STAKEHOLDERS: Bidders,  Parish/ Town Council etc., Local Members, Officers, Media, Trade Unions and General 

Public 
 
Stage of CDP Risk/Issue Bidders  Town/ Parish/ 

Other 
Council/Local 
Members 

Trade Unions Media General Public 

Issue OJEU OJEU is a 
public 
document - no 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 
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Stage of CDP Risk/Issue Bidders  Town/ Parish/ 
Other 
Council/Local 
Members 

Trade Unions Media General Public 

issues of 
confidentiality 
for notice or 
contents. 

Issue Pre-
Qualification 
Questionnaire 
(PQQ) and 
Descriptive 
Document 

PQQ is not a 
confidential 
document, it 
does not contain 
commercially 
sensitive 
information. 
Evaluation 
criteria are not 
confidential. 
 
Descriptive 
Document is a 
document 
which could be 
published under 
FOIA because it 
does not contain 
information that 
is commercially 
sensitive and its 

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Request as part 
of PQQ process 

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Request under 
FOIA 

Public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Request under 
FOIA document

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Request under 
FOIA 

Public 
document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Request under 
FOIA 
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Stage of CDP Risk/Issue Bidders  Town/ Parish/ 
Other 
Council/Local 
Members 

Trade Unions Media General Public 

publication 
would be in the 
public interest.     

PQQ 
Evaluation  

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Long List of 
Qualified 
Bidders 

None Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

ISOS       
Competitive 
Dialogue 

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

ISOS 
Evaluation  

As with 
previous stages, 
information can 
be released 
insofar as it is 
not 
commercially 
sensitive.   
 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Report None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Feedback None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Shortlist None Public Public Public Public Public 
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Stage of CDP Risk/Issue Bidders  Town/ Parish/ 
Other 
Council/Local 
Members 

Trade Unions Media General Public 

document document document document document 
ISDS       
Competitive 
Dialogue 

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

ISDS 
Evaluation 

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Report None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Feedback None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Shortlist None Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

ISFT       
Evaluation None Not in the 

public domain 
Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Report 
(Preferred 
bidder and final 
Business Case) 

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Feedback None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Preferred 
Bidder 
clarification and 
confirm 

None Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 

Not in the 
public domain 
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Stage of CDP Risk/Issue Bidders  Town/ Parish/ 
Other 
Council/Local 
Members 

Trade Unions Media General Public 

commitments  
Contract Award 
Decision (once 
all material 
issues agreed) 

None Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Public 
document 

Financial Close None      
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Atodiad 2 – Draft Confidentiality Agreement 
 
Confidentiality Agreement 
 
 
This Agreement is made on the   day of         2010. 
 
Between: 
 
(1)             of ( address) “ The Recipient” and 
 
(2)  Flintshire County Council “ The Discloser” 
 
 
 
Now it is hereby Agreed that: 
 
 
1. The Discloser intends to disclose the confidential information to the 
Recipient. “ Confidential Information” shall mean any data or information 
relating to the business or activities of the Discloser relating to the North 
Wales Residual Waste Treatment Project, whether written, oral or on 
electronic or other media, at any time supplied by the Recipient or any of it’s 
advisors. 
 
2. The Recipient shall not use the Confidential information for any purposes, 
without first obtaining the agreement of the Discloser. 
 
3. The Recipient shall keep confidential and not disclose the confidential 
information to any third party. 
 
4. Clause 2 and 3 above apply to all of the information disclosed by the 
Discloser to the Recipient, regardless of the way or form in which it is 
disclosed or recorded, but not to: 
 
a) any information which is or comes into the public domain ( unless as a 
result of any breach of this agreement)or 
 
b) any information which is already known to the Recipient and which was not 
subject to any obligation of Confidence before it was disclosed to the 
Recipient by the Discloser. 
 
5. Nothing in this agreement will prevent the Recipient from making any 
disclosure of the Confidential Information required by Law. 
 
6. The Recipient will, on request of the Discloser return all copies and records 
off the Confidential Information to the Discloser and will not retain any copies 
or records of the Confidential Information. 
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7. Neither this Agreement nor the supply of any information grants the 
Recipient licence , interest, or any rights in respect of any intellectual property 
rights of the Discloser . 
 
8. Clauses 2 and 3 will continue in force for x years from the date of this 
Agreement. 
 
9. This Agreement is governed by and is to be construed in accordance with 
English and Welsh Law. The courts of England and Wales shall have 
jurisdiction to deal with any dispute arising out of or in connection with this 
agreement. 
 
10. The Recipient shall indemnify the Discloser for any loss or damage to the 
Disclosing Party as a result of the Recipient’s breach of the obligations of this 
Agreement. 
 
11.In addition the Discloser has the right to seek ex-parte injunctive relief in 
the event of a breach of the Agreement by the Recipient. 
 
12. Any members signing this Agreement are reminded of their obligations 
under their Member Code of Conduct.  
 
13. Direct / Indirect Interest: I hereby certify that to the best of my knowledge 
and belief I have no direct or indirect interest in or in connection with this 
procurement or award or proposed award of the Contract. I confirm that 
should any information come to light that changes this status I will report it to 
the Designated Project Assurance Representative and withdraw from any 
further involvement in the procurement exercise without delay. 
 
14  Canvassing:I hereby certify that I have not been canvassed or solicited in 
connection with the preparation, submission and evaluation of this 
procurement exercise or award or proposed award of the Contract. I confirm 
that if I am approached or suspect that I am being canvassed in any way I will 
inform the Designated Project Assurance Representative without delay. 
 
15 Gifts and Hospitality:I hereby declare that I have not been compromised 
by accepting gifts or hospitality from persons who provide goods, services or 
works for the Partnership Authorities or any other party in connection with this 
procurement or award or proposed award of the Contract. I confirm that if I am 
offered any such gift or hospitality I will record and report it to the Designated 
Project Assurance Representative without delay. 
 
Signed by the Recipient   ………….. 
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AGENDA ITEM NO: 9 

 
 
REPORT TO:  NWRWTP JOINT COMMITTEE 
 
DATE:  14 JANUARY 2011 
 
REPORT BY:   PROJECT DIRECTOR 
 
SUBJECT:    AMENDMENT TO INTER AUTHORITY AGREEMENT  
 
 
 
1. PURPOSE OF REPORT 
 
1.1. To update Members of the Joint Committee on the potential options for a  

variation of the Inter Authority Agreement to reflect an amendment that is 
deemed required to the Quorum clause for the Joint Committee. 
 

2. BACKGROUND 
 
2.1. The Inter Authority Agreement (IAA) currently states: 
 

“The quorum necessary for a Joint Committee meeting shall be five (5) 
members of the Joint Committee comprising at least one (1) member from 
each of the Councils (and for the avoidance of doubt such member may be 
a voting or non-voting member) from each Council (in person but not by 
telephone)." 

 
In order to allow more flexibility in Joint Committee decision making, it is 
deemed appropriate by all Authorities that an amendment to this clause is 
required. 

 
3. CONSIDERATIONS  
 

OPTIONS FOR A PROPOSED AMENDMENT 
 

3.1. The Legal Officers have considered various options of allowing more 
flexibility, which are highlighted below:- 
Option 1:- Amend the IAA to allow a minimum quorum of 4 partner 
authorities represented at Joint Committee meetings. 
Option 2:- Leave the IAA as it is at present with a minimum quorum of 5 
partner authorities represented at Joint Committee meetings. 
Option 3:- Amend the IAA to state the minimum quorum shall remain at 5 
partner authorities represented at Joint Committee meetings, however that 
proxy votes are to be allowed (1 proxy vote for “significant decisions” and 2 
votes for other decisions) 
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3.2. Following discussions with the Legal Officers, there appears to be doubt 
over the legality of proxy voting, therefore it seems that Option 3 cannot be 
pursued. The decision therefore rests between options 1 and 2. 

3.3. A meeting of the legal officers has been organised for later January to finally  
agree a way forward, however it was deemed necessary update the Joint 
Committee on the progress on the matter and receive their feedback on 
their preferred option which can be passed on to the Legal Officers. 

3.4. It is the intention of the Project Team to bring a brief paper to the next Joint 
Committee either formally asking approval to amend the IAA, or confirming 
that no amendments will be made. 
 

4. RECOMMENDATIONS 
 

4.1. To note the options for a proposed amendment to the IAA as highlighted 
above, and for Members of the Joint Committee to indicate any preference 
they may have. 

 
4.2. Note the Project Team’s intention to bring a paper to the next Joint 

Committee on the issue. 
 

5. FINANCIAL IMPLICATIONS 
 
5.1. Not applicable. 

 
6. ANTI-POVERTY IMPACT 
 
6.1.   Not applicable. 
 
7. ENVIRONMENTAL IMPACT 
 
7.1.  Not applicable. 
 
8. EQUALITIES IMPACT 
 
8.1.  Not applicable. 
 
9. PERSONNEL IMPLICATIONS 
 
9.1. Not applicable. 
 
 
10. CONSULTATION REQUIRED 

 
10.1. Not applicable. 
 
11. CONSULTATION UNDERTAKEN 
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11.1. Not applicable. 
 
LOCAL GOVERNMENT ACCESS TO INFORMATION ACT 1985 
 
Background Documents: 
 
None 
 
Contact Officer: Stephen Penny  NWRWTP 
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EITEM AGENDA RHIF: 10 

 
 
ADRODDIAD I’R :  CYD BWYLLGOR NWRWTP 
 
DYDDIAD :   15 RHAGFYR 2010 
 
ADRODDIAD GAN : CYFARWYDDWR PROSIECT 
 
PWNC:               MESUR GWASTRAFF (CYMRU) 2010  
 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. I ddiweddaru Cyd Bwyllgor y PTGGGC ar Fesur Gwastraff (Cymru) 2010. 

 
2. CEFNDIR 
 
2.1. Mae’r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn gosod targedau statudol i 

awdurdodau lleol am y ganran o wastraff trefol sydd i’w ailgylchu, ei 
baratoi i’w ailddefnyddio a’i gompostio yn ogystal â gwneud awdurdodau 
lleol yn atebol i dalu cosbau os ydynt yn methu â chwrdd â’r targedau hyn. 
Mae’r Mesur arfaethedig hefyd yn galluogi Llywodraeth Cynulliad Cymru 
(LlCC) i sefydlu targedau eraill ynghylch rhwystro, lleihau, casglu, rheoli, 
trin neu gael gwared â gwastraff, a rhoi cosbau am ddiffyg cydymffurfio 
gyda’r fath dargedau. 

 
2.2. Pasiwyd y Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 gan LlCC ar 2

 
Tachwedd 2010 

ac mae i fod i dderbyn Cydsyniad Brenhinol yn Rhagfyr 2010. Mae’r 
Gorchymyn a Rheoliadau drafft dilynol i fod i gael eu mabwysiadu’n ffurfiol 
yn gynnar yn 2011 yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad. 
 

3. PRIF YSTYRIAETHAU MESUR GWASTRAFF (CYMRU) 2010 
 
3.1. Er bod Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn cynnwys nifer o newidiadau 

pwysig ynglŷn â materion rheoli gwastraff i’r dyfodol yng Nghymru, mae 
dau o’r rhai mwyaf arwyddocaol i Brosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol 
Gogledd Cymru (NWRWTP) yn gysylltiedig â thargedau ailgylchu/ 
compostio i’r dyfodol, a dosbarthiad Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA). 

3.2. Mae Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn amlinellu’r lefelau lleiafswm 
statudol canlynol ar gyfer ailgylchu, ailddefnyddio a chompostio gwastraff 
trefol gan awdurdodau lleol: 
 

• 2012/13 – 52% 
• 2015/16 – 58% 
• 2019/20 – 64% 
• 2024/25 – 70% 
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3.3. Fel y nodwyd yn Achos Busnes Amlinellol NWRWTP (ABA), mae’r 

awdurdodau partner wedi ymrwymo i gyflawni lefelau uchel iawn o 
raddfeydd ailgylchu/ compostio (tua 63%) trwy ddulliau casglu gwastraff 
gwell a gwell systemau gwahanu mewn canolfannau ailgylchu gwastraff 
cartrefi ayb. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r lefel uchel o ailgylchu hyn ar 
y pen blaen, os ydym i gwrdd â’r 70% targed ailgylchu/ compostio erbyn 
2024/25, bydd diffyg o tua 7% yn dal i fodoli. 

3.4. Daeth yr ABA i’r casgliad petai’r IBA yn medru cael ei gynnwys fel 
cyfraniad tuag at ailgylchu i’r dyfodol, yna gallai hynny gynorthwyo i gwrdd 
â’r targed ailgylchu/ compostio gofynnol o 70% erbyn 2024/25. 

3.5. Ar hyn o bryd mae LlCC yn ymgynghori ar ei ddrafft Orchymyn 
Ailgylchu, Paratoi ar Gyfer Targedau Ailddefnyddio a Chompostio 
(Diffiniadau) (Cymru) 2011, sy’n rhedeg o 1 Rhagfyr 2010 i 26 Ionawr 
2011. Yn y nodiadau canllaw ar gyfer yr ymgynghoriad uchod mae LlCC 
yn cadarnhau: “y gellir cyfrif Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA) a geir 
yn dilyn llosgi gwastraff trefol awdurdod lleol (fel y’i diffinnir) tuag 
at dargedau ailgylchu ble bo’r lludw’n cael ei brosesu i ddod yn 
ddeunydd, sylwedd neu gynnyrch. Mae hyn yn cynnwys defnydd o 
IBA pan gaiff ei brosesu yn y fath fodd fel ei fod yn rhoi’r gorau i 
fod yn wastraff, e.e. ble y caiff ei ddefnyddio i gynhyrchu blociau 
concrid a chynhyrchion tebyg”. 

3.6. Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn paratoi adborth i 
LlCC ar ei ymateb i’r ymgynghoriad ar y Gorchymyn a Rheoliadau Mesur 
Gwastraff (Cymru) 2010. Yn ei ymateb drafft arfaethedig i LlCC, mae’r 
CLlLC wedi awgrymu’r canlynol: “Mae mater Lludw Gwaelod Llosgydd 
(IBA) yn un pwysig iawn i awdurdodau lleol ac mae angen gwneud y 
sefyllfa’n gwbl glir. Bydd y gallu i gynnwys o leiaf rywfaint o’r IBA tuag at 
dargedau ailgylchu yn hanfodol bwysig os yw awdurdodau i gyflawni 
lefelau ailgylchu/ compostio o 70%.  Dywed y canllaw drafft y gellir “cyfrif 
[yr IBA] tuag at dargedau ailgylchu ble bo’r lludw’n cael ei brosesu i ddod 
yn ddeunydd, sylwedd neu gynnyrch” (t.3). Fodd bynnag, mae’r diffiniad o 
ailgylchu yn y Gorchymyn yn datgan: “Nid yw gwastraff trefol awdurdod 
lleol yn cael ei ailgylchu i bwrpasau’r targedau os caiff ei ddefnyddio ar 
gyfer tanwydd neu weithrediadau ôl-lenwi.” (t.3). Gan y gellir ystyried fod 
gwastraff sy’n mynd i offer Ynni o Wastraff yn danwydd, mae’r datganiad 
hwn yn cyflwyno peth amwysedd sydd angen ei ddatrys”. 

3.7. Mae’r glir o’r adborth drafft uchod fod rhai manylion pellach yn dal i fod 
angen eu hegluro gan LlCC ynglŷn ag IBA. Yn ychwanegol, mae’n aneglur 
ar hyn o bryd pa ganran o IBA a ganiateir i’w gynnwys fel ailgylchu i’r 
dyfodol. Gobeithir y bydd LlCC yn paratoi rhagor o ganllawiau ar y mater 
hwn yn ddi-oed. 

 
4. CASGLIAD 
 
4.1. Mae’r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn gosod targedau statudol i 

awdurdodau lleol am y ganran o wastraff trefol sydd i’w ailgylchu, ei 
baratoi i’w ailddefnyddio a’i gompostio yn ogystal â gwneud awdurdodau 
lleol yn atebol i dalu cosbau os ydynt yn methu â chwrdd y targedau hyn.  
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4.2. Yn dilyn cwblhau proses ymgynghoriad LlCC, mae’n debygol y caniateir i  

IBA gael ei gyfrif tuag at ailgylchu, er mae’n aneglur ar y pwynt hwn pa 
fethodoleg a ddefnyddir i gyfrifo hyn. Felly, pe byddai’r NWRWTP yn 
penderfynu defnyddio datrysiad trin gwastraff a oedd yn cynhyrchu IBA, 
mae’n debygol y byddai’r deunydd hwn yn cyfrif tuag at dargedau ailgylchu 
i’r dyfodol.  
 

4.3. Yn ychwanegol at yr adborth a ddarparwyd gan y CLlLC ar y  Gorchymyn 
a Rheoliadau Mesur Gwastraff (Cymru) 2010, argymhellir bod y Tîm 
Prosiect NWRWTP hefyd yn paratoi ymateb ffurfiol i LlCC fel rhan o’r 
ymgynghoriad hwn. Dylai’r ymateb ffurfiol hwn gadarnhau cytundeb y 
NWRWTP y dylai IBA gael ei gyfrif fel ailgylchu i’r dyfodol.  
 

5. ARGYMHELLION 
 

5.1. Nodi cynnwys yr adroddiad hwn. 
 

5.2. Awdurdodi’r Tîm Prosiect i baratoi ymateb ffurfiol i LlCC ar y Gorchymyn a 
Rheoliadau Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 LlCC fel rhan o’r 
ymgynghoriad, gan gadarnhau ei gytundeb y dylai IBA gael ei gyfrif fel 
ailgylchu i’r dyfodol.  
 
 

6.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
6.01 Amherthnasol 
 
 
7.00 EFFAITH GWRTH DLODI 
 
7.01 Dim 
 
8.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL 
  
8.01 Amherthnasol 
 
 
9.00 EFFAITH CYFARTALEDD 
 
9.01 Amherthnasol 
 
10.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL 
 
10.01 Amherthnasol 
 
11.00 YMGYNGHORIAD SYDD EI ANGEN 
 
11.01 Amherthnasol 
 
12.00 YMGYNGHORIAD A WNAETHPWYD 
 
12.01 Amherthnasol 
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DEDDF LLYWODRAETH LEOL  
MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985 
 
Dogfennau cefndir: 
Dim 
 
 
 
Swyddog Cyswllt : Stephen Penny  NWRWTP 
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