Atodiad 2 - Penawdau Rhaglen Waith Ddrafft Argymhelliedig
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Dalgyich Tywyn

Bwrdd - Canlyniadau Ymgynghoriad Tywyn

14/12

Cyngor Llawn - Canlyniadau Ymgynghoriad
Tywyn

16/12

Cyfnod gwrthwynebiadau

Dalgyich y Berwyn

Cyfnod ymgynghoriad statudol

Pwyllgor Craffu P a P Ifanc - Canlyniad yr
Ymgynghoriad Statudol

Bwrdd

Cyngor Llawn

Cyfnod gwrthwynebiadau

Dalgylch Y Gader

Gwaith ar safleoedd

Gwaith modelu

Cyfarfod/Cyfarfodydd o'r Panel Adolygu
Dalgylch

Pwyllgor Craffu P a P Ifanc - Caniatad i fynd i
Ymgynghoriad Statudol
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gadarhau

Pennawdau gwaith rhagbaratoi

Ail-asesu trefn blaenoriaeth y drafodaeth ad-
drefnu

Asesu a blaenoriaethu'r sefyllfaoedd
argyfyngus

Datblygu matrics blaenoriaethu opsiynnau
modelau

Modelu - Datblygu modelu cychwynnol ar
gyfer dalgylchoedd gan ystyried sefyllfa
Meithrin, Cynradd ac Uwchradd

Costio modelau cychwynnol

Cychwyn ar waith o adnabod saflecedd yn y
dalgylchoedd fydd wedi eu blaenoriaethu

Datblygu pecynnau ystadegol a gwybodaeth
cefndirol am y dalgylchoedd

Sefydlu perchnogaeth a chyfamodau ar
safleoedd presennol

Casglu gwybodaeth dalgylchol - agweddau
economaidd, tai, adnoddau cymunedol ac
anghenion cymunedol lleol

Gwaith rhagbaratoi a cychwynnol asesiad
iaith, cymunedol ac economaidd




