ADRODDIAD I'R CABINET
18 CHWEFROR 2014

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS — AELOD CABINET ADNODDAU
Pwnc: RHAGLEN GYFALAF 2013/14 -2015/16

Swyddog Cyswillt: DAFYDD L EDWARDS — PENNAETH CYLLID

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr
2013) o'r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo'r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 2.2
— 2.8 o'r adroddiad.

Cyflwyniad / Crynodeb

Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno'r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo'r
ffynonellau ariannu perthnasol. Mae'r adroddiad mewn 4 rhan:

Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o'r rhaglen gyfalaf £114m am y 3 blynedd
2013/14-2015/16.

Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu'r gostyngiad net oddeutu £7.464m ers yr
adolygiad diwethaf.

Y Cabinet sydd wedi'i awdurdodi i addasu’'r rhaglen gyfalaf, felly ym mharagraff 2.9
gofynnir am gymeradwyaeth i'r rhaglen (rhan 1) a'i ariannu (rhan 2).

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth:

Rhan 3: Symudiadau o0 2013/14i2014/15.

Rhan 4. Gwariant 9 mis cyntaf 2013/14.

Prif Gasgliadau:

Gwelir yn Rhan 1 fod gwerth y rhaglen gyfalaf eleni tua £47m, a chyfanswm y rhaglen
tair blynedd gyfredol tua £114m, sy'n gyflawniad sylweddol gan y Cyngor yn yr
hinsawdd ariannol bresennol.

Yn dechnegol, gofynnir am gymeradwyaeth i:

e ostyngiad o £7.5m yn y rhaglen tair blynedd (noder fod hyn yn bennaf
oherwydd bod dau brif gynllun ysgolion wedi symud fu allan i ffenest yr
adroddiad yma, ac nid gwir ostyngiad yn y rhaglen hir-dymor),

e qil-broffilio gwariant o £6.4m o0 2013/14i2014/15,

Ni fydd yr uchod yn golygu unrhyw golled mewn grant.

Mae'r lefel gwariant ar ddiwedd Rhagfyr eleni (2013/14) o'i gymharu &'r un cyfnod (9
mis) y llynedd yn weddol gyson, sef 58% a 59% yn 6l eu trefn.
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Rhesymavu dros argymell y penderfyniad

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau’r Cyngor i wario cyfalaf, a
rhaid i'r Cabinet gymeradwyo'r rhaglen gyfalaf a'r ffynonellau ariannu.

Mater o drefn yw ymgorffori ariannu trwy grant, ond hefyd mae angen delio gyda
sefylfaoedd lle bu newid rhwng blynyddoedd mewn proffi gwario a gwerth
cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf.

Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am gynlluniau
cyfalaf 2013/14 - 2015/16.

Ystyriaethau perthnasol

Materion technegol ynghylch ariannu’r cynlluniau sydd gerbron ac mae
ymhlygiadau a dadleuon eisoes wedi'u cyfarch wrth fabwysiadu'r cynlluniau cyfalaf
unigol.

Adroddir ar oedi gyda rhai cynlluniau penodol (rhan 3), a gallasai’'r Pwyllgor Craffu
perthnasol ddewis asesu effaith yr ail-broffilio ar wasanaethau sydd wedi ymdopi'n
hirach gyda'r *hen” asedau.

Camauvu nesaf ac amserlen
Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu'r rhaglen fel bydd modd cyflawni'r

prosiectau cyfalaf, ac adrodd ar sefyllfa ddiwedd y flwyddyn i gyfarfod perthnasol y
Cabinet ym mis Mehefin 2014.

Barn yr aelod lleol
Dim yn berthnasol.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Rwy'n nodi'r lefel o wariant ar y gyllideb gyfalaf ar derfyn Chwarter 3, sef 58% a hefyd
nad yw'r ail-broffilio yn debygol o achosi unrhyw golled grant. Fodd bynnag, fel y
mae'r adroddiad yn nodi, mae goblygiadau gwasanaeth i'r ffaith bod amserlen rhai
o'r cynlluniau hynny wedi newid. Gallai hynny fod yn destun gwaith craffu maes o
law.

Y Swyddog Monitro:
Dim i'w ychwanegu o ran priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:
Rwyf wedi cydweithio gyda'r Aelod Cabinet i baratoi'r adroddiad yma ac yn
cadarnhau'r cynnwys.

Atodiadau
Dim
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1 RHAGLEN GYFALAF 2013/14i2015/16
1.1 Gwelerisod gymhariaeth o'r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Rhagfyr yn erbyn y sefyllfa diwedd Medi:

CYMHARIAETH RHWNG YR AIL CHWARTER A'R TRYDYDD CHWARTER

ADOLYGIAD DIWEDD MEDI ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR CYNNYDD /
2013/14 2014/15 2015/16 CYFANSWM | 2013/14 2014/15 2015/16 | CYFANSWM (LLEIHAD)
ERS Y CHWARTER
DIWETHAF

ADRAN £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000
Adnoddau Dynol 45 459 0 504 45 459 0 504 0
Addysg 9,570 7,030 23,937 40,537 9,048 6,596 17,044 32,688 (7.849)
Cyllid 0 59 0 59 38 59 0 97 38
Democratiaeth a Chyfreithiol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economi a Chymuned 5,796 6,622 100 12,518 5,216 7.253 100 12,569 51
Gofal Cwsmer — Eiddo 8,957 5,442 3,097 17,496 7.686 6,346 3,098 17,130 (366)
Gofal Cwsmer — Eraill 747 1,380 797 2,924 380 1,747 797 2,924 0
Gwasanaethau Cymdeithasol, 3,324 2,406 2,000 7730 | 3,513 2,679 2,000 8,192 462
Tai a Hamdden

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 8,989 6,753 2,603 18,345 8,017 7.477 2,053 17,547 (798)
Rheoleiddio 11,676 8,474 161 20,311 12,165 8,406 161 20,732 421
Strategol a Gwella 0 0 0 0 14 0 0 14 14
Tai Cyngor (Gweddillol) 32 0 0 32 24 8 0 32 0
Ymgynghoriaeth 29 16 18 63 592 16 18 626 563
Corfforaethol 0 276 382 658 0 276 382 658 0
CYFANSWM 49,165 38,917 33,095 121,177 44,738 41,322 25,653 113,713 (7,464)
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2.1

2.2

NEWIDIADAU I'R FFYNONELLAU ARIANNU

Mae gostyngiad net o £7.464m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair
blynedd ers y sefyllifa ail chwarter. Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig
ar gyfer hyn:

ADOLYGIAD DIWEDD
EFYNHONNELL ADOLYGIAD DIWEDD MEDI RRAGEYR CYNNYDD/
ARIANNU 2013/14 2014/15 2015/16[2013/14 2014/15 2015/16 | (LLEIHAD)

£000 £000 £000 | £000  £000 £000 £000

Benthyca gyda 4166 4166 4168 4,166 4166 4,166 0
chefnogaeth
Benthyca heb 6051 5355 11,5471 5,989 6759 5561 (4,644)
gefnogaeth
Grantiau o 23,124 20,698 11,003| 235840 19,139 10,197 (1,749)
Chyfraniadau
Derbyniadau Cyfalaf 1526 1,291 1,680 1,337 1,759 1,680 279
Refeniw Adrannol a
oo 4,704 722 3,160 4,588 863 2,610 (525)
Cronfa Cyfalaf 4943 4,411 52| 2,884 5,388 52 (1,082)
Cronfeydd
Admwyddy ac Erail 4651 2274 1387 3,934 3248 1,387 257
CYFANSWM 49,165 38,917 33,095| 46,738 41,322 25,653 (7.464)
CYFANSWM 3 MLYNEDD 121,177 113,713

Benthyca Heb Gefnogaeth / Grantiau a Chyfraniadau - Cynlluniau Ysgolion -
‘Canrif 21’ (Adran Addysg)
Yn dilyn trafodaethau diweddar fe ail raglennwyd yr ariannu fel y gwelir yn y
tabl isod ar gyfer rhai o'r cynlluniau Canrif 21 eto ers yr adolygiad ail chwarter
sef yn bennaf-
‘Ganrif 21’ = rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain
e Ysgol O.M.Edwards, Llanuwchllyn ac Ysgolion ardal Bala - mae
trafodaethau wedi ail-gychwyn gydag Aelodau’r dalgylch yma. Mae'r
Lliywodraeth wedi gosod rhai amodau ynghlwm wrth geisiadau’r rhaglen
ac mae'r gwaith o gyfarch rhai o'r amodau hynny angen ei wneud cyn 'y
gellid mynd ymlaen efo'r gwaith. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno
mis nesaf i'r Cabinet i egluro’'r gwaith angenrheidiol ac i osod rhaglen
waith amlinellol.
e Ysgolion ardal Dolgellau - cyflwynwyd adroddiad i'r Cabinet (Rhagfyr
2013) yn egluro fod newid cyfeiriad yn y gwaith a gwnaed penderfyniad
yny cyfarfod hwnnw i geisio cynllun ar gyfer y dalgylch cyfan. Yn dilyn o'r
penderfyniad yma roedd angen ail edrych ar amseriad y gwariant ar y
cynllun yma.

Felly, bu ail-broffilio, sydd wedi cael effaith ar amseriad y buddsoddiad
angenrheidiol gan y Cyngor, a ariennir yn bennaf drwy fenthyciad heb
gefnogaeth. Bu effaith hefyd ar amseriad y grant gan y Llywodraeth. Noder
mai effaith 3 mlynedd yn unig a welir yma, sef oes y rhaglen gyfalaf cyfredol,
ond bydd y cynlluniau yma'n parhau i'r flwyddyn ariannol 2018/19. Gweler y
tabl isod am grynodeb o'r addasiadau i'r sefyllfa ariannu gyfredol fel yn
berthnasol i'r Cynlluniau Ysgolion:
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FFYNHONNELL CYFANSWM 3 CYFANSWM
ARIANNU 2013/14  2014/15  2015/16 | munepp | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19

£'000 £'000 £000 £'000 £'000 £000 | £000 £000
Benthyca heb 22 1378 (5,985) (4,585) 3,015 1,382 188 0
gefnogaeth
Grantiau a
Chframiadau 0 (1,642) (906) (2,548) 1,368 1,180 0 0
CYFANSWM 22 (264) _ (6,891) (7.133) 4383 | 2,562 188 0

23

24

25

Mae'r cynlluniau yma yn amodol ar gymeradwyaeth o'u hachosion busnes
manwl, ac felly yn parhau gydag elfen o risg ariannol. Fodd bynnag, gan fod y
Liywodraeth yn awyddus i'r Cyngor gydnabod ein hymrwymiad ariannol i'r
cynlluniau, rydym wedi cynnwys ariannu'r cynlluniau yn y rhaglen gyfalaf sy'n
rhan 1 uchod. Pe byddai'r cynlluniau busnes yma yn methu am ryw reswm,
byddai angen tynnu'r ariannu cyfatebol allan o'r rhaglen, ac ystyried y sefyllfa
ymhellach.

Benthyca Heb Gefnogaeth (gweddill y cynlluniau)

Yn ychwanegol i'r addasiad a nodwyd yn 2.2 uchod mae yna leihad o £59,000
yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd bod cynlluniau adeiladau dros
dro Ysgolion wedi eu cyflawni yn fwy effeithlon na'r disgwyl yn ystod y cyfnod
yma o'r rhaglen.

Grantiau a Chyfraniadau (gweddill y cynlluniau)
Yn ychwanegol i'r addasiad a nodwyd yn 2.2 uchod mae yna gynnydd net o
£799,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd:
e Cynllun Traenio Tir - Ffridd Elin, Bermo (Adran Ymgynghoriaeth) - £330,000
yn 2013/14
Derbyniwyd cyfraniad o £250,000 gan Dwr Cymru a £80,000 gan drigolion
y stad dai perthnasol ar gyfer gwaith carffosiaeth angenrheidiol (gweler
hefyd 2.8 isod).
¢ Cynlluniau Grantiau Tai Cyffredinol (Adran Gwasanaethau Cymdeithasol,
Tai a Hamdden) - £180,570 yn 2013/14
Fe ariannir gorwariant o £180,570 ar grantiau tai drwy dderbyniad o grant
Mén Menai o £125,000 gan y Llywodraeth i'w wario ar gynlluniau tai
gwag, ynghyd a derbyniadau/cyfraniadau trigolion o £55,570 (gweler
hefyd 2.5 isod).
e Cynllun i addasu adeilad Seiont 1l (sef yr hen amgueddfa forwrol), Doc
Fictoria (Adran Economi a Chymuned) - £40,000 yn 2013/14
Derbyniwyd grant M&n Menai o £40,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer
addasiadau i adeilad Seiont |l, Doc Fictoria i ddarparu cyfleusterau gwell
i'rmarina (gweler hefyd gyfraniad o gronfeydd yn 2.8 isod).

Derbyniadau Cyfalaf

Cynnydd net o £279,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd
cynlluniau Grantiau Tai Cyffredinol (Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a
Hamdden), sef £281,500 yn 2013/14. Rhagwelir gwariant ychwanegol ar y
cynlluniau yma oherwydd y nifer a natur rhai o'r cyfeiriadau am grantiau anabl
gan therapyddion galwedigaethol, a hefyd fe welwyd cynnydd yn y nifer o
gynlluniau unigol o fewn y pecyn gwaith Ardal Adnewyddu Blaenau Ffestiniog.
Mae gan yr Adran falans o £277,410 o dderbyniadau cyfalaf hanesyddol y gellir
eu defnyddio ar gyfer ariannu’'r gwariant ychwanegol yma, a disgwylir
derbyniadau cyfalaf pellach yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol i ariannu’r
gweddill.
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246

2.7

2.8

Yn unol @r Rheolau Gweithdrefn Ariannol mae'r Adran angen caniatad y
Cabinet ar gyfer defnydd o dderbyniadau cyfalaf lle bo’r swm dros £50,000 (a
gynhwysir fel rhan o’r argymhelliad cyffredinol o fewn 2.9 isod).

Noder hefyd, fod y Cynllun Rheoli Asedau yn ymrwymo'r Cyngor i ariannu elfen
o'r rhaglen gyfalaf drwy ddefnydd o dderbyniadau cyfalaf corfforaethol. Erbyn
hyn, mae rhywfaint o bryder parthed argaeledd y derbyniadau cyfalaf
disgwyliedig, oherwydd cyflwr y farchnad eiddo yn gyffredinol. Hyd yma, mae
ansicrwydd ynglyn & gallu’'r Cyngor i gyflawni hyd at £500,000 o dderbyniadau
cyfalaf, ac mi fydd angen cymryd hyn i ystyriaeth wrth adolygu'r Cynllun Rheoli
Asedau deg mlynedd.

Refeniw Adrannol a Chorfforaethol
Lleihad net 0 £525,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd -
¢ Cynlluniau Gwastraff — datblygu celloedd Ffridd Rasus (Adran Priffyrdd a
Bwrdeistrefol) — (£358,000) yn 2013/14 a (£550,000) yn 2015/14
Lleihad o £908,000 yn y defnydd o refeniw corfforaethol i ariannu
datblygiadau celloedd gwastraff oherwydd achos busnes newydd ar
gyfer Ffridd Rasus. Ni fyddwn bellach yn datblygu celloedd newydd, ond
mae defnydd yr arian yma yn rhan o'r achos busnes ac felly ddim ar gael
i'r Cyngor.
e Cynllun Grant Trafnidiaeth (Adran Rheoleiddio) - £208,580 yn 2013/14
Bu costau ar y cynlluniau yma oherwydd taliadau iawndal am bryniant
tir. Mae rhaid i'r Adran ei ariannu drwy gyfraniad o refeniw dros dro
oherwydd methiant i werthu eiddo perthnasol (a fyddai wedi creu
derbyniadau cyfalaf i'r perwyl).
¢ Cynlluniau Gwledig - difrod llifogydd (Adran Rheoleiddio) - £60,000 yn
2013/14
Cyfraniad o danwariant refeniw'r Adran Rheoleiddio i gynorthwyo gyda'r
gwaith i adfer y difrod llifogydd ers Tachwedd 2012 ar lonydd las.

Cronfa Cyfalaf
Lleihad o £1,082,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd
e Cynllun i adeiladu Dwy Uned yn lle Ysgol Coed Menai (Adran Addysg) -
(£200,000) 2013/14 a (£600,000) yn 2014/15
Mae’'r cynllun yma wedi newid ac felly nid oes angen yr ariannu uchod
bellach. Roedd y cynllun gwreiddiol hefyd yn cynnwys derbyniadau
cyfalaf o £1,515,000 sydd bellach hefyd wedi eu hail ystyried ac angen
eu lleihau i £500,000, ond ddim tan ar &l 2015/16. Mi fydd hyn yn cael ei
ystyried wrth adolygu’r Cynllun Rheoli Asedau.
e Cynllun Canolfan Sgiliau Galwedigaethol a chynllun Canolfan Sgiliau
Ynni Dolgellau (Adran Economi a Chymuned) - (£250,000) yn 2013/14
Gan fod y cynllun yma wedi ei addasu ac wedi ei ariannu yn
uniongyrchol gan grantiau allanol, bellach nid oes angen cyfraniad gan
y Cyngor.

Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill
Cynnydd net o £257,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd y
cynlluniau canlynol:
e Cynllun Traenio Tir - Ffridd Elin, Bermo (Adran Ymgynghoriaeth) - £232,650
yn 2013/14
Defnydd o ddarpariaeth y Cyngor i'r pwrpas yma (gweler hefyd 2.4
uchod).
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Addasiadauv swyddfeydd i ail-leoli staff yn sgil cynllun Oriel Gwynedd
(Adran Economi a Chymuned) - £180,000 yn 2013/14

Defnydd o gronfa gyfredol ar gyfer y gwaith perthnasol i adleoli staff yn
sgil cynllun Oriel Gwynedd ym Mangor.

Cynllun i addasu adeilad Seiont Il (sef yr hen amgueddfa forwrol), Doc
Fictoria (Adran Economi a Chymuned) - £60,000 yn 2013/14 + £1,000 yn
2014/15

Defnydd o gronfa Gwella Tref £41,000 a chronfa’'r Adran Economi a
Chymuned £20,000 (gweler hefyd gyfraniad grant yn 2.4 uchod).
Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) -
(£304,680) yn 2013/14

Lleihad yn y defnydd o Gronfa sydd yn gysylltiedig & Rheoli Carbon
oherwydd bod y rhagolygon gwariant erbyn hyn wedi lleihau o'r amcan
gwreiddiol.

2.9 Argymhelliad

3.1

3.2

3.3

Gofynnir i'r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2013/14 i
2015/16 a chymeradwyo’r ffynonellau ariannu perthnasol (para. 2.2 i 2.8
uchod).

PROFFILIAU GWARIANT BLYNYDDOL

Cyfanswm lefel yr qil-broffilio yn y rhaglen gyfalaf o 2013/14 i 2014/15 hyd yma
yw £6,375,100. Mae'r ffigyrau yn rhan 1 o'r adroddiad yn adlewyrchu hyn,
gyda'r prif eitemau fel a ganlyn -

Cynlluniau wedi'u hariannu o adnoddau’r Cyngor:-

Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Gofal Cwsmer — Uned Eiddo) £798,940
Ysgol Brynrefail — cynllun i ddileu 6 o ddosbarthiadau symudol (Adran
Addysg) £526,700

Cynlluniau Cynnal a Chadw Adeiladau’r Cyngor (Adran Gofal Cwsmer —
Uned Eiddo) £400,000

Cynllun Blaendal Morgais (Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a
Hamdden) £300,000

Unedau dros dro mewn ysgolion (Adran Addysg/Adran Gofal Cwsmer -
Eiddo) £289,000

Prosiect '‘VOIP' (voice over internet protocol) (Adran Gofal Cwsmer —
Eraill) £287,090

Cynlluniau Asbestos a Than (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) £200,000
Cynllun i ddiogelu a dymchwel Pier Trefor (Adran Economi a Chymuned)
£160,000

Gwelliannau Traffig oddi allan i Ysgolion (Adran Rheoleiddio) £130,310

Cynlluniau wedi'u hariannu (yn rhannol) drwy grantiau penodol:-

Academi Hwylio Pwllheli (Adran Economi a Chymuned) £1,817,800
Cynlluniau “Ein Treftadaeth” (Adran Economi a Chymuned) £395,050

Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled mewn grant.

Mae amrywiol resymau dilys tu 6l i'r ail-broffilio mewn sawl achos, ond gall yr
oedi cyn gweithredu'r cynlluniau yma olygu bod defnyddwyr gwasanaethau yn
ymdopi'n hirach gyda'r asedau cyfredol heb eu gwella.
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4 GWARIANT CYFALAF 9 MIS CYNTAF 2013/14

4.1 Mae'r tabl isod yn dadansoddi sefyllfa gwir wariant cyfalaf adrannau’r Cyngor
ar ddiwedd y trydydd chwarter (? mis), gyferbyn &'r rhaglen gyfalaf diwygiedig
ar gyfer 2013/14 (blwyddyn gyfan) -

BLWYDDYN LLAWN GWIR WARIANT
Y 9 MIS HYD AT
(adolygwyd Rhagfyr)

CRYNODEB 2013/14 31/12/2013

£'000 £'000
Adnoddau Dynol 45 12
Addysg 9,048 6,629
Cyliid 38 0
Democratiaeth a Chyfreithiol 0 0
Economi a Chymuned 5216 1,487
Gofal Cwsmer - Eiddo 7.686 6,510
Gofal Cwsmer - Eraill 380 157
Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a 3513 2585
Hamdden
Priffyrdd a Bwrdeistrefol 8,017 5,444
Rheoleiddio 12,165 4,303
Strategol a Gwella 14 14
Tai Cyngor 24 4
Ymgynghoriaeth 592 56
Corfforaethol 0 0
CYFANSWM 46,738 27,201

Mae rhai adrannau yn ymddangos i fod yn gwario llai na'r disgwyl o'r gyllideb
flynyddol hyd yma. Fel adroddwyd yn Chwarter 2, mae'r adrannau Economi a
Chymuned (yn bennaf oherwydd oedi gyda'r cynllun Academi Hwylio ym
Mhwillheli) a Rheoleiddio (yn bennaf oherwydd proffil gwariant Pont Briwet) yn
hyderus y byddent yn gwario yn unol &'r rhaglen erbyn diwedd y flwyddyn.

4.2 Mae dros £27.2m wedi ei wario yn ystod y naw mis cyntaf, sef 58% o'r gyllideb.

ADOLYGIAD DIWEDD ADOLYGIAD DIWEDD

CRYNODEB RHAGFYR RHAGFYR CYNNYDD/
2013/14 2012/13 (LLEIHAD)

Cyllideb Blwyddyn Gyfan £46.7miliwn £40.9miliwn £5.8miliwn

Gwariant y 6 mis cyntaf £27 2miliwn £24.2miliwn £3.0miliwn

Gwariant fel canran o'r

avlidob 58% 59% (1%)

4.3 Er gwaethaf yr ail broffilio, mae'r gyfran sydd wedi'i wario eleni yn lled gyson
gyda’r gyfran gyfatebol llynedd.
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