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1. Gofynion pellach yn
deillio o
ddeddfwriaeth neu
ganllawiau
cenedlaethol newydd

 Angen ymgymryd â
rhagor o waith er
mwyn diwygio’r
Cynllun a’r rhaglen
waith.

 Rhaglen yn llithro.

Monitro gwaith sy’n
cael ei wneud o ran
deddfwriaethau a
chanllawiau newydd fel
ein bod mewn sefyllfa
dda i ymateb mor
gynnar ac effeithiol a
phosib i unrhyw newid.

Sylwadau Mehefin 2013

Ers i’r gwaith ar y CDLl ar y Cyd ddechrau mae yna ambell bolisi cynllunio
cenedlaethol wedi acel ei gyhoeddi sydd rhaid rhoi sylw iddo wrth baratoi’r
CDLl ar y Cyd neu sydd gan oblygiadau mewn ffurf arall:

 Cyhoeddi 5ed Gyfrol o Bolisi Cynllunio Cymru
 Ymgynghori ar bolisi a chanllawiau am faterion gwastraff
 Proses newydd y Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai sy’n golygu mae’r

Cynghorau, trwy’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, sy’n arwain yn hytrach
na’r Llywodraeth.

2. Llwyth gwaith
trymach na’r disgwyl

 Rhaglen yn llithro.
 Methu adrodd i

bwyllgorau’r ddau
Gyngor mewn da bryd

 Sicrhau amserlen
realistig sydd â
hyblygrwydd iddo.

 Sicrhau ein bod yn
ystyried faint o
amser a gymerir i
wneud pob agwedd
o’r gwaith.

 Ystyried adnoddau
ychwanegol.

Sylwadau Mehefin 2013

Mae delio efo nifer arwyddocaol o wrthwynebiadau i wybodaeth mewn CCA am
ynni gwynt ar y tir a chynorthwyo’r Gwasanaeth Cynllunio i roi arweiniad am y
maes yma (e.e. rhestr wirio) wedi arwain at lwyth gwaith trwm anisgwyl. Er
mwyn gallu lleihau’r effaith ar amserlen y CDLl ar y Cyd, roedd rhaid penodi
ymgynghorydd allanol i gynorthwyo gyda gwaith ymgynghori ychwanegol am y
CCA. Ond fe olygodd hynny bod rhywfaint o amser wedi cael ei golli i benodi
cwmni.

Mae’n bwysig bod y CDLL ar y Cyd a’i bolisiau’n seiliedig ar dystiolaeth
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credadwy, cyfoes a chadarn. Mae yna lawer iawn o dystiolaeth wedi cael ei
gasglu ac yn dal i gael ei gasglu er mwyn cael y wybodaeth angenrheidiol. Mae
rhywfaint o’r gwaith yma’n cael ei wneud gan swyddogion o fewn yr Uned Polisi
Cynlunio ar y Cyd tra mae rhywfaint yn cael ei wneud gan ymgynghorwyr
allanol a gwasanaethau eraill o fewn y Cynghorau. Mae’r dystiolaeth yma’n
cynnwys Asesiad Capasiti Ynni Adnewyddol, Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn
a Theithwyr, Asesiad Oblygiadau Llifogydd Strategol, Asesiad Tir Cyflogaeth,
Asesiad Manwerthu, Asesiad Hyfywdra Tai Fforddiadwy. Trwy edrych ar waith
mae Cynghorau eraill wedi ei wneud mae’n glir pa mor bwysig ydy gwneud y
gwaith yma. Mae ambell astudiaeth wedi cymryd mwy o amser oherwydd yr
angen i edrych ar ardal fwy nag arfer a dibyniaeth ar gael gwybodaeth gan
3ydd parti. Bu’n rhaid i ambell swyddog wneud mwy o waith nag oedd wedi ei
ragweld wrth gynorthwyo’r ymgynghorwyr allanol neu wrth wneud gwaith eu
hunain.

Derbyniwyd mwy na ragwelwyd o safleoedd i’w cynnwys ar y Gofrestr
Safleoedd Posib, oedd yn ei dro’n golygu mwy o amser yn cael ei dreulio’n
rhoi’r wybodaeth mewn cronfa data/ SWDd (GIS).

3. Gwrthwynebiadau
sylweddol gan gyrff
ymgynghori

Rhaglen yn llithro.  Hyblygrwydd yn yr
amserlen.

 Sicrhau ein bod yn
ymgynghori yn fuan
(cyn y cyfnodau
ymgynghori ffurfiol)
gyda chyrff penodol.

4. Diffyg consensws
gwleidyddol

 Methu cytuno ar
agweddau allweddol
yn y Cynllun.

 Gwrthdaro yn
tanseilio’r hyn sydd yn
cael ei nodi yn y
Cynllun.

Ceisio datrys cymaint o
wrthdaro a phosib yng
nghyfarfodydd Panel y
CDLl ar y Cyd a drwy
drafod gydag Aelodau
blaengar e.e.
arweinyddion portffolio.

5. Methu adrodd i
bwyllgor ar adeg
priodol

 Rhaglen yn llithro  Trafod anghenion y
broses gyda
threfnwyr rhaglen
blynyddol
pwyllgorau’r ddau
Gyngor mewn da
bryd
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Sylwadau Mehefin 2013

Daeth i’r amlwg bod y disgwyliadau o ran adrodd i bwyllgorau mewn dau
Gyngor yn fwy cymleth na ragwelwyd wrth gychwyn y broses, e.e. yr angen
adrodd i Bwyllgor Craffu Cyngor Sir Ynys Mon a Chyngor llawn – camau nad
oedd wedi cael ei ragweld wrth lunio’r amserlen yn 2011.

6. Diffyg consensws
rhwng gwahanol
adrannau o’r
Cynghorau

Methu cytuno ar
agweddau allweddol yn y
Cynllun.

 Sicrhau ein bod yn
cyd-fynd a
blaenoriaethau'r
Cynghorau
(Strategaeth
Gymunedol, Cynllun
3 mlynedd).

 Sicrhau bod
gweithdrefnau cyd-
drafod mewnol
effeithiol mewn lle o
ran y Cynllun.

7. Oedi gyda
chyfieithu/proses
argraffu

Rhaglen yn llithro.  Defnyddio
cyfieithwyr allanol.

 Rhannu’r gwaith
cyfieithu i wahanol
unigolion/
gwmnïoedd.

 Ystyried adnoddau
ychwanegol.

8. Diffyg arian ar gael
drwy gydol y broses
o baratoi’r Cynllun

 Methu ariannu tasgau
gwaith penodol a
phwysig e.e. fel rhan
o’r sail tystiolaeth.

 Rhaglen yn llithro.

Monitro cyson er mwyn
sicrhau fod yr arian yn
cael ei ddefnyddio yn y
modd mwyaf effeithiol
posib.

9. Newid/Colli staff  Colli capasiti a sgiliau.
 Mwy o bwysau ar y

swyddogion eraill.
 Rhaglen yn llithro.

Ystyried adnoddau
ychwanegol.

Sylwadau Mehefin 2013

Absenoldebau staff heb ei ddisgwyl oherwydd salwch wedi cael effaith ar yr
amserlen trwy orfod ailgyfeirio staff arall a gwneud trefniadau dros dro.
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10.Diffyg arbenigedd  Safon y gwaith yn is.
 Methu adnabod

gwendidau a nodi
awgrymiadau wrth
wirio gwaith gan
ymgynghorwyr.

 Problemau o ran
sicrhau ‘cadernid’ y
Cynllun.

Hyfforddi staff penodol
i arbenigo mewn
gwahanol feysydd.

11.Yr Arolygaeth
Gynllunio methu
cwrdd â’r
amserlen/targedau

Oedi o ran cynnal yr
ymchwiliad ac/neu o ran
derbyn yr adroddiad.

Sicrhau cyswllt agos
gyda’r Arolygaeth
Gynllunio er mwyn
sicrhau proses mor
hawdd â phosib. Bydd
hyn hefyd yn fodd o
gael rhybudd cynnar
ynglŷn ag unrhyw 
broblemau.

12.Cynllun yn methu y
prawf ‘cadernid’

Ni all y Cynllun gael ei
fabwysiadu heb orfod
ymgymryd â gwaith
sylweddol pellach.

Sicrhau bod y CDLl yn
gadarn drwy sicrhau
ein bod yn cydymffurfio
gyda gweithdrefnau,
deddfau, rheoliadau,
ynghyd â’r holl brofion
cadernid penodol.

13.Her gyfreithiol  Diddymu’r CDLl (neu
rannau ohono) a
fabwysiadwyd.

 Pwysau gwaith
ychwanegol.

Sicrhau ein bod yn
cydymffurfio gyda
gweithdrefnau,
deddfau, rheoliadau
a.y.b.

14.Etholiadau  Rhaglen yn llithro.
 Aelodau newydd â

barn wahanol ynglŷn â 
chynnwys y Cynllun –
blaenoriaethau yn
newid.

Sicrhau amserlen
realistig sydd â
hyblygrwydd iddo.
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Sylwadau Mehefin 2013

Penderfynwyd cynnal etholiad lleol yn Ynys Mon ym mis Mai 2013 yn hytrach
na Mai 2012. Fe lwyddwyd i gael cymeradwyaeth am Hoff Strategaeth y CDLl
ar y Cyd cyn y cyfnod ‘perdah’ ond oherwydd y cyfnod hwnn nid oedd yn bosib
cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus tan ar ol yr etholiad lleol.

15.Problemau gyda
gwaith T.G. /
Problemau o ran
gwaith GIS

Rhaglen yn llithro.  Sicrhau amserlen
realistig sydd â
hyblygrwydd iddo.

 Sicrhau bod
Gwasanaeth
Technoleg
Gwybodaeth y
Cyngor yn
ymwybodol o’r
anghenion ac yn
rhaglennu amser ar
ein cyfer.

 Prynu meddalwedd
bwrpasol.

16.Canlyniadau’r
AC/AAS yn amlinellu
problem(au)
annisgwyl.

 Llwyth gwaith
ychwanegol.

 Rhaglen yn llithro.

 Sicrhau bod yr
amserlen yn ddigon
hyblyg i allu ymdopi
gyda sefyllfa o’r fath.

 Ystyried adnoddau
ychwanegol.

17.Cyrff ymgynghori’n
methu rhoi sylwadau
mor gyflym â’r
disgwyl.

Rhaglen yn llithro.  Sicrhau bod grwpiau
penodol yn cael eu
hymgynghori a hwy
yn fuan o fewn
unrhyw gam
perthnasol yn y
broses.

 Ceisio ymgynghori
ar adegau o’r
flwyddyn ble mae’r
mwyafrif o bobl yn
debygol o fod yn eu
gwaith e.e. nid yn
ystod mis Awst neu
dros y Nadolig.
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Sylwadau Mehefin 2013

Oherwydd mai ond ychydig o adnoddau oedd ar gael iddynt a’u llwyth gwaith
ar y pryd, mae rhai rhanddeiliaid allweddol wedi methu ymateb mor sydyn ag
oeddwn ei angen wrth ofyn am wybodaeth am gyfleon neu gyfyngiadau yn
gysylltieidg a safleoedd posib.

18.Derbyn gwybodaeth
hwyr arwyddocaol.

 Rhaglen yn llithro.
 Pwysau gwaith

ychwanegol.

Sicrhau bod yr
amserlen yn ddigon
hyblyg i allu ymdopi
gyda sefyllfa o’r fath.

19.Anghenion yn
gyslltiedig a phrosiect
Wylfa B

 Rhaglen yn llithro.
 Pwysau gwaith

ychwanegol.

 Monitro cynnydd yn
y prosiect yma

 Sicrhau cyswllt
gwaith agos rhwng
Tim Project Ynys
Ynni a’r Uned
Polisi Cynllunio ar
y Cyd


