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BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

28/01/2022 
 

 
Yn bresennol: 
 
Aelodau â Phleidlais – Y Cynghorwyr:- Llinos Medi Huws (Cyngor Sir Ynys Môn), Mark Pritchard 
(Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Cadeirydd), Charlie McCoubrey (Cyngor Conwy), Ian 
Roberts (Cyngor Sir y Fflint), Hugh Evans (Cyngor Sir Ddinbych) a Dyfrig Siencyn (Cyngor 
Gwynedd).  
 
Ymgynghorwyr – Yr Athro Iwan Davies (Prifysgol Bangor), Dr Maria Hinfelaar (Prifysgol Glyndwr), 
Dafydd Evans (Grŵp Llandrillo-Menai) ac Askar Sheibani (Bwrdd Cyflawni Busnes).  
 
Prif Swyddogion –Graham Boase (Cyngor Sir Ddinbych), Neal Cockerton (Cyngor Sir y Fflint), 
Richard Weigh (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) Sioned Williams (Cyngor Gwynedd) ac Dylan 
Williams (Cyngor Sir Ynys Môn). 
 
Swyddogion yn bresennol – Dewi Morgan (Swyddog Cyllid Statudol – Awdurdod Lletya), Iwan 
Evans (Swyddog Monitro – Awdurdod Lletya), Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio), Hedd 
Vaughan-Evans (Rheolwr Gweithrediadau), Sheryl Le Bon Jones (Uwch Swyddog Gweithredol), 
Jane Richardson (Cadeirydd y Grŵp Gweithredol), Stuart Whitfield (Rheolwr Rhaglen Digidol), 
Sian Pugh (Cyfrifydd Grŵp - Corfforaethol a Phrosiectau), ac Annes Sion (Arweinydd Tîm  
Democratiaeth). 
 
 
1. YMDDIHEURIADAU 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Ian Bancroft (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam), 
Annwen Morgan (Cyngor Sir Ynys Mon) a Dafydd Gibbard (Cyngor Gwynedd) 

 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.  

 
3. MATERION BRYS  
 

Dim i’w nodi.  
 
4. COFNODION CYFARFODYDD BLAENOROL 
 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar  10 Rhagfyr 2021  fel rhai 

cywir. 
 
5. ADOLYGIAD ARIANNOL CHWARTER 3 
 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Dewi Morgan (Swyddog Cyllid Statudol) a Sian Pugh 
(Cyfrifydd Grŵp - Corfforaethol a Phrosiectau) 
 
PENDERFYNWYD 
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Derbyniwyd a nodwyd yr adolygiad trydydd chwarter refeniw a chyfalaf Cyd-
bwyllgor y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2021/22. Derbyniwyd cymeradwyaeth y Cyd-
bwyllgor i drosglwyddo unrhyw danwariant yn 2021/22 i'r gronfa wrth gefn wedi'i 
chlustnodi a fydd ar gael yn y dyfodol. 
 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 

 
Nodwyd tanwariant a ragwelir o £297,140 yn erbyn y gyllideb refeniw yn 2021/22. 
Mynegwyd y gellir trosglwyddo unrhyw danwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i'r gronfa 
wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi. Mynegwyd fod llithriad bach pellach ar y rhaglen gyfalaf o 
ganlyniad i oedi gydag achos busnes terfynol un o'r prosiectau. 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi diolch i’r Cyd-Bwyllgor am eu croeso i’r Pennaeth Cyllid 
newydd yng Nghyngor Gwynedd. Nodwyd mai pwrpas yr adroddiad oedd i adrodd ar 
gyllideb ar gyfer chwarter 3 gan nodi y gwir wariant yn erbyn y gyllideb.  
 
Nodwyd fod yr Adran Gyllid yn amcanu tanwariant o £197k ar gyfer y Swyddfa Rheoli 
Rhaglen. Mynegwyd fod hyn wedi cynyddu £69k ers y chwarter diwethaf, yn bennaf 
oherwydd bod gwariant is bellach yn cael ei amcanu ar gyfer y pennawd Gwariant 
Gweithwyr a’r pennawd Caffael a Chefnogaeth Allanol Trafnidiaeth. Amlygwyd fod 
tanwariant o £18k yn parhau o dan bennawd y Cyd-Bwyllgor.  
 
O ran prosiectau mynegwyd fod rhaid i’r gwariant yma gael ei ystyried yn nghyd-destun y 
grant datgarboneiddio o £500k a’r gronfa adfywio cymunedol o £80k a ddangoswyd o dan 
y gyllideb incwm gyfatebol ac a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn. Amlygwyd fod 
penawdau datblygu achosion busnes, cefnogaeth gyfreithiol allanol a sicrwydd hefyd yn 
cynyddu mewn tanwariant yn sgil llithriad ar y rhaglen gyfalaf. Eglurwyd fod yr Adran Gyllid 
yn ail ymweld â’r costau benthyca a gyfrifwyd yn ôl yn Hydref 2020 a bydd yn adrodd yn ôl 
ar hynny yn y cyfarfod nesaf.  
 
Eglurwyd fod y ffynonellau incwm ar gyfer 2021/22 yn cynnwys cyfraniadau partneriaid, 
Grant ESF, Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru, Grant Datgarboneiddio, Cronfa Adfywio 
Cymunedol a’r gronfa wrth gefn. Mynegwyd fod yr adran yn amcanu tanwariant o £297k ar 
gyfer 2021/22 a bydd o £620k o filoedd yn y gronfa wrth gefn erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol.  
 
O ran yr adolygiad cyfalaf nodwyd fod 2 newid wedi bod ers yr adolygiad diwethaf, sef mân 
addasiad yn y prosiect Canolfan Prosesu Signalau Digidol i gytuno i’r Achos Busnes 
Terfynol a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr ynghyd â llithriad a ragwelir ar brosiect Morlais. 
Amlygwyd fod llithriad o £16.81miliwn yn 2021/22, £41.39miliwn yn 2022/23 a £18.93miliwn 
yn 2023/24. Mynegwyd y bydd grant Cynllun Twf y Gogledd yn cael ei ddefnyddio i gyllido’r 
Rhaglen Gyfalaf am y ddwy flynedd gyntaf a ni fydd angen benthyca’n allanol tan 2023/24.  
  
 
Yn ystod y drafodaeth, codwyd y materion a ganlyn:- 

 Mewn ymateb i gwestiwn am gostau llog prosiectau, nodwyd fod yr Adran Gyllid 
wedi paratoi rhagolwg yn 2020 ar gyfer incwm grant a gwariant cyfalaf er mwyn 
adnabod y costau benthyca.  Erbyn hyn mae’r sefyllfa wedi newid ac mae’r proffil 
gwariant wedi ei newid yn ogystal â’r proffil incwm cyfalaf. Nodwyd y bydd 
adroddiad pellach ar hyn ym mis Mawrth.  

 
6. CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU - ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER 3 
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Cyflwynwyd yr adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans 
 
PENDERFYNIAD 
 
Nodwyd fod Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i 
diweddaru. Cymeradwywyd i gyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 i 
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau 
lleol. 
 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Ym mis Rhagfyr 2020 bu i’r Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a’r DU gytuno ar 
Gytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd 
yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan nodi ei fod yn adrodd ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Twf yn 
un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf dros y chwarter diwethaf. Eglurwyd yn dilyn  
ystyriaeth y Bwrdd caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraethau 
y DU a phwyllgorau craffu’r awdurdodau lleol.  
 
Amlygwyd uchafbwyntiau’r chwarter gan nodi fod Cynllun Busnes Llawn cyntaf y Cynllun 
Twf wedi ei gymeradwyo yn ôl ym mis Rhagfyr, sef Canolfan Prosesu Signal Digidol gyda 
Prifysgol Bangor. Nodwyd fod dau brosiect arall wedi cwblhau eu hadolygiadau sicrwydd 
Porth 2 yn llwyddiannus sef prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych ynghyd a Fferm 
Sero Net Llysfasi.  
 
Mynegwyd fod diweddariad ar Achos Busnes Portffolio 2021 wedi ei gyflwyno i’r ddwy 
Lywodraeth fel rhan o’r broses dyfarnu cyllid blynyddol. Amlygwyd fod y brand newydd 
‘Uchelgais Gogledd Cymru’ wedi ei lansio ynghyd a’r wefan newydd. Nodwyd fod 
gweithgareddau recriwtio wedi ei gwblhau yn ogystal gyda tair swydd olaf yn y tîm wedi 
cychwyn ym mis Ionawr 2022.  
 
Tywyswyd drwy’r projectau ran roi diweddariad ar y gwaith sydd wedi ei wneud dros y 
chwarter diwethaf. Amlygwyd fod y gofrestr risg wedi  ei ddiweddaru yn llawn gyda nifer o 
addasiadau wedi ei cofnodi yn y dogfennau a oedd yn cynnwys disgrifiadau risg wedi ei 
diwygio, sgorio a camau lliniaru diwygiedig. Tynnwyd sylw at dri gradd risg gweddillio a 
oedd wedi newid y cyntaf - risg capasiti wedi lleihau nawr bod gweithgareddau recriwtio'r 
PMO wedi eu cwblhau, yr ail -  buddsoddiad sector cyhoeddus ac y trydydd -  amcanion 
gwario. Mynegwyd fod yr ail a trydedd wedi codi yn sgil y ffaith bod nifer o geisiadau i newid 
prosiectau yn cael eu hystyried.  
 
Sylwadau’n codi o’r drafodaeth 

 Amlygwyd fod ffosffad yn cael effaith ar nifer o gynlluniau yn benodol yn Fflint ac 
yn Wrecsam a holwyd beth yw effaith hyn ar gynlluniau eraill. Pwysleisiwyd fod 
nifer o prosiectau dan fygythiad, nodwyd fod angen iddo gael ei nodi fel risg ar 
gyfer y portffolio ac angen trafodaeth ymhellach yn y cyfarfod nesaf.  

 Mynegwyd fod angen edrych ar risgiau llifogydd, gan fod goblygiadau i’r holl 
gynlluniau, o ganlyniad fod angen mapio allan yr holl gynlluniau.  

 Diolchwyd am y gwaith da sydd wedi ei wneud gyda Prifysgol Bangor yn gwthio y 
cynllun Canolfan Prosesu Signal Digidol yn ei blaen.  
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ADRODDIAD I’R BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
25 Mawrth 2022  

 

TEITL: Rheoli Newid – Strwythur y Rhaglen Digidol    

AWDUR: Stuart Whitfield, Rheolwr Rhaglen Digidol  

  
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno cais i newid yn ymwneud â strwythur y Rhaglen 

Ddigidol a chynnig newid i strwythur cyflawni'r Rhaglen Ddigidol yn sgil deilliant gweithdai 
achos busnes diweddar ac ymgynghoriad â Bwrdd y Rhaglen Ddigidol a'r Bwrdd Portffolio.  
 

1.2. Mae gan Gynllun Twf Gogledd Cymru broses rheoli newid yn ei lle i sicrhau bod newidiadau 
posib i sgôp y Cynllun Twf a'r prosiectau yn cael eu dal, eu hasesu a lle bo hynny'n berthnasol, 
eu hystyried gan y Bwrdd. 

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR  
 
2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r cais i newid i ailstrwythuro tri o brosiectau isadeiledd digidol y 

Rhaglen Ddigidol i greu dau brosiect newydd.  
 

2.2. Bod y Bwrdd yn nodi y cynigir cyfuno'r prosiectau Campysau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn 
Safleoedd Allweddol yn un prosiect i ganolbwyntio ar gyflawni capasiti rhwydwaith ffibr-optig 
i fodloni amcanion gwario'r ddau brosiect. Yn ddarostyngedig i asesiad pellach o'r gofynion 
(lle mae gofyn am rwydweithiau ffibr-optig newydd wedi'i adnabod) gallai elfen o'r prosiect 
Campws Cysylltiedig gael ei chynnwys yn y prosiect newydd hwn. Ni argymhellir newid i'r 
prosiect Ychydig % Olaf na'r prosiect Ymchwil a Datblygu DSP. 

 
2.3. Bod y Bwrdd yn nodi strwythur cyflawni ac amserlen ddiwygiedig y rhaglen fel y nodir yn 

Atodiad 2. 

 
2.4. Bod y Bwrdd yn nodi, yn ddarostyngedig i gymeradwyo 2.1, bod gofyn hysbysu Llywodraeth 

Cymru a Llywodraeth y DU am y newid sydd wedi'i gytuno. 
 
3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD  
 
3.1. Deilliant y gweithdai Achos Economaidd ar gyfer y prosiect Coridorau Cysylltiedig oedd 

adnabod opsiwn a ffefrir sy'n cynnwys buddsoddi mewn darpariaeth rhwydwaith ffibr-optig 
newydd yn y rhanbarth. Mae prosiect Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol y Rhaglen 
Ddigidol, sydd ar y cam SOC ar hyn o bryd, hefyd yn targedu darpariaeth rhwydwaith ffibr-
optig, gyda'r 'safleoedd allweddol' cyfredol fel arfer yn agos i'r safleoedd 'coridorau' 
trafnidiaeth sydd o fewn sgôp y prosiect Coridorau Cysylltiedig. Mae'r ffaith fod y lleoliadau a 
bellach y ddarpariaeth gwasanaeth yn alinio yn rhoi cyfle i ddod â'r ddau brosiect ynghyd i 
gyflawni amcanion gwario dan un prosiect yn unig. Cefnogir yr egwyddor hon gan arferion 
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gorau Trysorlys EM yn ei Ganllaw i Ddatblygu Achos Busnes y Rhaglen (‘Better Business Cases 
for better outcomes’). 
 

3.2. Mater i'r Bwrdd Uchelgais yw newidiadau i brosiectau o fewn y Cynllun Twf lle mae'r 
newidiadau hynny o fewn yr amlen gyllideb y cytunwyd arni ac nid oes unrhyw effaith 
sylweddol ar y manteision sydd i'w cyflawni. Ni ddisgwylir unrhyw effaith i'r gofyniad cyllid 
cyfalaf o'r Cynllun Twf ac ni ddisgwylir unrhyw gynnydd net yn y gofynion refeniw. Hefyd, ni 
ddisgwylir i Fuddion ac Amcanion Gwario gael eu heffeithio'n negyddol o'r newid ychwaith. 

 
3.3. Er mwyn lleihau'r effaith i'r amserlenni ar gyfer datblygu achosion busnes prosiectau a 

gymeradwywyd gan y Bwrdd Uchelgais, bydd angen gweithredu newidiadau i strwythur y 
rhaglen cyn gynted â phosibl. Bydd angen gwneud newidiadau i gwmpas yr achosion amlinellol 
strategol nesaf cyn comisiynu cymorth ymgynghori pellach.  

 
3.4. Bydd angen i'r broses o gaffael cymorth ymgynghori i gwblhau Achosion Busnes Amlinellol ar 

gyfer y prosiectau Coridorau Cysylltiedig, Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws 
Cysylltiedig ddechrau'r chwarter nesaf ac ni ellir cadarnhau cwmpas y gwaith hwn hyd nes y 
gwneir penderfyniad ar strwythur y rhaglen. Mae Trysorlys EM yn argymell adolygiadau 
rheolaidd o Achos Busnes y Rhaglen i gyfrif am newidiadau yn yr achos strategol a 
chanlyniadau diweddar gweithdai prosiect, ac mae gweithgarwch y farchnad a'r Llywodraeth 
yn awgrymu bod digon o newidiadau wedi digwydd i fod angen eu hadolygu. 

 
4. CEFNDIR 
 
4.1. Mae'r Rhaglen Ddigidol yn cynnwys pedwar prosiect seilwaith a phrosiect Ymchwil a 

Datblygu'r DSP, sydd bellach yn dechrau cael ei gyflawni ar ôl i'r Achos Busnes Llawn gael ei 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2021, gyda dau Achos Cyfiawnhau Busnes 'llai manwl' dilynol i 
ddilyn yn 2022 a 2023. 
 

4.2. Cafodd y pedwar prosiect seilwaith eu blaenoriaethu ar gyfer datblygu achosion busnes gan 
Fwrdd y Rhaglen yn 2021 gyda'r Ychydig % Olaf a Choridorau Cysylltiedig yr OBCs cyntaf i'w 
cyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais i'w cymeradwyo ac yna OBCs y Campws Cysylltiedig gwerth uwch 
a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol. 

 
4.3. Mae gweithdai Achos Economaidd wedi dod i ben ym mis Chwefror ar gyfer y prosiectau 

Coridorau Cysylltiedig ac Ychydig % Olaf ac mae'r opsiynau a ffefrir wedi'u hadnabod. Mae'r 
ddau opsiwn yn cynnwys buddsoddi mewn capasiti rhwydwaith ffibr newydd i gyflawni 
amcanion gwario. Mae opsiynau caffael ar gyfer y prosiect Ychydig % Olaf wedi'u cyfyngu i 
fecanweithiau profedig a ddatblygwyd ac a ddefnyddir yn helaeth ledled y DU mewn amryw 
o brosiectau 'Cyflymu' a ariennir gan Lywodraeth y DU. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio 
'Dynamic Purchasing System' gwasanaeth Masnachol y Goron yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon1. Gyda natur wasgaredig eang y safle targed ar gyfer y prosiect 
Ychydig % Olaf a'r opsiynau caffael sefydledig sydd ar gael, argymhellir bod hwn yn parhau 
i fod yn brosiect penodol i fynd drwodd i'r Achos Busnes Llawn. 

 
4.4. Mae'r opsiwn a ffefrir ar gyfer y prosiect Coridorau Cysylltiedig yn cynnwys darparu capasiti 

'ôl-drosglwyddo' newydd (y rhwydweithiau cyflenwi capasiti mwy gyda safleoedd mastiau 
lleol, er enghraifft) mewn ardaloedd sydd heb eu gwasanaethu â darpariaeth symudol, o 
bosibl gyda neu heb fuddsoddiad uniongyrchol mewn seilwaith tŵr a mastiau newydd. Ar hyn 

                                                
1 Gigabit Capable Connectivity DPS - CCS (crowncommercial.gov.uk) 
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o bryd, nid oes penderfyniad wedi'i wneud ynghylch a fydd hyn yn 100% ffibr (capasiti uchel, 
yn fwy gwydn, yn ddrutach) neu'n cynnwys ôl-drosglwyddo data drwy gyfrwng microdonnau 
(llai o gapasiti, llai gwydn, llai costus). Mae ymgynghorydd y PMO, Farrpoint, wedi argymell 
ymgysylltu ymhellach â Gweithredwyr y Rhwydwaith Symudol (MNOs) i bennu'r rhwystrau 
rhanbarthol i well darpariaeth ond ystyrir bod argaeledd ôl-drosglwyddo yn allweddol. Ni all 
cwblhau'r OBC ddilyn nes bod yr ymgysylltu hwnnw wedi dod i ben. Yn yr un modd, gwnaed 
argymhelliad i weithio gyda'r farchnad i gynllunio ymarfer caffael priodol i fynd i'r afael â'r 
rhwystrau hyn.   

 
4.5. Disgwylir unwaith y bydd ôl-drosglwyddo (a phŵer o bosibl) ar gael, y byddai Gweithredwyr 

Rhwydwaith Symudol yn defnyddio mastiau drwy fuddsoddiad masnachol, gan gyfrannu at 
amcan gwario'r Rhaglen o sicrhau buddsoddiad gan y sector preifat. 

 
4.6. Disgwylir i'r prosiect ffibr llawn ar safleoedd allweddol gynnwys buddsoddiad y Cynllun Twf 

mewn rhwydweithiau ffibr-optig newydd ac mae'r safleoedd hyn fel arfer wedi'u lleoli yng 
nghyffiniau'r prif lwybrau trafnidiaeth o fewn cwmpas y prosiect Coridorau Cysylltiedig (Ffigwr 
1). Efallai fod ôl-drosglwyddo'r safleoedd hyn eisoes ar waith ond efallai na fydd 
rhwydweithiau mynediad (cwsmeriaid niferus a rennir, yn fwy fforddiadwy na 'llinellau a lesir' 
yn eithriedig) lleol 'ffibr llawn' (neu FTTP) helaeth (y ceblau sy'n cysylltu safleoedd â'r prif 
rwydweithiau cefn) ar gael, h.y. efallai na fydd FTTP fforddiadwy ar gael i'r BBaChau lleol. Mae 
cysyniad y prosiect yn cynnwys datblygu cystadleuaeth gyfanwerthol mewn FTTP i ddarparu 
mwy o ddewis manwerthu a gwell gwerth.  

 
Ffigwr 1 – Safleoedd Ffibr llawn, Safleoedd Campws, telecom Network Rai, llwybrau FibreSpeed. 

4.7. Mae angen adolygu'r ddarpariaeth fel rhan o'r Achos Amlinellol Strategol. Gall twf cymharol 
ddiweddar yn y gwasanaethau FTTP mwy fforddiadwy sydd ar gael drwy seilwaith 
Openreach mewn rhai rhannau o'r rhanbarth hefyd gael effaith ar asesiad y Rhaglen 
Ddigidol yn 2019 o werth buddsoddi mewn cystadleuaeth gyfanwerthol. 
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4.8. Er nad y seilwaith targed, bydd y prosiect Campws Cysylltiedig hefyd yn dibynnu ar ddigon o 
ffibr-optig ôl-drosglwyddo ar y safleoedd sydd o fewn cwmpas ar hyn o bryd, i gefnogi'r 
defnydd o'r rhwydweithiau di-wifr symudol a sefydlog y disgwylir iddynt fod yn allbynnau 
allweddol y prosiect. Nid oes asesiad o'r ôl-drosglwyddo ar safleoedd y Campws wedi'i gynnal, 
ond disgwylir y bydd y rhan fwyaf o'r ôl-drosglwyddo hyn yn gymharol gryf drwy naill ai 
Openreach, FibreSpeed, Virgin Media neu Zayo. Bydd angen adolygiad o'r ddarpariaeth ôl-
drosglwyddo fel rhan o'r Achos Amlinellol Strategol. 

 
4.9. Mae ymgysylltiad diweddar â Bwrdd Cyflawni Busnes y Bwrdd Uchelgais ac ymgynghoriad 

anffurfiol â gweithredwyr telathrebu yn awgrymu y bydd gan y farchnad fwy o ddiddordeb 
mewn caffael un adeilad ffibr mwy na chontractau unigol, llai. Mae mwy o fudd masnachol o 
gael darpariaeth barhaus ehangach na chael rhannau o'r rhwydwaith a allai fod wedi'u hynysu. 
Enghraifft o hyn yw rhwydwaith LCR Connect Awdurdod Cyfunol Ranbarth Dinas Lerpwl a fydd 
yn darparu 212km o rwydwaith newydd fel rhan o fenter ar y cyd gwerth £30m. 

 
4.10. Felly, gall un caffaeliad ar draws dau neu fwy o brosiectau fod yn fwy cost-effeithiol i'w 

gyflawni a'i reoli na nifer o gontractau tebyg. Gall hyn hefyd leihau costau rheoli ac o bosibl 
arwain at gyflawni'n gynharach. 

 
4.11. Mae'r cyd-destun ehangach i fuddsoddiad y Cynllun Twf mewn digidol hefyd wedi newid ers 

i'r Cytundeb Terfynol gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gael ei wneud yn 2020. 
Mae Project Gigabit ar y gweill a disgwylir buddsoddi yn y Gogledd i wella'r ddarpariaeth ffibr 
lawn yn yr ardaloedd anoddaf eu cyrraedd. Fodd bynnag, nid yw buddsoddiad wedi'i warantu 
ar raddfa yn y rhanbarth, gyda dim ond targed o 85% o adeiladau'r DU yn cael eu cynllunio ar 
eu cyfer ar hyn o bryd. Heb fuddsoddiad strategol cynnar, mae'n bosibl, os nad yn debygol, 
y bydd safleoedd sydd heb eu diogelu ar hyn o bryd yn y Gogledd yn aros i raddau helaeth 
yn y 15% na fydd targed Llywodraeth y DU, sef diwedd 2025, yn mynd i'r afael ag ef.  

 
4.12. Ystyrir bod diffyg ôl-drosglwyddo ffibr helaeth y tu hwnt i'r rhanbarth arfordirol a threfi mwy 

yn rhwystr i ddenu buddsoddiad pellach gan weithredwyr rhwydwaith. Gall darparu mwy o 
rwydweithiau ffibr-optig 'asgwrn cefn' wella'r amodau masnachol i weithredwyr eu 
defnyddio ymhellach pan fydd buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth y DU ar gael.  

 
4.13. Ers fersiwn cyntaf Achos Busnes y Rhaglen Ddigidol yn 2020, ac o ganlyniad i ymyrraeth Ofcom, 

mae gweithredwyr rhwydwaith eraill wedi mabwysiadu'n helaeth y defnydd o 'Fynediad 
Seilwaith Goddefol' (PIA) Openreach i ymestyn eu rhwydweithiau eu hunain. Mae'r PIA yn 
ffordd i weithredwyr fanteisio ar seilwaith presennol Openreach y gallant ddefnyddio eu 
rhwydweithiau eu hunain drwyddo. Mae hyn yn awgrymu efallai na fydd angen 
rhwydweithiau ffibr-optig cwbl newydd mewn rhai rhannau o'r Gogledd, gyda buddsoddiad 
y Cynllun Twf yn ofynnol i fynd i'r afael â 'bylchau' yn y ddarpariaeth bresennol er mwyn 
sicrhau mwy o ddarpariaeth gyfanwerthol. 

 
4.14. Mae Rhwydwaith Gwledig a Rennir Llywodraeth y DU (a ddatblygwyd gan bedwar 

gweithredwr rhwydwaith symudol y DU a'r Llywodraeth, i ddarparu gwasanaeth 4G i 95% o'r 
DU), hefyd ar y gweill ar hyn o bryd ac mae cyfradd a graddau darpariaeth Gweithredwyr 
Rhwydwaith Symudol wedi'i chyfyngu'n rhannol gan y ddarpariaeth o bŵer cost-effeithiol ac 
argaeledd ôl-drosglwyddo ffibr-optig. Gallai ategu hyn wella canlyniadau cwmpas y rhanbarth 
yn gynt nag y gellir ei gyflawni fel arall. 
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Ffigwr 2 – Y berthynas rhwng prosiectau seilwaith digidol 

 
Dadansoddiad o’r Dewisiadau 
 

4.15. Ar y sail bod capasiti ôl-drosglwyddo ffibr-optig wedi dod i'r amlwg fel gofyniad cyffredin ar 
gyfer pob prosiect, ystyrir yr opsiynau canlynol: 
1. Cyfuno'r broses o gaffael seilwaith ffibr-optig ar draws cyfuniad o Goridorau Cysylltiedig, 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws Cysylltiedig 
2. Cyfuno prosiectau  

2a. Coridorau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol 
2b. Coridorau Cysylltiedig, Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws Cysylltiedig 

 
4.16. Argymhellir Opsiwn 2a gyda photensial i gynnwys elfen o'r prosiect Campws Cysylltiedig lle 

mae capasiti rhwydwaith ffibr-optig newydd wedi'i adnabod fel gofyniad. 
 
4.17. Byddai Opsiwn 1 yn golygu bod gofyn i'r tri phrosiect gwblhau'r camau SOC ac OBC cyn y gallai 

caffaeliad adeilad ffibr cyffredin gael ei adnabod fel yr opsiwn a ffefrir. Byddai tri phrosiect yn 
cael eu cyflwyno gyda rheoli a llywodraethu prosiectau ar wahân ac o leiaf ddau gaffaeliad. Ni 
argymhellir Opsiwn 1 gan nad dyma'r model cyflenwi mwyaf effeithlon. 

 
4.18. Gallai Opsiwn 2 gael ei gyflwyno drwy gyfuno camau SOC ac OBC ar gyfer dau neu dri o'r 

prosiectau. 

 
4.19. Byddai Opsiwn 2a yn arwain at un 'prosiect ffibr' mawr gyda phrosiect Campws Cysylltiedig 

'radio yn unig' pellach (e.e. tyrau symudol) wedi'i gefnogi gan ôl-drosglwyddo lle mae angen 
drwy'r 'prosiect ffibr'. Gellid cyflawni prosiect y Campws ochr yn ochr â'r 'prosiect ffibr' lle mae 
ffibr eisoes ar gael neu fel y'i defnyddir drwy fuddsoddiad y Cynllun Twf. Yn amodol ar 
ganlyniad ymgynghoriad pellach â'r diwydiant, gellid cyflawni elfennau adeiladu mastiau/tŵr 
y prosiect Coridorau drwy brosiect y Campws. 
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4.20. Byddai Opsiwn 2b yn cwmpasu'r holl amcanion gwario o'r tri phrosiect ond byddai'n fwy 
cymhleth ac o bosibl yn cynnwys nifer o gaffaeliadau i ddarparu seilwaith ffibr a radio. Am y 
rheswm hwn, ni argymhellir Opsiwn 2b. 

 
4.21. Mae'r strwythurau Rhaglen cyfredol a photensial wedi'u darlunio isod i'w cymharu.  
 

Risgiau a Buddion  
 

4.22. Mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â newid y cynllun presennol ar gyfer strwythur y rhaglen yn 
cynnwys: 
 

 Oedi'r OBC (a FBC a 'dechrau ar y safle') ar gyfer prosiect Coridorau Cysylltiedig a'r 
prosiectau Ffibr Llawn a Champws Cysylltiedig.   

 
Lliniaru – blaenoriaethu'r gwaith o baratoi asesiad strategol ar gyfer y prosiectau sy'n weddill 
a datblygu achos masnachol ar gyfer prosiectau cyfun. 
 

 Mae blaenoriaethu rhwydweithiau ffibr ym maes caffael yn peryglu colli rheolaeth ar 
ganlyniadau wedi'u targedu, megis mynd i'r afael â'r angen am ddarpariaeth symudol sy'n 
gofyn am seilwaith mastiau. 

 
Lliniaru – Cyflawni fesul cam yn amodol ar gyflawni cerrig milltir. Cynnwys cymalau a gofynion 
mewn contract i sicrhau masnacheiddio neu adennill costau neu derfynu contract. Gweithio 
gyda'r farchnad i baratoi telerau contract priodol cyn caffael. 
 

 Yn dibynnu ar y model masnachol, gall y cam caffael fod yn fwy helaeth, sy'n gofyn am 
fewnbwn cyfreithiol ychwanegol (e.e. os cymerir dull menter ar y cyd neu gonsesiwn). Gall 
hyn fod yn risg o oedi cyn cyflawni. 

 
Lliniaru – Blaenoriaethu adolygiad o opsiynau masnachol. Ymgynghori â phrosiectau tebyg 
eraill (e.e. LCR) i ddeall y llwybrau cyflenwi mwyaf hwylus a chydymffurfiol. 
 

 Gall darparu un caffaeliad mawr atal effeithiau materion cyflenwi lleol rhag cael eu hynysu 
a'u rheoli. 

 
Lliniaru – Cyflwyno fesul cam i reoli perfformiad a lleihau materion systemig. 

 
4.23. Mae'r manteision sy'n gysylltiedig â newid y cynllun presennol ar gyfer strwythur y rhaglen yn 

cynnwys: 
 

 Trefniadau caffael a rheoli contractau symlach, gan ganiatáu ar gyfer cyflawni rhai 
amcanion gwario yn gynharach a chostau rheoli is. Costau cychwynnol is posibl i'r Bwrdd 
Uchelgais wrth ddarparu nifer o achosion busnes (amcangyfrif o £100k yr un ar gyfer 
Coridorau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol). 

 

 Dim ond os yw cyllideb o brosiectau eraill yn cefnogi buddsoddiad y gellir cyflawni 
amcanion gwario sy'n gysylltiedig â Choridorau Cysylltiedig, h.y. efallai mai cyfuno cyllid 
yw'r opsiwn i fynd i'r afael â bwlch fforddiadwyedd posibl ar gyfer y prosiect. 
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 Mae'r cyfle masnachol mwy yn debygol o ddenu diddordeb cryfach gan gyflenwyr na 
chontractau lluosog, llai 

 

 Posibilrwydd gwell o gyd-fuddsoddi yn y sector preifat a'r opsiwn ar gyfer adenillion y 
Bwrdd Uchelgais hirdymor, os dilynir trefniant masnachol priodol. 

 

 Gall rhwydwaith cyfanwerthu unigol mwy fod yn fwy deniadol i ddarparwyr cyfathrebu 
sy'n dymuno cael mynediad at sylfaen cwsmeriaid ehangach, cyffiniol (yr adroddir ei bod 
yn bwysig gan sawl gweithredwr rhwydwaith). 

 

 Canlyniad gwell posibl i'r Gogledd o Brosiect Gigabit Llywodraeth y DU erbyn diwedd 2025. 

 
 Ochr yn ochr â Phrosiect Gigabit, gall defnydd strategol, cyfanredol mewn llwybrau ffibr 

newydd hefyd gynyddu'r ddarpariaeth o'r rhaglen Rhwydwaith Gwledig a Rennir. 
 
5. YMGYNGHORIAD A GWBLHAWYD 

 15 Chwefror 2022 – Bwrdd Rhaglen Digidol yn cadarnhau’r cynnig  

 4 Mawrth 2022 – Bwrdd Portffolio yn cadarnhau’r cynnig   

 
6. GOBLYGIADAU ARIANNOL 

 
6.1  Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir 

yn yr adroddiad hwn. Mae darpariaeth gyllidebol eisoes ar gyfer datblygu prosiectau o fewn y 
Swyddfa Rheoli Portffolio. Bydd cymeradwyo'r penderfyniad a lleihau nifer yr achosion busnes 
i gyflawni'r rhaglen yn arwain at oblygiadau ariannol ac adnoddau cadarnhaol.    

 
7. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL  

7.1. Mater i'r Bwrdd Uchelgais yw newidiadau i brosiectau o fewn y Cynllun Twf ond mae gofyn i 
hysbysu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am unrhyw newidiadau a wneir. Nid yw'r 
newid hwn yn effeithio ar yr allbynnau a'r manteision sydd i'w cyflawni drwy'r rhaglen, dim 
ond y mecanwaith (nifer y prosiectau) ar gyfer cyflawni. 

 
7.2  Bydd cymeradwyo'r penderfyniad a lleihau nifer yr achosion busnes i gyflawni'r rhaglen yn 

cael effaith gadarnhaol wrth leihau'r adnoddau cyfreithiol allanol sydd eu hangen. 
 

 
ATODIADAU: 

Atodiad 1 

Atodiad 2 

Strwythur ac Amserlen Gyfredol y Rhaglen Ddigidol 

Strwythur ac Amserlen Arfaethedig y Rhaglen Ddigidol 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb. 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
Nid oes gennyf wrthwynebiad i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb 
ariannol. 
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Atodiad 1 – Strwythur Cyfredol y Bwrdd Rhaglen Ddigidol  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael

•Contract 1

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
presennol

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael - bwlch 
fforddiadwyedd

•Contract 2

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
presennol

SOC

•Penodi 
ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 3

FBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

Delivery

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
newydd

SOC

•Penodi 
ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 4

FBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

Delivery

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
newydd

 OBC FBC 

Coridorau Cysylltiedig Mehefin 2022 Tachwedd 2022 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Medi 2022 Rhagfyr 2022 

Campws Cysylltiedig Medi 2022 Ionawr 2023 

Coridorau Cysylltiedig Ffibr Llawn mewn Safleoedd 

Allweddol 
Yr Ychydig % Olaf Campws Cysylltiedig 
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Atodiad 2 – Strwythur Arfaethedig y Bwrdd Rhaglen Ddigidol 
 
 
 
 

      

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael

•Contract 1

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect a Bwrdd 
Prosiect presennol

SOC

•Penodi ymgynghorydd

•Mewnbwn SOC/OBC Coridorau Cysylltiedig

•SOC-FBC amc. £100k

OBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 2

FBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

Cyflawni
•Rheolwr Prosiect a Bwrdd Prosiect newydd

SOC

•Penodi ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 3

FBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect newydd a 
Bwrdd Prosiect presennol

 SOC OBC Caffael FBC 

Safleoedd Allweddol a Coridorau Cysylltiedig  Awst 2022 Rhagfyr 2022 Ionawr - Mawrth 2023 Mehefin 2023 

Campws Cysylltiedig Awst 2022 Rhagfyr 2022 Ionawr - Mawrth 2023 Mehefin 2023 

Coridorau Cysylltiedig  Ffibr Llawn Safleoedd Allweddol 

 

Yr Ychydig % Olaf 
Safleoedd Allweddol a Coridorau Cysylltiedig (ffibr) Campws Cysylltiedig (radio) 

Campws Cysylltiedig 
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU  

25 Mawrth 2022  

 

TEITL: Cynnig i gyflawni Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol yng Ngogledd Cymru   

AWDUR: Henry Aron, Rheolwr Rhaglen Ynni   

  
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD   
 
1.1. Ceisio cytundeb i Uchelgais Gogledd Cymru gyflawni Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEPs) 

yng Ngogledd Cymru. 
  

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR  
 
2.1. Bod y Bwrdd yn cytuno i fabwysiadu dull cydgysylltiedig, rhanbarthol o ddarparu'r Cynlluniau 

Ynni Ardaloedd Lleol ar draws awdurdodau lleol y Gogledd dan arweiniad y Swyddfa Rheoli 
Portffolio (drwy Gyngor Gwynedd fel y Corff Atebol). 

 
2.2. Bod y Bwrdd yn cytuno i recriwtio rheolwr prosiect a dau swyddog prosiect i gyflawni'r 

Cynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol i'w hariannu gan Lywodraeth Cymru a dirprwyo awdurdod i'r 
Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â'r Swyddog a151, i gytuno ar y cytundeb 
ariannu grant a gweithredu'r cynnig. 

 
2.3 Bod y Bwrdd yn nodi, yn amodol ar gytundeb ariannu grant, y bydd Llywodraeth Cymru yn 

darparu cyllid grant i dalu costau cyflawni'r cynlluniau ac ar gyfer adnoddau rheoli'r prosiect. 
 
 
3. Y RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD   
 
3.1. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi Cynllunio Ynni Ardal Leol (LAEP) ledled 

Cymru ac wedi cynnig dull rhanbarthol cydgysylltiedig o gyflawni. Mae Prif Weithredwyr 
awdurdodau lleol Gogledd Cymru wedi cadarnhau eu cefnogaeth i'r dull hwn ac i'r gwaith 
cyflawni gael ei gydlynu gan Swyddfa Rheoli Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru. 

 
3.2. Yn amodol ar gymeradwyaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, bydd rheolwr 

prosiect a dau swyddog prosiect yn cael ei recriwtio i’r Swyddfa Rheoli Portffolio i gaffael a 
chydlynu'r gwaith o gyflawni'r LAEPs.  

 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL  
 
4.1. Mae Cynlluniau Ynni Ardal Leol (LAEPs) yn cynnwys proses sydd â'r potensial i lywio, llunio a 

galluogi agweddau allweddol ar y newid i system ynni carbon sero net ar lefel ardal awdurdod 
lleol. Gellir cyflawni hyn drwy gyfuniad o leihau allyriadau a dileu allyriadau. Maent yn 
alluogwr hollbwysig ar gyfer datgarboneiddio, ond yn y pen draw eu prif ddiben yw deall yr 
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hyn sy'n ofynnol i ardaloedd awdurdodau lleol gyrraedd sero net a sut i gynllunio ar ei gyfer. 
Yn bwysig, maent hefyd yn amlinellu'r hyn sy'n ofynnol gan randdeiliaid allweddol eraill megis 
y sector ynni, y llywodraeth, a'r gymuned leol, ond hefyd pa gyllid, llywodraethu a pholisïau 
sydd eu hangen i sicrhau llwyddiant..   

 
4.2.  Mae LAEPs yn defnyddio dull methodoleg 8 cam y Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan 

(Ofgem) a gefnogir gan asesiad o wahanol fodelau system ynni a galw yn y dyfodol cyn rhoi 
cynllun yn ei le ar gyfer 5 mlynedd cyntaf y LAEP a'r map llwybr i gyflawni sero net erbyn 2050. 
Mae LAEPs wedi gosod gweledigaeth uchelgeisiol wedi'i hategu gan gamau y mae angen eu 
cymryd i gyrraedd targed sero net 2050 ehangach a thymor hwy. Maent yn amlinellu sut y 
bydd y system ynni gyfan yn newid, yr hyn y bydd cynghorau'n ei wneud, a'r hyn sy'n ofynnol 
gan y sector ynni, y llywodraeth, rheoleiddwyr, datblygwyr a'r gymuned leol i gyflawni hyn.  

 
4.3. Mae'r LAEPs yn adeiladu ar waith y strategaethau ynni rhanbarthol, gan ddefnyddio dull 

manylach o adnabod y camau gweithredu i ddatgarboneiddio system ynni leol. 
 
4.4 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi Cynllunio Ynni Ardal Leol (LAEP) ledled 

Cymru. Ei nod yw sefydlu cynlluniau ar gyfer pob ardal awdurdod lleol erbyn diwedd blwyddyn 
ariannol 2023-24.  

 
4.5 Bydd LAEP yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yn y Gogledd (Ynys Môn, 

Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam). Mae Conwy eisoes wedi datblygu ei gynllun o 
ganlyniad i fod yn un o ddwy ardal beilot yn 2021-22.  

 
4.6 Yn dilyn cynnig gan Lywodraeth Cymru, ym mis Chwefror 2022, cadarnhaodd Prif Weithredwyr 

awdurdodau lleol y Gogledd eu cefnogaeth i fabwysiadu dull cydgysylltiedig, rhanbarthol o 
ddarparu'r LAEPs. Cytunwyd y byddai'r gwaith o ddarparu LAEPs yn cael ei gydgysylltu gan 
Swyddfa Rheoli Portffolio Uchelgais Gogledd Cymru. 

 
4.7 Mae'r diagram isod yn dangos y model cyflawni arfaethedig: 
 

 
 
 
 

Ymgynghorydd Technegol Llywodraeth Cymru 

Prif Gontractwr

- Ariannwyd gan LlC
- Caffael dan arweiniad 
BUEGC
- Cefnogaeth caffael gan 
ymgynghorydd technegol

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Gogledd Cymru

- Tîm rheoli prosiect 
- Cyflogedig gan BUEGC
- Ariannwyd gan LlC 
- Cydlynu cyflawni  LAEP 
ledled y rhanbarth

Awdurdodau Lleol

- Swyddog dynodedig ym 
mhob awdurdod lleol 
- Gweithredu fel y prif 
gyswllt yn ystod y broses 
LAEP
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5. Y FFORDD ARFAETHEDIG YMLAEN   
 
5.1. Mae'r model arfaethedig yn cynnwys Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant i Uchelgais 

Gogledd Cymru ar gyfer  
 a) darparu pum LAEP gan gyflenwr (i'w gaffael gan Uchelgais Gogledd Cymru) a  
 b) rheolwr prosiect a dau swyddog prosiect o fewn Swyddfa Rheoli Portffolio Uchelgais 

Gogledd Cymru. 
 
 Cyflwyno pum Cynllun Ynni Ardal Leol gan gyflenwr 
 
5.2 Bydd Tîm Rheoli Prosiect Uchelgais Gogledd Cymru yn caffael un cyflenwr i ddarparu'r pum 

LAEP gyda chymorth Ymgynghorydd Technegol a benodwyd gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir 
i bob LAEP gostio £100k-110k a bydd yn cael ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru.  

  
5.3 Bydd prif gam y broses caffael yn dechrau unwaith y bydd y Tîm Rheoli Prosiect yn ei le.  
 
 Adnoddau Prosiect  
 
5.4 Pwrpas y swyddi newydd fydd: 

 Rheoli'r gwaith o gyflawni'r pum LAEP 

 Arwain y broses o gaffael cyflenwr i ddarparu'r pum LAEP 

 Cydlynu a chefnogi mewnbwn gan y pum awdurdod lleol 

 Rheoli'r trefniadau llywodraethu a roddwyd ar waith i oruchwylio'r LAEP 

 Darparu capasiti ychwanegol i gefnogi'r gwaith o gyflawni Strategaeth Ynni Ranbarthol 
Gogledd Cymru, ei Chynllun Gweithredu a meysydd gwaith strategol eraill sy'n 
gysylltiedig ag ynni. 

 
5.5 Bydd y rheolwr prosiect a dau swyddog prosiect yn rhan o strwythur PMO presennol Uchelgais 

Gogledd Cymru, gan adrodd i Reolwr y Rhaglen Ynni fel rhan o'r Tîm Ynni. Bydd hyn yn caniatáu 
i dîm rheoli'r prosiect ddefnyddio gwybodaeth a rhwydweithiau presennol y Tîm Ynni a 
galluogi dull cydgysylltiedig o ymdrin â gwaith sy'n gysylltiedig ag ynni o fewn Uchelgais 
Gogledd Cymru, gan gynnwys Rhaglen Ynni'r Cynllun Twf a'r Strategaeth Ynni Ranbarthol. 

 
5.6 Bydd maint a strwythur y tîm rheoli prosiect yn darparu'r gallu i ddarparu LAEPs gan leihau'r 

effaith ar allu Swyddfa Rheoli'r Portffolio i gyflawni prosiectau'r Cynllun Twf. 
 
5.7 Bydd y tri aelod o staff cyfwerth ag amser llawn ar gontractau cyfnod penodol am 24 mis. 

Ystyrir bod angen tymor o 24 mis i gefnogi'r broses o gaffael, darparu a mabwysiadu'r LAEPs. 
Bydd y tîm yn cynnwys: 

 1 x Rheolwr Prosiect: Bydd y swydd hon yn rheoli'r gwaith o gyflawni'r LAEPs ac yn 
cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth Ynni Rhanbarthol a'r Cynllun Gweithredu. Bydd 
Rheolwr y Prosiect yn rheoli'r ddau swyddog prosiect.  

 2 x Swyddog Prosiect: Bydd swyddogion y prosiect yn cynorthwyo'r rheolwr prosiect i 
gyflawni'r LAEPs a gwaith rhanbarthol arall sy'n gysylltiedig ag ynni (e.e. y Strategaeth 

Ynni Ranbarthol a'r Cynllun Gweithredu). 
 
5.8 Nodir amcangyfrif o gostau'r Tîm Rheoli Prosiect am 24 mis isod. Maent yn cynnwys 10% o 

amser y Rheolwr Rhaglen, gan gynnwys y cyfrifoldebau rheoli llinell a goruchwylio.  
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Rheolwr Prosiect (Cyflog, YG a Phensiwn) PS4 £115,903 

Swyddog Prosiect #1 (Cyflog, YG a Phensiwn) S3 £83,109 

Swyddog Prosiect #2 (Cyflog, YG a Phensiwn) S3 £83,109 

Rheolwr Rhaglen Ynni (10%) UR2 £15,602 

Offer swyddfa (desg, gliniadur ac ati)  £4,500 

Gofod swyddfa  £3,000 

CYFANSWM  £305,223 

 
 
 Camau Nesaf 
 
5.9 Os caiff ei gefnogi gan y Bwrdd, y cam nesaf fydd cytuno ar y cynigion cyllid grant gyda 

Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd y cyllid wedi'i sicrhau, bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio 
yn bwrw ymlaen â'r broses o recriwtio'r tîm rheoli prosiect. 

 
5.10 Unwaith y bydd adnoddau’r prosiect wedi'i sefydlu, bydd y broses o gaffael a chyflwyno'r 

LAEPs yn dechrau. 
 
Prif Fuddion   

 
5.11 Mae prif fuddion y dull arfaethedig yn cynnwys: 

 Cefnogwyd ac argymhellwyd fel dull gweithredu gan Lywodraeth Cymru 

 Yn cynnwys caffael un cyflenwr drwy'r Swyddfa Rheoli Portffolio 

 Yn caniatáu dull cyson, cydgysylltiedig o gyflawni'r cynlluniau 

 Ysgogi arbedion maint a gwell gwerth am arian 

 Yn caniatáu effeithlonrwydd y ddarpariaeth o ran casglu data ac ymgysylltu â 
rhanddeiliaid. 

 Yn cefnogi aliniad strategol â'r Strategaeth Ynni Ranbarthol ar gyfer y Gogledd 
 

Y Prif Risgiau  
 
5.12 Mae'r prif risgiau sy'n gysylltiedig â'r dull arfaethedig yn cynnwys: 
  

Risg Lliniaru 

Methu recriwtio tîm rheoli prosiect Swyddi i'w graddio ar y lefel briodol i ddenu 
ymgeiswyr 
 

Effeithio ar gyflawni'r Cynllun Twf 
 
 

Bydd y tîm rheoli prosiect yn darparu'r gallu 
angenrheidiol i ddarparu LAEPs a ffrydiau 
gwaith rhanbarthol eraill sy'n cael eu 
cefnogi ar hyn o bryd gan y PMO 

 
 
6. YMGYNGHORIAD A GWBLHAWYD  
 

 Fe wnaeth y Bwrdd Portffolio gadarnhau'r cynigion ym mis Ionawr 2022. 

 Derbyniodd y Cyfarwyddwr Portffolio gadarnhad gan brif weithredwyr yr awdurdodau 
lleol ym mis Chwefror 2022. 
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7. GOBLYGIADAU ARIANNOL  
 
7.1 Caiff costau darparu'r LAEPs a chostau'r tîm rheoli prosiect eu talu'n llawn gan arian grant 

Llywodraeth Cymru, yn amodol ar gytundeb cyllid grant. Dylai’r Bwrdd nodi na fydd unrhyw 
gostau diswyddo sy’n gysylltiedig â’r swyddi newydd yn cael eu talu gan grant Llywodraeth 
Cymru. Bydd angen i'r costau hyn gael eu hariannu gan BUEGC. 

 
 
8. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL  
 
8.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
 
 
 

 

ATODIADAU: 
 

Dim  

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL 
 

i. Swyddog Monitro – Awdurdod Lletya: 
Mae’r adroddiad yn gosod allan y prosiect arfaethedig a’r cyd-destun cyflogaeth 
mewn modd priodol. 
 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
Rwyf yn fodlon fod yr wybodaeth ariannol sydd yn yr adroddiad yn gywir.  Fel mae’r 
adroddiad yn nodi, byddai oblygiadau ariannol i’r Bwrdd petai angen talu costau 
diswyddo ar ddiwedd y prosiect, ond rwyf yn hyderus byddai modd ymdopi â’r sefyllfa 
hwnnw petai’n codi. 
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

25/03/2022 

 

 

Teitl:     Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2022/23    

Awdur:   Dewi A Morgan, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya   

     Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp yr Awdurdod Lletya  

 

 

1.  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Pwrpas yr adroddiad hwn yw cynnig Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2022/23 ar gyfer 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais).  

 

2.  Y Penderfyniad a Geisir 

Gofynnir i’r Bwrdd gymeradwyo:- 

2.1  Cyllideb Refeniw 2022/23 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 1.  Mae hyn yn cynnwys 

trosglwyddiadau unwaith ac am byth o £85,000 yn y gyllideb refeniw i'w hariannu 

o'r gronfa wrth gefn a glustnodir. 

2.2  Bydd cyfraniadau ariannu yn cynnwys cyfraniadau partneriaid, cyfraniadau atodol 

awdurdodau lleol, a chyfraniadau llog partneriaid.  

2.3  Cais y Bwrdd Cyflawni Busnes bod y tanwariant o £20,000 yn erbyn eu cyllideb 

2021/22 yn cael ei gario ymlaen i 2022/23 i roi cyfanswm cyllideb o £40,000 iddynt. 

2.4  Cyllideb Gyfalaf ar gyfer y Cynllun Twf fel y'i cyflwynir yn Atodiad 2. 
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3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad 

3.1  Er mwyn gweithredu'n effeithiol o fewn y cyllid sydd ar gael, mae angen i gyllideb 

flynyddol gael ei chymeradwyo ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. 

3.2 Mae Atodiad 1 yn gosod y gyllideb arfaethedig yn ôl pennawd gwariant a'r ffrydiau 

ariannu cyfatebol ar gyfer y flwyddyn.  

3.3  Mae’r gyllideb refeniw yn cynnwys cyfraniadau gostyngol llog partneriaid sydd eu 

hangen i ariannu cost benthyca. 

3.4  Mae Atodiad 2 yn gosod y gyllideb gyfalaf arfaethedig fesul prosiect a'r cyllid cyfalaf 

cyfatebol ar gyfer y Cynllun Twf o £240m. 

3.5  Awdurdodi'r Cyfarwyddwr Portffolio i wario arian yn unol â'r gyllideb gymeradwy.   

 

4.  Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol  

4.1  Er y gallai'r Bwrdd Uchelgais fod o fewn pŵer llesiant economaidd Cyd-bwyllgor 

Corfforedig y Gogledd (CBC), sefydlir cyllideb ar wahân ar ei gyfer ar hyn o bryd gan 

fod nifer o faterion rheoleiddiol eto i'w datrys ac angen eglurhad pellach ynghylch 

hawliau benthyca, buddsoddi a gweithredu'n fasnachol, statws treth a TAW y CBC.  

4.2  Dangosir y gyllideb refeniw fanwl arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn Atodiad 1 a dangosir 

y gyllideb gyfalaf arfaethedig yn Atodiad 2. 

 

Cyllideb Refeniw 

4.3 Swyddfa Rheoli Portffolio - £1,595,920  

 Mae'r gyllideb ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio yn seiliedig ar 22 swydd lawn amser, 

ac mae'n cynnwys cyllidebau ar gyfer teithio a chynhaliaeth; hyfforddiant; ymgysylltu 

a chyfarfodydd; cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus; cyflenwadau a gwasanaethau; 

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol (RET); eiddo; datblygu'r portffolio a'r rhaglen.  Yn 

ychwanegol eleni, mae cyllideb ar gyfer arfarnu prosiect ESF sydd ei angen fel rhan o 

amodau grant ESF.  
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4.4 Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol - £197,360  

Mae'r Corff Atebol yn darparu'r gwasanaethau cefnogol sydd eu hangen i hwyluso 

gwaith y Cyd-bwyllgor, ac mae'r gyllideb ar gyfer 2022/23 yn cynnwys Cefnogaeth 

Gwasanaethau Cyllid, Cyfreithiol, Cefnogaeth Gorfforaethol, Technoleg Gwybodaeth 

(TG) ac Yswiriant.  Yn ogystal eleni, mae’r gyllideb TG yn cynnwys dyraniad ar gyfer 

gwaith datblygu TG. 

4.5  Caiff ystod y gwasanaethau a gynigir, y dulliau codi ffi a'r amcangyfrif costau eu cytuno 

gyda phob Adran. 

 

Cyd-bwyllgor 

4.6 Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol - £18,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol sy'n angenrheidiol 

ar gyfer gwaith arbenigol mewn perthynas â materion llywodraethu a pholisi. 

4.7 Ffioedd Cyllidol Allanol - £10,000 

Bydd y gyllideb hon yn bennaf ar gyfer mewnbwn gan yr Ymgynghorwyr Trysorlys 

allanol ar gyllid cyfalaf y prosiectau. 

4.8 Ffi Archwilio Allanol - £11,400 

Bydd y ffi hon yn cynnwys archwiliad blynyddol o ddatganiad cyfrifon llawn y Bwrdd 

Uchelgais gan Archwilio Cymru, fel Archwilwyr Allanol Cyngor Gwynedd.   

4.9 Bwrdd Cyflawni Busnes - £20,000 

Bydd y gyllideb o £20,000 a glustnodwyd gan y Bwrdd Uchelgais ar 5 Chwefror 2021 

yn parhau yn 2022/23, ac fe'i defnyddir i gefnogi gwaith y Bwrdd Cyflawni Busnes.  Yn 

ogystal, fe'n hysbyswyd ar 8 Mawrth 2022 na fydd y gyllideb o £20,000 a ddyrannwyd 

ar gyfer 2021/22 wedi'i wario, ac mae’r Bwrdd Cyflawni Busnes wedi gofyn i hwn gael 

ei gario ymlaen i 2022/23 i roi cyfanswm cyllideb o £40,000 iddynt.   

 

Prosiectau  

4.10  Mae ffigyrau'r gyllideb yn amcan ffigyrau yn seiliedig ar y wybodaeth fwyaf cyfredol 

sydd ar gael, a bydd angen iddynt gael eu hadolygu yn ystod y flwyddyn wrth i ragor o 

wybodaeth ddod ar gael. 
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4.11 Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau - £350,000 

 Bydd pob un o'r 21 prosiect unigol angen Achos Busnes wedi'i gymeradwyo gan y 

Bwrdd Uchelgais.  Bydd y Bwrdd Uchelgais yn gyfrifol am ariannu'r achosion busnes ar 

gyfer y prosiectau dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais, a bydd hyn yn cynnwys gwaith 

arbenigol helaeth gan gwmnïau allanol.   

4.12 Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol - £100,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol sy'n angenrheidiol 

ar gyfer gwaith arbenigol mewn perthynas ag achosion busnes y prosiectau. 

4.13 Cefnogaeth Cyllidol Allanol - £18,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth ariannol allanol sy'n angenrheidiol 

ar gyfer gwaith arbenigol mewn perthynas ag achosion busnes y prosiectau. 

4.14 Cefnogaeth Caffael Allanol - £50,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth caffael allanol sy'n angenrheidiol ar 

gyfer y prosiectau. 

4.15 Sicrwydd - £80,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer Adolygiadau Porth y Llywodraeth ar gyfer y 

prosiectau sydd dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais ac Arianwyr y Prosiectau.   

4.16 Prosiectau Cronfa Adfywio Cymunedol - £241,270 

Mae'r gwaith yn cynnwys astudiaethau dichonolrwydd mewn perthynas â Systemau 

Ynni Lleol Blaengar ledled y Gogledd. 

4.17 Llog - £264,600 

Bydd y cyfraniadau llog a dderbynnir gan bartneriaid wedi'u rhoi i un ochr i ariannu'r 

gost gyfartalog o fenthyca sy'n gysylltiedig ag ariannu'r gyllideb gyfalaf dros oes y 

cynllun twf. 

 

Cyfraniadau Ariannu 

4.18 Cyfraniadau Partneriaid - (£416,000) 

Yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 (GA2), mae Cyllideb 2022/23 yn cynnwys 

cyfraniad o £52,000 gan y chwe awdurdod lleol a £26,000 gan y pedwar 

ymgynghorydd, i roi cyfanswm cyfraniad o £416,000.  Mae cyfraniadau'r partneriaid 
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wedi cynyddu 4% ers 2021/22 i adlewyrchu'r chwyddiant cyflog arfaethedig yn unol â 

chymal 15.4.3 y GA2.      

4.19 Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol - (£240,000) 

Eto, yn unol â GA2, mae'r gyllideb yn cynnwys £40,000 gan y chwe awdurdod lleol i roi 

cyfanswm cyfraniad o £240,000.   

4.20 Cyfraniadau Llog y Partneriaid - (£264,600) 

Mae lleihad sylweddol wedi bod yng nghyfanswm y gost benthyca a ragwelir, o'r 

£12.46m yn yr ymarferiad cost benthyca gwreiddiol a wnaed ym mis Hydref 2020 

(2020-10-23 Final Deal Report v2.pdf (llyw.cymru) i £5.47m yn yr ymarferiad a wnaed 

ym mis Chwefror 2022 (Atodiad 3).  Mae'r ail-gyfrifiad wedi'i wneud gan ddefnyddio'r 

egwyddorion a'r dull gwreiddiol, ond mae'n ystyried y newidiadau sydd wedi'u 

gwneud, gan gynnwys:-  

 Cyhoeddiad Llywodraeth y DU i ddod â'r cyfnod ariannu o 15 mlynedd i 10 

mlynedd.  Mae proffil grant Llywodraeth Cymru wedi parhau ar 15 mlynedd. 

 Llithriad yn y rhaglen gyfalaf, sydd bellach yn adlewyrchu'r proffil diwygiedig 

yng nghyllideb gyfalaf 2022/23 (Atodiad 2). 

 Gostyngiad yn y grant cyfraddau annomestig (NDR) yn bennaf yn sgil 

gostyngiad mewn arwynebedd llawr a ragwelir, llithriad yn y rhaglen gyfalaf a 

newid i gyllid y prosiectau. 

4.21  Fal ag yn 2020, mae'r gofynion benthyca wedi'u cyfrifo drwy gronni'r holl wariant 

cyfalaf a grant Cynllun Twf Gogledd Cymru.  Yna, defnyddir grant NDR gan Lywodraeth 

Cymru i ariannu'r costau benthyca gyda'r costau net wedi'u clustnodi i brif arianwyr y 

prosiectau a'r Bwrdd Uchelgais yn seiliedig ar werth y prosiect.  Yr awdurdodau lleol 

(yn gymesurol i'r boblogaeth) fydd yn cwrdd â'r gost fenthyca ar gyfer prosiectau 

rhanbarthol y Bwrdd Uchelgais. 

4.22  Mae'r gyfradd llog o 2.2% yn parhau heb ei newid ac mae'n seiliedig ar y cyngor a 

dderbyniwyd gan Arlingclose (cwmni ymgynghorol trysorlys annibynnol).   

4.23  Bydd y gwir costau benthyca yn amrywio o un flwyddyn i'r nesaf, ond er mwyn 

hwyluso'r broses o osod y gyllideb yn y sefydliadau partner, mae cyfraniadau 

blynyddol sefydlog wedi'u cyfrifo.  Gan fod cyfraniadau llog y partneriaid yr 
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anfonebwyd ar eu cyfer yn 2021/22 yn seiliedig ar yr ymarferiad gwreiddiol, mae'r 

gwarged cyfraniadau a dderbyniwyd yn 2021/22 wedi'u defnyddio i leihau'r 

cyfraniadau fydd eu hangen dros y 14 mlynedd nesaf.  Mae cyfraniadau blynyddol y 

partneriaid ar gyfer yr awdurdodau lleol a'r sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach 

wedi gostwng o £678,020 i £264,600.  (Atodiad 1 ac Atodiad 3). 

4.24  Gallai nifer o ffactorau altro'r costau benthyca yn y dyfodol, megis, newid yn y proffil 

gwariant cyfalaf; y newid o brif ariannwr prosiectau i'r Bwrdd Uchelgais, grant NDR is 

ac ati, a byddem felly yn ail-gyfrifo'r gost benthyca i ymgorffori'r newidiadau hyn, ond, 

credwn bod y tybiaethau a ddefnyddir yn ddarbodus fel mae pethau ar hyn o bryd. 

4.25 Cyllid Blaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) - (£959,680) 

 Mae'r cyllid ESF yn cyfrannu at y gwariant ar weithwyr, a'r amcan gyllid ar gyfer 

2022/23 yw £959,680. 

4.26 Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru - (£750,000) 

Er bod grant Cynllun Twf Gogledd Cymru yn grant cyfalaf, mae 1.5%, sydd gyfwerth â 

£3.6m o grant Cynllun Twf Gogledd Cymru wedi'i glustnodi i ariannu gwariant refeniw 

y Bwrdd Uchelgais.  Yn 2022/23, mae £750,000 o'r grant hwn wedi'i glustnodi, a byddai 

hyn wedyn yn gadael £2.5m ar gyfer y dyfodol.  Gellir cyflawni'r hyblygrwydd hwn yn 

yr un ffordd ag y mae gan awdurdodau lleol hyblygrwydd i reoli cyllid eu rhaglenni 

cyfalaf eu hunain.  Mae copi drafft o lythyr Trefniadau Ariannol y Cynllun Twf wedi'i 

dderbyn gan Lywodraeth Cymru, a phan gaiff ei ffurfioli, bydd hyn yn rhoi'r sicrwydd 

angenrheidiol i'r Bwrdd Uchelgais yn nhermau hyblygrwydd y cyllid.  Gall hyn gynnwys 

pob un o'r chwe awdurdod lleol yn clustnodi'r cyllid sydd wedi'i ddynodi i'r Cynllun 

Twf yn erbyn prosiectau cyfalaf eraill o fewn eu rhaglenni cyfalaf a sicrhau bod cyllid 

refeniw o werth cyfartal ar gael i'r Cynllun Twf i ariannu eu heitemau math refeniw.  

Byddai angen yr hyblygrwydd hwn ar y CBC hefyd.  

4.27 Cyllid Adfywio Cymunedol (£241,270) 

Bydd y Cyllid Adfywio Cymunedol yn cael ei dderbyn gan y pedwar awdurdod lleol (Sir 

Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam). 
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4.28 Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi - (£85,000)                                                              

Yn ogystal â’r Gyllideb Sylfaenol, bydd angen trosglwyddiadau unwaith ac am byth i'w 

hariannu o'r gronfa wrth gefn a glustnodir yn ystod y flwyddyn.  Bydd hyn yn bennaf 

yn ariannu hyfforddiant staff, cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus, arfarniad prosiect 

ESF a datblygu'r portffolio a'r rhaglen. 

4.29  Fe wnaeth yr adolygiad trydydd chwarter amcangyfrif gweddill o £621,000 yn y gronfa 

wrth gefn wedi'i chlustnodi ar 31 Mawrth 2022.  Wedi defnyddio £85,000 o'r balans 

hwn i ariannu trosglwyddiadau unwaith ac am byth yn 2022/23, bydd £536,000 ar gael 

i ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.  Bydd y Swyddfa Rheoli Portffolio, 

mewn eitem ar wahân ar y rhaglen, yn cynnig sut y caiff y gronfa wrth gefn wedi'i 

chlustnodi hon ei defnyddio yn 2023/24. 

 

Cyllideb Gyfalaf 

4.30  Mae'r gyllideb gyfalaf yn dangos proffil gwariant ar gyfer y 21 prosiect dros y cyfnod o 

2021/22 hyd 2028/29, ynghyd â'r brigdorri 1.5% i ariannu'r gyllideb refeniw dros yr un 

cyfnod.  Mae'n seiliedig ar amserlen ddiweddaraf y prosiectau, a chaiff ei hadolygu yn 

ystod y flwyddyn wrth i'r achosion busnes gael eu cymeradwyo. 

4.31  Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU yng nghyllideb y Canghellor ar 3 Mawrth 2021, 

gosodwyd y gyllideb yn 2021/22 ar y sail y byddai Llywodraeth Cymru yn cyfateb 

cyhoeddiad Llywodraeth y DU yng nghyswllt cwtogi’r cyfnod ariannu o 15 mlynedd i 

10 mlynedd, ond mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd eu 

cyfraniadau i'r cynllun twf yn parhau ar y proffil gwreiddiol o 15 mlynedd.  Felly, mae 

cyllideb 2022/23 wedi'i gosod i gynnwys y £112m sy'n weddill o gyllid grant gan 

Lywodraeth y DU i'w dderbyn dros 9 mlynedd, tra bydd y £112m sy'n weddill o grant 

Llywodraeth Cymru yn cael ei dderbyn dros 14 mlynedd.   

4.32  Bydd £134.03m o'r cyllid grant ar gael i ariannu'r gwariant wrth iddo godi.  Bydd y 

£105.97m sy'n weddill wedi'i ariannu drwy fenthyca i ddechrau, ac yna'i ad-dalu gyda'r 

grant sy'n weddill a dderbynnir yn 2026/27 hyd 2034/35.  

4.33  Gyda phrosiectau cyfalaf, mae bob amser risg o orwario, a rhoddir mesurau rheoli yn 

eu lle i gyfyngu costau gorwario ar brosiectau penodol. Ar gyfer prosiectau 
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rhanbarthol, byddai'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn gyfrifol am reoli gwariant a sicrhau 

bod cyllidebau wrth gefn digonol wedi'u cynnwys yn achosion busnes y prosiectau. 

Byddai gorwariant yn fater i arianwyr y prosiectau ymdrin ag ef mewn perthynas a'u 

prosiectau nhw. 

 

5. Y Cyd-destun Llywodraethol 

5.1  Mae angen i'r corff atebol baratoi'r Gyllideb Flynyddol ac mae angen i Gyd-bwyllgor y 

Bwrdd Uchelgais gytuno iddi. 

5.2  Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2022/23 wedi'i pharatoi ar sail y rolau, y 

gweithgareddau a'r cyfrifoldebau sydd wedi'u hadnabod hyd yma, gyda'r disgwyl i 

lefel yr adnoddau a glustnodir gael ei hadolygu'n barhaus a chaiff ei diweddaru wrth 

i'r prosiectau fwrw ymlaen ac wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.   

5.3  Caiff adroddiadau monitro cyllidebau rheolaidd eu cyflwyno i staff y Swyddfa Rheoli 

Portffolio a'r Grŵp Gweithredol.  Gwneir adolygiad manwl pellach ddiwedd Awst 2022 

a Rhagfyr 2022 a'i gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais, a chaiff unrhyw faterion eu hamlygu 

a chamau priodol eu cymryd. 

 

6.  Ymgynghoriadau a gynhaliwyd  

6.1  Cyflwynwyd Atodiadau 1, 2 a 3 a'r wybodaeth o fewn yr adroddiad hwn i’r Grŵp 

Gweithredol ar 4 Mawrth 2022.   

 

7. ASESIAD ARDRAWIAD 

7.1  Mae’r Bwrdd Uchelgais yn ddarostyngedig i ddyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 

2010 a Deddf Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

7.2        Yn unol â’r dyletswyddau cyfreithiol dan Deddf Cydraddoldeb 2010 yma, wrth wneud 

penderfyniadau, mae rhaid i’r Bwrdd Uchelgais dalu sylw dyledus i’r angen (1) i 

ddiddymu gwahaniaethu anghyfreithiol (2) hyrwyddo cyfle cyfartal a (3) meithrin 

perthnasau da ar sail y nodweddion gwarchodedig. Gan fod gosod cyllideb yn disgyn 

o fewn penderfyniadau all eu hystyried yn strategol, mae’r dyletswydd i roi sylw 

dyledus i weithredu mewn modd sydd wedi ei ddylunio i leihau anghydraddoldebau 
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sydd yn deillio o anfantais “socio economaidd.”  Gan fod pob prosiect yn destun achos 

busnes manwl iawn yn unol â'r canllawiau ‘Achos Busnes Gwell’ a ddatblygwyd gan 

Thrysorlys EM a Llywodraeth Cymru, nid ystyrir bod unrhyw effeithiau penodol yn 

deillio o'r penderfyniadau a gyflwynir.  

7.3      Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ynglŷn a gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd , amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r ddeddf yn 

gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus sydd wedi ei anelu at gyflawni saith o 

nodau llesiant sef Cymru sydd yn lewyrchus, gydnerth, iachach, mwy cyfartal gyda 

cymunedau cydlynol a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sy’n gyfrifol ar 

lefel byd eang. Gan ddal sylw at y cyd destun, mae’r argymhellion yn gydnaws â’r 

dyletswyddau yma.  

 

8.  Atodiadau 

 Atodiad 1 - Cyllideb Refeniw 2022/23 y Bwrdd Uchelgais Economaidd. 

 Atodiad 2 - Cyllideb Gyfalaf y Bwrdd Uchelgais Economaidd. 

 Atodiad 3 - Cost Benthyca. 

 

 

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol: 

Dim sylwadau i’w hychwanegu ynglŷn a phriodoldeb. 

 

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol: 

Awdur yr adroddiad hwn. 
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Atodiad 1

Cyllideb 
Sylfaenol

Trosglwyddiadau 
un tro

Cyfanswm 
Cyllideb

Gwariant (£) (£) (£)

Swyddfa Rheoli Portffolio

Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal) 1,318,060 1,318,060
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr 570 570
Teithio a Chynhaliaeth 10,000 10,000
Hyfforddiant 12,500 12,500 25,000
Ymgysylltu a Chyfarfodydd 12,500 12,500
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus 35,000 22,500 57,500
Cyflenwadau a Gwasanaethau 10,000 10,000
Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol 42,290 42,290
Eiddo 30,000 30,000
Arfarniad ESF 40,000 40,000
Datblygu Portffolio a Rhaglenni 40,000 10,000 50,000

Cyfanswm Swyddfa Rheoli Rhaglen 1,510,920 85,000 1,595,920

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid 104,840 104,840
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro) 26,530 26,530
Cefnogaeth Gorfforaethol 38,160 38,160
Technoleg Gwybodaeth 24,850 24,850
Yswiriant 2,980 2,980

Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol 197,360 197,360

Cyd-Bwyllgor

Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol 18,000 18,000
Ffioedd Cyllidol Allanol 10,000 10,000
Ffi Archwilio Allanol 11,400 11,400
Bwrdd Cyflawni Busnes 20,000 20,000 *

Cyfanswm Cyd-bwyllgor 59,400 59,400

Prosiectau

Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau 350,000 350,000
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol 100,000 100,000
Cefnogaeth Cyllidol Allanol 18,000 18,000
Cefnogaeth Caffael Allanol 50,000 50,000
Sicrwydd 80,000 80,000
Prosiectau Cronfa Adfywio Cymunedol 241,270 241,270
Llog 264,600 264,600

Cyfanswm Prosiectau 1,103,870 1,103,870

Cyfanswm Gwariant 2,871,550 85,000 2,956,550

Cyllideb Refeniw y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2022/23.

* Bydd hwn yn cynyddu i £40,000 os bydd y BUEGC yn cymeradwyo cais y Bwrdd Cyflawni Busnes i'w tanwariant yn 2021/22 gael ei gario 
ymlaen i 2022/23.
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Atodiad 1

Cyllideb 
Sylfaenol

Trosglwyddiadau 
un tro

Cyfanswm 
Cyllideb

Incwm (£) (£) (£)

Cyfraniadau Ariannu

Cyfraniadau Partneriaid 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (52,000) (52,000)
Cyngor Sir Ddinbych (52,000) (52,000)
Cyngor Sir y Fflint (52,000) (52,000)
Cyngor Gwynedd (52,000) (52,000)
Cyngor Sir Ynys Môn (52,000) (52,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (52,000) (52,000)
Prifysgol Bangor (26,000) (26,000)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (26,000) (26,000)
Coleg Cambria (26,000) (26,000)
Grŵp Llandrillo Menai (26,000) (26,000)

Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (40,000) (40,000)
Cyngor Sir Ddinbych (40,000) (40,000)
Cyngor Sir y Fflint (40,000) (40,000)
Cyngor Gwynedd (40,000) (40,000)
Cyngor Sir Ynys Môn (40,000) (40,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (40,000) (40,000)

Cyfraniadau llog y Partneriaid
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (31,770) (31,770)
Cyngor Sir Ddinbych (25,730) (25,730)
Cyngor Sir y Fflint (42,200) (42,200)
Cyngor Gwynedd (33,610) (33,610)
Cyngor Sir Ynys Môn (18,720) (18,720)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (36,280) (36,280)
Prifysgol Bangor (36,650) (36,650)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (13,610) (13,610)
Coleg Cambria (13,560) (13,560)
Grŵp Llandrillo Menai (12,470) (12,470)

Eraill
Cyllid Blaenoriaeth 5 y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (959,680) (959,680)
Grant Bargen Twf Gogledd Cymru (750,000) (750,000)
Cronfa Adfywio Cymunedol (241,270) (241,270)
(Cyngor Dinbych, Gwynedd, Ynys Môn a Wrecsam)
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi (85,000) (85,000) *

Cyfanswm Incwm (2,871,550) (85,000) (2,956,550)

Cyllideb Net 0 0 0

Cyllideb Refeniw y Bwrdd Uchelgais ar gyfer 2022/23.

* Bydd hyn yn gadael amcan balans o £536,000 yn y gronfa wrth gefn (seiliedig ar y tanwaraint a adroddwyd yn yr Adolygiad Trydydd 
Chwarter 2021-22).   
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Atodiad 2

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 2021/22 
(£m)

2022/23 
(£m)

2023/24 
(£m)

2024/25 
(£m)

2025/26 
(£m)

2026/27 
(£m)

2027/28 
(£m)

2028/29 
(£m)

Cyfanswm      
(£m)

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 1.82 0.70 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96
Digidol Cysylltedd Cystadleuol - ffibr llawn mewn 

safleoedd allweddol
BUEGC 0.00 0.49 3.05 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70

Digidol Coridor Cysylltiedig BUEGC 0.00 0.49 1.18 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17
Digidol Campws Cysylltiedig BUEGC 0.00 0.00 0.30 3.84 5.81 5.81 4.92 0.00 20.68
Digidol Cysylltu ychydig ganrannau olaf BUEGC 0.00 0.69 1.97 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94
Ynni carbon isel Morlais Menter Môn 0.00 4.93 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87
Ynni carbon isel Canolfan Ragoriaeth Carbon Isel Prifysgol Bangor 0.00 1.18 8.47 9.36 1.67 0.00 0.00 0.00 20.68
Ynni carbon isel Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 4.93 9.85 4.92 0.00 0.00 0.00 19.70
Ynni carbon isel Datgarboneiddio Trafnidiaeth BUEGC 0.00 0.00 3.94 3.94 3.35 0.00 0.00 0.00 11.23
Ynni carbon isel Ynni Lleol Blaengar BUEGC 0.00 0.00 1.23 1.97 6.16 6.16 6.16 2.95 24.63
Tir ac eiddo Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 11.33 13.79 9.35 0.00 0.00 0.00 34.47
Tir ac eiddo Safle Strategol Warren Hall BUEGC 0.00 0.30 1.18 5.91 7.38 0.00 0.00 0.00 14.77
Tir ac eiddo Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych BUEGC 0.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 3.94
Tir ac eiddo Safle Strategol Bodelwyddan BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.49 0.99 5.42 2.95 0.00 9.85
Tir ac eiddo Safle Strategol Parc Bryn Cegin BUEGC 0.00 0.25 2.71 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91
Tir ac eiddo Porth Wrecsam BUEGC 0.00 0.00 4.04 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.23 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 6.40 3.15 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 6.90 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Fferm Sero Net Llysfasi Coleg Cambira 0.00 4.93 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.85
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Academi Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 1.48 1.48 1.47 0.00 0.00 4.43

1.5% ar gyfer ariannu cyllideb refeniw y BUEGC 0.38 0.75 0.75 0.79 0.50 0.22 0.17 0.04 3.60

Cyfanswm Rhaglen 2.20 29.00 62.70 67.24 42.59 19.08 14.20 2.99 240.00

Ariannu Cyfalaf

Grant Bargen Twf Gogledd Cymru 2.20 29.00 25.68 20.44 20.44 19.08 14.20 2.99 134.03
Benthyciad* 37.02 46.80 22.15 105.97

Cyfanswm Ariannu Cyfalaf 2.20 29.00 62.70 67.24 42.59 19.08 14.20 2.99 240.00

* Bydd y gwarged grant yn cael ei ddefnyddio i ad-dalu'r fenthyciad o 2026/27 ymlaen.

Cyllideb Cyfalaf y Bwrdd Uchelgais.
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Atodiad 3 

Cost benthyca. 

 
Mae'r tabl isod yn dangos cyfanswm cyfraniadau'r partneriaid (15 mlynedd) i ymdopi â chost 
'benthyca' ac mae’n cymharu’r cyfraniadau o’r cyfrifiad gwreiddiol a wnaethpwyd yn Hydref 
2020 gyda’r cyfrifiad diwygiedig a wnaethpwyd yn Chwefror 2022. 
 

 
* Y ffigyrau sydd wedi eu nodi ar gyfer y partneriaid masnachol eraill, yw’r cyfraniadau isafswm, a bydd angen 
ystyried amrywiaeth o ffactorau cyn y gellir cytuno ar rhain 
 
 
 
Mae'r tabl isod yn dangos cyfraniadau blynyddol y partneriaid i ymdopi â chost 'benthyca' ac 
mae’n cymharu’r cyfraniadau o’r cyfrifiad gwreiddiol a wnaethpwyd yn Hydref 2020 gyda’r 
cyfrifiad diwygiedig a wnaethpwyd yn Chwefror 2022. 
 

    
Gwreiddiol 

(Hydref 2020) 
Diwygiedig 

(Chwefror 2022)* 
Cyfraniadau llog y Partneriaid  £ £ 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  78,010 31,770 
Cyngor Sir Ddinbych   64,000 25,730 
Cyngor Sir y Fflint  104,000 42,200 
Cyngor Gwynedd   82,670 33,610 
Cyngor Sir Ynys Môn  46,670 18,720 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  90,670 36,280 
Prifysgol Bangor  93,330 36,650 
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam   34,000 13,610 
Coleg Cambria  34,670 13,560 
Grŵp Llandrillo Menai  50,000 12,470 
      

   678,020 264,600 

        
* Wedi eu cynnwys yn Atodiad 1 fel rhan o gyllideb 2022/23. 
 
 
 
 

Fersiwn Prifysgol 
Bangor

Prifysgol 
Glyndŵr

Grŵp 
Llandrillo 

Menai

Prosiect 
Academi 

Twristiaeth

Coleg 
Cambria

Partneriaid 
Masnachol 

eraill*

Conwy Dinbych Fflint Gwynedd Ynys 
Môn

Wrecsam Cyfanswm

£m £m £m £m £m £m £m £m £m £m £m £m £m
Gwreiddiol (Hydref 2020) 1.40 0.51 0.75 0.52 2.29 1.17 0.96 1.56 1.24 0.70 1.36 12.46
Diwygiedig (Chwefror 2022) 0.62 0.22 0.22 0.10 0.22 0.99 0.52 0.42 0.70 0.55 0.31 0.60 5.47
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
25 Mawrth 2022  

 

TEITL: Swyddfa Rheoli Portffolio - Strwythur a Chontractau  

AWDURON: Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio  

Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau 

  
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno cynnig a sail resymegol i'r Bwrdd ar gyfer ymestyn 

contractau tymor penodol o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio.  
 

1.2. Mae gan y Bwrdd gyfrifol i sicrhau bod adnoddau digonol yn eu lle i gyflawni Cynllun Twf 
Gogledd Cymru.  

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r egwyddor o ymestyn contractau tymor penodol o fewn y 

Swyddfa Rheoli Portffolio hyd at 31 Mawrth 2024 a gofyn i'r Cyfarwyddwr Portffolio weithredu 
hyn ar unwaith. 

 
2.2. Bod y Bwrdd yn nodi y telir costau'r ymestyniad hwn o ffynonellau ariannu presennol (yn 

cynnwys cronfeydd wrth gefn) ac ni fydd yn arwain at unrhyw ofynion ariannol ychwanegol 
gan bartneriaid. 

 
2.3  Bod y Bwrdd yn nodi bod awdurdod dirprwyedig wedi'i roi yn flaenorol [Ionawr 2020] i'r 

Cyfarwyddwr Portffolio i wneud newidiadau i strwythur y Swyddfa Rheoli Portffolio mewn 
ymgynghoriad â Phrif Weithredwr yr Awdurdod Lletya a'r Swyddog Cyllid Statudol i ddiwygio'r 
strwythur fel sydd angen o fewn yr amlen ariannu. 

 
2.4  Bod y Bwrdd yn nodi y bydd gofynion adnoddau'r Swyddfa Rheoli Portffolio i gyflawni'r Cynllun 

Twf wedi Mawrth 2024 yn rhan o adolygiad o adnoddau rhanbarthol i'w wneud gan y Grŵp 
Swyddogion Gweithredol a fydd hefyd yn ystyried goblygiadau ehangach y Fframwaith 
Economaidd Rhanbarthol, y Gronfa Ffyniant Cyffredin a ffynonellau ariannu eraill a'r Cyd-
bwyllgor Corfforedig. 

 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Sefydlwyd y Swyddfa Rheoli Portffolio yn wreiddiol ym mis Ionawr 2020 gyda thîm bychan o 

staff. Yn sgil cais llwyddiannus am grant Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ESF), ehangwyd 
y tîm a recriwtiwyd i'r strwythur cyfredol dros y 18 mis diwethaf.   
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4.2.  Mae'r grant ESF sydd wedi'i sicrhau tan ddiwedd mis Mehefin 2023 ac mae rhan fwyaf y staff 
o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio ar gontractau tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2023.  

 
4.3. Mae hyn risg sylweddol i'r Swyddfa Rheoli Portffolio gan fod staff sy'n allweddol i gyflawni 

Cynllun Twf Gogledd Cymru yn tynnu am flwyddyn olaf eu contractau a gallent geisio am 
gyfleoedd eraill sydd â mwy o sicrwydd cytundebol.  

 
4.4  Mae'r Cynllun Twf ar bwynt allweddol wrth i ni ddechrau symud y gwaith datblygu prosiectau 

i gyflawni. Rhagwelwyd erioed y byddai'r cyllid ESF yn galluog i'r Cynllun Twf gyrraedd y wedd 
cyflawni. O ganlyniad i nifer o ffactorau yn cynnwys y pandemig, oedi wrth ddatblygu 
prosiectau a heriau recriwtio, mae'r Cynllun Twf tua blwyddyn ar ei hôl hi o gymharu â'r 
amserlen gyflawni wreiddiol. Gydag un prosiect eisoes yn cael ei gyflawni, mae'r 24 mis nesaf 
yn hanfodol yn nhermau symud gweddill y prosiectau ymlaen i'r wedd cyflawni pan fyddwn 
yn dechrau gwireddu'r buddion i'r Gogledd.  

 
4.5  Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi llwyddo i recriwtio staff o safon uchel dros y 18 mis 

diwethaf, er gwaetha'r heriau recriwtio sy'n wynebu bob sector. Er bod trosiant staff yn her 
arferol i unrhyw sefydliad, mae'r gyfran sylweddol o staff sydd ar gontractau tymor penodol 
yn y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cynyddu'r effaith bosib yn sgil staff yn gadael.  Dylid nodi 
hefyd y byddai recriwtio unrhyw staff newydd yn gynyddol anodd oherwydd hyd byrrach y 
contractau tymor penodol ac mae'n debygol y bydd oedi i gyflawni prosiectau o ganlyniad i'r 
angen i recriwtio a hyfforddi staff newydd.  

 
4.6  Mae'r risg o golli staff a/neu gyflawni ar gapasiti is ar yr adeg hon yn sylweddol. Mae'r cynnig 

am estyniad o naw mis i'r contractau hyn yn gam lliniaru risg tymor byr, a fyddai'n gostwng y 
risg o staff yn gadael tra bod y rhanbarth yn ystyried gofynion adnoddau tymor hwy y gwaith 
rhanbarthol. Byddai'r estyniad arfaethedig yn rhoi capasiti o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolio 
i alluogi i'r rhan fwyaf o brosiectau ddechrau cyflawni yn unol â'r amserlen wreiddiol. 

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Amcangyfrifir y byddai cost yr estyniad o 9 mis yn £602k a byddai hyn yn cael ei ariannu o 

adnoddau presennol yn cynnwys cronfeydd wrth gefn presennol, cyfalafu cyflogau rhai 
rheolwyr prosiect ar gyfer prosiectau sy'n cyflawni, defnyddio grant y Cynllun Twf a thrwy 
ostyngiadau i'r gyllideb mewn meysydd gweithredol eraill (e.e. cyfathrebu a marchnata). 

 
5.2  Byddai ymestyn y contractau tymor penodol yn cynyddu amlygiad y Bwrdd i gostau diswyddo 

posib yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, gellid hawlio cyfran o gostau dileu swyddi o'r grant ESF ar 
gyfer staff fyddai'n mynd drwy'r broses dileu swyddi ym mis Mehefin 2023. Amcangyfrifir bod 
hyn yn £26k. Byddai hyn yn gost ychwanegol i'r Bwrdd. Pe byddai'r Bwrdd yn cytuno i'r 
estyniad, amcangyfrifwyd bod y costau dileu swyddi i'r rheini sydd ar gontractau tymor 
penodol ym mis Mawrth 2024 yn £153k gyda digon o arian yn weddill i gwmpasu'r gost hon. 

 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
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ATODIADAU: 
 

Dim  

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb. 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
Mae Rhan 5 yr adroddiad yn egluro ffynhonnell y cyllid ychwanegol sydd ei angen i 
ariannu’r newid yma, a gallaf gadarnhau cywirdeb yr hyn a adroddir.  Rwyf yn fodlon 
fod y cyfuniad o ddulliau o ariannu a ddisgrifir yn ddigonol i ariannu’r newidiadau 
arfaethedig.  Mae’r adroddiad hefyd yn nodi’r prif risgiau sydd yn eu lle petai’r Bwrdd 
yn penderfynu, neu beidio, gweithredu’r penderfyniad a geisir, ac rwyf yn fodlon fod 
hyn yn adlewyrchiad teg o’r sefyllfa. 

  

Tud. 36

https://uchelgaisgogledd.cymru/
https://ambitionnorth.wales/

	Rhaglen
	4 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL
	5 RHEOLI NEWID – STRWYTHUR Y RHAGLEN DIGIDOL
	6 CYNNIG I GYFLAWNI CYNLLUNIAU YNNI ARDALOEDD LLEOL YNG NGOGLEDD CYMRU
	7 CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2022/23
	Eitem 7 - Atodiad 1 (25-03-22)
	Eitem 7 - Atodiad 2 (25-03-22)
	Eitem 7 - Atodiad 3 (25-03-22)

	8 SWYDDFA RHEOLI PORTFFOLIO - STRWYTHUR A CHONTRACTAU

