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yn dal y wybodaeth hynny).  
 
Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â 
defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir 
fodd bynnag fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol 
cyhoeddus fod angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei chyhoeddi. Mae’r 
adroddiad yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd â 

 



 

 

thrafodaethau cysylltiedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif 
o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac 
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gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes i’r budd 
cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau. 

 
9.   RHWYDWAITH TALENT TWRISTIAETH - ACHOS BUSNES 

AMLINELLOL 
 

 

 Robyn Lovelock, Rheolwr Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, i 
gyflwyno’r adroddiad (sydd wedi’i gylchredeg i Aelodau’r Bwrdd yn unig). 

 

 

10.   DIWEDDARIAD I ACHOS BUSNES Y PORTFFOLIO 
 

 

 Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio a Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth 
Gweithrediadau, i gyflwyno’r adroddiad (sydd wedi’i gylchredeg i Aelodau’r 
Bwrdd yn unig). 

 

 



BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU Dydd Gwener, 22 Medi 2023 

 

 
BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

22/09/23 
 

 
Yn bresennol: 
 
Aelodau â Phleidlais – Y Cynghorwyr:- Barry Mellor (Cyngor Sir Ddinbych), Llinos Medi Huws 
(Cyngor Sir Ynys Môn), Mark Pritchard (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Charlie McCoubrey 
(Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) a Dyfrig Siencyn (Cyngor Gwynedd) (Cadeirydd).  
 
Ymgynghorwyr – Dafydd Evans (Grŵp Llandrillo Menai), Dr Maria Hinfelaar (Prifysgol Wrecsam) 
a’r Athro Paul Spencer (Prifysgol Bangor). 
 
Prif Swyddogion – Dylan Williams (Cyngor Sir Ynys Môn), Rhun ap Gareth (Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy), Andrew Farrow (Cyngor Sir y Fflint), Sioned Williams (Cyngor Gwynedd), David 
Fitzsimon (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) a Graham Boase (Cyngor Sir Ddinbych). 
 
Swyddogion yn bresennol -  
 
Awdurdod Lletya:- Dewi A. Morgan (Swyddog Cyllid Statudol), Iwan Evans (Swyddog Monitro), 
Sian Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol) ac Eirian Roberts (Swyddog Gwasanaethau 
Democratiaeth). 
 
Uchelgais Gogledd Cymru:- Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio), Hedd Vaughan-Evans 
(Pennaeth Gweithrediadau), Nia Medi Williams (Uwch Swyddog Gweithredol) a David Mathews 
(Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo). 
 
Sylwedydd – Dewi Williams (Llywodraeth Cymru). 
 
1. YMDDIHEURIADAU 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:- 
 

 Y Cynghorydd Ian Roberts (Cyngor Sir y Fflint);  

 Y Cynghorydd Jason McLellan (Cyngor Sir Ddinbych) gyda’r Cynghorydd Barry 
Mellor yn dirprwyo; 

 Yana Williams (Coleg Cambria); 

 Yr Athro Edmund Burke (Prifysgol Bangor) gyda’r Athro Paul Spencer yn dirprwyo; 

 Ian Bancroft (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) gyda David Fitzsimon yn 
dirprwyo; 

 Dafydd Gibbard (Cyngor Gwynedd) gyda Sioned Williams yn dirprwyo 

 Neal Cockerton (Cyngor Sir y Fflint) gydag Andrew Farrow yn dirprwyo. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y dirprwyon i’r cyfarfod. 

 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol. 
 

3. MATERION BRYS  
 

Ni chodwyd unrhyw faterion brys. 
 

Tud. 5
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4. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf, 

2023 fel rhai cywir. 
 
5. CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2023-24 – ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2023 
 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Sian Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol). 
 
PENDERFYNWYD 
(1) Nodi a derbyn adolygiad refeniw diwedd Awst 2023 y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 

1 i’r adroddiad).  

(2) Nodi a derbyn diweddariad cronfeydd wrth gefn y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 2). 

(3) Cytuno ar broffil gwariant cyfalaf diwygiedig y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 3). 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 

(1) Nodi tanwariant a ragwelir o £266,683 yn erbyn y gyllideb refeniw yn 2023/24 sydd yn 

bennaf oherwydd llwyddiant y Swyddfa Rheoli Portffolio gyda'u cais Cronfa Ffyniant 

Gyffredin rhanbarthol.  Bydd y tanwariant terfynol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol yn 

cael ei ddefnyddio i leihau'r swm a hawlir o grant y fargen dwf a'r gronfa a glustnodir. 

(2) Nodi llithriad pellach ar y rhaglen gyfalaf, gydag amcangyfrif o wariant o £7.13m yn 

2023/24 o'i gymharu â chyllideb gymeradwy o £11.25m ar gyfer y flwyddyn. 

 
TRAFODAETH 
 
Nodwyd yr angen i gydnabod a gwerthfawrogi gwaith y tîm yn tynnu arian y Gronfa Ffyniant 
Gyffredin (SPF) i lawr. 
 
Nodwyd, er bod y sefyllfa bresennol yn sefydlog, bod y Bwrdd yn nodi’r heriau ariannol sy’n 
ei wynebu i’r dyfodol, ac y bydd rhaid cynnal trafodaethau hynod o anodd dros y misoedd 
nesaf. 
 
Holwyd a oedd y llog gwell na’r disgwyl ar y balansau eleni yn ffactor sylweddol wrth symud 
ymlaen.  Mewn ymateb, eglurwyd bod y llog yn debygol o fod dros £2m eleni, ond y golygai 
hynny y byddai ein costau benthyca yn uwch yn y dyfodol, ac y byddai’r llog yn cyfrannu 
tuag at hynny.  

 
6. DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL 
 

Oherwydd bod y Cadeirydd yn cael problemau technegol, cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-
gadeirydd, y Cynghorydd Mark Pritchard, yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan Hedd Vaughan-Evans (Pennaeth Gweithrediadau). 
 
PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018 yn gosod gofynion penodol ar 
gyrff cyhoeddus sydd yn gweithredu trefniadau rheoli partneriaethol trwy gydbwyllgorau 
ffurfiol. 
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Gofyniad Rhan 5 yw i’r Cydbwyllgor adolygu a chymeradwyo datganiad rheolaeth fewnol.  
Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi ei ddarparu i gyd-fynd â’r gofyniad hwn. 
Mae'r ddogfen wedi ei pharatoi i gynnig fframwaith i weithrediad y Bwrdd Uchelgais. 
 
TRAFODAETH 
 
Gan gyfeirio at y tabl ar dudalen 13 o’r fersiwn Saesneg o’r Datganiad Llywodraethu, 
nodwyd bod yna ddwy seren wrth ochr yr Asesiad Hyder Cyflawni Ambr ar gyfer Porth 
Caergybi, ond dim esboniad pellach ynglŷn â hynny.  Mewn ymateb, eglurwyd:- 
 

 Bod y ddwy seren yn cyfeirio at y ffaith ein bod, ar y pryd, yn aros i Lywodraeth 
Cymru arwyddo’r Gorchymyn Adolygu Harbwr, oedd yn cael ei weld gan y tîm fel 
risg sylweddol y tu allan i reolaeth y prosiect ei hun. 

 Bod Llywodraeth Cymru bellach wedi arwyddo’r Gorchymyn, ac felly bod y risg 
honno wedi’i dileu. 

 Mai unig bwrpas yr un seren wrth ochr y cyfeiriad at Adolygiad Porth 2 AAP ar gyfer 
y Prosiect yr Ychydig % Olaf oedd i egluro ystyr AAP, ond nad oedd yr esboniad 
hwnnw wedi’i gynnwys yn y ddogfen chwaith. 

 Y byddai’r sêr hyn yn cael eu hychwanegu i’r fersiwn derfynol o’r Datganiad. 
 
Nodwyd nad oedd yna unrhyw sêr gyferbyn â’r prosiectau yn y fersiwn Gymraeg o’r 
Datganiad, ac eglurwyd y byddai’r tîm yn diwygio’r fersiwn honno yn ogystal, ac yn sicrhau 
cysondeb rhwng y ddwy iaith. 
 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 10.30yb a daeth i ben am 10.50yb. 

 
 

Cadeirydd 
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Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o’r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.  Ceir rhagor o 

wybodaeth yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau. 

Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio 

Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân â’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain fel y disgrifir uchod.  Nid 

yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol ac nid oes ganddi unrhyw swyddogaethau. 

Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol, staff Swyddfa Archwilio Cymru na, pan fo 

hynny’n gymwys, yr archwilydd penodedig mewn cysylltiad ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu 

weithiwr arall yn eu rhinwedd unigol nac i unrhyw drydydd parti. 

Os gwneir cais am wybodaeth y gallai’r ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a 

gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.  Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer a 

ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd 

partïon perthnasol.  Mewn cysylltiad â’r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio 

Cymru a, phan fo hynny’n berthnasol, yr archwilydd penodedig yn drydydd partïon perthnasol.  Dylid anfon 

unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio’r ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn 

swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.  Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn 

arwain at oedi.  We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in 

Welsh will not lead to delay.  

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English.  
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Manwl 2023 

Ein nodau a’n huchelgeisiau 
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Cyflwyniad 
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Manwl 2023 

Mae’r Cynllun Archwilio Manwl hwn yn nodi fy nghyfrifoldebau statudol fel eich archwilydd 

allanol ac i gyflawni fy rhwymedigaethau o dan y Cod Ymarfer Archwilio.   

Mae’n nodi’r gwaith y mae fy nhîm yn bwriadu ei wneud i fynd i’r afael â’r risgiau archwilio 

a nodwyd a meysydd allweddol eraill y canolbwyntir arnynt yn ystod 2023. 

Mae hefyd yn nodi fy ffi archwilio amcangyfrifedig, manylion fy nhîm archwilio a 

dyddiadau allweddol ar gyfer cyflawni gweithgareddau ac allbynnau arfaethedig fy nhîm 

archwilio. 
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Fy nghyfrifoldebau archwilio 

Rwyf yn cwblhau gwaith bob blwyddyn er mwyn cyflawni’r dyletswyddau canlynol: 

• Rwyf yn archwilio datganiadau ariannol Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais 

Economiadd Gogledd Cymru (y Cyd-Bwyllgor) i sicrhau y rhoddir cyfrif priodol am 

arian cyhoeddus. 

• Rhaid i’r Cyd-Bwyllgor roi trefniadau ar waith i gael gwerth am arian am yr 

adnoddau y mae’n eu defnyddio, ac mae’n rhaid imi fod wedi fy modloni ei fod wedi 

gwneud hyn. 

Archwiliad o’r datganiadau ariannol 

Mae’n ofynnol imi gyflwyno tystysgrif ac adrodd ar eich datganiadau ariannol sy’n 

cynnwys barn ar eu ‘gwirionedd a’u tegwch’ ac asesiad ynghylch a yw’r Adroddiad Naratif 

a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn cael ei baratoi yn unol â Chod y Sefydliad 

Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a’r canllawiau perthnasol ac yn gyson â’ch 

datganiadau ariannol a’m gwybodaeth am yr Awdurdod. 

Yn ychwanegol at fy nghyfrifoldebau dros archwilio datganiadau ariannol y Cyd-Bwyllgor, 

rwyf hefyd yn gyfrifol am ymateb i gwestiynau a gwrthwynebiadau ynghylch y cyfrifon 

oddi wrth etholwyr lleol (codir ffioedd ychwanegol am y gwaith hwn, os bydd angen). 

Nid wyf yn ceisio cael sicrwydd llwyr ynghylch gwirionedd a thegwch y datganiadau 

ariannol a’r nodiadau cysylltiedig ond rwy’n mabwysiadu cysyniad perthnasedd.  Fy nod 

yw nodi camddatganiadau perthnasol, hynny yw, y rhai a allai beri i’r sawl sy’n darllen y 

cyfrifon gael ei gamarwain.  Nodir y lefelau pan fyddaf yn barnu camddatganiadau o’r fath 

i fod yn berthnasol yn ddiweddarach yn y cynllun hwn.   

Byddaf hefyd yn cyflwyno adroddiad drwy eithriad ar nifer o faterion a nodir yn fanylach 

yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau. 

Ni orfodwyd unrhyw gyfyngiadau arnaf o ran cynllunio cwmpas yr archwiliad hwn.  

Gwaith archwilio perfformiad 

Rwyf yn cynnal rhaglen o waith archwilio perfformiad i gyflawni fy nyletswyddau1  fel 

Archwilydd Cyffredinol mewn cysylltiad â gwerth am arian a datblygu cynaliadwy. 

Bydd fy rhaglen archwilio perfformiad lleol yn parhau i gael ei darparu drwy rhaglen o 

brosiectau lleol pwrpasol  

 

1 Pan fyddwn yn ymgymryd â gwaith archwilio o dan ein pwerau a’n dyletswyddau 

statudol, mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth gan gyrff cyhoeddus sy’n 

cynnwys rhywfaint o ddata personol. Mae ein hysbysiad prosesu teg archwilio cyffredinol 

yn esbonio’r hyn a wnawn â data personol, a sut y gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu 

Data. 
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Cynhelir y rhan fwyaf o’m gwaith archwilio perfformiad gan ddefnyddio safonau archwilio 

Sefydliad Rhyngwladol Sefydliadau Archwilio Goruchaf (INTOSAI).  Sefydliad ambarél 

byd-eang ar gyfer y gymuned archwilio perfformiad yw Sefydliad Rhyngwladol 

Sefydliadau Archwilio Goruchaf. Sefydliad anllywodraethol yw ef sydd â statws 

ymgynghorol arbennig gyda Chyngor Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd 

Unedig. 
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Cipolwg ar eich archwiliad 
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Bydd fy archwiliad o ddatganiadau ariannol yn 
canolbwyntio ar eich risgiau a meysydd pwyslais eraill 

Mae fy nghynllun archwilio wedi nodi’r risgiau canlynol: 

Risg sylweddol i ddatganiadau ariannol 

• Gwrth-wneud gan y Rheolwyr 

 

 

Meysydd eraill y bydd y gwaith archwilio yn canolbwyntio arnynt 

• Prisio rhwymedigaethau net cronfa bensiwn 

• Gwarged cronfa bensiwn 

 

 

 

Bydd fy archwiliad o berfformiad yn cynnwys: 

• Byddwn yn ymgymryd ag un darn o waith lleol, sef cynnal asesiad Sicrwydd a Risg. 

Pwrpas y gwaith yw llywio gwaith archwilio yn y dyfodol. 

 

 

Perthnasedd  

Perthnasedd  £73,380 

Trothwy adrodd £3,669 
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Perthnasedd £73,380 

Fy nod yw nodi a chywiro camddatganiadau perthnasol, hynny yw, y rhai a allai achosi 
i’r sawl sy’n defnyddio’r cyfrifon gael ei gamarwain fel arall. 

 

Cyfrifir perthnasedd gan ddefnyddio: 

• Gwariant gros 2022-23 sef £3.669 miliwn 

• Canran perthnasedd o 2% 

 

Rwyf yn adrodd unrhyw gamddatganiad sy’n fwy na lefel ddibwys (a bennir ar 
berthnasedd o 5%) i’r rhai sy’n gyfrifol am lywodraethu. 

 

 

Meysydd o ddiddordeb penodol 

Ceir rhai meysydd o’r cyfrifon a allai fod yn bwysicach i ddefnyddiwr y cyfrifon ac 
rydym wedi pennu lefel perthnasedd is ar gyfer y rhain: 

• Cydnabyddiaeth uwch-swyddogion £1,000  

• Datgeliadau Partïon Cysylltiedig – £10,000 (Unigolion), £73,380 (Cyrff Eraill) 

 

 

 

Tud. 16



Risgiau sylweddol i ddatganiadau 
ariannol  

Tudalen 10 o 20 – Cyd-Bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Cynllun Archwilio 

Manwl 2023 

Nodir risgiau sylweddol o gamddatganiad perthnasol y mae’r asesiad o risg cynhenid ar 

eu cyfer yn agos at ben uchaf y sbectrwm risg cynhenid neu’r rhai sydd i’w trin fel risg 

sylweddol yn unol â gofynion Safonau Rhyngwladol ar Archwilio eraill.  Mae’r Safonau 

Rhyngwladol ar Archwilio yn gofyn i ni roi mwy o sylw ar y risgiau sylweddol hyn. 

Arddangosyn 1: risgiau sylweddol i ddatganiadau ariannol 

Risg sylweddol Ein hymateb arfaethedig 

Gwrth-wneud gan y Rheolwyr 

Mae’r risg o wrth-wneud rheolaethau gan 

y rheolwyr yn bresennol ym mhob endid.  

Oherwydd y ffordd anrhagweladwy y 

gallai gwrth-wneud o’r fath ddigwydd, 

ystyrir ei fod yn risg sylweddol [Safon 

Ryngwladol ar Archwilio 240.32-33]. 

Bydd y tîm archwilio yn: 

• profi priodoldeb cofnodion 

cyfnodolion ac addasiadau eraill 

a wnaed wrth baratoi’r 

datganiadau ariannol; 

• adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu 

ar gyfer rhagfarn; a 

• gwerthuso’r rhesymeg dros 

unrhyw drafodiadau arwyddocaol 

y tu allan i gwrs busnes arferol.  

 

 

Nid yw’r tîm archwilio wedi cwblhau pob rhan o’r asesiad risg eto. Os bydd unrhyw risgiau 

ariannol sylweddol pellach yn codi ar ôl cwblhau’r gwaith hwn, byddwn yn hysbysu’r 

swyddog A151 a’r Cyd-Bwyllgor drwy ei gadeirydd ac yn ailgyhoeddi fy Nghynllun 

Archwilio Manwl os bydd angen.  
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Cyflwynaf risgiau eraill o gamddatganiad perthnasol a nodwyd. Er na phenderfynwyd eu 

bod yn risgiau sylweddol fel yr uchod, hoffwn eu dwyn i’ch sylw. 

Arddangosyn 2: meysydd eraill y canolbwyntir arnynt 

Risg archwilio Ein hymateb arfaethedig 

Prisio rhwymedigaethau net cronfa bensiwn 

Mae rhwymedigaethau cronfa bensiwn Cynllun 

Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) fel yr 

adlewyrchir yn y datganiadau ariannol yn 

amcangyfrif materol. Mae natur yr amcangyfrif 

hwn yn golygu ei fod yn destun i lefel uchel o 

ansicrwydd amcangyfrif gan ei fod yn sensitif i 

fân addasiadau yn y rhagdybiaethau a 

ddefnyddir wrth ei gyfrifo. 

 

Bydd y tîm archwilio yn: 

• gwerthuso'r cyfarwyddiadau a roddwyd 

gan reolwyr i'w harbenigwyr rheoli 

(actiwari) ar gyfer yr amcangyfrif hwn a 

chwmpas gwaith yr actiwari; 

• asesu cymhwysedd, galluoedd a 

gwrthrychedd yr actiwari a gynhaliodd y 

prisiadau; 

• asesu cywirdeb a chyflawnrwydd y 

wybodaeth a ddarperir gan y Cyd-

Bwyllgor i'r actiwari er mwyn 

amcangyfrif y rhwymedigaeth; 

• profi cywirdeb rhwymedigaethau net y 

gronfa bensiwn yn y datganiadau 

ariannol gyda'r adroddiad actiwaraidd 

gan yr actiwari; ac 

• asesu pa mor rhesymol yw'r 

rhagdybiaethau a wnaed gan yr actiwari 

drwy adolygu adroddiad yr actiwari 

ymgynghori (arbenigwr yr archwilydd) a 

chynnal unrhyw weithdrefnau 

ychwanegol sydd eu hangen. 

Gwargedion Cynllun Pensiwn 

Yn dilyn y prisiad ariannu teirblwydd o 

gronfeydd pensiwn LGPS ar 31 Mawrth 2022, 

mae Rhestr Ganlyniadau Safon Ryngwladol ar 

Archwilio 19 y Cyd-Bwyllgor gan yr Actiwari yn 

dangos gwarged. Mae cydnabod gwargedion 

cronfeydd pensiwn yn gymhleth. Mae angen 

ystyried y buddiannau economaidd sydd ar 

gael yn y dyfodol o ran ad-daliadau o’r cynllun, 

neu ostyngiadau mewn cyfraniadau i’r cynllun 

yn y dyfodol, yn ogystal ag unrhyw rai o 

reolau’r cynllun sy’n ei gwneud yn ofynnol i 

gyflogwyr wneud isafswm taliadau ariannu i’r 

cynllun. 

Bydd y tîm archwilio yn: 

• deall proses yr actiwari ar gyfer cyfrifo’r 

gwarged sy’n cael ei gydnabod ar 31 

Mawrth 2023; ac 

• ystyried a ellir cydnabod y gwarged o 

dan IFRIC 14. 
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Nodaf isod ddyddiadau allweddol ar gyfer cyflawni fy ngwaith archwilio cyfrifon ac 

allbynnau arfaethedig. 

Arddangosyn 3: dyddiadau allweddol ar gyfer cyflawni allbynnau arfaethedig 

Allbwn arfaethedig Gwaith a wnaed Adroddiad wedi’i gwblhau 

Cynllun Archwilio Manwl 2023 Medi 2023 Hydref 2023 

Gwaith archwilio datganiadau 

ariannol 

• Adroddiad ar yr Archwiliad o 

Ddatganiadau Ariannol 

• Barn ar y Datganiadau 

Ariannol 

Mis Hydref i fis Tachwedd 2023 Tachwedd 2023 

Archwilio Perfformiad: 

• Asesiad sicrwydd a risg 

 

Mis Medi 2023 i fis Chwefror 

2024 

Nid oes adroddiad ffurfiol wedi'i 

gynllunio ar gyfer y gwaith hwn 
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Swyddogaethau archwilio statudol 

Yn ogystal ag archwilio’r cyfrifon, mae gennyf gyfrifoldebau statudol am gael cwestiynau 

ynghylch y cyfrifon a gwrthwynebiadau iddynt gan etholwyr lleol.  Nodir y cyfrifoldebau 

hyn yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004: 

• Adran 30 Archwilio dogfennau a chwestiynau yn ystod archwiliad;   

• Adran 31 Yr hawl i wneud gwrthwynebiadau yn ystod archwiliad. 

Gan fod y gwaith hwn yn adweithiol, nid wyf wedi ei gymryd i ystyriaeth yn y tabl ffioedd 

isod.  Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod ffioedd 

archwilio posibl ar y pryd.  
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Ym mis Ionawr 2023, cyhoeddais y cynllun ffïoedd ar gyfer blwyddyn 2023-24 fel y 

cymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Senedd.  Mae cynnydd o 4.8% yn fy nghyfraddau 

ffioedd ar gyfer 2023-24, ar gyfer pwysau chwyddiant.  Hefyd, mae cynnydd ychwanegol 

o 10.2% yn fy ffi archwilio ariannol ar gyfer effaith safon archwilio ddiwygiedig Safon 

Ryngwladol ar Archwilio 315 ar fy null archwilio ariannol.  Nodir rhagor o fanylion am y 

safon archwilio ddiwygiedig a’r hyn y mae’n ei olygu i’r archwiliad yr ymgymeraf ag ef yn 

Atodiad 1. Ni wnaed unrhyw waith archwilio perfformiad yn ystod 2022-23, fodd bynnag, 

rydym yn bwriadu gwneud y gwaith hwn yn ystod 2023-24. 

 

Rwyf yn amcangyfrif mai cyfanswm eich ffi archwilio fydd £25,114. 

Arddangosyn 5: ffi archwilio 

Mae’r tabl hwn yn nodi’r ffi archwilio arfaethedig ar gyfer 2023, yn ôl maes o fewn gwaith 

archwilio, ochr yn ochr â’r ffi archwilio wirioneddol ar gyfer y llynedd. 

Maes archwilio Ffi arfaethedig (£)2 Ffi wirioneddol y llynedd 

(£) 

Archwilio cyfrifon3 14,119 12,239 

Gwaith archwilio perfformiad4 11,025 0 

Cyfanswm y ffi 25,114 12,239 

 

Bydd y broses gynllunio yn un barhaus, ac efallai y bydd angen newid fy rhaglen o waith 

archwilio, ac felly fy ffi, os bydd unrhyw risgiau newydd allweddol yn dod i’r amlwg.  Ni 

fyddaf yn gwneud unrhyw newidiadau heb eu trafod â’r Cyd-Bwyllgor yn gyntaf.  

 

 

 

 

 

2 Nodiadau: Nid yw’r ffioedd a ddangosir yn y ddogfen hon yn cynnwys TAW, nad yw’n 

cael ei chodi arnoch. 

3 Yn daladwy o fis Tachwedd 2022 hyd fis Hydref 2023. 

4 Yn daladwy o fis Ebrill 2023 hyd fis Mawrth 2024. 

Mae ein ffi archwilio ariannol yn seiliedig ar y rhagdybiaethau canlynol: 

• Mae’r canlyniadau archwilio y cytunwyd arnynt yn nodi’r gofynion papur gwaith 
disgwyliedig i gefnogi’r datganiadau ariannol ac maent yn cynnwys amserlenni a 
chyfrifoldebau. 

• Ni nodir unrhyw faterion arwyddocaol yn ystod yr archwiliad, heblaw yr hyn a grynhoir 
yn y cynllun hwn. 
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Caiff prif aelodau fy nhîm, ynghyd â’u manylion cyswllt, eu crynhoi yn Arddangosyn 6. 

 

Arddangosyn 6: fy nhîm archwilio lleol 

Enw Rôl Rhif cyswllt Cyfeiriad e-bost 

Matthew 

Edwards 

Cyfarwyddwr Ymgysylltu 

ac Archwilio 

029 20 320 566 matthew.edwards@archwilio.cymru  

Yvonne 

Thomas 

Rheolwr Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

029 22 677 830 yvonne.thomas@archwilio.cymru  

Carwyn Rees Rheolwr Archwilio 

(Archwilio Perfformiad) 

029 20 829 375 carwyn.rees@archwilio.cymru  

Sioned Owen Arweinydd Archwilio 

(Archwilio Ariannol) 

029 20 829 338 Sioned.owen@archwilio.cymru 

 

Alan Hughes Arweinydd Archwilio 

(Archwilio Perfformiad) 

029 20 829 349 alan.hughes@archwilio.cymru   

 

Ceir rhai bygythiadau i annibyniaeth y mae angen i mi eu dwyn i’ch sylw mewn perthynas 

â’r Rheolwr Archwilio sy’n gydnabod i aelod o Grŵp Gweithredol y Cyd-bwyllgor. Nid yw 

gwaith y Rheolwr Archwilio’n ei gwneud yn ofynnol cael unrhyw gyswllt uniongyrchol â’r 

aelod y tu allan i gyfarfodydd y Cyd-bwyllgor, a bydd camau priodol yn cael eu cymryd i 

sicrhau bod unrhyw wrthdaro posibl yn cael ei reoli. Ac eithrio hyn, gallaf gadarnhau bod 

holl aelodau eraill fy nhîm yn annibynnol ar y Cyd-bwyllgor. 
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Mae ein hymrwymiad i ansawdd archwilio yn Archwilio Cymru yn absoliwt.  Credwn fod 

ansawdd archwilio yn ymwneud â gwneud pethau’n iawn y tro cyntaf. 

Defnyddiwn fodel tair llinell sicrwydd i ddangos sut yr ydym yn cyflawni hyn.  Rydym wedi 

sefydlu Pwyllgor Ansawdd Archwilio i gydgysylltu a goruchwylio’r trefniadau hynny.  

Gwnawn ein gwaith yn ddarostyngedig i graffu annibynnol gan yr Adran Sicrhau 

Ansawdd* ac mae ein Cadeirydd yn gweithredu fel cyswllt ar ansawdd archwilio i’n 

Bwrdd.  Am fwy o wybodaeth gweler ein Hadroddiad Ansawdd Archwilio 2022. 
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Newidiadau allweddol i Safon Ryngwladol ar 
Archwilio 315 a’r effaith bosibl ar eich sefydliad 

Newid 

allweddol 

Effaith bosibl ar eich sefydliad 

Gweithdrefnau 

adnabod ac 

asesu risg 

manylach a 

mwy helaeth 

Efallai y bydd eich tîm cyllid ac eraill yn eich sefydliad yn cael 

nifer fwy o ymholiadau gan ein timau archwilio yn ystod y 

broses o gynllunio’r archwiliad.  Gallai ceisiadau am wybodaeth 

gynnwys: 

• gwybodaeth am fodel busnes eich sefydliad a sut mae’n 

integreiddio’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth (TG); 

• gwybodaeth am broses asesu risgiau eich sefydliad a sut 

mae eich sefydliad yn monitro’r system rheoli mewnol; 

• gwybodaeth fanylach am sut y caiff trafodiadau eu dechrau, 

eu cofnodi, eu prosesu, a’u hadrodd.  Gallai hyn gynnwys y 

gallu i gael gafael ar ddogfennaeth ategol fel llawlyfrau 

polisïau a gweithdrefnau; 

• trafodaethau manylach â’ch sefydliad i gefnogi asesiad o 

risg cynhenid y tîm archwilio.   

Cael gwell 

dealltwriaeth o 

amgylchedd 

eich sefydliad, 

yn enwedig 

mewn 

cysylltiad â 

TG 

Efallai y bydd eich sefydliad yn cael mwy o ymholiadau i 

gynorthwyo’r tîm archwilio i ddeall yr amgylchedd TG. Gallai 

hyn gynnwys gwybodaeth am: 

• cymwysiadau TG sy’n berthnasol i adrodd ariannol;  

• y seilwaith TG ategol (e.e. y rhwydwaith, cronfeydd data); 

• prosesau TG (e.e. rheoli newidiadau i raglenni, 

gweithrediadau TG); 

• y personél TG sy’n ymwneud â’r prosesau TG.  

Efallai y bydd angen i dimau archwilio brofi’r rheolaethau TG 

cyffredinol a gallai hyn ei gwneud yn ofynnol cael tystiolaeth 

archwilio fanylach ar weithredu rheolaethau TG yn eich 

sefydliad.   

Ar rai archwiliadau, gallai ein timau archwilio gynnwys 

arbenigwyr archwilio TG i’w cynorthwyo i wneud eu gwaith.  

Efallai y bydd angen i’n harchwilwyr TG ymgysylltu ag aelodau 

o’ch tîm TG nad ydynt wedi bod yn rhan o’r broses archwilio o’r 

blaen.  
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Newid 

allweddol 

Effaith bosibl ar eich sefydliad 

Gofynion 

uwch yn 

ymwneud ag 

arfer 

amheuaeth 

broffesiynol 

Gallai ein timau archwilio wneud ymholiadau ychwanegol os 

ydynt yn nodi gwybodaeth yr ymddengys ei bod yn gwrth-

ddweud yr hyn y maent eisoes wedi ei ddysgu yn yr archwiliad. 

Mae 

asesiadau risg 

yn gallu 

ehangu’n 

gyflym, gan 

ddibynnu ar 

natur a 

chymhlethdod 

y corff a 

archwilir 

Bydd disgwyliadau’r tîm archwilio ynghylch ffurfioldeb polisïau, 

gweithdrefnau, prosesau, a systemau eich sefydliad yn dibynnu 

ar gymhlethdod eich sefydliad. 

Gallai timau 

archwilio 

wneud mwy o 

ddefnydd o 

dechnoleg 

wrth gynnal 

eu harchwiliad 

Gallai ein timau archwilio wneud defnydd o offer awtomataidd a 

thechnegau megis dadansoddi data wrth gynnal eu 

harchwiliad.  Gallai ein timau ofyn am wybodaeth wahanol neu 

wybodaeth mewn fformat gwahanol i’r archwiliadau blaenorol 

fel y gallant gyflawni eu gweithdrefnau archwilio. 
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Drwy ein gwaith Arfer Da, rydym yn rhannu arferion sy’n dod i’r amlwg a 

mewnwelediadau o’n gwaith archwilio i gefnogi ein hamcanion i sicrhau, esbonio 

ac ysbrydoli.   

Mae ein cylchlythyr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi yn rheolaidd ar ein 

gwaith archwilio gwasanaethau cyhoeddus, arferion da a digwyddiadau, y gellir eu 

haddasu i’ch dewisiadau. 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith Arfer Da cliciwch yma. 

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr yma. 

 Archwilio Cymru 

1 Cwr y Ddinas  

Stryd Tyndall 

Caerdydd CF10 4BZ 

Ffôn: 029 2032 0500 

Ffacs: 029 2032 0600 

Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 

Gwefan: www.archwilio.cymru 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau 

ffôn yn Gymraeg a Saesneg.  We welcome 

correspondence and telephone calls in 

Welsh and English. 
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
27 o Hydref 2023 

 

TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru – Adroddiad Perfformiad a Risgiau Chwarter 2 

AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau 

  
 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 2 (Gorffennaf – Medi) y Cynllun Twf a 

Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru. 
 

1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU 
a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.  
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 a Chofrestr Risg y 

Portffolio wedi'i diweddaru.  
 
2.2. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 i Lywodraeth Cymru 

a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar 

y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
 
4.2.  Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 

Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.  
 
4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn: 

▪ Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter2 
▪ Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2023 

 
4.4. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 
 
4.4.1.  Mae adroddiad perfformiad Chwarter 2 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a 

phrosiectau'r Cynllun Twf. 
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4.4.2.  Yn ystod y chwarter hwn, cafodd 5 prosiect ei gwahodd i ymuno gyda’r Cynllun Twf:  

• Prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan Zip World gyda dyraniad amodol o £6.2m 

• Prosiect Stiwdio Kinmel gan Stage Fifty gyda dyraniad amodol o £6.8m 

• Prosiect Hwb Hydrogen Caergybi gan Menter Môn gyda dyraniad amodol o £3.8m 

• Prosiect Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy gan The Circular Economy Ltd gyda 
dyraniad amodol o £6.4m 

• Prosiect Porth Wrecsam gan Cyngor Bwrdeistrefol Wrecsam gyda dyraniad amodol o 
£4.79m 

 Mae gwaith ar y gweill i anwytho prosiectau newydd, ac ymweliadau safle wedi ei trefnu i’r 5 
prosiect. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi ein economi i ffynnu, creu swyddi newydd ac 
denu buddsoddiad i mewn i Ogledd Cymru.  

 
4.4.3. Roedd y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr Her Ariannwr Hydrogen ar yr 11eg o Fedi. 

Mae’r broses werthuso ar y gweill, gyda penderfyniad terfynol yn ddisgwyliedig yn Rhagfyr 
2023. Mae £11.2 miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi’r galw am hydrogen yn y diwydiant.  

 
4.4.4. Mae diweddariad Chwarter 2 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni 

diwygiedig y portffolio. Mae pum prosiect yn adrodd yn goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau 
i sgôp y prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau:  

• Cysylltu yr Ychydig % Olaf – Mae gweithgaredd caffael ar y prosiect wedi’i atal nes bod 
Llywodraeth y DU yn cadarnhau dyddiad lansio ei hymyrraeth newydd, disgwylir iddo 
gael ei gadarnhau yn Ch3 23/24 i’w lansio yn 2024.Mae’n bosibl bydd ymyrraeth 
Llywodraeth y DU yn tynnu yr angen am y prosiect Cysylltu yr Ychydig % Olaf.  

• Porth y Gorllewin, Wrecsam – mae angen adolygiad o’r prosiect i asesu’r gwaith o’i 
gyflawni gan ystyried y Panel Adolygu Ffyrdd a phedwar prawf Llywodraeth Cymru ar 
gyfer buddsoddiad priffyrdd.  

• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - mae'r bwlch hyfywedd ar y prosiect wedi cynyddu, mae 
trafodaethau yn parhau gyda'r partner datblygu i drafod atebion posibl. 

• Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon – caniatâd cynllunio eto i'w sicrhau. Fel rhan 
o’r cyngor cyn cynllunio argymhellwyd fod angen arolygon ystlumod ar dir tu allan i 
ffin Glynllifon. Mae gwaith arolygu ar y gweill yn unol â chais Cyfoeth Naturiol Cymru 
a CADW.  

• Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol – mae’r prosiect yn parhau yn goch oherwydd 
oedi cyson. Mae’r prosiect nawr yn symud mewn cyfeiriad cadarnhaol a disgwylir 
achos fusnes yn gynnar yn 2024.  

 
 
4.5. Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2023 
 
4.5.1. Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddaru'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i 

hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn 
chwarterol. 

 
4.5.2. Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddaru'n llawn gyda nifer o newidiadau wedi'u cofnodi yn y 

dogfennau, yn cynnwys disgrifiadau risg wedi'u diwygio, sgorio a chamau lliniaru diwygiedig 
ac mae'r sylwadau wedi'u diweddaru ar gyfer yr holl risgiau. 

 
4.5.3. Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog dros y chwarter diwethaf, mae’r proffil risg yn 

parhau yn uchel gyda nifer o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys capasiti, oedi, 
fforddiadwyedd, buddsoddiad sector gyhoeddus a preifat, caniatáu ac amcanion gwariant. 
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Mae un sgôr risg gweddilliol wedi lleihau. Mae’r risg ar wireddu buddion wedi cynyddu yn sgil 
nifer o brosiectau yn wynebu oedi fydd yn effeithio ar amseru gwireddu buddion. Mae’r risg 
ar gapasiti wedi lleihau yn dilyn gwell sefyllfa refeniw.  

 
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir 

yn yr adroddiad hwn. 
 
5.2. Mae'r proffil cyflawni a gwariant diwygiedig a gymeradwywyd gan y Bwrdd wedi'i gynnwys yn 

yr adroddiad chwarterol. 
 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
 
6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y 

cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. 
 
 

 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 

Atodiad 2 Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2023  

 

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Un o brif dasgau'r Bwrdd Uchelgais yw monitro cynnydd a risgiau. Mae angen i'r 
Bwrdd ystyried y gofrestr a bodloni ei hun ei bod yn adlewyrchu'r statws risg yn gywir 
a bod camau lliniaru yn derbyn sylw” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol Uchelgais 
Gogledd Cymru yn ystod chwarter 2.  Ni fydd gweithredu’r penderfyniad a geisir yn 
creu ymrwymiad ariannol newydd.” 
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4 1. Portfolio Director Summary 
 
 

 
 

Yn ystod y chwarter diwethaf, penderfynodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd i wahodd 

pum prosiect newydd i ymuno â'r Cynllun Twf yn dilyn galwad am brosiectau newydd:   

• Prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan Zip World, gyda dyraniad amodol o £6.2m 

• Prosiect Stiwdio Kinmel gan Stage Fifty, gyda dyraniad amodol o £6.8m 

• Prosiect Hwb Hydrogen Caergybi gan Menter Môn, gyda dyraniad amodol o  

• £3.8m 

• Prosiect Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy gan The Circular Economy Ltd, 

gyda dyraniad amodol o  £6.4m 

• Prosiect Porth Wrecsam gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda dyraniad 

amodol o £4.79m 

Mae gwaith yn parhau ar 'onboarding' y prosiectau newydd, mae ymweliadau safle 

wedi'u cynnal â'r 5 prosiect. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi ein heconomi i 

ffynnu, creu swyddi newydd a dod  â buddsoddiad i Ogledd Cymru. 

Y dyddiad cau am geisiadau ar gyfer yr Her Ariannu Hydrogen oedd 11 Medi. Mae'r 

broses werthuso a dethol yn mynd rhagddi, a rhagwelir penderfyniad terfynol ym mis 

Rhagfyr. Mae hyd at £11.2miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi galw'r diwydiant am 

hydrogen. Dyma gam gwych ymlaen i'r prosiect ac edrychwn ymlaen at ddatgelu rhagor 

o fanylion yn y man.  

Bu i ni lansio ymgyrch recriwtio ym mis Medi i lenwi nifer o swyddi gwag gyda rolau yn 

cynnwys rheoli prosiect, cyfathrebu a chaffael. Hysbysebir rolau pellach ym mis Hydref 

- gweler ein gwefan Uchelgais Gogledd Cymru | Gyrfaoedd os oes gennych ddiddordeb 

gweithio i Uchelgais Gogledd Cymru. 

Gwahoddwyd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn a'n Pennaeth Gweithrediadau, Hedd 

Vaughan-Evans, i roi cyflwyniad i Bwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig y 

Senedd, gan ganolbwyntio ar y prif feysydd cynnydd a wnaed ers y sesiwn ddiwethaf 

ym mis Mawrth 2021 a'r heriau yr ydym wedi'u wynebu. Mae hyn yn rhan o'r 

fframwaith sicrwydd sydd gennym yn ei lle gyda'r ddwy lywodraeth a'n partneriaid 

lleol, ac rydym yn croesawu'r cyfle i ddarparu asesiad gonest o'n cynnydd hyd yma.   

Mae'n amser cyffrous i Gynllun Twf Gogledd Cymru gyda'n prosiectau newydd a nifer 

o'n prosiectau presennol yn nesáu at bwynt lle byddant yn cyflawni. 

 

 

 

 

 

 

 

Alwen Williams,  Cyfarwyddwr Portffolio 
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5 2. Portfolio Performance 
 

 

 

 
 Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 

sylw iddynt (dim angen gweithredu) 
 Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 

cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 
 Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 

sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 
 
 

Themâu Statws RAG Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

 Bydd diweddariad Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Hydref i'w gymeradwyo cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o ddyfarniad blynyddol y broses ariannu. 

Piblinell Cyflawni  Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023.  Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr 

amserlen ddiwygiedig hon 

Llywodraethu  Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n 

effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.  

Sicrwydd  Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Medi 2022, gyda'r adroddiad yn 

cyflawni gradd hyder 'Ambr' ar gyfer y portffolio. Mae'r adolygiad nesaf wedi cael ei drefnu a bydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2023.  

Adnoddau a Chapasiti  Mae Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i lleihau gan 2 FTE dros y chwarter a fu, ac mae ymgyrch recriwtio yn mynd rhagddi i benodi i swyddi gwag a 

chael capasiti ychwanegol. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y 

tymor byr.   

Cyllid  Roedd cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd at diwedd 2022/23, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal 

Digidol. Hyd yma yn 2023/24, mae £368k o refeniw'r Cynllun Twf wedi cael ei wario.  

Buddsoddiad  Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac 

mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi. 

Risg  Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect.  Mae fforddiadwyedd yn parhau i 

fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu. Mae'r risg ynghylch capasiti 

wedi lleihau'n raddol yn sgil ymestyn contractau tymor sefydlog sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf ond mae'n parhau i fod yn uchel 

Monitro a Gwerthuso 
Buddion 

 Mae'r fframwaith gwireddu buddion, monitro a gwerthuso a'r diffiniadau dangosyddion wedi'u cwblhau'n derfynol, ac maent yn nwylo Llywodraeth 

Cymru i'w hadolygu. Mae canllaw defnyddwyr system yn cael ei ddatblygu ac mae'r ail gam o hyfforddiant defnyddwyr ar gyfer y system adrodd yn 

cael ei chynllunio. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

 Y prif ffocws oedd y datganiad ar y prosiectau newydd sy'n ymuno â'r Cynllun Twf. Roedd cyfathrebu yn parhau i hyrwyddo'r Her Ariannwr Hydrogen 

gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf i gyflwyno hwb hydrogen yn y rhanbarth. Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n hestyniad i dyfu ar y cyfryngau 

cymdeithasol, ac fe lwyddom i gael dros 19k o ymweliadau ar y wefan.  
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6 1. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed Buddsoddi 

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru 

gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a 

safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Mae Canolfan Prosesu Signalau Digidol (DSP) wedi derbyn yr ail wedd o offer wedi'i ariannu gan y Cynllun Twf ac mae wedi recriwtio i 14 swydd ar ôl y buddsoddiad. Mae'r 

achos cyfiawnhau busnes terfynol i awdurdodi cam terfynol yr arian i fod i gael ei ddatblygu yn y chwarter nesaf, gyda'r Ganolfan yn canolbwyntio ar gyflawni amcanion 

gwario'r prosiect. 

• Ar ôl trafodaethau diweddar â Llywodraeth y DU, mae'r gwaith paratoi ar gyfer y Prosiect Ychydig % Olaf wedi'i atal wrth i fanylion ymyrraeth genedlaethol newydd 

arfaethedig gael eu rhannu gydag Uchelgais Gogledd Cymru. Mae gan y bwriad y posibilrwydd o gyflawni neu wella amcanion gwario'r prosiect rhanbarthol sydd wedi'i 

gynllunio ac fe wneir penderfyniad ar ail-sgopio'r prosiect Ychydig % Olaf unwaith y bydd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd yr ymyrraeth newydd yn mynd yn ei 

flaen. 

• Mae'r cynnydd ar yr Achos Busnes Strategol ac Amlinellol ar gyfer y Campysau Cysylltiedig a'r prosiectau Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig yn parhau ac mae'r 

adolygiad annibynnol Porth 2 gofynnol ar gyfer y prosiect Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig bellach wedi'i amserlennu ar gyfer mis Tachwedd, cyn i'r Bwrdd 

Uchelgais Economaidd ystyried yr Achos Busnes Amlinellol. 

 

 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol 

 

Rebeccah Lowry 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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7 1. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 
 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y 
Prosiect  

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Prosesu Signal 
Digidol Prifysgol Bangor 

Cyflwyno • Yr eitem derfynol o'r caffael am yr ail flwyddyn 
wedi'i chyflawni. 

• Mae nifer y swyddi uniongyrchol a grëir wedi 
cyrraedd 14 (5 o staff parhaol, 9 tymor penodol 
hyd fis Rhagfyr 2024). 

• Cyflwyno'r achos 
cyfiawnhad busnes 
terfynol ar gyfer 
trydydd gwedd y 
cyllid i brynu offer. 
 
 

 • Mae'r prosiect yn cyflawni o ran cyrraedd yr amcanion 
gwario gyda chamau wedi'u cymryd ers cymeradwyo'r 
achos cyfiawnhau busnes diwethaf i gyflawni'r targed ar 
greu swyddi anuniongyrchol.  

• Mae'r ail rownd caffael bellach wedi'i chwblhau. 

Cysylltu'r Ychydig % Olaf 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Llawn 

• Dogfennau caffael a chontractau wedi'u cwblhau. 

• Cais SPF yn mynd rhagddo.  Mae ymgysylltu â 
band-llydan cymunedol yn ffrwd gwaith yn y cais.  
 

• Llywodraeth y DU i 
gadarnhau'r dyddiad 
lansio ar gyfer ei 
ymyrraeth newydd. 

• Penderfyniad ar ail-
sgopio'r prosiect o 
fewn y rhaglen 

 • Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig ymyrraeth newydd 
sy'n debygol o gwrdd â neu wella amcanion gwario 
prosiect yr Ychydig % Olaf. 

• Mae'r gweithgarwch caffael wedi cael ei atal hyd nes i 
Lywodraeth y DU gadarnhau dyddiad lansio ar gyfer ei 
brosiect, a disgwylir i hyn gael ei gadarnhau yn Ch3 
23/24 ac iddo gael ei lansio yn 2024. 

Safleoedd a Choridorau 
Cysylltiedig  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 

• Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 4G+ a ffrydiau 
gwaith Ffibr wedi cael eu cyflwyno am adolygiad 
PMO. 

• Mae gweithgarwch ymgysylltu â'r farchnad wedi 
dechrau. 

• Mae Adolygiad Gateway wedi cael ei amserlennu 
(Tachwedd 2023) 

• Mae'r cais SPF yn mynd rhagddo, bydd y cyllid 
hwn yn cefnogi gwaith awdurdodau lleol ar 
ddatblygu cytundebau mynediad ac adolygu 
'mobile coverage' 

• Cymeradwyaeth 
PMO o Achosion 
Busnes Amlinellol 

• Adolygiad Porth 2 
Tachwedd 

• Cymeradwyaeth y 
bwrdd o Achosion 
Busnes Amlinellol 
terfynol 
 
 

 • Mae ymgysylltu â'r farchnad yn parhau i ddilysu 
cynigion. 

• Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro. 

• Ni ystyrir bod cynnig diweddar Llywodraeth y DU am 
ymyrraeth genedlaethol newydd yn peri risg 
uniongyrchol yn y cam hwn.  

• Arian SPF i fwrw ymlaen â gwaith ar gytundebau 
mynediad rhanbarthol (ymyrraeth refeniw) ynghyd â 
chyllid i gefnogi cynnal arolwg o'r 'mobile coverage' ar 
draws y rhanbarth. 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 
Strategol 

• Achos Amlinellol Strategol ar gyfer y ffrwd gwaith 
Di-wifr Uwch wedi'i gyflwyno am gymeradwyaeth 
gan y PMO. 

• Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect 
LPWAN bellach yn bwrw ymlaen i gaffael.  

• Cynigion am drefniadau sicrwydd prosiect wedi'u 
cymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LlC 

• Cais SPF yn mynd rhagddo, mae hyn yn cynnwys 
arian am asesiadau cysylltedd ledled y rhanbarth 

• Caffael LPWAN 

• Adolygiad PMO o'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 

• Adolygiad Porth 2 i'w 
amserlennu ar gyfer 
y ffrwd gwaith Di-
wifr Uwch 

 • Ymgysylltiad â'r farchnad yn dilysu'r cynnig presennol 
ond bydd yn parhau i ddatblygu hwn yn Achos Busnes 
Amlinellol. 

• Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro. 

• Mae cynnig am sicrwydd gyda'r ddau ffrwd gwaith wedi 
cael ei gymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LlC. 

• Arian SPF i wneud asesiadau cysylltedd ar gyfer 
busnesau SME i wella'r trefniadau cyflawni ar gyfer y 
prosiect. 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

  

T
ud. 37



 

 

8 4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd 

Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a 

buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Cydnerth (Morlais): Bu datblygwyr tyrbinau Morlais yn llwyddiannus yn y rownd dyrannu 'Contractau ar gyfer Gwahaniaeth' diweddar gan sicrhau dyraniad o dros 20MW 

a chryfhau'r achos ar gyfer prosiect Cydnerth. Ar hyn o bryd, mae'r telerau buddsoddi wrthi'n cael eu sefydlu ac mae'r Achos Busnes Amlinellol ar y trywydd iawn i 

argymell cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

• Egni: Achos Busnes Amlinellol wedi'i ddiweddaru ac ar y trywydd iawn i gael ei gymeradwyo tua diwedd Ch3 23/24.  

• Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth:  Bu i'r Her Ariannwr Hydrogen gau yn gynnar ym mis Medi ac mae'r ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar hyn o bryd. Prosiect 

yn mynd yn unol â'r targed i benodi ariannwr erbyn diwedd 2023. 

• Ynni Lleol Blaengar: yn dilyn proses gaffael aflwyddiannus am ymgynghorydd cronfa dros yr haf, mae'r prosiect yn nesáu at ail-lansio tendr ar ôl gwneud newidiadau 

allweddol iddo ar ôl cael adborth gan y farchnad. 

• Trawsfynydd: Mae Cwmni Egino wedi drafftio cais am newid ar gyfer newidiadau prosiect allweddol sy'n adlewyrchu eu Cynnig Busnes a'u cerrig milltir allweddol i FID.  

• Prosiectau newydd: Bydd 2 brosiect newydd o'r broses adfer y prosiect wedi ymuno â'r rhaglen Ynni Carbon Isel: 

o Deeside Waste to Fuel Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn fuan iawn 

o Hwb Hydrogen Caergybi: Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn ystod yr hydref 

 

 

Cllr Llinos Medi 
Aelod Arweiniol 

 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Elgan Roberts  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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9  4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 
 
 
 
 
 
 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Cydnerth (Morlais) 
Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Datblygwyr wedi llwyddo i gaffael mwy na 
20MW o ‘Gontractau ar gyfer Gwahaniaeth’ ar 
gyfer safle Morlais. 

• Wedi cyflawni graddfa ambr yn dilyn yr 
Adolygiad Porth 2.  

• Mae prosiect Morlais yn nesáu at gwblhau ac 
mae wedi cael ei gyflwyno yn llwyddiannus. 

• Argymhellion o'r Adolygiad Porth 2 i gael eu 
gweithredu'n briodol. 

• Achos Busnes Amlinellol i gael ei 
ddiweddaru a'i gwblhau'n derfynol ar ôl yr 
adolygiad PMO. 

• Telerau ac Amodau WEFO i gael eu negodi i 
alluogi buddsoddiad pellach. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

 • Datrysiadau i'r materion sydd 
wedi'u nodi angen eu cyflwyno 
cyn y gellir cyflwyno'r Achos 
Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo. 

Hwb Hydrogen  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Mae tri bid wedi'i dderbyn mewn ymateb i'r Her 
Ariannwr Hydrogen.  

• Mae'r broses ddethol yn parhau i fod ar 
amser ac mae wedi'i hamserlennu i gael ei 
chyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd 
ym mis Rhagfyr. Mae hyn yn parhau fel y 
dyddiad targed am benderfyniad ynghylch 
penodiad yr ariannwr/arianwyr. 

 • Bidiau wedi'u derbyn, proses yn 
rhedeg ar amser 

Egni 
Prifysgol Bangor   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar ddyluniad yr 
adeilad newydd.  

• Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn bur gyflawn 
ond mae'n cael ei ddiweddaru wrth i waith 
dylunio barhau. 

• Mae trafodaethau ariannu yn parhau gyda 
darpar arianwyr sydd ddim yn y Cynllun Twf i 
ddeall unrhyw ofynion ac amserlenni. 

• Yn parhau i weithio drwy'r camau dylunio a 
'sign-off' porth i fod i ddigwydd unrhyw 
funud. 

• Yn parhau i weithio drwy'r arolygon 
cychwynnol yn enwedig o ran cyfleustodau. 

• Cwblhau papur llywodraethu mewnol yn 
derfynol i sicrhau cymeradwyaeth fewnol i'r 
un amserlen â'r cymeradwyo allanol. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

 • Ansicrwydd am ffurf terfynol y 
cyllid ac felly sgôp a buddion y 
prosiect. 

Ynni Lleol Blaengar 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 
 
 

• Wedi ymgysylltu ag Ymgynghorwyr Cronfa â 
diddordeb i ddeall pam na wnaethant gyflwyno 
tendrau. 

• Ystyried newidiadau posib i strwythur y ffioedd 
a sgôp y gwaith i wneud y cynnig tendr yn fwy 
deniadol i'r farchnad. 

• Cytuno ar y newidiadau mwyaf priodol i'r 
cynnig tendr a diweddaru'r dogfennau 
tendr. 

• Ail-lansio'r tendr. 

• Cwblhau'r strategaeth buddsoddi a'r Achos 
Busnes Llawn drafft, yn derfynol. 

 • Oedi i gwblhau'r Achos Busnes 
Llawn yn derfynol a lansio'r 
Gronfa yn sgil methiant i benodi 
Ymgynghorydd Cronfa ar yr 
ymgais gyntaf. 
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Trawsfynydd  
Cwmni  Egino 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Cais i newid y drafft i adlewyrchu'r newidiadau 

i'r prosiect arfaethedig ers i Gwmni Egino 

ddatblygu'r cynnig cychwynnol sydd wedi'i 

gymeradwyo o fewn yr Achos Busnes Rhaglen 

gael ei gyflwyno i'r PMO am adolygiad. 

• Bydd cais am newid yn cael ei gyflwyno i'r 
Bwrdd Rhaglen am gymeradwyaeth. 

• Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer 
cyfran 1 i'w adolygu. 

 • Ansicrwydd ynghylch amserlen 
cyflwyno'r rhaglen hyd nes i'r 
broses dethol safle gael ei 
gwblhau gan Lywodraeth y DG. 

Gwastraff i 
Danwydd Glannau 
Dyfrdwy   
Datblygiadau'r 
Economi Cylchol 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 

bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 

cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen 

uchelgeisiol i fod y prosiect ynni cyntaf i 

ddechrau gwaith adeiladu ar y safle ymhen pum 

mis.  

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu 
gwybodaeth a phrofiad. 

• Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn cael ei 
baratoi gan PwC ar gyflymdra digynsail ac 
mae adolygiad Porth yn cael ei gynllunio er 
mwyn cadw'r prosiect ar y llwybr iawn er 
mwyn cychwyn ar y safle ym mis Chwefror 
2024.  

• Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn 
derfynol i'w gymeradwyo ym mis 
Tachwedd 2023. 

 • Cynnig prosiect aeddfed yn ei 
le, ymgynghorwyr arbenigol 
ynghlwm, buddsoddwyr 
credadwy yn barod i symud 
ymlaen. 

Hwb Hydrogen 
Caergybi  
Menter Môn 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen 

uchelgeisiol i gyflawni'r Achos Busnes Amlinellol 

ym mis Ionawr/Chwefror 2024. 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu 
gwybodaeth a phrofiad. 

• Disgwylir y penderfyniad terfynol gan 
Lywodraeth y DG ynghylch y buddsoddiad 
£4.8 miliwn, yn amodol ar y broses 
diwydrwydd dyladwy a gwerth am arian ac 
asesiadau rheoli cymorthdaliadau. 

• Ar yr un pryd, bydd yr Achos Busnes 
Amlinellol ar gyfer arian y Cynllun Twf yn 
cael ei ddatblygu ar fyrder, yn barod am 
adolygiad porth ym mis Tachwedd 2023. 

• Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn 
derfynol i'w gymeradwyo ym mis Rhagfyr 
2023. 

 • Angen penderfyniadau 
buddsoddi gan fuddsoddwyr 
allanol (EDF a Llywodraeth y 
DG) sy'n ddibynnol ar eraill 
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11 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 
 

Nod y Rhaglen 
Targed Creu 

Swyddi 
Targed Buddsoddi 

GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni 

gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso 

rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael. 

2280 £1.29bn £355.4m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Warren Hall, Brychdyn - Mae Llywodraeth Cymru yn penodi ymgynghorydd i adrodd ar effaith yr achos diogelwch maes awyr Penarlâg ar safle'r prosiect ac rydym yn disgwyl yr asesiadau 

cychwynnol yn gynnar ym mis Hydref. Ar ôl asesiad cychwynnol o'r profion ar gyfer buddsoddiad priffyrdd yn y dyfodol, mae Llywodraeth Cymru am benodi ymgynghorydd i gynnal asesiad 

ffurfiol i gadarnhau'r farn gychwynnol honno.  

• Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae'r Cyngor am gyflwyno tendr i benodi ymgynghorydd i gynnal Astudiaeth Mynediad a Symudiad i ail-ymweld â thystiolaeth patrymau a chyfeintiau traffig er 

mwyn asesu capasiti'r safleoedd prosiect i'w datblygu yn unol ag argymhellion Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru. 

• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych – mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u hymgynghorwyr Avison Young bellach yn y broses o drafod y materion hyfywdra 

sy'n cael eu hachosi yn sgil costau adeiladu cynyddol yn y diwydiant adeiladu. Mae materion eraill gyda'r prosiect yn parhau i wneud cynnydd, yn benodol, mae gwell cywirdeb gyda'r 

amcangyfrifon cost, mae drafft cyntaf y prif gynllun wedi'i gwblhau ac mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar gwrdd â'r amodau a'r trwyddedau cynllunio sydd eu hangen i gwblhau'r 

caniatâd cynllunio yn derfynol er mwyn i gam cyntaf y gwaith fynd rhagddo.  

• Porth Caergybi - cymeradwywyd Gorchymyn Diwygio Harbwr prosiect ymestyn Porthladd Caergybi ar ddechrau mis Awst. Mae'r cynnydd gydag achos busnes y prosiect wedi cyflymu gyda'r 

Achos Economaidd yn cael ei ddatblygu ymhellach, ac eglurder ar y llwybr caffael a'r ddogfen Cefnogaeth Cymhorthdal drafft yn cael ei pharatoi.   

• Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae briff y tendr ar gyfer penodi'r tîm proffesiynol o ymgynghorwyr wedi cael ei ddychwelyd ac mae'r ymatebion wrthi'n cael eu hadolygu 

• Prosiectau newydd: Mae dau brosiect newydd o'r broses prosiectau newydd wedi ymuno â'r Rhaglen Tir ac Eiddo: 

o Kinmel Studios - Mae cyfarfod 'on-boarding' cychwynnol wedi'i gynnal â Studio 50 a'u tîm ymgynghorol.  

o Porth Wrecsam - Cynhaliwyd cyfarfod ar y safle gyda thîm y Prosiect ac wedi hynny cynhaliwyd cyfarfod ar lywodraethu'r prosiect a'i brosesau er mwyn adolygu'r achos amlinellol 

strategol.  

 

 

 

Cllr Jason McLellan 
Aelod Arweiniol 

 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

 
 

5.  
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Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

 
 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam  
 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Mae'r Cyngor am benodi ymgynghorydd 
i gynnal astudiaeth mynediad a 
symudiad er mwyn cael tystiolaeth 
gyfredol o faint a llif y traffig. Bydd hwn 
yn darparu gwybodaeth gyfredol ar 
gyfer asesiad traffig sydd i'w gynnal i 
gadarnhau p'un a oes modd i safle'r 
prosiect gyflawni yn sgil pedwar prawf 
Llywodraeth Cymru. 

• Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod 
gan eu Safleoedd Trin Dŵr Gwastraff 
yng Ngresffordd a Five Ford beth 
capasiti i gymryd llif ychwanegol a thrin 
allyriadau i afonydd am ffosffad, a allai 
olygu bod modd bwrw ymlaen â'r 
prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo 
eisoes.  

• Cwblhau'r broses gaffael i benodi'r 
ymgynghorydd i gynnal yr Astudiaeth 
Mynediad a Symudiad.  

 

 • Mae sgôr risg y prosiect wedi 
newid i goch, tra mae'r 
adolygiad o allu'r prosiectau i 
gwrdd â phrofion y 
Llywodraeth am fuddsoddiad 
priffyrdd yn cael ei gynnal.  

Warren Hall, Brychdyn  
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Cytunodd Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir 
y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru bod 
y prosiect yn medru bwrw ymlaen yn 
unol â phedwar prawf Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwaith priffyrdd newydd. 
Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad 
ffurfiol. 

• Cyfarfu Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y 
Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru gyda'r 
ymgynghorydd i dderbyn adroddiad 
cychwynnol ar y safleoedd yn unol ag 
achos diogelwch y maes awyr.  

• Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru i ddarparu 
eu hadroddiad drafft ar yr effaith a mesurau 
lliniaru'r achos diogelwch maes awyr ar safle'r 
prosiect.  

 • Sgôr risg y prosiect yn parhau 
yn ambr gan bod cwrdd yr 
achos diogelwch maes awyr yn 
dal angen cael ei asesu'n llawn. 
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13 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 

 

 

Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, Sir Ddinbych 

Jones Bros (Rhuthun) 
Limited / Cyngor Sir 
Ddinbych   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Cynnydd sylweddol ar y dogfennau gan 
bartner y prosiect.  Prif gynllun y safle 
wedi'i gwblhau ac asesiadau cost manwl 
wedi'u cwblhau. Gwerthusiad o'r 
datblygiad newydd wedi'i gwblhau.   

• Partner y prosiect i gyflwyno dogfennau 
i'r Awdurdod Cynllunio ar y cytundeb 
A106, cydymffurfiaeth ag amodau 
cynllunio a thrwyddedau Cynefinoedd.  

• Cwblhau diwygio'r achos busnes amlinellol 
sy'n ymgorffori'r Senario Datblygu Graddol 
a'r llwybr caffael a chyflwyno hwn er mwyn 
i'r broses gymeradwyo fynd rhagddi.  

• Drafftio cais am gefnogaeth cymhorthdal 
gyda chyngor gan ymgynghorwyr allanol a 
chyflwyno hwn i'r Awdurdod Cystadleuaeth 
a Marchnadoedd. 

• Mae'r caniatadau sydd eu hangen yn cael eu 
rhoi gan yr awdurdod cynllunio.  
 

 • Sgôr risg y prosiect wedi newid 
yn goch yn sgil cynnydd yn y 
bwlch hyfywdra. Mae 
trafodaethau yn parhau gyda'r 
partner datblygu ynghylch 
datrysiadau posib. 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru 
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Llywodraeth Cymru i benodi tîm 
ymgynghoriaeth i ddylunio a datblygu'r 
prosiect. 

• Tîm ymgynghorol Llywodraeth Cymru i 
ddechrau datblygu'r prosiect. 

 • Peth oedi yn sgil y broses 
gaffael er mwyn penodi'r tîm 
ymgynghorol.  . Y prosiect yn 
cadw ei sgôr risg gwyrdd.   

Porth Caergybi 
Stena Line Ports 
Limited  
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Cymeradwyodd Gweinidogion Cymru'r 
Gorchymyn Diwygio Harbwr Caergybi ym 
mis Awst.   

• Cynnydd wedi'i wneud ar yr Achos 
economaidd, caffael, costau diwygiedig, yn 
y chwarter hon.  

• Cais cyngor cymorth cymhorthdal yn cael 
ei ddatblygu cyn ei gyflwyno i Pinsent 
Masons. 
 

• Cwblhau Achos Busnes Amlinellol drafft ar 
gyfer cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r 
porthladdoedd.  

• Cyflwyno'r cais am gefnogaeth cymhorthdal 
i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd.  

• Stena i fwrw ymlaen â'r caffael cam cyntaf 
cyn cyflwyno'r ail gam Gwahoddiad i Dendro.  

 • Sgôr risg yn cael ei gadw ar 
ambr gan bod trafodaethau 
gyda defnyddwyr ardaloedd 
newydd y porthladd yn dal i 
ddigwydd.  

 
 

Stiwdio Kinmel  
Stage Fifty  

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal 
â phartner y prosiect ym mis Medi. 
 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

 • Graddfa risg yn wyrdd o 
ystyried y craffu a'r asesiadau a 
wnaed ar gyflawnadwyedd 
prosiect y cais.  
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Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 
 

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal 
â phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Dilynwyd hyn gan gyfarfod i drafod 
materion pellach, gan gynnwys 
llywodraethu cynnydd cyfredol y prosiect, 
camau gweithredu. 

• Dogfennau wedi'u rhannu â phartner y 
prosiect.  
 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

• Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd a rhaglen 
waith 
 

 • Graddfa risg yn wyrdd o 
ystyried y craffu a'r asesiadau a 
wnaed ar gyflawnadwyedd 
prosiect y cais. 
 

  

 
 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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15 6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y 

gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd. 
380 £281m £41.3m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

Mae prosiectau yn bwrw ymlaen yn unol â'r disgwyl yn y chwarter diwethaf a rheoli risgiau yn ymwneud â newidiadau'r tîm ar gyfer prosiect Canolbwynt Economi Wledig 

Glynllifon a phroses 'on-boarding' y prosiect newydd, Responsible Adventure gan ZipWorld. Mae materion cynllunio yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar gyfer y tri phrosiect, 

gyda'r risgiau yn cael eu rheoli fel y disgrifir isod. Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi bod yn trafod y cwestiwn ynghylch pam na ddaeth unrhyw brosiectau yn ymwneud ag 

amaethyddiaeth ymlaen drwy'r alwad ddiweddar am brosiectau newydd ac mae'n cynnig ffurfio grŵp Tasg a Gorffen i ymchwilio i hyn ymhellach â rhan-ddeiliaid.  

 
 

 

Cllr Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

                        

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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16 6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 
 

 

 
 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

   

 Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 
Grŵp Llandrillo Menai  
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

• Gwaith arolygu pellach yn parhau ar gais 
Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW 

• Rheolwr Prosiect newydd wedi'i recriwtio 
ac Uwch Swyddog Cyfrifol (SRO) Dros Dro 
ar gyfer y prosiect, sef Martin Jardine, yn 
cymryd lle Dr. Paul Bevan 

• Gweithio gyda’r PMO i gadarnhau amserlen 
ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac adolygu'r 
Achos Busnes Llawn gan weithio tuag at 
gymeradwyo yn gynnar yn 2024.  

• Parhau â gwaith arolwg pellach  
 

• Cyfarfod ar y safle gydag Uchelgais Gogledd 
Cymru i drafod risgiau cynllunio a'r 
amserlen tan fydd yr Achos Busnes Llawn 
yn cael ei gyflwyno 

• Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach 

 • Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi gyda'r 
prosiect a chan nad yw 
caniatâd cynllunio wedi'i 
sicrhau eto 
 
 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 
Grŵp Llandrillo Menai   
 
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) yn cael ei 
gyflwyno i'r Bwrdd Rhaglen a'i gymeradwyo 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) wedi'i 
gyflwyno i'r Grŵp Cyflawni Busnes ac wedi'i 
gefnogi 

• Arian Ffyniant Cyffredin wedi'i dderbyn i 
ddatblygu prosiect Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth, gan gefnogi datblygiad pellach 
y prosiect hwn 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) i'w gyflwyno 
i Fwrdd y Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais 
Economaidd ym mis Hydref 2023 

• Gweithio gyda’r PMO er mwyn datblygu 
cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
cynnig Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer 
Dysgu ar gyfer yr elfen Canolbwynt, a 
chyflwyno cais cynllunio 

 • Mae gweithio drwy fanylion y 
caffael pwrpasol wedi arwain 
at oedi o 1-2 fis gan newid y 
risg amser i Ambr. 

Anturiaethau Cyfrifol 
ZipWorld 

Datblygu'r Achos 
Amlinellol Strategol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

 • Gweithio ar gadarnhau sgôp ac 
amserlen fel rhan o'r 
diweddariad SOC. 
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17 7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac 

arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail 

economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel. 

180 £114m £39.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi canolbwyntio ar gefnogi prosiectau i gyflawni yn unol ag amserlenni tynn, gan reoli'r risgiau a ddisgrifir isod.  Mae hefyd wedi cefnogi Uchelgais 

Gogledd Cymru i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil Rhaglen Partneriaethau Lleol ar gyfer Arloesi Cymru Wledig dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgolion 

Bangor a Wrecsam. Mae'r prosiect ymchwil hwn yn edrych ar ystyr arloesi mewn cyd-destun gwledig, fydd yn cefnogi ymgysylltiad prosiectau'r Cynllun Twf gyda mentrau 

gwledig bach a chanolig ar draws Gogledd Cymru.  

 

 

Cllr Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

 

Paul Bevan  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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18 7. Innovation in High Value Manufacturing Programme Performance 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 
Prifysgol Wrecsam 
Glyndŵr   

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

• Mae'r dyluniadau ar gyfer adeiladu Plas 
Coch wedi'u cwblhau'n derfynol a'u 
cymeradwyo, gan gynnwys gosodiadau 
manwl o'r ystafelloedd.   

• Sesiwn ymgysylltu â busnesau ym mis 
Mehefin.  

• Mae tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC a 
phrynu offer wedi'u cymeradwyo a'u 
rhyddhau ar GwerthwchiGymru  

• Penodwyd Apollo Engineering fel 
ymgynghorwyr Hydrogen ar y prosiect. 

• Cwblhau'r drafftiau o'r achosion 
economaidd, masnachol, ariannol a rheoli 
ar gyfer yr achos busnes llawn. 

• Prosiect ar y trywydd iawn er mwyn i'r 
Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr 
Achos Busnes Llawn ym mis Tachwedd 
2023 a chychwyn ar y safle ym mis 
Chwefror 2024 

 • Mae'r prif faterion o ran cost 
ac amser wedi'u datrys, ond 
mae'r amseru yn parhau i fod 
yn dynn er mwyn aros yn unol 
â'r amserlen i gymeradwyo ym 
mis Tachwedd. 
 

Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol 
Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Cyfiawnhad Busnes 

• Cynhaliwyd Adolygiad Sicrwydd Prosiect ar 
4-6 Medi gan sicrhau graddfa Ambr, gan 
nodi bod gwaith i'w wneud ond bod modd 
cyflawni'r prosiect. 

• Mae gwaith yn parhau ar ddyluniad safle 
Henfaes - mae arolygon rhagarweiniol 
wedi'u hamserlennu, sgyrsiau yn cael eu 
cynnal a gweithdy cynllunio a rhan-
ddeiliaid wedi'u cynnal.  

• Mae gwaith ar yr Achos Cyfiawnhad Busnes 
wedi parhau yn seiliedig ar yr adolygiad 
PMO ym mis Gorffennaf. 

• Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar 
gyfer safle Henfaes 
 

• Cynnwys adborth o Adolygiad y Swyddfa 
Rheoli Portffolio cyn cwblhau'r Achos 
Cyfiawnhau busnes yn derfynol am 
adolygiad terfynol. 

 • Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi gyda'r 
prosiect  

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 
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19 8.  Olrhain Cynnydd y Prosiectau 
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20 9.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf 
 

 

 
 

 
Mae'r statws ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2022 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos  
busnes prosiect neu gais am newid. Bydd Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais yn ystod mis Hydref, mae hyn yn cynnwys fersiwn wedi'i diweddaru o'r biblinell gyflawni. 
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21 10. Traciwr Amcanion – Trosolwg o gyflawni 
 
 

  Targedau Achos Busnes Portffolio 2020*** Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u 

Cymeradwyo 

Gwahaniaeth 

  GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
OBC/FBC** GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
GVA (£M) Swyddi 

a grëwyd 

(net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 FBC 12 33 3.0 -38 - 47 - 4.3 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  35 150 4.0 OBC 15 130 4.0 -20 -20 0 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  45 120 9.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 35 0 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) 50 100 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth 60 90 28.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Egni 20 20 97.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Lleol Blaengar 120 180 106.2 OBC 122 174 106 +2 -6 0 

Trawsfynydd  230 510 400 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 220 360 43.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn 235 440 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 20 50 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Parc Bryn Cegin, Bangor 30 50 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 545 930 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 25 40 13 OBC 45 96 13 +20 +56 0 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 20 0 12.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 45 70 29.9 OBC 33 61 14.7 -12 -9 -15.2 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 60 90 9.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf 2,185 3,830 1,146 
4OBC + 

1 FBC 
227 494 140.7 -48 -26 -19.5 

 
* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio       

** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 

*** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 

****Ar ôl cymeradwyo Achos Busnes Portffolio 2023, bydd y traciwr Amcanion yn cael ei ddiweddaru. 
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22 11.  Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Cyllideb Cyfalaf 2023/24 
             
     

Rhaglen Prosiect 
Ariannwr y 
Prosiect 

2021/22  

£m * 

2022/23   

£m* 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2025/26 

£m 

2026/27 

£m 

2027/28 

£m 

2028/29 

£m 

2029/30 

£m 

2030/31 

£m 

2031/32 

£m 

2032/33 

£m 

Cyfanswm 

£m 

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.12 1.66 0.39 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.60 1.72 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.50 4.00 2.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 
0.00 3.94 10.10 

4.93 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.68 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 3.33 4.44 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 9.25 9.25 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 2.96 4.92 9.85 5.00 0.00 0.00 0.00 19.70 

Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy ** Datblygiadau'r Economi 
Cylchol  

0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 

Hwb Hydrogen Caergybi** Menter Môn 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

4.48 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.96 

Warren Hall, Brychdyn Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.74 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 1.40 17.24 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.47 

Stiwdio Kinmel**  Stage Fifty 0.00 0.00 0.00 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 

Porth Wrecsam** Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam  

0.00 0.00 0.00 2.79 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 7.20 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 

Anturiaethau Cyfrifol** Zip World 0.00 0.00 0.10 2.20 3.70 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 0.00 1.63 5.41 4.34 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.25 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96  

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio 5.15 

Cyfanswm 240.00 

* proffil 2021/22 a 2022/23 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yng Nghyllideb Cyfalaf 2023/24. 
                  ** Gwybodaeth dros dro ar gyfer y prosiectau newydd wedi'i chynnwys. 
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23 12.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf 
 
 

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
23/24 
(£m) 

YTD 
Gwirioneddol 

(£m) 

Amrywiad 
(£m)* 

Sail Resymegol  

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.39 0.00 -0.39 Mae un hawliad yn ddyledus ar gyfer y 
prosiect DSP yn ystod y flwyddyn.  

 Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.60 0.00 -0.60 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy  Datblygiadau'r Economi Cylchol  0.00 0.00 0.00 

Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Warren Hall, Brychdyn Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.74 0.00 -0.74 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Porth Caergybi Stena Line 1.40 0.00 -1.40 

Stiwdio Kinmel  Stage Fifty 0.00 0.00 0.00 

Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  0.00 0.00 0.00 

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 

Anturiaethau Cyfrifol  Zip World 0.00 0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 1.63 0.00 -1.63 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 

wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach 

yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos 

Busnes y Portffolio. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 1.25 0.00 -1.25 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio 1.02 0.368 -0.652  

Cyfanswm 7.13 0.368 -6.762 Gweler uchod 

 
 

* Variance is the difference between the planned profile (Portfolio Business Case 2023) and the Actual Year to Date (YTD) expenditure.  
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24 ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf 
 
 

 Prosiect Ariannwr Crynodeb 

D
ig

id
o

l 

Canolfan Prosesu 
Signal Digidol (DSP) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth 
Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.  

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na 
allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Safleoedd a 
Choridorau 
Cysylltiedig  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr 
llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibr optig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 
5G a gigabit. 
 
 

Campysau Cysylltiedig 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol. 
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Cydnerth (Morlais) Menter Môn 
Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o 
dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

Hwb Hydrogen a 
Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafnidiaeth 
rhanbarthol. 

Egni (Canolfan 
Ragoriaeth Ynni 
Carbon Isel) 

Prifysgol Bangor 
Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni 
carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y 
Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac 
arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Trawsfynydd  Cwmni Egino 
Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y 
cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn. 

Gwastraff i Danwydd 
Glannau Dyfrdwy  

The Circular Economy 
Ltd 

Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tunnell y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan 
gwyrdd, ynni a gwrtaith. 

Hwb Hydrogen 
Caergybi  

Menter Môn 
Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan 
gyflenwi cwsmeriaid trafnidiaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.  
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Porth y Gorllewin, 
Wrecsam 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 

Warren Hall, Brychdyn 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat. 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 

Cyn Ysbyty Gogledd 
Cymru, Dinbych 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a 
masnachol defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line 
Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y 
morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 

Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 

Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafnidiaeth aml-
weddog gyda chysylltiadau at deithio llesol.  

Stiwdio Kinmel  Stage Fifty Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.   
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Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 

Grŵp Llandrillo Menai 
Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a 
gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Grŵp Llandrillo Menai 
Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn 
ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch 
yn y rhanbarth. 
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 Anturiaethau Cyfrifol Zip World 
Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebl newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys 
platfform gwylio i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws. 
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Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol (CEB) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y 
Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol 
arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Prifysgol Glyndŵr 
Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i 
fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion 
a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 
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COFRESTR RISG PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU 

P I Sgôr P I Sgôr
R003 21.10.2020 Ariannol Fforddiadwyedd Swyddfa Rheoli 

Portffolio
Os bydd costau'r prosiectau yn cynyddu, ceir 
risg na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y 
byddai angen lleihau sgôp y prosiectau.

5 5 25 ↔

Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, 
masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli costau. 

Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu 
sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau

Unwaith y bydd yr Achosion Busnes Prosiect wedi'u cymeradwyo, 
bydd unrhyw gostau ychwanegol yn gyfrifoldeb ar Ariannwr y 
Prosiect ac fe ystyrir opsiynau ariannu amgen.

Trafodaethau parhaus gyda'r DU/LlC ar strategaeth liniaru i reoli 
risg costau cynyddol

Cronfa Cyflawni'r Portffolio wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd 
Uchelgais gyda cheisiadau i newid i'w cyflwyno ar gyfer prosiectau 
perthnasol ym mis Chwefror 2023.

PMO yn ymgysylltu gyda noddwyr ar lefel prosiect i adnabod ffyrdd 
o liniaru'r cynnydd mewn costau.  

N/A

Misol

N/A

Misol

Yn ei le

Misol

PMO, Ariannwr y 
Prosiect

PMO

PMO

PMO

PMO

PMO

4 4 16 ▼ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. 

05/10/23

R016 22.10.2020 Cyflawni Rhaglenni 
a Phrosiectau 

Sicrwydd Rheolwr 
Gweithrediadau

Os na chaiff prosesau sicrwydd y cytunir arnynt 
eu dilyn, ceir risg y gallai cymeradwyo 
prosiectau gael ei effeithio a gallai arwain at 
atal/gohirio taliadau grant y llywodraeth.

3 5 15 ↔

Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) wedi'i gytuno 
gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r Cynllun 
Twf Terfynol.

Parhau i ymgysylltu â Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru i fireinio a 
diweddaru'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP)

Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlynu cyflawni sicrwydd yn unol â'r 
IAAP

Wedi cwblhau

Chwarterol

N/A

PMO

PMO

PMO

2 4 8 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. 

05/10/23

R015 22.10.2020 Effaith 
Cymdeithasol ac 
Enw da 

Gwireddu Buddion Swyddfa Rheoli 
Portffolio

Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu, 
ceir risg y gallai'r Cynllun Twf yn gyffredinol 
fethu gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o 
fewn yr achosion busnes.

4 4 16 ↔

Bydd pob rhaglen a phrosiect yn gyfrifol am reoli buddion drwy 
Gynllun Gwireddu Buddion. 

Adroddiadau cryno misol i’r Bwrdd Rhaglen i fonitro gwireddu 
buddion

Egwyddorion Caffael wedi'u mabwysiadu gyda ffocws ar fuddion 
cymunedol a gwerth cymdeithasol

Canllawiau Gwireddu Buddion wedi'u datblygu ac yn cael eu 
dosbarthu i arianwyr prosiectau i'w defnyddio yn achosion busnes y 
prosiectau

N/A

Misol

Wedi cwblhau

N/A

PMO, SROs y 
Rhaglenni a'r 
Prosiectau 

PMO

PMO

PMO

3 3 9 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Risg  gweddilliol 
wedi cynyddu. Nifer o brosiectau yn 
wynebu oedi fydd yn cael effaith ar 
amseru gwireddu buddion. Bydd yn 
cael ei adolygu fel rhan o 
ddiweddariad  yr Achos Fusnes y 
Portffolio 2023. 05/10/23

R001 21.10.2020 Cyflawni Rhaglenni 
a Phrosiectau 

Capasiti Cyfarwyddwr 
Portffolio

Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel 
portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg y gallai 
hyn effeithio ar gyflawni'r cynllun twf yn 
llwyddiannus.

4 5 20 ↔

Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i ymestyn contractau tymor 
penodol hyd fis Mawrth 2024. Y rmwyafrif o'r Tîm PMO yn ei le

Capasiti caffael a chyfreithiol technegol ychwanegol i'w sicrhau ar 
gyfer prosiectau fel sydd angen

PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen

PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni a chefnogi 
gweithgaredd recriwtio

Trefniadau ôl-lenwi yn eu lle i reoli effaith secondiad rhan amser y 
Cyfarwyddwr Portffolio i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig

Bid SPF yn cynnwys cyfraniad tuag at rai costau PMO presennol

Cymeradwyeth i'r cais i'r ddwy Lywodraeth yn gofyn am gynyddu'r 
haenen uchaf o 1.5% i 2% a galluogi'r PMO i gael at gyllid 
ychwanegol drwy gyllideb y Cynllun Twf

Recriwtio ar gyfer y swydd Rheolwr Rhaglen Ynni. 

Yn ei le

Parhaus 

Adolygu'n fisol

Adolygu'n fisol

Yn ei le

Mawrth 2023 

Yn ei le 

Mehefin/Gorffen
naf 2023

PMO

PMO

PMO

PMO, Arianwyr y 
Prosiectau

PMO

PMO

PMO

PMO

4 4 16 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae 
capasiti yn parhau i fod yn risg gyda 
nifer o swyddi gwag yn y tîm. Er 
hynny mae ymgyrch recriwtio wedi 
lansio i lenwi y swyddi a dylid gweld y 
risg yn lleihau chwarter nesaf. 

05/10/23

R006 21.10.2020 Amgylcheddol Newid Hinsawdd a 
Bioamrywiaeth

Cyfarwyddwr 
Portffolio

Os nad yw prosiectau yn ystyried allyriadau 
carbon neu golli bioamrywiaeth mewn 
asesiadau lefel prosiect, mae yna risg y gallai'r 
portffolio gyfrannu at broblemau megis newid 
hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

4 3 12 ↔

Datganiad sefyllfa ar Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth wedi'i 
fabwysiadu gan y Bwrdd Uchelgais.

Achosion Busnes y Prosiectau i arddangos cyflawni yn erbyn y 
sefyllfa y mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i fabwysiadu.

Methodoleg ar sut i ystyried allyriadau carbon a cholled 
bioamrywiaeth mewn achosion busnes prosiectau bellach wedi'i 
chyhoeddi a'i rhannu gyda'r holl brosiectau.

N/A

N/A

Yn ei le

BWRDD 
UCHELGAIS

PMO/SROs y 
Prosiect

PMO
3 3 9 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. Cario 
ymlaen i weithredu'r fethodoleg a'r 
hyfforddiant cysylltiedig

05/10/23

R002 21.10.2020 Cyflawni Rhaglenni 
a Phrosiectau 

Oediad Swyddfa Rheoli 
Portffolio

Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae yna risg 
y gallai hyn gael effaith ar wireddu buddion neu 
gallai olygu bod prosiectau ddim yn symud 
ymlaen.

5 5 25 ↔

Adroddiadau cryno misol i’r Bwrdd Rhaglen gyda llwybrau dyrchafu 
i'r Bwrdd Uchelgais.

Log RAID rhaglenni a phrosiectau yn eu lle i gofnodi risgiau a rheoli 
materion.

Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn 
glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru.

Adroddiadau Chwarterol i'r Bwrdd Uchelgais a'r Bwrdd Portffolio.

Amserlenni prosiectau wedi'u hadolygu fel rhan o Achos Busnes y 
Portffolio 2022.

Cronfa Cyflawni Prosiectau wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd 
Uchelgais gyda cheisiadau i newid i'w cyflwyno ar gyfer prosiectau 
perthnasol ym mis Chwefror 2023.

PMO yn gweithio gyda ariannwyr prosiectau i adnabod cyfleoedd i 
leihau oedi ac lle nad oes modd osgoi oedi i leihau yr effaith.

Misol

Misol

N/A

Chwarterol

Yn ei le

Chwe 2023

Yn ei le

PMO

PMO, Ariannwr y 
Prosiect

Noddwr y Prosiect

Noddwr y Prosiect

PMO

PMO, Ariannwr y 
Prosiect

PMO, Arianwyr 
prosiectau 

5 4 20 ↔ Agored

Wedi adolygu'r risg. Dim newid i'r 
sgôr. Mae nifer o'r prosiectau yn 
wynebu oediad sydd yn cael effaith ar 
amseru gwireddu buddion. 

05/10/23

Disgrifiad o’r Risg
Graddfa Risg 

Tuedd Camau Lliniaru
Dyddiadau 
Cwblhau 

Rhif y 
Risg

Dyddiad 
Codi'r Risg

Categori'r Risg Enw'r Risg
Perchennog y 

Risg
Tuedd

Statws 
(agored/cae

Sylwadau
Dyddiad y 

diweddariad 
Perchennog y 

Cam
Graddfa Risg 
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P I Sgôr P I Sgôr
Disgrifiad o’r Risg

Graddfa Risg 
Tuedd Camau Lliniaru

Dyddiadau 
Cwblhau 

Rhif y 
Risg

Dyddiad 
Codi'r Risg

Categori'r Risg Enw'r Risg
Perchennog y 

Risg
Tuedd

Statws 
(agored/cae

Sylwadau
Dyddiad y 

diweddariad 
Perchennog y 

Cam
Graddfa Risg 

R020 03.10.2022 Cyflawni Rhaglenni 
a Phrosiectau 

Y Cyd-destun Economaidd Swyddfa Rheoli 
Portffolio 

Os oes newidiadau sylweddol i economi'r DU 
(e.e. yr argyfwng costau byw a'r argyfwng 
diogelwch ynni), gall hyn effeithio'n andwyol ar 
achosion strategol ac economaidd rhaglenni a 
phrosiectau.

3 5 15 ↔

Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn 
glir y risgiau i gyflawni prosiectau, yn cynnwys effaith datblygiadau 
economaidd diweddar

N/A PMO, Arianwyr y 
Prosiectau

2 5 10 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

R017 22.10.2020 Ariannol Rheolaeth Ariannol Swyddog a151 Os na chaiff trefniadau ariannol priodol eu rhoi 
yn eu lle, yna gallai cyflawni'r cynllun twf, tynnu 
arian grant i lawr a chlustnodi cyllid fod mewn 
perygl.

3 4 12 ↔

Bydd y Bwrdd Uchelgais yn defnyddio prosesau ariannol presennol 
Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletya

Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, 
masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli cyllid

Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol misol cadarn 
eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau

Proses hawliadau ariannol gadarn wedi'i sefydlu ar gyfer tynnu 
arian i lawr

N/A

N/A

Misol

N/A

PMO

PMO, SRO y 
Prosiect

PMO, SRO y 
Prosiect

PMO

2 3 6 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. 

05/10/23

R014 22.10.2020 Ariannol Twyll Cyfarwyddwr 
Portffolio

Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle 
a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn 
ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a 
fyddai'n arwain at gamddefnydd o gyllid 
cyhoeddus. 4 4 16 ↔

Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle

PMO i adolygu'r hawliadau a gyflwynir cyn eu pasio nhw at y corff 
atebol i'w talu

Cod ymddygiad a pholisi gwrthdaro buddiannau wedi'u hymgorffori 
fel rhan o Gytundeb Llywodraethu 2

Caiff Cofrestr Gwrthdrawiad Buddiannau ei gadw ar gyfer pob 
rhaglen, prosiect a'r grwpiau ymgynghorol.

N/A

N/A

Wedi cwblhau

N/A

PMO

PMO

Swyddog Monitro

PMO

2 4 8 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

R009 21.10.2020 Rheoleiddio Caniatâd Cynllunio a 
Statudol

Swyddfa Rheoli 
Portffolio

Os nad yw prosiectau'n derbyn y caniatâd 
statudol a'r gymeradwyaeth gynllunio 
angenrheidiol, ceir risg na fydd y prosiectau yn 
cael eu cyflawni ac na chaiff y buddion eu 
gwireddu.

4 5 20 ↔

Bydd achosion busnes prosiectau cadarn yn nodi'r gofynion 
caniatâd ar gyfer pob prosiect a'r risgiau i gyflawni'r prosiect

Parhau i ymgysylltu ag arianwyr y prosiectau i ddeall y broses 
caniatâd a'r risgiau gyda'r gefnogaeth a ddarperir lle bo hynny'n 
briodol

Strategaeth ffosffadau awdurdodau lleol yn ei lle fel rhan o 
fabwysiadu Cynllun Lleol.

PMO wedi cyflawni adolygiad o gynnydd cymeradwyo prosiectau ar 
gyfer pob prosiect ac wrth symud ymlaen, bydd yn adrodd i'r Bwrdd 
Uchelgais bob chwarter

Adolygiad gwersi a ddysgwyd i'w gyflawni ar ôl oedi gyda 
chymeradwyo ar lefel prosiect 

Y Cadeirydd ac/neu Cyfarwyddwr Portffolio i ysgrifennu i'r 
awdurdodau caniatau i amlygu'r effaith o oedi mewn 
penderfyniadau pan mae risgiau unigolo prosiect yn cael ei uchafu. 

N/A

N/A

Yn ei le

Haf 2023

Yn ei le

Fel bo'r angen

PMO/SROs y 
Prosiect

PMO

Awdurdodau Lleol

PMO

PMO, Arianwyr y 
Prosiectau

Cyfarwyddwr 
Portffolio

4 5 20 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiad i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae 
caniatad yn parhau i fod yn risg 
uchel, er hynny mae cymeradwyeth 
Gorchymyn Adolygu Harbwr 
Caergybi yn dileu risg sylweddol o 
ganiatad i brosiect.

05/10/23

R013 21.10.2020 Effaith 
Cymdeithasol ac 
Enw da 

Newid Gwleidyddol Cyfarwyddwr 
Portffolio

Os na chaiff rhanddeiliaid eu rheoli'n effeithiol, 
ceir risg y gallai newid gwleidyddol effeithio ar 
gefnogaeth i'r portffolio, y rhaglenni a'r 
prosiectau. 

4 4 16 ↔

Ymgysylltu cyson gyda gwleidyddion a swyddogion Llywodraeth 
Cymru a'r DU a llywodraeth leol.

GA2 a'r Cytundeb Terfynol i gadarnhau ymrwymiadau'r holl bartïon.

Aelodau newydd i gael eu briffio ar Bortffolio'r Cynllun Twf yn dilyn y 
newid mewn arweinyddiaeth

Ymgysylltu â Gweinidogion newydd Llywodraeth y DU 

N/A

Wedi cwblhau

Wedi cwblhau

Parhaus 

Y BWRDD 
UCHELGAIS, PMO

Y BWRDD 
UCHELGAIS

PMO

PMO

2 4 8 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

R007 21.10.2020 Ariannol Buddsoddiad Sector 
Preifat

Swyddfa Rheoli 
Portffolio

Os na chaiff buddsoddiad y sector preifat ei 
sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu 
cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a 
fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.

4 5 20 ↔

Parhau i ymgysylltu ag Arianwyr y Prosiectau a phartneriaid sector 
preifat

Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar 
gyfer cyllid y Cynllun Twf

Lansio'r broses prosiect ar gyfer adnabod prosiectau Cynllun Twf 
yn lle rhai eraill

Yn dilyn yr argymhelliad PAR, mae strategaeth buddsoddiad wedi 
cael ei datblygu gyda gwaith pellach i'w gomisiynu ddechrau 2023

N/A

N/A

Chwe 2023

Mawrth 2023 

PMO/SROs y 
Prosiect

PMO/SROs y 
Prosiect

Y BWRDD 
UCHELGAIS, PMO

PMO

4 4 16 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae 
diogelu buddsoddiad sector breifat ar 
gyfer y Cynllun Twf yn parhau i fod yn 
risg uchel, er hynny mae'r safbwynt 
wedi gwella gyda'r dewis o bum 
prosiect newydd drwy'r broses 
prosiectau newydd. 

05/10/23

R008 21.10.2020 Ariannol Buddsoddiad Sector 
Cyhoeddus

Swyddfa Rheoli 
Portffolio

Os na chaiff buddsoddiad y sector cyhoeddus 
ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu 
cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a 
fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth. 4 4 16 ↔

Mae holl bartneriaid y Bwrdd Uchelgais wedi llofnodi'r Cynllun Twf a 
Chytundeb Llywodraethu 2.

Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar 
gyfer cyllid y Cynllun Twf

Wedi cwblhau

N/A

BWRDD 
UCHELGAIS

PMO/SROs y 
Prosiect

4 4 16 ↔ Agored

Wedi adolygu'r risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

R018 01.10.2020 Ariannol Cyllid refeniw Swyddfa Rheoli 
Portffolio ac 
Arianwyr y Prosiect

Os na fydd cyllid refeniw digonol yn ei le i 
gefnogi gweithgareddau'r Bwrdd Uchelgais a 
chyflawni'r Cynllun Twf, yna mae'n bosib yr 
effeithir ar gyflawniad prosiectau a chyrraedd 
amcanion gwario a buddion.

4 5 20 ▲

Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymestyn contractau tymor penodol i fis 
Mawrth 2024. Parhau i ymchwilio i ddatrysiadau tymor hwy

Partneriaid ac arianwyr prosiectau yn gyfrifol am sicrhau cyllid 
refeniw i gefnogi prosiectau nad ydynt yn cael eu harwain gan y 
Bwrdd Uchelgais

PMO yn gweithio i adnabod cyfleoedd ariannu ychwanegol ar gyfer 
prosiectau dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais

PMO yn edrych ar gyfalafu posib costau cyflog y prosiectau.

Haenen uchaf y Cynllun Twf wedi ei gynyddu i 2%, a galluogi 
ymestyn cytundebau dros dro hyd at Mawrth 2025

Cais SPF i'r 5 Awdurdod Lleol wedi bod yn llwyddiannus, cais ar 
wahan yn cael ei ddrafftio ar gyfer Wrexham. 

N/A

N/A

N/A

N/A

Mai 2023

Medi 2023

PMO

PMO, SRO y 
Prosiect

PMO, SRO y 
Prosiect

PMO

PMO, Bwrdd 
Portffolio

PMO

3 4 12 ▼ Agored

Mae'r sefyllfa refeniw wedi gwella 
drwy gynnydd yn yr haenen uchaf i 
2.15% ac diogelu arian drwy SPF. 

05/10/23
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P I Sgôr P I Sgôr
Disgrifiad o’r Risg

Graddfa Risg 
Tuedd Camau Lliniaru

Dyddiadau 
Cwblhau 

Rhif y 
Risg

Dyddiad 
Codi'r Risg

Categori'r Risg Enw'r Risg
Perchennog y 

Risg
Tuedd

Statws 
(agored/cae

Sylwadau
Dyddiad y 

diweddariad 
Perchennog y 

Cam
Graddfa Risg 

R010 21.10.2020 Effaith 
Cymdeithasol ac 
Enw da 

Amcanion Gwariant Cyfarwyddwr 
Portffolio

Os yw prosiectau'n methu cyflawni yn erbyn 
amcanion gwario'r portffolio, yna ceir risg na 
fydd y Cynllun Twf yn bodloni ei dargedau 
mewn perthynas â chynhyrchu swyddi, GVA a 
buddsoddiad.

5 4 20 ↔

Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob rhaglen a phrosiect 
yn unol â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen nodi y 
cyfraniad i dargedau amcanion gwariant y portffolio

Proses adolygu prosiect a rheoli newid yn ei lle.

Lansio'r broses i adnabod prosiectau Cynllun Twf yn lle rhai eraill.

Yn dilyn yr argymhelliad PAR, mae strategaeth buddsoddiad wedi 
cael ei datblygu

N/A

N/A

Chwefror 2023

Yn ei le

PMO/SROs y 
Prosiect

PMO

Y BWRDD 
UCHELGAIS, PMO

PMO

4 4 16 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

R019 01.10.2020 Cyflawni Rhaglenni 
a Phrosiectau 

Capasiti Sgiliau a Chadwyn 
Gyflenwi 

Swyddfa Rheoli 
Portffolio 

Os nad oes gan y gadwyn gyflenwi ranbarthol 
gapasiti i gyflawni prosiectau, yna gellid 
effeithio ar gyflawniad prosiectau a gallai 
buddion rhanbarthol fod yn is.

4 4 16 ↔

Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn 
glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru, yn cynnwys 
risgiau cadwyn gyflenwi.

RSP yn gweithio gyda'r PMO i adnabod heriau sgiliau / cadwyni 
cyflenwi rhanbarthol ac adnabod mesurau lliniaru

Cyllid ychwanegol wedi'i sicrhau ar gyfer gweithgaredd sgiliau

Prosiectau i gynnal ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar lle bo hynny'n 
briodol

N/A

N/A

Yn ei le

N/A

PMO

PMO

PMO

Arianwyr y 
Prosiectau

3 4 12 ↔ Agored

Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i 
sgoriau risg gros neu weddilliol.

05/10/23

Rheoleiddio
Amgylcheddol
Ariannol

Effaith Cymdeithasol 
ac Enw da 
Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau 
Iechyd a Diogelwch
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Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

27 Hydref 2023  
 

 

TEITL: Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC) 

- Ymestyn secondiad rhan-amser Cyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais fel Prif 
Weithredwr dros dro y CBC 

AWDUR: Dylan J Williams, Prif Weithredwr Arweiniol Cynghorau Gogledd Cymru ar gyfer y Bwrdd 
Uchelgais 

 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Fe gofiwch i’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC) gyflwyno dau gais yn ystod y flwyddyn diwethaf i 

Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ryddhau rhan o amser ei Gyfarwyddwr Portffolio i 
gyflawni rôl Prif Weithredwr y CBC ar sail dros dro tan Mawrth 2023 yn y lle cyntaf ac yna ymhell-
ach hyd at ddiwedd Medi 2023. Cymeradwywyd y naill gais ac yna’r llall yng nghyfarfodydd y Bwrdd 
Uchelgais ar 30 Medi 2022 ac yna ar y 23 o Fawrth, 2023. Mae'r adroddiad hon yn cyflwyno cais 
pellach (a ragwelir i fod yn un terfynol) gan Gyd-Bwyllgor Corfforaethol y Gogledd (CBC), i Fwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru gytuno i ymestyn cyfnod y secondiad hwnnw, am ddau ddi-
wrnod yr wythnos, hyd at y 31 Mawrth, 2024.  
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd Uchelgais yn ystyried yr argymhellion a ganlyn: 

• Bod y Bwrdd Uchelgais yn cefnogi ymestyn y trefniant i ryddhau amser y Cyfarwyddwr Port-
ffolio am ddau ddiwrnod yr wythnos tan 31 Mawrth 2024 er mwyn parhau i ymgymryd â rôl y 
Prif Weithredwr ar sail dros dro.  

• Bod yr holl gyflogaeth gysylltiedig a'r costau cysylltiedig yn parhau i gael eu hysgwyddo gan 
CBC y Gogledd 

 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1.  Gan ystyried penderfyniad mewn egwyddor y Cynghorau i drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gynorthwyo rhanbarth y Gogledd i sefydlu'r CBC, a sicrhau 
bod buddiannau'r Bwrdd Uchelgais yn cael eu diogelu wrth i'r CBC symud ymlaen. 

 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 

4.1. Yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2022, gwnaeth Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd adolygu rôl y 
Prif Weithredwr ac, ar ôl ystyried yr opsiynau, penderfynu cyflwyno cais i Fwrdd Uchelgais Econo-
maidd Gogledd Cymru i ryddhau rhan o amser ei Cyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rôl Prif 
Weithredwr y Cyd Bwyllgor Corfforedig, o leiaf hyd at 31 Mawrth 2023. Fel ag y nodwyd eisioes 
cytunodd y Bwrdd Uchelgais i’r cais hwnnw yn ei gyfarfod ar y 30 Medi, 2022. 

 

 

 Tud. 59

Eitem 7



 

4.2      Dewiswyd yr opsiwn o gyflwyno’r cais yma i’r Bwrdd Uchelgais gan ei fod yn debygol bydd y Bwrdd 
Uchelgais yn cael ei ymgorffori’n rhan o’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig, y byddai cost sylweddol uwch 
pe bai swydd Prif Swyddog annibynnol wedi’i greu, a gan nad oes digon o amser ar gael i un o'r 6 
Prif Weithredwr awdurdod lleol oruchwylio'r gwaith o ddatblygu'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig. 

4.3 Mae secondiad rhan-amser y Cyfarwyddwr Portffolio yn sicrhau bod y Cynllun Twf a'r Weledigaeth 
Twf yn parhau i gael eu cyflawni yn ystod ac ar ôl y cyfnod pontio hwnnw, gydag unrhyw gynnwrf 
yn cael ei leihau i'r eithaf. 

4.4 Mae angen cyfraniad Cyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais i sefydlu'r CBC mewn perthynas a 
chydlynu’r swyddogaeth Lles Economaidd beth bynnag, ac felly mae ymestyn y trefniant hwn drwy 
gyfrwng y secondiad rhan-amser, yn caniatáu canolbwyntio ar yr ymwneud hwnnw ac yn osgoi 
dyblygu adnoddau. 

4.5 Mae’r penderfyniad mewn egwyddor, i drosglwyddo y Bwrdd Uchelgais i'r Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig, eisoes wedi ei wneud gan y Cynghorau ac yn dilyn y newidiadau deddfwriaethol di-
weddar bydd modd mynd i'r afael â’r broses yma yn ystod y misoedd nesaf. Fel rhan o unrhyw  
drosglwyddiad bydd sefyllfa holl staff y Swyddfa Portffolio yn cael ei gyfarch.  

4.6  Mae’r Bwrdd Uchelgais, drwy Cyngor Gwynedd fel Awdurdod Lletya,  yn parhau’n gyflogwr cy-
tundebol i Alwen Williams ac mae’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn digolledu’r Bwrdd Uchelgais am y 
costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r secondiad. 

4.7 Yn ei gyfarfod ar y 24 o Fawrth, 2023, cytunodd y Bwrdd Uchelgais i'r cais i ymestyn cyfnod se-
condiad y Cyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rol Prif Weithredwr y Cyd-Bwyllgor Corfforedig hyd at 
30 Medi, 2023.  

4.8  Yn wyneb y ffaith bod nifer o faterion allweddol yn parhau i fod angen sylw pellach cyn y gall y 
Cyd-Bwyllgor Corfforedig benodi Prif Weithredwr ar sail parhaol e.e. trosglwyddiad tebygol staff i 

gyflogaeth y Cyd-Bwyllgor, mae angen ail-ymweld a’r penderfyniadau a wnaed. 

 
4.9 O dan yr amgylchiadau hyn, mae angen i'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig sicrhau Prif Weithredwr ar sail 

dros-dro ac felly, gyda chydsyniad y Bwrdd Uchelgais, argymhellir bod cyfnod secondiad Alwen 
Williams i'r swydd honno yn cael ei ymestyn tan 31 Mawrth, 2024 ar sail yr amodau presennol.  

 
4.10 O dderbyn cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i ryddhau’r Cyfarwyddwr Portffolio am gyfnod pell-

ach ar sail y telerau presennol, bydd y Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn ystyried argymhelliad i ymestyn 
hyd penodiad Alwen Williams yn ei gyfarfod yn ddiweddarach ar y 27 o Hydref, 2023.  

  
 
 
 
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Cadarnheir y byddai’r estyniad arfaethedig i’r secondiad rhan-amser hwn yn gost niwtral net ar 

gyfer y Bwrdd Uchelgais gyda’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn ymgymryd a’r gost berthnasol. 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1.  Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i sefydlu yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 i weithredu fel y corff 

sy'n gwneud penderfyniad ar gyfer y bartneriaeth o awdurdodau lleol a'r cyrff addysg i gyflawni 
Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r Weledigaeth Twf. Caiff ei swyddogaethau a'r deilliannau y mae eu 
hangen i gyflawni wedi'u diffinio gan y cytundeb a'r Cynllun Busnes Cyffredinol a gwblhawyd law 
yn llaw â'r Cynllun Twf.  Mae gofyn iddo hefyd benodi'r Cyfarwyddwr Portffolio i Arwain y Swyddfa 
Portffolio.   
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6.2. Er hynny, cafodd dyfodiad y Cyd-bwyllgorau Corfforedig ei ragarwyddo yn GA2 a chyfeirir ato'n 
benodol fel mater sydd wedi'i gadw i'r Cynghorau. Mae darpariaeth benodol yn y cytundeb sy'n 
cydnabod y bwriad i greu'r CBC ac y gallai trosglwyddo swyddogaethau ddigwydd.  Adlewyrchir 
hyn yn y penderfyniad 'mewn egwyddor' gan y chwe Weithrediaeth ym mis Rhagfyr 2021 i dros-
glwyddo swyddogaethau'r Bwrdd uchelgais i'r CBC ar yr amod bod y model a'r fframwaith statudol 
yn eu lle i gyflawni hyn. Mae'r CBC bellach wedi'i sefydlu ac mae'r model statudol wedi'i gwblhau. 
Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, mae'r gwaith o greu'r CBC fel corff cyhoeddus gweithredol gyda 
threfniadau llywodraethu a rheoli yn parhau. Mae angen i'r gwaith hwn adlewyrchu a pharatoi ar 
gyfer derbyn rôl y Bwrdd Uchelgais i mewn i'r CBC a'i fodel llywodraethu.  

 
6.3. Yn nhermau GA2, nid yw estyniad arfaethedig y secondiad yn ei gwneud hi'n ofynnol i adnoddau 

a chyfraniadau'r Bwrdd Uchelgais gael eu cyfrannu i gefnogi'r CBC. Yn ogystal, mae darpariaeth yn 
y cyfamser i gynnal capasiti i gefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais. Mae 
hi hefyd yn berthnasol bod angen i drosglwyddo swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais i'r CBC gael ei 
gynllunio'n briodol ac y darperir adnoddau priodol ar ei gyfer i sicrhau y gellir ei wneud yn effeithiol 
ac yn effeithlon.  

 
 

 
ATODIADAU:  

Dim  

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i.             Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
Rwyf wedi cael mewnbwn i’r adroddiad ac yn fodlon gyda priodoldeb yr argymhellion 

 
ii.                     Swyddog Cyllid 

Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
Credaf fod yr hyn a gynigir yn cynnig datrysiad pragmatig er mwyn ymdrin â’r sefyllfa.  Gallaf  

 gadarnhau fod trefniadau yn eu lle i ad-dalu Uchelgais Gogledd Cymru am amser y Cyfarwyddwr  
 Portffolio pan mae’n ymgymryd â rôl Prif Weithredwr y Cydbwyllgor Corfforedig.  Nid oes gennyf 
  wrthwynebiad i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb ariannol. 
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