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1  Cyflwyniad 
 
1.1 Mae’r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am y pynciau sy’n dod o dan gylch 

gorchwyl penodol y Cyd-bwyllgor. Mae’r cyfnod adrodd ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23. 

 
2   Dyrannu Gwaith i Unedau Darparu Gwasanaeth Awdurdodau Lleol 

 
2.1  Roedd gwaith yn parhau i gael ei ddyrannu i bob Awdurdod Partner (PA) ar draws prif 

feysydd swyddogaethol yr Asiantaeth ar gyfer Gwasanaethau Ymgynghori a Gwaith yn 
unol â Chytundebau Darparu Gwasanaeth (SDA) NMWTRA. Cwblhaodd pob PA raglen 
lawn o ddarpariaeth, gyda’r rhaglen cynnal a chadw cylchol yn cael ei chyflawni’n llawn 
a’r holl waith cynnal a chadw adweithiol angenrheidiol, gan gynnwys cynnal a chadw 
dros y gaeaf yn ystod cyfnod o dywydd garw, sy’n glod go iawn i’r Darparwyr 
Gwasanaeth PA, ac mae hynny’n parhau i gael ei gydnabod gan Weinidogion Cymru.  

 
Mae rhaglen sylweddol o ddarpariaeth cyfalaf hefyd wedi cael ei chyflawni drwy 
Ymgyngoriaethau PA NMWTRA a Fframweithiau Ymgyngoriaethau, Wynebu a 
Chontractwyr. Fodd bynnag, mae’r llif cyfalaf wedi bod ar lefel is o’i gymharu â’r lefelau 
eithriadol a gyflawnwyd yn ystod blynyddoedd ariannol 2020/2021 a 2021/2022. 
 

2.2  Darperir statws ariannol a rhagolygon ar gyfer yr holl brif feysydd gwariant yn y ffigurau 
canlynol: 
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Ffigur 1 
Costau Hawliad Terfynol NMWTRA 2019/20, 2020/21, 2021/22 a 2022/23 Drafft 

 

     

T
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Ffigur 2 
 

Gwariant yn ôl Llwybr NMWTRA 2021/22    

 
Traws Rwydwaith/Arall: yn cynnwys Ynni / Arolygu / Rheoli Asedau / Holl Wariant Cat 1  

T
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Ffigur 3 
Holl Gostau Cyfun Unedau Gwaith PA – Gwariant ar gyfer 2018/19-2021/22 a 2022/23 
(Drafft) 

 
Ffigur 4 

Costau Uned Gwaith PA Heb gynnwys y Gaeaf a Ffi – Gwariant ar gyfer 2018/19-

2021/22 a 2022/23(Drafft) 
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Ffigur 5 
Gwasanaeth Gaeaf - Gwariant 2018/19 - 2021/22 a 2022/23 (Drafft) 

 
 

Ffigur 6 
Costau Uniongyrchol NMWTRA yn ôl Swyddogaeth 2016/17 i 2021/22 a 22/23 Drafft 
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Ffigur 7 
Gwariant Cyfalaf yn ôl Math o Fframwaith a Chontractwyr Eraill (heb gynnwys PAau) 
2016/17 i 2021/22 a 2022/23(Drafft) 
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3. Trefniadau Partneriaeth 
 
3.1  Mae’r bartneriaeth wedi parhau i weithio’n dda gyda lefelau da o gydweithio a 

pherfformiad. Mae absenoldebau oherwydd salwch/ynysu oherwydd Covid wedi 
parhau i effeithio ar lefelau adnoddau; fodd bynnag, mae’r gwasanaeth wedi cael ei 
ddarparu, sy’n glod i’r holl staff dan sylw.  

 
 
3.3  Gweithredu’r Cytundeb Darparu Gwasanaeth (SDA) 
 
 Mae’r SDA yn parhau i ddarparu’r sail ar gyfer asesu perfformiad a chydymffurfiaeth 

PA yn erbyn meini prawf perfformiad diffiniedig i weithredu gofynion WGTRMM. Yn 
gyffredinol, mae PAau yn parhau i sicrhau lefelau cydymffurfio da yn y rhan fwyaf o 
feysydd.  

  
3.4  Cofrestr Risg y Bartneriaeth  
 
 Mae hyn wedi cael ei adolygu a’i ddiweddaru i nodi risgiau i Bartneriaeth NMWTRA ac 

i ddangos bod camau gweithredu parhaus yn cael eu rhoi ar waith i reoli a lliniaru 
risgiau lle bynnag y bo modd. Mae’r Gofrestr Risg Partneriaeth wedi’i hatodi fel Atodiad 
A.  

 
4. Gwasanaeth Traffig Cymru (TWS) Llywodraeth Cymru 
 
4.1  Mae Gwasanaeth Traffig Cymru (TW) yn cwmpasu Cymru gyfan gan adrodd ar y ddwy 

Ardal Asiant Cefnffyrdd (NMWTRA a SWTRA). Mae TW yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth cyfathrebu effeithiol iawn sy’n rhoi gwybod i’r cyhoedd am gyfyngiadau 
teithio a negeseuon diogelwch. 

  
4.2  Mae data sy’n dangos perfformiad a darpariaeth y gwasanaeth wedi’i gynnwys yn 

Atodiad B, sy’n dangos twf parhaus ac effeithiolrwydd gwell y gwasanaeth.  
 
 
5. Gwasanaeth Swyddogion Traffig (TOS) Llywodraeth Cymru 
 
5.1  Mae’r Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn parhau i ddarparu gwell cydnerthedd yng 

nghoridorau ffyrdd deuol yr A55/A494 a’r A483, gyda dros 10,000 o ddigwyddiadau fel 
arfer yn cael sylw bob blwyddyn.  

 
Mae data perfformiad cryno ar gyfer y gwasanaeth wedi’i gynnwys yn Atodiad C.  

 
6. Cynrychiolydd yr Adran i Gontract Dylunio, Adeiladu, Cyllid a Gweithredu (DBFO) A55 

Llywodraeth Cymru  
 
6.1  Mae NMWTRA yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn i Lywodraeth Cymru gan 

ddefnyddio adnoddau staff mewnol. Mae’r contract DBFO rhwng Llywodraeth Cymru 
a UK Highways Ltd yn berthnasol tan fis Rhagfyr 2028. Mae NMWTRA yn parhau i 
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weithio gydag UK Highways (UKH) i gyflawni’r broses trosglwyddo cymhleth y mae 
angen ei chwblhau cyn diwedd y contract, a bydd cyfrifoldebau gweithredol a chynnal 
a chadw yn cael eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru a NMWTRA. Mae NMWTRA wedi 
penodi peirianwyr ymgynghorol Atkins i ddarparu’r adnoddau sydd eu hangen i asesu 
agweddau oes gweddilliol yr holl asedau ar ffordd y prosiect ac i gytuno ar raglen o 
fesurau adfer gydag UK Highways i sicrhau bod oes weddilliol cytundebol yn cael ei 
gyflawni wrth drosglwyddo. 

 
6.2  Yn ystod y cyfnod adrodd, mae pont grog Menai, sy’n rhan o ffordd y prosiect, wedi 

cael ei chau dros dro i bob cerbyd oherwydd pryderon a nodwyd ynghylch cadernid 
strwythurol ceblau crogi fertigol y bont. Mae system hongian atodol dros dro wedi 
cael ei gosod sy’n galluogi’r bont i ailagor i gerbydau hyd at 7.5 T. Mae UKH yn bwrw 
ymlaen â chynllun i ddisodli’r ceblau crogi parhaol, gyda’r gwaith i fod i ddechrau 
ddiwedd yr haf/dechrau’r hydref 2023. 

 
7. Bodloni Gofynion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Chytundeb yr Asiantaeth 
 
7.1  Mae’r Uned Rheoli Cefnffyrdd (TRMU) yn gyfrifol am sicrhau bod gofynion Llywodraeth 

Cymru fel y nodir yng Nghytundeb yr Asiantaeth yn cael eu bodloni. Nid oes unrhyw 
faterion sy’n ymwneud â chyflawni gofynion WGMAA wedi cael eu codi gan 
Lywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod adrodd, gyda sylwadau cadarnhaol iawn yn cael 
eu derbyn gan Lywodraeth Cymru a Gweinidogion ynghylch y ffordd mae NMWTRA a’i 
bartneriaid Awdurdod Lleol wedi perfformio. 

 
8. Grwp Llywio’r Asiantaeth  
 
8.1  Cynhaliwyd cyfarfod o Grŵp Llywio’r Asiantaeth ar 23 Tachwedd 2022. Roedd y 

pynciau a drafodwyd yn cynnwys:  
 

• Trosglwyddo swyddogaethau Priffyrdd Llywodraeth Cymru i Trafnidiaeth 
Cymru (Rhaglen FIT TrC). Nid yw hyn yn cael ei ystyried ymhellach yn y dyfodol 
agos. Asiantau i adolygu’r gefnogaeth yn y maes hwn yn y cyfamser o bosib 
gyda FIT ddim yn digwydd mwyach. Ar hyn o bryd mae yna lefelau o ddyblygu 
gydag adnoddau a rennir, ac opsiwn i fynd i’r afael â hyn yn y tymor byr yw 
cynyddu’r dirprwyaethau i Asiantau a chryfhau timau’r Asiant. Opsiwn arall 
fyddai mewnoli mwy a chryfhau timau Llywodraeth Cymru er bod y 
moratoriwm ar benodiadau yn fater ar gyfer yr opsiwn hwn ar hyn o bryd. Dylid 
ystyried hyn ymhellach gyda’r adolygiad o swyddogaethau.  

 
• Ar hyn o bryd, nid oes penderfyniad wedi’i wneud ynghylch y rhaglen gyllid ar 

gyfer Adnewyddu Asedau Mawr (MAR). I’w gyflwyno i Weinidogion. 
 

• Datganiad yr Adolygiad Ffyrdd wedi’i wneud ynghylch y diweddariad cyfredol, 
ac i fod yn rhan o’r NTDP. 

 
 

  
9. Systemau Rheoli Ansawdd (QMS) TRMU  
 

Tud. 11



                                                              Adroddiad Cyd-bwyllgor NMWTRA – 22 Mai 2023 

   

 
 

Tudalen 11 o 46 

 

9.1  Cafodd cydymffurfiad yr Asiant ag ISO 9001 (System Rheoli Ansawdd), ISO 14001 
(Systemau Rheoli Amgylcheddol) a 45001 (Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol) eu 
harchwilio gan BSI yn ystod mis Hydref 2022. Llwyddodd yr Asiant i gadw’r achrediad 
ar gyfer y tair safon. Yn ystod yr archwiliad, codwyd 3 mân ddiffygion o ran 
cydymffurfio, gan ychwanegu at y 3 a oedd yn dal ar agor o archwiliadau blaenorol. 
Cytunwyd ar gynllun gweithredu cywirol, a’i roi ar waith, i fynd i’r afael â’r diffyg 
cydymffurfio, a’r effeithiolrwydd i gael ei adolygu yn yr archwiliad BSI nesaf sydd wedi’i 
drefnu ar gyfer diwrnodau archwilio yn ystod mis Mehefin, Gorffennaf a Medi 2023. 

 
9.2  Yn ystod y cyfnod adrodd, llwyddodd yr Asiant i gadw ei achrediad ISO 27001 

(Systemau Rheoli Diogelwch Gwybodaeth) ar gyfer darparu gwasanaeth Seilwaith TG 
Traffig Cymru. Ni nodwyd unrhyw anghydffurfiaethau newydd yn ystod yr Archwiliad 
a chafodd yr holl anghydffurfiaethau blaenorol eu cau. Bydd archwiliad nesaf BSI ISO 
27001 yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf 2023. 

 
9.3  Ym mis Tachwedd 2022 llwyddodd yr Asiant yn ei asesiad Buddsoddwyr mewn Pobl a 

llwyddodd i gadw lefel Gwobr Arian. Mae’r Wobr Arian yn rhoi’r Asiant yn y 5ed 
ganradd uchaf o blith yr holl sefydliadau a asesir gan Fuddsoddwyr mewn Pobl. Bydd 
yr asesiad nesaf yn erbyn y safon yn cael ei gynnal ym mis Mai 2025. 
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10. Perfformiad yr Awdurdod Partner 
 

10.1  Unedau Gwaith PA  
 

 Mae perfformiad yn erbyn diffygion Categori 1 (CAT1), sef y diffygion hynny sy’n 
beryglus yn uniongyrchol i’r cyhoedd sy’n teithio, yn parhau i fod yn destun craffu 
oherwydd bod hyn yn weithgarwch risg uchel i Lywodraeth Cymru, NMWTRA a’i PAau. 
Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’r cyfnod o 24 awr sydd ei angen i “Ddiogelu’r” 
diffyg. Mae’r ystadegau perfformiad yn parhau i ddangos bod targedau perfformiad yn 
cael eu cyflawni’n gyson ac mae hyn wedi lleihau’r risgiau cysylltiedig i Lywodraeth 
Cymru, NMWTRA a PAau. Mae adroddiadau perfformiad Uned Gwaith PA ar gyfer 
2021/22 i’w gweld yn Atodiad D.  

 
  
11. Ymgyngoriaethau PA 
 
11.1 Mae cynnydd yr ymgyngoriaethau ac adrodd ar berfformiad ar gyfer 2022/23 wedi’u 

cynnwys yn Atodiad E.  
 
 

12. Fframweithiau Sector Preifat 
 

12.1  Mae contractau fframwaith NMWTRA yn parhau i weithio’n dda gyda pherfformiad 
da’n cael ei gyflawni gan gontractwyr ac ymgynghorwyr. Mae adroddiad cryno sy’n 
amlinellu statws Fframweithiau NMWTRA wedi’i gynnwys yn Atodiad F.  

 
  
13. Gwelliant Parhaus  
 
13.1  Mae nifer o gynlluniau gwella parhaus wedi cael eu datblygu yn ystod y cyfnod adrodd, 

gan gynnwys: 
 
13.2  Mae NMWTRA wedi bod yn datblygu cynllun busnes wedi’i ddiweddaru ar gyfer yr 

Asiantaeth. Mae hyn wedi golygu ymgysylltu’n sylweddol â staff NMWTRA i nodi 
meysydd i’w datblygu a’u gwella. Mae’r cynllun yn rhoi sylw i bedair prif thema fel a 
ganlyn: 
 

• Pobl 

• Hinsawdd a’r Amgylchedd 

• Gofynion Swyddogaethol 

• Bygythiadau a Chyfleoedd Allanol 
 
Sefydlwyd grwpiau gorchwyl i ddatblygu cynnwys o dan amrywiaeth o is-themâu ac 
mae’r dull gweithredu o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr wedi arwain at rai meysydd 
arwyddocaol i’w datblygu. Y bwriad yw cyhoeddi’r cynllun erbyn haf 2023. 
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13.3  Arloesedd Technoleg wedi’i roi ar waith 
 

• Mae ACGCC wedi cynnal treialon gyda chamerâu a sganwyr 360 gradd, gan geisio 
canfod a ellid creu fersiwn cefnffyrdd o fapiau Google er mwyn caniatáu arolygon all-
lein. 

 

• Gwella’r broses o awtomeiddio’r gwaith o fewnbynnu data i systemau Llywodraeth 
Cymru lle mae data’n bodoli yn system ACGCC. Bob blwyddyn, mae angen diweddaru 
dros 9,000 o gofnodion ar system Llywodraeth Cymru, ac mae’r awtomeiddio newydd 
yn golygu bod modd gwneud hyn yn ddi-dor. 

 

• Ehangu mynediad i 3ydd Partïon gan ddefnyddio protocolau diogelwch Microsoft i 
ganiatáu gwell cydweithio digidol rhwng awdurdodau partner a hefyd ymgynghorwyr 
a chontractwyr allanol. 

 

• Ehangu rhagor ar Awtomeiddio Digidol ar Gefnffyrdd i gynnwys canfod anifeiliaid yn 
awtomatig.  Y system bresennol yn cael ei defnyddio rhwng C16 a C16a (Dwygyfylchi) 
ar gyfer canfod defaid.  Nodwyd treial pellach ar gyfer canfod Ceirw ar C25 (St Sior). 

 

• Gwaith yn parhau gyda’r Cwmni Telensa i greu rhyngwyneb rhwng system rheoli 
asedau goleuadau stryd Llywodraeth Cymru a goleuadau stryd ar ochr y ffordd. Bydd 
hyn yn galluogi pylu’n awtomatig er mwyn lleihau carbon.  Mae rhagor o waith wedi 
cael ei ddatblygu hefyd i ddefnyddio offer monitro traffig presennol ar ochr y ffordd i 
nodi mesurau lleihau carbon ychwanegol. 

 

• Mae gorsafoedd tywydd cefnffyrdd yn parhau i gael eu diogelu i’r dyfodol drwy gaffael 
gwell systemau casglu data a hyfforddiant i staff. 

 
 

14. Anghydfodau dan Gymal 9.6 y Cytundeb Partneriaeth 
 
14.1  Mae Cymal 9.6 y Cytundeb Partneriaeth yn nodi proses uwchgyfeirio ar gyfer datrys 

anghydfodau a allai godi rhwng y TRMU a’r PAau. Gellir cyfeirio anghydfodau o’r fath 
i’r Cyd-bwyllgor i benderfynu arnynt os ydynt yn parhau heb eu datrys. 

 
14.2  Ar hyn o bryd nid oes unrhyw faterion sydd wedi’u huwchgyfeirio o dan y broses hon 

i’w hystyried gan y Cyd-bwyllgor. 
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ATODIAD A 
 
 
 

Cofrestr Risg Partneriaeth NMWTRA  
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 Sgôr risg yn 

dilyn lliniaru 
Tebygolrwydd 

x 
Effaith 

1 Methu bodloni 
gofynion 
darparu 
gwasanaeth 
Llywodraeth 
Cymru. 

4 4 16 1. Gan ddibynnu ar natur a maint y 
methiant, dyma gamau gweithredu posibl 
Llywodraeth Cymru:- 
a) Yr asiantaeth i weithredu cynllun 
gweithredu cywirol 
b) Newid darparwr gwasanaeth ar gyfer 
meysydd gwasanaeth sy’n tanberfformio 
c) Terfynu’r Asiantaeth. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad o fewn 
lefelau targed gofynnol 
Llywodraeth Cymru. 

1. Monitro perfformiad yn rheolaidd gan TRMU a LlC. 
2. Mae Grŵp Llywio’r Asiantaeth/Llywodraeth Cymru yn 
canfod ac yn mynd i’r afael â phroblemau posibl. 
3. Cynnal cydymffurfiaeth â Systemau Rheoli Ansawdd. 
4. Rôl craffu’r Cyd-bwyllgor. 
5. Wedi rhoi’r drefn archwilio ar waith. 
6. SOR diwygiedig wedi’i roi ar waith a’i gadarnhau fel y 
model caffael sy’n cael ei ffafrio gan Lywodraeth Cymru. 
7. Meincnodi cadarn rhwng PAau a’r sector preifat.  
8. Comisiynu ffioedd sefydlog yn cael ei weithredu ar gyfer 
gwasanaethau ymgynghori, a phrofi’r farchnad yn briodol. 
9. Cadarnhau perfformiad boddhaol gan archwilwyr allanol 
Llywodraeth Cymru. 
10. Rhoi CCG 2016 ar waith yn gwella eglurder y gofynion 
11. Adroddiadau rheolaidd yng Nghyfarfodydd y Pennaeth 
Gwasanaeth yn erbyn meini prawf perfformiad SDA. Materion 
a nodwyd yn cael sylw. 
12. Datblygu dangosfwrdd perfformiad ac adroddiadau 
perfformiad misol 
13. Mae system Datblygu Busnes NMWTRA bellach wedi 
aeddfedu ac yn cael ei defnyddio’n rhagweithiol i reoli 
datblygiad busnes a gwelliant parhaus 
14. Rhoi gwell prosesau a system rheoli risg ar waith 

1 3 3 

2 Methu bodloni 
gofynion 
rheolaeth 
ariannol 
Llywodraeth 
Cymru. 

4 4 16 1. Methu bodloni gofynion cyllidebol 
Llywodraeth Cymru 
2. Posibilrwydd o niwed sylweddol i enw 
da’r Asiantaeth a’r PAau a allai fygwth 
dyfodol yr Asiantaeth. 
3. Methu gwneud y gorau o gyllidebau 
4. Effaith niweidiol ar lif arian PA 
5. Llai o gyfle am gyllid ychwanegol yn 
ystod y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru 
oherwydd y tanwario ymddangosiadol yn 
y gyllideb bresennol. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad o fewn 
lefelau targed gofynnol 
Llywodraeth Cymru. 
2. Mynd i’r afael â’r ôl-
groniad o Docynnau Gwaith 
a gwella’r gyfradd cwblhau 
er mwyn cyrraedd y targed o 
80% o fewn 10 diwrnod 

1. Sefydlu System Cyfrifyddu Ymrwymiad gan TRMU 
2. Gweithredu SOR newydd ynghyd ag anfonebu misol. 
3. Sicrwydd costau yn y Rhestr o Gyfraddau a’r briffiau 
prisiau. 
4. Wedi rhoi’r drefn archwilio ar waith. 
5. Gweithredu sail comisiynu ffioedd sefydlog ar gyfer 
gwasanaethau ymgynghori, a thalu ar gwblhau cerrig milltir. 
6. Rhoi SDA Gweinyddu Technegol Diwygiedig ar waith  
7. Codi’r ôl-groniad o Docynnau Gwaith gyda Phenaethiaid 
Gwasanaeth PAau. 
8. Lefelau cwblhau tocynnau gwaith wedi gwella’n sylweddol. 
9. Dangosfwrdd perfformiad a Power BI yn cael eu defnyddio 
i fonitro ac adrodd yn erbyn perfformiad darparu gwasanaeth 

1 4  4 

3 Llywodraeth 
Cymru yn 
terfynu’r 
Asiantaeth o 
ganlyniad i 
benderfyniad 
gwleidyddol. 

3 5 15 1. Terfynu Partneriaeth. 
2. Posibilrwydd o golli incwm sylweddol. 
3. Goblygiadau staffio sylweddol posibl.  
4. Colled sylweddol posibl i’r economi leol. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad ac 
enw da’r Asiantaeth a’r 
ddarpariaeth PA.  
2. Gwelliant parhaus i 
ddangos gwerth am arian. 
3. Cysoni’r Rhestr 
Gyfraddau a’r prosesau 
cyflawni. 
4. Mabwysiadu dulliau 
ymarfer gorau o weithio i 
wella effeithlonrwydd 
gweithrediadau. 
5. Cyflawni achosion busnes 
lleihau costau cyflwyno 
NMWTRA mis Ebrill. 
6. Cyflawni arbedion cost 
targed sydd wedi’u 

1. Adolygiad mawr gan Lywodraeth Cymru wedi’i gwblhau... 
2. Cyflwyniadau ac achosion busnes NMWTRA Ebrill 2015 
wedi’u derbyn gan Lywodraeth Cymru. 
3. Achosion Busnes Newid Model Asiantaethau Allweddol 
wedi cael eu rhoi ar waith yn llwyddiannus ym mis Ebrill 2016 
4. Arbedion effeithlonrwydd eilaidd sy’n gysylltiedig â Newid 
Model nawr yn cael eu gwireddu. 
5. Arbedion cost a aseswyd yn erbyn costau alldro 2016/17 
yn dangos bod yr arbedion targed wedi cael eu cyflawni yn 
amodol ar archwiliad Llywodraeth Cymru. 
6. Arbedion costau terfynol 2017/18 wedi’u cyflawni ac 
adroddiad wedi’i gyflwyno gan Asiantau ar gyfer Cyngor 
Gweinidogol 

1 5 5 
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 Sgôr risg yn 

dilyn lliniaru 
Tebygolrwydd 

x 
Effaith 

hymestyn gan Lywodraeth 
Cymru. 
7. Tystiolaethau ac adrodd 
ar arbedion cost i Archwilwyr 
Llywodraeth Cymru – yn 
amodol ar benderfyniad 
Llywodraeth Cymru 

4 Un PA yn 
tynnu’n ôl o’r 
Bartneriaeth 

2 3 6 Bygythiad i ddarpariaeth gwasanaeth ar 
rwydwaith Cefnffyrdd yn y sir yr effeithir 
arni. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Byddai angen Cytundeb 
Partneriaeth diwygiedig. 
2. Byddai angen adolygu 
hyd a lled y gwasanaeth a 
ddarperir gan y PA sy’n 
gadael. 
3. Byddai angen ailddyrannu 
gwaith i Paau eraill neu 
gadwyn gyflenwi’r Sector 
Preifat. 
4. Byddai angen i TRMU 
gynnal parhad y gwasanaeth 
5. Mynd i’r afael â thynnu’n 
ôl yn rhannol gan Sir 
Ddinbych 

1. Mae Cymal 12 y Cytundeb Partneriaeth yn ymdrin â’r risg 
hon – gall yr Awdurdodau sy’n weddill gytuno ar y Cytundeb 
Partneriaeth diwygiedig. 
2. Mae Cymal 6 y Cytundeb Partneriaeth yn ymdrin â 
gweithio trawsffiniol.  
3. Trefniadau cyflenwi’r Sector Preifat ar waith drwy 
Fframweithiau os oes angen. 
4. Adleoli’r rhwydwaith DCC yn llwyddiannus drwy gytundeb â 
Phartneriaid 

2 3 6 

5 Anghydfod 
sylweddol 
rhwng yr 
Awdurdod 
Arweiniol a 
Phartneriaid  

2 2 4 Bygythiad i ddarpariaeth gwasanaeth Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Dilyn y broses 
uwchgyfeirio 

1. Mae Cymal 9 y Cytundeb Partneriaeth yn diffinio’r broses 
uwchgyfeirio. 

1 2 2 

6 Gofynion 
Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 
cydweithio / 
partneriaethau 
rhanbarthol 
llywodraeth 
leol.  

4 4 16 1. Gallai newid posibl i strwythur a maint y 
gadwyn gyflenwi a’r prosesau newid 
cysylltiedig effeithio ar ddarparu 
gwasanaethau yn y dyfodol 
2. Effaith bosibl ar barhad busnes 

Awdurdod 
Arweiniol a 
Phartneriaid 

1. Monitro cynigion gydag 
Awdurdodau Partner 

1 Mae model NMWTRA diwygiedig yn gydnaws â threfniadau 
rhanbarthol 

4 2 8 

7 Cydymffurfio 
â’r Cytundeb 
Darparu 
Gwasanaeth 

4 4 16 1. Risg o ymchwiliad HSE/Yr Heddlu i 
Farwolaethau ar y Ffordd yn dilyn 
digwyddiad angheuol. 
2. Risg o erlyniad amgylcheddol. 
3. Risg i enw da Llywodraeth Cymru, 
NMWTRA a PA. 
4. Diffyg cydymffurfio â’r SDA. 

Awdurdod 
Arweiniol a 
Phartneriaid 

1. Sefydlu systemau rheoli 
ansawdd achrededig ar 
gyfer ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001 ac 
achrediadau perthnasol y 
Cynllun Sector. 

1. Pob PA yn cydymffurfio’n llawn. 
2.NMWTRA yn darparu cymorth drwy’r gweithgor a Rheolwr 
Iechyd a Diogelwch NMWTRA 
3. Gweler 2P uchod. 
4. Mae pob PA bellach yn cydymffurfio â systemau QMS 
achrededig sydd ar waith 
5. Defnyddio dangosfwrdd perfformiad 

1 4 4 

8 Cynllunio 
olyniaeth 
adnoddau staff 
NMWTRA a 
PA 

3 4 12 Anhawster cynyddol o ran recriwtio a 
chadw staff proffesiynol a thechnegol 
addas a gweithwyr medrus 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

Sefydlu swyddi hyfforddi a 
phrentisiaeth o fewn y 
strwythur staffio i gynhyrchu 
adnoddau staff yn y dyfodol. 
Gwella prosesau recriwtio 

1. Mae NMWTRA wedi sefydlu cynllun prentisiaeth ar draws 
pob maes darparu gwasanaeth. Hefyd nawr yn recriwtio i 
swyddi technegwyr dan hyfforddiant gyda chymorth ar gyfer 
addysg bellach a hyfforddiant galwedigaethol.  

2. Y broses recriwtio nawr yn defnyddio gwasanaethau ar y 
we (gwefannau Linked in and Jobs) 

3 3 9 
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9 Cynnal 
Arbedion 
Costau 
Gweinidogion 

3 4 12 Bygythiad i fodel darparu’r sector 
cyhoeddus os na ellir dangos gwerth am 
arian parhaus 

Awdurdod 
Arweiniol a 
Phartneriaid 

Cynnal lefel briodol o reoli 
costau drwy fecanwaith 
talu’r Rhestr Gyfraddau. 
Meincnodi meysydd 
swyddogaethol allweddol yn 
effeithiol i’w datblygu 
ymhellach, a gweithredu 
arferion gorau a chyfleoedd i 
wella effeithlonrwydd 

1. Adolygiad SoR i fod i gael ei gwblhau i symleiddio a gwella 
defnyddioldeb 

2. Ymarfer diweddaru meincnodau yn cael ei gynnal 
3. Cyfarfodydd rheolaidd gyda staff gweithredol ac uwch 

PAau i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â chyflawni, 
perfformiad a rheoli costau. 

4. Gofynion ychwanegol Llywodraeth Cymru a’r costau 
cysylltiedig wedi’u gwahanu oddi wrth linell sylfaen arbed 
costau 

3 3 9 

10 Gallai 
canlyniad 
Adolygiad 
Ffyrdd 
Llywodraeth 
Cymru effeithio 
ar y rhaglen 
cyflawni cyfalaf 

3 4 12 Gallai leihau llwyth gwaith ymgynghori’r 
Awdurdod Partner yn y tymor byr i ganolig 
wrth i brosiectau teithio llesol a newid yn 
yr hinsawdd eraill gael eu comisiynu. 
 
Gellir dargyfeirio neu golli adnoddau a 
allai leihau’r gallu a’r capasiti i ymgymryd 
â chomisiynau eraill 

LlC/Awdurdod 
Arweiniol a 
Phartneriaid 

NMWTRA i olrhain canlyniad 
yr Adolygiad Ffyrdd a rhoi 
gwybod i PAau.  
PAau i ddatblygu sgiliau / 
gallu yn unol ag amcanion 
strategaeth Trafnidiaeth 
Cymru o ran teithio llesol, 
newid yn yr hinsawdd a 
gwaith adnewyddu a 
chynnal a chadw mawr ar 
asedau. 

1. Gofyn am adroddiadau cynnar ar ganlyniadau’r 
Adolygiad Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru 

2. Rhoi gwybod i PA am newidiadau i’r math o 
brosiect yn unol â WTS 

3. Fforymau gyda CECA Cymru a Llywodraeth Cymru 
yn cael eu sefydlu i bennu natur y prosiectau y 
gellir bwrw ymlaen â nhw 

3 3 9 

11 Canlyniad 
Adolygiad 
Rhaglen 
Adnewyddu 
Asedau Mawr 
(MAR) 

3 3 9 Gallai cynnydd mewn dull gweithredu sy’n 
seiliedig ar risg ar gyfer swyddogaethau 
cynnal a chadw leihau rhai ffrydiau gwaith 
ar gyfer PAau 

NMWTRA/WG NMWTRA i helpu 
Llywodraeth Cymru i 
ddatblygu Gofynion Cynnal 
a Chadw Cefnffyrdd newydd 
(WGTRMM) i sicrhau 
cydbwysedd cywir rhwng 
diogelwch, cost ac 
amgylchedd. Bydd unrhyw 
newidiadau i drefniadau 
cynnal a chadw yn cael eu 
rheoli drwy broses bontio 
gyda ffrydiau gwaith eraill yn 
cael eu nodi e.e. mwy o 
waith amgylcheddol. 

1. NMWTRA mewn trafodaeth â Llywodraeth Cymru 
ac yn aros am gynnwys Adroddiad Lugg 

3 3 9 
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Uchafbwyntiau Cyfathrebu – 2023 Ionawr i Ebrill 
3.5k o alwadau wedi’u hateb 
Delio â 200 o negeseuon e-bost bob mis ar gyfartaledd 
60k o ddilynwyr cyfryngau cymdeithasol, i fyny tua 14% o’r un cyfnod yn y flwyddyn 
flaenorol 
533k o ymweliadau â’r wefan, cynyddu o 50% o’i gymharu â’r un cyfnod yn y flwyddyn 
flaenorol 
 

Fideo Gyrfaoedd Asiant 

Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth 

Cymru 

Comisiynodd Asiant Cefnffyrdd 

Gogledd a Chanolbarth Cymru 

fideo dros yr haf  i arddangos staff 

mewn amrywiaeth o rolau a 

lleoliadau gwahanol.  Mae’n 
dangos sut mae NMWTRA yn 
gwneud gwahaniaeth mewn 
cymunedau lleol ac yn hyrwyddo 
pam y dylai ceiswyr gwaith 
ddatblygu eu gyrfa gyda’r asiant. 

                                  Pam gweithio i Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru? - YouTube 

Cyfathrebiadau Pont Menai 

Rhwng mis Hydref a mis Ionawr cafwyd cyfnod heriol ar y rhwydwaith cefnffyrdd wrth i Bont 
Menai yr A5 gael ei chau yn dilyn cyngor gan arbenigwyr strwythurol. Gweithiodd y tîm 
cyfathrebu’n agos gyda phartneriaid i ddarparu diweddariadau ar gynnydd a defnyddio data 
llif traffig a thagfeydd i helpu’r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol i gynllunio eu teithiau.  

 

Lansio Facebook 

Traffig Cymru   

Gweithiodd y tîm yn 
galed i lansio ein 
tudalennau Facebook 
ym mis Chwefror. 
Rydyn ni’n falch iawn o 

Tud. 20
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ddweud ein bod wedi cael ymateb gwych gan y cyhoedd.  

Traffig Cymru Gogledd a Chanolbarth Traffic Wales North & Mid | Facebook  
 

Gwobr ICE Cymru 2022 am Arloesi 

Enillodd Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, ar y cyd â’n partneriaid, Alun 
Griffiths (Contractors) Ltd, DYWIDAG ac YGC Wobr ICE Cymru 2022 am Arloesi, am y 

prosiect i wella wal gynnal ar A494 Llanycil, Llyn Tegid, y Bala.  

Customers Talk about Smart Anchor - YouTube 
 

 

 

Llwyddiant Cynllun Datblygu Dyfodol – Enillydd Gwobr CIPD Cymru 

Dyluniad, model a chyflawniad Cynllun Datblygu Dyfodol oedd Enillydd 
Gwobr Dysgu a Datblygu Sefydliadol Gorau CIPD Cymru ac roedd 
ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Menter Rheoli Talent. 
 
 

 
 

Tud. 21

https://www.facebook.com/TrafficWalesN
https://www.facebook.com/TrafficWalesN
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC3SK10BOH-e1MWCQ1RXxMBtOfEGL6WbSwE
https://www.linkedin.com/company/alun-griffiths-contractors-ltd/
https://www.linkedin.com/company/alun-griffiths-contractors-ltd/
https://www.linkedin.com/company/dywidag/?lipi=urn:li:page:d_flagship3_company_admin;yKwE0ei1QViO3UjcK2uERQ==
https://www.linkedin.com/company/ygc/
https://www.youtube.com/embed/1Zv9peXXaEk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1Zv9peXXaEk?feature=oembed
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Adroddiad Gwasanaeth Swyddogion Traffig 
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Uned Gweithrediadau (Swyddog Traffig LlC a Swyddogaethau Ystafell Reoli)  
 
Ym mis Ebrill 2022 dychwelodd Gwasanaeth Swyddogion Traffig Llywodraeth Cymru i 
weithrediadau dau griw, ar ôl bod mewn ffurfweddiad dau gerbyd yn ystod pandemig Covid-
19. Mae’r rhwydwaith wedi gweld cynnydd yn y cyfrifiadau traffig a gofnodwyd ar gyfer chwe 
mis cyntaf FY22/23 o’i gymharu â FY21/22. Mae Gwasanaeth Swyddogion Traffig ac Ystafell 
Reoli Llywodraeth Cymru wedi parhau i reoli llawer o achosion o dorri i lawr, cerbydau llonydd 
a gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd ymysg digwyddiadau eraill ar draws y rhwydwaith.  
 
Mae adolygiad o arferion gweithredol yn 2022 wedi nodi gwelliannau o ran darparu 
Gwasanaethau ac wedi arwain at gynnydd yn nifer y cerbydau sy’n cael eu hadfer o’r 
rhwydwaith cefnffyrdd i wella diogelwch.  
 
Cymharu Data ar gyfer FY 21/22 i 22/23 
Mae Siart Un yn dangos y cynnydd yng nghyfrif y traffig ar gyfer dechrau Blwyddyn Ariannol 
22/23 o’i gymharu â Blwyddyn Ariannol 21/22. Ym mis Ebrill a mis Mai 2022, roedd tua 6 
miliwn yn fwy o gerbydau yn defnyddio’r Rhwydwaith Cefnffyrdd nag a gofnodwyd ar gyfer 
yr un misoedd yn 2021. Cofnodwyd tua 292 miliwn o deithiau ar y rhwydwaith Cefnffyrdd ar 
draws blwyddyn ariannol 22/23, cynnydd o 10 miliwn o deithiau wedi’u cofnodi o 2021/22 
(281 miliwn). 
 

 
Siart Un: ‘Cyfrif Traffig (Miliynau) fesul Mis, Blwyddyn Ariannol 21/22 i 22/23’ 

Tud. 25
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Siart Dau: ‘Digwyddiadau wedi’u cofnodi yn ôl math ar gyfer FY 22/23’  

 

Mae Siart Dau yn dangos bod yr Uned Gweithrediadau wedi rheoli dros 5,000 o achosion o dorri i lawr yn ystod FY22/23, 1,000 o gerbydau 
llonydd a 600 o wrthdrawiadau traffig ffyrdd ar draws y rhwydwaith. Maent hefyd wedi delio â dros 300 o gerddwyr a 266 o anifeiliaid yn 
ogystal â nifer o gategorïau gweithgarwch eraill a restrir uchod. Mae’r gweithgareddau hyn gan yr Uned Gweithrediadau yn helpu i gadw’r 
Rhwydwaith Cefnffyrdd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru yn ddiogel ac yn ddibynadwy.  
 

T
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Siart Tri: ‘Cerbydau a Symudwyd gan Swyddogion Traffig (Llusgo / Hebrwng) FY 21/22 i 22/23’  

 

Mae Siart Tri yn dangos cynnydd sylweddol mewn cerbydau a gafodd eu symud gan Swyddogion Traffig rhwng mis Awst a diwedd Blwyddyn 
22/23 o’i gymharu â Blwyddyn Ariannol 21/22, oherwydd adolygiad o arferion gweithredol y gwasanaeth a roddwyd ar waith ym mis Awst 
2022. Roedd yr adolygiad yn nodi gwelliannau sydd wedi arwain at gerbydau sy’n torri i lawr mewn ardaloedd llawr caled a chilfannau caeedig 
yn cael eu symud i fannau diogel cydnabyddedig, fel gorsafoedd gwasanaeth a chyffyrdd oddi ar y rhwydwaith. 

T
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Dangosyddion Perfformiad Allweddol Gwasanaeth WCTO 2022/23 
 
Mae gan NMWTRA y Dangosyddion Perfformiad Allweddol canlynol ar gyfer yr uned 
Gweithrediadau. 
 

1. Amser cyfartalog i fynychu digwyddiadau (o Ddanfon i Gyrraedd) o lai nag 20 munud. 
2. 95% o’r digwyddiadau i’w mynychu (o Ddanfon i Gyrraedd) o fewn 20 munud. 
3. Cyfanswm amser digwyddiad ar gyfartaledd (Danfon/Cyrraedd i Adael) o lai na 60 

munud. 
4. 95% o gyfanswm amser digwyddiadau (Anfon/Cyrraedd i Adael) o fewn 60 munud. 

 
At ddibenion cymharu, roedd DPA Priffyrdd Cenedlaethol (Highways England) 2020 ar gyfer 
Clirio Digwyddiadau yn 85%, gan gyrraedd 89.1% (Adroddiad Meincnodi ORR Chwefror 
20211). 
 
DPA1: Amser cyfartalog i fynychu digwyddiadau (o Ddanfon i Gyrraedd) o lai nag 20 munud 

 

 
 

Siart Pedwar: ‘Amser cyfartalog (munudau) i fynychu digwyddiadau yn ôl mis, FY 22/23’ 

 
Mae Siart Pedwar yn dangos bod cyfartaledd amser Gwasanaeth WGTO i fynychu 
digwyddiadau yn sylweddol is na’r 20 munud ar gyfer DPA1, sef tua 7 munud 30 eiliad ar 
gyfer FY 22/23. 
  
DPA2: 95% o’r digwyddiadau i’w mynychu (o Ddanfon i Gyrraedd) o fewn 20 munud 

Ar gyfer FY22/23 mae Gwasanaeth WGTO wedi mynychu 93% o ddigwyddiadau o fewn 20 
munud, sy’n 2% yn is na’r targed DPA 95%. Mae dadansoddiad o ddata’n cael ei wneud i 
ganfod lle gellir cyflawni gwelliannau posibl o ran lleihau amseroedd ymateb. 
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DPA3: Cyfanswm amser digwyddiad ar gyfartaledd (Danfon/Cyrraedd i Adael) o lai na 60 

munud 

 

 
 

Siart Pump: ‘Cyfanswm amser digwyddiad ar gyfartaledd (munudau), FY 22/23’ 

 
Mae Siart Pump yn dangos cyfartaledd cyfanswm amser digwyddiadau Gwasanaeth WGTO 
ar lai na hanner y DPA 60 munud, ar 25 munud ar gyfer FY 22/23. 
 
 

DPA 4: 95% o gyfanswm amser digwyddiadau (Anfon/Cyrraedd i Adael) o fewn 60 munud. 

Ar gyfer FY22/23 mae Gwasanaeth WGTO wedi rheoli 92% o ddigwyddiadau o fewn 60 
munud, sy’n 3% yn is na’r targed DPA 95%. Mae dadansoddiad o ddata’n cael ei wneud i 
ganfod lle gellir cyflawni gwelliannau posibl o ran lleihau cyfanswm amseroedd digwyddiadau. 
 
1 https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2021-02/benchmarking-highways-england-2020-progress-report.pdf 
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NMWTRA 2021/22 
Perfformiad Gwaith yr Awdurdod Partner  
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D1 - Perfformiad Gwaith yr Awdurdod Partner 
 

 
 

 
 

 

Target %

24 Hour Temporary / Make Safe Actions 100%

24 Hour Holding / Permanent Actions 100%

7 Day Permanent Actions 95%

28 Day Holding / Permanent Actions 95%
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Ymgynghoriaeth yr Awdurdodau Partner -  
Adroddiad Cynnydd a Pherfformiad  
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E1 Adolygiad o Brosiectau Cyflawni Cyfalaf  
 
E1.1 2022/23 FY 
 
Comisiynodd NMWTRA gyfanswm o 257 o brosiectau i’n Hawdurdod Partner a’n Hymgynghorwyr 
Allanol yn 2022/23, gyda gwerth cronnus o £8,515,355.06; wedi’i rannu fel a ganlyn: 
 

 
Ffigur E1.1: Mae’r tabl yn dangos nifer y comisiynau a chyfanswm gwerth prosiect ar gyfer pob ymgynghorydd 

yn 2022/23. 
 

  

 
 
 
Sylwer: Mae cyfanswm prosiectau YGC ar gyfer 2022/23 yn cynnwys £549k o gostau sy’n gysylltiedig â 
phrosiect mawr Llywodraeth Cymru - cynllun Gwella A55 Abergwyngregyn i Dai’r Meibion. 
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E2  Statws Cost Prosiectau 
  
E2.1 2022/23 FY 
 
Mae cyfanswm cost prosiectau ar gyfer 2022/23 yn dibynnu ar yr opsiwn contract (NEC4 PSC Opsiwn 
A neu E) ac mae wedi’i rannu rhwng y gost yn erbyn gweithgareddau (ffi uniongyrchol), treuliau 
(trydydd parti) a rhestr brisiau sy’n gysylltiedig â phob comisiwn. Mae’r rhaniad rhwng 
gweithgareddau, treuliau a rhestr brisiau wedi’i gynnwys yn y dadansoddiad isod: 
 

 
Ffigur E2.1: Mae’r tabl yn dangos dadansoddiad costau prosiectau ar gyfer 2022/23.  

 

 
 
 
Sylwch: Mae cyfanswm prosiectau YGC ar gyfer 2022/23 yn cynnwys £549k o gostau sy’n gysylltiedig â 
phrosiect mawr Llywodraeth Cymru - cynllun Gwella A55 Abergwyngregyn i Dai’r Meibion. 
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E3   Cyfleoedd Tendro  
 

E3.1 2022/23 FY: Profi’r Farchnad 
 
Profodd NMWTRA 3 chomisiwn yn y farchnad yn ystod 2022/23 rhwng ein cadwyn gyflenwi o PAau ac 
Ymgynghorwyr Allanol, ac mae’r manylion i’w gweld yn y dadansoddiad isod. Mae hyn yn golygu bod 
1% o gomisiynau’n destun prawf marchnad allan o’r 257 o gomisiynau a ddyfarnwyd hyd yma. 
 
Roedd cyfleoedd profi yn y farchnad yn ystod hanner cyntaf 2022/23 yn isel oherwydd y nifer uchel o 
brosiectau contractau a gariwyd drosodd o’r flwyddyn flaenorol (2021/22) yn ogystal â gostyngiad yn 
y dyraniad Cyllideb Cyfalaf a blaenoriaeth cynllun Llywodraeth Cymru. Ni chynhaliwyd rhagor o brofion 
yn y farchnad yn ystod ail hanner 2022/23 oherwydd bod y Fframwaith Ymgynghori newydd yn cael 
ei ddyfarnu ym mis Medi 2022.    
 
Roedd y cyfleoedd i brofi yn y farchnad ar gyfer amrywiaeth o brosiectau amlddisgyblaethol a oedd â 
chost amcangyfrifedig o lai na £50k ac a brofwyd rhwng PAau NMWTRA (ar gyfer gwaith yn eu hardal 
ddaearyddol) ac Ymgynghorydd a oedd yn cael ei ffafrio gan NMWTRA ar gyfer Lot 1 neu Lot 2a 
Fframwaith Ymgynghori NMWTRA.  
 

 
Ffigur E3.1: Tabl yn dangos canlyniad profi yn y farchnad ar gyfer 2022/23 gan gynnwys y sgôr tendr yn 

seiliedig ar y broses gwerthuso tendr Ansawdd/Cost. 
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E3.2 2022/23 FY: Cystadleuaeth fach 
 
Llwyddodd NMWTRA i ddyfarnu 4 comisiwn yn 2022/23 i’r tendrau mwyaf manteisiol yn economaidd 
yn dilyn ymarfer tendro cystadleuol (gystadleuaeth fach), ac mae’r manylion i’w gweld yn y 
dadansoddiad isod. Mae hyn yn golygu bod 1.5% o gomisiynau yn destun cystadleuaeth fach allan o’r 
257 o gomisiynau a ddyfarnwyd ar system PMS NMWTRA.  
 
Roedd y cyfleoedd tendro yn ystod hanner cyntaf 2022/23 yn isel oherwydd y nifer uchel o brosiectau 
contractau a gariwyd drosodd o’r flwyddyn flaenorol (2021/22) yn ogystal â gostyngiad yn y dyraniad 
Cyllideb Cyfalaf a blaenoriaeth cynllun Llywodraeth Cymru. Nid oes unrhyw gynllun wedi bod yn 
destun cystadleuaeth fach ers dyfarnu’r Fframwaith Ymgynghoriaeth newydd ym mis Medi 2022.    
 
Roedd y cyfleoedd cystadlaethau fach yn ystod 2022/23 ar gyfer amrywiaeth o brosiectau 
amlddisgyblaethol a oedd ag amcangyfrif o werth dros £50k ac a gafodd eu tendro o dan Lot 2B neu 
Lot 3 Fframwaith Ymgynghori NMWTRA. Cafodd y cyfle tendro ei ymestyn ymhellach i ymgynghorydd 
PA ar 2 achlysur yn ystod y cyfnod hwn, ond cafodd y ddau eu gwrthod ar y cam tendro.  
 

 
Ffigur E3.2: Tabl yn dangos canlyniad y gystadleuaeth fach ar gyfer 2022/23. 
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E4  Monitro Perfformiad 
 
E4.1  2022/23 FY 
 
Cynhaliodd Noddwyr Prosiect NMWTRA gyfarfodydd adolygu prosiect rheolaidd yn ystod 2022/23 

gyda Rheolwyr Prosiect ymgynghorol; mae’r cyfarfodydd hyn yn amhrisiadwy i fonitro cynnydd, 

rhaglen a pherfformiad pob comisiwn yn ogystal â dangos gwelliant parhaus ar lefel y cynllun. 

Mae asesiad Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) wedi cael ei gynnal ar 92% o’r prosiectau a 

ddarparwyd yn 2022/23 gan ddefnyddio’r PMS a’i adnodd asesu DPA, ac mae’r manylion i’w gweld yn 

y dadansoddiad isod.  

Mae’r dadansoddiad yn seiliedig ar 257 o asesiadau DPA sydd wedi cael eu cwblhau gan Noddwyr 

Prosiect NMWTRA ar berfformiad cyffredinol yr Ymgynghorwyr yn ystod 2022/23. Dychwelwyd 169 o 

asesiadau DPA i NMWTRA gan y Rheolwyr Prosiect a oedd yn darparu perfformiad ac adborth y 

Cleient: 

 

 
 

Ffigur E4.1: Tabl yn dangos nifer yr asesiadau DPA o gynhaliwyd yn 2022/23. 

 
Mae’r graffiau isod yn dangos y sgoriau DPA cyfartalog cyffredinol ar gyfer ymgynghorwyr a 
chleientiaid yn 2022/23:  
 

   
  
Cafodd yr holl asesiadau DPA eu sgorio yn unol â’r meini prawf sgorio canlynol: 
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E5   Cyflawni Cyfalaf NMWTRA - Prosiectau Sylweddol  
 
Isod mae’r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Cyfalaf sy’n cael eu cyflawni ar hyn o bryd gan 
NMWTRA ar ran Llywodraeth Cymru ar y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (SRN) sydd o bwys strategol a 
gweinidogol: 
 
Gwella Pont Afon Dyfrdwy yr A494 (NMWTRA/Motts)  
Mae cyhoeddi’r gorchmynion wedi cael ei ohirio tan Haf 2023 ac mae’r cynllun yn cael ei adolygu yn 
erbyn pob un o’r pedwar diben/prawf fel y nodir yn yr adroddiad ‘Dyfodol Buddsoddi mewn Ffyrdd 
yng Nghymru’. Mae’r gwaith adeiladu arfaethedig yn debygol o ddechrau yn Haf 2024 gyda’r flwyddyn 
agor yng Ngwanwyn 2028 (yn amodol ar ganlyniad unrhyw Ymchwiliad Cyhoeddus).  
 
Cyffordd 19 yr A55 Glan Conwy (NMWTRA/WSP) 
Mae’r estyniad i’r llwybr teithio llesol ar hyd Ffordd Conwy yr A547 wedi cael ei ohirio tan fis Ionawr 
2025. 
 
A483 Cyffordd 3 Wrecsam – Gwelliant C6 – CA2 (NMWTRA/Motts)  
Mae’r holl waith archwilio tir ac arolygon ecolegol wedi cael eu cwblhau. Mae hyn yn cloi proses 
Cyfnod Allweddol 2 (CA2) a chomisiwn NMWTRA gyda Motts. Yn dilyn argymhelliad y panel Adolygu 
Ffyrdd, ni ddylai’r cynllun hwn fynd rhagddo ar ei ffurf bresennol. Ar hyn o bryd mae NMWTRA yn aros 
am gyngor/arweiniad Llywodraeth Cymru ar y camau nesaf. 
 
Cynlluniau NMWTRA a oedd yn destun Adolygiad Ffyrdd annibynnol 2021: 
 
Ar ôl i’r Dirprwy Weinidog benodi’r Panel Adolygu Ffyrdd yn 2021 i gynnal adolygiad annibynnol ac i 
roi cyngor ar ddyfodol cynlluniau ffyrdd yng Nghymru, cyhoeddwyd adroddiad ‘Dyfodol Buddsoddi 
mewn Ffyrdd yng Nghymru’ ym mis Chwefror 2023. Roedd yr adroddiad yn darparu argymhelliad y 
panel ar bob un o’r 53 o gynlluniau ffyrdd yng Nghymru. Hefyd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
‘Gynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth 2022 i 2027’ ym mis Chwefror 2023 i gyd-fynd â 
rhyddhau argymhellion yr Adolygiad Ffyrdd. 
 
Dyma argymhelliad y panel ar gynlluniau sy’n effeithio ar yr SRN yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru:    
 

Enw'r Cynllun: Argymhelliad yr Adolygiad Ffyrdd: 

Gwella Coridor Sir y Fflint (Llwybr Coch) Ni ddylid bwrw ymlaen 

Trydedd Bont dros y Fenai Ni ddylid bwrw ymlaen 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A470 
Caersws 
 

Gellid bwrw ymlaen, gyda newidiadau mewn 
rhai achosion 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A470 
Llangurig 
 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 
elfennau’n fynd rhagddynt) 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A470 
Llanidloes 
 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 
elfennau’n fynd rhagddynt) 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A470 
Pont-y-bat 
 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 
elfennau’n fynd rhagddynt) 
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Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A487 
Llanrhystud 
 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 
elfennau’n fynd rhagddynt) 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A487 
Machynlleth 
 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 
elfennau’n fynd rhagddynt) 

Cynllun Diogelwch Canolbarth Cymru:  A487 i’r 
gogledd o Aber-arth 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

Cylchfan yr A5/A483 yn Halton Ni ddylid bwrw ymlaen 

A483 Wrecsam Gwella C3 - C6 Ni ddylid bwrw ymlaen 

Astudiaeth o Goridor yr A55 C33b Ewloe i’r 

A494 Cyfnewidfa Queensferry 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

Astudiaeth o Gadernid Rhwydwaith yr 

A55/A494 

Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

A55 Cyffyrdd 15 a 16 Ni ddylid bwrw ymlaen 

Astudiaeth o Goridor yr A55 Cyffyrdd 29 i 33b Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

Astudiaeth o Goridor yr A55 Cyffyrdd 23 i 24 Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

Astudiaeth o Goridor yr A55 Cyffyrdd 24 i 29 Gwybodaeth annigonol, y tu allan i gwmpas yr 

adolygiad 

Adolygu Croesfannau Cerddwyr un-lefel yr 

A55 

Gwybodaeth annigonol, y tu allan i gwmpas yr 

adolygiad 

A55 Cyfyngiadau ar oddiweddyd cerbydau sy’n 

symud yn araf 

Gwybodaeth annigonol, y tu allan i gwmpas yr 

adolygiad 

A494 Lôn Fawr, Rhuthun Ni ddylid bwrw ymlaen 

A494 Gwella Cyffordd Ffordd Maesgamedd Ni ddylid bwrw ymlaen 

A487 Dorglwyd/Comins Coch  Gellid bwrw ymlaen, gyda newidiadau mewn 

rhai achosion 

A487 Rhiwstaerdywyll Gellid bwrw ymlaen, gyda newidiadau mewn 

rhai achosion 

Ailarfarniad o’r A487 Llwyn Mafon Gellid bwrw ymlaen, gyda newidiadau mewn 

rhai achosion 

A44 Llangurig i Aberystwyth Ni ddylid bwrw ymlaen (ond gallai rhai 

elfennau’n fynd rhagddynt) 

A40 Fferm Mill Brook, Aberhonddu  Gellid bwrw ymlaen, gyda newidiadau mewn 

rhai achosion 
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A470 Alltmawr (Fferm Chapel House) Ni ddylid bwrw ymlaen 
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Adroddiad Statws Contractau Fframwaith NMWTRA  
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Fframweithiau NMWTRA, caffael contractau 
Adroddiad statws, Ebrill 2023 

Mae’r nodyn briffio yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am statws a chynnydd Fframweithiau 
NMWTRA. 

 

1 Fframweithiau NMWTRA, statws cyfredol (mewn trefn gronolegol y dyddiadau gorffen 
arfaethedig) 

 Fframwaith Contract 
NEC 

Dyddiad Dyfarnu’r 
Contract 

Dyddiad gorffen 

 Rheoli Traffig NEC4 11 Mehefin 2019 11 Rhagfyr 2023* 
*(Cyfnod wedi’i ymestyn i’r 
4edd flwyddyn a’r flwyddyn 
olaf, estyniad o 6 mis 
ychwanegol) 

 Contractwr NEC4 27 Ebrill 2020 27 Ebrill 2024* 
*(Cyfnod wedi’i ymestyn i’r 
4edd flwyddyn a’r flwyddyn 
olaf) 

 Gwaith Coed NEC4 12 Hydref 2020 12 Hydref 2023* 

*(+1 flwyddyn) 

 Gwaith Wynebu 
ac Ategol 

NEC4 01 Ebrill 2021 31 Mawrth 2024* 

*(+1 flwyddyn) 

 Asedau Priffyrdd 
a Dylunio 
Systemau  

NEC4 08 November2021 30 Hydref 2023* 

*(+1 flwyddyn + 1 
flwyddyn) 

 Gwaith 
Mecanyddol, 
Trydanol a Sifil  

NEC4 08 November2021 30 Hydref 2023* 

*(+1 flwyddyn + 1 
flwyddyn) 

 Gwasanaethau 
Ymgynghori 
Proffesiynol  

NEC4 07 Medi 2022 06 Medi 2024* 

*(+1 flwyddyn + 1 
flwyddyn) 

 

2 Penawdau Allweddol yn y cyfnod (2022 / 2023) a’r cyfnod nesaf (2023 / 2024) 

2.1 Contract Fframwaith Rheoli Traffig Dros Dro 2019 

Rydym wedi ymestyn Fframwaith Rheoli Traffig Dros Dro presennol NMWTRA (a fydd yn 
dod i ben ar 11 Mehefin 2023) am 6 mis arall.  Y dyddiad gorffen yw 11 Rhagfyr 2023. 

Gwneir hyn er mwyn sicrhau parhad gwasanaethau cyn dyfarnu’r Fframwaith newydd. 

2.2 Contract Fframwaith Gwasanaethau Rheoli Traffig 2023 

Rydym wrthi’n cwblhau’r gwaith paratoi i adnewyddu’r Fframwaith Gwasanaethau Rheoli 
Traffig, a’r dyddiad dyfarnu disgwyliedig ym mis Tachwedd 2023. 

Rydym yn rhagweld y bydd dyddiad cyhoeddi’r tendr ddiwedd mis Mehefin 2023. 

2.3 Contract Fframwaith Gwasanaethau Ymgynghori Proffesiynol  2022 
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Y dyddiad dechrau yw 7 Medi 2022.  Cyfnod y Contract Fframwaith yw 2 flynedd, gyda’r 
posibilrwydd o ddau gyfnod estyniad o 12 mis yn ôl disgresiwn y Cleient.  Dyddiad gorffen 
cyfnod y Fframwaith yw mis Medi 2024, sy’n ymestyn hyd at fis Medi 2025 neu fis Medi 
2026, os yw’r Cleient yn ymestyn y Cyfnod Fframwaith. 

2.4 Contract Fframwaith Gwaith Wynebu a Gwaith Ategol, cynnydd eithriadol mewn 
prisiau 

Mae’r diwydiant wynebu yn profi amrywiadau eithriadol mewn prisiau a phroblemau o 
ran cyflenwad deunyddiau ers diwedd 2021 / dechrau 2022. 

Rydym wedi gwneud addasiad eithriadol i Brisiau’r Fframwaith bob mis rhwng mis Ebrill 
2022 a mis Mawrth 2023, gan ddefnyddio’r Bwletin Misol o Fynegeion perthnasol a 
gyhoeddwyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth am Gostau Adeiladu (BCIS) ar gyfer pob 
Gorchymyn Gwaith a adalwyd drwy’r Fframwaith Wynebu. 

Byddwn yn parhau i addasu Prisiau’r Fframwaith bob mis o fis Ebrill 2023 ymlaen gan 
ddefnyddio’r Bwletin Misol o Fynegeion (BCIS) perthnasol, a chymhwyso'r % addasiad i 
Brisiau Fframwaith ar gyfer yr holl Orchmynion Gwaith a adalwyd drwy’r Fframwaith 
Wynebu, hyd at ddyddiad y contract nesaf ym mis Medi 2023. 

2.5 Fframwaith Contractwyr 2020 

Mae Fframwaith Contractwyr NMWTRA wedi cael ei ymestyn i’w 4ydd blwyddyn, a 
blwyddyn olaf tymor y Fframwaith yn ddiweddar.  Y dyddiad gorffen yw Ebrill 2024. 

Rydym yn rhagweld mai dyddiad cyhoeddi’r tendr ar gyfer adnewyddu’r Fframwaith hwn 
fydd mis Hydref 2023. 

2.6 Contractau Fframwaith a Contractau Cyfnod, Addasu prisiau ar gyfer chwyddiant 

Prisiau wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant ar gyfer bob Contract Fframwaith a 
Chontract Cyfnod ddiwedd mis Mawrth 2023.  Prisiau Fframwaith wedi’u haddasu ar 
gyfer blwyddyn 2023/2024. 

2.7 Cytundeb SDA Ymgynghoriaeth, Cyfraddau pobl; cyfrifo cyfraddau pobl newydd 
2023/2024 

Cyfraddau cyflog a geisiwyd ac a dderbyniwyd gan PA.  Ymarfer meincnodi cyfraddau 
pobl wedi’i gynnal i gyfrifo cyfraddau SDA pobl newydd PA.  Cyfraddau pobl wedi’u 
haddasu ar gyfer 2023/2024 wedi’u rhoi ar waith ar K2 PMS. 

 

3 Risgiau fframwaith (Awdurdodau Partner) 

3.1 Mae NMWTRA wedi darparu mynediad at ganllawiau, prosesau a dogfennau contract ar 

holl fframweithiau NMWTRA ar dudalen Fframweithiau porth cydweithio NMWTRA. 

3.2 Mae NMWTRA wedi nodi’r risgiau (posibl) canlynol, drwy adborth cyffredinol o 
gyfarfodydd Chwarterol gyda chyflenwyr y Fframwaith: - 

• Diffyg cydymffurfio â’r broses a’r weithdrefn; 

• Ffurfioli contract; cyhoeddi Data Contract Rhan 1 a 2, Ffurf y Cytundeb; 

• Diffyg cysondeb ac ansawdd gweinyddu contractau; 

• Sicrhau’r gwerth gorau am arian drwy gaffael dyfarniadau uniongyrchol. 

 
  

Tud. 44

https://nmwcp.gwynedd.gov.uk/fw/default.aspx


                                                              Adroddiad Cyd-bwyllgor NMWTRA – 22 Mai 2023 

   

 
 

Tudalen 44 o 46 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ATODIAD G 
 
 

Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor 
(Dyfyniad o Gytundeb Partneriaeth 2012) 
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