
CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU
DIWEDDARIAD AR GYNNYDD Y PROSIECTAU

RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Prosiect Gorsaf Bŵer 
Trawsfynydd Nia Bowden

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Yn gweithio i ganfod y pecynnau gwaith 
gorau i'w cynnwys yn yr Achos Busnes 
terfynol yn sgil adborth gan arbenigwyr y 
diwydiant.

Gweithdy i'w gynnal ar 08/05 
er mwyn cytuno ar raglen 
waith.

Prosiect Morlais Gerallt Llewelyn 
Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae rhan fwyaf o gydrannau'r Achos 
Busnes yn eu lle. Diweddariad ar y gwaith 
sy'n weddill ar gyfer y Pum achos fel a 
ganlyn:-

1. Achos Strategol - mae'r gwaith 
hwn wedi'i gwblhau mewn 
gwirionedd

2. Achos Economaidd - yn casglu 
tystiolaeth allweddol ychwanegol 
ar gyfer effeithiau / buddion 
economaidd a gwerth am arian

3. Achos Masnachol - gwybodaeth 
ychwanegol i'w chynnwys ar 
gyfer tystiolaeth statws Cymorth 
Gwladwriaethol

4. Achos Ariannol - yn ymgymryd â 
Dadansoddiad Fforddiadwyedd 
terfynol. Diweddaru statws cyllid 
preifat.

5. Achos Rheoli - Trefniadau ar gyfer 
rheoli risg a chontractau mewn 
diweddariadau dilynol



RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Rhwydwaith Ynni Lleol 
Blaengar Iwan Prys Jones 

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Trafodaethau manwl wedi’u 
cynnal gyda LlC. Tendrau 
wedi'u derbyn ar gyfer pedair 
astudiaeth fanwl ar gyfer y 
prosiectau peilot sydd wedi'u 
hadnabod yn yr Achos Busnes 
Amlinellol. Cyfarfod 
cychwynnol wedi'i gynnal i 
sefydlu grŵp llywio ar gyfer y 
Strategaeth Ynni Ranbarthol. 
Ymddiriedolaeth Garbon 
wedi'i phenodi i ddatblygu'r 
Strategaeth Ranbarthol 

Angen adrodd i'r Bwrdd 
Uchelgais er mwyn sefydlu 
proses lywodraethu ffurfiol ar 
gyfer y Strategaeth Ynni 
Ranbarthol a chyflawni'r 
prosiect. 

Canolfan Ragoriaeth 
Ynni Niwclear

Yr Athro Paul 
Spencer / Bryn 
Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor (a 
phartneriaid) yn barod i symud ymlaen i'r 
cam nesaf o ddatblygu (cynllunio busnes 
Pum Achos) a byddant yn mynd i'r 
hyfforddiant ar hyn yn ddiweddarach y 
mis hwn. 

Mae'r Cyfleuster Hydrolig 
Thermol (THF) ar gam 
datblygedig o'r broses 
gymeradwyo (mae dyluniadau 
cysyniadol wedi'u cynhyrchu). 

Mae cyfarfodydd pellach 
wedi'u cynnal yn ddiweddar 
gyda Rolls Royce a Wood. 
Mae'r THF wedi'i adnabod fel 
ased allweddol i Rolls Royce 
wrth ddatblygu eu technoleg 
SMR. Yn ogystal, mae 
ganddynt ofynion profi a 
dilysu sylweddol a fydd yn 
siapio cydran ICE y prosiect 
Canolfan Ragoriaeth Ynni 
Niwclear. 

Caiff datganiad pellach o 
gefnogaeth a defnydd yn y 
dyfodol ei gyhoeddi gan 
gonsortiwm diwydiannol y 
Ganolfan Ragoriaeth (yn 
cynnwys RR a Wood). Bydd eu 
manyleb gofynion ar gyfer 
profi a dilysu yn hysbysu'r 
broses Cynllunio Busnes Pum 
Achos.



RHAGLEN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter

Aulay 
Mackenzie

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Glyndwr yn 
barod i symud ymlaen i’r cam nesaf o 
ddatblygu (cynllunio busnes Pum achos) 
ac byddan yn mynd i’r hyfforddiant ar hyn 
yn ddiweddarach y mis hwn. 

Cyfarfodydd mewnol yn cael ei 
cynnal er mwyn sicrhau 
parodrwydd i symud ymlaen 
i’r cam nesaf. 

Mae Llywodraethwyr Bwrdd y 
Brifysgol wedi cael 
diweddariad ac yn gefnogol i’r 
prosiect.

Trafodaethau ac ymgysylltu 
rheolaidd yn cymryd lle gyda 
partneriaid ac diwydiant. 

Canolfan 
BIOTECHnoleg 
Amgylcheddol

Yr Athro Paul 
Spencer / James 
Goodman

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor (a 
phartneriaid) yn barod i symud ymlaen i'r 
cam nesaf o ddatblygu (cynllunio busnes 
Pum Achos) a byddant yn mynd i'r 
hyfforddiant ar hyn yn ddiweddarach y 
mis hwn.

Yn trafod gyda phencampwr 
busnes y prosiect (Finlays) ar y 
camau nesaf. Mae'r cwmni'n 
awyddus i ymgysylltu 
ymhellach yn y broses a 
symud ymlaen â'r manylion 
gyda'r arianwyr. 

Mae'r prosiect peilot ERDF 
bellach yn gwbl weithredol ac 
yn ymgysylltu ag arianwyr 
ymchwil a busnes, yn cynnwys 
grantiau ymchwil newydd 
sylweddol gan NERC a 
Leverhulme, sydd werth £800k 
yn edrych ar ymddygiad 
plastigion yn yr amgylchedd 
morol. 

Mae tîm y prosiect wedi 
adnabod diddordeb 
ychwanegol yn y prosiect gan 
Unilever a darparu 
gwasanaethau profi 
cychwynnol ar ddeunyddiau a 
ddarperir gan y cwmni.



RHAGLEN DIWYDIANNAU AR Y TIR A THWRISTIAETH

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion 
Busnes Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Prosiect Canolbwynt 
Economi Gwledig 
Glynllifon

GLlM (Paul 
Bevan)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Paratoi manylion cefndirol 
a phellach i gefnogi'r Achos 
Busnes Llawn ar waith.

Mae mapio synergeddau'r 
prosiect â phrosiectau 
eraill y Cynllun Twf wedi'i 
wneud.

Mae manylder lefel nesaf lleoliadau'r Canolbwynt 
Economi Gwledig yn cael ei ddiffinio. Mae trafodaethau 
gyda rhanddeiliaid yng nghyswllt safle Glynllifon/prif 
gynllun wedi'u trefnu ar gyfer dechrau Mai.

Mae grŵp rhanddeiliaid yn cael ei ddatblygu i gefnogi'r 
diffiniad o'r Canolbwynt a'r gwasanaethau a gynigir.

Rhestr o denantiaid y Canolbwynt yn seiliedig ar 
rwydweithiau presennol drwy Arloesi Bwyd Cymru yn 
cael ei chreu. 

Trafodaethau gyda chyd-ddefnyddwyr/cydweithredol 
posib y Canolbwynt (gwasanaethau cefnogaeth a thwf).

Fferm Carbon Niwtral 
Llysfasi

Coleg Cambria
(Vivienne 
Martin)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Achos Busnes wedi'i 
ddrafftio ac yn gweithio 
gyda'r sector preifat a 
rhanddeiliaid allanol.  

Mae strwythur mewnol y prosiect yn ei le ac yn barod ar 
gyfer cyflawni. 

Prosiect Canolfan 
Ragoriaeth Twristiaeth 
a Lletygarwch Gogledd 
Cymru

GLlM 
(Lawrence 
Wood)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae gwaith wedi dechrau 
yn barod ar gyfer 
cwblhau'r Achos Busnes 
Llawn

Mae ymgynghori parhaus gyda busnesau twristiaeth a 
lletygarwch ledled y Gogledd ar waith ac mae'r adborth 
yn parhau'n gadarnhaol. Yn bwysig, mae'r mewnbwn 
hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dyluniad terfynol y 
prosiect, er enghraifft ychwanegu man dylunio a 
datblygu atyniad twristiaid arloesol o fewn y Ganolfan 
Ragoriaeth a ddatblygwyd yn dilyn mewnbwn gan yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol - gogledd Cymru.

Mae Tîm Prosiect Gweithredol wedi'i ffurfio. Mae Bwrdd 
Rhanddeiliaid o'r Diwydiant yn cael ei ddatblygu.

Mae'r cynnig busnes ar gyfer 'adain' y sector twristiaeth 
yn cael ei ddatblygu.



RHAGLEN TIR AC EIDDO

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion 
Busnes Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Prosiect Cyd-fenter 
Tir ac Eiddo 
Rhanbarthol

Iwan Prys Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae gwerthusiadau datblygu safle ar gyfer prosiect 
Bodelwyddan bellach ar gael. 

Mae trafodaethau'n parhau gyda datblygwyr a'r 
bartneriaeth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

Mae angen cyllid 
datblygu ar gyfer 
gwerthusiad manwl 
o safleoedd eraill. 

Prosiect Porth 
Caergybi Dylan Williams

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Busnes fel arfer yn parhau 
o safbwynt Stena ond mae 
angen trafodaeth gyda'r 
cwmni a Llywodraeth 
Cymru i ganfod beth yw 
statws cyfredol cynllun 
busnes y cwmni ar gyfer y 
porthladd.

Cynhaliwyd trafodaethau ystyrlon gyda Stena ar 
05/04. 

Cyfarfod gydag Uwch Swyddogion Llywodraeth Cymru 
i'w drefnu cyn gynted â phosib.



RHAGLEN DDIGIDOL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion 
Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes 
Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 

i'w nodi

Prosiect Cysylltedd 
Digidol Gogledd 
Cymru

Steve Bayley

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae GreySky Consulting Ltd wedi'u 
comisiynu i ddarparu cyngor a 
chefnogaeth technegol i ddrafftio'r 
achos busnes llawn.

Cynllun gweithredu drafft wedi'i gwblhau 
ym mis Tachwedd 2018. Mae angen ei 
ddiweddaru i adlewyrchu llwyddiant y cais 
LFFN. 

Mae gwaith wedi canolbwyntio ar 
gyfraniad y sector preifat, masnacholi 
isadeiledd dwythellau newydd a sut orau i 
ddarparu band eang tra chyflym o leiaf i'r 
"ychydig % sydd ar ôl".

Disgwylir cymeradwyaeth 
derfynol ar gyfer LFFN 
erbyn diwedd Ebrill yn 
dilyn cytundeb Ariannu 
wedi'i lofnodi rhwng 
Cyngor Sir Ddinbych (ar 
ran chwe Awdurdod Lleol 
y Gogledd) a DCMS 
Llywodraeth y DU.  

Prosiect Canolfan 
Prosesu Signal Digidol

Yr Athro Paul 
Spencer / Ieuan 
Wyn Jones

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor 
(a phartneriaid) yn barod i symud 
ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu 
(cynllunio busnes Pum Achos) a 
byddant yn mynd i'r hyfforddiant 
ar hyn yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae arian ERDF ar gyfer prosiect peilot 
wedi'i gytuno y mis hwn a fydd yn caniatáu 
ar gyfer adeiladu peth capasiti cychwynnol 
ac ymgysylltiad pellach gyda phartneriaid 
sydd wedi'u hadnabod yn y diwydiant (yn 
cynnwys BT). Bydd y broses Cynllunio 
Busnes Pum Achos yn sicrhau ei fod yn cyd-
fynd mor agos â phosib â gofynion y 
diwydiant.

Mae hwn yn sector sy'n 
symud yn gyflym ac er 
mwyn sicrhau hyder 
parhaus partneriaid y 
diwydiant mae angen 
symud yn amserol i gam 
nesaf datblygu'r prosiect.



RHAGLEN TRAFNIDIAETH STRATEGOL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion 
Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes 
Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol

Iwan Prys Jones

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae Steer wedi'u penodi i gyflawni 
cynigion gweithredu manwl i'r prosiect. 
Disgwylir yr adroddiad ddiwedd Mai 2019. 
Ceisir am gyllid ar gyfer gwaith Achos 
Busnes Llawn manwl yn dilyn y strategaeth 
gychwynnol. 

Mae'r grŵp Aelodau 
Cabinet Trafnidiaeth 
rhanbarthol bellach wedi'i 
sefydlu fel is-bwyllgor 
ffurfiol o'r Bwrdd 
Uchelgais er mwyn 
darparu dull cyflawni i'r 
rhaglen. 


