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1  Cyflwyniad 
 
1.1 Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth ar y pynciau ddaw o dan gylch gorchwyl penodol y Cydbwyllgor. Y cyfnod adrodd yw blwyddyn 

ariannol 2019/20. 
 
2  Dyrannu gwaith i Unedau Darparu Gwasanaeth (UDGau) yr Awdurdodau Lleol 

 
2.1  Parhawyd i glustnodi gwaith i'r holl Awdurdodau Partner (AP) ar draws prif feysydd ymarferol yr Asiant ar gyfer Gwasanaethau Ymgynghorol a 

Gwaith yn unol â Chytundebau Darparu Gwasanaeth (CDGau) ACGCHC. Er gwaethaf gweithredu mesurau y cyfnod clo yn ystod mis Mawrth 
2020, llwyddodd yr holl APau i gyflawni rhaglen lawn. Cyflawnwyd y gwaith drwy gydol y cyfnod clo estynedig i 2020/21 gan ddarparu'r rhaglen 
gynnal a chadw gylchol yn llawn, sydd yn glod mawr i Ddarparwyr gwasanaethau yr AP ac mae hyn wedi ei gydnabod yn llawn gan Weinidogion 
Cymru.  Llwyddwyd i gynnal y gwaith o ddarparu gwaith cyfalaf drwy Gontractwr ACGCHC a'r Fframweithiau Ymgynghori gyda rhaglen sylweddol 
o waith wedi ei ymgymryd yn ystod y cyfnod clo i fanteisio ar niferoedd sylweddol is o draffig a chynnal hyfywdra cadwyn gyflenwi ACGCHC. 
 

2.2  Darperir y statws ariannol a'r rhagolygon i'r holl brif feysydd gwariant yn y ffigyrau isod:  
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Ffigwr 1 
Costau Hawlio Terfynol ACGCHC 2018/19 yn erbyn 2019/20   
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Ffigwr 2 
Costau Hawlio Terfynol ACGCHC 2018/19 yn erbyn 2019/20  

 
Gwariant ACGCHC 2019/20 yn ôl Llwybr  

 
Traws Rhwydwaith / Arall: yn cynnwys Ynni / Archwilio / Rheoli Asedau / Holl Wariant Categori 1 
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Ffigwr 3 
Holl Gostau Cyfunol Unedau Gwaith AP - Gwariant am 2018/19 a 2019/20  

 
Ffigwr 4 
Costau Unedau Gwaith AP Heb gynnwys y Gaeaf a Ffioedd - Gwariant am 2018/19 a 
2019/20 
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Ffigwr 5  
Gwasanaeth y Gaeaf - Gwariant 2018/19 a 2019/20 

 
 

Ffigwr 6 
Costau Uniongyrchol ACGCHC fesul Swyddogaeth 2016/17 i 2019/20    
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Ffigwr 7 
Gwariant Cyfalaf fesul Math i Gontractwyr Fframwaith ac Eraill (ac eithrio APau) 2016/17   
i 2019/20 
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3. Trefniadau’r Bartneriaeth 
 
3.1  Parhaodd y bartneriaeth i weithio'n dda gyda lefel dda o gydweithio a pherfformiad, 

yn enwedig wrth gwrdd â'r sialensiau a gyflwynwyd gan fesurau cyfnod clo Covid-19.    
Llwyddwyd i gyflawni'r holl waith yn 2019/20 ac yn ôl yr arwyddion bydd yr holl waith 
am 2020/21 hefyd yn cael ei gyflawni. Roedd yr APau yn gallu addasu i'r ddeddfwriaeth 
newydd drwy addasu arferion gwaith ac asesiadau risg i amddiffyn eu gweithlu.  

 
 
3.3 Gweithredu'r Cytundeb Darparu Gwasanaeth (CDG) 
 
 Mae'r CDG yn parhau i ddarparu'r sail ar gyfer asesu perfformiad yr AP a'i 

gydymffurfiad yn erbyn y meini prawf perfformiad diffiniedig er mwyn gweithredu 
gofynion Llawlyfr Cynnal a Chadw Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (WGTRMM). Yn 
gyffredinol, mae APau yn parhau i gyflawni lefelau da o gydymffurfiad yn y rhan fwyaf 
o ardaloedd.  

  
3.4 Cofrestr Risg y Bartneriaeth  
 
 Adolygwyd a diweddarwyd hon i adnabod y risgiau i Bartneriaeth ACGCHC ac i ddangos 

bod camau gweithredu cyfredol yn digwydd i reoli a lliniaru risgiau lle bo hynny’n bosib. 
Mae Cofrestr Risg y Bartneriaeth wedi'i hatodi fel Atodiad A. Mae ACGCHC wedi 
gweithredu nifer o fesurau lliniaru risg mewn ymateb i Covid 19, yn cynnwys gweithio 
o gartref i fwyafrif y staff swyddfa gyda'r staff gweithredol yn gweithredu cerbydau yn 
unigol.  

 
4. Gwasanaeth Traffig Cymru (GTC) Llywodraeth Cymru 
 
4.1  Mae Gwasanaeth Traffig Cymru (TC) bellach yn hollol weithredol ac yn ymdrin â'r cyfan 

o Gymru gan yn adrodd ar ddwy ardal Asiant y Cefnffyrdd. Mae TC wedi darparu 
gwasanaeth cyfathrebu hynod o effeithiol yn ystod cyfnod clo Covid-19 gan hysbysu'r 
cyhoedd am gyfyngiadau teithio a negeseuon diogelwch. 

  
4.2  Ceir data yn dangos darpariaeth y gwasanaeth a'r ystod yn Atodiad B sy'n dangos twf 

parhaus a gwell effeithiolrwydd y gwasanaeth.  
 
 
5. Gwasanaeth Swyddogion Traffig (GST) Llywodraeth Cymru 
 
5.1  Mae'r Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn parhau i ddarparu gwell cydnerthedd i 

goridorau ffyrdd deuol yr A55/A494 a'r A483 gan ddelio gyda mwy na 10,000 o 
ddigwyddiadau yn flynyddol.   Mae'r lefelau gwasanaeth wedi cael eu cynnal yn ystod 
cyfnod clo Covid, er y bu prinder staff oherwydd gofynion cysgodi.  Ceir crynodeb o 
ddata perfformiad y gwasanaeth yn Atodiad C.  
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6. Cynrychiolydd yr Adran ar Gontract Dylunio, Adeiladu, Ariannu a Gweithredu (DBFO) 
yr A55 Llywodraeth Cymru.  

 
 Mae ACGCHC yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn i Lywodraeth Cymru drwy 

ddefnyddio adnoddau staff mewnol. Mae'r contract DBFO rhwng Llywodraeth Cymru 
ac UK Highways Ltd yn gymwys tan fis Rhagfyr 2028. Mae ACGCHC yn awr yn 
cynorthwyo gyda'r broses gymhleth o gyflwyno yn ôl, ac mae'n rhaid cwblhau hyn cyn 
diwedd y contract a phryd hynny bydd cyfrifoldebau gweithredol a cynnal a chadw yn 
trosglwyddo i LlC a ACGCHC. 

 
7. Bodloni Gofynion LlC o ran Cytundeb yr Asiant  
 
 Uned Rheoli Cefnffyrdd (URhC) sy'n gyfrifol am sicrhau bod gofynion LlC, fel a nodir 

yng Nghytundeb yr Asiant (WGMAA), yn cael eu bodloni. Nid oes unrhyw faterion yn 
ymwneud â gofynion WGMAA wedi eu codi gan LlC yn y cyfnod adrodd gyda sylwadau 
cadarnhaol iawn yn cael eu derbyn gan LlC a'r Gweinidogion am y ffordd mae ACGCHC 
a'i bartneriaid awdurdod lleol wedi codi i'r heriau a gyflwynwyd gan Covid-19.  

 
8. Grŵp Llywio’r Asiant  
 
 Ni chynhaliwyd cyfarfodydd Grŵp Llywio'r Asiant yn ystod y cyfnod adrodd.  
  
9. Systemau Rheoli Ansawdd TRMU (SRhA)  
 
9.1  Archwiliwyd cydymffurfiaeth yr Asiant yn erbyn ISO 9001 (System Rheoli Ansawdd), 

ISO 14001 (Systemau Rheoli Amgylcheddol) a 45001 (Iechyd a Diogelwch 
Galwedigaethol) gan BSI yn ystod mis Medi, Hydref a Thachwedd 2019 ac roedd yr 
Asiant yn llwyddiannus i gadw'r achrediad i'r tri safon.  Yn ystod yr archwiliad, codwyd 
naw mân achos o ddiffyg cydymffurfio oedd yn ychwanegu at y ddau oedd yn parhau 
yn agored o'r archwiliadau blaenorol.   

 
            Cytunwyd ar gynllun o gamau unioni a'u gweithredu i ddelio â'r diffyg cydymffurfio gan 

adolygu'r effeithiolrwydd yn yr archwiliad BSI nesaf, a drefnwyd ym mis Mehefin a 
Gorffennaf 2020. Y rheswm am y newid mewn amlder / amser yr archwiliad nesaf oedd 
bod archwiliad 2020 hefyd yn Adolygiad Strategol yr Asiant ac yn unol â thelerau ac 
amodau Achrediad BSI rhaid i'r archwiliad ddigwydd yn gynharach i sicrhau parhad yr 
ardystiad.   

 
             Yn anffodus, oherwydd pandemig COVID-19, a hefyd yn dilyn trafodaethau gyda BSI, 

cafodd yr Archwiliad drefnwyd ar gyfer Mehefin a Gorffennaf 2020 ei rannu yn ddau 
ymweliad ar wahân.  Byddai'r archwiliad cyntaf yn digwydd ym mis Mehefin 2020 gyda 
rhan olaf yr archwiliad yn ystod mis Medi a Hydref 2020.  

 
9.2  Yn ystod archwiliad Mehefin 2020, codwyd pedwar mân achos o ddiffyg cydymffurfio 

a chaewyd chwech o'r rhai a godwyd yn flaenorol ac roedd yr archwiliwr o'r farn bod y 
camau unioni wedi bod yn effeithiol.   Cafodd cynllun gweithredu mesurau unioni ei 
weithredu i ymdrin â'r pedwar achos o ddiffyg cydymffurfio a godwyd ac adolygir 
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effeithiolrwydd y camau unioni a wnaed i ymdrin â'r materion hyn gan BSI yn ystod 
archwiliad Medi/Hydref 2020.   Mae'r Asiant hefyd yn gweithio i gau'r pedwar mân 
achos o ddiffyg cydymffurfio a godwyd cyn archwiliad 2020.    

 
 
10. Perfformiad yr Awdurdod Partner 

 
10.1 Unedau Gwaith AP  

 
 Parheir i gadw llygaid barcud ar y perfformiad yn erbyn Diffygion Categori 1 (CAT1), sef 

y diffygion hynny sy'n rhoi'r cyhoedd sy'n teithio mewn perygl uniongyrchol. Gwneir 
hynny oherwydd ei fod yn weithgarwch risg uchel i LlC, ACGCHC a'i Awdurdodau 
Partner. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i'r cyfnod 24 awr sydd ei angen i wneud 
diffyg yn "Ddiogel". Mae'r ystadegau perfformiad yn parhau i ddangos fod y targedau 
perfformiad yn cael eu cwrdd yn gyson, ac mae hyn wedi lleihau'r risgiau cysylltiedig i 
LlC, ACGCHC a'r APau. Gweler adroddiad perfformiad Unedau Gwaith yr AP am 
2019/20 yn Atodiad D.  

 
10.2 Meincnodi AP 

 
 Diweddarwyd y adroddiad meincnodi i waith cynnal a chadw cylchol arferol a dengys 

fod arbedion cost wedi eu cyfuno. Ceir mymryn o gynnydd mewn costau ar gyfer cynnal 
a chadw cylchol yn 2017/18, o'i gymharu â chostau 2016/17. Fodd bynnag, priodolir y 
cynnydd hwn i nifer o ffactorau sydd tu hwnt i reolaeth ACGCHC a'r APau gan gynnwys 
cynnydd mewn stocrestr yn dilyn gwelliannau yn yr archwiliadau a gynhelir ar ôl 
mewnoli'r gwasanaeth. Priodolir cynnydd eraill i ambell newid mewn arferion gwaith 
sydd eu hangen i ddiwallu gofynion Iechyd a Diogelwch. Cafodd y costau eu cyfuno yn 
2018/19 gyda gwerth cyffelyb i 2017/18.  

 
Yn gyffredinol, roedd costau 2019/20 yn unol â 2018/19 er eu bod yn dangos mymryn 
o gynnydd sydd yn bennaf oherwydd gwaith cynnal a chadw Hydrefol ychwanegol ar 
ymylon yr A55 o tua £56k.   
 
Gweler darlun o'r costau cynnal a chadw cylchol wedi'u haddasu ar gyfer chwyddiant 
yn Ffigwr 7. 
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Ffigwr 7 
Meincnodi Cynnal a Chadw Cylchol  
 

 
 

Noder bod Costau wedi eu haddasu o'r naill flwyddyn i'r llall ar gyfer Chwyddiant yn unol â 

mynegeion BCIS. 

 

 
11.  Ymgyngoriaethau’r AP 
 
11.1 Mae adroddiad cynnydd a pherfformiad ymgyngoriaethau am 2019/2020 hyd yma 

wedi'i gynnwys yn Atodiad E.  
 
 

12. Fframweithiau Sector Preifat 
 

12.1  Mae contractau fframwaith ACGCHC yn parhau i weithio'n dda gyda pherfformiad da 
yn cael ei gyflawni gan gontractwyr ac ymgynghorwyr. Mae adroddiad cryno yn 
amlinellu statws Fframweithiau ACGCHC wedi’i gynnwys yn Atodiad F.   

 
  
13. Gwelliant Parhaus  
 
13.1  Erbyn hyn, mae Offeryn Rheoli Busnes ACGCHC wedi'i weithredu'n llawn ac wedi 

cyrraedd lefel aeddfedrwydd rhesymol gyda data a chamau gweithredu manwl wedi 
eu cynnwys a'u defnyddio i reoli cynnydd yn erbyn amcanion busnes i gynorthwyo gyda 
gwelliant parhaus, rheoli risg ac i ddiwallu nodau ac amcanion strategol. Roedd y 
system yma o gymorth sylweddol gyda archwiliad 2020 BSI.  
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14. Anghydfodau dan Gymal 9.6 y Cytundeb Partneriaeth 
 
14.1  Mae Cymal 9.6 y Cytundeb Partneriaeth yn nodi proses uwchgyfeirio i datrys 

anghydfodau a allai godi rhwng y TRMU a'r Awdurdodau Partner. Gellir cyfeirio 
anghydfodau o’r fath at y Cydbwyllgor iddo ddod i benderfyniad, os ydynt yn parhau 
heb eu datrys. 

 
14.2  Ar hyn o bryd, nid oes materion sydd wedi'u huwchgyfeirio dan y broses hon i'w 

hystyried gan y Cydbwyllgor. 
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ATODIAD A 
 
 
 

Cofrestr Risgiau Partneriaeth ACGCHC  
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 Sgôr risg yn 

dilyn camau 
lleddfu 

Tebygolrwydd 
x Effaith 

2P Methu cwrdd â 
gofynion 
cyflawni 
gwasanaeth 
LlC. 

4 4 16 1. Yn dibynnu ar natur ac ehangder y 
methiant, camau gweithredu posib gan 
LlC yw:- a) Asiant i weithredu cynllun i 
unioni'r sefyllfa  
b) Newid darparwr gwasanaeth i 
ardaloedd gwasanaeth sy'n tangyflawni 
c) Dod â'r Asiant i ben 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad yn ôl 
lefelau targed gofynnol LlC. 

1. Monitro perfformiad yn rheolaidd gan TRMU a LlC.   
2. Grŵp Llywio'r Asiant/LlC yn adnabod ac yn mynd i'r 
afael gyda phroblemau posib. 
3. Parhau i gydymffurfio gyda'r Systemau Rheoli Ansawdd. 
4. Rôl craffu'r Cydbwyllgor. 
5. Y drefn archwilio wedi'i rhoi ar waith. 
6. SOR diwygiedig wedi'i weithredu a'i gadarnhau fel y 
model caffael sydd orau gan LlC.  
7. AP mewnol cryf a meincnodi sector preifat.   
8. Ffi sefydlog comisiynu wedi'i weithredu i wasanaethau 
ymgynghori gyda phrofion marchnad priodol.  
9. Perfformiad boddhaol wedi'i gadarnhau gan archwilwyr 
allanol LlC. 
10. Gweithredu CDG 2016 yn gwella eglurder gofynion  
11. Adrodd arferol mewn Cyfarfodydd Penaethiaid 
Gwasanaeth yn erbyn meini prawf perfformiad CDG. 
Ymdrin â'r materion a nodwyd. 
12. Datblygu dangosfwrdd perfformiad, ac adrodd ar 
berfformiad yn fisol 
13. System Datblygu Busnes ACGCHC bellach yn aeddfed 
ac yn cael ei defnyddio yn rhyngweithiol i reoli datblygiad 
busnes a gwelliant parhaus 

1 3 3 

3P Methu cwrdd â 
gofynion 
rheolaeth 
Ariannol LlC. 

4 4 16 1. Methu cwrdd â gofynion cyllidebol LlC 
2. Niwed sylweddol posib i enw da'r 
Asiant a'r AP a allai fygwth dyfodol yr 
Asiant. 
3. Anallu i wneud y defnydd gorau posib 
o'r cyllidebau 
4. Effaith niweidiol ar lif arian yr AP 
5. Llai o gyfle i gael arian ychwanegol 
gan LlC yn ystod y flwyddyn gan y tybir 
bod y tanwariant ar y gyllideb bresennol.   

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad yn ôl 
lefelau targed gofynnol LlC. 
2. Ymdrin â'r ôl-groniad 
Tocynnau Gwaith a gwella 
gwaith cwblhau i gyrraedd 
targed 80% cyn pen 10 
niwrnod  

1. System Gyfrifeg Ymrwymo wedi ei sefydlu gan TRMU  
2. SOR newydd wedi ei weithredu ar y cyd gydag 
anfonebu misol. 
3. Sicrwydd cost yn yr Atodlen Gyfraddau a'r briffiau sydd 
wedi'u prisio. 
4. Y drefn archwilio wedi'i rhoi ar waith. 
5. Ffi sefydlog comisiynu wedi'i gweithredu ar gyfer 
gwasanaethau ymgynghori gyda thaliad wedi cwblhau'r 
cerrig milltir.   
6. Gweinyddiaeth Dechnegol ddiwygiedig CDG wedi'i 
gweithredu 
7.  Ôl-groniad Tocynnau Gwaith wedi ei godi gyda 
Phenaethiaid Gwasanaeth AP. 
8. Lefelau cwblhau Tocynnau Gwaith wedi gwella'n 
sylweddol. 
9. Perfformiad dangosfwrdd a Power BI yn cael eu 
defnyddio gan adrodd yn erbyn perfformiad cyflawni 
gwasanaeth  

1 4  4 

4P LlC yn dod â'r 
Asiant i ben o 
ganlyniad i 
benderfyniad 
gwleidyddol.  

3 5 15 1. Terfynu’r Bartneriaeth. 
2. Posibilrwydd colli incwm sylweddol. 
3. Posibilrwydd y bydd goblygiadau 
staffio sylweddol.  
4. Posibilrwydd o golled sylweddol i'r 
economi leol. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Cynnal perfformiad ac 
enw da'r Asiant a'r 
ddarpariaeth AP.  
2. Gwelliant parhaus i 
ddangos gwerth am arian.  
3. Cysoni'r Atodlen 
Gyfraddau a'r prosesau 
cyflawni. 
4. Mabwysiadu dulliau arfer 
gorau o weithio i wella 
effeithlonrwydd 

1. Adolygiad mawr gan LlC wedi’i gwblhau... 
2. Cyflwyniad ac achosion busnes ACGCHC Ebrill 2015 
wedi'u derbyn gan LlC.  
3. Newidiadau allweddol i Achosion Busnes Model yr 
Asiant wedi eu gweithredu yn llwyddiannus yn Ebrill 2016 
4. Arbedion effeithlonrwydd eilaidd yn gysylltiedig â Newid 
Model bellach yn cael eu gwireddu.  
5. Mae arbedion cost a aseswyd yn erbyn costau alldro 
2016/17 yn dangos bod arbedion targed wedi eu cyflawni 
yn amodol i archwiliad LlC. 

1 5 5 
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gweithrediadau. 
5. Cyflawni'r achosion 
busnes lleihau costau a 
gyflwynwyd gan ACGCHC 
yn Ebrill. 
6. Cyflawni arbedion cost 
targed estynedig LlC. 
7. Tystiolaeth ac adrodd am 
arbedion cost i Archwilwyr 
LlC i'w wneud - yn aros am 
benderfyniad LlC. 

6. Arbedion cost terfynol 2017/18 wedi'u cyflawni ac 
adroddiad wedi'i gyflwyno gan yr Asiant i gael Cyngor 
Gweinidogol 

6P Un AP yn 
tynnu'n ôl o'r 
Bartneriaeth 

2 3 6 Bygythiad i ddarpariaeth gwasanaeth ar 
rwydwaith y Cefnffyrdd yn y sir a gaiff ei 
heffeithio.  

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Byddai angen Cytundeb 
Partneriaeth Diwygiedig.  
2. Angen adolygu ehangder 
darpariaeth y gwasanaeth 
gan yr AP sy'n gadael.  
3. Angen ad-leoli gwaith i 
APau eraill neu gadwyn 
gyflenwi Sector Preifat.  
4. Byddai angen i'r TRMU 
gadw cysondeb gwasanaeth 
5. Ymdrin â Sir Ddinbych 
sydd wedi tynnu'n ôl yn 
rhannol 

1. Cymal 12 y Cytundeb Partneriaeth yn ymdrin â'r risg 
yma - gall yr Awdurdodau Partneriaeth sy'n weddill gytuno 
ar Gytundeb Partneriaeth ddiwygiedig. 
2. Cymal 6 y Cytundeb Partneriaeth yn ymdrin â gweithio 
ar draws y ffin.   
3. Trefniadau cyflenwi Sector Preifat yn eu lle drwy 
Fframweithiau os oes angen. 
4. Ail-ddosrannu rhwydwaith Cyngor Sir Ddinbych yn 
llwyddiannus drwy gytundeb gyda'r Partneriaid 

2 3 6 

7P Anghydfod 
sylweddol 
rhwng yr 
Arweinydd a 
Phartneriaid  

2 2 4 Bygythiad i gyflawniad y gwasanaeth  Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Dilyn y broses 
uwchgyfeirio  

1. Cymal 9 y Cytundeb Partneriaeth yn diffinio'r broses 
uwchgyfeirio.  

1 2 2 

10P Methiant i 
wneud 
arbedion a 
ragamcanwyd 
gan yr 
Achosion 
Busnes  

3 5 15 1. Methiant i gwrdd â gofynion arbedion 
Gweinidogion  
2. Terfynu WGMA a sefydlu trefniadau 
caffael gwahanol 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Gweithredu prosesau 
rheoli newid 
2. Sefydlu Model newydd i'r 
Asiant 
3. Sefydlu gweithdrefnau 
gweithredu newydd  

1. Ymgysylltu ag Awdurdodau Partner 
2. Cwblhau TUPE / cyn ystyried trosglwyddiadau grŵp staff  
3. Cwblhau yn sylweddol proses agored i recriwtio staff  
4. Yr holl Achosion Busnes ar y rhaglen.  
5. Cyfeiriwch at liniaru 4P 
6. Archwiliad interim Arcadis yn cadarnhau bod ACGCHC 
ar y trywydd iawn i ddiwallu ei darged arbedion busnes.  
7. Arbedion cost terfynol 2017/18 wedi'u cyflawni ac 
adroddiad wedi'i gyflwyno gan yr Asiant am Gyngor 
Gweinidogol 

1 2 2 

11P Gofynion 
Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 
partneriaethau 
rhanbarthol 
llywodraeth 
leol / 
cydweithio.   

4 4 16 1. Newid posib i batrwm y gadwyn 
gyflenwi a'i maint a'r prosesau newid 
cysylltiedig a allai effeithio ar gyflwyniad 
y gwasanaeth yn y dyfodol  
2. Effaith bosib ar barhad busnes 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Monitro cynigion gydag 
Awdurdodau Partner 

1 Model ACGCHC diwygiedig yn cydweddu â'r trefniadau 
rhanbarthol  

4 2 8 
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 Sgôr risg yn 

dilyn camau 
lleddfu 

Tebygolrwydd 
x Effaith 

12P Cydymffurfio â 
Chytundeb 
Darparu 
Gwasanaeth 

4 4 16 1. Risg o ymchwiliad Marwolaethau ar 
Ffyrdd gan AGID/yr Heddlu yn dilyn 
digwyddiad angheuol. 
2. Risg o erlyniad amgylcheddol. 
3. Risg i enw da LlC, ACGCHC ac AP. 
4. Ddim yn cydymffurfio gyda CDG. 

Arweinydd a 
Phartneriaid 

1. Sefydlu systemau rheoli 
ansawdd (QMS) achrededig 
ar gyfer ISO9001,ISO14001, 
OHSAS18001 ac 
achrediadau Sector S 
perthnasol. 

1. Yr holl APau yn cydymffurfio'n llawn. 
2. Rhai APau yn cydymffurfio'n rhannol. 
3. Dadansoddiad o'r bylchau yn cael ei gynnal 
4.ACGCHC yn rhoi cymorth drwy'r gweithgor a Rheolwr 
Iechyd a Diogelwch ACGCHC  
5. Cyfeiriwch at 2P uchod. 
6. Pob AP bellach yn cydymffurfio â'r systemau QMS 
achrededig sydd yn eu lle 
7. Defnyddio dangosfwrdd perfformiad 

1 4 4 
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ATODIAD B 
 
 
 

Dadansoddi Data Gwasanaeth Traffig Cymru
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ATODIAD C 
 
 

Adroddiad Gwasanaeth Swyddog Traffig 
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Uned Gweithrediadau (Gwasanaeth Swyddogion Traffig, Ystafell Reoli a Chyfathrebu 
Traffig Cymru)  
 

Cymharu Data, 1af Ionawr hyd 30ain Mehefin 2019 a 2020.  

Cofnododd y Ganolfan Rheoli Traffig, am y cyfnod 1af Ebrill i'r 30ain Mehefin 2019, 8,546 
digwyddiad ar Rwydwaith Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. 
 
Dros y cyfnod 1af Ionawr i'r 30ain Mehefin 2020, cofnododd y Ganolfan Rheoli Traffig 4,478 
digwyddiad ar Rwydwaith Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, gostyngiad o dros 48% 
o'i gymharu â'r un cyfnod adrodd yn 2019.  
 
Priodolir y gostyngiad yn nifer y digwyddiadau a gofnodwyd oherwydd cyflwyno mesurau y 
cyfnod clo gan y Llywodraeth ym mis Mawrth 2020 i reoli lledaeniad Covid-19.  Achosodd y 
mesurau hyn ostyngiad sylweddol yn y traffig oedd yn defnyddio coridor yr A55/A483. 
 
Mae'r siart isod 'Llif Traffig Dyddiol Gogledd Ddwyrain Cymru' am y cyfnod 1af Mawrth i'r 
30ain Mehefin 2020, yn dangos gostyngiad o 69% mewn traffig ar yr A55 yn Nhreffynnon a 
62% o ostyngiad ar yr A483 yn Wrecsam yn union wedi gweithredu mesurau'r cyfnod clo.  
 

 
 

Siart Un:  'Llif Traffig Dyddiol Gogledd Ddwyrain Cymru, Mawrth-Mehefin 2020' 
Yn dangos y gostyngiad sylweddol yn nifer y traffig yn dilyn mesurau'r cyfnod clo  

 
 
Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru, 
mabwysiadodd Uned Gweithredu'r Asiant arferion gwaith diwygiedig.   
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Golygodd hyn bod y Gwasanaeth Swyddogion Traffig yn symud o un cerbyd sengl, efo dau 
arni, i ddau gerbyd, efo un person arnynt.   
 
Mae nifer staff yr Ystafell Reoli wedi ei ostwng i'r isafswm gofynnol, sef dau Weithredwr yn yr 
ystafell reoli.   
 
Mabwysiadodd Rheolwyr y Tîm Gweithredu arferion gweithio o bell drwy ddefnyddio desgiau 
ystafell reoli rithiol a wnaed yn arbennig yng Nghanolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru.  
 
Symudodd Tîm Cyfathrebu Traffig Cymru i arferion gweithio o bell gyda gallu llawn i ymateb i 
ymholiadau drwy amryfal lwyfannau gan barhau i hysbysu rhan-ddeiliaid drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Trwy fabwysiadu'r arferion gwaith yma llwyddodd yr Uned Gweithrediadau i gefnogi a 
pharhau i gyflawni rhwydwaith cefnffyrdd ddiogel a dibynadwy trwy gydol cyfyngiadau Covid-
19.  
 
Mae'r Siart isod yn cymharu Cyfanswm yr Holl Ddigwyddiadau a gofnodwyd gan yr Asiant am 
y cyfnod 1af Ionawr i'r 30ain Mehefin 2019 a 2020.  
 
 
 

 
Cymharu Cyfanswm nifer yr Holl Ddigwyddiadau a Gofnodwyd o'r 1af Ionawr - 30ain Mehefin 2019 a 

2020.   
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Mae'r Siart isod yn cymharu Cyfanswm Digwyddiadau Coridor yr A55 (A55, A494, A550) a 

gofnodwyd yn ôl mis am y cyfnod.  Y cyfansymiau am y cyfnod yw 7,012 digwyddiad yn 2019 

a 3,612 digwyddiad yn 2020, sy'n cynrychioli gostyngiad o 48%.  

 

 

Cymhariaeth Digwyddiadau Coridor yr A55 yn ôl mis am y cyfnod Ionawr i Fehefin 2019 a 2020  

Mae'r Siart isod yn cymharu Cyfanswm Digwyddiadau Coridor yr A483 a gofnodwyd yn ôl 

mis am y cyfnod.  Y cyfansymiau am y cyfnod yw 1,140 digwyddiad yn 2019 a 642 

digwyddiad yn 2020, sy'n cynrychioli gostyngiad o 44%.  

 

 

Cymhariaeth Digwyddiadau yr A483 yn ôl mis am y cyfnod Ionawr i Fehefin 2019 a 2020  

 

Mae llacio'r cyfyngiadau wedi dangos cynnydd diweddar yn nifer y digwyddiadau a reolir 

gan yr Uned Gweithrediadau i lefelau tebyg i'r flwyddyn flaenorol.  Er enghraifft, ar ddydd 

Gwener 31ain Gorffennaf 2020, deliodd yr uned gyda 43 digwyddiad, o'i gymharu gyda 40 

digwyddiad ar ddydd Gwener, 26ain  Gorffennaf 2019.   

 
Dros y dudalen ceir graff o'r digwyddiadau yn ôl Categori am fis Chwefror 2020.   
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Graff yn categoreiddio math o Ddigwyddiad a nifer y digwyddiadau a reolwyd gan Ystafell Reoli Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a'r 

Gwasanaeth Swyddogion Traffig am fis Chwefror 2020, ar Goridor yr A55 a Ffyrdd Deuol a Sengl yr A483.
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ATODIAD D 
 
 
 

ACGCHC 2019/20  
Perfformiad Gwaith Awdurdodau Partner 
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D1 - Perfformiad Gwaith Awdurdodau Partner 
 

 
 

 
 

 

Target %

24 Hour Temporary / Make Safe Actions 100%

24 Hour Holding / Permanent Actions 100%

7 Day Permanent Actions 95%

28 Day Holding / Permanent Actions 95%

Cat 1s Other works
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

75% 25%

Q2 - Closure of Work Instruct ions - Percentage Closed in 19/20 
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ATODIAD E 
 
 

Ymgynghoriaeth Awdurdod Partner -  
Adroddiad Cynnydd a Pherfformiad  
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E1 Adolygu Prosiect Cyflawni Cyfalaf  
 
E1.1 Blwyddyn Ariannol 2019/20  
 
Comisiynodd ACGCHC gyfanswm o 311 prosiect i'r Awdurdodau Partner ac Ymgynghorwyr Allanol yn 

2019/20, gyda gwerth cronnus o £8,258,833.00; wedi ei rannu fel a ganlyn:     

 

Noder:  Prosesodd YGC daliad am gyflawni'r prosiect cyffredinol yn 2019/20 sef £4.26M, er hynny mae taliadau 

uniongyrchol a wnaed i'r Contractwr a'r Ymgymerwyr Statudol yn erbyn gwaith pellach ar yr A55 

Abergwyngregyn i Tai'r Meibion (cyfanswm o £2.14M) wedi ei dynnu i ddibenion adrodd.  
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E2  Statws Cost y Prosiect  

E2.1 Blwyddyn Ariannol 2019/20  

Mae cost gronnus y prosiect ar gyfer y cyfan o 2019/20 yn cynnwys rhaniad o ffioedd ymgynghorol a 

chostau trydydd parti allanol sy'n gysylltiedig gyda phob comisiwn.   Gellir gweld y rhaniad rhwng 

costau mewnol ac allanol yn y dadansoddiad isod; 

 

Noder:  Prosesodd YGC daliad yn erbyn treuliau yn 2019/20 sef £2.71M, er hynny mae taliadau uniongyrchol a 

wnaed i'r Contractwr a'r Ymgymerwyr Statudol yn erbyn gwaith pellach ar yr A55 Abergwyngregyn i Tai'r 

Meibion (cyfanswm o £2.14M) wedi ei dynnu i ddibenion adrodd.  
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E3 Profi'r Farchnad  
 
E3.1  Blwyddyn Ariannol 2019/20  
 
Aed ati'n llwyddiannus i brofi'r farchnad yn ystod 2019/20 drwy'r System Rheoli Prosiect (PMS).  
Dyfarnwyd 22 o gomisiynau yn llwyddiannus gan ACGCHC i'r tendrau mwyaf manteisiol yn 
economaidd yn dilyn ymarfer profi'r farchnad, dangosir manylion y rhain yn y dadansoddiad isod.     
Mae hyn gyfystyr â 7.0% o gomisiynau yn cael eu profi gan y farchnad yn 2019/20 allan o'r 311 
comisiwn a ddyfarnwyd.      
 
Roedd comisiynau profi'r farchnad ar gyfer ystod o brosiectau amlddisgyblaethol gyda amcan cost 
oedd yn llai na £50k, ac felly cawsant eu profi rhwng AP ACGCHC (i waith yn eu hardal ddaearyddol) 
ac Ymgynghorydd a ffafrir gan ACGCHC i Lot 1 o'r Fframwaith Ymgynghorol.   
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Noder:   Mae'r '% Amrywiant' wedi ei gyfrif ar sail y gwahaniaeth mewn gwerth rhwng y tendrau llwyddiannus 
ac aflwyddiannus.  

 
 

 
 

ProjectTitle Awarded Unsuccessful % Variance

A470 Roman Bridge Dolwyddelan - Detailed Design & RSA 1/2 Conwy Mott MacDonald 61.73%

A5 Swallow Falls Collision Investigation and Prevention Route Study. Conwy Mott MacDonald 22.32%

A470 Llanrwst Section A road markings & VAS (NWTRA_004A)- RSA 4 Denbighshire Mott MacDonald 62.92%

A5 Capel Curig 30mph limit enhancement - RSA 4 Denbighshire Mott MacDonald 63.07%

A5 Dinmael signing & road markings (NWA5_013D) - RSA 4 Denbighshire Mott MacDonald 62.63%

A5 Llangollen town Parking restrictions (NWA5_005B)- RSA 4 Denbighshire Mott MacDonald 62.53%

A470 Blaenau Ffestiniog Section A Road marking enhancements & VAS 

(NWTRA_009A) - RSA 4 Mott MacDonald YGC 0.15%

A470 Manod Zebra Crossing Review Mott MacDonald YGC 14.40%

A487 Bontnewydd Section A & B Signing improvements (NWA487-09A & B) - 

RSA 4 Mott MacDonald YGC 0.15%

A487 Pen Morfa 30mph VAS (NWA487-17) - RSA 4 Mott MacDonald YGC 74.66%

A487 Waterloo Port to Pont Seiont VAS proposal - RSA 4 Mott MacDonald YGC 5.21%

A5 Betws-y-Coed Section A, B and C Signing, road markings & uncontrolled ped 

crossing improvements (NWA5-019C)  - RSA 4 Mott MacDonald YGC 74.66%

A5 Brittania Bridge Signing and road markings improvement (NWA5-29) - RSA 4 Mott MacDonald YGC 76.53%

Motorcycle Safety Study - A5 Mott MacDonald YGC 10.93%

Newbridge on Wye Pedestrian Crossing Review- LTN1/95 Mott MacDonald Powys 100.00%

A483 Builth Wells 30mph Work to improve safety. (MWTRA_A483_13b) - RSA 4 Powys Mott MacDonald 0.23%

Agent Management - Ddole Road, Llandrindod Wells Powys Mott MacDonald 25.02%

Mid - RSA on Traffic Management that has been on the Network longer than 6 

months Powys Mott MacDonald 43.81%

A5 Castle St, Llangollen Traffic signals Upgrade YGC Mott MacDonald 75.83%

A5 Halton to Gledrid Operational Lay-by/Strengthened Verge (Southbound) YGC Mott MacDonald 46.65%

North  - RSA on Traffic Management that has been on the Network longer than 

6 months YGC Mott MacDonald 77.42%

Route Length CIP Study  - A487 Cross Foxes to Tal y Llyn junction YGC Mott MacDonald -11.55%
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E4  Monitro Perfformiad 
 
E4.1  Blwyddyn Ariannol 2019/20  
 
Mae Noddwyr Prosiect ACGCHC yn parhau i gynnal cyfarfodydd adolygu prosiectau rheolaidd gyda 
Rheolwyr Prosiect yr ymgynghorwyr drwy wahanol gamau o ddatblygiad cynlluniau; bu'r cyfarfodydd 
hyn yn amhrisiadwy i fonitro cynnydd, rhaglen a pherfformiad pob comisiwn.  
 
Mae Noddwyr Prosiect ACGCHC ar y cyd gyda Rheolwyr Prosiect yr ymgynghorwyr wedi cwblhau 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) yng ngham cau'r prosiect am 78% o'r comisiynau yn 
2019/20 drwy ddefnyddio PMS a'r dull adrodd DPA, a gwelir y manylion yn y dadansoddiad isod.     
 
Mae'r dadansoddiad isod yn seiliedig ar 240 o ffurflenni DPA yn cael eu llenwi gyda Noddwyr 
Prosiectau ACGCHC a Rheolwyr Prosiect yr Ymgynghoriaeth ar draws cadwyn gyflenwi ACGCHC ar y 
cam cau'r prosiect.   

 

 
 
Isod, gwelir sgoriau cyffredinol DPA yr ymgynghoriaeth a'r cleient yn 2019/20:  

 

 

      
 
Cafodd yr holl gwestiynau DPA eu sgorio yn unol â'r diffiniadau isod:  
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E5  Cyllid 

 
Cyflawnodd ACGCHC raglen Gyfalaf Llywodraeth Cymru am 2019/20, gyda gwariant yn ystod y 
flwyddyn o £40.71M ar draws yr Asiantaeth (gweler ffigwr 1). Cyflawnwyd £8.26M gan Dîm Cyflawni 
Gwaith Cyfalaf ACGCHC.    
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E6  Prosiectau Sylweddol Cyflawni Gwaith Cyfalaf ACGCHC   
 
Isod, ceir diweddariad ar sawl comisiwn Cyfalaf a gyflawnir ar hyn o bryd gan ACGCHC ar ran 
Llywodraeth Cymru sydd o bwysigrwydd strategol a gweinidogol ar y rhwydwaith Cefnffyrdd:  
 
Cyfleoedd Goddiweddyd Canolbarth Cymru (ACGCHC/CGC) - Cwblhawyd WelTAG Cam 1; WelTAG 
Cam 2 i'w gwblhau yn nechrau 2020, yn amodol i gynnal digwyddiad ymgysylltu ac ymgynghori gyda 
thirfeddiannwyr.   Opsiynau a ffafrir sy'n codi i'w datblygu ymhellach yn 2020.  
 
A55 Cyffordd 19 Glan Conwy (ACGCHC/CGC) - Cwblhawyd WelTAG Cam 1; Mae WelTAG Cam 2 (yn 
cynnwys ymgynghori) wedi'i gwblhau yn llwyddiannus. WelTAG Cam 3 a'r dyluniad manwl bron a'i 
orffen gyda adeiladu'r opsiwn a ffafrir i ddechrau yn gynnar yn 2020.  
 
A5/A483 Cylchfan Halton (ACGCHC/CGC) - Cwblhawyd WelTAG Cam 1; WelTAG Cam 2 i'w gwblhau 
erbyn dechrau 2020, yn amodol i gynnal digwyddiad ymgysylltu ac ymgynghori gyda'r tirfeddiannwr.   
Opsiynau a ffafrir yn codi a'u datblygu ymhellach yn 2020.  
 
A483 C3-C6 Wrecsam, Astudiaeth Capasiti (ACGCHC/Motts) – Proses Cam Allweddol 2 Llywodraeth 
Cymru yn mynd rhagddo yn dda, gan ymgynghori ar yr ymchwiliadau rhagarweiniol yn nechrau 2020, 
dylai hyn gwblhau proses Cam Allweddol 2 LlC gyda chyflwyniad adroddiad WelTAG Cam 2.   
Ymrwymiad presennol Llywodraeth Cymru i gyflawni Cam Allweddol 3 a 4 yn cynnwys WelTAG Cam 3 
o'r opsiwn/opsiynau a ffafrir yn 2020.  
 
A494 Cynllun Gwella Pont afon Dyfrdwy (ACGCHC/Motts) - Yn dilyn cyhoeddiad gweinidogol ar y 
18fed Medi 2019 i fwrw ymlaen gyda'r opsiwn a ffafrir, cyflwynwyd WelTAG Cam 3 - Achos Busnes 
Llawn yn llwyddiannus i Lywodraeth Cymru oedd yn cefnogi'r opsiwn a ffafrir.  Parhaodd y dyluniad 
rhagarweiniol, yn cynnwys arolygon amgylcheddol a gwaith ymchwiliad tir, drwy 2019/20 gan gynnal 
gwaith dylunio uwch ar agweddau allweddol o'r prosiect h.y. pont newydd i'r gorllewin gan Network 
Rail) i dynnu risgiau rhaglen adeiladu oherwydd cymeradwyon Network Rail a'r broses meddiant 
rheilffordd. Cyflwynwyd Gorchmynion Drafft a Datganiad Amgylcheddol gyda chyhoeddiad y 
Gorchmynion a phenderfyniad i gael ei wneud yn nechrau 2020; dylai hyn gwblhau'r broses statudol.  
 
A55/A494 Gwytnwch y Rhwydwaith (ACGCHC/CGC) - Yn dilyn cwblhau adroddiad WelTAG Cam 1 yn 
llwyddiannus yn ôl yn 2017/18, mae adroddiad WelTAG Cam 2 wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
Yn ystod 2019/20, comisiynodd ACGCHC a chyflawni'r holl opsiynau budd cyflym a nodwyd yn yr 
adroddiad Cam 2, yn ogystal ag ystod o opsiynau tymor byr.  Cynhelir ymarfer caffael pellach yn 
nechrau 2020 i ddatblygu opsiynau'r tymor canolog a hirdymor yn ogystal â Chamau 3 i 5 WelTAG ar 
y prosiectau a gyflawnwyd hyd yma.  
 
Cyfyngiad Cyflymder ac Adolygiad Diogelwch 2019 - Ar draws y Rhwydwaith 
(ACGCHC/Motts/Aecom) - Llwyddodd tîm Peirianyddol Traffig ACGCHC i gomisiynu a chyflawni'r 
cyfyngiad cyflymder ac adolygiad diogelwch ar ran Llywodraeth Cymru, gan adnabod 300 o 
safleoedd i'w hadolygu ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.  Cynhelir rhaglen datblygu cynllun yn 
2020.  
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Adroddiad Statws Contractau Fframwaith ACGCHC  
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ODDI WRTH: Mark Jones Rheolwr 

Masnachol a Chontractau 

I: Dave Cooil, Rheolwr yr Asiant 

DYDDIAD: 29/07/2020 Cc: Ian Hughes, Rheolwr Busnes 

 

Proses Gaffael Contract, Fframweithiau ACGCHC  

Adroddiad Statws  

 

1. Trosolwg 

 Nodyn briffio yn rhoi diweddariad ar statws a chynnydd fframweithiau ACGCHC. 

1.1 Fframweithiau ACGCHC 

 Fframwaith Contract 

NEC 

Dyddiad Dyfarnu’r 

Contract 

Dyddiad Gorffen 

 Contractwr NEC4 27/04/2020 27/04/2022 (+2fl I'w 

gadarnhau)  

 Ymgynghoriaeth NEC4 07/09/2018 06/09/2021 (+1fl I'w 

gadarnhau)  

 Wynebu NEC3 13/06/2016 13/12/2020 (wedi ei 

ymestyn +1fl + 6 mis) 

 Technoleg NEC4 29/10/2018 22/10/2021 (+1fl I'w 

gadarnhau)  

 Rheolaeth 

Traffig 

NEC4 11/06/2019 11/06/2022 (+1fl I'w 

gadarnhau)  

 Gwaith coed NEC4 Rhagwelir Medi 

2020 

Medi 2022 (+2fl I'w 

gadarnhau)  

2. Fframweithiau, cyffredinol 

2.1 Fframweithiau Contractwr 

2.1.1 Cyhoeddi Fframwaith Newydd, Hysbysiad Dyfarnu Contract ar 27 Ebrill 2020. 

2.1.2 Patrwm Lotiau;  

 Lot 1a; Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn cynnwys yr holl Waith Ffyrdd 

Deuol (£0 - £5,000,000);  

 Lot 1b; Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn cynnwys holl Waith Ffyrdd 

Deuol (£5M - £30M);  

 Lot 2a; Gogledd Cymru, ac eithrio Gwaith Ffyrdd Deuol (£0-£1,000.000); 

 Lot 2b; Canolbarth Cymru, ac eithrio Gwaith Ffyrdd Deuol (£0-

£1,000.000); 

2.1.3 Cyflenwyr Fframwaith fesul Lot: - 

 Lot 1a; 5 contractwr;  

 Lot 1b; 3 contractwr;  
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 Lot 2a a 2b; 7 a 6 contractwr ym mhob un yn ôl y drefn. 

2.1.4 Monitro Perfformiad Chwarterol Fframwaith Contractwyr o fis Medi 2020.  

 

2.2 Wynebu 

2.2.1 Cyfnod yr Fframwaith presennol wedi ei ymestyn o chwe mis oherwydd effeithiau 

andwyol COVID-19, dyddiad gorffen ar 13 Rhagfyr 2020. 

2.2.2 Fframwaith newydd yn cael ei lunio ar hyn o bryd; mae'r rhaglen fel a ganlyn:-  

 Cyflwyno tendr; diwedd Gorffennaf 2020; 

 Dyfarnu’r Contract; Hydref 2020. 

2.2.3 Tîm Masnachol ACGCHC yn cyflwyno nodyn briffio Strategaeth Caffael i'r AP 

yn Chwefror 2020.   Tîm Masnachol wedi cynnal gweithdai gyda LlC, AP a 

Chyflenwyr i gasglu adborth, gwersi a ddysgwyd, gofynion technegol a manylebau 

ac ati.  

2.3 Ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol  

2.3.1 Dyddiad dechrau; 7fed Medi 2018.  Dyddiad Gorffen; 6ed Medi 2021.  Mae 

ACGCHC yn bwriadu defnyddio'r estyniad o flwyddyn, estyniad tan fis Medi 

2022.  

2.3.2 Tîm Masnachol yn cynnal cyfarfodydd adolygu Chwarterol gyda Motts, Atkins, 

WSP ac AECOM.  

2.3.3 DPA a Monitro Perfformiad Chwarterol Fframwaith Ymgynghorwyr yn parhau.  

Dim materion na phryderon pwysig wedi eu nodi, perfformiad da wedi ei gofnodi 

yn gyffredinol gyda'r mwyafrif o'r materion yn cael eu rheoli ar lefel prosiect.  

2.3.4 Adborth cyffredinol gan Ymgynghorwyr:-  

 Cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer cyfleoedd mini-gystadleuaeth i'r holl 

Ymgynghorwyr Fframwaith.   Mae trothwy gwerth mini-gystadleuaeth 

wedi ei haneru o'r contract blaenorol, er hynny, nid yw hyn hyd yma, wedi 

ei ddiwallu gan sawl comisiynau o werth digonol i annog mwy o dendrau 

mini-gystadleuaeth;   

 Hysbysiad cynharach o gyfleoedd y rhaglen ymlaen, yr hyn sydd ar y 

gweill a thendr i sicrhau bod ymgynghorwyr yn gallu darparu adnoddau 

priodol a chyflwyno tendrau cystadleuol a bona fide;     

 Angen mwy o dryloywder o'r broses profi'r farchnad fel sy'n ofynnol dan y 

CDG, gyda'r Ymgynghorydd a osodwyd gyntaf (llwybr a ffafrir) yn gorfod 

treulio amser ac adnoddau ar gyflwyniadau.     

2.4 Technoleg 

2.4.1 Dyddiad dechrau; 29ain Hydref 2018.  Dyddiad Gorffen; Hydref 2021.  Mae 

ACGCHC yn bwriadu defnyddio'r estyniad o flwyddyn, estyniad tan fis Hydref 

2022.  

2.4.2 Defnydd cyfyngedig o rai Lotiau o'r Fframwaith, yn arbennig Lot 2 Goleuadau 

Stryd Priffordd a Lot 5 Mân Waith Sifil Ategol.  Ystyriwch hysbysiad i HoS PA i 

hyrwyddo'r Lotiau ar y fframwaith hon.  Anogir cyflenwyr yn gryf i hyrwyddo eu 

safle ar y Fframwaith a cheisio cyfleoedd o fewn cwmpas y Lotiau perthnasol.  
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2.4.3 Mae dau gyflenwr (Dawnus ac Aspin) wedi rhoi’r gorau i fasnachu, gan leihau 

gwytnwch o fewn rhai o'r Lotiau (Lot 5 yn benodol).   Nid yw hyn wedi achosi 

unrhyw broblemau hyd yma ac mae yn cael ei fonitro.  

2.4.4 DPA a Monitro Perfformiad Chwarterol Fframwaith Technoleg allweddol 

cyflenwyr yn parhau.  Dim pryderon mawr wedi eu nodi, perfformiad da wedi'i 

gofnodi. 

2.4.5 Adborth cyffredinol gan Gyflenwyr:-  

 Defnydd o'r fframwaith yn cynnwys gweinyddiaeth y contract a Data 

Contract, yn gyffredinol yn dda heb unrhyw broblemau;  

 Cyfathrebu a chydlynu da rhwng staff y prosiect a Chyflenwyr Fframwaith, 

gyda hysbysiad da a chynnar o brosiectau / comisiynau;  

 Wedi bod yn anodd gweld yr holl waith sy'n mynd drwy'r fframwaith gan 

nad yw'r holl Gyflenwyr yn mewngofnodi comisiynau ar gofrestr prosiect a 

ddarparwyd gan y Tîm Masnachol.  

2.5 Rheolaeth Traffig 

2.5.1 Dyddiad dechrau; 11eg Mehefin 2019.  Dyddiad Gorffen; Mehefin 2022. 

2.5.2 Cydgysylltu eang (ACGCHC Masnachol a Gweithrediadau) gyda staff allweddol 

Masnachol a Gweithredol o gyflenwyr allweddol ers dyfarnu'r contract ym 

Mehefin 2019, yn enwedig yn berthnasol â chyfleoedd Fframwaith (rhaglenni AP), 

symudiadau yng ngogledd Cymru a gofynion gweithredol.     

2.5.3 Tîm Masnachol yn ystod chwarter cyntaf y Fframwaith wedi'i adnabod, drwy'r 

prosesau monitro perfformiad a weithredwyd yn y Fframwaith, sawl mater 

perfformio negyddol gan AP, ACGCHC RhLlC a chyflenwr. Materion negyddol 

yn cynnwys amser cynllunio annigonol a chwmpas y gwaith, a rolau a 

chyfrifoldebau CDM 2015 a'r dylunydd rheoli traffig.  

2.5.4 TM yn gweithredu camau unioni yn cynnwys cydgysylltu gyda Rhys Williams, 

Rheolwr Rhwydwaith a RhLlC ACGCHC a gweithdai AP a gynhaliwyd yn 

chwarter olaf 2019.  

2.5.5 Gyda dros flwyddyn ers cychwyn y fersiwn gyntaf o'r contract, mae'r perthnasau, 

prosesau ac arferion da wedi eu mireinio mewn sawl ardal.   Golygodd cyflwyniad 

y contract bod deialog adeiladol rhwng defnyddwyr AP y fframwaith a'r cyflenwyr 

allweddol.  Ymddengys y cyflawnwyd mwy o gysondeb wrth gymhwyso 

Rheolaeth Traffig (RhT) ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd, gan roi mwy o 

ystyriaeth yn benodol i gydymffurfio gyda Phennod 8 ac arfer dda.    

2.5.6 Bwriedir adolygu'r effaith ar gost RhT yn dilyn cyflwyno contract y rhwydwaith, 

ond bydd y canlyniadau yn amrywio yn ôl AP, o gofio nad oedd dull cyson gyda 

chaffael cyn y contract.   

2.5.7 Mae un cyflenwr (Ekult) wedi rhoi’r gorau i fasnachu, gan leihau gwytnwch yn 

Lot 5. Nid yw hyn wedi achosi unrhyw broblemau hyd yma ac mae yn cael ei 

fonitro.  

2.6 Gwaith coed 

2.2.1 Fframwaith newydd, statws fel a ganlyn: - 

 Cyflwyno tendr;  Gorffennaf 2020;  

 Rhagwelir Dyfarnu’r Contract; Medi 2020. 
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2.2.2 Bydd y Fframwaith newydd yma ar gael i'r AP i gomisiynu gwaith.   

 

 

3. Risgiau fframwaith 

3.1  Rheoli a defnyddio dogfennau contract ac ariannol; cywirdeb amodau'r 

Contract a'r cyfraddau cyfredol;   

 Ffurfioli'r contract; cyflwyno Data Contract Rhan 1: 

 Diffyg cysondeb ac ansawdd proses a gweithdrefn;  

 Diffyg cysondeb ac ansawdd gweinyddu contract;  

 Cyflawni gwerth gorau ariannol drwy ddyfarnu caffael uniongyrchol.  
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ATODIAD G  
 
 

Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor 
(Detholiad o Gytundeb Partneriaeth 2012) 
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