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ADRODDIAD I’R BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
25 Mawrth 2022  

 

TEITL: Rheoli Newid – Strwythur y Rhaglen Digidol    

AWDUR: Stuart Whitfield, Rheolwr Rhaglen Digidol  

  
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno cais i newid yn ymwneud â strwythur y Rhaglen 

Ddigidol a chynnig newid i strwythur cyflawni'r Rhaglen Ddigidol yn sgil deilliant gweithdai 
achos busnes diweddar ac ymgynghoriad â Bwrdd y Rhaglen Ddigidol a'r Bwrdd Portffolio.  
 

1.2. Mae gan Gynllun Twf Gogledd Cymru broses rheoli newid yn ei lle i sicrhau bod newidiadau 
posib i sgôp y Cynllun Twf a'r prosiectau yn cael eu dal, eu hasesu a lle bo hynny'n berthnasol, 
eu hystyried gan y Bwrdd. 

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR  
 
2.1. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r cais i newid i ailstrwythuro tri o brosiectau isadeiledd digidol y 

Rhaglen Ddigidol i greu dau brosiect newydd.  
 

2.2. Bod y Bwrdd yn nodi y cynigir cyfuno'r prosiectau Campysau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn 
Safleoedd Allweddol yn un prosiect i ganolbwyntio ar gyflawni capasiti rhwydwaith ffibr-optig 
i fodloni amcanion gwario'r ddau brosiect. Yn ddarostyngedig i asesiad pellach o'r gofynion 
(lle mae gofyn am rwydweithiau ffibr-optig newydd wedi'i adnabod) gallai elfen o'r prosiect 
Campws Cysylltiedig gael ei chynnwys yn y prosiect newydd hwn. Ni argymhellir newid i'r 
prosiect Ychydig % Olaf na'r prosiect Ymchwil a Datblygu DSP. 

 
2.3. Bod y Bwrdd yn nodi strwythur cyflawni ac amserlen ddiwygiedig y rhaglen fel y nodir yn 

Atodiad 2. 

 
2.4. Bod y Bwrdd yn nodi, yn ddarostyngedig i gymeradwyo 2.1, bod gofyn hysbysu Llywodraeth 

Cymru a Llywodraeth y DU am y newid sydd wedi'i gytuno. 
 
3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD  
 
3.1. Deilliant y gweithdai Achos Economaidd ar gyfer y prosiect Coridorau Cysylltiedig oedd 

adnabod opsiwn a ffefrir sy'n cynnwys buddsoddi mewn darpariaeth rhwydwaith ffibr-optig 
newydd yn y rhanbarth. Mae prosiect Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol y Rhaglen 
Ddigidol, sydd ar y cam SOC ar hyn o bryd, hefyd yn targedu darpariaeth rhwydwaith ffibr-
optig, gyda'r 'safleoedd allweddol' cyfredol fel arfer yn agos i'r safleoedd 'coridorau' 
trafnidiaeth sydd o fewn sgôp y prosiect Coridorau Cysylltiedig. Mae'r ffaith fod y lleoliadau a 
bellach y ddarpariaeth gwasanaeth yn alinio yn rhoi cyfle i ddod â'r ddau brosiect ynghyd i 
gyflawni amcanion gwario dan un prosiect yn unig. Cefnogir yr egwyddor hon gan arferion 
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gorau Trysorlys EM yn ei Ganllaw i Ddatblygu Achos Busnes y Rhaglen (‘Better Business Cases 
for better outcomes’). 
 

3.2. Mater i'r Bwrdd Uchelgais yw newidiadau i brosiectau o fewn y Cynllun Twf lle mae'r 
newidiadau hynny o fewn yr amlen gyllideb y cytunwyd arni ac nid oes unrhyw effaith 
sylweddol ar y manteision sydd i'w cyflawni. Ni ddisgwylir unrhyw effaith i'r gofyniad cyllid 
cyfalaf o'r Cynllun Twf ac ni ddisgwylir unrhyw gynnydd net yn y gofynion refeniw. Hefyd, ni 
ddisgwylir i Fuddion ac Amcanion Gwario gael eu heffeithio'n negyddol o'r newid ychwaith. 

 
3.3. Er mwyn lleihau'r effaith i'r amserlenni ar gyfer datblygu achosion busnes prosiectau a 

gymeradwywyd gan y Bwrdd Uchelgais, bydd angen gweithredu newidiadau i strwythur y 
rhaglen cyn gynted â phosibl. Bydd angen gwneud newidiadau i gwmpas yr achosion amlinellol 
strategol nesaf cyn comisiynu cymorth ymgynghori pellach.  

 
3.4. Bydd angen i'r broses o gaffael cymorth ymgynghori i gwblhau Achosion Busnes Amlinellol ar 

gyfer y prosiectau Coridorau Cysylltiedig, Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws 
Cysylltiedig ddechrau'r chwarter nesaf ac ni ellir cadarnhau cwmpas y gwaith hwn hyd nes y 
gwneir penderfyniad ar strwythur y rhaglen. Mae Trysorlys EM yn argymell adolygiadau 
rheolaidd o Achos Busnes y Rhaglen i gyfrif am newidiadau yn yr achos strategol a 
chanlyniadau diweddar gweithdai prosiect, ac mae gweithgarwch y farchnad a'r Llywodraeth 
yn awgrymu bod digon o newidiadau wedi digwydd i fod angen eu hadolygu. 

 
4. CEFNDIR 
 
4.1. Mae'r Rhaglen Ddigidol yn cynnwys pedwar prosiect seilwaith a phrosiect Ymchwil a 

Datblygu'r DSP, sydd bellach yn dechrau cael ei gyflawni ar ôl i'r Achos Busnes Llawn gael ei 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2021, gyda dau Achos Cyfiawnhau Busnes 'llai manwl' dilynol i 
ddilyn yn 2022 a 2023. 
 

4.2. Cafodd y pedwar prosiect seilwaith eu blaenoriaethu ar gyfer datblygu achosion busnes gan 
Fwrdd y Rhaglen yn 2021 gyda'r Ychydig % Olaf a Choridorau Cysylltiedig yr OBCs cyntaf i'w 
cyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais i'w cymeradwyo ac yna OBCs y Campws Cysylltiedig gwerth uwch 
a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol. 

 
4.3. Mae gweithdai Achos Economaidd wedi dod i ben ym mis Chwefror ar gyfer y prosiectau 

Coridorau Cysylltiedig ac Ychydig % Olaf ac mae'r opsiynau a ffefrir wedi'u hadnabod. Mae'r 
ddau opsiwn yn cynnwys buddsoddi mewn capasiti rhwydwaith ffibr newydd i gyflawni 
amcanion gwario. Mae opsiynau caffael ar gyfer y prosiect Ychydig % Olaf wedi'u cyfyngu i 
fecanweithiau profedig a ddatblygwyd ac a ddefnyddir yn helaeth ledled y DU mewn amryw 
o brosiectau 'Cyflymu' a ariennir gan Lywodraeth y DU. Mae'r rhain yn cynnwys defnyddio 
'Dynamic Purchasing System' gwasanaeth Masnachol y Goron yr Adran dros Ddiwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon1. Gyda natur wasgaredig eang y safle targed ar gyfer y prosiect 
Ychydig % Olaf a'r opsiynau caffael sefydledig sydd ar gael, argymhellir bod hwn yn parhau 
i fod yn brosiect penodol i fynd drwodd i'r Achos Busnes Llawn. 

 
4.4. Mae'r opsiwn a ffefrir ar gyfer y prosiect Coridorau Cysylltiedig yn cynnwys darparu capasiti 

'ôl-drosglwyddo' newydd (y rhwydweithiau cyflenwi capasiti mwy gyda safleoedd mastiau 
lleol, er enghraifft) mewn ardaloedd sydd heb eu gwasanaethu â darpariaeth symudol, o 
bosibl gyda neu heb fuddsoddiad uniongyrchol mewn seilwaith tŵr a mastiau newydd. Ar hyn 

                                                
1 Gigabit Capable Connectivity DPS - CCS (crowncommercial.gov.uk) 
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o bryd, nid oes penderfyniad wedi'i wneud ynghylch a fydd hyn yn 100% ffibr (capasiti uchel, 
yn fwy gwydn, yn ddrutach) neu'n cynnwys ôl-drosglwyddo data drwy gyfrwng microdonnau 
(llai o gapasiti, llai gwydn, llai costus). Mae ymgynghorydd y PMO, Farrpoint, wedi argymell 
ymgysylltu ymhellach â Gweithredwyr y Rhwydwaith Symudol (MNOs) i bennu'r rhwystrau 
rhanbarthol i well darpariaeth ond ystyrir bod argaeledd ôl-drosglwyddo yn allweddol. Ni all 
cwblhau'r OBC ddilyn nes bod yr ymgysylltu hwnnw wedi dod i ben. Yn yr un modd, gwnaed 
argymhelliad i weithio gyda'r farchnad i gynllunio ymarfer caffael priodol i fynd i'r afael â'r 
rhwystrau hyn.   

 
4.5. Disgwylir unwaith y bydd ôl-drosglwyddo (a phŵer o bosibl) ar gael, y byddai Gweithredwyr 

Rhwydwaith Symudol yn defnyddio mastiau drwy fuddsoddiad masnachol, gan gyfrannu at 
amcan gwario'r Rhaglen o sicrhau buddsoddiad gan y sector preifat. 

 
4.6. Disgwylir i'r prosiect ffibr llawn ar safleoedd allweddol gynnwys buddsoddiad y Cynllun Twf 

mewn rhwydweithiau ffibr-optig newydd ac mae'r safleoedd hyn fel arfer wedi'u lleoli yng 
nghyffiniau'r prif lwybrau trafnidiaeth o fewn cwmpas y prosiect Coridorau Cysylltiedig (Ffigwr 
1). Efallai fod ôl-drosglwyddo'r safleoedd hyn eisoes ar waith ond efallai na fydd 
rhwydweithiau mynediad (cwsmeriaid niferus a rennir, yn fwy fforddiadwy na 'llinellau a lesir' 
yn eithriedig) lleol 'ffibr llawn' (neu FTTP) helaeth (y ceblau sy'n cysylltu safleoedd â'r prif 
rwydweithiau cefn) ar gael, h.y. efallai na fydd FTTP fforddiadwy ar gael i'r BBaChau lleol. Mae 
cysyniad y prosiect yn cynnwys datblygu cystadleuaeth gyfanwerthol mewn FTTP i ddarparu 
mwy o ddewis manwerthu a gwell gwerth.  

 
Ffigwr 1 – Safleoedd Ffibr llawn, Safleoedd Campws, telecom Network Rai, llwybrau FibreSpeed. 

4.7. Mae angen adolygu'r ddarpariaeth fel rhan o'r Achos Amlinellol Strategol. Gall twf cymharol 
ddiweddar yn y gwasanaethau FTTP mwy fforddiadwy sydd ar gael drwy seilwaith 
Openreach mewn rhai rhannau o'r rhanbarth hefyd gael effaith ar asesiad y Rhaglen 
Ddigidol yn 2019 o werth buddsoddi mewn cystadleuaeth gyfanwerthol. 
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4.8. Er nad y seilwaith targed, bydd y prosiect Campws Cysylltiedig hefyd yn dibynnu ar ddigon o 
ffibr-optig ôl-drosglwyddo ar y safleoedd sydd o fewn cwmpas ar hyn o bryd, i gefnogi'r 
defnydd o'r rhwydweithiau di-wifr symudol a sefydlog y disgwylir iddynt fod yn allbynnau 
allweddol y prosiect. Nid oes asesiad o'r ôl-drosglwyddo ar safleoedd y Campws wedi'i gynnal, 
ond disgwylir y bydd y rhan fwyaf o'r ôl-drosglwyddo hyn yn gymharol gryf drwy naill ai 
Openreach, FibreSpeed, Virgin Media neu Zayo. Bydd angen adolygiad o'r ddarpariaeth ôl-
drosglwyddo fel rhan o'r Achos Amlinellol Strategol. 

 
4.9. Mae ymgysylltiad diweddar â Bwrdd Cyflawni Busnes y Bwrdd Uchelgais ac ymgynghoriad 

anffurfiol â gweithredwyr telathrebu yn awgrymu y bydd gan y farchnad fwy o ddiddordeb 
mewn caffael un adeilad ffibr mwy na chontractau unigol, llai. Mae mwy o fudd masnachol o 
gael darpariaeth barhaus ehangach na chael rhannau o'r rhwydwaith a allai fod wedi'u hynysu. 
Enghraifft o hyn yw rhwydwaith LCR Connect Awdurdod Cyfunol Ranbarth Dinas Lerpwl a fydd 
yn darparu 212km o rwydwaith newydd fel rhan o fenter ar y cyd gwerth £30m. 

 
4.10. Felly, gall un caffaeliad ar draws dau neu fwy o brosiectau fod yn fwy cost-effeithiol i'w 

gyflawni a'i reoli na nifer o gontractau tebyg. Gall hyn hefyd leihau costau rheoli ac o bosibl 
arwain at gyflawni'n gynharach. 

 
4.11. Mae'r cyd-destun ehangach i fuddsoddiad y Cynllun Twf mewn digidol hefyd wedi newid ers 

i'r Cytundeb Terfynol gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gael ei wneud yn 2020. 
Mae Project Gigabit ar y gweill a disgwylir buddsoddi yn y Gogledd i wella'r ddarpariaeth ffibr 
lawn yn yr ardaloedd anoddaf eu cyrraedd. Fodd bynnag, nid yw buddsoddiad wedi'i warantu 
ar raddfa yn y rhanbarth, gyda dim ond targed o 85% o adeiladau'r DU yn cael eu cynllunio ar 
eu cyfer ar hyn o bryd. Heb fuddsoddiad strategol cynnar, mae'n bosibl, os nad yn debygol, 
y bydd safleoedd sydd heb eu diogelu ar hyn o bryd yn y Gogledd yn aros i raddau helaeth 
yn y 15% na fydd targed Llywodraeth y DU, sef diwedd 2025, yn mynd i'r afael ag ef.  

 
4.12. Ystyrir bod diffyg ôl-drosglwyddo ffibr helaeth y tu hwnt i'r rhanbarth arfordirol a threfi mwy 

yn rhwystr i ddenu buddsoddiad pellach gan weithredwyr rhwydwaith. Gall darparu mwy o 
rwydweithiau ffibr-optig 'asgwrn cefn' wella'r amodau masnachol i weithredwyr eu 
defnyddio ymhellach pan fydd buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth y DU ar gael.  

 
4.13. Ers fersiwn cyntaf Achos Busnes y Rhaglen Ddigidol yn 2020, ac o ganlyniad i ymyrraeth Ofcom, 

mae gweithredwyr rhwydwaith eraill wedi mabwysiadu'n helaeth y defnydd o 'Fynediad 
Seilwaith Goddefol' (PIA) Openreach i ymestyn eu rhwydweithiau eu hunain. Mae'r PIA yn 
ffordd i weithredwyr fanteisio ar seilwaith presennol Openreach y gallant ddefnyddio eu 
rhwydweithiau eu hunain drwyddo. Mae hyn yn awgrymu efallai na fydd angen 
rhwydweithiau ffibr-optig cwbl newydd mewn rhai rhannau o'r Gogledd, gyda buddsoddiad 
y Cynllun Twf yn ofynnol i fynd i'r afael â 'bylchau' yn y ddarpariaeth bresennol er mwyn 
sicrhau mwy o ddarpariaeth gyfanwerthol. 

 
4.14. Mae Rhwydwaith Gwledig a Rennir Llywodraeth y DU (a ddatblygwyd gan bedwar 

gweithredwr rhwydwaith symudol y DU a'r Llywodraeth, i ddarparu gwasanaeth 4G i 95% o'r 
DU), hefyd ar y gweill ar hyn o bryd ac mae cyfradd a graddau darpariaeth Gweithredwyr 
Rhwydwaith Symudol wedi'i chyfyngu'n rhannol gan y ddarpariaeth o bŵer cost-effeithiol ac 
argaeledd ôl-drosglwyddo ffibr-optig. Gallai ategu hyn wella canlyniadau cwmpas y rhanbarth 
yn gynt nag y gellir ei gyflawni fel arall. 
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Ffigwr 2 – Y berthynas rhwng prosiectau seilwaith digidol 

 
Dadansoddiad o’r Dewisiadau 
 

4.15. Ar y sail bod capasiti ôl-drosglwyddo ffibr-optig wedi dod i'r amlwg fel gofyniad cyffredin ar 
gyfer pob prosiect, ystyrir yr opsiynau canlynol: 
1. Cyfuno'r broses o gaffael seilwaith ffibr-optig ar draws cyfuniad o Goridorau Cysylltiedig, 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws Cysylltiedig 
2. Cyfuno prosiectau  

2a. Coridorau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol 
2b. Coridorau Cysylltiedig, Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol a Champws Cysylltiedig 

 
4.16. Argymhellir Opsiwn 2a gyda photensial i gynnwys elfen o'r prosiect Campws Cysylltiedig lle 

mae capasiti rhwydwaith ffibr-optig newydd wedi'i adnabod fel gofyniad. 
 
4.17. Byddai Opsiwn 1 yn golygu bod gofyn i'r tri phrosiect gwblhau'r camau SOC ac OBC cyn y gallai 

caffaeliad adeilad ffibr cyffredin gael ei adnabod fel yr opsiwn a ffefrir. Byddai tri phrosiect yn 
cael eu cyflwyno gyda rheoli a llywodraethu prosiectau ar wahân ac o leiaf ddau gaffaeliad. Ni 
argymhellir Opsiwn 1 gan nad dyma'r model cyflenwi mwyaf effeithlon. 

 
4.18. Gallai Opsiwn 2 gael ei gyflwyno drwy gyfuno camau SOC ac OBC ar gyfer dau neu dri o'r 

prosiectau. 

 
4.19. Byddai Opsiwn 2a yn arwain at un 'prosiect ffibr' mawr gyda phrosiect Campws Cysylltiedig 

'radio yn unig' pellach (e.e. tyrau symudol) wedi'i gefnogi gan ôl-drosglwyddo lle mae angen 
drwy'r 'prosiect ffibr'. Gellid cyflawni prosiect y Campws ochr yn ochr â'r 'prosiect ffibr' lle mae 
ffibr eisoes ar gael neu fel y'i defnyddir drwy fuddsoddiad y Cynllun Twf. Yn amodol ar 
ganlyniad ymgynghoriad pellach â'r diwydiant, gellid cyflawni elfennau adeiladu mastiau/tŵr 
y prosiect Coridorau drwy brosiect y Campws. 
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4.20. Byddai Opsiwn 2b yn cwmpasu'r holl amcanion gwario o'r tri phrosiect ond byddai'n fwy 
cymhleth ac o bosibl yn cynnwys nifer o gaffaeliadau i ddarparu seilwaith ffibr a radio. Am y 
rheswm hwn, ni argymhellir Opsiwn 2b. 

 
4.21. Mae'r strwythurau Rhaglen cyfredol a photensial wedi'u darlunio isod i'w cymharu.  
 

Risgiau a Buddion  
 

4.22. Mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â newid y cynllun presennol ar gyfer strwythur y rhaglen yn 
cynnwys: 
 

 Oedi'r OBC (a FBC a 'dechrau ar y safle') ar gyfer prosiect Coridorau Cysylltiedig a'r 
prosiectau Ffibr Llawn a Champws Cysylltiedig.   

 
Lliniaru – blaenoriaethu'r gwaith o baratoi asesiad strategol ar gyfer y prosiectau sy'n weddill 
a datblygu achos masnachol ar gyfer prosiectau cyfun. 
 

 Mae blaenoriaethu rhwydweithiau ffibr ym maes caffael yn peryglu colli rheolaeth ar 
ganlyniadau wedi'u targedu, megis mynd i'r afael â'r angen am ddarpariaeth symudol sy'n 
gofyn am seilwaith mastiau. 

 
Lliniaru – Cyflawni fesul cam yn amodol ar gyflawni cerrig milltir. Cynnwys cymalau a gofynion 
mewn contract i sicrhau masnacheiddio neu adennill costau neu derfynu contract. Gweithio 
gyda'r farchnad i baratoi telerau contract priodol cyn caffael. 
 

 Yn dibynnu ar y model masnachol, gall y cam caffael fod yn fwy helaeth, sy'n gofyn am 
fewnbwn cyfreithiol ychwanegol (e.e. os cymerir dull menter ar y cyd neu gonsesiwn). Gall 
hyn fod yn risg o oedi cyn cyflawni. 

 
Lliniaru – Blaenoriaethu adolygiad o opsiynau masnachol. Ymgynghori â phrosiectau tebyg 
eraill (e.e. LCR) i ddeall y llwybrau cyflenwi mwyaf hwylus a chydymffurfiol. 
 

 Gall darparu un caffaeliad mawr atal effeithiau materion cyflenwi lleol rhag cael eu hynysu 
a'u rheoli. 

 
Lliniaru – Cyflwyno fesul cam i reoli perfformiad a lleihau materion systemig. 

 
4.23. Mae'r manteision sy'n gysylltiedig â newid y cynllun presennol ar gyfer strwythur y rhaglen yn 

cynnwys: 
 

 Trefniadau caffael a rheoli contractau symlach, gan ganiatáu ar gyfer cyflawni rhai 
amcanion gwario yn gynharach a chostau rheoli is. Costau cychwynnol is posibl i'r Bwrdd 
Uchelgais wrth ddarparu nifer o achosion busnes (amcangyfrif o £100k yr un ar gyfer 
Coridorau Cysylltiedig a Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol). 

 

 Dim ond os yw cyllideb o brosiectau eraill yn cefnogi buddsoddiad y gellir cyflawni 
amcanion gwario sy'n gysylltiedig â Choridorau Cysylltiedig, h.y. efallai mai cyfuno cyllid 
yw'r opsiwn i fynd i'r afael â bwlch fforddiadwyedd posibl ar gyfer y prosiect. 
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 Mae'r cyfle masnachol mwy yn debygol o ddenu diddordeb cryfach gan gyflenwyr na 
chontractau lluosog, llai 

 

 Posibilrwydd gwell o gyd-fuddsoddi yn y sector preifat a'r opsiwn ar gyfer adenillion y 
Bwrdd Uchelgais hirdymor, os dilynir trefniant masnachol priodol. 

 

 Gall rhwydwaith cyfanwerthu unigol mwy fod yn fwy deniadol i ddarparwyr cyfathrebu 
sy'n dymuno cael mynediad at sylfaen cwsmeriaid ehangach, cyffiniol (yr adroddir ei bod 
yn bwysig gan sawl gweithredwr rhwydwaith). 

 

 Canlyniad gwell posibl i'r Gogledd o Brosiect Gigabit Llywodraeth y DU erbyn diwedd 2025. 

 
 Ochr yn ochr â Phrosiect Gigabit, gall defnydd strategol, cyfanredol mewn llwybrau ffibr 

newydd hefyd gynyddu'r ddarpariaeth o'r rhaglen Rhwydwaith Gwledig a Rennir. 
 
5. YMGYNGHORIAD A GWBLHAWYD 

 15 Chwefror 2022 – Bwrdd Rhaglen Digidol yn cadarnhau’r cynnig  

 4 Mawrth 2022 – Bwrdd Portffolio yn cadarnhau’r cynnig   

 
6. GOBLYGIADAU ARIANNOL 

 
6.1  Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir 

yn yr adroddiad hwn. Mae darpariaeth gyllidebol eisoes ar gyfer datblygu prosiectau o fewn y 
Swyddfa Rheoli Portffolio. Bydd cymeradwyo'r penderfyniad a lleihau nifer yr achosion busnes 
i gyflawni'r rhaglen yn arwain at oblygiadau ariannol ac adnoddau cadarnhaol.    

 
7. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL  

7.1. Mater i'r Bwrdd Uchelgais yw newidiadau i brosiectau o fewn y Cynllun Twf ond mae gofyn i 
hysbysu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am unrhyw newidiadau a wneir. Nid yw'r 
newid hwn yn effeithio ar yr allbynnau a'r manteision sydd i'w cyflawni drwy'r rhaglen, dim 
ond y mecanwaith (nifer y prosiectau) ar gyfer cyflawni. 

 
7.2  Bydd cymeradwyo'r penderfyniad a lleihau nifer yr achosion busnes i gyflawni'r rhaglen yn 

cael effaith gadarnhaol wrth leihau'r adnoddau cyfreithiol allanol sydd eu hangen. 
 

 
ATODIADAU: 

Atodiad 1 

Atodiad 2 

Strwythur ac Amserlen Gyfredol y Rhaglen Ddigidol 

Strwythur ac Amserlen Arfaethedig y Rhaglen Ddigidol 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb. 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
Nid oes gennyf wrthwynebiad i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb 
ariannol. 

https://uchelgaisgogledd.cymru/
https://ambitionnorth.wales/


   

 

 

Atodiad 1 – Strwythur Cyfredol y Bwrdd Rhaglen Ddigidol  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael

•Contract 1

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
presennol

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael - bwlch 
fforddiadwyedd

•Contract 2

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
presennol

SOC

•Penodi 
ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 3

FBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

Delivery

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
newydd

SOC

•Penodi 
ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 4

FBC

•Cefnogaeth 
gyfreithiol / caffael £

Delivery

•Rheolwr Prosiect & 
Bwrdd Prosiect 
newydd

 OBC FBC 

Coridorau Cysylltiedig Mehefin 2022 Tachwedd 2022 

Ffibr Llawn mewn Safleoedd Allweddol Medi 2022 Rhagfyr 2022 

Campws Cysylltiedig Medi 2022 Ionawr 2023 

Coridorau Cysylltiedig Ffibr Llawn mewn Safleoedd 

Allweddol 
Yr Ychydig % Olaf Campws Cysylltiedig 



 
                                                                                                                                                                             

 

Atodiad 2 – Strwythur Arfaethedig y Bwrdd Rhaglen Ddigidol 
 
 
 
 

      

SOC
•Cwblhawyd

OBC

•Achos Economaidd

•Achos Masnachol

•Caffael

•Contract 1

FBC
•Cwblhau FBC

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect a Bwrdd 
Prosiect presennol

SOC

•Penodi ymgynghorydd

•Mewnbwn SOC/OBC Coridorau Cysylltiedig

•SOC-FBC amc. £100k

OBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 2

FBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

Cyflawni
•Rheolwr Prosiect a Bwrdd Prosiect newydd

SOC

•Penodi ymgynghorydd

•SOC-FBC amc. £100k

OBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

•Caffael

•Contract 3

FBC
•Cefnogaeth gyfreithiol / caffael £

Cyflawni

•Rheolwr Prosiect newydd a 
Bwrdd Prosiect presennol

 SOC OBC Caffael FBC 

Safleoedd Allweddol a Coridorau Cysylltiedig  Awst 2022 Rhagfyr 2022 Ionawr - Mawrth 2023 Mehefin 2023 

Campws Cysylltiedig Awst 2022 Rhagfyr 2022 Ionawr - Mawrth 2023 Mehefin 2023 

Coridorau Cysylltiedig  Ffibr Llawn Safleoedd Allweddol 

 

Yr Ychydig % Olaf 
Safleoedd Allweddol a Coridorau Cysylltiedig (ffibr) Campws Cysylltiedig (radio) 

Campws Cysylltiedig 


