
Cynllun Twf Gogledd Cymru  
Chwarter 1 2023-24  
(Ebrill – Mehefin 2023)  
Adroddiad Perfformiad 



2Cynnwys yr Adroddiad 

1. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio ............................................................................................................................................................................................................................................................................................3 

2. Perfformiad y Portffolio ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 

3. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 

4. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel ....................................................................................................................................................................................................................................................................................7 

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................9 

6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth ..................................................................................................................................................................................................................................................12 

7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel ...........................................................................................................................................................................................................14 

8.  Olrhain Cynnydd y Prosiectau ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................16 

9.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 ...............................................................................................................................................................................................17 

10. Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Mawrth 2023) .........................................................................................................................................................................................................................................................18 

11.  Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 ...........................................................................................................................................................................................................19 

12.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf .............................................................................................................................................................................................................................................20 

ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf ......................................................................................................................................................................................................................................................................21 



31. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 

Yn ystod y chwarter diwethaf, derbyniom gyfanswm hynod o 26 cynnig prosiect fel 

rhan o alwad y Cynllun Twf am brosiectau newydd. Dros y misoedd diwethaf, mae'r 

cynigion wedi bod yn asesu'r ceisiadau hyn yn drylwyr i adnabod y rhai sy'n dangos sut 

allant gefnogi ein heconomi i ffynnu, creu swyddi newydd a chyflwyno buddsoddiad i 

Ogledd Cymru.  

Mae rhestr fer o chwe prif gystadleuydd wedi cael ei llunio a bydd ein bwrdd yn dewis 

yr enillwyr yn y pen draw. Bydd pob prosiect a ddewisir yn cael cyfle i fod yn rhan o'r 

Cynllun Twf, gan dderbyn cyfran o'r £30 miliwn o arian cyfalaf sydd ar gael.  

Ym mis Mehefin, fe lansiom ein hymdrech i chwilio am bartner yn y diwydiant i weithio 

gyda ni i gyflawni'r Hwb Hydrogen Gwyrdd yng Ngogledd Cymru, gyda hyd at £11.2 

miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi galw'r diwydiant am hydrogen. Cynhaliwyd lansiad yr 

Her Ariannwr Hydrogen hwn ar ôl digwyddiad cyn-lansio, ym mis Ebrill, i hysbysu'r 

diwydiant a'r llywodraeth ynghylch y gystadleuaeth arfaethedig a chynllun 

ymgynghori pellach yn ystod mis Mai. Dyma gam gwych ymlaen ar gyfer y Rhaglen 

Ynni Carbon Isel ac edrychwn ymlaen i ddatgan manylion pellach yn y man. Mae'r 

cyfnod ymgeisio yn cau ar 8 Medi. 

Cynhaliwyd Adolygiad Gateway 2 Achos Busnes Amlinellol prosiect Porth Caergybi ym 

mis Mehefin, a derbyniodd raddfa hyder cyflawni ambr. Mae'r raddfa hon yn dangos er 

ei bod yn ymddangos bod modd cyflawni'r prosiect yn hyfyw, mae materion 

arwyddocaol sydd angen sylw ar unwaith.   

Roedd yr adroddiad adolygu yn tynnu sylw at ddeg argymhelliad hanfodol i sicrhau 

cynnydd llwyddiannus y prosiect.  Yn eu mysg, gwnaed galwad frys i weithredu 

ynghylch y Gorchymyn Diwygio Harbwr, sydd ar hyn o bryd yn aros am 

gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru. Mae ymdrin â'r mater hwn yn brydlon yn 

hanfodol er mwyn cynnal cynnydd a chyflawnder y prosiect.

landrillo Menai wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth gyda'r 

Ganolfan Ymchwil Uwch Gynhyrchu (AMRC) a bydd yn edrych i sefydlu lleoliad yn Hwb 

Economi Gwledig Glynllifon i gefnogi busnesau SME gydag effeithiolrwydd a 

chynhyrchedd wedi'i awtomeiddio.  

Yn olaf, rydym wedi lansio'r broses o gaffael rheolwr cronfa ar gyfer y prosiect Cronfa 

Ynni Lleol Blaengar; gweler y manylion ar Gwerthwchi Gymru 

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 



42. Perfformiad y Portffolio 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

Themâu 
Statws 
RAG 

Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo diweddariad 2022 Achos Busnes y Portffolio ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol. Bydd gwaith i ddiweddaru Achos Busnes Portffolio 2023 yn cychwyn ym mis 
Gorffennaf ar ôl i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd wneud penderfyniad ynghylch y prosiectau amgen. 

Piblinell Cyflawni Mae'r prosiectau yn cael eu hasesu yn erbyn Achos Busnes Portffolio 2022 ar hyn o bryd. Fel y nodir yn yr adroddiad, mae sawl achos o oedi ar draws y Portffolio.  
Mae'r gwaith i liniaru'r oedi yma yn parhau ac mae Cronfa Cyflawni Portffolio wedi'i sefydlu ar gyfer 2023-24 i helpu i aeddfedu prosiectau er mwyn eu cyflawni eleni. 
Cynhyrchir proffil diwygiedig fel rhan o ddiweddariad yr Achos Busnes Portffolio ar gyfer 2023. 

Llywodraethu Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n 
effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.  

Sicrwydd Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Medi 2022, gyda'r adroddiad yn 
cyflawni gradd hyder 'Ambr' ar gyfer y portffolio.  Cynhelir yr adolygiad nesaf yn ystod yr hydref 2023. 

Adnoddau a Chapasiti Mae’r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i lleihau gan 2.5 FTE dros y chwarter a fu. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis 
Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.   

Cyllid Mae cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd yma, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal Digidol. Yn ystod 
Chwarter 1 mae £73k o'r Grant Cynllun Twf wedi cael ei wario.   

Buddsoddiad Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac 
mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi. 

Risg Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect.  Mae fforddiadwyedd yn parhau i 
fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu. 
 Mae'r risg ynghylch capasiti wedi lleihau'n raddol yn sgil ymestyn contractau tymor sefydlog sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf ond mae'n 
parhau i fod yn uchel 

Monitro a Gwerthuso 
Buddion 

Mae'r gwireddu buddion, monitro a'r fframwaith gwerthuso wedi'i gwblhau a'i uwchlwytho i system adrodd newydd gyda phrofi terfynol wedi'i 
gynnal cyn lansio'n llawn. Mae'r diffiniadau dangosydd wedi'u cwblhau'n derfynol, yn amodol ar adolygiad gan y llywodraeth. Mae cam cyntaf yr 
hyfforddiant defnyddwyr ar gyfer y system adrodd wedi'i gwblhau. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Fe lansiom yr Her Ariannwr Hydrogen gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf i gyflawni hwb hydrogen yn y rhanbarth, oedd yn cynnwys digwyddiad ym 
mis Ebrill gydag areithiau prif siaradwyr gwadd gan y Gweinidog Vaughan Gething a James Davies AS.  Hefyd yn ystod y chwarter hwn fe lansiwyd 
ein newyddlen newydd, gyda chyrhaeddiad o 630k, bron i 1000 o ryngweithiau ar y cyfryngau cymdeithasol ac achlysuron lle y cawsom ein 
crybwyll yn ddigidol, a thros 10k o ymweliadau i'r wefan.



53. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru 

gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a 

safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Mae'r rhan fwyaf o ail gam y caffael ar gyfer y prosiect DSP bellach wedi'i gyflawni.  Yn ystod y chwarter hwn mae rolau newydd wedi'u hysbysebu, gan gynnwys rôl i 

berson graddedig. Mae strategaeth masnacheiddio i gynyddu cydweithrediad y diwydiant hefyd wedi'i ddatblygu, gyda phrosiect band llydan mawr dan arweiniad Bangor 

i fod i gychwyn yn Ch2. 

 Mae'r paratoadau caffael ar gyfer y prosiect Ychydig % Olaf wedi symud ymlaen gyda chefnogaeth gan Adran Gwyddoniaeth, Arloesedd a Thechnoleg llywodraeth y DG. 

Mae angen deall y risg yn parhau o ran fforddiadwyedd a'r effeithiau posib yn dilyn y datganiad diweddar am oedi i fuddsoddiad band llydan gigabit llywodraeth y DG yn y 

rhanbarth. 

 Mae achosion busnes wedi'u cyflwyno i'r bwrdd prosiect a'r PMO ar gyfer y prosiectau Safleoedd a Choridorau a Champysau Cysylltiedig Allweddol. 

 Cyflwynwyd bid i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin rhanbarthol, gan gynnwys cyllid ar gyfer ffrydiau gwaith sy'n cefnogi amcanion gwario'r Rhaglen. 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol 

Rebeccah Lowry 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw 
iddynt (angen gweithredu ar frys) 



63. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol 
i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y 
Prosiect  

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Prosesu 
Signal Digidol  
Prifysgol Bangor

Cyflwyno  Holl eitemau blwyddyn 2 
wedi'u cyflawni heblaw am 
un eitem. 

 Mae dwy swydd newydd 
wedi'u hysbysebu ac mae 
rôl peirianneg i raddedigion 
(18 mis) wedi'i chreu. 

 Yr eitem derfynol o'r 
caffael am yr ail 
flwyddyn i'w chyflawni 

 Mae prosiect band 
llydan dan arweiniad y 
Ganolfan DSP i fod i 
gychwyn  

 Mae caffael ail gam yr offer wedi bod yn llwyddiannus 
 Mae'r strategaeth masnacheiddio wedi cael ei ddatblygu ymhellach i 

gynyddu cydweithio'r diwydiant 
 Prosiect ar y trywydd iawn i gyflwyno yn erbyn y proffil cyflawni 

Cysylltu'r Ychydig 
% Olaf 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Llawn 

 Dogfennau caffael a 
chontractau wedi'u cwblhau

 Sgôp terfynol yr eiddo sydd 
wedi'u diffinio â chefnogaeth 
UK DSIT  

 Trefniadau rheoli 
cymorthdaliadau wedi'u 
cwblhau'n derfynol 

 Caffael yn cychwyn 

 Dogfennau caffael wedi'u cwblhau. 
 Mae sgôp y prosiect wedi cael ei fireinio'n sylweddol i leihau'r risg 

fforddiadwyedd sy'n parhau hyd nes i'r caffael ddod i ben  
 Yn ddiweddar mae'r DG wedi cadarnhau'r oedi i raglen buddsoddi yn y 

rhanbarth yn cynrychioli risg posib i ddiddordeb cyflenwyr 
 Cyflwynwyd cais am arian am weithgarwch cefnogi i'r rhaglen SPF 

rhanbarthol 
 Risg o oedi o 1-4 mis i'r targed cymeradwyaeth FBC a'r dyddiad cychwyn 

ar y safle  
Safleoedd a 
Choridorau 
Cysylltiedig  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 

 Achos Amlinellol Strategol 
wedi'i gymeradwyo gan y 
bwrdd prosiect 

 Gwaith wedi cychwyn ar 
Achos Busnes Amlinellol 

 Achos Busnes Amlinellol 
wedi'i gyflwyno am 
gymeradwyaeth 

 Gweithgarwch 
ymgysylltu â'r farchnad 

 Yr opsiwn a ffafrir wedi'i hadnabod yn y rhestr fer SOC 
 Diddordeb y farchnad yn parhau i fod yn isel, yn amodol ar brofi yn Ch2 
 Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro 
 Ar y trywydd iawn am gymeradwyaeth OBC erbyn mis Tachwedd 2024 

Campysau 
Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 
Strategol 

 Achos Cyfiawnhad Busnes 
wedi'i gymeradwyo gan y 
bwrdd ar gyfer y ffrwd 
gwaith LPWAN 

 Achos Amlinellol Strategol 
ar gyfer y ffrwd gwaith Di-
wifr Uwch yn agos i gael ei 
gwblhau 

 Achos Busnes Amlinellol 
wedi'i gyflwyno 

 Gweithgarwch 
ymgysylltu â'r farchnad 

 Mae gan un ffrwd gwaith yn y prosiect achos cyfiawnhad busnes wedi'i 
gwblhau. 

 Mae'r ffrwd gwaith sy'n weddill i fod i gynhyrchu SOC yn gynnar yn Ch2 ac 
mae ar y trywydd iawn ar gyfer cymeradwyaeth OBC erbyn mis Mawrth 
2024  

 Diddordeb y farchnad yn parhau i fod yn isel, yn amodol ar brofi yn Ch2 
 Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro 
 Cyflwynwyd cais am arian am weithgarwch cefnogi i'r rhaglen SPF 

rhanbarthol 



74. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd 

Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a 

buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Ynni Lleol Blaengar: Lansiwyd y cam caffael ymgynghorydd cronfa ym mis Mehefin cyn datblygu'r Achos Busnes Llawn yn yr Hydref.

 Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth: Lansiwyd yr Her Ariannwr Hydrogen ym mis Mehefin gyda'r nod o benodi ariannwr erbyn diwedd 2023. Unwaith y bydd 

wedi'i benodi, bydd yr ariannwr yn arwain ar ddatblygu a chyflawni hwb hydrogen yn y rhanbarth.

 Egni: Mae'r OBC a gymeradwywyd gan y Bwrdd Rhaglen ym mis Chwefror 2023 wedi'i ddiweddaru gan Brifysgol Bangor gyda newidiadau i'r sgôp, y gost a'r amserlen. O 

ystyried yr oedi arfaethedig, cefnogodd y Bwrdd Portffolio argymhelliad y PMO o ystyried bod cymeradwyaeth yr OBC wedi'i oedi hyd Ch3 23/24. 

 Cydnerth (Morlais): Mae OBC Cydnerth yn bwrw ymlaen yn dda gyda'r prosiect ar y trywydd am gymeradwyaeth OBC yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 27 Hydref.

 Trawsfynydd: Mae Cwmni Egino wedi cyhoeddi pamffled Cwmni a'i ddosbarthu i ran-ddeiliaid. Mae eu Cynnig Busnes hefyd wedi'i gwblhau'n derfynol a'i ddosbarthu i 

Lywodraethau, yn nodi prif ofynion Llywodraeth y DG ar gyfer symud y prosiect yn ei flaen.

Y Cynghorydd Llinos Medi 
Aelod Arweiniol 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Henry Aron  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



84. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Prosiect (Ariannwr 
y Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Cydnerth (Morlais)
Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Gwaith cyfalaf a ariennir gan WEFO ar brosiect seilwaith 
Morlais yn parhau ar gyllideb ac ar amserlen. 

 Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol a 
thrafodaethau gyda darpar fuddsoddwyr 

 Datblygwyr llanwol wedi cyflwyno cynigion am 
Gontractau ar gyfer Gwahaniaeth Arwerthiant Rownd 4

 Sicrhau buddsoddwr i ariannu 
costau ychwanegol y prosiect 
Cydnerth 

 Cyflwyno ac adolygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Gateway 2 

 Sgôr wedi'i ddiwygio o wyrdd i 
ambr oherwydd costau cynyddol 
y prosiect ac oedi i dargedu 
cymeradwyaeth Achos Busnes 
Amlinellol o fis Gorffennaf i fis 
Hydref ac oedi 3-6 mis i'r 
dyddiad cychwyn ar y safle. 

Hwb Hydrogen  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Cynnal digwyddiad briffio cyn lansio ar gyfer Her 
Ariannwr Hydrogen ac ymgynghori â'r diwydiant a'r 
llywodraeth ar y gystadleuaeth arfaethedig 

 Lansio'r Her Ariannu Hydrogen 

 Cyflawni'r broses gystadleuol 
Her Ariannwr Hydrogen 

 Mae sgôr ambr yn adlewyrchu'r 
risg bod yr amserlen ar gyfer 
cyflawni'r prosiect ar ôl yr Her 
Ariannwr Hydrogen yn aneglur ar 
y cam hwn 

Egni 
Prifysgol Bangor   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Mae trefniadau llywodraethu newydd yn eu lle ar gyfer y 
prosiect 

 Mae'r achos busnes amlinellol a gymeradwywyd gan y 
Bwrdd Rhaglen ym mis Chwefror 2023 wedi'i 
ddiweddaru gan Brifysgol Bangor gyda newidiadau i'r 
sgôp, y gost a'r amserlen. O ystyried yr oedi arfaethedig, 
cefnogodd y Bwrdd Portffolio argymhelliad y PMO bod 
cymeradwyaeth yr OBC yn cael ei oedi hyd Ch3 23/24.  

 Caffael tîm proffesiynol i 
ddatblygu'r prosiect 

 Cynnydd drwy'r camau RIBA cyn 
caffael prif gontractwr yn ystod 
Ch4 23/24. 

 Cymeradwyo Achos Busnes 
Amlinellol wedi'i amserlenni ar 
gyfer Ch3 23/24 

 Statws ambr yn adlewyrchu'r 
trefniadau llywodraethu a rheoli 
prosiect wedi'i wella a'r oedi 13-16 
i ddechrau ar y safle. Statws 
Ambr yn sgil yr oedi o hyd at 13 
mis i amserlen cyflwyno'r 
prosiect 

Ynni Lleol Blaengar
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i'r broses sicrwydd
 Ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar gyda chynghorwyr 

cronfa posib 
 Mae 31 Ten wedi'u caffael i gefnogi datblygiad yr FBC a 

darparu mewnbwn i werthusiad tendrau ymgynghorwyr 
y gronfa 

 Gyda chefnogaeth gan yr ymgynghorwyr 31Ten, mae'r 
PMO wedi darparu sgôp gwaith drafft ar gyfer caffael 
ymgynghorydd cronfa a lansio'r broses caffael 

 Gorffen caffael ymgynghorydd 
cronfa 

 Datblygu Strategaeth y Gronfa 
 Paratoi'r Achos Busnes Llawn i'w 

chymeradwyo yn ystod Ch3 
23/24 

 Ar amser ar gyfer cymeradwyo'r 
FBC erbyn mis Rhagfyr 2023 a 
dim materion arwyddocaol i'w 
hadrodd. Mae sgôr ambr yn 
adlewyrchu'r ffaith bod y 
prosiect wedi derbyn sgôr 
Adolygiad Gateway ambr. 

Trawsfynydd  
Cwmni Egino

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Cynnig Busnes wedi'i gwblhau'n derfynol a'i ddosbarthu i'r 
llywodraeth a rhan-ddeiliaid allweddol. Bellach, mae'r 
amcan gost o gyrraedd y penderfyniad buddsoddi 
terfynol yn £250m sydd wedi cael ei adolygu i lawr o'r 
amcanion cynharaf 

 Mae taflen y cwmni wedi'i chynhyrchu ac wedi'i 
dosbarthu i ran-ddeiliaid 

 Mae'r llythyr cylch gwaith a'r llythyr ariannu yn dal gyda 
Gweinidog Llywodraeth Cymru er ystyriaeth 

 Parhau i ddatblygu Achos Busnes 
Amlinellol drafft. 

 Llywodraeth y DG a Great British 
Nuclear yn datblygu’r safle a 
dewis technoleg ar gyfer 
prosiectau niwclear newydd  

 Bwrw ymlaen â'r broses gwneud 
cais am newid ar gyfer y lleihad 
arfaethedig mewn costau o 
ddatblygu'r prosiect hyd y 
penderfyniad buddsoddi terfynol. 

 Gradd Ambr yn adlewyrchu'r 
ansicrwydd ynghylch amserlen 
cyflawni prosiectau a'r 
posibilrwydd o oedi pellach. 



95. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar 

gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac 

eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y 

seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael. 

2280 £1.29bn £355.4m 

Statws 
RAG 

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Warren Hall, Brychdyn - Cyfarfu Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru ym mis Mehefin a chytunwyd bod y pedwar prawf oedd wedi'u 

cynnwys yn ymateb y Llywodraeth i argymhellion y Panel Adolygu Ffyrdd wedi cael eu cwrdd a bod modd bwrw ymlaen i ddatblygu'r prosiect. Mae Llywodraeth Cymru 

yn penodi ymgynghorydd i adolygu effaith yr Achos Diogelwch Maes Awyr ar y safle. 

 Porth y Gorllewin, Wrecsam - mae argymhellion Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r safle yn cael eu hystyried gan y Cyngor a'r gallu i gyflawni'r 

prosiect yn cael ei asesu yn sgil y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen â'r gwaith uwchraddio cyffyrdd ar yr A483...

 Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych – mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u hymgynghorwyr Avison Young bellach yn y broses o symud 

y prosiect i gyflawni yn dilyn y penderfyniad i ddarparu cyllid ychwanegol o'r Cynllun Twf gyda deialog ar gostau, cydsyniad a'r achos busnes diwygiedig. 

 Porth Caergybi - cynhaliwyd asesiad Adolygiad Gateway 2 ar brosiect ymestyn Porthladd Caergybi ym mis Mehefin ac fe'i haseswyd yn ambr ** gydag un blociwr a nifer 

o argymhellion critigol a hanfodol. Mae'r adroddiad Adolygu wedi cael ei derbyn gan Stena ac mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi uchafu’r blociwr Gorchymyn Adolygu 

Harbwr i Weinidogion Llywodraeth Cymru fel risg 'du' gyda goblygiadau difrifol ar gyfer y prosiect. Mae'r adroddiad Adolygu wedi cael ei dderbyn gan Stena ac mae 

Uchelgais Gogledd Cymru wedi uchafu’r blociwr Gorchymyn Adolygu Harbwr i Weinidogion Llywodraeth Cymru fel risg 'du' gyda goblygiadau difrifol ar gyfer y prosiect. 

 Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae briff y tendr ar gyfer penodi'r tîm proffesiynol o ymgynghorwyr wedi cael ei ddychwelyd ac mae'r ymatebion wrthi'n cael eu hadolygu. 

Y Cynghorydd Jason McLellan 
Aelod Arweiniol 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



105. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae'r Cyngor am adolygu'r prosiect i 
asesu ei gyflwyniad o ystyried yr 
argymhellion gan bedwar prawf yr 
Adolygiad Ffyrdd a Llywodraeth Cymru 
ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd.   


hadolygiad o redlif ffosffad o'u 
gweithfeydd trin.     

 Dull y cytunwyd arno gyda'r Cyngor ac 
Uchelgais Gogledd Cymru o ran cyflawni'r 
prosiect gan ystyried prif gynllunio ac 
amserlenni cyflawni yn sgil y penderfyniad 
adolygiad ffyrdd.  


trwyddedig mewn Gweithfeydd Trin ar gyfer 
Ffosffadau, a pha weithfeydd sydd angen 
buddsoddiad ac sydd â digon o gapasiti ar 
gyfer lefelau rhedlif presennol.   

 Mae sgôr risg y prosiect wedi 
newid i goch, tra mae'r 
adolygiad o allu'r prosiectau i 
gwrdd â phrofion y 
Llywodraeth am fuddsoddiad 
priffyrdd yn cael ei gynnal.  

Warren Hall, Brychdyn 
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Cytunodd Llywodraeth Cymru, Cyngor 
Sir y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru 
bod y prosiect yn medru bwrw ymlaen 
yn unol â phedwar prawf Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwaith priffyrdd newydd. 

 Mae Llywodraeth Cymru yn penodi 
ymgynghorydd i asesu a lliniaru effaith yr 
achos diogelwch maes awyr ar safle'r 
prosiect.   

 Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru i 
ddarparu eu hadroddiad drafft ar yr effaith a 
mesurau lliniaru'r achos diogelwch maes awyr 
ar safle'r prosiect.  

 Sgôr risg y prosiect yn parhau 
yn ambr gan bod cwrdd yr 
achos diogelwch maes awyr 
yn dal angen cael ei asesu'n 
llawn. 

Cyn Ysbyty Gogledd 
Cymru, Sir Ddinbych 
Jones Bros (Ruthin) 
Limited / Cyngor Sir 
Ddinbych

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Materion sydd bellach yn cael eu trafod/ 
symud ymlaen yw cynllunio (amodau a 
chydsynio), datblygu achosion busnes, 
costau diwygiedig a chyflwyno'r gwaith 
yn raddol. 

 Proses wedi'i chytuno ar gyfer caffael 
cam 1 y gwaith 

 Cwblhau diwygio'r achos busnes amlinellol sy'n 
ymgorffori'r Senario Datblygu Graddol a'r 
llwybr caffael. 

 Cael cyngor cymorth cymhorthdal gan 
ymgynghorwyr allanol.  


cychwyn hyd nes i'r Achos Busnes Llawn gael 
ei gymeradwyo  

 Sgôr risg y prosiect wedi newid 
yn ambr yn sgil newid yn y 
proffil gwario sy'n gysylltiedig 

bellach ddim yn cychwyn hyd 
nes i'r achos busnes llawn gael 
ei gymeradwyo.  

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 



115. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws RAG Rhesymeg RAG 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru     

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Mae briff tendr Llywodraeth Cymru i 
benodi'r tîm proffesiynol wedi cau ac 
mae'r tendrau'n cael eu sgorio. 

 Llywodraeth Cymru i benodi tîm 
ymgynghoriaeth i ddylunio a datblygu'r 
prosiect. 

 Newid yn y proffil gwario gan 
bod y broses caffael yn 
cymryd mwy o amser na'r hyn 
a sgopiwyd yn wreiddiol. Ddim 
yn berthnasol o ran cyflawni'r 
prosiect a'r risg o gynnydd 
mewn costau yn sgil yr oedi yn 
cael ei liniaru. Y prosiect yn 
cadw ei sgôr risg gwyrdd.   

Porth Caergybi 
Stena Line Ports 
Limited  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Gateway 2 ar gyfer yr Achos 
Busnes Amlinellol wedi adrodd asesiad 
hyder ambr ond gyda 10 argymhelliad 
critigol. Mae'r rhain yn cael sylw gan Stena 
ac Uchelgais Gogledd Cymru. 

 Mae'r Bwrdd wedi ysgrifennu at 
Weinidogion Cymru yn mynegi eu pryder 
ynghylch yr oedi o ran cymeradwyo'r 
Gorchymyn Adolygu Harbwr.  

 Cwblhau Achos Busnes Amlinellol 
drafft ar gyfer cyflawni'r gwaith o 
wella capasiti'r porthladdoedd. 

 Disgwylir y penderfyniad ar y 
Gorchymyn Adolygu Harbwr y 
chwarter hwn  

 Cyngor cymorth cymhorthdal gan 
Pinsent Masons  

 Y sgôr risg yn aros yn ambr ond 
roedd adroddiad adolygu 
Gateway 2 yn nodi materion 
critigol a hanfodol sydd angen 
sylw gan Stena / Llywodraeth 
Cymru / Uchelgais Gogledd 
Cymru. 



126. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed Buddsoddi 
Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan 

wneud y gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n 

tirwedd. 

380 £281m £41.3m 

Statws 
RAG 

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Rhwydwaith Talent Twristiaeth

(PMO) ac Adolygiadau Gateway. Mae gweithio drwy fanylion caffael penodol cymhleth wedi arwain at beth oedi (1-2 mis) gyda'r prosiect bellach yn gweithio tuag at ystyried 

yr Achos Busnes Amlinellol terfynol gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Medi 2023.

 Hwb Economi Gwledig Glynllifon - Mae ffocws y prosiect wedi bod ar reoli'r arolygon ychwanegol ar gais Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW, gan weithio tuag at 

(AMRC) yn cadarnhau cytundeb i AMRC gael lle yn yr Hwb i gefnogi busnesau SME rhanbarthol gydag awtomeiddio, effeithiolrwydd a chynhyrchedd. .

Cyng Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



136. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt  
(dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion 
sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Hwb Economi 
Gwledig Glynllifon 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

 Gwaith arolygu pellach ar y gweill ar gais 
Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW 

 Gweithio gyda’r PMO i gadarnhau 
amserlen ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac 
adolygu'r Achos Busnes Llawn gan weithio 
tuag at gymeradwyo yn gynnar yn 2024. 

 Memorandwm o Ddealltwriaeth wedi'i 
lofnodi gyda'r Ganolfan Ymchwil Uwch 
Gynhyrchu (AMRC) i gael lle yn GREH i 
gefnogi'r busnesau SME gydag 
awtomeiddio, effeithiolrwydd a 
chynhyrchedd. 

 Parhau â gwaith arolwg pellach  
 Drafftio'r Achos Busnes Llawn. 
 Cydweithio gydag Uchelgais Gogledd 

Cymru i ddatblygu a dechrau gweithredu 
cynllun cyfathrebu rhanddeiliaid 

 Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi gyda'r 
prosiect a chan nad yw 
caniatâd cynllunio wedi'i 
sicrhau eto 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Gweithio i ymgorffori adborth ar yr Achos 
Busnes Amlinellol (OBC) drafft gan 
ymgorffori adborth gan y Swyddfa Rheoli 
Portffolio (PMO) ac Adolygiadau Gateway 

 Cymryd rhan yn y gwaith o ddysgu â 
chymorth mewn hyfforddiant allyriadau 
carbon i ystyried sut y bydd y prosiect yn 
lleihau allyriadau carbon yn erbyn 
targedau Uchelgais Gogledd Cymru 

 Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol (OBC) 
a'r dogfennau ategol perthnasol gan 
ragweld y bydd yn cyflwyno i'r Bwrdd 
Uchelgais Economaidd ym mis Medi 2023 

 Gweithio gyda’r PMO er mwyn datblygu 
cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect. 

 Mae gweithio drwy fanylion y 
caffael pwrpasol wedi arwain 
at oedi o 1-2 mis gan newid y 
risg amser i Ambr. 



147. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed Buddsoddi 
Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac 

arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail 

economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon 

isel. 

180 £114m £39.5m 

Statws 
RAG 

Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter - mae Prifysgol Wrecsam yn paratoi'r Achos Busnes Llawn ar gyfer y prosiect i'w ystyried gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym 

mis Tachwedd 2023. 

 Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol - Mae Prifysgol Bangor wedi cyflwyno eu Hachos Cyfiawnhad Busnes i'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'w adolygu, a rhagwelir y bydd yn 

cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Rhagfyr 2023. 

Cyng. Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

Paul Bevan  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



157. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Wrecsam  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Penodwyd Wynne Construction (cwmni o 
Ogledd Cymru) ar gyfer cam un EEOC 
Dylunio ac Adeiladu  y prosiect.  Maent yn 
rhoi eu tîm ar waith ac mae gwaith wedi 
cychwyn ar bethau y gellir eu cyflawni. 

 Penodwyd ymgynghorydd M&E arbenigol i 
wneud gwaith sgopio wedi'i ddiweddaru o'r 
gwaith sydd ei angen yn OpTIC, gyda 
thendr am y gwaith i fod i gael ei gyflwyno 
ar ddiwedd yr haf. 

 Mae gwaith ar yr achos busnes llawn yn 
parhau gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn 
adolygu'r achos strategol drafft. 

 Cychwyn ar y gweithdai gyda Wynne 
Construction. 

 Drafftio'r achosion economaidd, 
masnachol, ariannol a rheoli ar gyfer yr 
achos busnes llawn. 

 Sesiwn ymgysylltu â busnesau ym mis 
Mehefin.  

 Prosiect ar y trywydd iawn er mwyn i'r 
Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr 
Achos Busnes Llawn ym mis Tachwedd 
2023 a chychwyn ar y safle ym mis 
Chwefror 2024 

 Mae'r prif faterion o ran cost 
ac amser wedi'u datrys

 Dyddiad cychwyn disgwyliedig 
ar y safle wedi'i oedi gan hyd at 
6 mis 

Canolfan 
Biotechnoleg 
Amgylcheddol 
Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Cyfiawnhad Busnes 

 Drafft o'r Achos Cyfiawnhad Busnes wedi'i 
gyflwyno am adolygiad gan y Swyddfa 
Rheoli Portffolio  

 Llywodraethu mewnol newydd bellach yn 
ei le ac Uwch Swyddog Cyfrifol Prosiect 
wedi'i benodi - Michael Flanagan, Prif 
Swyddog Trawsnewid Prifysgol Bangor. 

 Adolygiad Sicrwydd Prosiect wedi'i 
gynllunio ar gyfer mis Medi 2023.   

 Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar 
gyfer safle Henfaes 

 Cynnwys adborth o Adolygiad y Swyddfa 
Rheoli Portffolio cyn Adolygiad Sicrwydd 
Prosiect Llywodraeth Cymru ym mis Medi. 

 Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi dro ar ôl 
tro mewn prosiectau ac effaith 
cais newid cyllid cyfatebol a 
newid lleoliad ar Amcanion 
Gwariant y Rhaglen. 



168.  Olrhain Cynnydd y Prosiectau  



179.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf - Achos Busnes y Portffolio 2022 

Mae'r statws RAG ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2022 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos 
busnes prosiect neu gais am newid



1810. Tabl Olrhain - Trosolwg o gyflawni (Rhagfyr 2022)  

Targedau Achos Busnes Portffolio 2020*** 
Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u 

Cymeradwyo 

Gwahaniaeth 

GVA (£M) Swyddi a 
grëwyd (net)

(£M) Cyfanswm  
Buddsoddiad*

OBC/FBC** GVA (£M) Swyddi a 
grëwyd (net)

(£M) Cyfanswm 
Buddsoddiad*

GVA (£M) Swyddi 
a grëwyd 
(net)

(£M) Cyfanswm 
Buddsoddiad*

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 FBC 12 33 3.0 -38 - 47 - 4.3 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  35 150 4.0 OBC 15 130 4.0 -20 -20 0 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  45 120 9.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 35 0 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) 50 100 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth 60 90 28.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Egni 20 20 97.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Lleol Blaengar 120 180 106.2 OBC 122 174 106 +2 -6 0 

Trawsfynydd  230 510 400 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 220 360 43.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn  235 440 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 20 50 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Parc Bryn Cegin, Bangor 30 50 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 545 930 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth Hwb Economi Gwledig Glynllifon 25 40 13 OBC 45 96 13 +20 +56 0 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 20 0 12.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 45 70 29.9 OBC 33 61 14.7 -12 -9 -15.2 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 60 90 9.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf 2,185 3,830 1,146 
4OBC 

+
1 FBC 

227 494 140.7 -48 -26 -19.5 

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio       
** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn
*** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 



1911.  Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Cyllideb Cyfalaf 2023/24 

Rhaglen Prosiect 
Ariannwr y 
Prosiect 

2021/22 
£m * 

2022/23  
£m*

2023/24 
£m 

2024/25 
£m 

2025/26 
£m 

2026/27 
£m 

2027/28 
£m 

2028/29 
£m 

2029/30
£m 

2030/31
£m 

2031/32
£m 

2032/33
£m 

Cyfanswm 
£m 

Digidol 

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.12 1.66 0.39 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 1.21 1.72 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 0.50 4.00 2.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 3.94 10.10 4.93 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 3.33 4.44 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 9.25 9.25 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63 

Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 1.97 2.96 4.92 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.70 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

7.19 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.96 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 1.74 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais 
Economaidd

0.00 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stena line 0.00 0.00 4.17 15.51 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.47 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Hwb Economi Gwledig Glynllifon 0.00 0.00 0.00 7.20 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 0.00 0.00 1.62 6.93 3.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.25 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96  

I’w cadarnhau Prosiect(au) newydd I’w cadarnhau 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 4.70 4.75 4.75 4.74 0.00 0.00 0.00 28.34 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (2%) 4.80 

Cyfanswm  240.00 
* proffil 2021/22 ac 2022/23 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yng Nghyllideb Cyfalaf 2023/24.

                  *** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 



2012.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf  

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
23/24 
(£m) 

YTD 
Gwirioneddol

(£m) 

Amrywiad 
(£m)* 

Sail Resymegol  

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.39 0.00 -0.39 Mae un hawliad yn ddyledus ar gyfer y 
prosiect DSP yn ystod y flwyddyn.  

Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 1.21 0.00 -1.21

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Warren Hall, Brychdyn  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 1.74 0.00 -1.74

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Porth Caergybi Stena line 4.17 0.00 -4.17

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Hwb  Economi Gwledig Glynllifon 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 

0.00

0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 1.62 0.00 -1.62 Nid oes unrhyw Achosion Busnes 
Llawn wedi'u cymeradwyo. Proffil 
gwariant bellach yn cyd-fynd â 
diweddariad 2022 Achos Busnes y 
Portffolio. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 
1.25 

0.00 -1.25

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio (2%) 0.87 0.076 -0.794 

Cyfanswm 11.25 0.074 -11.174 Weler uchod 

* Amrywiaeth yw’r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2022) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD).  



21ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf 

Rhaglen Prosiect Ariannwr Crynodeb 

Digidol Canolfan Prosesu Signal 
Digidol (DSP) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect 
Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r 
radd flaenaf.  

Cysylltu'r Ychydig % Olaf  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma 
gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Safleoedd a Choridorau 
Cysylltiedig  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi 
gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibroptic sy'n 
hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit. 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd 
rhanbarthol allweddol. 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) Menter Môn Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd 
yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

Hwb Hydrogen a 
Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth  

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn 
rhwydweithiau trafnidiaeth rhanbarthol. 

Egni (Canolfan Ragoriaeth 
Ynni Carbon Isel) 

Prifysgol Bangor 
Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer 
arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn 
y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau 
hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn 
datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Trawsfynydd  Cwmni Egino 
Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar 
Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y 
datblygiad hwn. 

Tir ac Eiddo 
Porth y Gorllewin, Wrecsam 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 

Warren Hall, Brychdyn  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu 
gan y sector preifat. 

Parc Bryn Cegin, Bangor 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, 
Dinbych 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen 
datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line 
gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 
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Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Hwb Economi Gwledig 
Glynllifon 

Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a 
gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd 
y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a 
sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth. 

Arloesi mewn 

Gweithgynhyrchu 

Gwerth Uchel 

Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol (CEB) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys 
diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, 
cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r 

ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 


