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4 1. Portfolio Director Summary 
 
 

 
 

Yn ystod y chwarter diwethaf, penderfynodd y Bwrdd Uchelgais Economaidd i wahodd 

pum prosiect newydd i ymuno â'r Cynllun Twf yn dilyn galwad am brosiectau newydd:   

• Prosiect Anturiaethau Cyfrifol gan Zip World, gyda dyraniad amodol o £6.2m 

• Prosiect Stiwdio Kinmel gan Stage Fifty, gyda dyraniad amodol o £6.8m 

• Prosiect Hwb Hydrogen Caergybi gan Menter Môn, gyda dyraniad amodol o  

• £3.8m 

• Prosiect Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy gan The Circular Economy Ltd, 

gyda dyraniad amodol o  £6.4m 

• Prosiect Porth Wrecsam gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda dyraniad 

amodol o £4.79m 

Mae gwaith yn parhau ar 'onboarding' y prosiectau newydd, mae ymweliadau safle 

wedi'u cynnal â'r 5 prosiect. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi ein heconomi i 

ffynnu, creu swyddi newydd a dod  â buddsoddiad i Ogledd Cymru. 

Y dyddiad cau am geisiadau ar gyfer yr Her Ariannu Hydrogen oedd 11 Medi. Mae'r 

broses werthuso a dethol yn mynd rhagddi, a rhagwelir penderfyniad terfynol ym mis 

Rhagfyr. Mae hyd at £11.2miliwn o gyfalaf ar gael i alluogi galw'r diwydiant am 

hydrogen. Dyma gam gwych ymlaen i'r prosiect ac edrychwn ymlaen at ddatgelu rhagor 

o fanylion yn y man.  

Bu i ni lansio ymgyrch recriwtio ym mis Medi i lenwi nifer o swyddi gwag gyda rolau yn 

cynnwys rheoli prosiect, cyfathrebu a chaffael. Hysbysebir rolau pellach ym mis Hydref 

- gweler ein gwefan Uchelgais Gogledd Cymru | Gyrfaoedd os oes gennych ddiddordeb 

gweithio i Uchelgais Gogledd Cymru. 

Gwahoddwyd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn a'n Pennaeth Gweithrediadau, Hedd 

Vaughan-Evans, i roi cyflwyniad i Bwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig y 

Senedd, gan ganolbwyntio ar y prif feysydd cynnydd a wnaed ers y sesiwn ddiwethaf 

ym mis Mawrth 2021 a'r heriau yr ydym wedi'u wynebu. Mae hyn yn rhan o'r 

fframwaith sicrwydd sydd gennym yn ei lle gyda'r ddwy lywodraeth a'n partneriaid 

lleol, ac rydym yn croesawu'r cyfle i ddarparu asesiad gonest o'n cynnydd hyd yma.   

Mae'n amser cyffrous i Gynllun Twf Gogledd Cymru gyda'n prosiectau newydd a nifer 

o'n prosiectau presennol yn nesáu at bwynt lle byddant yn cyflawni. 

 

 

 

 

 

 

 

Alwen Williams,  Cyfarwyddwr Portffolio 

 

 

https://ambitionnorth.wales/opportunities/careers/
https://ambitionnorth.wales/opportunities/careers/


 

 

5 2. Portfolio Performance 
 

 

 

 
 Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 

sylw iddynt (dim angen gweithredu) 
 Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 

cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 
 Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 

sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 
 
 

Themâu Statws RAG Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

 Bydd diweddariad Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Hydref i'w gymeradwyo cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o ddyfarniad blynyddol y broses ariannu. 

Piblinell Cyflawni  Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023.  Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr 

amserlen ddiwygiedig hon 

Llywodraethu  Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n 

effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.  

Sicrwydd  Mae trydydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Medi 2022, gyda'r adroddiad yn 

cyflawni gradd hyder 'Ambr' ar gyfer y portffolio. Mae'r adolygiad nesaf wedi cael ei drefnu a bydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2023.  

Adnoddau a Chapasiti  Mae Swyddfa Rheoli Portffolio wedi'i lleihau gan 2 FTE dros y chwarter a fu, ac mae ymgyrch recriwtio yn mynd rhagddi i benodi i swyddi gwag a 

chael capasiti ychwanegol. Mae'r contractau tymor penodol yn y tîm wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2025, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y 

tymor byr.   

Cyllid  Roedd cyfanswm o £2.28m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd at diwedd 2022/23, gydag £1.8m o hwnnw ar y Ganolfan Prosesu Signal 

Digidol. Hyd yma yn 2023/24, mae £368k o refeniw'r Cynllun Twf wedi cael ei wario.  

Buddsoddiad  Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod y risg fwyaf ar draws y portffolio ac 

mae strategaeth buddsoddi yn cael ei datblygu i gefnogi'r tîm i fodloni'r targedau buddsoddi. 

Risg  Mae risgiau lefel portffolio o ran caniatâd ac mae'r oedi yn parhau i fod yn uchel yn sgil materion lefel prosiect.  Mae fforddiadwyedd yn parhau i 

fod yn risg uchel oherwydd chwyddiant parhaus, materion yn y gadwyn gyflenwi a chynnydd mewn costau adeiladu. Mae'r risg ynghylch capasiti 

wedi lleihau'n raddol yn sgil ymestyn contractau tymor sefydlog sy'n ymwneud â chyflawni'r Cynllun Twf ond mae'n parhau i fod yn uchel 

Monitro a Gwerthuso 
Buddion 

 Mae'r fframwaith gwireddu buddion, monitro a gwerthuso a'r diffiniadau dangosyddion wedi'u cwblhau'n derfynol, ac maent yn nwylo Llywodraeth 

Cymru i'w hadolygu. Mae canllaw defnyddwyr system yn cael ei ddatblygu ac mae'r ail gam o hyfforddiant defnyddwyr ar gyfer y system adrodd yn 

cael ei chynllunio. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

 Y prif ffocws oedd y datganiad ar y prosiectau newydd sy'n ymuno â'r Cynllun Twf. Roedd cyfathrebu yn parhau i hyrwyddo'r Her Ariannwr Hydrogen 

gyda hyd at £11.2 miliwn o gyfalaf i gyflwyno hwb hydrogen yn y rhanbarth. Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n hestyniad i dyfu ar y cyfryngau 

cymdeithasol, ac fe lwyddom i gael dros 19k o ymweliadau ar y wefan.  

https://ambitionnorth.wales/opportunities/hydrogen-sponsor-challenge/


 

 

6 1. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed Buddsoddi 

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru 

gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a 

safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Mae Canolfan Prosesu Signalau Digidol (DSP) wedi derbyn yr ail wedd o offer wedi'i ariannu gan y Cynllun Twf ac mae wedi recriwtio i 14 swydd ar ôl y buddsoddiad. Mae'r 

achos cyfiawnhau busnes terfynol i awdurdodi cam terfynol yr arian i fod i gael ei ddatblygu yn y chwarter nesaf, gyda'r Ganolfan yn canolbwyntio ar gyflawni amcanion 

gwario'r prosiect. 

• Ar ôl trafodaethau diweddar â Llywodraeth y DU, mae'r gwaith paratoi ar gyfer y Prosiect Ychydig % Olaf wedi'i atal wrth i fanylion ymyrraeth genedlaethol newydd 

arfaethedig gael eu rhannu gydag Uchelgais Gogledd Cymru. Mae gan y bwriad y posibilrwydd o gyflawni neu wella amcanion gwario'r prosiect rhanbarthol sydd wedi'i 

gynllunio ac fe wneir penderfyniad ar ail-sgopio'r prosiect Ychydig % Olaf unwaith y bydd Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd yr ymyrraeth newydd yn mynd yn ei 

flaen. 

• Mae'r cynnydd ar yr Achos Busnes Strategol ac Amlinellol ar gyfer y Campysau Cysylltiedig a'r prosiectau Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig yn parhau ac mae'r 

adolygiad annibynnol Porth 2 gofynnol ar gyfer y prosiect Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig bellach wedi'i amserlennu ar gyfer mis Tachwedd, cyn i'r Bwrdd 

Uchelgais Economaidd ystyried yr Achos Busnes Amlinellol. 

 

 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol 

 

Rebeccah Lowry 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi 
sylw iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

  



 

 

7 1. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 
 
 

Prosiect 
(Ariannwr y Prosiect) 

Cam y 
Prosiect  

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Prosesu Signal 
Digidol Prifysgol Bangor 

Cyflwyno • Yr eitem derfynol o'r caffael am yr ail flwyddyn 
wedi'i chyflawni. 

• Mae nifer y swyddi uniongyrchol a grëir wedi 
cyrraedd 14 (5 o staff parhaol, 9 tymor penodol 
hyd fis Rhagfyr 2024). 

• Cyflwyno'r achos 
cyfiawnhad busnes 
terfynol ar gyfer 
trydydd gwedd y 
cyllid i brynu offer. 
 
 

 • Mae'r prosiect yn cyflawni o ran cyrraedd yr amcanion 
gwario gyda chamau wedi'u cymryd ers cymeradwyo'r 
achos cyfiawnhau busnes diwethaf i gyflawni'r targed ar 
greu swyddi anuniongyrchol.  

• Mae'r ail rownd caffael bellach wedi'i chwblhau. 

Cysylltu'r Ychydig % Olaf 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Llawn 

• Dogfennau caffael a chontractau wedi'u cwblhau. 

• Cais SPF yn mynd rhagddo.  Mae ymgysylltu â 
band-llydan cymunedol yn ffrwd gwaith yn y cais.  
 

• Llywodraeth y DU i 
gadarnhau'r dyddiad 
lansio ar gyfer ei 
ymyrraeth newydd. 

• Penderfyniad ar ail-
sgopio'r prosiect o 
fewn y rhaglen 

 • Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig ymyrraeth newydd 
sy'n debygol o gwrdd â neu wella amcanion gwario 
prosiect yr Ychydig % Olaf. 

• Mae'r gweithgarwch caffael wedi cael ei atal hyd nes i 
Lywodraeth y DU gadarnhau dyddiad lansio ar gyfer ei 
brosiect, a disgwylir i hyn gael ei gadarnhau yn Ch3 
23/24 ac iddo gael ei lansio yn 2024. 

Safleoedd a Choridorau 
Cysylltiedig  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 

• Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 4G+ a ffrydiau 
gwaith Ffibr wedi cael eu cyflwyno am adolygiad 
PMO. 

• Mae gweithgarwch ymgysylltu â'r farchnad wedi 
dechrau. 

• Mae Adolygiad Gateway wedi cael ei amserlennu 
(Tachwedd 2023) 

• Mae'r cais SPF yn mynd rhagddo, bydd y cyllid 
hwn yn cefnogi gwaith awdurdodau lleol ar 
ddatblygu cytundebau mynediad ac adolygu 
'mobile coverage' 

• Cymeradwyaeth 
PMO o Achosion 
Busnes Amlinellol 

• Adolygiad Porth 2 
Tachwedd 

• Cymeradwyaeth y 
bwrdd o Achosion 
Busnes Amlinellol 
terfynol 
 
 

 • Mae ymgysylltu â'r farchnad yn parhau i ddilysu 
cynigion. 

• Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro. 

• Ni ystyrir bod cynnig diweddar Llywodraeth y DU am 
ymyrraeth genedlaethol newydd yn peri risg 
uniongyrchol yn y cam hwn.  

• Arian SPF i fwrw ymlaen â gwaith ar gytundebau 
mynediad rhanbarthol (ymyrraeth refeniw) ynghyd â 
chyllid i gefnogi cynnal arolwg o'r 'mobile coverage' ar 
draws y rhanbarth. 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 
Strategol 

• Achos Amlinellol Strategol ar gyfer y ffrwd gwaith 
Di-wifr Uwch wedi'i gyflwyno am gymeradwyaeth 
gan y PMO. 

• Achos Cyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect 
LPWAN bellach yn bwrw ymlaen i gaffael.  

• Cynigion am drefniadau sicrwydd prosiect wedi'u 
cymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LlC 

• Cais SPF yn mynd rhagddo, mae hyn yn cynnwys 
arian am asesiadau cysylltedd ledled y rhanbarth 

• Caffael LPWAN 

• Adolygiad PMO o'r 
Achos Busnes 
Amlinellol 

• Adolygiad Porth 2 i'w 
amserlennu ar gyfer 
y ffrwd gwaith Di-
wifr Uwch 

 • Ymgysylltiad â'r farchnad yn dilysu'r cynnig presennol 
ond bydd yn parhau i ddatblygu hwn yn Achos Busnes 
Amlinellol. 

• Risg chwyddiant o ran fforddiadwyedd yn cael ei fonitro. 

• Mae cynnig am sicrwydd gyda'r ddau ffrwd gwaith wedi 
cael ei gymeradwyo gan Hwb Sicrwydd LlC. 

• Arian SPF i wneud asesiadau cysylltedd ar gyfer 
busnesau SME i wella'r trefniadau cyflawni ar gyfer y 
prosiect. 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

  



 

 

8 4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd 

Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a 

buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Cydnerth (Morlais): Bu datblygwyr tyrbinau Morlais yn llwyddiannus yn y rownd dyrannu 'Contractau ar gyfer Gwahaniaeth' diweddar gan sicrhau dyraniad o dros 20MW 

a chryfhau'r achos ar gyfer prosiect Cydnerth. Ar hyn o bryd, mae'r telerau buddsoddi wrthi'n cael eu sefydlu ac mae'r Achos Busnes Amlinellol ar y trywydd iawn i 

argymell cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

• Egni: Achos Busnes Amlinellol wedi'i ddiweddaru ac ar y trywydd iawn i gael ei gymeradwyo tua diwedd Ch3 23/24.  

• Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth:  Bu i'r Her Ariannwr Hydrogen gau yn gynnar ym mis Medi ac mae'r ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar hyn o bryd. Prosiect 

yn mynd yn unol â'r targed i benodi ariannwr erbyn diwedd 2023. 

• Ynni Lleol Blaengar: yn dilyn proses gaffael aflwyddiannus am ymgynghorydd cronfa dros yr haf, mae'r prosiect yn nesáu at ail-lansio tendr ar ôl gwneud newidiadau 

allweddol iddo ar ôl cael adborth gan y farchnad. 

• Trawsfynydd: Mae Cwmni Egino wedi drafftio cais am newid ar gyfer newidiadau prosiect allweddol sy'n adlewyrchu eu Cynnig Busnes a'u cerrig milltir allweddol i FID.  

• Prosiectau newydd: Bydd 2 brosiect newydd o'r broses adfer y prosiect wedi ymuno â'r rhaglen Ynni Carbon Isel: 

o Deeside Waste to Fuel Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn fuan iawn 

o Hwb Hydrogen Caergybi: Mae'r ariannwr wrthi'n drafftio'r Achos Busnes Amlinellol a bydd yn cael ei gyflwyno am adolygiad i'r PMO yn ystod yr hydref 

 

 

Cllr Llinos Medi 
Aelod Arweiniol 

 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Elgan Roberts  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 



 

 

9  4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 
 
 
 
 
 
 
 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Cydnerth (Morlais) 
Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Datblygwyr wedi llwyddo i gaffael mwy na 
20MW o ‘Gontractau ar gyfer Gwahaniaeth’ ar 
gyfer safle Morlais. 

• Wedi cyflawni graddfa ambr yn dilyn yr 
Adolygiad Porth 2.  

• Mae prosiect Morlais yn nesáu at gwblhau ac 
mae wedi cael ei gyflwyno yn llwyddiannus. 

• Argymhellion o'r Adolygiad Porth 2 i gael eu 
gweithredu'n briodol. 

• Achos Busnes Amlinellol i gael ei 
ddiweddaru a'i gwblhau'n derfynol ar ôl yr 
adolygiad PMO. 

• Telerau ac Amodau WEFO i gael eu negodi i 
alluogi buddsoddiad pellach. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

 • Datrysiadau i'r materion sydd 
wedi'u nodi angen eu cyflwyno 
cyn y gellir cyflwyno'r Achos 
Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo. 

Hwb Hydrogen  
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Mae tri bid wedi'i dderbyn mewn ymateb i'r Her 
Ariannwr Hydrogen.  

• Mae'r broses ddethol yn parhau i fod ar 
amser ac mae wedi'i hamserlennu i gael ei 
chyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd 
ym mis Rhagfyr. Mae hyn yn parhau fel y 
dyddiad targed am benderfyniad ynghylch 
penodiad yr ariannwr/arianwyr. 

 • Bidiau wedi'u derbyn, proses yn 
rhedeg ar amser 

Egni 
Prifysgol Bangor   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar ddyluniad yr 
adeilad newydd.  

• Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn bur gyflawn 
ond mae'n cael ei ddiweddaru wrth i waith 
dylunio barhau. 

• Mae trafodaethau ariannu yn parhau gyda 
darpar arianwyr sydd ddim yn y Cynllun Twf i 
ddeall unrhyw ofynion ac amserlenni. 

• Yn parhau i weithio drwy'r camau dylunio a 
'sign-off' porth i fod i ddigwydd unrhyw 
funud. 

• Yn parhau i weithio drwy'r arolygon 
cychwynnol yn enwedig o ran cyfleustodau. 

• Cwblhau papur llywodraethu mewnol yn 
derfynol i sicrhau cymeradwyaeth fewnol i'r 
un amserlen â'r cymeradwyo allanol. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023. 

 • Ansicrwydd am ffurf terfynol y 
cyllid ac felly sgôp a buddion y 
prosiect. 

Ynni Lleol Blaengar 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 
 
 

• Wedi ymgysylltu ag Ymgynghorwyr Cronfa â 
diddordeb i ddeall pam na wnaethant gyflwyno 
tendrau. 

• Ystyried newidiadau posib i strwythur y ffioedd 
a sgôp y gwaith i wneud y cynnig tendr yn fwy 
deniadol i'r farchnad. 

• Cytuno ar y newidiadau mwyaf priodol i'r 
cynnig tendr a diweddaru'r dogfennau 
tendr. 

• Ail-lansio'r tendr. 

• Cwblhau'r strategaeth buddsoddi a'r Achos 
Busnes Llawn drafft, yn derfynol. 

 • Oedi i gwblhau'r Achos Busnes 
Llawn yn derfynol a lansio'r 
Gronfa yn sgil methiant i benodi 
Ymgynghorydd Cronfa ar yr 
ymgais gyntaf. 
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Trawsfynydd  
Cwmni  Egino 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Cais i newid y drafft i adlewyrchu'r newidiadau 

i'r prosiect arfaethedig ers i Gwmni Egino 

ddatblygu'r cynnig cychwynnol sydd wedi'i 

gymeradwyo o fewn yr Achos Busnes Rhaglen 

gael ei gyflwyno i'r PMO am adolygiad. 

• Bydd cais am newid yn cael ei gyflwyno i'r 
Bwrdd Rhaglen am gymeradwyaeth. 

• Achos Busnes Amlinellol drafft ar gyfer 
cyfran 1 i'w adolygu. 

 • Ansicrwydd ynghylch amserlen 
cyflwyno'r rhaglen hyd nes i'r 
broses dethol safle gael ei 
gwblhau gan Lywodraeth y DG. 

Gwastraff i 
Danwydd Glannau 
Dyfrdwy   
Datblygiadau'r 
Economi Cylchol 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 

bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 

cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen 

uchelgeisiol i fod y prosiect ynni cyntaf i 

ddechrau gwaith adeiladu ar y safle ymhen pum 

mis.  

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu 
gwybodaeth a phrofiad. 

• Mae'r Achos Busnes Amlinellol yn cael ei 
baratoi gan PwC ar gyflymdra digynsail ac 
mae adolygiad Porth yn cael ei gynllunio er 
mwyn cadw'r prosiect ar y llwybr iawn er 
mwyn cychwyn ar y safle ym mis Chwefror 
2024.  

• Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn 
derfynol i'w gymeradwyo ym mis 
Tachwedd 2023. 

 • Cynnig prosiect aeddfed yn ei 
le, ymgynghorwyr arbenigol 
ynghlwm, buddsoddwyr 
credadwy yn barod i symud 
ymlaen. 

Hwb Hydrogen 
Caergybi  
Menter Môn 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Camau wedi'u cytuno ar gyfer yr amserlen 

uchelgeisiol i gyflawni'r Achos Busnes Amlinellol 

ym mis Ionawr/Chwefror 2024. 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu 
gwybodaeth a phrofiad. 

• Disgwylir y penderfyniad terfynol gan 
Lywodraeth y DG ynghylch y buddsoddiad 
£4.8 miliwn, yn amodol ar y broses 
diwydrwydd dyladwy a gwerth am arian ac 
asesiadau rheoli cymorthdaliadau. 

• Ar yr un pryd, bydd yr Achos Busnes 
Amlinellol ar gyfer arian y Cynllun Twf yn 
cael ei ddatblygu ar fyrder, yn barod am 
adolygiad porth ym mis Tachwedd 2023. 

• Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn 
derfynol i'w gymeradwyo ym mis Rhagfyr 
2023. 

 • Angen penderfyniadau 
buddsoddi gan fuddsoddwyr 
allanol (EDF a Llywodraeth y 
DG) sy'n ddibynnol ar eraill 

 



 

 

11 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 
 

Nod y Rhaglen 
Targed Creu 

Swyddi 
Targed Buddsoddi 

GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni 

gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso 

rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael. 

2280 £1.29bn £355.4m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

• Warren Hall, Brychdyn - Mae Llywodraeth Cymru yn penodi ymgynghorydd i adrodd ar effaith yr achos diogelwch maes awyr Penarlâg ar safle'r prosiect ac rydym yn disgwyl yr asesiadau 

cychwynnol yn gynnar ym mis Hydref. Ar ôl asesiad cychwynnol o'r profion ar gyfer buddsoddiad priffyrdd yn y dyfodol, mae Llywodraeth Cymru am benodi ymgynghorydd i gynnal asesiad 

ffurfiol i gadarnhau'r farn gychwynnol honno.  

• Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae'r Cyngor am gyflwyno tendr i benodi ymgynghorydd i gynnal Astudiaeth Mynediad a Symudiad i ail-ymweld â thystiolaeth patrymau a chyfeintiau traffig er 

mwyn asesu capasiti'r safleoedd prosiect i'w datblygu yn unol ag argymhellion Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymru. 

• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych – mae Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych a Jones Bros a'u hymgynghorwyr Avison Young bellach yn y broses o drafod y materion hyfywdra 

sy'n cael eu hachosi yn sgil costau adeiladu cynyddol yn y diwydiant adeiladu. Mae materion eraill gyda'r prosiect yn parhau i wneud cynnydd, yn benodol, mae gwell cywirdeb gyda'r 

amcangyfrifon cost, mae drafft cyntaf y prif gynllun wedi'i gwblhau ac mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar gwrdd â'r amodau a'r trwyddedau cynllunio sydd eu hangen i gwblhau'r 

caniatâd cynllunio yn derfynol er mwyn i gam cyntaf y gwaith fynd rhagddo.  

• Porth Caergybi - cymeradwywyd Gorchymyn Diwygio Harbwr prosiect ymestyn Porthladd Caergybi ar ddechrau mis Awst. Mae'r cynnydd gydag achos busnes y prosiect wedi cyflymu gyda'r 

Achos Economaidd yn cael ei ddatblygu ymhellach, ac eglurder ar y llwybr caffael a'r ddogfen Cefnogaeth Cymhorthdal drafft yn cael ei pharatoi.   

• Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae briff y tendr ar gyfer penodi'r tîm proffesiynol o ymgynghorwyr wedi cael ei ddychwelyd ac mae'r ymatebion wrthi'n cael eu hadolygu 

• Prosiectau newydd: Mae dau brosiect newydd o'r broses prosiectau newydd wedi ymuno â'r Rhaglen Tir ac Eiddo: 

o Kinmel Studios - Mae cyfarfod 'on-boarding' cychwynnol wedi'i gynnal â Studio 50 a'u tîm ymgynghorol.  

o Porth Wrecsam - Cynhaliwyd cyfarfod ar y safle gyda thîm y Prosiect ac wedi hynny cynhaliwyd cyfarfod ar lywodraethu'r prosiect a'i brosesau er mwyn adolygu'r achos amlinellol 

strategol.  

 

 

 

Cllr Jason McLellan 
Aelod Arweiniol 

 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

 
 

5.  



 

 

12  

Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

 
 

Prosiect 
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam  
 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Mae'r Cyngor am benodi ymgynghorydd 
i gynnal astudiaeth mynediad a 
symudiad er mwyn cael tystiolaeth 
gyfredol o faint a llif y traffig. Bydd hwn 
yn darparu gwybodaeth gyfredol ar 
gyfer asesiad traffig sydd i'w gynnal i 
gadarnhau p'un a oes modd i safle'r 
prosiect gyflawni yn sgil pedwar prawf 
Llywodraeth Cymru. 

• Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau bod 
gan eu Safleoedd Trin Dŵr Gwastraff 
yng Ngresffordd a Five Ford beth 
capasiti i gymryd llif ychwanegol a thrin 
allyriadau i afonydd am ffosffad, a allai 
olygu bod modd bwrw ymlaen â'r 
prosiectau sydd wedi'u cymeradwyo 
eisoes.  

• Cwblhau'r broses gaffael i benodi'r 
ymgynghorydd i gynnal yr Astudiaeth 
Mynediad a Symudiad.  

 

 • Mae sgôr risg y prosiect wedi 
newid i goch, tra mae'r 
adolygiad o allu'r prosiectau i 
gwrdd â phrofion y 
Llywodraeth am fuddsoddiad 
priffyrdd yn cael ei gynnal.  

Warren Hall, Brychdyn  
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

• Cytunodd Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir 
y Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru bod 
y prosiect yn medru bwrw ymlaen yn 
unol â phedwar prawf Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwaith priffyrdd newydd. 
Llywodraeth Cymru i gynnal asesiad 
ffurfiol. 

• Cyfarfu Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir y 
Fflint ac Uchelgais Gogledd Cymru gyda'r 
ymgynghorydd i dderbyn adroddiad 
cychwynnol ar y safleoedd yn unol ag 
achos diogelwch y maes awyr.  

• Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru i ddarparu 
eu hadroddiad drafft ar yr effaith a mesurau 
lliniaru'r achos diogelwch maes awyr ar safle'r 
prosiect.  

 • Sgôr risg y prosiect yn parhau 
yn ambr gan bod cwrdd yr 
achos diogelwch maes awyr yn 
dal angen cael ei asesu'n llawn. 

 

  



 

 

13 5. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 
 

 

 

Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, Sir Ddinbych 

Jones Bros (Rhuthun) 
Limited / Cyngor Sir 
Ddinbych   

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Cynnydd sylweddol ar y dogfennau gan 
bartner y prosiect.  Prif gynllun y safle 
wedi'i gwblhau ac asesiadau cost manwl 
wedi'u cwblhau. Gwerthusiad o'r 
datblygiad newydd wedi'i gwblhau.   

• Partner y prosiect i gyflwyno dogfennau 
i'r Awdurdod Cynllunio ar y cytundeb 
A106, cydymffurfiaeth ag amodau 
cynllunio a thrwyddedau Cynefinoedd.  

• Cwblhau diwygio'r achos busnes amlinellol 
sy'n ymgorffori'r Senario Datblygu Graddol 
a'r llwybr caffael a chyflwyno hwn er mwyn 
i'r broses gymeradwyo fynd rhagddi.  

• Drafftio cais am gefnogaeth cymhorthdal 
gyda chyngor gan ymgynghorwyr allanol a 
chyflwyno hwn i'r Awdurdod Cystadleuaeth 
a Marchnadoedd. 

• Mae'r caniatadau sydd eu hangen yn cael eu 
rhoi gan yr awdurdod cynllunio.  
 

 • Sgôr risg y prosiect wedi newid 
yn goch yn sgil cynnydd yn y 
bwlch hyfywdra. Mae 
trafodaethau yn parhau gyda'r 
partner datblygu ynghylch 
datrysiadau posib. 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru 
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Llywodraeth Cymru i benodi tîm 
ymgynghoriaeth i ddylunio a datblygu'r 
prosiect. 

• Tîm ymgynghorol Llywodraeth Cymru i 
ddechrau datblygu'r prosiect. 

 • Peth oedi yn sgil y broses 
gaffael er mwyn penodi'r tîm 
ymgynghorol.  . Y prosiect yn 
cadw ei sgôr risg gwyrdd.   

Porth Caergybi 
Stena Line Ports 
Limited  
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Cymeradwyodd Gweinidogion Cymru'r 
Gorchymyn Diwygio Harbwr Caergybi ym 
mis Awst.   

• Cynnydd wedi'i wneud ar yr Achos 
economaidd, caffael, costau diwygiedig, yn 
y chwarter hon.  

• Cais cyngor cymorth cymhorthdal yn cael 
ei ddatblygu cyn ei gyflwyno i Pinsent 
Masons. 
 

• Cwblhau Achos Busnes Amlinellol drafft ar 
gyfer cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r 
porthladdoedd.  

• Cyflwyno'r cais am gefnogaeth cymhorthdal 
i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd.  

• Stena i fwrw ymlaen â'r caffael cam cyntaf 
cyn cyflwyno'r ail gam Gwahoddiad i Dendro.  

 • Sgôr risg yn cael ei gadw ar 
ambr gan bod trafodaethau 
gyda defnyddwyr ardaloedd 
newydd y porthladd yn dal i 
ddigwydd.  

 
 

Stiwdio Kinmel  
Stage Fifty  

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal 
â phartner y prosiect ym mis Medi. 
 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

 • Graddfa risg yn wyrdd o 
ystyried y craffu a'r asesiadau a 
wnaed ar gyflawnadwyedd 
prosiect y cais.  
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Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 
 

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal 
â phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Dilynwyd hyn gan gyfarfod i drafod 
materion pellach, gan gynnwys 
llywodraethu cynnydd cyfredol y prosiect, 
camau gweithredu. 

• Dogfennau wedi'u rhannu â phartner y 
prosiect.  
 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

• Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd a rhaglen 
waith 
 

 • Graddfa risg yn wyrdd o 
ystyried y craffu a'r asesiadau a 
wnaed ar gyflawnadwyedd 
prosiect y cais. 
 

  

 
 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 
  



 

 

15 6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 
 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y 

gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd. 
380 £281m £41.3m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

Mae prosiectau yn bwrw ymlaen yn unol â'r disgwyl yn y chwarter diwethaf a rheoli risgiau yn ymwneud â newidiadau'r tîm ar gyfer prosiect Canolbwynt Economi Wledig 

Glynllifon a phroses 'on-boarding' y prosiect newydd, Responsible Adventure gan ZipWorld. Mae materion cynllunio yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar gyfer y tri phrosiect, 

gyda'r risgiau yn cael eu rheoli fel y disgrifir isod. Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi bod yn trafod y cwestiwn ynghylch pam na ddaeth unrhyw brosiectau yn ymwneud ag 

amaethyddiaeth ymlaen drwy'r alwad ddiweddar am brosiectau newydd ac mae'n cynnig ffurfio grŵp Tasg a Gorffen i ymchwilio i hyn ymhellach â rhan-ddeiliaid.  

 
 

 

Cllr Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

                        

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 
  



 

 

16 6. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth 
 
 

 

 
 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 

   

 Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 
Grŵp Llandrillo Menai  
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

• Gwaith arolygu pellach yn parhau ar gais 
Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW 

• Rheolwr Prosiect newydd wedi'i recriwtio 
ac Uwch Swyddog Cyfrifol (SRO) Dros Dro 
ar gyfer y prosiect, sef Martin Jardine, yn 
cymryd lle Dr. Paul Bevan 

• Gweithio gyda’r PMO i gadarnhau amserlen 
ddiwygiedig ar gyfer drafftio ac adolygu'r 
Achos Busnes Llawn gan weithio tuag at 
gymeradwyo yn gynnar yn 2024.  

• Parhau â gwaith arolwg pellach  
 

• Cyfarfod ar y safle gydag Uchelgais Gogledd 
Cymru i drafod risgiau cynllunio a'r 
amserlen tan fydd yr Achos Busnes Llawn 
yn cael ei gyflwyno 

• Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach 

 • Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi gyda'r 
prosiect a chan nad yw 
caniatâd cynllunio wedi'i 
sicrhau eto 
 
 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 
Grŵp Llandrillo Menai   
 
 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) yn cael ei 
gyflwyno i'r Bwrdd Rhaglen a'i gymeradwyo 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) wedi'i 
gyflwyno i'r Grŵp Cyflawni Busnes ac wedi'i 
gefnogi 

• Arian Ffyniant Cyffredin wedi'i dderbyn i 
ddatblygu prosiect Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth, gan gefnogi datblygiad pellach 
y prosiect hwn 

• Achos Busnes Amlinellol (OBC) i'w gyflwyno 
i Fwrdd y Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais 
Economaidd ym mis Hydref 2023 

• Gweithio gyda’r PMO er mwyn datblygu 
cytundeb ariannu yn benodol i'r prosiect. 

• Paratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
cynnig Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer 
Dysgu ar gyfer yr elfen Canolbwynt, a 
chyflwyno cais cynllunio 

 • Mae gweithio drwy fanylion y 
caffael pwrpasol wedi arwain 
at oedi o 1-2 fis gan newid y 
risg amser i Ambr. 

Anturiaethau Cyfrifol 
ZipWorld 

Datblygu'r Achos 
Amlinellol Strategol 

• Mae'r prosiect newydd ddod i mewn i 
bortffolio'r Cynllun Twf ac mae sgyrsiau 
cychwynnol gyda'r PMO wedi cychwyn. 

• Cyfarfod cyflwyno ar y safle wedi'i gynnal â 
phartner y prosiect ym mis Medi. 

• Diwrnod hyfforddiant ar ddechrau mis 
Hydref gyda'r ariannwr prosiect i drafod 
cyflawniad y prosiect a rhannu gwybodaeth 
a phrofiad. 

 • Gweithio ar gadarnhau sgôp ac 
amserlen fel rhan o'r 
diweddariad SOC. 



 

 

17 7. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel 

 
 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi 

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac 

arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail 

economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel. 

180 £114m £39.5m 

 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 

Mae'r Bwrdd Rhaglen wedi canolbwyntio ar gefnogi prosiectau i gyflawni yn unol ag amserlenni tynn, gan reoli'r risgiau a ddisgrifir isod.  Mae hefyd wedi cefnogi Uchelgais 

Gogledd Cymru i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil Rhaglen Partneriaethau Lleol ar gyfer Arloesi Cymru Wledig dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgolion 

Bangor a Wrecsam. Mae'r prosiect ymchwil hwn yn edrych ar ystyr arloesi mewn cyd-destun gwledig, fydd yn cefnogi ymgysylltiad prosiectau'r Cynllun Twf gyda mentrau 

gwledig bach a chanolig ar draws Gogledd Cymru.  

 

 

Cllr Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

 

Paul Bevan  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

 

Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen 

 

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

 
 

  

 
 
 



 

 

18 7. Innovation in High Value Manufacturing Programme Performance 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 
Prifysgol Wrecsam 
Glyndŵr   

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

• Mae'r dyluniadau ar gyfer adeiladu Plas 
Coch wedi'u cwblhau'n derfynol a'u 
cymeradwyo, gan gynnwys gosodiadau 
manwl o'r ystafelloedd.   

• Sesiwn ymgysylltu â busnesau ym mis 
Mehefin.  

• Mae tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC a 
phrynu offer wedi'u cymeradwyo a'u 
rhyddhau ar GwerthwchiGymru  

• Penodwyd Apollo Engineering fel 
ymgynghorwyr Hydrogen ar y prosiect. 

• Cwblhau'r drafftiau o'r achosion 
economaidd, masnachol, ariannol a rheoli 
ar gyfer yr achos busnes llawn. 

• Prosiect ar y trywydd iawn er mwyn i'r 
Bwrdd Uchelgais Economaidd ystyried yr 
Achos Busnes Llawn ym mis Tachwedd 
2023 a chychwyn ar y safle ym mis 
Chwefror 2024 

 • Mae'r prif faterion o ran cost 
ac amser wedi'u datrys, ond 
mae'r amseru yn parhau i fod 
yn dynn er mwyn aros yn unol 
â'r amserlen i gymeradwyo ym 
mis Tachwedd. 
 

Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol 
Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Cyfiawnhad Busnes 

• Cynhaliwyd Adolygiad Sicrwydd Prosiect ar 
4-6 Medi gan sicrhau graddfa Ambr, gan 
nodi bod gwaith i'w wneud ond bod modd 
cyflawni'r prosiect. 

• Mae gwaith yn parhau ar ddyluniad safle 
Henfaes - mae arolygon rhagarweiniol 
wedi'u hamserlennu, sgyrsiau yn cael eu 
cynnal a gweithdy cynllunio a rhan-
ddeiliaid wedi'u cynnal.  

• Mae gwaith ar yr Achos Cyfiawnhad Busnes 
wedi parhau yn seiliedig ar yr adolygiad 
PMO ym mis Gorffennaf. 

• Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar 
gyfer safle Henfaes 
 

• Cynnwys adborth o Adolygiad y Swyddfa 
Rheoli Portffolio cyn cwblhau'r Achos 
Cyfiawnhau busnes yn derfynol am 
adolygiad terfynol. 

 • Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi gyda'r 
prosiect  

 
Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

 
Rhywfaint o oedi gyda'r cyflawni ac/neu mân 
faterion/materion cymedrol sydd angen sylw (camau 
gweithredu rheoli yn eu lle) 

 
Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



 

 

19 8.  Olrhain Cynnydd y Prosiectau 
 

 
 

  



 

 

20 9.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf 
 

 

 
 

 
Mae'r statws ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2022 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos  
busnes prosiect neu gais am newid. Bydd Achos Busnes Portffolio 2023 yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais yn ystod mis Hydref, mae hyn yn cynnwys fersiwn wedi'i diweddaru o'r biblinell gyflawni. 
 
 



 

 

21 10. Traciwr Amcanion – Trosolwg o gyflawni 
 
 

  Targedau Achos Busnes Portffolio 2020*** Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u 

Cymeradwyo 

Gwahaniaeth 

  GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
OBC/FBC** GVA (£M) Swyddi a 

grëwyd (net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 
GVA (£M) Swyddi 

a grëwyd 

(net) 

(£M) Cyfanswm  

Buddsoddiad* 

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 50 80 7.3 FBC 12 33 3.0 -38 - 47 - 4.3 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  35 150 4.0 OBC 15 130 4.0 -20 -20 0 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  45 120 9.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 35 0 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) 50 100 36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth 60 90 28.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Egni 20 20 97.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Lleol Blaengar 120 180 106.2 OBC 122 174 106 +2 -6 0 

Trawsfynydd  230 510 400 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 220 360 43.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn 235 440 70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 20 50 74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Parc Bryn Cegin, Bangor 30 50 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 545 930 80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 25 40 13 OBC 45 96 13 +20 +56 0 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 20 0 12.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 45 70 29.9 OBC 33 61 14.7 -12 -9 -15.2 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 60 90 9.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf 2,185 3,830 1,146 
4OBC + 

1 FBC 
227 494 140.7 -48 -26 -19.5 

 
* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio       

** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 

*** Targedau ar gyfer y prosiect sydd wedi'i dynnu'n ôl yn dal wedi'u cynnwys fel rhan o gyfanswm targedau'r Cynllun Twf. 

****Ar ôl cymeradwyo Achos Busnes Portffolio 2023, bydd y traciwr Amcanion yn cael ei ddiweddaru. 

 

 



 

 

22 11.  Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf - Cyllideb Cyfalaf 2023/24 
             
     

Rhaglen Prosiect 
Ariannwr y 
Prosiect 

2021/22  

£m * 

2022/23   

£m* 

2023/24 

£m 

2024/25 

£m 

2025/26 

£m 

2026/27 

£m 

2027/28 

£m 

2028/29 

£m 

2029/30 

£m 

2030/31 

£m 

2031/32 

£m 

2032/33 

£m 

Cyfanswm 

£m 

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.12 1.66 0.39 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 

Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.60 1.72 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.50 4.00 2.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Campysau Cysylltiedig 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 
0.00 3.94 10.10 

4.93 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.68 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 3.33 4.44 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth 

Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 9.25 9.25 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 2.96 4.92 9.85 5.00 0.00 0.00 0.00 19.70 

Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy ** Datblygiadau'r Economi 
Cylchol  

0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 

Hwb Hydrogen Caergybi** Menter Môn 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

4.48 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.96 

Warren Hall, Brychdyn Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.74 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

0.00 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 

Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 1.40 17.24 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.47 

Stiwdio Kinmel**  Stage Fifty 0.00 0.00 0.00 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 

Porth Wrecsam** Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam  

0.00 0.00 0.00 2.79 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 

Bwyd-Amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 7.20 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 

Anturiaethau Cyfrifol** Zip World 0.00 0.00 0.10 2.20 3.70 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 0.00 1.63 5.41 4.34 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 1.25 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96  

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio 5.15 

Cyfanswm 240.00 

* proffil 2021/22 a 2022/23 yw'r gwariant gwirioneddol. Mae'r proffil sy'n weddill fel y rhagwelwyd yng Nghyllideb Cyfalaf 2023/24. 
                  ** Gwybodaeth dros dro ar gyfer y prosiectau newydd wedi'i chynnwys. 

 



 

 

23 12.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf 
 
 

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
23/24 
(£m) 

YTD 
Gwirioneddol 

(£m) 

Amrywiad 
(£m)* 

Sail Resymegol  

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.39 0.00 -0.39 Mae un hawliad yn ddyledus ar gyfer y 
prosiect DSP yn ystod y flwyddyn.  

 Cysylltu'r Ychydig % Olaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.60 0.00 -0.60 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy  Datblygiadau'r Economi Cylchol  0.00 0.00 0.00 

Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Warren Hall, Brychdyn Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.74 0.00 -0.74 

Parc Bryn Cegin, Bangor Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Porth Caergybi Stena Line 1.40 0.00 -1.40 

Stiwdio Kinmel  Stage Fifty 0.00 0.00 0.00 

Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  0.00 0.00 0.00 

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 2023 
Achos Busnes y Portffolio. 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 

Anturiaethau Cyfrifol  Zip World 0.00 0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 1.63 0.00 -1.63 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 

wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant bellach 

yn cyd-fynd â diweddariad 2023 Achos 

Busnes y Portffolio. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 1.25 0.00 -1.25 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio 1.02 0.368 -0.652  

Cyfanswm 7.13 0.368 -6.762 Gweler uchod 

 
 

* Variance is the difference between the planned profile (Portfolio Business Case 2023) and the Actual Year to Date (YTD) expenditure.  



 

 

24 ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf 
 
 

 Prosiect Ariannwr Crynodeb 

D
ig

id
o

l 

Canolfan Prosesu 
Signal Digidol (DSP) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth 
Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.  

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na 
allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Safleoedd a 
Choridorau 
Cysylltiedig  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr 
llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibr optig sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 
5G a gigabit. 
 
 

Campysau Cysylltiedig 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol. 

Yn
n

i C
ar

b
o

n
 Is

el
 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 
Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o 
dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

Hwb Hydrogen a 
Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth  

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cefnogi cyflwyno prosiect enghreifftiol yn cynnwys cynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafnidiaeth 
rhanbarthol. 

Egni (Canolfan 
Ragoriaeth Ynni 
Carbon Isel) 

Prifysgol Bangor 
Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni 
carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y 
Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac 
arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Trawsfynydd  Cwmni Egino 
Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y 
cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn. 

Gwastraff i Danwydd 
Glannau Dyfrdwy  

The Circular Economy 
Ltd 

Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tunnell y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan 
gwyrdd, ynni a gwrtaith. 

Hwb Hydrogen 
Caergybi  

Menter Môn 
Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan 
gyflenwi cwsmeriaid trafnidiaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.  

Ti
r 

ac
 E

id
d

o
 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 

Warren Hall, Brychdyn 
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat. 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 

Cyn Ysbyty Gogledd 
Cymru, Dinbych 

Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a 
masnachol defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line 
Sicrhau dyfodol porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y 
morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 

Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 

Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafnidiaeth aml-
weddog gyda chysylltiadau at deithio llesol.  

Stiwdio Kinmel  Stage Fifty Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.   
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Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 

Grŵp Llandrillo Menai 
Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a 
gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Grŵp Llandrillo Menai 
Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn 
ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch 
yn y rhanbarth. 
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 Anturiaethau Cyfrifol Zip World 
Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebl newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys 
platfform gwylio i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws. 
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Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol (CEB) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y 
Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol 
arwyddocaol a mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Prifysgol Glyndŵr 
Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i 
fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion 
a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 

 


