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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
19 o Orffennaf 2024 

 

TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru – Adroddiad Perfformiad a Risgiau Chwarter 1 2024/25 

AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau 

  
 

 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 1 (Ebrill i Fehefin) y Cynllun Twf a 

Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru. 
 

1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU 
a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.  
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 a Chofrestr Risg y 

Portffolio wedi'i diweddaru.  
 
2.2. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 i Lywodraeth Cymru 

a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar 

y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
 
4.2.  Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 

Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.  
 
4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn: 

▪ Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter1 
▪ Cofrestr Risg y Portffolio – Mehefin 202 

 
4.4. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 
 
4.4.1.  Mae adroddiad perfformiad Chwarter 1 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a 

phrosiectau'r Cynllun Twf. 
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4.4.2.  Y chwarter hwn, gwelwyd cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2023/24.  
 
4.4.3. Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais Achos Fusnes Llawn y prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru.  
 
4.4.4. Mae gwaith adeiladu y prosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn mynd ymlaen yn 

dda, gyda’r caffael ar gyfer adnewyddu’r opteg, offer, a’r elfen hydrogen yn fyw.  
 
4.4.5. Mae’r gwaith cyflawni wedi cychwyn ar y ffrydiau gwaith Cronfa Ffyniant Gyffredin:  

• Mae Annog Cyf wedi ei penodi i gyflwyno rhaglen i gefnogi cymunedau i wella eu band 
eang trwy ymgyrch ymgysylltu sy'n hyrwyddo ffrydiau amrywiol o gyllid a gwybodaeth; ac 
yn helpu cymunedau sy'n profi'r band eang gwaethaf yn uniongyrchol.  

• Mae BIC Innovation yn cyflwyno prosiect sy'n rhoi cyngor ac arweiniad i fusnesau bach ar 
sut y gallant fabwysiadu'r technolegau cyfathrebu digidol diweddaraf.  

• Lansiwyd pecyn cymorth Ysgrifennu Ceisiadau Ynni Lleol Blaengar. Mae’r tendr yn fyw ar 
GwerthwchiGymru i benodi rhestr o gyflenwyr, ac mae ceisiadau ar agor i fusnesau bach 
a chanolig, mentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol gaffael cymorth 
ymgynghorydd i ysgrifennu bid. 

 
4.4.4. Mae diweddariad Chwarter 1 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni 

diwygiedig y portffolio. Mae chwech prosiect yn adrodd yn goch ar hyn o bryd naill yn sgil 
risgiau i sgôp y prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau:  

• Cysylltu yr Ychydig % Olaf – Bydd buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn 
y rhanbarth yn dechrau yn dilyn caffael presennol ar gyfer ei fframwaith 
'trawsranbarthol'. Bydd canlyniad hyn yn diffinio safleoedd ar gyfer ymyrraeth y 
Cynllun Twf. 

• Trawsfynydd - ansicrwydd ynghylch yr amserlenni cyflenwi oherwydd y 
penderfyniadau sy'n ofynnol gan Great British Nuclear a Llywodraeth y DU ar ddewis 
technoleg a dewis safleoedd. 

• Gwaith Treulio Anerobig Glannau Dyfrdwy – Cytundeb cyllid i'w gwblhau ac asesiadau 
rheoli cymhorthdal i'w cwblhau cyn y gellir cyflwyno Achos Busnes Llawn i'w 
gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais.  

• Hwb Hydrogen Caergybi – Mae cyflawni 50% o ‘offtake’ yn dibynnu ar ymrwymiad y 
sector cyhoeddus sy'n parhau'n ansicr.  

• Siwdio Kinmel – Mae noddwr y prosiect sef Stage Fifty wedi cael ei roi yn nwylo'r 
gweinyddwyr, a'r prosiect yn cael ei adolygu o ganlyniad. 

• Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon – caniatâd cynllunio eto i'w sicrhau, materion 
ac oedi gyda’r prosiect yn cael ei godi fel rhan o’r ceisiadau cynllunio. 

 
4.5. Cofrestr Risg y Portffolio – Mehefin 2024 
 
4.5.1. Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddaru'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i 

hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn 
chwarterol. 

 
4.5.2. Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddaru'n llawn gyda nifer o newidiadau wedi'u cofnodi yn y 

dogfennau, yn cynnwys disgrifiadau risg wedi'u diwygio, sgorio a chamau lliniaru diwygiedig 
ac mae'r sylwadau wedi'u diweddaru ar gyfer yr holl risgiau. 

 
4.5.3. Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog dros y chwarter diwethaf, mae’r proffil risg yn 

parhau yn uchel gyda nifer o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys fforddiadwyedd, oedi, 
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buddsoddiad sector gyhoeddus a preifat, caniatáu ac amcanion gwariant. Mae’r risg ar 
ganiatâd wedi cynyddu gan fod caniatâd yn fater i nifer o brosiectau.  

   
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir 

yn yr adroddiad hwn. 
 
5.2. Mae'r proffil cyflawni a gwariant diwygiedig a gymeradwywyd gan y Bwrdd wedi'i gynnwys yn 

yr adroddiad chwarterol. 
 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o’r adroddiad hwn. 
 
6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y 

cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. 
 
 

 

ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 

Atodiad 2 Cofrestr Risg y Portffolio – Mehefin 2024 

 

 

 

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Un o brif dasgau'r Bwrdd Uchelgais yw monitro cynnydd a risgiau. Mae angen i'r 
Bwrdd ystyried y gofrestr a bodloni ei hun ei bod yn adlewyrchu'r statws risg yn gywir 
a bod camau lliniaru yn derbyn sylw.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol Uchelgais 
Gogledd Cymru yn ystod chwarter 1. Ni fydd gweithredu’r penderfyniad a geisir yn 
creu ymrwymiad ariannol newydd.  Byddaf yn parhau i gefnogi Swyddfa Rheoli 
Portffolio wrth reoli'r risgiau perthnasol.” 
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