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Gwynedd Ofalgar: Cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn ein cymunedau  
 

Adran Prosiect Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL 
flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):  

Diweddariad CRYNO ar y 
cynnydd gyda’r cerrig milltir hyd 
yma  
(nodwch y dyddiad) 

Ydi’r garreg filltir 
wedi ei chwblhau 
/ yn debygol o’i  
chwblhau erbyn 
diwedd y 
flwyddyn 
ariannol 
(Ydi / Nac Ydi) 
 

Arweinydd 

Oedolion Moderneiddio 
ein hadnoddau 
gofal i gwrdd ag 
anghenion y 
dyfodol 

1. Penderfynu ar faint a safle ar gyfer 
darpariaeth Tai Gofal Ychwanegol yng 
Nghaernarfon 
 
 
 
 
 

2. Sgopio’r angen am ddarpariaeth 
ychwanegol o Dai Gofal ar safle 
Penyberth, Pwllheli 

 
 
 
 
 
 

1. Cyfarfod wedi ei gynnal 
gyda’r Adran Dai a’r Prif 
Weithredwr i drafod y 
safle ehangach. Briff yn 
mynd i gael ei yrru i'r 
Adran Dai erbyn 
ddiwedd Mawrth. 

 
2. Mae’r gwaith ar hyn o 

bryd yn canolbwyntio ar 
y cartref nyrsio. Bydd y 
gwaith sgopio yma’n 
cychwyn yn fuan, ond ni 
fydd wedi gorffen erbyn 
ddiwedd Mawrth. 

 
 

1. Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
2 . Na 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alun Gwilym 
Williams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Dod i benderfyniad ar ffordd ymlaen ar 

gyfer darpariaeth Tai Gofal Ychwanegol 
yn ardal Dolgellau 

 
 
 
 
4. Byddwn wedi gorffen uwchraddio Hafod 

Mawddach a Cefn Rodyn 
 
5. Byddwn wedi agor unedau dementia 

Bryn Blodau a Plas Hedd yn llawn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Byddwn wedi cwblhau trefniadau i 

ddarparu 2 dŷ a chefnogaeth ychwanegol 
yn y gymuned 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Angen adnodd penodol i 

weithio ar y cynllun yma. 
Mae hyn wedi ei roi 
mewn lle ond carreg 
filltir wedi ei oedi tan 
Medi 2025. 

 
4. Wedi cwblhau 
 
 
5. BB – Methiant wedi bod i agor 

yr uned yn llawn hyd yma gyda 

dim ond hanner y gwelyau mewn 

defnydd. Anelir i agor gweddill y 

gwelyau cyn diwedd y flwyddyn 

ariannol. PH – Llithriad sylweddol 

wedi bod yn yr amserlen i 

gwblhau’r gwaith i addasu’r uned 

ond bwriad i agor yr uned yn 

ystod mis Mawrth 2025. 

6. Llithriad yn amserlen addasu’r 
ail dŷ - anelu i fod yn barod Mai 
2025. 
Dal yn anelu i'r safle ar gyfer un 
tŷ fod yn barod ar gyfer 
Gwanwyn 2025. 
Cyfle wedi ddod i gydweithio efo 
Adra i addasu 2 dŷ ychwanegol 
yn Dai a chefnogaeth – i fod yn 
barod Mai 2025 

 
3. Na 
 
 
 
 
 
 
4. Ydi 
 
 
5.Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Rhion Glyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari Wynne 
Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Bydd gennym sicrwydd ar drefniadau 

rhentu llety gofal i'r dyfodol a 
chadarnhad a fydd y cyngor yn medru 
gweithredu fel landlord 

 
7.  Wedi cwblhau 

 
 
 
7.  Ydi 

 
 
 

Alun Gwilym 
Williams 

Oedolion Defnyddio mwy 
ar dechnoleg i 
wella gallu 
trigolion 
Gwynedd i gael 
mynediad at 
gefnogaeth a 
gofal 

1. Bydd system Dewis Cymru wedi’i 
diweddaru ar gyfer bob ardal yng 
Ngwynedd erbyn haf 2025 a golygwyr 
wedi’u hadnabod ar gyfer bob maes 
gwaith i gynorthwyo gyda chynnal y 
system.  

 
 
 
 

 
2. Bydd chwiliwr Dewis Cymru a system 

therapi galwedigaethol AskSara wedi’i 
integreiddio i dudalennau gwefan y 
gwasanaethau cymdeithasol 

 
3. Bydd dewislen o ddyfeisiadau teleofal ar 

gael a bydd y rhain yn cael eu 
hyrwyddo’n eang ar y wefan, yn y 
cyfryngau a drwy’r timau gwaith 
cymdeithasol. 

 
 
4. Bydd polisi/cytundeb taliadau 

uniongyrchol wedi ei ddiweddaru, a 
byddwn yn rhoi’r dewis o waled rithiol ar 

1. Absenoldebau staff a 
allweddol wedi oedi’r 
gwaith. Golygwyr wedi 
eu adnabod ar gyfer pob 
maes ond ddim wedi 
hyrwyddo Dewis ar 
draws Gwynedd, a bydd 
angen adnodd i wneud 
hyn dros y flwyddyn 
nesaf. 

 
2. Wedi cwblhau 
 
 
 
 
3. Mae’n cael eu hyrwyddo ar 
wefan y Cyngor a’r timau gwaith 
cymdeithasol, mae angen llunio 
catalog ‘byw’ syml i gyd fynd. 
 
 
 
4. Wedi cwblhau 

1. Na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ydi 
 
 
 
 
3. Ydi 
 
 
 
 
 
 
4. Ydi 

 
Alun Gwilym 
Williams 



gyfer unrhyw achosion taliadau 
uniongyrchol o’r newydd. 

Oedolion Cydweithio 
gyda 
Gwasanaethau 
Iechyd i alluogi 
pobl i fyw eu 
bywyd gorau yn 
y gymuned  

1. Byddwn wedi sefydlu trefniadau 
cyfathrebu a chyfarfod rheolaidd er 
mwyn hyrwyddo cydweithio a galluogi’r 
timau oedolion i deimlo fwy fel un 
 

2. Byddwn wedi cryfhau ein systemau 
cydweithio i'n galluogi i ryddhau pobl o’r 
ysbyty yn fwy effeithlon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Byddwn wedi alinio ardaloedd y Timau 

Adnoddau Cymunedol gydag is-ardaloedd 
gofal cartref ac wedi dod i gytundeb 
gyda’r Bwrdd Iechyd ar y ffordd ymlaen o 
safbwynt ardaloedd y timau nyrsus 
cymunedol 
 

4. Byddwn wedi datblygu trefniadau 
cydweithio newydd i'r timau iechyd 
meddwl ac wedi cynnal adolygiad o’r 
trefniadau rhai misoedd wedi sefydlu 
hefyd i sicrhau eu bod yn gadarn 

1.  Wedi cwblhau – y cam nesaf 
fydd y gwaith cyd-leoli. 
 
 
 
2. Amserlen wedi llithro. Rydym 
wedi adnabod fod gallu’r 
systemau data cleifion ysbyty yn 
gyfyngedig ond bod potensial 
ehangach iddo a gwaith datblygu 
pellach yn digwydd ar hyn o bryd 
i ganfod y bylchau 
effeithlonrwydd. Bydd angen 
gwaith pellach i sicrhau bod y 5 
TAC yn defnyddio’r sustem i 
adnabod cleifion sy’n wynebu 
oedi i ryddhau, a’r rheswm am 
hyn.  
 
3 Wedi cwblhau 
 
 
 
 
 
 
4 Wedi cwblhau 

1 Ydi 
 
 
 
 
2 Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Ydi 
 
 
 
 
 
 
4 Ydi 

 
Sian Edith Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannon Trappe 



Oedolion Datblygu 
cyfleon 
hyfforddi a 
gwaith ar gyfer 
unigolion sydd 
angen 
cefnogaeth 

1. Bydd y gwaith datblygu adeilad newydd 
Dolfeurig yn mynd rhagddo erbyn diwedd 
y flwyddyn ariannol, gyda’r bwriad o 
gwblhau’r gwaith erbyn Haf 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Byddwn wedi penodi Cydlynydd Cyfleon 

Gwaith a Swyddogion Cefnogi Cyflogaeth 
ychwanegol, a byddwn wedi gwneud 
gwaith i adnabod y math a’r nifer o 
gyfleon sydd eu hangen er mwyn medru 
cynllunio sut i gyfarch hyn 

 
 
3. Bydd o leiaf 8 unigolyn sydd ddim mewn 

cyflogaeth ar hyn o bryd mewn cyflogaeth 
erbyn diwedd y flwyddyn 

1. Derbyniwyd cadarnhad 
ddechrau Ionawr 2025 fod y cais 
am fwy o arian i ariannu 
datblygiad Dolfeurig gan y 
Llywodraeth wedi bod yn 
llwyddiannus, sydd yn sicrhau 
fod arian digonol i ariannu cost y 
tendr adeiladu a’r ffioedd yn eu 
cyfanrwydd. 
 
Mae’r cwmni llwyddiannus 
(SWG) eisoes wedi cychwyn 
darnau o waith ar y safle, gyda’r 
gwaith iawn i gychwyn ym Mis 
Ebrill. 
 
 
2 Wedi cyflawni 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cynnydd graddol yn y nifer 
sydd mewn cyflogaeth, a nifer 
fawr ar y cynllun hyfforddi 

1 Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
3 Ydi 

 
Alun Gwilym 
Williams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Wynne 
Jones 

Oedolion Llechen Lân 
 
 

1. Byddwn wedi cwblhau’r dadansoddiad 
cychwynnol a’i gyflwyno i'r Tîm 
Arweinyddiaeth, a byddwn wedi gosod 
amserlen ar gyfer y gwaith sydd wedi’i 
amlygu 

1 Wedi cwblhau 1 Ydi  
Alun Gwilym 
Williams 



 


