



RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori	Gweithred	Amserlen (Chwarteri, blwyddyn galendr)	Cyfrifoldeb	Statws RAG	Risg wedi adnabod
Penawdau'r Telerau	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo "Rhaglenni" ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. (3 Maes Thematig Allweddol a 4 Hwylusydd Allweddol). 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	
	<ul style="list-style-type: none"> Asesu'r opsiynau a chytuno ar ffordd ymlaen ar y gyllideb o £240 miliwn sydd gael gan Lywodraeth y DU/Llywodraeth Cymru i gyflawni'r Cynllun Twf. (Cynllun Gweithredu Drafft) 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	HT 05
	<ul style="list-style-type: none"> Adolygu Achosion Busnes Amlinellol i gyd-fynd â'r ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Drafft. 	Ch1 2019	Y Grŵp Cefnogaeth Weithredol	WEDI GWBLHAU	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> Sesiynau Herio gyda Gweinidogion o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 	Ch2 2019	Cynrychiolydd o'r Cyd-bwyllgor gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru		HT 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo Cynllun Gweithredu'r Cynllun Twf. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		HT 05
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar lefel briodol a chymesur o asesu a gwerthuso achosion busnes ar gyfer prosiectau'r cynllun twf. 	Ch2 2019s	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC	Wedi gyflwyno i LIP ac LIC ar 24/03/2019	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC Bydd angen ystyried hyn fel mater a allai olygu cael penderfyniad y Cynghorau unigol ar yr adeg briodol.		HT 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y "cynlluniau ar yr ochr" gyda LIC neu MoUs (er enghraifft Trafnidiaeth, eiddo, Twf Busnes, Sgiliau i gyflawni'r Weledigaeth Twf). 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / LIC		HT 06

Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> Ffurio'r Cyd-bwyllgor yn ffurfiol. 	Ch1 2019	Corff Atebol	WEDI GWBLHAU	GO 03
	<ul style="list-style-type: none"> Trefniadau ymarferol ar gyfer y Cyd-bwyllgor. 	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	GO 03
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac ymgysylltiad gyda'r Bwrdd Gweithredol Busnes (bwrdd ymgynghorol y sector preifat). 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	Adroddiad i'r BUEGC ar 12/04/2019	GO 10
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a chytuno ar raglen waith chwe mis ar gyfer y Cyd-bwyllgor. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	GO 05
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer is-bwyllgorau, yn benodol yr is-bwyllgor trafndiaeth a'r is-bwyllgor digidol. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	Adroddiad i'r BUEGC ar 12/04/2019	GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer yr is-bwyllgorau "anffurfiol" (Sgiliau a Chyflogaeth, Safleoedd ac Eiddo, Busnes ac Arloesi, Twristiaeth). 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	Adroddiad i'r BUEGC ar Sgiliau a Chyflogaeth ar 19/07/2019	GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a dewis yn derfynol y Corff Atebol ar gyfer GA2. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor		GO 07
	<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ar Drefniadau Craffu. 	Ch2/Ch3 2019	Cyd-bwyllgor a Trefniadau craffu'r Cynghorau	Adroddiad i'r BUEGC ar 12/04/2019	GO 09
	<ul style="list-style-type: none"> Ymgymryd â phroses benodi gyhoeddus ar gyfer y Grŵp Arweinwyr Busnes. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	Adroddiad i'r BUEGC ar 12/04/2019	GO 11
	<ul style="list-style-type: none"> Trafod a chytuno ar gydweithio a model llywodraethu gyda'r Grŵp Tai 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		
Cyllid	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb ar gyfer 2019/20 a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb dros 3 blynedd a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 	Ch1 2020	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor Bydd cynnydd mewn cyfraniadau yn faterion a gedwir i'r Partïon		FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar gyllideb ar gyfer y Corff Atebol. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y sefyllfa gyda NNDR a chyfalafu. 	Ch3 2019	Swyddogion Adran 151 / Corff Atebol / Cyd-bwyllgor		FIN 02

	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a chytuno ar ofynion benthyca'r Awdurdodau Lleol. 	Parhaus	Partneriaid a Swyddogion Cyllid y Corff Atebol		FIN 03
Swyddfa Rhaglen	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Rhaglen. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	WEDI GWBLHAU	PO 01
	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		PO 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar ddyluniad a strwythur y Swyddfa Rhaglen. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol		PO 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gais Capasiti Sefydliadol ESF i gefnogi gyda gwaith y Swyddfa Rhaglen. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	Adroddiad i'r BUEGC ar 21/06/2019	PO 03
	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Rheolwyr Rhaglen o fewn y Swyddfa Rhaglen. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol		PO 04
Strategaethau a Phrosiectau a Gomisiynwyd	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y Broses Cymeradwyo Prosiectau (a'r broses ddirprwyo). 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC		CSP 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar brosiect Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru a'r Cynllun Gweithredu. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	Adroddiad i'r BUEGC ar 21/06/2019	CSP 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r prosiect LFFN. 	Ch2 2019 ymlaen	Cyd-bwyllgor		
	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer Prosiectau'r Cynllun Twf. 	Ch2/Ch3 2019	Cyd-bwyllgor		
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor		
Cyfreithiol a Chaffael	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Templed o Gytundeb Ariannu i alluogi trosglwyddo arian y Cynllun Twf i Awdurdodau Arweiniol y Prosiectau sy'n derbyn yr arian. 	Ch2 2019	Corff Atebol / Swyddogion Adran 151 / Monitro / Cyd-bwyllgor		
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar gynllun prosiect ac amserlen i fabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Swyddogion Monitro		LP 01
	<ul style="list-style-type: none"> Mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2. 	Ch3 2019	Materion a gedwir i'r Partion		GO 07
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Strategaeth Gaffael y Cynllun Twf. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol		LP 02
Monitro ac Arfarnu	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cofrestr Risg y Rhaglen. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	WEDI GWBLHAU	MP 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gynllun Monitro ac Arfarnu. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor		MP 02
Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid gwleidyddol. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gynllun a phrotocol Cyfathrebu. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor		SEC 01

Swyddogaeth Ranbarthol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> • Edrych i mewn i swyddogaethau strategol allweddol ar lefel ranbarthol a fydd yn helpu i gefnogi gweithrediad y cynllun a gweithgareddau datblygu ehangach. 	Parhaus	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC		
	<ul style="list-style-type: none"> • Cytuno ar brotocol gyda Gweinidog Gogledd Cymru a'r Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol newydd. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Gweinidog Gogledd Cymru / Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol		
Rheoli Cyflawni	<ul style="list-style-type: none"> • Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i gydlynu cyflawni'r prosiectau sydd wedi'u comisiynu. 	Parhaus	Arianwyr y Prosiectau		GO 08