

ATODIAD 2

Amserlen Adolygiad Cludiant Gwynedd

Cyfarfod gyda Prifysgol Bangor	16 Ionawr 2019	DWW/RWW
Ymgynghori gyda Cynghorau Cymuned Arfon 17 Cyngor	Chwefror 2019	RWW
Ymgynghori gyda Cynghorau Cymuned Dwyfor 17 Cyngor	Mawrth 2019	RWW
Ymgynghori gyda Cynghorau Cymuned Meirionydd 30 Cyngor	Ebrill 2019	RWW
Ymgynghori a'r teithwyr ar ffurf holiadur 40 llwybr, pob siwrne Llun i Sul	Ionawr i Ebrill 2019	Aelodau o'r Tim
Ymgynghori a Gweithredwyr Clynnog & Trefor/Berwyn/Nefyn Coaches	5 Mawrth 2019	RWW
Ymgynghori a Gweithredwyr Lloyd's Coaches/John's Coaches	6 Mawrth 2019	RWW
Ymgynghori a Gweithredwyr Gwynfor's Coaches	7 Mawrth 2019	RWW
Ymgynghori a Gweithredwyr Llew Jones/Arriva	8 Mawrth 2019	RWW
Paratoi Amserlenni newydd	Parhaus	RWW/RJJ/LLW
Diwrnod Agored i ddeall beth yw anghenion y trigolion Arfon 4 Lleoliad Bangor	Ebrill 1-5	Aelodau o'r Tim

ATODIAD 2

Caernarfon Penygroes Bethesda		
Diwrnod Agored i ddeall beth yw anghenion y trigolion Dwyfor 3 Lleoliad Pwllheli Botwnnog Porthmadog	Ebrill 8-12	Aelodau o'r Tim
Diwrnod Agored i ddeall beth yw anghenion y trigolion Meirionnydd 3 Lleoliad Dolgellau Tywyn Blaenau Ffestiniog	Ebrill 15 -18	Aelodau o'r Tim
Dadansoddi'r wybodaeth/ Cyflwyno adroddiad	Mai i Mehefin 2019	Prifysgol Bangor
Cyflwyno darganfyddiadau'r Adolygiad i'r Cabinet	Gorffennaf 2019	DWW
Cwblhau'r rhwydwaith newydd	31 Awst 2019	Aelodau o'r Tim
Cyhoedd amserlenni newydd ar wefan y Cyngor.	1-30 Medi 2019	RWW
Diwrnod Agored i gyhoeddi'r amserlen newydd Arfon 4 Lleoliad Bangor Caernarfon Penygroes Bethesda	9-13 Medi 2019	Aelodau o'r Tim
Diwrnod Agored i gyhoeddi'r amserlen newydd Dwyfor 3 Lleoliad Pwllheli Botwnnog Porthmadog	16-20 Medi 2019	Aelodau o'r Tim
Diwrnod Agored i gyhoeddi'r amserlen newydd Dwyfor 3 Lleoliad Pwllheli Botwnnog Porthmadog	23-27 Medi 2019	Aelodau o'r Tim
Proses Tendro	Hydref/Rhagfyr 2019	

ATODIAD 2

Rhoi gwybod i oll cyflenwyr o'r bwriad i gychwyn y broses tendr - anfon llythyrau terfynu	Hydref 2019	DWJ
Paratoi Contractau ar gyfer tendro	1-14 Hydref 2019	LLR/RWW
Sêl-bendith Uned Contractau	14-15 Hydref 2019	CHT/JE
Cyfnod tendr (Sell2Wales a eTenderWales) - hysbysu gweithredwyr fod y tendr yn fyw a darparu manylion Busnes Cymru	15-17 Hydref 2019	Tim Contractau
Dyddiad Cau Tendrau	17 Tachwedd 2019	
Gwerthuso Tendrau	18-22 Tachwedd 2019	LLR/RWW
Asesu oblygiadau cyllidol (cost y rhwydwaith newydd)	25 Tachwedd 2019	PAWB
Gwobrwyo a cyfnod 10 diwrnod safiad stond.	25–29 Tachwedd 2019	LLR
Cyhoeddi amserlenni	1-3 Ionawr 2020	LLR/NWW
Hysbysu Comisiynydd Traffig	56 diwrnod	Gweithredwyr
Rhwydwaith newydd yn cychwyn	Ebrill 2020	