

<b>CYFARFOD</b>	<b>PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG AC ECONOMI</b>
<b>Dyddiad y cyfarfod:</b>	10 Hydref 2019
<b>Aelod Cabinet:</b>	Cyng. Gareth Thomas
<b>Swyddog Cyswilt:</b>	Llyr Jones, Uwch Reolwr Economi a Chymuned
<b>E-bost a Ffôn Cyswilt:</b>	<a href="mailto:llyrbjones@gwynedd.llyw.cymru">llyrbjones@gwynedd.llyw.cymru</a> Est 32219
<b>Adran:</b>	Economi a Chymuned
<b>Eitem:</b>	Adolygiad Hafan a Harbwr Pwllheli

### Cefndir a Chyd-destun

1. Bu i chi dderbyn adroddiad 'nol yn Nhachwedd 2018 yn nodi bod achos dros newid yn bodoli ar gyfer yr Hafan ym Mhwllheli ac felly gytuno i'r Cyngor symud ymlaen i Gam 2, sef cwblhau gwaith manwl ar yr opsiynau canlynol:
  - Cyflwyno gwelliannau i drefniadau presennol
  - Rheolaeth i aros o fewn y Cyngor gyda rhaglen fuddsoddi
  - Creu cwmni hyd fraich
  - Menter ar y cyd gyda darparwyr preifat
  - Prydlesu'r safle.
2. Er mwyn bwrw 'mlaen gyda Cham 2, sefydlwyd tîm prosiect amlddisgyblaethol a phenodwyd arbenigwyr allanol ar gyfer datblygu'r achos fusnes.
3. Yn ystod y gwaith cychwynnol gyda'r ymgynghorwyr allanol, penderfynwyd dylid ymgorffori holl asedau'r Cyngor o ran safle'r Harbwr a'r Hafan fel bod popeth yn derbyn ystyriaeth yn y gwaith o ddatblygu'r opsiynau uchod ymhellach.
4. Mae'r Bwrdd Prosiect a sefydlwyd yn cynnwys Aelod Cabinet Datblygu'r Economi a Chymuned, aelodau lleol a swyddogion.
5. Ers penodi'r ymgynghorwyr yn gynharach eleni, mae'r Bwrdd Prosiect wedi gweithio'n agos gyda'r ymgynghorwyr i edrych ar ystod o ystyriaethau sy'n berthnasol i'r Hafan a Harbwr Pwllheli; mae rhain yn cynnwys agweddau cyfreithiol, eiddo, cyllid a thueddiadau o fewn y farchnad forwrol.
6. Disgwylir adroddiad terfynol gan yr ymgynghorwyr erbyn canol fis Hydref.

### Amserlen a chymau nesaf

7. Bydd adroddiad llawn yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu hwn yn ei gyfarfod nesaf ar 21/11/19.