

ATODIAD 2

Ffrydiau Gwaith: Trosglwyddo'r Cynllun Twf, y cyllid a swyddogion y Swyddfa Rheoli Portffolio i'r CBC

Ffrwd gwaith	Pwrpas	Cerrig Milltir allweddol
Cytundeb ar Drosglwyddo Cyfreithiol / Llywodraethu	<p>Sicrhau bod y cytundebau a'r caniatadau angenrheidiol sydd eu hangen i gyflawni'r trosglwyddiad yn cael eu sicrhau a'u cytuno.</p> <p>Sicrhau bod y trefniadau a'r cytundebau llywodraethu angenrheidiol mewn lle o fewn y CBC ar gyfer cyflawni'r Cynllun Twf, gan gynnwys rôl ymgynghorwyr o fewn y Bwrdd Uchelgais Economaidd.</p>	<p>Sicrhau cytundeb gan Cabinet a Pwyllgorau Gwaith y 6 Awdurdod Cyfansoddol a phartion GA2 i drosglwyddo.</p> <p>Cytundeb y ddwy lywodraeth i drosglwyddo'r Cynllun Twf i'r CBC ynghyd a throsglwyddo darpariaeth y Cynllun Twf a thynnu i lawr y cyllid i'r CBC.</p> <p>Cytundeb ar barhad y model ariannu presennol ar gyfer y Cynllun Twf.</p> <p>Cytundeb ar y rhyng-berthynas ôl-drosglwyddo rhwng y CBC a'r Cynghorau Cyfansoddol.</p> <p>Cytundeb ar rôl ymgynghorwyr presennol y Bwrdd Uchelgais o fewn y CBC.</p> <p>Cytundeb ar sut y bydd rôl datblygu'r economi rhanbarthol ehangach y CBC yn cael ei llunio a'i chydodoli â swyddogaethau presennol yr Awdurdodau Lleol yn y maes hwn.</p>
Pobl ac Adnoddau Dynol	Bwrw ymlaen gyda'r broses TUPE, gan gynnwys ymgynghori gyda staff, sicrhau bod polisiau a phrotocolau staff mewn lle er mwyn sicrhau trosglwyddiad llwyddiannus i'r CBC.	<p>Polisiau a phrosesau perthnasol a fabwysiadwyd gan y CBC.</p> <p>Cynnal ymgynghoriad TUPE.</p> <p>Trosglwyddodd llwyddiannus staff i'r CBC.</p>
Cyllid, Prosesau a Systemau	Galluogi trosglwyddo cyllid y Cynllun Twf a threfniadau ariannu prosiectau, yn ogystal â sicrhau bod pob proses a system gweithredol mewn lle ar gyfer trosglwyddo'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'r CBC.	<p>Cymeradwyaeth gan y llywodraeth ar gyfer trosglwyddo cyllid y Cynllun Twf.</p> <p>Prosesau a systemau angenrheidiol mewn lle cyn trosglwyddo cyllid y Cynllun Twf a staff y Swyddfa Rheoli Portffolio.</p>
Cyfathrebu ac Ymgysylltu	Sicrhau bod staff a rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cyfathrebu â nhw a'u cynnwys drwy gydol y broses.	<p>Cytuno ar y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu.</p> <p>Cyfathrebu rheolaidd cyn ac ar ôl trosglwyddo.</p> <p>Cwblhau ymgynghoriad TUPE.</p>