



---

## CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD

11 Hydref, 2024

---

**TEITL:** Diweddariad Cynnydd ar Sefydlu'r CBC

**AWDUR:** Alwen Williams, Prif Weithredwr Dros Dro Iwan Evans, Swyddog Monitro

---

### 1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Diweddarau aelodau'r CBC ar y cynnydd sydd wedi'i wneud i sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC), sy'n cynnwys trosglwyddo'r Cynllun Twf, ei gyllid, a'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO).

### 2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Bod y CBC yn derbyn y diweddariad, y cynnydd sydd wedi'i wneud ar gyfer trosglwyddiad arfaethedig y Cynllun Twf, ei gyllid a'r PMO i'r CBC, ond yn cydnabod yr her a'r rhesymau a amlinellir dros yr oedi, a fydd yn effeithio ar y cynlluniau presennol i drosglwyddo ar 1 Tachwedd, 2024.

2.2. Cyfarwyddo cyflwyno adroddiad pellach ar nodi dyddiad trosglwyddo diwygiedig a'i gefnogi gan asesiad risg cynhwysfawr a chynllun manwl.

### 3. Y RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Bydd y CBC yn barti i'r cytundebau a fydd yn galluogi trosglwyddo'r Cynllun Twf i'w reolaeth. Mae angen iddo gael gwybod am y rhaglen hon a'r cynnydd.

### 4. CEFNIDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Ionawr 2022, fe wnaeth Cabinet a Phwyllgorau Gweithredol pob un o'r chwe Awdurdod Lleol gytuno, mewn egwyddor, y dylid trosglwyddo swyddogaethau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais) trwy gytundeb dirprwyo i'r CBC. Eglurwyd bod penderfyniad yr adroddiad hwn yn caniatáu i'r trosglwyddiad ddechrau a chael ei gwblhau - eglurir hyn ymhellach yn 4.3. Eglurwyd bod y fframwaith statudol a sefydlu'r CBC yn golygu bod angen symud ymlaen â'r trosglwyddiad arfaethedig.


4.2. Deilliodd yr ysgogiad strategol cyffredinol i drosglwyddo o'r gydberthynas mewn aelodaeth rhwng y Bwrdd Uchelgais a'r CBC, y dymuniad i osgoi gormodedd o gyrff rhanbarthol sydd â swyddogaethau tebyg, a manteision ac effeithlonrwydd cyfreithiol a gweithredol amrywiol y CBC yn gweithredu fel ei endid corfforaethol ei hun.

4.3. Roedd y penderfyniad gwreiddiol yn benderfyniad mewn egwyddor gan fod y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r CBC yn parhau i ddatblygu ac yn wir daeth y set derfynol o Reoliadau cychwynnol i rym ar 1 Ebrill 2023. Mae'r rheoliadau hyn yn uniongyrchol berthnasol a goblygiadol ar gyfer y trosglwyddiad arfaethedig, yn enwedig o ran trethiant a staffio.

Cydnabyddir nad oeddem yn gallu sicrhau rhai darpariaethau statudol disgwylidig, yn enwedig ynghylch cytundebau dirprwyo. Fodd bynnag, ystyrir y bydd y trefniadau trosglwyddo arfaethedig yn darparu fframwaith llywodraethu a fydd yn bodloni ac yn mynd i'r afael â'r materion a godir, er drwy lwybr gwahanol.

## 5. DIWEDDARIAD AR GYNNYDD I SEFYDLU'R CBC

5.1. Mae Arweinydd y Rhaglen a'r Bwrdd Gweithredol wedi parhau i fwrw ymlaen â'r cynllun rhaglen sy'n ymwneud â throsglwyddo'r Cynllun Twf, ei gyllid a'r PMO i adnabod a lliniaru risg bosibl a allai effeithio ar y trosglwyddiad ar 1 Tachwedd, 2024. Mae'r amserlen yn ymwneud ag 1 Tachwedd wedi'i nodi isod.



5.2. Fel yr amlinellwyd yn y CBC ar 6<sup>th</sup> Medi 2024, er mwyn gweithredu'r trosglwyddiad, mae yna faterion cyfreithiol allweddol sy'n cael eu datblygu:

- i. Cytundeb gyda'r Llywodraethau ar drosglwyddo (*novation*) y Cynllun Twf drosodd i'r CBC a'r model ar gyfer cyflawni hyn. Mae'r egwyddor i drosglwyddo wedi derbyn cefnogaeth y llywodraeth.
- ii. Penderfyniadau ffurfiol gan y partïon i GA2 a'r CBC i gytuno i drosglwyddo swyddogaethau'r Cynllun Twf a *swyddogaeth* y Corff Atebol i'r CBC.
- iii. Creu Cytundeb Gweithio ar y Cyd rhwng partïon GA2 a'r Cyd-bwyllgor Corfforedig. Bydd y cytundeb yn olynydd i GA2 ac mewn sawl ffordd bydd yn adlewyrchu'r trefniadau presennol. Fodd bynnag, bydd statws corfforaethol gwahanol y CBC yn golygu y bydd angen mynd i'r afael ag agweddau ar y cytundeb mewn ffordd gwahanol. Mae'r rhain yn adlewyrchu'r ffaith bod GA2 wedi creu Cyd-bwyllgor o'r Cynghorau Cyfansoddol gyda phwerau dirprwyedig tra bod y CBC (er gwaethaf ei enw) yn gorfforaeth statudol. Y nod, fodd bynnag, yw adlewyrchu a cheisio ailadrodd y trefniadau partneriaeth o fewn y model trosglwyddo "codi a symud" a darparu fframwaith cytundebol i sicrhau bod y Cynllun Twf yn cael ei gyflawni a pharhau ag ymrwymïadau ariannol y partneriaid i'r prosiect.

5.3. Mae'r dyddiad trosglwyddo targed er mwyn Mynd yn Fyw ar 1 Tachwedd, 2024, sy'n ddibynol ar dderbyn y cymeradwyaethau gofynnol ar gyfer trosglwyddo, wedi adnabod heriau a fydd yn

achosi oedi. Mae materion y rhaglenni sydd i'w cwblhau eto i gyrraedd y dyddiad i drosglwyddo a mynd yn fyw yn cynnwys:

- cytundeb ar y model llywodraethu gyda phartneriaid drwy brosesau penderfynu.
- dosbarthu'r GA3 drafft i godio trefniadau.
- cytuno ar y cytundeb novation gyda Llywodraeth Cymru ac unrhyw faterion eraill (cytundeb ar y ffordd ymlaen ar gyfer trosglwyddo wedi'i gyflawni).
- Cwblhau cytundeb partneriaeth GA3.

5.4. Er y rhagwelwyd y gallai'r trosglwyddiad ddigwydd ar 1 Tachwedd, roedd yn amodol ar gytuno ar bob elfen o'r rhaglen a'u bod yn eu lle ac o fewn amser. Er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar y rhan fwyaf o agweddau'r prosiect, roedd hi'n amlwg na ellid symud ymlaen yn ddigonol i ganiatáu i'r trosglwyddiad ddigwydd fel y bwriadwyd.

5.5. Bydd y broses hon yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl ac mae cynllunio argyfwng ar y gweill i ddiffinio a fydd modd cyflawni rhai elfennau o'r trosglwyddiad eleni a'r hyn a fyddai'n trosglwyddo yn 2025. Mae'n hanfodol bod pontio a newid yn cael eu rheoli mewn ffordd ddiogel a rheoledig – gyda'r ffocws ar sicrhau nad effeithir ar gyflawni'r Cynllun Twf ac y gellir cyflawni rhwymedigaethau statudol y CBC.

## 6. GOBLYGIADAU ARIANNOL

6.1. Mae prosiect gweithredu'r CBC yn cael ei gefnogi gan nifer o adnoddau contract sydd wedi'u targedu at gefnogi gwasanaethau rheoli rhaglen, cyllid, cyfreithiol a democrataidd. Mae angen yr adnodd yma nes y bydd y CBC wedi'i sefydlu, gan gynnwys trosglwyddo'r Cynllun Twf ynghyd a recriwtio i rolau parhaol sydd wedi'u targedu at ddyletswyddau statudol y CBC.

## 7. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

7.1. Mae'r adroddiad yn nodi goblygiadau cyfreithiol a llywodraethu'r penderfyniad a geisir.

---

### ATODIADAU:

Dim

---

### YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

#### i. Swyddog Monitro:

Cyd-awdur yr adroddiad.

#### ii. Swyddog Cyllid Statudol:

“Mae swyddogion o'r Gwasanaeth Cyllid yn parhau i ddarparu cymorth i hwyluso datblygiad pellach y Cyd-bwyllgor Corfforedig. Mae cyllidebau a gwariant y CBC a'r Cynllun Twf yn destun adolygiad rheolaidd ac rwy'n hyderus bod y trefniadau ariannol yn gadarn, pe bai trosglwyddo'r Cynllun Twf i'r CBC yn digwydd fel y cynlluniwyd ar 1 Tachwedd, neu os caiff ei ohirio i ddyddiad diweddarach yn y flwyddyn ariannol gyfredol.”