

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsffurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsffurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
1	Cynnal Gweithdy gyda'n Partneriaid i hunanasesu'r maes blynyddoedd cynnar yng Ngwynedd gyda chefnogaeth yr 'Early Intervention Foundation'	Gweithdy wedi ei gynnal gyda'n partneriaid Ebrill 2023 Adroddiad mewn lle gan yr 'Early Intervention Foundation'	Wedi gorffen	
2	Derbyn argymhellion 'Early Intervention Foundation' a llunio cynllun gweithredu ar gyfer siapio Strategaeth newydd i'r Blynyddoedd Cynnar a threfniadau cydweithio gyda'm Partneriaid	Wrth i'r cyfnod ariannu o drawsffurfio rhanbarthol orffen ddiwedd Mawrth 24 gwnaethpwyd adolygiad pen desg ar yr hunan asesiad a gwelwyd cynnydd ers y gweithdy. Anodd hwyluso'r gwaith ers hyn yn sgil ymadawiad y swyddog trawsffurfio ac mae'r Uned yn mynd trwy ailstrwythuro sydd yn ei hun yn ateb gofyn i ail siapio'r gwasanaeth i gyrraedd y nod yn fwy effeithlon. Cyfarfodydd rhanbarthol yn parhau ac wedi blaenoriaethau hyfforddiant Oxford Brain, strategaeth gweithlu'r blynyddoedd cynnar a rhannu arfer dda. Rhaglen waith gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru fel Drafftio Siarter Blynyddoedd Cynnar a chydweithio gyda Llywodraeth Cymru i geisio sefydlogi a chysoni ariannu'r sector. <a href="#">Canolbwytio ar blant a phobl ifanc: y blynyddoedd cynnar (cydweithredfagogleddcymru.cymru)</a>	Cynnydd rhannol	Gorffen ail strwythuro'r gwasanaeth  Cytuno ar gynllun gweithredu Blynyddoedd Cynnar y Cyngor Cytuno ar atebolrwydd strategol y gwaith ar y cyd gyda lechyd Llunio strategaeth Blynyddoedd Cynnar ar y cyd gyda'm Partneriaid
3	Adolygu a datblygu platfformau rhannu Gwybodaeth	Casglwyd barn teuluoedd Gwynedd drwy ymgynghorydd allanol cwmni Celyn Comisiynwyd cwmni 'UK Academia' i gynghori ar sefydlu cynllun Cyfathrebu a Marchnata i'r Uned a mae'r tîm yn gweithredu yr argymhellion ar hyn o bryd fel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cydweithio gyda thîm safle we i ddatblygu Hwb Teuluoedd Gwynedd.</li> <li>• Cynhyrchu podlediadau Cymraeg am y maes.</li> <li>• Rhesymoli platfformau gwybodaeth bresennol yr Uned a datblygu tudalennau Facebook newydd e.e. grŵp caeedig y feithrinfa.</li> </ul>	Ar y gweill yn dda	Gwaith ar y gweill ar gyfer sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen ar gyfer datblygu'r wefan Hwb Teuluoedd Gwynedd. Trefniadau ar gyfer cynnal podlediadau Cymraeg wedi'i drefnu. Gyda'r gwaith brandio bron yn ei le bydd y gwaith ail wampio platfformau gwybodaeth yn barod yn fuan. Tîm Meithrinfa yn defnyddio Blossoms yn ogystal â rhieni ac mae yna lot o waith ar gyfer hyrwyddo defnydd o'r Family App(Dechrau'n Deg).

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsfurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsfurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Defnydd o Blossoms a Family App(Dechrau'n Deg) i rannu gwybodaeth gyda teuluoedd</li> </ul>		
4	Mapio darpariaeth iaith, Llefaredd a Chyfathrebu	<p>Cynhaliwyd tri gweithdy i fapio'r ddarpariaeth a chomisiynu adroddiad werthuso. Parhau i weithredu ar argymhellion adroddiad gwerthuso gan Dr Ceryl Davies ar iaith, Cyfathrebu a Llefaredd Blynyddoedd Cynnar Gwynedd a Môn.</p> <p>Trafodaethau gyda'r Bwrdd Iechyd wedi digwydd i gyd weithio ar yr argymhellion. Fforwm iaith, Cyfathrebu a Llefaredd Blynyddoedd Cynnar Gwynedd a Môn wedi ei sefydlu. Bwlch amlwg o ran Therapyddion. Bydd ymgyrch recriwtio staff i'r gwasanaeth Therapi iaith yn digwydd ar y cyd gyda'r Llywodraeth yn y cyfnod nesaf.</p> <p>Parhau i weithredu i uwch sgilio staff a gweithredu egwyddorion strategaethau Siarad gyda Mi a chefnogi rhieni gydag anawsterau iaith a lleferydd ar draws Wynedd.</p> <p>Gwaith mapio wedi digwydd o ran dosbarthiad gwaith grŵp a dipyn o waith peilota fel Caffi Babis a 'Live Music Now'.</p> <p>Rhaglen ar waith i wneud lleoliadau gofal plant ac addysg feithrin yn leoliadau Gyfathrebu Cyfeillgar.</p> <p>Trafodaethau i greu fidio/podlediad yn y Gymraeg am y pwnc ar y cyd gyda'r gwasanaeth Therapi iaith.</p>	Ar y gweill yn dda	<p>Ymgyrch recriwtio</p> <p>Cyfarfodydd y Fforwm</p> <p>Cytuno rhaglen o ddarpariaeth ar draws y sir</p> <p>Cyd gytuno i ofynion uwch-sgilio staff i gyd fynd gyda'r Llwybr hyfforddi Lleferydd, iaith a Chyfathrebu Cymru Gyfan</p> <p>Rhaeadru negeseuon Siarad gyda Fi gyda rhieni e.e Podlediad</p>
5	Cefnogaeth Iechyd Meddwl Amenedigol	<p>Buddsoddiad hyfforddiant rhiantu a chefnogi teulu i staff Blynyddoedd Cynnar – 'Triple P' gan gynnwys un 'Baby', 'Nurture Links Welcome to the World' a 'Millpond Sleep Management' wedi digwydd.</p> <p>Ariannwyd dipyn o waith grŵp i beilota ymyraethau yn y cyfnod amenedigol mewn nifer o lefydd amrywiol o Wynedd.</p>	Ar y gweill yn dda	<p>Mapio gweithlu'r blynyddoedd cynnar i adnabod yr anghenion i'r Strategaeth.</p> <p>Parhau i ariannu gwaith grŵp os bydd cyllid ar gael</p>

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsffurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsffurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
		<p>Mae Prosiect Hwiangerddi 'Live Music Now' yn Abermaw bellach wedi dod i ben. Roedd 8 teulu wedi cael bydd mawr o'r Prosiect yma gydag adborth positif iawn a sawl un wedi rhoi adborth ei fod o wedi cefnogi ei lechyd Meddwl a hefyd wedi creu perthynas gyda rhieni eraill.</p> <p>Byddwn yn cynnal sesiwn Caffi Babis yn Abermaw hefyd mis nesaf. Yn dilyn adborth positif eto gan rieni sydd wedi mynychu sesiynau Caffi Babis ar y Lôn bydd sesiwn yn cael ei gynnal yn Abermaw a Porthmadog dros y cyfnod nesaf. Mae Caffi Babis wedi gweld yr angen yn ardaloedd ar draws Gwynedd yn dilyn ein sesiynau ni. Mae Pontio nawr yn ceisio am grant i allu cynnig fwy o sesiynau ar draws Gwynedd ac yn fwy rheolaidd, bydd swyddog Prosiect Trawsffurfio Blynyddoedd Cynnar y cyngor yn cefnogi nhw i wneud y gwaith mapio fel bod fwy o ardaloedd ar draws Gwynedd yn cael y cyfle i fynychu. Bydd rhaid gweithio hefo mwy o bartneriaid yn y cyfnod nesaf i geisio ymestyn y gefnogaeth yma a rhaeadru arfer dda.</p>		<p>Tim Datblygiad Iaith i gynnal mwy o sesiynau gan ddefnyddio arfer dda o'r peilot</p>
6	Cefnogaeth i Dadau	<p>Hyfforddiant 'Perinatal Mental Health for Fathers' wedi ei rhedeg i staff Blynyddoedd Cynnar ar draws yr asiantaethau</p> <p>Proses aflwyddiannus i benodi Swyddog Cefnogi Tadau. Rhewi penodi ar hyn o bryd gan fod ailstrwythuro o fewn yr uned. Cyfeirio i sesiynau 'Sut ma Dad' i gynnig cefnogaeth drwy gyfryngau cymdeithasol a hefyd mynychu sesiynau am ddim sydd yn cael ei gynnig gyda'r nos neu ar benwythnosau.</p>	Ar y gweill yn dda	Ariannu sesiynau i dadau trwy'r darparwyr ar y fframwaith gweithgareddau
7	Toiledu	<p>Bydd polisi mynediad ysgolion Gwynedd yn newid o fis Medi 2025 yn nodi fod disgwyl i blant sydd yn mynychu dosbarth Meithrin yn yr Ysgolion yng Ngwynedd wedi ei toiledu cyn cychwyn. Mae gwaith wedi cychwyn i baratoi rhieni am hyn . Adnoddau wedi ei rhannu gyda pob lleoliad gofal plant i rhannu gyda rhieni, gwybodaeth wedi ei rhannu ar cyfryngau cymdeithasol, fidio /podlediad Cymraeg wedi ei greu gan yr</p>	Ar y gweill yn dda	Gwireddu'r Polisi mis Medi 2025 Parhau i rannu gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsffurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsffurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
		Uned Blynyddoedd Cynnar i gefnogi teuluoedd gyda'r newid o'r napi i'r poti, a hefyd pecynnau wrthi yn cael ei baratoi gyda adnoddau toiledu a naps "go iawn" fel pecyn toiledu wrth gyd weithio gyda'r adran Llyfrgelloedd ac amgylchedd.		
8	Cyflwyno achos fusnes ar gyfer dod a holl becyn Dechrau'n Deg i 1 ardal newydd i gefnogi 25 o blant dan 4	<p>Ardal Dechrau'n Deg newydd – Deiniolen</p> <p>Cyflwynwyd Achos Busnes i'r Llywodraeth i gynyddu baich achos y cynllun Dechrau'n Deg</p> <p>Mae gwaith yn parhau yn Deiniolen- ardal sydd wedi ymuno a gwasanaeth Dechrau Deg er mwyn ehangu'r ddarpariaeth a'r gwasanaeth sydd ar gael i deuluoedd yn y pentref. Mae staff wedi cael eu penodi a'r teuluoedd wedi cael ei gofrestru.</p> <p>Amlwg fod angen yn yr ardal a nifer o deuluoedd yn cael mewnbwn uwch sydd yn dynodi fod yr ardal cywir wedi ei ddewis ar gyfer y prosiect Dechrau'n Deg.</p> <p>Mae Cylch Meithrin Deiniolen yn darparu gwasanaeth gofal plant ar hyn o bryd. Bydd adeilad newydd i'r gwasanaeth gan gynnwys swyddfa i'r tîm ac adeilad mwy ar gyfer y lleoliad gofal plant yn cael ei ddatblygu yn ystod y flwyddyn gan ein bod wedi derbyn £590,000 o gyfalaf gan y Llywodraeth. Bydd hyn yn hwyluso'r cydweithio ac yn lleoli'r gwasanaethau yn hygyrch i'r teuluoedd yn Deiniolen.</p>	Ar y gweill yn dda	<p>Gorffen y prosiectau cyfalaf mawr erbyn Mawrth 2025</p> <p>Tendro am ddarparwr gofal plant erbyn Rhagfyr 2024</p> <p>Gosod prydles</p> <p>Sefydlu swyddfa weithredol i staff Iechyd a Chyngor Gwynedd Ebrill 2025.</p>
9	Ehangu darpariaeth gofal plant i rai 2 oed mewn 10 ardal newydd i gefnogi cychwyn gorau i 140 o blant.	<p>Erbyn hyn rydym wedi ariannu 170 o blant ers i'r cynllun cychwyn ym mis Medi 2023 yn Abermaw 1 , Abermaw2, Bala, Dewi, Hendre, Hirael a Garth 2, Porthmadog Dwyrain, Porthmadog- Tremadog, Teigl a Trawsfynydd.</p> <p>I gyfarch hyn rydym wedi datblygu Fframwaith caffael o ddarparwyr Gofal Plant Cymeradwy Gwynedd ac mae 83 Darpariaeth cofrestredig</p>	Ar y gweill yn dda	<p>Gorffen datblygu'r system data ar gyfer gweinyddu taliadau</p> <p>Datblygiadau cyfalaf mawr</p> <p>Mwy o ddarparwyr ar y rhestr cymeradwy</p> <p>Gwella ansawdd y ddarpariaeth i gyrraedd gofynion Dechrau'n Deg</p> <p>Parhau i farchnata'r cynllun</p>

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsffurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsffurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
		<p>wedi eu cymeradwyo ar y rhestr gyda 21 yn darparu gwasanaeth dwy oed drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.</p> <p>Gwaith yn parhau i geisio cael mwy ar y rhestr drwy gydweithio gydag ein partneriaid Cwlwm sef Mudiad a Chlybiau Plant.</p> <p>Mae'r tîm o Athrawon Ymgynghorol a'r Swyddogion Gofal Plant yn cefnogi'r lleoliadau newydd drwy ymweliadau, cefnogaeth a grantiau cychwynnol i fuddsoddi mewn adnoddau pwrpasol i sicrhau codi safonau i gyfarch gofyn Dechrau'n Deg.</p> <p>I hwyluso gwaith o gadw data Dechrau'n Deg a phrosesu taliadau prydlon rydym wrthi'n gweithio gyda datblygwyr TG Cyngor Gwynedd a Sir Fflint i ddatblygu system i weinyddu'r gwaith yn fwy effeithlon.</p> <p>Rydym wedi creu ffurflen gofrestru Dechrau Deg ar-lein a bydd hyn yn y diwedd yn gallu bwydo i'r system data.</p> <p>Rhwysr mwyaf y cynllun yw cael manylion y plant 2 oed gan y Bwrdd lechyd ac yr unig ateb ar hyn o bryd yw gofyn i Ymwelwyr lechyd yr ardaloedd hyrwyddo ar ein rhan. Hyn yn amlwg yn effeithio ar y niferoedd sydd yn cymryd y cynllun oherwydd nid ydym yn gallu targedu'r teuluoedd yn uniongyrchol.</p> <p>Bydd y buddsoddiadau Cyfalaf yn ardal Bangor - Ein Harglwyddes a Hirael yn cefnogi'r ymestyniad maes o law a chynnig mwy o lefydd yn y ddinas.</p> <p>Ansicr os daw mwy o gyllideb gan y Llywodraeth i ymestyn i fwy o lefydd.</p>		
10	Cyflwyno Achosion Busnes unigol ar gyfer creu gofod gofal plant ac addysg feithrin ar gyfer 4 ardal newydd	<p>Mae'r Uned wedi cyflwyno 4 achos busnes i'r Llywodraeth gydag Ein Harglwyddes, Deiniolen, Hirael a Bro Lleu Penygroes wedi derbyn cymeradwyaeth. Bydd angen buddsoddi'r arian erbyn Mawrth 2025 sydd yn heriol. Mae datblygiad Ysgol Trefarthyr yn weithredol ers dechrau mis Medi 2024. Prosiect Tywyn wedi cychwyn a'r adeiladwyr ar y safle gyda'r bwriad i leoli gofal plant ar y safle yn y flwyddyn newydd.</p>	Ar y gweill yn dda	Cydweithio a chwrrd gyda'r tîm Moderneiddio Addysg ac Eiddo yn y Byrddau Cyfalaf amrywiol i sicrhau gweithrediad y prosiectau gan ddilyn trefn rheoli prosiect a chynlluniau cyfathrebu

**Atodiad 1 – Rhaglen Waith Trawsffurfio'r Blynyddoedd Cynnar 2023-25**

	Blaenoriaethau Trawsffurfio	Blwyddyn 1	Statws	Blwyddyn 2 – Camau nesaf
		Buddsoddwyd dros £400k o grantiau cyfalaf bach i 46 o leoliadau gofal plant a chwarae yn ystod 23/24 i wella adeiladau ac amgylcheddau'r darparwyr ac yn ystod 24-25 byddem yn dosbarthu £470k i 52 lleoliad. Cyflwynwyd mynegiant o ddiddordeb i'r Llywodraeth ar gyfer cynigion cyfalaf posibl fydd tu hwnt i ddyddiad cau'r rhaglen gyfredol.		