



ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 8fed o Dachwedd 2024

TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru – Adroddiad Perfformiad a Risgiau Chwarter 2 2024/25
AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Pennaeth Gweithrediadau

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 2 (Gorffennaf i Medi) y Cynllun Twf a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddarau.
- 1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR


- 2.1. Bod y Bwrdd yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 a Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddarau.
- 2.2. Bod y Bwrdd yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd â phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais a Llywodraethau Cymru a'r DU gytuno ar y Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru.
- 4.2. Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.
- 4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn:
 - Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter2
 - Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2024
- 4.4. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2
 - 4.4.1. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 2 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a phrosiectau'r Cynllun Twf.

- 
- 4.4.2. Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais nifer o achosion busnes yn ystod y chwarter:
- Achos Fusnes Amlinellol prosiect Cydnerth;
 - Achos Fusnes Amlinellol prosiect Di-wifr Uwch;
 - Achos Gyfiawnhad Busnes ar gyfer y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol;
 - Achos Gyfiawnhad Busnes ar gyfer y prosiect LPWAN;
 - Achos Fusnes Llawn y prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth;
- 4.4.3. Mae gwaith adeiladu y prosiect Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn mynd ymlaen yn dda, gyda'r caffael ar gyfer adnewyddu'r opteg, offer, a'r elfen hydrogen yn fyw.
- 4.4.4. Lanswyd y tendr ar gyfer Rheolwr Cronfa Ynni Lleol Blaengar ar Sell2Wales, gwelwyd diddordeb sylweddol yn y cyfle.
- 4.4.5. Cafodd cytundeb Adran 106 ar gyfer y prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru ei gytuno gan bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych yn mis Gorffennaf yn amodol ar gydymffurfio ag amodau cynllunio cyn cychwyn.
- 4.4.6. Mae ymgysylltu gyda'r farchnad ar y prosiect 4G+ wedi cychwyn mewn partneriaeth gyda Tyfu Canolbarth Cymru.
- 4.4.7. Mae diweddariad Chwarter 2 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni diwygiedig y portffolio. Mae chwech prosiect yn adrodd yn goch ar hyn o bryd naill yn sgil risgiau i sgôp y prosiectau, neu oedi sylweddol i amserlenni'r prosiectau:
- Cysylltu yr Ychydig % Olaf – Bydd buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn y rhanbarth yn dechrau yn dilyn caffael presennol ar gyfer ei fframwaith 'trawsranbarthol'. Bydd canlyniad hyn yn diffinio safleoedd ar gyfer ymyrraeth y Cynllun Twf.
 - Trawsfynydd - ansicrwydd ynghylch yr amserlenni cyflenwi oherwydd y penderfyniadau sy'n ofynnol gan Great British Nuclear a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd.
 - Gwaith Treulio Anerobig Glannau Dyfrdwy – trafodaethau yn parhau gyda'r ariannwr sector breifat ynghylch yr opsiynau ar gyfer ariannu y prosiect.
 - Porth Caerdybi – datblygu prosiect wedi ei oedi hyd nes y bydd canlyniad trafodaethau masnachol Stena Line gyda'r sector ynni alltraeth.
 - Siwdios Kinmel – Mae noddwr y prosiect sef Stage Fifty wedi cael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, a'r prosiect yn cael ei adolygu o ganlyniad. Bydd cynigion diwygiedig yn cael ei cyflwyno i'w hystyried erbyn diwedd 2024.
 - Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon – oedi gyda'r prosiect ac angen i ail sgopio y prosiect.
- 4.5. Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2024
- 4.5.1. Caiff Cofrestr Risg y Portffolio ei diweddarau'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio a'i hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn chwarterol.
- 4.5.2. Mae'r gofrestr risg wedi'i adolygu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio ac nid oedd newidiadau i unrhyw sgôr risg.

4.5.3. Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog dros y chwarter diwethaf, mae'r proffil risg yn parhau yn uchel gyda nifer o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys fforddiadwyedd, oedi, buddsoddiad sector gyhoeddus a preifat, caniatáu ac amcanion gwariant.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo'r penderfyniad a geisir yn yr adroddiad hwn.

5.2. Mae'r proffil cyflawni a gwariant diwygiedig a gymeradwywyd gan y Bwrdd wedi'i gynnwys yn yr adroddiad chwarterol.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Ni chyfyd unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol o'r adroddiad hwn.

6.2. Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith llywodraethu y cytunwyd arno ac yn un o ofynion allweddol Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.

ATODIADAU:

Atodiad 1	Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2
Atodiad 2	Cofrestr Risg y Portffolio – Medi 2024

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. **Swyddog Monitro:**

“Un o brif dasgau'r Bwrdd Uchelgais yw monitro cynnydd a risgiau. Mae angen i'r Bwrdd ystyried y gofrestr a bodloni ei hun ei bod yn adlewyrchu'r statws risg yn gywir a bod camau lliniaru yn derbyn sylw.”

ii. **Swyddog Cyllid Statudol:**

“Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol Uchelgais Gogledd Cymru yn ystod chwarter 2. Ni fydd gweithredu'r penderfyniad a geisir yn creu ymrwymiad ariannol newydd. Byddaf yn parhau i gefnogi Swyddfa Rheoli Portffolio wrth reoli'r risgiau perthnasol.”