

## CYNGOR GWYNEDD – Adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Teitl yr Eitem</b>      | Cynllun Gweithredu Tai                    |
| <b>Aelod Cabinet :</b>     | Cyng. Paul Rowlinson                      |
| <b>Swyddog Perthnasol:</b> | Carys Fôn Williams, Pennaeth Tai ac Eiddo |
| <b>Dyddiad y cyfarfod:</b> | 13 Mai, 2025                              |

### 1. Penderfyniad a Geisir:

- Ymestyn cyfnod y Cynllun Gweithredu Tai am ddwy flynedd bellach hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol 2028/29
- Ymrwymo'r swm blynyddol arferol o £6m o'r gronfa Premiwm Treth Cyngor ar gyfer ariannu'r ddwy flynedd ychwanegol.

### 2. Y rheswm pam fod angen i'r Cabinet wneud y penderfyniad:

I alluogi'r Adran Tai ac Eiddo i flaengynllunio er mwyn sicrhau bod prosiectau a chynlluniau allweddol yn cael eu gwireddu yn amserol ac i'w llawn botensial

### 3. Cyflwyniad a rhesymeg

#### 3.1. Cefndir a chyd-destun

- 3.1.1. Mewn gyfarfod o'r Cyngor Llawn ar 8fed Rhagfyr 2016, penderfynwyd mai bwriad y Cyngor fydd defnyddio canran o'r arian o dderbynnir o godi premiwm i ddarparu tai ar gyfer pobl ifanc yn ein cymunedau.
- 3.1.2. Ar gyfer rhoi hyn ar waith, cyflwynwyd Cynllun Gweithredu Tai Cyngor Gwynedd 2020/21-2026/27 i'r Cabinet ar 15 Rhagfyr 2020 ac fe gymeradwywyd y Cynllun sy'n cynnwys 33 o brosiectau ar draws pum maes allweddol er mwyn sicrhau bod gan bobl Gwynedd gartref addas, fforddiadwy ac o safon.
- 3.1.3. Mae'r pum maes allweddol hwnnw yn parhau yr un mor berthnasol heddiw, sef:
  - Sicrhau fod neb yn ddigartref yng Ngwynedd
  - Cynyddu'r cyfleoedd i drigolion Gwynedd gael tenantiaeth gymdeithasol
  - Helpu trigolion Gwynedd i fod yn berchen ar gartref yn eu cymuned
  - Tai Gwynedd yn amgylcheddol gyfeillgar
  - Tai Gwynedd yn cael dylanwad cadarnhaol ar iechyd a llesiant trigolion
- 3.1.4. Mae nifer o brosiectau'r Cynllun Gweithredu Tai yn rhan greiddiol o alluogi'r Cyngor i gyflawni Cynllun y Cyngor 2023-28 – mae 'Cynyddu'r cyflenwad o dai ar gyfer pobl leol', 'Sicrhau nad oes neb yn ddigartref yng Ngwynedd' ac 'Ymdrin efo'r argyfwng costau ynni a thlodi tanwydd' yn rhan allweddol o faes blaenoriaeth 'Gwynedd Glyd'.
- 3.1.5. Yn dilyn newidiadau i sefyllfa dai, anghenion pobl Gwynedd a ffynonellau ariannol dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig yn sgil pandemig Covid-19 a Brexit, cymerwyd y cyfle i adolygu'r Cynllun, gan gymryd mantais o gyfleoedd newydd i ehangu a helpu hyd yn oed mwy o drigolion y sir gyda'u sefyllfa dai.



- 3.1.6. Yna, yn ei gyfarfod ar 13 Mehefin 2023, cymeradwyodd y Cabinet ychwanegiadau cyllidol i brosiectau unigol o fewn y Cynllun yn sgil penderfyniad y Cyngor Llawn i gynyddu'r Premiwm ar Ail Gartrefi o 50% i 100%. Yn ogystal, rhoddwyd sêl bendith i gyfuno rhai prosiectau i adlewyrchu sut gweithredir y cynlluniau bellach e.e. cyfuno 2c a 3b yn un prosiect o'r enw Cynllun Prynu i Osod.
- 3.1.7. Bellach, buddsoddir dros £190m dros oes estynedig y Cynllun, a hynny trwy dynnu ar sawl ffynhonnell ariannol gan gynnwys y Grant Cymorth Tai, Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Cynllun Rheoli Asedau'r Cyngor ac wrth gwrs y Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi a Thai Gwag.
- 3.1.8. Gyda chyllid ychwanegol yn sgil yr addasiadau uchod, bu'n bosib cynyddu uchelgais unedau nifer o gynlluniau, ac rydym yn ffyddiog y byddwn yn ychwanegu o leiaf 450 uned arall i allbwn y Cynllun erbyn diwedd ei oes.
- 3.1.9. Mae'r cyllid a dderbynnir o'r gronfa Premiwm Treth Cyngor (oddeutu 26% o holl werth y Cynllun) wedi'i glustnodi'n llawn yn erbyn prosiectau yn y Cynllun Gweithredu Tai, megis cynlluniau llety â chefnogaeth, codi ein tai ein hunain, cyfrannu at elfennau trigiannol mewn cynlluniau cymunedol, dod â thai gwag y sir yn ôl i ddefnydd, a sicrhau bod pobl anabl yn gallu parhau i fyw yn eu cartrefi presennol.
- 3.1.10. Mae gallu cynnwys y Premiwm fel ffynhonnell ariannol wedi galluogi i'r Adran ddenu sawl grant ychwanegol. Rhoddwyd blaenoriaeth i wario'r grantiau hynny'n gyntaf gan fod terfyn amser arnynt, ac mae hynny yn ei dro wedi caniatáu i ni flaenoriaethu gwariant o'r premiwm a sicrhau bod hynny'n dod â'r budd mwyaf i bobl Gwynedd.

## **3.2. Rhesymeg a chyfiawnhad dros argymell y penderfyniad**

### **Uchafbwyntiau a diweddariad cynnydd**

- 3.2.1. Mae'r Cynllun Gweithredu Tai yn gwneud cynnydd da gyda nifer o brosiectau eisoes yn dwyn ffrwyth ac yn helpu pobl Gwynedd ddod o hyd i gartref yn eu cymuned.
- 3.2.2. Hyd yma mae dros 800 o unedau wedi'u hadeiladu, eu prynu neu eu hadnewyddu ers dechrau'r Cynllun, gan gynnwys codi dros 350 o dai cymdeithasol, dod â 269 o dai gweigion yn ôl i ddefnydd, prynu 45 o dai, a rhoi cefnogaeth i 59 aelwyd brynu tŷ trwy'r Cynllun Prynu Cartref.
- 3.2.3. Mae hyn oll wedi golygu bod gweithgarwch y Cynllun wedi helpu 8,834 o bobl hyd yma.
- 3.2.4. Hyd yma, mae bron i £70m wedi'i fuddsoddi yn yr holl gynlluniau, a hynny o nifer o ffynonellau gwahanol, gan gynnwys y Premiwm Treth Cyngor, Grant Cymorth Tai, Grant Tai Cymdeithasol, a grantiau eraill.
- 3.2.5. O holl wariant/ymrwymadau ariannol y Cynllun hyd yma, mae oddeutu £10.5m wedi dod o gronfa'r Premiwm.
- 3.2.6. Manylir isod ar rai o'r uchafbwyntiau, ynghyd â diweddariad o'r hyn sydd wedi cwblhau a'r nifer unedau sydd ar y gweill. Gellir gweld trosolwg o gynnydd yr holl brosiectau ar waelod yr adroddiad hwn.

### **Llety â chefnogaeth (1a):**



- 3.2.7. Cwblhawyd ein datblygiad 5 uned llety â chefnogaeth cyntaf, **Dôl Sadler** (hen safle Ysgol Glan Wnion ar Bont yr Arran) y llynedd. Cafodd y prosiect ei enwebu ar gyfer gwobrau Inside Housing Development yn y categori Best Supported Housing Development: Rural/Suburban.
- 3.2.8. Mae sawl ffrwd waith arall ar y gweill, gan gynnwys 35 Ffordd y Coleg, Bangor (3 uned), 137 Stryd Fawr, Bangor (12 uned), a chyn-adeilad y Llywodraeth yn ardal Penrallt, Caernarfon (hyd at 40 uned), yn ogystal â gwaith parhaus i adnabod safleoedd eraill ar draws y sir ar gyfer datblygu.
- 3.2.9. At hyn, mae'r Adran wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn arian grant sylweddol trwy Raglen Gyfalaf ar gyfer Llety dros Dro (*Transitional Accommodation Capital Programme* neu *TACP*) Llywodraeth Cymru.
- 3.2.10. Mae 17 eiddo wedi cael ei gymeradwyo trwy'r Rhaglen ar draws y sir a 34 o unigolion wedi'u lletya yn y rhain ar hyn o bryd. Ymhellach, mae 6 eiddo arall yn yr arfaeth ar hyn o bryd.

#### **Adeiladu tai cymdeithasol (2a):**

- 3.2.11. Ers dechrau'r Cynllun Gweithredu Tai, mae 359 o dai cymdeithasol wedi'u codi ar draws Gwynedd a 361 arall ar y gweill ar y prif raglen. Yn ddiweddar, derbyniodd y Cyngor gydnabyddiaeth gan Lywodraeth Cymru am y cydweithio a'r berthynas gadarnhaol sydd rhwngom a'r Cymdeithasau Tai. Yn wir, oherwydd enw da'r Cyngor yn y maes yma, rydym wedi bod yn llwyddiannus yn denu cyllideb ychwanegol pan fo arian dros ben ("slippage") yn y gyllideb genedlaethol. Mae hyn yn dangos y cydweithio ardderchog sy'n mynd ymlaen rhwng y Cyngor a'r Cymdeithasau Tai.

#### **Cynllun Tŷ Gwynedd – adeiladu tai ein hunain (3a):**

- 3.2.12. Mae'r gwaith ar y cynllun Tŷ Gwynedd wedi bod yn prysur fagu momentwm, gyda gwaith cefndirol i adnabod safleoedd, cwblhau gwaith dichonoldeb, tendro am gontractwyr a pharatoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio wedi bod yn digwydd dros y blynyddoedd ddiwethaf. Bellach mae gwaith ar ddau safle, sef **safle hen Lyfrgell Llanberis (3 uned)** a **safle hen ysgol Babanod Coed Mawr, Bangor (10 uned)**. Daeth yr hen lyfrgell i lawr yn Llanberis yn ystod haf 2024, a [dechreuodd y gwaith ym mis Hydref 2024](#). Cynhaliwyd [digwyddiad torri tywarchen ar safle Coed Mawr](#) ym mis Rhagfyr 2024.
- 3.2.13. Mae datblygiad safle **Maes Twnti, Morfa Nefyn (9 uned)** wedi derbyn caniatâd cynllunio [Pwyllgor Cynllunio'r Cyngor ar 13 Ionawr, 2025](#) ac mae safleoedd yn **Llanystumdwy (5 uned)**, **Rhoshirwaun (5 uned)**, **Llanrug (2 uned)**, a **Mynytho (4 uned)** ar gamau gwahanol o'r broses ac yn gwneud cynnydd da. Mae'r tîm hefyd yn ystyried safleoedd priodol eraill ar draws y sir i symud y rhaglen yn ei blaen rhwng nawr a diwedd y Cynllun.

#### **Cynllun Prynu i Osod (2c/3b):**

- 3.2.14. Hyd yma mae 45 o dai wedi'i prynu, ac 11 ohonynt bellach yn gartrefi newydd i deuluoedd lleol. Mae gwaith atgyweirio/uwchraddio hanfodol wrthi'n digwydd ar y gweddill, mae potensial i hyd at 161 o unigolion elwa o'r tai hyn. Mae 3 phryniant arall ar y gweill, gyda gwaith parhaus yn digwydd i adnabod rhagor o eiddo addas. Golyga hyn bod y targed a osodwyd ar gyfer pryniannau y llynedd (sef 43) wedi'i gyrraedd.

#### **Cynlluniau tai gwag (3dd):**



- 3.2.15. Mae 269 o dai gwag wedi dod yn ôl i ddefnydd ar draws Gwynedd o ganlyniad i gymorth grantiau a chefnogaeth ein tîm tai gwag, gan gynnwys 102 o dai ymhle mae eu perchnogion wedi derbyn grantiau i adnewyddu'r tŷ i safon byw derbyniol (cynllun 3dd). Yn ddiweddar, ehangwyd y Cynllun er mwyn ymateb i newidiadau i anghenion ein trigolion a'r cynnydd mewn costau sydd i'w weld yn genedlaethol. Mae'r grant sydd bellach ar gael wedi cynyddu o £15,000 i £20,000, ac mae'r grant nawr ar gael i bob math o brynwr, nid prynwyr tro cyntaf yn unig. Mae'r grant eisoes wedi ei ehangu i fod ar gael i berchnogion tai a fu'n arfer bod yn ail gartrefi gwag hefyd, er mwyn annog cymaint â phosib o dai gweigion yn ôl i ddefnydd yn y sir.
- 3.2.16. Mae gwerth dros £1.1m o grantiau wedi'u dyrannu hyd yma, a hynny ar draws y sir, gyda'r rhaniad ar gyfer Arfon, Dwyfor a Meirionnydd fel a ganlyn:
- Arfon – 49
  - Dwyfor – 23
  - Meirionnydd – 29
- 3.2.17. Yn ogystal, mae cynllun 3e sy'n cynnig eithriad ychwanegol o flwyddyn i brynwyr tro cyntaf gyflawni gwaith adfer hanfodol wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda 123 o eithriadau wedi'u cymeradwyo hyd at chwarter olaf 2024.

#### **Cynllun Prynu Cartref (3f):**

- 3.2.18. Ers lansio'r cynllun hwn ar ei newydd wedd fis Medi 2022 mae 59 o aelwydydd (135 person) wedi derbyn cymorth i brynu eu cartref, a 35 cais arall ar wahanol gamau o'r broses, a hynny ar draws Gwynedd.
- 3.2.19. Mae trosolwg o holl brosiectau'r Cynllun i'w weld ar ddiwedd yr adroddiad hwn.

#### **Clustnodi cyllid ychwanegol yn sgil ymestyn y Cynllun Gweithredu Tai hyd at 2028/29**

- 3.2.20. Wrth ymestyn y Cynllun am ddwy flynedd ychwanegol, bydd cyllid ychwanegol o £12m ar gael trwy'r Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi a Thai Gwag sydd angen ei glustnodi o fewn y Cynllun Gweithredu Tai.
- 3.2.21. Bwriedir clustnodi'r gyllideb Premiwm ychwanegol hwnnw fel a ganlyn (gydag eglurhad a rhesymeg o dan y tabl yn cyfateb i bob llinell):

| # | Cynllun                                       | Swm ariannol yn y cynllun presennol (Premiwm) | Cyllideb ychwanegol (Premiwm) | Cyllideb newydd |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Llety â chefnogaeth (1a)                      | £9.5m                                         | £2.7m                         | £12.2m          |
| 2 | Prynu i Osod (2c)                             | £5.6m                                         | £2.7m                         | £8.3m           |
| 3 | Tŷ Gwynedd – adeiladu ein tai ein hunain (3a) | £9m                                           | £2m                           | £11m            |
| 4 | Cynlluniau Tai Gwag (3dd)                     | £4m                                           | £700k                         | £4.7m           |
| 5 | Maddaliadau                                   | -                                             | £2.1m                         | £2.1m           |

*\*Noder – Premiwm yn unig a nodir uchod*

#### **1 – Llety â Chefnogaeth (1a)**

- 3.2.22. Mae'n hysbys ers peth amser fod pwysau sylweddol ar ein gwasanaethau digartrefedd. Mae'r cynnydd sylweddol wedi bod yn y niferoedd sy'n canfod eu hunain yn ddigartref, neu

**Cyswllt:** 01286 679666  
cabinet@gwynedd.llyw.cymru



sydd mewn perygl o fod yn ddigartref am amryw o resymau, megis o ganlyniad i'r argyfwng costau byw, trais yn y cartref neu landlord yn rhoi'r gorau i denantiaeth. Mae hynny yn ei dro yn gwasgu'r adnoddau prin sydd gennym yn fwy nag erioed, ac mae diffyg opsiynau i letya unigolion o amgylch y sir wedi bod yn amlwg iawn.

- 3.2.23. Trwy brosiect 1a, anelir i ddod ag 83 o unedau ychwanegol (cynnydd o 45 uned o'r Cynllun Gweithredu Tai gwreiddiol) i ddefnydd er pwrpas lletya unigolion digartref mewn llety dros dro, gyda chefnogaeth yn cael ei darparu gan swyddogion arbenigol a phrofiadol y Gwasanaeth Digartrefedd. Bydd hyn yn galluogi i'r Gwasanaeth symud unigolion a theuluoedd ymlaen o lety argyfwng yn gynt a sicrhau bod gennym yr hyn sydd ei angen ar unigolion yn y lle iawn ar yr adeg iawn.
- 3.2.24. Clustnodir £2.7m ychwanegol yn y cynllun hwn er mwyn creu, prynu neu addasu unedau llety â chefnogaeth ychwanegol ar draws y sir i alluogi i'r Adran symud aelwydydd ymlaen o lety argyfwng i lety mwy addas, fydd yn ei dro yn lleihau gwariant yr Adran ar lety argyfwng y sir. Bydd y cyllid ychwanegol hefyd yn cyfarch costau datblygu uwch.

## **2 – Prynu i Osod (2c)**

- 3.2.25. Cynllun i brynu tai a'u rhentu i aelwydydd ar gofrestr ganolraddol y sir yw'r Cynllun Prynu i Osod. Mae'r Cynllun yn gwneud cynnydd da iawn ac wedi cyrraedd uchelgais y llynedd o brynu 43 tŷ, gyda rhagor yn yr arfaeth tuag at y nod o brynu 100 o dai erbyn diwedd oes y Cynllun Gweithredu Tai.
- 3.2.26. Mae 11 o dai bellach yn gartrefi i bobl sydd mewn angen tai, ac mae eraill yn y broses o gael eu huwchraddio neu eu hadnewyddu i safon byw derbyniol. Bydd y tai sydd ar osod yn cynhyrchu incwm rhent, a fydd yn ei dro yn cael ei ailfuddsoddi yn y Cynllun i brynu rhagor o dai, a sicrhau cynnal a chadw ein stoc.
- 3.2.27. Roedd y Cynllun Busnes gwreiddiol yn nodi'r bwriad i fenthycu arian ar gyfer cyllido'r cynllun hwn yn ei gyfarwydd. Fodd bynnag, ers hynny mae cyfraddau llog a chostau wedi cynyddu'n sylweddol – gwnaethpwyd yr achos busnes gwreiddiol ar sail cyfraddau llog o 1.6%, bellach mae'r cyfraddau wedi codi i dros 6%. Addaswyd y Cynllun Busnes yn 2023 i gynnwys sybsidi o'r Premiwm tan fyddai cyfraddau llog yn gwella a chafwyd sêl bendith y Cabinet i hynny yn ei gyfarfod ar 13 Mehefin 2023.
- 3.2.28. Gyda chyfraddau llog yn parhau'n uchel, ni ellir cyfiawnhau benthycu ar hyn o bryd, ac er mwyn parhau ar y cyflymder presennol er mwyn cyrraedd uchelgais y Cynllun Gweithredu Tai o brynu a gosod 100 o dai, bydd angen sybsidi pellach o'r Premiwm.
- 3.2.29. Clustnodir felly £2.7m ychwanegol i'r Cynllun i'r perwyl hwn. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn gyson yn ystod y flwyddyn, ac yn trefnu i adolygu'r sefyllfa yn ffurfiol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

## **3 – Tŷ Gwynedd – adeiladu ein tai ein hunain (3a)**

- 3.2.30. Fel un o brif gynlluniau'r Cynllun Gweithredu Tai, mae Tŷ Gwynedd yn anelu i adeiladu 90 o gartrefi fforddiadwy, o safon, sy'n gallu cael eu haddasu'n hawdd pe bai angen, ac sy'n rhad i'w rhedeg. Mae'r Cynllun hwn yn cyfarch anghenion gwahanol i gynllun 2a, gan dargedu'r rheiny sydd ddim yn gymwys am dŷ cymdeithasol, ond sy'n cael trafferth dod o hyd i dŷ addas ar y farchnad agored. Bydd y tai hyn felly ar gael i'w prynu trwy gynllun rhannu ecwiti, neu gall rhai fod ar gael ar rent canolraddol hefyd.



- 3.2.31. Fel y sonnir uchod, mae dau ddatblygiad ar safle ar hyn o bryd, a rhagor i ddod dros y flwyddyn nesaf.
- 3.2.32. Mae'n hysbys fodd bynnag bod costau adeiladu wedi cynyddu'n aruthrol dros y 5 mlynedd diwethaf am sawl rheswm, gan gynnwys Brexit a Covid-19.
- 3.2.33. Er mwyn parhau i anelu at y nod o gyrraedd 90 o dai, clustnodir £2m ychwanegol i'r Cynllun hwn.

#### **4 – Cynlluniau Tai Gwag (3dd)**

- 3.2.34. Trwy ddyrannu grantiau a benthyciadau, mae'n ein cynlluniau tai gwag yn rhoi'r cyfle i berchnogion ddod â'r eiddo hynny yn ôl i ddefnydd a lleihau'r nifer o eiddo gweigion sydd yng nghymunedau Gwynedd. Er enghraifft, mae 102 o grantiau wedi cael eu dyrannu sydd wedi helpu dros 190 o unigolion uwchraddio hen dŷ gwag, a'i wneud yn gartref o safon.
- 3.2.35. Amlygwyd fodd bynnag fod costau adeiladu uwch yn wynebu prynwyr a pherchnogion tai gwag, ac felly i ymateb i hyn, cynyddir gwerth uchaf y grant i £20,000 (yn hytrach na £15,000).
- 3.2.36. Rydym hefyd yn ymwybodol bod nifer o dai gweigion yn cael eu prynu gan unigolion nad ydynt yn brynwyr tro cyntaf, ac felly maent yn colli'r cyfle i dderbyn cefnogaeth, ac yn sgil hynny, mae'n bosib i'r eiddo aros yn segur am amser maith. I gyfarch hynny, rydym wedi agor y cynllun fel gall unrhyw berchennog tŷ gwag ymgeisio am y Cynllun.
- 3.2.37. Clustnodir £700,000 ychwanegol i gyfarch yr addasiadau hyn.

#### **5 – Manddaliadau**

- 3.2.38. Mae Stad Fanddaliadau'r Cyngor yn cynnig cartrefi i 39 o deuluoedd yn ardaloedd Dwyfor a Meirionnydd, gan gyfrannu'n helaeth tuag at ddiwylliant cefn gwlad a'r economi leol yn y cymunedau hynny.
- 3.2.39. O fod yn berchen ar stoc o dai ynghlwm i'r Manddaliadau mae cyfrifoldeb statudol arnom i sicrhau fod cyflwr y tai yn cyrraedd y gofynion o ran cyflwr a iechyd a diogelwch. Rydym ar hyn o bryd yn ychwanegu i'n stoc tai (e.e. y 43 sydd eisoes wedi eu prynu yn ddiweddar) ac yn buddsoddi i'w hadnewyddu er mwyn sicrhau eu bod mewn cyflwr addas i bobl fyw ynddynt.
- 3.2.40. Nid oes buddsoddiad wedi bod yn y rhan helaeth o'r tai yma ers nifer o flynyddoedd. Mae hynny wedi arwain at ddirywiad yng nghyflwr cyffredinol y stad gan arwain at gynydd sylweddol yn y costau cynnal a chadw ymatebol dros y blynyddoedd diwethaf.
- 3.2.41. Heb fuddsoddiad cyfalaf yng nghyflwr y stad yn ystod y blynyddoedd nesaf, rhagwelir y bydd y gofyn i ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ymatebol yn parhau i gynyddu, wrth i gyflwr y stad yn gyffredinol ddirywio, a bydd y gwaith o reoli'r stad yn effeithiol yn gynyddol heriol.
- 3.2.42. Ar sail adroddiadau cyflwr cyfredol o'r stad, clustnodir £2.1m i'w fuddsoddi yn y stad er mwyn gwarchod y cartrefi yma i'r dyfodol.
- 3.2.43. Wrth lunio'r Cynllun Rheoli Asedau bu penderfyniad i ddelio gyda'r angen i fuddsoddi yn y tai hyn pan fyddem yn adolygu y Cynllun Gweithredu Tai gan nad oedd gennym adnoddau cyfalaf digonol i allu cyflawni yr holl anghenion buddsoddi cyfalaf ar y pryd.



- 3.2.44. Gweler Atodiad 2 am ddrafft o'r ddogfen ar ei newydd wedd wedi'i diweddaru i'r sefyllfa fwyaf cyfredol yn unol â'r addasiadau a nodir uchod.

### **Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol ac Asesiad Effaith Nodweddion Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ardrowiad Economaidd-Gymdeithasol**

- 3.2.45. Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy anelu at gyflawni 7 o nodau lleisant: Cymru sydd yn llewyrchus, gydnerth, iachach, mwy cyfartal gyda cymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu a sy'n gyfrifol ar lefel byd eang.
- 3.2.46. Mae pob prosiect yn y Cynllun Gweithredu Tai wedi'i lunio gyda'r nodau llesiant hyn mewn golwg a nodir sut mae pob cynllun yn perthnasu i'r nodau hynny yn amlwg ar bob tudalen (gweler Atodiad 2).
- 3.2.47. Cynhwysir hefyd yn Atodiad 3 Asesiad Effaith Cydraddoldeb o'r Cynllun.
- 3.2.48. Lluniwyd Asesiad Effaith i'r perwyl yma yn wreiddiol pan lansiwyd y Cynllun Gweithredu Tai yn 2020, ac eto pan adolygwyd y Cynllun ym Mehefin 2023 – gellir gweld yr asesiad trwy glicio [yma](#).
- 3.2.49. Ystyrir bod y Cynllun yn cael effaith bositif ar bob un o'r nodweddion cydraddoldeb a'r iaith Gymraeg trwy gynyddu'r nifer a'r ystod o dai o fewn y sir ar gyfer anghenion gwahanol gymunedau.
- 3.2.50. Er enghraifft, bydd effaith bositif ar yr iaith Gymraeg trwy helpu oddeutu 63% o drigolion Gwynedd sydd wedi'u prasio allan o'r farchnad dai gael mynediad at gartrefi fforddiadwy, neu trwy fenthyciadau, grantiau, rhyddhad trethi ac ati. Mae data a gasglwyd gan Gymdeithas Dai Adra ar un o'u stadau newydd yn Ninas, Llanwnda yn ddiweddar yn cefnogi hyn gan ddangos bod 94% o'r preswylwyr newydd yno yn gallu'r Gymraeg. Cynhaliwyd arolwg tebyg ar un o'u stadau newydd yn Nhregarth hefyd, gyda 96% o breswylwyr y stad honno yn gallu'r Gymraeg.
- 3.2.51. Mae'r Cynllun hefyd yn cael effaith bositif ar bobl anabl, gyda chynlluniau penodol i gynorthwyo plant ac oedolion anabl gael cartref addas, fforddiadwy a hygyrch. Gwneir hyn trwy naill ai trwy wneud addasiadau i dai, neu gyflwyno unedau arbenigol dros dro a pharhaol.
- 3.2.52. Yn sgil hyn, canfyddiad yr Asesiad yw y dylid parhau gyda'r Cynllun a'i fonitro yn barhaus dros ei oes.

### **Ymgynghori**

- 3.2.53. Gan fod ymarferiad ymgynghori cynhwysfawr wrth sefydlu'r Cynllun yn wreiddiol ac nad oes newidiadau sylweddol i gynnwys, cyfeiriad nac egwyddor y Cynllun Gweithredu Tai, rhannwyd y Cynllun drafft yn fewnol gyda swyddogion perthnasol a chyda'n Partneriaid Tai.
- 3.2.54. O'r ymatebion a dderbyniwyd, roeddent yn gadarnhaol ac yn atgyfnerthu'r ysbryd cydweithio sydd yn y Cynllun Gweithredu Tai.
- 3.2.55. Nododd un gymdeithas dai yr awydd i gydweithio'n agosach gyda'r Cyngor, yn benodol trwy bartneriaethu ar ddatblygiadau megis Tŷ Gwynedd. Mae hyn i'w groesawu, ac rydym eisoes wedi dechrau trafodaethau gyda'r cymdeithasau tai i'r perwyl hwn.



- 3.2.56. Yn ogystal, mae'r Cynllun Gweithredu Tai wedi'i graffu'n flynyddol ers 2022 trwy broses graffu'r Cyngor, gyda'r diweddaraf ar y 3 Ebrill 2025. Cafwyd sylwadau cadarnhaol ar y cyfan, gyda sawl Aelod yn llongyfarch yr Adran ar lwyddiannau'r Cynllun hyd yma.
- 3.2.57. Wrth drafod y Cynllun "Tŷ Gwynedd - adeiladu ein tai ein hunain", mynegodd un o'r Aelodau bryder am gyflymder y datblygiadau, ac a yw'n cynnig gwerth am arian o gymharu â chynlluniau eraill. Mewn ymateb, mynegodd Aelod arall ei chefnogaeth i'r Cynllun, gan ddymuno llwyddiant iddo.
- 3.2.58. Cafwyd mân sylwadau eraill ynghylch elfennau megis tanfeddiannu mewn tai cymdeithasol, eithriad treth i berchnogion tai gwag, niferoedd digartrefedd y sir ond llwyddwyd i ateb y rhan fwyaf yn ystod y cyfarfod, neu rhoddwyd addewid i anfon gwybodaeth ysgrifenedig i gwestiynau na fu modd eu hateb yn y fan a'r lle.
- 3.2.59. Penderfynodd y Pwyllgor dderbyn yr adroddiad a gofyn i'r Aelod Cabinet dros Dai ac Eiddo edrych ar y Cynllun Tŷ Gwynedd er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gynnig gwerth am arian ynteu a fyddai'n well buddsoddi'r arian mewn cynllun arall o fewn y Cynllun Gweithredu Tai.
- 3.2.60. Mae'r adolygiad hwn eisoes wedi'i gomisiynu ac mae'r canfyddiadau cychwynnol yn nodi bod y Cynllun yn cyfarch galw mawr am dai canolraddol. Ystyrir y cynllun Tŷ Gwynedd yn un o brif gynlluniau'r Cynllun Gweithredu Tai er mwyn mynd i'r afael â'r galw hwn am dai canolraddol – sef math arbennig o dai sydd ar gael i'r rheiny sy'n canfod eu bod yn anghymwys ar gyfer tai cymdeithasol, ond sydd hefyd yn methu fforddio tŷ ar y farchnad agored. Mae ymgysylltiad a diddordeb cryf o'r gymuned pan fyddwn yn cynnal diwrnodau agored am safleoedd Tŷ Gwynedd.
- 3.2.61. Mae'r data hefyd yn cefnogi hyn. Dyma drosolwg o'r nifer o aelwydydd sydd wedi cofrestru ar gofrestr Tai Teg am dai 2 a 3 ystafell wely ar gyfer y 4 lleoliad ar brif raglen Tŷ Gwynedd:

| Lleoliad     | Rhentu      |             | Prynu       |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 2 yst. wely | 3 yst. wely | 2 yst. wely | 3 yst. wely |
| Bangor       | 226         | 167         | 139         | 163         |
| Llanberis    | 9           | 7           | 8           | 13          |
| Llanystumdwy | 3           | 0           | 7           | 7           |
| Morfa Nefyn  | 2           | 3           | 6           | 8           |

- 3.2.62. Hefyd, er yn gynllun gwahanol, mae 10 aelwyd ar gyfartaledd yn ymgeisio ar gyfer pob tŷ canolraddol a osodir trwy'r Cynllun Prynu i Osod, sy'n dangos y galw am dai canolraddol o fewn y sir.
- 3.2.63. Ymhellach, mae'r tai a adeiladir yn dilyn egwyddorion hanfodol sy'n cyd-fynd ag amcanion Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol, sef y byddant yn dai o safon; yn addasadwy (pe bai angen tynnu neu ychwanegu ystafelloedd wrth i deuluoedd dyfu, neu blant adael y nyth); yn ynni-effeithlon (ac felly'n rhad i'w rhedeg i'r preswylwyr ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd o'n cwmpas); ac yn fforddiadwy (er mwyn bod o fewn cyrraedd y farchnad ganolraddol).
- 3.2.64. Mae'n bwysig nodi mai casgliad o wahanol gynlluniau yw'r Cynllun Gweithredu Tai sy'n cyfarch ystod o wahanol anghenion pobl Gwynedd trwy sawl dull gwahanol, ac mae'n bwysig bod yr amrywiaeth hon ar gael er mwyn osgoi cyfyngu'r gefnogaeth i un farchnad neu garfan o bobl yn unig.



### Casgliad

- 3.2.65. Credwn fod cynnydd da wedi'i wneud ar y Cynllun hyd yma gyda bron i £70m wedi'i fuddsoddi i helpu pobl Gwynedd gyda'u sefyllfa dai drwy brosiectau'r Cynllun yma.
- 3.2.66. Mae'n bwysig nodi y gall cyfleoedd (neu rwystrau) newydd godi yn ystod oes y cynllun gan fod amgylchiadau cenedlaethol yn newid yn gyflym a pharhaus ar hyn o bryd, ac felly bydd yr hyblygrwydd a ganiatawyd eisoes i'r Pennaeth Tai ac Eiddo i amrywio'r union ddyraniad ar gyfer prosiectau unigol yn galluogi i'r Adran weithredu'n rhagweithiol yn wyneb unrhyw newidiadau yn y farchnad dai dros amser.

### Camau nesaf

- 3.2.67. Pe derbynnir sêl bendith y Cabinet:
- Parhau i weithredu'r Cynllun yn unol â'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn yr adroddiad hwn
  - Cyhoeddi dogfen ddiwygiedig

## 4. Barn Swyddogion Statudol

### 4.1. Prif Swyddog Cyllid

Rwyf yn croesawu'r adroddiad yma, sy'n amlygu'r prosiectau niferus o fewn y Cynllun Gweithredu Tai. Mae'r Adran Cyllid yn gweithio'n agos gyda'r Adran Tai ac Eiddo ar faterion ariannol y cynllun. Rwyf yn fodlon â'r wybodaeth sydd wedi ei gynnwys yn yr adroddiad a gallaf gadarnhau fod £16.9miliwn yn y Gronfa Premiwm Treth Cyngor ar 31 Mawrth 2025

### 4.2. Swyddog Monitro

Mae'r adroddiad yn gosod allan cyfeiriad ar gyfer y Cynllun Gweithredu Tai ar gyfer y Cabinet mewn ffordd briodol. Ystyrir y ardrawiadau mewn ffordd briodol ac amlygir fod y gwaith wedi ei wneud o fewn darpariaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r defnydd arfaethedig o'r premiwm o fewn hawliau penderfynu y Cabinet.

## Trosolwg o brif ffigyrau cynnydd y Cynllun Gweithredu Tai

|     | Disgrifiad                                                                         | Targed Unedau | Unedau wedi cwblhau | Unedau ar y gweill | Targed unigolion | Unigolion wedi'u helpu | Cyllideb            | Gwariant           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1a  | Cynlluniau tai â chefnogaeth i'r digartref                                         | 83            | 20                  | 62                 | 83               | 23                     | £14,300,000         | £3,546,495         |
| 1b  | Llety â chefnogaeth i ieuencid digartref (Lle Da)                                  | 4             | 4                   | -                  | 4                |                        | £1,251,442          | £1,005,608         |
| 1c  | Unedau hunan-gynhaliol ar gyfer unigolion ag anghenion cymdeithasol dwys           | 5             |                     | 5                  | 5                |                        | £800,000            | £442,058           |
| 1ch | Pecynnau cefnogaeth i landlordiaid preifat                                         | 140           | 23                  | 11                 | 331              | 64                     | £3,300,000          | £243,465           |
| 1d  | Cefnogaeth iechyd meddwl arbenigol                                                 | 0             |                     | 40 unigolyn        | 200              | 62                     | £240,000            | £45,158            |
| 1dd | Llety a chefnogaeth ychwanegol yn Arfon                                            | 6             |                     | 6                  | 6                |                        | £600,000            | £500               |
| 2a  | Cefnogi'r Rhaglen Adeiladu Tai Cymdeithasol er uchafu nifer yr unedau a ddatblygir | 700           | 359                 | 361                | 2,500            | 1,178                  | £56,700,000         | £42,842,136        |
| 2b  | Ail ddatblygu safle Cartref Pwyliaid, Penrhos                                      | 107           |                     |                    | 176              |                        |                     |                    |
| 2c  | Cynllun Prynu i Osod                                                               | 100           | 45                  | 3                  | 300              | 164                    | £22,400,674         | £5,288,907         |
| 3a  | Tŷ Gwynedd - datblygu ein tai ein hunain                                           | 90            |                     | 43                 | 330              |                        | £9,000,000          | £360,350           |
| 3c  | Cyfathrebu ac ymgysylltu gyda chymunedau er mwyn sefydlu eu hanghenion tai         | 0             | -                   | -                  | 0                | 158                    | £150,000            | £1,360             |
| 3ch | Gwrthod ceisiadau i godi amod person lleol ar gyn-"dai Cyngor"                     | 75            | 43                  | 20                 | 75               | 63                     |                     |                    |
| 3dd | Cynlluniau tai gwag                                                                | 282           | 269                 |                    | 400              | 319                    | £4,080,000          | £1,027,780         |
| 3e  | Eithriad treth cyngor ar dai gwag i brynwyr tro cyntaf                             | 120           |                     |                    | 120              | 123                    | £200,000            | £165,061           |
| 3f  | Cynllun Prynu Cartref Gwynedd                                                      | 120           | 59                  | 35                 | 425              | 135                    | £11,500,000         | £4,561,495         |
| 3ff | Prynu tir adeiladu ar gyfer y dyfodol                                              | 0             |                     |                    | 0                | 0                      | £1,200,000          | £679,472           |
| 3g  | Cyfraniad at uned fforddiadwy mewn cynlluniau adfywio cymunedol                    | 12            | 1                   |                    | 12               | 4                      | £600,000            | £37,500            |
| 4a  | Gwasanaeth Cadwraeth Ynni newydd i berchnogion tai                                 | 0             |                     |                    | 4000             | 2000                   | £500,000            | £231,620           |
| 4b  | Cynllun peilot Tai Arloesol                                                        | 4             | 4                   |                    | 4                | 4                      | £600,000            | £839,269           |
| 5a  | Tai gyda chefnogaeth – plant ac ieuencid                                           | 4             | 0                   |                    | 4                |                        | £1,400,000          |                    |
| 5b  | Tai gofal estynedig - henoed                                                       | 72            | 0                   |                    | 72               |                        | £13,000,000         |                    |
| 5ch | Tai gyda chefnogaeth - oedolion gydag anghenion dwys                               | 10            | 0                   |                    | 10               |                        | £500,000            |                    |
| 5d  | Cartrefi addas i blant gydag anghenion corfforol dwys                              | 10            | 11                  | 6                  | 10               | 14                     | £1,200,000          | £1,438,759         |
| 5dd | Cartref Frondeg, Caernarfon                                                        | 20            | 0                   |                    | 20               |                        | £200,000            | £2,552             |
| 5e  | Benthyciadau di-log i wella cyflwr tai                                             | 0             | 19                  | 20                 | 35               | 19                     | £250,000            | £148,898           |
| 5f  | Diogelwch yn y Cartref                                                             | 0             | 0                   | 10                 | 4000             | 3,684                  | £600,000            | £400,000           |
| 5ff | Addasiadau i wneud tai yn gartrefi addas i unigolion ag anableddau                 | 0             | 0                   | -                  | 900              | 820                    | £7,200,000          | £5,706,294         |
| 6   | Siop un stop i faterion Tai                                                        | 0             | -                   |                    | 3,500            |                        | £480,000            |                    |
|     |                                                                                    | <b>1,964</b>  | <b>857</b>          | <b>582</b>         | <b>17,522</b>    | <b>8,834</b>           | <b>£152,252,116</b> | <b>£69,014,737</b> |

\*data yn seiliedig ar sefyllfa'r Cynllun Gweithredu Tai yn Ionawr 2025

**Cyswllt:** 01286 679666  
cabinet@gwynedd.llyw.cymru