

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 3

Gwynedd Lewyrchus: Cryfhau'r economi a chefnogi trigolion Gwynedd i ennill cyflogau teilwng

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod y DRYDEDD flwyddyn 2025-26 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad)	Ydi'r garreg filltir wedi'i chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)
Economi a Chymuned	Hyrwyddo ein diwylliant ac economi ymweld gynaliadwy	- Byddwn wedi gweithredu rhaglen waith Cynllun Economi Ymweld Gwynedd ac Eryri 2035 ac wedi targedu adnoddau i hyrwyddo'r amcanion newydd. - Byddwn wedi ystyried deddfwriaeth cenedlaethol ar yr Ardoll Ymwelwyr ac wedi ymgynghori drwy Bartneriaeth Gwynedd ac Eryri 2035 (G&E2035). - Byddwn wedi hyrwyddo a monitro defnydd 4 Aros-fan ar draws Gwynedd ac wedi gwerthuso'r cynllun peilot	- Cynllun gwaith yn ei le a chronfeydd megis SPF 2 a Chronfa Pethau Bychain, Croeso Cymru wedi i'w targedu o ran adnoddau i weithredu'r amcanion. - Trafodaethau wedi eu cynnal yn y Tîm Arweinyddiaeth fis Medi 2025. Trafodaethau wedi' cynnal gyda Awdurdod Cyllid Cymru a Llywodraeth Cymru yn ogystal â Awdurdodau Lleol eraill. Adroddiad i'w gyflwyno i'r Cyngor Llawn Mawrth 2026 i gymeradwyo proses ymgynghori ffurfiol. - Ers Mehefin 2024, 3,518 o archebion parcio dros nos wedi eu llogi yn safleoedd Arosfan (1,256 Criccieth / Pwllheli / Caernarfon a 2,262 Llanberis). Achos gorfodaeth wedi cael i ddwyn yn erbyn 96 cerbyd oedd wedi parcio mewn mannau an-swyddogol.	- Ydi - Ydi - Ydi

		4 Byddwn wedi cefnogi cymunedau a busnesau Gwynedd i hyrwyddo a dathlu diwylliant yn lleol drwy'r prosiect 'Diwylliesiant 2'. 5 Byddwn yn monitro ac yn gweithredu cynlluniau newydd i ddarparu gwasanaethau yn Storiell, Amgueddfa Lloyd George a Neuadd Dwyfor, a chydweithio gyda phartneriaid yn y sector ddiwylliannol i adnabod blaenoriaethau i'r dyfodol.	Trafodaethau wedi cychwyn o ran datblygu gofod Arosfan pellach yn Nhywyn. Adroddiad gwerthuso yn cael i'w ddarparu i gyflwyno i'r cabinet yn ystod 2026 4. Grantiau gwerth bron i £300,000 wedi eu cynnig i 69 o sefydliadau ar draws Gwynedd er mwyn cefnogi gweithgareddau diwylliannol a byw'n iach. Gweithgareddau prosiect Diwylliesiant 2 ar waith gyda Gwasanaethau diwylliannol, Cwmni Byw'n Iach yn ogystal â Antur Waunfawr ac Eco-Amgueddfa Llyn. Peilot Eco-Amgueddfa ar waith ym Mangor a Blaenau Ffestiniog. 5. Gwelliannau Amgueddfa Lloyd George wedi eu cwblhau a'r amgueddfa wedi ail-agor. Adolygiad o'r gofodau a chomisiwn datblygu cynulleidfa ar waith. Gwelliannau allanol i Storiell ar waith ac ail arddangosfa Celf (Yr Oriel Gelf Gyfoes) wedi ei chynnal. Cynllun Datblygu Cynulleidfa wedi ei gwblhau. Trefniadau cofrestru cwmni elusennol i gefnogi Storiell ar waith. Gwelliannau Neuadd Dwyfor yn dwyn-ffrwyth gyda nifer ymwelwyr	4. Ydi 5. Ydi
--	--	---	---	-----------------------------

		6 Byddwn wedi cefnogi cymunedau Gwynedd i fanteisio ar ddynodiad treftadaeth byd y diwydiant llechi gan sicrhau arian Loteri Treftadaeth i brosiectau LleCHI LleNI, ac arian o Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Ffyniant Bro, yn cynnwys gwaith: 1. Ogwen – contractwyr ar safle Yr Hen Bost, cwblhau uwchraddio'r llwybr cysylltiol i Chwarel Penrhyn, agoriad swyddogol Neuadd Ogwen 2. Dinorwig – contractwyr ar safle Yr Amgueddfa Lechi a Pharc Padarn 3. Blaenau Ffestiniog – agor yn swyddogol, y llwybr cysylltiol, agoriad swyddogol Aelwyd yr Urdd, contractwyr ar safle Church St 4. Celf Cyhoeddus – agoriad swyddogol wedi'i wneud mewn 6 tref 5. Gwelliannau Canol Tref – cynlluniau wedi'u cwblhau mewn 6 tref	ac enwebiad fel Sinema Gorau'r Flwyddyn BIFA. Cyfarfod sector diwylliant wedi ei gynnal 15 Hydref i drafod gweledigaeth ac amcanion. 6. Prosiectau sylweddol ar waith ar draws y tirlun llechi. Adroddiad perfformiad y chwarter diwethaf i'w weld yma. Prosiect Llewyrch o'r Llechi (a gyllidir trwy arian Llywodraeth y DU) wedi derbyn ymestyniad i gwblhau'r gwaith. Pob elfen o'r rhaglen bellach ar waith. Amgueddfa Lechi Cymru wedi llwyddo i ddenu arian cyfatebol sylweddol trwy Gronfa'r Loteri Treftadaeth a Llywodraeth Cymru i gwblhau eu pecyn ariannol. Celf cyhoeddus trawiadol wedi ei osod mewn 4 o 6 lleoliad. Gwelliannau canol tref ar waith. Gweithgareddau hynod boblogaidd yn cael eu cynnal trwy LleCHI LleNI o fewn ein cymunedau ac ysgolion. Gweithdy thematig dehongli wedi ei gynnal gyda yn agos at 50 o fynychwyr er mwyn datblygu dehongli ar draws y Safle Treftadaeth Byd.	6. Ydi
--	--	---	--	---------------

		6. Arwyddo a dehongli – wedi ei osod mewn 6 tref 7. Cadwraeth – nifer o strwythurau hanesyddol wedi derbyn buddsoddiad 8. Ymgysylltu, addysgu a digwyddiadau – drwy’r prosiect LleChi LleNi byddwn wedi cyrraedd allbynnau’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Blwyddyn 2 9. Llywodraethu: Byddwn wedi adolygu’r Cynllun Rheoli yn ystod 2025 a datblygu’r Cynllun Dehongli a Rheoli Ymwelwyr newydd	Yn y 12 mis diwethaf mae LleCHI LleNI wedi cefnogi: • 68 digwyddiad • 3,100 o bobl wedi mynychu yn cynnwys 1,938 o blant Gwaith adolygu’r Cynllun Rheoli ar waith a threfniadau adolygu wedi eu cytuno yn y Bwrdd Partneriaeth.	
Economi a Chymuned	Adfywio cymunedau a chanol trefi	1 Byddwn wedi adolygu a diweddaru’r Cynlluniau Adfywio Lleol ar gyfer pob un o’r 13 ardal adfywio lleol; gan gynnwys trefniadau lleol i’w cyd-lynu 2 Bydd Grŵp Traws-Adrannol yn cyfarfod yn chwarterol er mwyn sicrhau trefniadau cydweithio rhwng y cynlluniau adfywio lleol a phrosiectau strategol y Cyngor 3 Byddwn wedi cefnogi a galluogi partneriaid i weithredu pecyn o brosiectau adfywio ar	1. Mae’r Cynlluniau Adfywio Lleol yn cael ei diweddaru yn rheolaidd. Cyflwynwyd adroddiadau i’r Fforymau Ardal yn ystod Gwanwyn 2025. 2. Mae grŵp traws adrannol wedi ei sefydlu ar gyfer Cynllun Canol Trefi Gwynedd Ni 2025/6; a chynllun SPF Gwydnwch Cymunedol yn cefnogi hybiau ym mhob ardal leol. Mae bwriad o adolygu trefniadau traws-adrannol ehangach drwy’r Fforwm Penaethiaid Cynorthwyol 3. Llwyddwyd i sicrhau £800k arian Cronfa Ffyniant Cyffredin	1. Ydi 2. Ydi 3. Ydi

		draws cymunedau Gwynedd drwy weinyddu Cronfa Allweddol Cefnogi Cymunedau (gydag arian SPF) yn ystod cyfnod 2025/26 4 Byddwn wedi datblygu pecyn o gynigion buddsoddi er mwyn uwchraddio canol trefi a phentrefi'r Sir fel rhan o Gynllun Adfywio Gwynedd Ni yn ystod 2025/26, gan dargedu grant Cronfa Ffyniant Cyffredin 5 Byddwn yn denu buddsoddiad ychwanegol i adfywio canol trefi Gwynedd drwy dargedu Rhaglen Trawsnewid Llywodraeth Cymru 6 Byddwn wedi dod a mwy o adeiladau gwag i ddefnydd drwy'r Rhaglen Eiddo Gwag Cyngor Gwynedd	ar gyfer Cronfa Allweddol. Mae'r gronfa wedi ei dyrannu ac mae'r prosiectau lleol yn cael eu gweithredu a'u cwblhau yn ystod 2025/6. 4. Llwyddwyd i sicrhau £1.3m arian Cronfa Ffyniant Cyffredin ar gyfer pecyn gweithgaredd llefydd llewyrchus. Mae'r prosiectau yn cael eu gweithredu a'u cwblhau yn ystod 2025/6. 5. Mae grant Trawsnewid Trefi wedi ei sicrhau ar gyfer prosiectau Canolfan Porthmadog, Gob Crwn, a Llety Arall. Mae arian rhagbaratoi wedi ei sicrhau ar gyfer cynllun Camp Rhufeinig Bangor, a Cei Llechi. 6. Mae rhaglen Eiddo gwag yn weithredol; a sicrhawyd £995k ar gyfer peilot eiddo gwag Stryd Fawr Bangor sydd bellach yn weithredol	4. Ydi 5. Ydi 6. Ydi
Economi a Chymuned	Creu'r amgylchiadau gorau posibl yng Ngwynedd i fusnesau a	1. Byddwn wedi darparu rhaglen o gymorth i gefnogi busnesau a mentrau cymdeithasol yn ystod 2025/26 gan ddefnyddio arian o flwyddyn ychwanegol y Gronfa Ffyniant Gyffredin.	1. Dros £900,000 o gymorth ariannol ar gael i fusnesau a mentrau cymdeithasol Gwynedd yn 2025/26.	1. YDI

	mentrau cymunedol ffynnu, a chefnogi pobl Gwynedd mewn i waith	2. Byddwn wedi rheoli blwyddyn pontio'r rhaglen ARFOR yng Ngwynedd a'r rhanbarth	181 o fusnesau wedi mynychu sesiynau cyngor ar llunio cais am gymorth. 202 o geisiadau wedi eu derbyn ar draws dau gylch ymgeisio yn gofyn am £1.9M o gymorth (208% o'r cyllideb). 45 busnes wedi derbyn cynnig o gymorth yn dilyn y cylch ymgeisio gyntaf. Asesu ceisiadau'r ail gylch yn parhau. 2. £500,000 o arian gan Llywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer blwyddyn bontio. Cyngor Gwynedd yn parhau i reoli'r rhaglen yn lleol ac ar ran y rhanbarth Cytundeb gan y 4 sir a Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio gweithgareddau 2025/26 ar argymhellion gwerthusiadau annibynnol ARFOR 1 a 2; gweithredu nifer bychain o ymyraethau allweddol (yn debygol o gynnwys themâu ar ieuenctid a mudo); trosglwyddo'r gwersi a ddysgwyd i waith prif ffrwd ac ystyried canfyddiadau ac	2. YDI
--	---	---	--	---------------

			argymhellion adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg, ac ymateb y Llywodraeth.	
		3. Byddwn wedi cynnal rhaglen i ddathlu a hyrwyddo llwyddiant busnesau a mentrau Gwynedd yn cynnwys cynnal wythnos o weithgaredd yn ystod tymor yr Hydref	3. Wythnos Busnes 2025 wedi ei gynnal mis Hydref. Cynhaliwyd saith o ddigwyddiadau gan y Cyngor a'n partneriaid ymhob rhan o Wynedd. Dros 5,000 yn gweld gwybodaeth am yr wythnos drwy law ein cyfryngau cymdeithasol . Yn ogystal â'r Wythnos mae ein rhaglen o ymweliadau i fusnesu yn parhau ac rydym yn parhau i rannu newyddion am lwyddiannau lleol drwy'r bwletin busnes a'n cyfrifon cymdeithasol.	3. YDI
		4. Byddwn wedi sicrhau cyngor i fusnesau a mentrau Gwynedd sy'n ymateb i'w pryderon	4. Mae ein rhaglen o sesiynau galwch heibio i fusnesau a mentrau yn un parhaus ac yn ddull pwysig o gasglu adborth am anghenion lleol. Gan ddefnyddio adborth busnesau unigol a canlyniadau Arolwg Busnes 2024 rydym wedi darparu cyngor a hyfforddiant sy'n ymateb i'w pryderon o dan y faner 'Gwrando a	4. YDI

			Gweithredu'. Mae Arolwg Busnes 2025 yn cael ei lansio ac yn fyw ar hyn o bryd. Mae'r pynciau sydd wedi eu cyfarch yn ddiweddar gan ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Cyngor yn cynnwys, hanfodion adnoddau dynol, diogelwch seibr a lles yn y gweithle.	
	5. Byddwn wedi cychwyn adeiladu 10 uned busnes newydd yn Minffordd yn ystod ail chwarter 2025/26	5. Gwaith adeiladu'r unedau yn parhau; ffrâm dur yr unedau cyntaf yn cael eu gosod. Arwyddion yn cael eu gosod ac ymweliad safle i'w drefnu i hyrwyddo'r datblygiad yn sgil hynny. Unedau yn barod Medi 2026.	5. YDI	
	6. Byddwn wedi cydweithio gyda phartneriaid ar draws Gogledd Cymru i sicrhau budd i Wynedd o Gais Twf Gogledd Cymru	6. Rydym yn parhau i gefnogi cynlluniau Cais Twf Gogledd Cymru, gan roi sylw arbennig i'r cynlluniau sydd yn cynnig y budd mwyaf i Wynedd yn y Rhaglen Ddigidol, Rhaglen Ynni, Rhaglen Twristiaeth Bwyd Amaeth a'r Rhaglen Tir ac Eiddo:	6. YDI	

			• Menter ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac Uchelgais Gogledd Cymru wedi ei sefydlu a'r broses caffael wedi cychwyn i wireddu cynllun Parc Bryn Cegin. • Rhan gyntaf Hwb Economi Gwledig Glynllifon wedi cael ei gymeradwyo i sefydlu canolfan ar gyfer datblygu marchnad llaeth defaid Cymru. • Academi Croeso Cymru wedi cael ei lansio i gefnogi busnesau yn y sector hamdden ac arlwyo. • Manylion Cynllun Twristiaeth Antur Gyfrifol yn parhau i gael ei ddatblygu. • Achos busnes ar gyfer sefydlu Parc Gwyddoniaeth Trawsfynydd yn gwneud cynnydd da.	
	7. Byddwn wedi cytuno ar Strategaeth Economaidd newydd i Wynedd ar gyfer cyfnod 2025-28 ac wedi paratoi ceisiadau am adnoddau i weithredu ei blaenoriaethau	7. Strategaeth drafft wedi bod gerbron Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ar 16 Hydref i dderbyn eu hadborth	7. YDI	

				Strategaeth yna wedi ei rhaeadru i bartneriaid allweddol o fewn y sir i mewnbwn pellach i'r drafft. Addasiadau pellach i'r dogfen yn cael eu cwblhau cyn ei ddylunio gyda'r bwriad o'i fabwysiadu yn y flwyddyn newydd.	
		8. Byddwn wedi darparu cymorth i drigolion Gwynedd ddychwelyd i waith ac i gynyddu eu gallu i ennill cyflog da	8. Cyflawni'r rhaglen Cymunedau i Waith a Mwy (arian Llywodraeth Cymru) yn parhau. Perfformiad 2025/26 ar y blaen hyd yma gyda 145 eisoes wedi sicrhau gwaith yn dilyn ein help.	8. YDI	
			Gwaith i helpu bobl lleol ennill gwell cyflog wedi ail-gychwyn (arian SPF) ac 48 wedi derbyn help i wella eu sgiliau neu goresgyn rhwystr oedd yn e hatal rhag gweithio mwy. Yn parhau i weithio gyda siroedd eraill y Gogledd i gynllunio i roi'r rhaglen Cysylltu â Gwaith (arian DWP) ar waith yn y rhanbarth.		

Gwynedd Ofalgar: Cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn ein cymunedau

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad)	Ydi'r garreg filltir wedi ei chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)
Trawsadrannol	Cefnogi Llesiant Pobl	1. Sefydlu 2 Hwb Cefnogi Pobl mewn 2 ardal newydd. 2. Trefnu hyfforddiant i weithwyr a gwirfoddolwyr yr Hybiau ar gefnogi unigolion. 3. Penodi swyddi Hyrwyddwyr Lles a cynnal digwyddiadau costau byw, sesiynau galw heibio amrywiol. 4. Cydweithio gyda partner gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth rhifedd a cyllidebu i drigolion. 5. Cwblhau'r Prosiect Cynhwysiad Digidol i roi help ymarferol i ddysgu pobl i fynd ar-lein a dosbarthu cyfarpar TG. 6. Cynnal Cynllun Bwyd i gynnwys sefydlu cronfa grant ar gyfer cynlluniau bwyd a bwydo gan grwpiau cymunedol; cyrsiau coginio yn y gymuned ar y cyd gyda'r Bwrdd Iechyd, a chreu gerddi a rhandiroedd cymunedol.	1. Trafodaethau wedi ei gynnal yn Bro Peris (Menter Fachwen); a Porthmadog. 2. Hyfforddiant Lles Cymru wedi ei comisiynu. 3. Mae swyddi Hyrwyddwyr Lles wedi eu penodi 4. Mae cydweithio agos gyda CAB er mwyn cynghori a darparu gwasanaeth allgymorth yn yr hybiau. 5. Mae cydweithio agos gyda Ability Net i gynnig mentora a cefnogaeth i unigolion gyda systemau digidol. 6. Cronfa Gyfalaf a Refeniw wedi ei sefydlu er mwyn cefnogi prosiectau bwydo yn y cymunedau.	Yn rhannol Ydi Ydi Ydi Ydi Ydi

