
ADRODDIAD I'R IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO STRATEGOL

26 Ionawr 2026

TEITL: Amserlen y Cynllun Datblygu Strategol 2026/27 a thasgau allweddol

AWDUR: Andy Roberts, Swyddog Cynllunio Strategol Rhanbarthol

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Mae'r adroddiad hwn yn dynodi'r tasgau sy'n rhan o flwyddyn gyntaf rhaglen y Cynllun Datblygu Strategol (SDP), y bydd angen eu blaenoriaethu yn dilyn cymeradwyo Cytundeb Cyflawni'r SDP gan Weinidogion. Bydd hyn hefyd yn sail i raglen waith yr Is-bwyllgor am y flwyddyn.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

- 2.1. Nodi cynnwys yr adroddiad hwn ac y bydd y rhestr dasgau a gyflwynir yn llywio datblygiad rhaglen waith yr Is-bwyllgor a chydlynu cyfarfodydd.

3. Y RHESWM AM Y PENDERFYNIAD

- 3.1. Yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol sy'n gyfrifol am weithredu Cytundeb Cyflawni'r SDP. Mae gan yr is-bwyllgor swyddogaethau cydlynu a chynllunio ynghylch pob cam tuag at gyflawni'r SDP.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

- 4.1. Ar ôl cyflwyno Cytundeb Cyflawni'r SDP i'w gymeradwyo'n ffurfiol gan Weinidogion Cymru a derbyn eu cymeradwyaeth, bydd rhaglen yr SDP wedi dechrau, ac mae'n briodol edrych ymlaen at y tasgau allweddol sy'n ffurfio rhaglen ac amserlen y cytundeb Cyflawni ar gyfer blwyddyn 1.
- 4.2. Mae'r cytundeb Cyflawni yn cynnwys amserlen gryno sydd wedyn hefyd yn cael ei rhannu'n dasgau allweddol ([dolen i'r fersiwn gyfredol o'r Cytundeb Cyflawni](#)). Mae'r rhain i'w gweld yn atodiadau pedwar a phump yn y drefn honno, ond at ddibenion canolbwyntio ar y tasgau sydd i'w blaenoriaethu'n syth, mae'r tabl isod yn cyflwyno amserlen o'r gwaith sy'n ofynnol ym mlwyddyn 1, a fydd hefyd yn ysgogi'r angen i drafod cynnydd a chanlyniadau gyda'r is-bwyllgor yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn yn ei dro yn cael ei ddatblygu yn rhaglen waith ffurfiol ar gyfer yr is-bwyllgor a fydd yn llywio'r gwaith o amserlennu cyfarfodydd ar gyfer 2026/27 a fydd yn digwydd yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Amserlen Cynllun Datblygu Strategol 2026-27 a Rhaglen Waith yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol

Tasg	Disgrifiad	Amseru	Sylw/canlyniad
1. Paratoi sylfaen dystiolaeth – camau 1 a 2	Dogfen gwmpasu wedi'i pharatoi i amlinellu camau allweddol wrth baratoi'r sylfaen dystiolaeth ac i weithredu fel briff i benodi cymorth ymgynghori	Ionawr - Ebrill 2026	Paratoad tystiolaeth wedi'i baratoi. Crynodeb chwe cham – ARUP wedi'i benodi ar gyfer camau 1 a 2
2. Cyflwyno'r Cytundeb Cyflawni i'w gymeradwyo gan Weinidogion	Gofyniad ffurfiol olaf cyn cychwyn ar broses gynhyrchu'r CDLI	Ionawr 2026	Ar ôl ei chymeradwyo, bydd amserlen y Cytundeb Cyflawni yn cael ei defnyddio at ddibenion monitro gan yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol
3. Y Cytundeb Cyflawni wedi'i gymeradwyo a chychwyn ar yr SDP	Dylai'r CBC dderbyn cymeradwyaeth y Gweinidogion trwy lythyr bedair wythnos o'r dyddiad cyflwyno	Ionawr - Chwefror 2026	Llythyr gweinidogol yn nodi cychwyn ffurfiol yr SDP
4. Recriwtio i'r tîm SDP	I ddechrau, creu hyd at ddwy rôl uwch/prif gynllunydd i gefnogi cynhyrchu'r SDP	Ionawr - Mehefin 2026	Mae hyn wedi'i gyllidebu yng nghyllideb 2026/27
5. Adroddiad Cwmpasu Asesiad Effaith Integredig (AEI)	Cam cynnar hanfodol yn y broses gan fod yr AEI wedyn yn berthnasol trwy gydol y broses o wneud cynllun ar sail ailadroddus	Ebrill - Mehefin 2026	Mae swyddogion wedi cydweithio â CBC Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i rannu fframwaith cyffredin ar gyfer y gwaith hwn
6. Ymgynghoriad yn canolbwyntio ar gwmpasu'r AEI	Pan fydd yr adroddiad cwmpasu AEI wedi'i ddrafftio, mae'n ofynnol i'r CBC ymgynghori ag ymgynghoreion penodol ar hyn	Mehefin – Gorffennaf 2026	Diwygio'r Adroddiad Cwmpasu yn dibynnu ar adborth perthnasol
7. Cynhyrchu Adroddiad Prif Faterion	Dyma gam tri yn y ddogfen gwmpasu sylfaen dystiolaeth y cyfeirir ati yn 1 uchod, ac mae'n cychwyn y broses o nodi'r materion a'r tueddiadau perthnasol o asesiad o sylfeini tystiolaeth Awdurdodau Cynllunio Lleol unigol sy'n berthnasol mewn cyd-destun rhanbarthol	Mehefin - Gorffennaf 2026	Dogfen allweddol i lywio datblygiad strategaeth y cynllun a themâu polisi
8. Datblygu Materion, Gweledigaeth ac	Mae hwn yn gyfle pwysig i Aelodau gyfrannu at	Ebrill - Mai 2026 ar gyfer	Opsiynau ar gyfer gweithdai wedi'u hwyluso gan

Amcanion gan gynnwys gweithdai Aelodau a rhanddeiliaid	ddatblygu'r ffocws strategol ar gyfer y cynllun trwy gynorthwyo i ddiffinio'r weledigaeth a'r amcanion strategol	Comisiwn Dylunio Cymru Mehefin - Gorffennaf 2026 ar gyfer Arup wedi'i hwyluso	Gomisiwn Dylunio Cymru ac yna Arup. Yn defnyddio'r crynodeb o'r dystiolaeth yn yr adroddiad prif faterion.
9. Nodi ac asesu opsiynau twf a gofodol	Camau 4 a 5 wrth ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr SDP. Bydd angen ystyried opsiynau CDLI a thwf tymor hwy ar gyfer y rhanbarth, yn ogystal â strategaeth aneddiadau.	Mehefin - Hydref 2026	Pwysig wrth nodi'r strategaeth a ffeirir
10. Datblygu methodoleg safleoedd arfaethedig	Mae'r rheoliadau SDP yn ei gwneud yn ofynnol i'r CBC wneud 'galwad am safleoedd' sy'n caniatáu i'r rhai sydd â buddiant mewn tir gyflwyno eu safleoedd i'w hystyried	Awst - Medi 2026	Bydd y fethodoleg yn diffinio'r paramedrau ar gyfer adnabod safleoedd ar y raddfa strategol, e.e. o leiaf 500 o gartrefi.
11. Galwad ffurfiol am safleoedd arfaethedig (8 wythnos) a chreu cofrestr o safleoedd	Mae rheoliadau'r SDP yn nodi bod yn rhaid i'r alwad am safleoedd fod yn agored am gyfnod rhesymol ac mae dau fis wedi'i ganiatáu yn amserlen y SDP.	Medi - Hydref 2026	Creu cofrestr o safleoedd a'i chyhoeddi ar wefan y CBC cyn gynted â phosib ar ôl ymgynghori
12. Paratoi Strategaeth a Ffeirir y SDP	Mae'r dilyniant uchod o waith yn arwain at baratoi Strategaeth a Ffeirir y SDP	Awst 2026 - Medi 2027	Mae'r tasgau uchod yn bwydo i'r broses o baratoi'r Strategaeth a Ffeirir a fydd yn rhedeg i flwyddyn 2 rhaglen gynhyrchu'r cynllun

4.3. Bydd swyddogion yn ehangu ar y tasgau uchod wrth gyflwyno'r adroddiad i'r is-bwyllgor yn y cyfarfod a bydd adborth a chwestiynau Aelodau yn y cyfarfod yn helpu i fireinio'r rhaglen waith ar gyfer yr SDP ac ar gyfer yr is-bwyllgor dros y flwyddyn sydd i ddod.

4.4. Er bod yr holl dasgau uchod yn bwysig, mae'n werth tynnu sylw at arwyddocâd sawl un gan gynnwys datblygu gweledigaeth ac amcanion strategol ar gyfer yr SDP, galwad am safleoedd strategol arfaethedig, a datblygu opsiynau twf a gofodol i lywio paratoi'r Strategaeth a Ffeirir yn ddiweddarach yn 2027.

5. CAMAU NESAF

5.1. Gofynnir i'r Aelodau nodi'r amserlen waith sydd ar ddod ar gyfer yr SDP a oedd hefyd yn nodi'r ystyriaethau y bydd ar yr is-bwyllgor angen eu rhoi i ddatblygu'r cynllun, yn enwedig rhai o'r allbynnau allweddol o'r gwaith a amlygir uchod.

6. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 6.1. Bydd y costau'n cael eu tynnu o gyllidebau presennol CBC y Gogledd lle gwnaed darpariaeth i gefnogi'r gwaith hwn, gyda'r gefnogaeth angenrheidiol gan dimau Cyfreithiol a Chyllid y CBC. Bydd y CBC hefyd yn ceisio sicrhau pob cyfle am ragor o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

7. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

- 7.1. Mae gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig ddyletswydd statudol i baratoi Cynllun Datblygu Strategol o dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i diwygiwyd). Mae'r gofynion a'r camau penodol i gynhyrchu Cynllun Datblygu Strategol wedi'u nodi yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Strategol) (Cymru) 2021.

ATODIADAU:

Dim

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. **Swyddog Monitro:**

“Dim sylwadau i'w hychwanegu mewn perthynas â phriodoldeb.”

ii. **Swyddog Cyllid Statudol:**

“Mae'r costau disgwylidig yn 2026/27 wedi'u cynnwys yn y gyllideb. Nid oes gennyf sylwadau pellach o ran priodoldeb ariannol.”