

Enw'r Prosiect – Yr Her Gofal

Teitl y Ddogfen – Briff Prosiect



Rheolwr Prosiect:	Caryl Elin Lewis, Rheolwr Uned Gofal Cwsmer a Gwybodaeth
Arweinydd Prosiect:	Aled Davies, Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

Newidiadau i'r ddogfen

Dyddiad	Rhif fersiwn y ddogfen	Crynodeb o'r newidiadau
29/07/15	0.01	Drafft cyntaf
14/9/15	1.0	Cymeradwyo'r drafft fel fersiwn derfynol .

Cymeradwyo'r ddogfen

Cymeradwywyd gan	Llofnod	Dyddiad	Fersiwn

Dosbarthiad y ddogfen

Enw	Teitl Swydd	Dyddiad	Fersiwn

1. Cefndir y Prosiect

Mae'r prosiect 'Yr Her Gofal' wedi ei adnabod fel un o'r cynlluniau yng Nghynllun Strategol y Cyngor ar gyfer cyflawni amcanion yn y maes Gofal.

Mae'r prosiect hwn yn allweddol er mwyn galluogi'r Adran a'r Cyngor i drawsnewid gwasanaethau cymdeithasol a chyflawni eu hamcanion, yng nghyd-destun y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y sefyllfa ariannol a newidiadau demograffig.

Pwrpas y prosiect ydy ceisio sicrhau fod ein budd-ddeiliaid, gan gynnwys pobl Gwynedd yn gwbl gllir o'r angen i newid ar her sydd yn ein hwynebu o fewn y maes gofal. Drwy godi a gwella ymwybyddiaeth o'r her, byddwn yn ceisio ysgogi a chefnogi cymunedau i gyfrannu drwy weithredu'n gymunedol. Bydd llwyddiant y prosiect hwn yn allweddol o ran yr agenda ataliol a sicrhau ein bod fel Cyngor (ynghyd â'n partneriaid) yn ymateb yn rhagweithiol i'r newid.

2. Amcanion y prosiect

Mae'n allweddol sicrhau bod ein prif fudd-ddeiliaid sef defnyddwyr gwasanaeth, darparwyr, y cyhoedd, aelodau etholedig, staff a phartneriaid yn deall beth yw'r dasg sydd yn ein hwynebu o ran trawsnewid gwasanaethau a sicrhau ymateb i anghenion pobl Gwynedd.

Ar ddiwedd y prosiect y nod yw y bydd gan ein budd-ddeiliaid ddealltwriaeth o'r maes a bod gallu cymunedau i gefnogi'r rhai mwyaf bregus yn fwy cadarn.

Erbyn Ebrill 2016 rydym yn anelu i sicrhau y bydd y prosiect wedi cyflawni'r canlynol:-

Cerrig Milltir	Targed
Creu'r 'stori' am y newidiadau yn y maes gofal ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol.	Medi 2015
Sefydlu a chynnal grwpiau ffocws gyda staff ac Aelodau er mwyn eu cynnwys yn y gwaith, derbyn syniadau a sicrhau perchnogaeth.	Medi 2015
Mapio budd-ddeiliaid allweddol a datblygu rhaglen digwyddiadau, ymgysylltu a chyfathrebu.	Medi 2015
Datblygu gweledigaeth a gwerthoedd mewn cydweithrediad gyda staff ac Aelodau	Hydref 2015
Datblygu adnoddau ar gyfer codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a defnyddwyr, rhyddhau datganiadau i Newyddion Gwynedd a phapurau lleol.	Hydref 2015
Penodi Rheolwr Llesiant	Hydref 2015
Cynnal cyfres o sesiynau ymgynghori gyda chymunedau a fforymau defnyddwyr er mwyn adnabod cryfderau, adnoddau, cyfleoedd anffurfiol a bylchau o fewn cymunedau.	Ionawr 2015
Datblygu cynllun hybu llesiant sy'n ymateb i'r bylchau o fewn cymunedau ac sy'n ysgogi gweithredu cymunedol	Chwefror 2015
Gweithio hefo cymunedau a phartneriaethau allweddol i weithredu'r cynllun hybu llesiant.	Mawrth 2015

3. Strwythur y tîm prosiect

Bydd **Grŵp Craidd yn cyfarfod yn wythnosol**, mae ei aelodaeth yn cynnwys:

Caryl Elin Lewis - Rheolwr Prosiect

Bethan Eluned Jones, Swyddog Comisiynu

Sandra Jones-Parry, Uwch Ymarferydd

Sarah Scott / Sion Gwynfryn Williams, Uned Gyfathrebu Gorfforaethol

Gill Paul, Uned Datblygu Gweithlu

Bydd y **Bwrdd Prosiect yn cyfarfod yn fisol**, yn cynnwys aelodau'r Grŵp Craidd ac yr isod yn ychwanegol:

Aled Davies, Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant - Arweinydd Prosiect

Janet Roberts, Uwch Reolwr Cyflawni a Chefnogi Newid

Arwel Owen, Uwch Reolwr Tai a Llesiant

4. Amserlen ac Adnoddau

Mae'r prosiect hwn i'w gwblhau erbyn Ebrill 2016.

Mae cyllideb ar gael gan y Pennaeth Adran er mwyn cyflawni'r pecynnau gwaith. Mae'r rhaglen waith yn darparu gwybodaeth fanwl am y pecynnau gwaith unigol.