



Cynllun Busnes
Partneriaeth Pensiwn Cymru
2022 -2023
Adolygiad Ch4

Llywodraethu

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Canu'r Gloch PPC 	Do	Cymeradwywyd yn y CBLI ym mis Gorffennaf 2022
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cynllun Parhad Busnes PPC (gan gynnwys Seibr) 	Do	Cymeradwywyd yn y CBLI ym mis Gorffennaf 2022
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Cwynion PPC 	Do	Cymeradwywyd yn y CBLI ym mis Rhagfyr 2022
<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Polisi Tramgwyddau a Gwallau PPC 	Ar y gweill	I'w gwblhau yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad parhaus o'r Cytundeb Rhwng-Awdurdodau 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad blynyddol/bob dwy flynedd o bolisiâu a chynlluniau PPC 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygiadau chwarterol o'r Gofrestr Risg 	Parhaus	

Sefydlu Parhaus

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Penodi Dyranwyr Marchnadoedd Preifat 	Ar y gweill	<p>Dyarnwyr Dyledion ac Isadeiledd Preifat wedi'u penodi ym mis Ebrill 2022. Dyranwyr Ecwiti Preifat wedi'u penodi ym mis Rhagfyr 2022.</p> <p>Dull gweithredu Eiddo Tiriog/Eiddo i'w benderfynu</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lansio'r Is-gronfeydd Dyled ac Isadeiledd Preifat 	Do	Rhaglenni buddsoddi seilwaith a dyledion preifat wedi'u lansio
<ul style="list-style-type: none"> Lansio Is-gronfa Ecwiti Preifat 		Lansiad i fod i ddigwydd yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023
<ul style="list-style-type: none"> Lansio Is-gronfa Ecwiti Cynaliadwy 		Lansiad i fod i ddigwydd yn Ch2 (Ebrill i Mehefin) 2023

<ul style="list-style-type: none"> Llunio gofynion Eiddo PPC a'r modd gorau o'u gweithredu 	Ar y gweill	Gwaith ar y gweill, ar gam mandad manyleb ar hyn o bryd
<ul style="list-style-type: none"> Ymgynghori â'r AC ar yr angen am is-gronfeydd eraill 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Ystyried cyfleoedd Buddsoddi Lleol 	Parhaus	

Gwasanaethau Gweithredwr

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Contract y gweithredwr / y broses gaffael 	Ar y gweill	Gwaith caffael wedi dechrau
<ul style="list-style-type: none"> Trosolwg y gweithredwr 	Parhaus	

Buddsoddiadau ac Adrodd Arnynt

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Gofynion Adrodd ar Bleidleisio ac Ymgysylltu yn derfynol 	Do	
<ul style="list-style-type: none"> Llunio Blaenoriaethau Ymgysylltu PPC a'i Fframwaith Gweithredu. 	Do	
<ul style="list-style-type: none"> Adolygu mandadau'r Is-gronfa i sicrhau eu bod yn gydnaws â Chredoau Buddsoddi Cyfrifol a Risgiau Hinsawdd PPC. 	Parhaus	
<ul style="list-style-type: none"> Adroddiad y Tasglu ar Ddatgeliadau Ariannol sy'n Gysylltiedig â'r Hinsawdd (TCFD) 		Aros am ymateb i ymgynghoriad TCFD
<ul style="list-style-type: none"> Adrodd ar y Cod Stiwardiaeth 	Do	Adroddiad 2021/22 wedi'i gyflwyno ar 31 Hydref 2022
<ul style="list-style-type: none"> Ystyried adrodd ychwanegol sy'n dangos ymrwymiad PPC i Fuddsoddi Cyfrifol 	Parhaus	

• Adrodd parhaus ar berfformiad y Rheolwr Buddsoddi, craffu a herio	Parhaus	
• Adolygiad blynyddol o Ofynion Tryloywder Costau PPC	Do	
• Adolygiad perfformiad blynyddol o Is-gronfeydd PPC (Ecwiti ac Incwm Sefydlog)	Do	
• Ymgysylltiad parhaus â'r Awdurdodau Cyfansoddol o ran safonau isafswm ESG / Buddsoddi Cyfrifol a'u huchelgeisiau hinsawdd	Parhaus	

Cyfathrebu, Hyfforddi ac Adrodd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Llunio Adroddiad Cynnydd Blynyddol PPC ar Fuddsoddi Cyfrifol	Do	Adroddiad wedi'i gyflwyno yn y CBLI ym mis Gorffennaf 2022 ac wedi'i gyhoeddi ar y wefan
• Llunio cynllun hyfforddi blynyddol PPC	Do	Cynllun hyfforddi 2023/24 yn cael ei gyflwyno i CBLI Mawrth am gymeradwyaeth
• Llunio Diweddariad Blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd Diweddariad Blynyddol 2021/22 ym mis Medi 2022
• Llunio Adroddiad Blynyddol PPC	Do	Cyhoeddwyd Diweddariad Blynyddol 2021/22 ym mis Hydref 2022

Adnoddau, cyllideb a ffioedd

Gwaith i'w gwblhau	Cwblhawyd	Sylwadau
• Adolygiad blynyddol o adnoddau a'r gallu i gynhyrchu	Do	Adolygwyd wrth edrych ar gyllideb 2023/24
• Llunio Cyllideb Flynyddol PPC	Do	Wedi'i llunio a'i chynnwys yng Nghynllun Busnes 2023-26

- Adolygu a Monitro Ffioedd (gan gynnwys Link a Russell)

Parhaus

Cynllun Hyfforddi

Pynciau hyfforddi i gael eu cwblhau yn ystod 2022-23 yn unol â'r hyn a gymeradwywyd yng Nghynllun Hyfforddiant 2022-2023 a'r cynnydd hyd yma:

	Cwblhawyd	Sylwadau
• Dosbarthiadau Ased Marchnadoedd Preifat a rôl y Dyrannwr	Do – Medi 2022	
• Ecwiti Cynaliadwy Actif	Do – Medi 2022	
• Llywodraethu a Gweinyddiaeth	Do – Hydref 2022	
• Rolau a Chyfrifoldebau	Do – Hydref 2022	
• Beth mae Buddsoddi Cyfrifol yn ei olygu i PPC	Do – Rhagfyr 2022	
• Y Cod Stiwardiaeth ac Adrodd TCFD	Do – Rhagfyr 2022	
• Cynnydd Cronfeydd Cyfun Cynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol eraill	Do – Chwefror 2023	
• Cyfleoedd i Gydweithio	Do – Chwefror 2023	

Hefyd, cynhelir sesiwn hyfforddiant cyflwyno ym mis Medi 2022 i aelodau newydd y CBLI

Cyllideb


Adroddiad Monitro Cyllideb 2022-2023:

	Cyllideb 2022-2023 £000	Rhagolygon 2022 - 2023 £000	Amrywiaethau 2022 - 2023 £000
Awdurdod Lletya *	191	167	24
Ymgynghorwyr Allanol *	1,206	1,097	109
CYFANSWM i'w ail-godi	1,397	1,264	133
<hr/>			
Gwasanaethau Gweithredwr **	33,319	33,326	(7)
CYFANSWM i'w ddiwynnu o Werth Net yr Asedau	33,319	33,326	(7)


**Ariennir costau'r Awdurdod Lletya a'r Ymgynghorydd Allanol gan bob un o wyth Awdurdod Cyfansoddol PPC yn gyfartal, ac fe ail-godir y costau hyn yn flynyddol.*

***Mae'r costau Gwasanaethau Gweithredwr yn seiliedig ar gyfran pob Awdurdod Cyfansoddol fel canran o asedau'r Bartneriaeth (sydd ym meddiant y Gweithredwr) ac fe'u didynnir yn uniongyrchol o Werth Net Asedau'r Awdurdod Cyfansoddol (sydd ym meddiant y Gweithredwr).*

Is-gronfeydd Ecwiti



Is-gronfeydd Incwm Sefydlog



* Gwerth y portffolios ar y dyddiad lansio



Partneriaeth Pensiwn Cymru

<https://www.partneriaethpensiwncymru.org/>