

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 2

Gwynedd Lewyrchus: Cryfhau’r economi a chefnogi trigolion Gwynedd i ennill cyflogau teilwng

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda’r cerrig milltir hyd yma (10 Mawrth 2025)	Ydi’r garreg filltir wedi ei chwblhau / yn debygol o’i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)
Economi a Chymuned	Hyrwyddo ein diwylliant ac economi ymweld gynaliadwy	- Byddwn wedi sefydlu strwythur i weithredu Cynllun Economi Ymweld Gwynedd ac Eryri 2035 ac wedi targedu adnoddau i hyrwyddo’r amcanion newydd. - Byddwn wedi cynnal uwch-gynhadledd Economi Ymweld Cynaliadwy - Byddwn wedi adolygu ein trefniadau i gefnogi digwyddiadau yng Ngwynedd. - Byddwn wedi agor, hyrwyddo a monitro defnydd 4 Aros-fan ar draws Gwynedd ac wedi gwerthuso’r cynllun peilot	- Pob elfen o’r strwythur yn weithredol ac adnoddau wedi eu derbyn o gronfa trawsffurfio’r Cyngor ac SPF i hyrwyddo’r amcanion newydd. - Digwyddiad llwyddiannus gyda dros 100 o fynychwyr wedi ei gynnal ar 14 Chwefror 2025. Ymateb cadarnhaol iawn i’r digwyddiad. - Trefniadau wedi eu hadolygu fel rhan o ddatblygu cronfa cefnogi digwyddiadau SPF. 4 lleoliad wedi agor, defnydd yn cael ei fonitro. Adroddiad gwerthuso i’w gyflwyno i’r Cabinet yn ystod 2025.	- Ydi - Ydi - Ydi - Ydi

			Nifer taliadau fel a ganlyn ers Mehefin 2024 (Y Glyn) eraill yn fwy diweddar yn agor: Caernarfon: 137 Criccieth: 391 Pwllheli: 153 Llanberis: 1,005	
		5 Byddwn wedi cefnogi cymunedau a busnesau Gwynedd i hyrwyddo a dathlu diwylliant yn lleol drwy'r prosiect 'Diwylliesiant'.	5. 109 o sefydliadau / busnesau wedi eu cefnogi trwy fuddsoddiad o £715,553 o gronfa Diwylliesiant ar gyfer digwyddiadau, diwylliant a byw'n iach. Rhain wedi denu buddsoddiad ychwanegol o £5.8m i'r Sir. Llauer o weithgaredd wedi digwydd trwy Storiol, Byw'n iach, Archifau, Llyfrgelloedd a Pharc Glynllifon.	5. Ydi
		6 Byddwn wedi cytuno ar gynlluniau newydd i ddarparu gwasanaethau yn Storiol, Amgueddfa Lloyd George a Neuadd Dwyfor, a chydweithio gyda partneriaid yn y sector ddiwylliannol i adnabod blaenoriaethau i'r dyfodol.	6. Trafodaethau'n parhau ar gyfer Storiol, Amgueddfa Lloyd George a Neuadd Dwyfor. Targed incwm Neuadd Dwyfor wedi ei gytuno - £20,000 am y 2 flynedd nesaf. Cynhaliwyd digwyddiad Diwylliant Gwynedd ar 18 Chwefror i ddathlu'r sector ac adnabod blaenoriaethau i'r dyfodol. Mynychodd dros 70 o bobl a chytunwyd bod angen datblygu gweledigaeth ac egwyddorion diwylliant i Wynedd.	6. Ydi
		7 Byddwn wedi cefnogi cymunedau Gwynedd i fanteisio ar ddynodiad treftadaeth byd y		

		diwydiant llechi gan sicrhau arian Loteri Treftadaeth i brosiectau LleCHI LleNI, ac arian o Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Ffyniant Bro, yn cynnwys gwaith: ○ Ogwen – contractwyr ar safle Yr Hen Bost, uwchraddio'r llwybr cysylltiol ar waith, agoriad swyddogol Neuadd Ogwen ○ Dinorwig – contractwyr ar safle Yr Amgueddfa Lechi a Pharc Padarn ○ Blaenau Ffestiniog – cwblhau llwybr cysylltiol, uwchraddio Aelwyd yr Urdd wedi ei gwblhau, contractwyr ar safle Church St ○ Celf Cyhoeddus – wedi ei osod mewn 6 tref ○ Gwelliannau Canol Tref – cynlluniau wedi eu cwblhau mewn 6 tref ○ Arwyddo a dehongli – wedi ei osod mewn 6 tref	7. Prosiectau Llewyrch o'r Llechi a LleCHI LleNI ar waith ac yn cyflawni'n llwyddiannus er rhai heriau. • Contractwyr ar safle Hen Bost Mawrth '25. Dad-orchuddio plac Neuadd Ogwen 7 Mawrth 25. Peth gwaith y llwybr wedi cyflawni – eraill ar gyfer 2025. • Contractwyr ar safle A-Inclein Gwaith gwacau'r Amgueddfa wedi cwblhau. Contractwyr ar safle ar gyfer Canolfan Groeso Parc Padarn Mawrth 2025. Amgueddfa yn penodi contractwr 12-03-25. • Llwybr ac Aelwyd yn cwblhau. Cychwyn ar Church St. Mis Ebrill / Mai. • Celf Blaenau, Porthmadog, Penygroes wedi eu cwblhau. Tywyn i'w gwblhau cyn diwedd Mawrth a'r lleoliadau eraill yn ystod 2025 / 2026. • Cynlluniau ar waith ym Mhorthmadog, Tywyn a Phenygroes. Cwblhau cyn diwedd Mawrth 2025.	7. Ydi – er fod cyfnod cyflawni wedi ei ymestyn hyd 2027 a 2029 ar gyfer 2 brosiect.
--	--	--	---	---

		○ Cadwraeth – nifer o strwythurau hanesyddol wedi derbyn buddsoddiad	● Comisiwn wedi ei wobrwyo i YGC i reoli a gweithredu. 3 tref SPF i'w cwblhau cyn diwedd Mawrth '25. ● Gwaith yn weithredol ar Ysbyty Chwarel Penrhyn.	
Economi a Chymuned	Adfywio cymunedau a chanol trefi	1 Byddwn wedi cyhoeddi Cynlluniau Adfywio Lleol ar gyfer pob un o'r 13 ardal adfywio lleol ac wedi cadarnhau trefniadau i'w cyd-lynu a gweithredu i'r dyfodol. 2 Byddwn wedi cefnogi a galluogi partneriaid i weithredu pecyn o brosiectau adfywio ar draws cymunedau Gwynedd drwy weinyddu'r Gronfa Allweddol Cefnogi Cymunedau, gwerth £1.8m, yn effeithiol. 3 Byddwn yn cwblhau Cynllun Creu Lleoedd Porthmadog, Pwllheli, Bala, Dolgellau ac yn diweddaru cynlluniau trefi Ardaloedd Llechi 4 Byddwn wedi buddsoddi £1.8m o arian grant Cronfa Ffyniant Gyffredin i uwchraddio canol trefi Gwynedd 5 Byddwn yn denu buddsoddiad ychwanegol i adfywio canol trefi Gwynedd drwy dargedu Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru	1. Mae Cynlluniau Adfywio Lleol ar gyfer pob un o'r 13 ardal wedi eu cyhoeddi ar safle we'r Cyngor, ac adolygiad wedi ei gynnal o drefniadau cyd-lynu lleol. 2. Mae'r Gronfa Allweddol wedi ei weinyddu yn llwyddiannus gan gynnig grantiau ar gyfer ystod o brosiectau adfywio lleol. 3. Mae Cynlluniau Creu Lleoedd wedi eu cwblhau ar gyfer Porthmadog, Pwllheli, Bala, a Dolgellau. 4. Mae'r Cynllun Canol Tref yn weithredol, a bydd yr holl wariant yn cael ei gwblhau cyn diwedd Mawrth. 5. Prosiectau yn derbyn grant Trawsnewid Trefi 2024/5 yn cynnwys Parc y Coleg, Bangor; eiddo gwag Galeri Cyf; Menter Twr Pwllheli;	1. Ydi 2. Ydi 3.Ydi 4.Ydi 5.Ydi

		6 Byddwn wedi dod a mwy o adeiladau gwag i ddefnydd drwy'r Rhaglen Eiddo Gwag Cyngor Gwynedd	Canolfan Bro Tegid, Bala; a Chanolfan Iechyd a Lles Bangor. 6. Mae Grwp Eiddo Gwag y Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd, ac yn casglu data am eiddo gwag yn dod yn ôl i ddefnydd	6 Ydi
Economi a Chymuned	Creu'r amgylchiadau gorau posib yng Ngwynedd i fusnesau a mentrau cymunedol ffynnu, a chefnogi pobl Gwynedd mewn i waith	1 Byddwn wedi darparu rhaglen o gymorth i gefnogi busnesau a mentrau cymdeithasol drwy raglen ARFOR a Chronfa Ffyniant Gyffredin ac wedi gwerthuso effaith y buddsoddiad ar economi Gwynedd. 2 Byddwn wedi cynnal diwrnod i ddathlu a hyrwyddo llwyddiant busnesau a mentrau Gwynedd ac wedi cynnal ymgyrch i annog trigolion ac ymwelwyr i gefnogi busnesau lleol 3 Byddwn wedi cychwyn adeiladu 10 uned busnes newydd yn Minffordd	1 573 o fusnesau wedi derbyn cymorth gan y Cyngor hyd yma yn ystod ail flwyddyn y Cynllun, yn cynnwys cymorth wedi ei ariannu gan y rhaglenni SPF ac ARFOR. Gwerthusiadau o'r gwaith wedi ei gomisiynu. 2 Cynhaliwyd Wythnos Busnes Gwynedd mis Hydref gyda chyfres o ddigwyddiadau wedi eu trefnu i fusnesau yn Nolgellau, Pwllheli a Bangor. Mae uchafbwyntiau'r digwyddiadau i weld ar ffrydiau X a LinkedIn. Ymgyrch y cyfryngau cymdeithasol y Cyngor i annog trigolion ac ymwelwyr i gefnogi busnesau lleol wedi cyrraedd at 50,000 o gyfrifon eraill. 3 Hawliau i'r adeiladu wedi ei sicrhau drwy'r broses gynllunio ynghyd â ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r cynllun ar ffurf tir ac arian. Tendrau yn fyw ar gyfer yr adeiladu ond amserlen	1 Ydi 2 Ydi 3 Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn dechrau 2025/26 erbyn

		4 Byddwn wedi cydweithio gyda partneriaid ar draws Gogledd Cymru i sicrhau budd i Wynedd o Gais Twf Gogledd Cymru 5 Byddwn wedi cytuno ar Gynllun Economi Gwynedd newydd ar gyfer cyfnod 2025-2028 ac wedi paratoi ceisiadau am adnoddau i weithredu ei blaenoriaethau.	wedi ei ymestyn. 4 Rydym yn parhau i gefnogi cynlluniau Cais Twf Gogledd Cymru, gan roi sylw arbennig i'r cynlluniau sydd yn cynnig y budd mwyaf i Wynedd yn y Rhaglen Ddigidol, Rhaglen Ynni, Rhaglen Twristiaeth Bwyd Amaeth a'r Rhaglen Tir ac Eiddo: • Cynllun Parc Bryn Cegin wedi ei gymeradwyo a trefniadau mewn lle i gychwyn gweithredu ar safle. • Manylion Cynllun Twristiaeth Antur Gyfrifol yn cael ei ddatblygu. • Prosiect Hwb Arloesi Glynllifon yn cael ei ailgynllunio. • Ni fydd cynllun Trawsfynydd yn cael ei ddatblygu ar ei ffurf presennol, ond mae ystyriaeth i addasu'r cais er mwyn gwarchod buddsoddiad i'r safle. 5 Ymgynghori sylweddol gyda ystod o rhanddeiliaid wedi ei gynnal i gyrchu arweiniad a blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun. Blwyddyn ychwanegol yn gofyn dargyfeirio adnoddau am y tro. Sgwrs adeiladol gyda aelodau'r	hyn 4 Rhannol – mae ansicrwydd am fuddsoddiadau sylweddol yng Ngwynedd ar hyn o bryd yn ei gwneud yn anodd i gadarnhau'r budd i Wynedd. 5 Amserlen yn llithro i 2025/26 mewn ymatebi estyniad yr SPF
--	--	---	--	---

		6 Byddwn wedi darparu cymorth i drigolion Gwynedd ddychwelyd i waith ac i gynyddu eu gallu i ennill cyflog da 7 Bydd ein cynllun SPF i atal diweithdra a chefnogi pobl i gyflawni eu potensial wedi ei gwblhau a'i werthuso	Pwyllgor Craffu – cais i ddychwelyd gyda dogfen drafft. 6 184 wedi eu cefnogi ddychwelyd i waith eleni a 232 wedi derbyn help i gynyddu eu gallu i ennill cyflog da (hyd yma) 7 Cynllun SPF presennol ar waith ac yn dod i ben 31 Mawrth. Gwerthusiad wedi ei gomisiynu.	6 Ydi 7 Ydi

Gwynedd Ofalgar: Cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn ein cymunedau

Adran	Prosiect	Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):	Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad)	Ydi'r garreg filltir wedi ei chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi)
Trawsadrannol	Cefnogi Llesiant Pobl	1. Sefydlu 2 Hwb Cefnogi Pobl mewn 2 ardal newydd. 2. Trefnu hyfforddiant i weithwyr a gwirfoddolwyr yr Hybiau ar gefnogi unigolion. 3. Penodi swyddi Hyrwyddwyr Lles a cynnal digwyddiadau costau byw, sesiynau galw heibio amrywiol. 4. Cydweithio gyda partner gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth rhifedd a cyllidebu i drigolion. 5. Cwblhau'r Prosiect Cynhwysiad Digidol i roi help ymarferol i ddysgu pobl i fynd ar-lein a dosbarthu cyfarpar TG. 6. Cynnal Cynllun Bwyd i gynnwys sefydlu cronfa grant ar gyfer cynlluniau bwyd a bwydo gan grwpiau cymunedol; cyrsiau coginio yn y gymuned ar y cyd gyda'r Bwrdd Iechyd, a chreu gerddi a rhandiroedd cymunedol.	1. Trafodaethau wedi ei gynnal yn Bro Peris (Menter Fachwen); a cydlynnydd dros dro wedi ei gomisiynu yn ardal Porthmadog. 2. Hyfforddiant Lles Cymru wedi ei comisiynu. 3. Mae swyddi Hyrwyddwyr Lles wedi eu penodi 4. Mae cydweithio agos gyda CAB er mwyn cynghori a darparu gwasanaeth allgymorth yn yr hybiau. 5. Mae cydweithio agos gyda Ability Net i gynnig mentora a cefnogaeth i unigolion gyda systemau digidol. 6. Cronfa Gyfalaf a Refeniw wedi ei sefydlu er mwyn cefnogi prosiectau bwydo yn y cymunedau. Cydweithio gyda BCUHB i ddarparu cyrsiau coginio	Yn rhannol Ydi Ydi Ydi Ydi Ydi

			yn yr hybiau. Cronfa Rhandiroedd wedi ei chlustnodi yn gyfan gwbl i greu rhandiroedd newydd neu datblygu rhandiroedd presennol.	
--	--	--	--	--