

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 3

Gwynedd Yfory: Rhoi'r cychwyn gorau posib mewn bywyd i'n plant a'n pobl ifanc

| Adran | Prosiect | Beth ydym am ei gyflawni yn ystod y DRYDEDD flwyddyn 2025-26 (cerrig milltir): | Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma (nodwch y dyddiad) | Ydi'r garreg filltir wedi'i chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi) |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Priffyrdd, Peirianeg a YGC | Ymestyn cyfleoedd chwarae a chymdeithasu ar gyfer plant a phobl ifanc y sir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bydd ein tîm yn adolygu'r stoc gan amlygu'r caeau chwarae delwedd uchel er mwyn ystyried cynllun gweithredu. 2. Bid wedi ei gyflwyno am gefnogaeth grant SPF ac sydd wedi derbyn cefnogaeth. Edrych ar ddarparu rhaglen waith fanwl er mwyn sicrhau cyflwyno gwelliannau o fewn amserlen gofynion grant. 3. Adolygu trefn fewnol drwy gyflwyno gwasanaeth cynnal a chadw o gaeau chwarae | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gwaith o adolygu stoc wedi digwydd. Cynllun gweithredu bellach ar waith. 2. Wedi derbyn cefnogaeth grant Cyfleoedd Chwarae drwy Llywodraeth Cymru er gwella ansawdd a hygyrchedd manau chwarae a meysydd chwarae. Gwaith wedi digwydd i gyflwyno gwelliannau i 29 o caeau chwarae. 3. Elfen ym yn rhan o waith dydd i ddydd erbyn hyn y Tim Tacluso Ardal Ni a Cynnal Tiroedd. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ydi 2. Ydi 3. Ydi |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| | | 4. Parhau i gyd-weithio â Chynghorau Cymuned a Thref fel y gofyn | 4. Pan fydd cyfle yn codi byddwn yn cyd-weithio gyda Chynghorau Cymuned a Thref. | 4. Ydi |
|--|--|--|--|--------|

Gwynedd Werdd: Gwarchod harddwch naturiol y sir, ac ymateb yn gadarnhaol i'r argyfwng newid hinsawdd

| Adran | Prosiect | Beth ydym am ei gyflawni yn ystod y DRYDEDD flwyddyn 2025-26 (cerrig milltir): | Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda'r cerrig milltir hyd yma 23/10/25 | Ydi'r garreg filltir wedi'i chwblhau / yn debygol o'i chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol (Ydi / Nac Ydi) |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Priffyrdd, Peirianeg a YGC | Gweithredu ar risgiau llifogydd | <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategaeth Llifogydd Lleol wedi'i gwblhau a'i gyflwyno i'r Llywodraeth (disgwyl adborth ar y cynnwys er mwyn cyfarch unrhyw sylw) 2. Gweithredu ar gynllun gwaith sydd ynghlwm â'r Strategaeth Llifogydd Lleol 3. Ymateb i unrhyw faterion sydd yn codi yn ystod y flwyddyn sydd mewn perthynas â'r maes llifogydd | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adborth wedi ei dderbyn gan Llywodraeth Cymru sydd yn cadarnhau eu cymeradwyaeth i'r strategaeth ond ymateb ffurfiol heb ei dderbyn eto. 2. Parhau fel gwaith dydd i ddydd 3. Dros y chwarter olaf bu i'r gwasanaeth gyflwyno gwybodaeth i'r fforymau ardal er trafod y Strategaeth a'r effeithiau newidiadau yn y | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ydi 2. Ydi 3. Ydi |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | Cynllun Traethlun. Y bwriad fydd i drafod goblygiadau unrhyw newidiadau gyda'r Cynghorau Cymuned a Thref perthnasol. Bydd hyn yn cael ei drefnu ar gyfer flwyddyn nesaf. | |
| Priffyrdd, Peirianeg ac YGC | Cymunedau Glân a Thaclus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cyflwyno system optimeiddio cylchdeithiau fydd yn sicrhau cylchdeithiau glanhau gwasanaethau biniau stryd effeithiol ac effeithlon. Mae'r buddsoddiad yma yn gysylltiedig â'r targedau toriadau/arbedion a'r sefyllfa gorwariant. Felly, bydd disgwyliad i'r system gyfarch y sefyllfa yn rhannol. 2. Glanhawyr Canol Tref yn weithredol o fewn Arfon a Meirionnydd ac i'w gyflwyno yn Nwyfor. Gwaith monitro effeithlonrwydd ac effaith y trefniant yma i'w gario allan yn ystod y flwyddyn. 3. Cryfhau perthnasau'r Timau Tacluso drwy gydweithio â mudiadau/cymunedau lleol gan roi sylw penodol i ardaloedd agored cyhoeddus. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bellach yn edrych ar ddatblygiad mewnol ynghyd â system allanol o'r newydd (sydd yn cael ei defnyddio gan y Gwasanaeth cynnal gaeaf). Un uned wedi ei gosod er gallu mapio'r gylchdaith er adnabod cyfleon effeithlonrwydd. 2. Glanhawyr trefi bellach yn weithredol. Rydym yn monitro'r budd i'r gwasanaeth ac yr effaith ar edrychiad y trefi. 3. Mae'r Timau Tacluso Ardal Ni yn parhau i gydweithio gyda Cynghorau Cymuned a thref ynghyd â cheisiadau gan aelodau'r Cyngor. Byddwn yn y flwyddyn newydd yn cysylltu gyda Cynghorau Cymuned a Thref er derbyn adborth | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ydi 2. Ydi 3. Ydi |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------|
| | | <p>4. Moderneiddio Fflyd Glanhau er mwyn lleihau'r ddibyniaeth ar hurio ynghyd â sicrhau bod y gweithlu â'r cerbydau pwrpasol er cyflawni'r gwaith.</p> | <p>gennynt am waith y Timau Tacluso.</p> <p>4. Wedi pwrcasu 8 peiriant ysgubo ffordd pwrpasol ac yn edrych ar weddill y fflyd erbyn hyn.</p> | <p>4. Ydi</p> |
|--|--|---|--|---------------|