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CYNGOR GWYNEDD 
 

PWYLLGOR PWYLLGOR ARCHWILIO 

DYDDIAD 29 MEHEFIN 2009 

TEITL CYNNYRCH YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL – 
DEFNYDD O ISGONTRACTWYR, UNED DARPARU 
PRIFFYRDD 

PWRPAS YR ADRODDIAD YSTYRIED CRYNHOAD O’R ADRODDIAD 
ARCHWILIAD MEWNOL, AR GAIS Y CADEIRYDD 
A’R IS-GADEIRYDD 

AWDUR DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A 
RISG 

GWEITHREDIAD DERBYN YR ADRODDIAD, SYLWEBU AR Y 
CYNNWYS A CHEFNOGI’R ARGYMHELLION SYDD 
EISIOES WEDI’U CYFLWYNO I’R 
GWASANAETHAU PERTHNASOL ER 
GWEITHREDIAD  

 
 
1. CYFLWYNIAD 

 
1.1 Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiadau archwiliad mewnol a ryddhawyd yn ystod y cyfnod o’r 

1af Mawrth 2009 hyd at 31ain Mai 2009, mae Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor wedi 
gwneud cais i swyddogion o’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol fynychu’r cyfarfod er mwyn 
gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd yn codi o’r adroddiad archwiliad “Defnydd O 
Isgontractwyr, Uned Darparu Priffyrdd”. 

 
1.2 Mae crynhoad o’r adroddiad archwiliad mewnol wedi ei cynnwys yn yr atodiad. 
 
2. ARGYMHELLIAD 
 
2.1 Gofynnir i’r Pwyllgor dderbyn crynhoad yr adroddiad archwiliad mewnol, sylwebu ar y 

cynnwys yn ôl dymuniad yr aelodau, a chefnogi’r argymhellion sydd eisioes wedi’u cyflwyno i 
reolwyr yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol er gweithrediad. 
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Atodiad 
 

DEFNYDD O ISGONTRACTWYR, UNED DARPARU PRIFFYRDD 
Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

 
Bwriad yr Archwiliad 
Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod yr Uned Darparu Priffyrdd yn penodi isgontractwyr yn unol 
â Rheolau Gweithdrefn Cyngor Gwynedd ac ymarfer da. 
 
Cwmpas yr Archwiliad 
Cwmpas yr archwiliad oedd asesu’r drefn o ddefnyddio isgontractwyr gan yr Uned Darparu 
Priffyrdd gan adolygu’r ffeiliau perthnasol i sicrhau bod tystiolaeth yn bodoli er mwyn gallu 
arddangos bod y gwaith wedi ei osod yn unol â’r Rheoliadau. 
 
Prif Ddarganfyddiadau 
Prif ddarganfyddiadau’r archwiliad oedd nad oedd trefniadau mewn lle gan yr Uned Darparu 
Priffyrdd i ddethol isgontractwyr yn unol ag ymarfer da'r diwydiant adeiladwaith na Rheolau 
Gweithdrefn Contractau Cyngor Gwynedd. 
 
Gwelwyd bod yr Uned Darparu Priffyrdd yn ceisio am waith hyd yn oed os nad oedd ganddynt y 
capasiti i gwblhau'r gwaith gyda'r gweithlu mewnol ac yna rhoi'r gwaith i isgontractwyr. Nid yw hyn 
yn anarferol yn y diwydiant gan fod cwmnïau 'mawr' sy'n ennill tendr yn aml yn is-gontractio’r 
gwaith i gwmnïau lleol. Fodd bynnag, gwelwyd fod gwendidau arwyddocaol yn y trefniadau i gosod y 
gwaith yma i isgontractwyr preifat.  
 
Barn yr Archwiliad 

(C) Barn yr archwiliad yw na ellir datgan sicrwydd o briodoldeb yn nhrefniadau'r 
Uned Darparu Priffyrdd wrth ddefnyddio isgontractwyr. Mae’r prif argymhellion 
yn y cynllun gweithredu fel a ganlyn: 

• Dylai’r Uned Darparu Priffyrdd unai sefydlu rhestr gymeradwy o gontractwyr 
yn fewnol neu fabwysiadu Constructionline yn ffurfiol fel y rhestr gymeradwy. 

• Dylid cydymffurfio gyda Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Cyngor wrth 
osod gwaith i isgontractwyr. 

 
 
 
 




