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Yn bresennol:

Aelodau â Phleidlais – Y Cynghorwyr:- Hugh Evans (Cyngor Sir Ddinbych), Llinos Medi Huws 
(Cyngor Sir Ynys Môn), Gareth Jones (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), Mark Pritchard (Cyngor 
Wrecsam), Ian Roberts (Cyngor Sir y Fflint), Dyfrig L.Siencyn (Cyngor Gwynedd).

Ymgynghorwyr – Dafydd Evans (Grŵp Llandrillo Menai), Maria Hinfelaar (Prifysgol Glyndwr), 
Bryn Jones (Prifysgol Bangor), David Jones (Coleg Cambria), Ashley Rogers (Cyngor Busnes 
Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy) a Sasha Davies (Bwrdd Cyflawni Busnes).

Prif Swyddogion - Marc Jones (Cyngor Sir Ynys Môn), Iwan Davies (Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy), Colin Everett (Cyngor Sir y Fflint), Judith Greenhalgh (Cyngor Sir Ddinbych) ac Ian 
Bancroft (Cyngor Wrecsam).  

Swyddogion yn bresennol – Dafydd L. Edwards (Swyddog Adran 151), Iwan Trefor Jones 
(Cyfarwyddwr Arweiniol y Bwrdd), Iwan Evans (Swyddog Monitro), Nia Medi Williams (Uwch 
Swyddog Gweithredol) ac Eirian Roberts (Swyddog Cefnogi Aelodau).

Cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn (Cyngor Gwynedd) gan 
fod y Cadeirydd, y Cynghorydd Aaron Shotton, wedi sefyll i lawr fel Arweinydd Cyngor Sir Fflint.

Nododd yr Is-gadeirydd y bu’n fraint cydweithio gyda’r Cynghorydd Aaron Shotton ac y byddai 
colled fawr ar ei ôl.  Cytunwyd i anfon llythyr ato, ar ran aelodau’r Bwrdd, i ddiolch iddo am ei 
waith dros bobl Gogledd Cymru ac i ddymuno’n dda iddo i’r dyfodol.

Croesawyd y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd newydd Cyngor Sir Fflint, i’w gyfarfod cyntaf 
o’r Bwrdd Uchelgais.

1. YMDDIHEURIADAU

Yr Athro Graham Upton (Prifysgol Bangor), Dr Gwynne Jones (Cyngor Sir Ynys Môn) a 
Dilwyn Williams (Cyngor Gwynedd).

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3. MATERION BRYS

Dim i’w nodi.

4. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Mawrth, 2019 fel 
rhai cywir, yn ddarostyngedig i’r cywiriadau isod:-

Presenoldeb – nodi mai’r Dr Gwynne Jones, ac nid Marc Jones, oedd yn bresennol fel prif 
swyddog ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.
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Diweddariad ar raglen waith y Bwrdd Uchelgais Economaidd:-
 Nodi y bu i’r Grŵp Cyflawni Busnes bwysleisio pwysigrwydd cynnwys Twristiaeth 

Antur o fewn y prosiect Cyd-fenter Tir ac Eiddo Rhanbarthol.
 Nodi y bu i Gyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy bwysleisio 

pwysigrwydd sicrhau bod Adeiladwaith Carbon Isel yn rhan o’r prosiect Tir ac Eiddo.

5. DIWEDDARIAD AR RAGLEN WAITH Y BWRDD UCHELGAIS

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol.

PENDERFYNWYD
1. Cymeradwyo statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith, yn unol â’r 

adroddiad.
2. Dirprwyo’r awdurdod i’r Cyfarwyddwr Rhaglen, mewn ymgynghoriad â 

Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Bwrdd Uchelgais i gytuno ar swydd ddisgrifiad a’r 
broses o benodi Rheolwr Rhaglen Ddigidol.

3. Ymrwymo hyd at £55,000 (yn amodol ar arfarniad swydd a llwyddiant y Cynllun 
Twf) o’r gyllideb “Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiectau” ar gyfer ariannu’r 
swydd Rheolwr Rhaglen Ddigidol am gyfnod o flwyddyn.

4. Cyflwyno adroddiad cynnydd chwarterol ar waith y Bwrdd i’r partneriaid unigol 
ar gyfer dibenion adrodd a chraffu y cyrff unigol

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Diweddaru a chadw trosolwg ar gynnydd tasgau’r Rhaglen Waith.
Cymeradwyo proses penodi Rheolwr Rhaglen Digidol.
Er sicrhau llif gwybodaeth ar y prosiect i’r cyrff partneriaethol.

TRAFODAETH

Mynegwyd anfodlonrwydd a phryderon gan y sefydliadau addysg ynglŷn â’r drefn o 
flaenoriaethu cynlluniau.  Nodwyd hefyd nad oedd y llythyrau at Nigel Adams, AS a Ken 
Skates, AC wedi eu rhannu gyda hwy cyn eu hanfon at y ddwy Lywodraeth.  Tynnwyd sylw 
hefyd nad oedd logos yr holl bartneriaid ar y llythyrau hynny.  Roeddent o’r farn bod hyn oll 
yn tanseilio’r bartneriaeth a’u rôl hwythau fel ymgynghorwyr i’r Bwrdd.  

Mewn ymateb, cadarnhaodd yr Is-gadeirydd nad oedd bwriad i danseilio unrhyw agwedd o’r 
bartneriaeth a bod y bartneriaeth yn hollol gyfartal.  Cadarnhaodd hefyd na wnaed unrhyw 
benderfyniadau caled ynglŷn â chynlluniau unigol, a bod y cynlluniau wedi’u rhaglennu, yn 
hytrach na’u blaenoriaethu.

Eglurodd y Cyfarwyddwr Arweiniol fod llythyr wedi’i anfon at y ddwy Lywodraeth ers 
cyfarfod diwethaf y Bwrdd yn nodi y bydd y prosiectau yn cael eu rhaglennu.  Yn ystod 
cyfarfod diwethaf y Bwrdd roedd cydnabyddiaeth bod rhai o’r prosiectau ar y blaen yn 
nhermau parodrwydd.  Nodwyd bod 5 prosiect trawsnewidiol wedu eu hadnabod fel rhai 
fyddai yn barod ar gyfer y cam cyntaf: Prosiect Cysylltedd Digidol; Prosiect Cyd-fenter Tir 
ac Eiddo Rhanbarthol, Porth Caergybi; Prosiect Rhwydwaith Ynni Lleol Blaengar; Prosiect 
Gorsaf Bŵer Trawsfynydd.  Cytunwyd y byddai’r 14 prosiect yn cael eu cynnwys o fewn 
Penawdau’r Telerau, gan eu cynnwys mewn 2 gam.  Golyga “parod” fod y prosiectau yn 
bodloni profion (a) prawf cysyniadol, (b) deilliannau ac effaith, (c) buddsoddiad a 
buddsoddiad anuniongyrchol y sector breifat a (d) parodrwydd i gyflawni ar amser.

6. COFRESTR RISG

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol.
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PENDERFYNWYD
1. Cymeradwyo ffurf a strwythur y Gofrestr Risg, a chytuno bod y risgiau a’r 

statws RAG (Coch, Ambr, Gwyrdd) sydd wedi’u cynnwys yn gywir ac yn 
ddigonol a bod y mesurau lliniaru sydd wedi’u nodi yn gymesur o ystyried y 
risgiau sydd wedi’u hadnabod.

2. Adrodd yn chwarterol ar y risgiau i’r Bwrdd Uchelgais ac yn fisol i’r Grŵp 
Swyddogion Gweithredol.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Er mwyn gweithredu’n effeithiol, mae Cynllun Twf Gogledd Cymru angen Cofrestr Risg 
fanwl ar gyfer y cam Cynllunio a Datblygu.

Ystyrir bod adrodd yn chwarterol i’r Bwrdd Uchelgais yn ddigonol, gan y bydd yna adrodd 
yn fisol i’r Grŵp Swyddogion Gweithredol.

7. SEFYDLU IS-FWRDD TRAFNIDIAETH

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Evans, Swyddog Monitro.

PENDERFYNWYD
1. Penodi Is-fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth gyda’r Rôl a’r Cylch Gorchwyl wedi’u 

hamlinellu yn Atodiad 1 i’r adroddiad.
2. Penodi Arweinydd Cyngor Sir Fflint, y Cynghorydd Ian Roberts, i weithredu fel 

aelod cyswllt gyda’r Is-fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Yn sgil dechrau Cytundeb Llywodraethu Un (“GA1”) a sefydlu’r Bwrdd Uchelgais 
Economaidd fel Cyd-bwyllgor sy’n gwneud penderfyniadau, mae angen penderfyniad ffurfiol 
y Bwrdd Uchelgais er mwyn penodi is-bwyllgor.

8. BWRDD CYFLAWNI BUSNES

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol.

PENDERFYNWYD
1. Gohirio penderfyniad ar y mater hwn hyd oni fydd canlyniad yr ymgynghoriad â 

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar y bwriad yn hysbys.
2. Bod y trafodaethau gyda’r Llywodraethau i gychwyn ar sail yr adroddiad a 

gyflwynwyd i’r Bwrdd Uchelgais.
3. Rhoi sylw i’r materion canlynol wrth ddarparu drafft pellach o’r adroddiad:-

(i) Rôl Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy;
(ii) Atebolrwydd Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes;
(iii) Yr angen i symleiddio rôl a chyfrifoldebau arfaethedig y Bwrdd;
(iv) Pryder bod galwadau cynyddol ar fusnesau i gymryd rhan mewn 

trefniadau cyffelyb;
(v) Materion cyllidol

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Er mwyn cael eglurder ynglŷn â materion penodol a godwyd cyn rhoi’r Bwrdd Cyflawni 
Busnes ar sylfaen ffurfiol fel rhan o strwythur datblygol y prosiect.

TRAFODAETH
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Cyflwynwyd adroddiad llafar gan Sasha Davies ar gyfarfod o’r Bwrdd Cyflawni Busnes a 
gynhaliwyd y diwrnod cynt lle pwysleisiwyd yr angen am eglurder ar rai materion, sef 
atebolrwydd Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes, yr angen i symleiddio rôl a chyfrifoldebau 
arfaethedig y Bwrdd, pryder bod galwadau cynyddol ar fusnesau i gymryd rhan mewn 
trefniadau cyffelyb a rhai materion cyllidol, megis trefniadau cydnabyddiaeth ariannol ar 
gyfer Cadeirydd y Bwrdd.  Derbyniodd Ashley Rogers fod angen adnabod a diffinio rôl 
Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy â’r disgwyliadau ganddynt hwy hefyd, a 
nododd fod ganddo awgrymiadau ynglŷn â sut i gyfarch hyn. 

9. PAPUR GWYN LLYWODRAETH CYMRU - GWELLA TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol.

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad cryno ar gynigion Llywodraeth Cymru i Wella 
Trafnidiaeth Gyhoeddus a’r ymateb i’r ymgynghoriad ar y Papur Gwyn, sydd wedi’i 
atodi i’r adroddiad.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

Er mwyn rhoi hysbysu’r Bwrdd o’r ymateb rhanbarthol sydd wedi’i gyflwyno.

10. ADOLYGIAD(AU) BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE (SBCD)

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol.

PENDERFYNWYD
1. Derbyn yr adroddiad ar yr argymhellion sydd yn y ddau adroddiad adolygiad, 

“Adolygiad Annibynnol o Fargen Ddinesig Bae Abertawe” ac “Adolygiad 
Mewnol o Drefniadau Llywodraethu Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

2. Nodi’r asesiad RAG (Red, Green, Amber) o statws Cynllun Twf Gogledd Cymru 
yn erbyn bob un o’r argymhellion.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

1. Er mwyn i’r Bwrdd Uchelgais ddeall casgliadau ac argymhellion yr Adroddiad(au).
2. Er mwyn Bwrdd Uchelgais ganolbwyntio ar y gwersi a ddysgwyd o’r gwelliannau a 

awgrymir o fewn yr Adroddiad(au) er mwyn gallu bwrw ymlaen â Chynllun Twf 
Gogledd Cymru.

3. Er mwyn asesu sefyllfa’r Bwrdd Uchelgais yn erbyn yr argymhellion a’r casgliadau 
sydd yn yr Adroddiad(au).

TRAFODAETH

Nodwyd nad oedd rhai o’r argymhellion hyn wedi’u derbyn a’u bod i’w hystyried ymhellach 
yn rhanbarth Bae Abertawe.

Dechreuodd y cyfarfod am 11.00yb a daeth i ben am 1.05yp.

___________________________________

Cadeirydd

Tud. 8
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 Mai, 2019

TEITL: Diweddariad ar Raglen Waith y Bwrdd Uchelgais ac ar gynnydd prosiectau 

AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Cafodd cais ei wneud gan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i’r Rhaglen Waith cae ei 
gyflwyno i bob cyfarfod bwrdd. 

1.2. Mae dogfen Diweddariad ar gynnydd prosiectau wedi ei ddatblygu ar gyfer darparu diweddariadau 
rheolaidd gan Noddwyr Prosiectau ar gynnydd ac datblygiad prosiectau unigol. Bydd y 
Diweddariad ar gynnydd prosiectau yn cael ei drafod yn fisol gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol 
ac yna ei adolygu yn chwarterol gan y Bwrdd Uchelgais. 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Adolygu, diweddaru a cymeradwyo statws RAG pob tasg o fewn y Rhaglen Waith.  

2.2. Hysbysu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru o ddiweddariadau prosiectau unigol.  

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Diweddaru ar gynnydd tasgau’r Rhaglen Waith. 

3.2. Diweddaru ar gynnydd prosiectau unigol. 

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Rhaglen Waith (Atodiad 1) 

4.1.1. Mae’r rhaglen waith yn gosod allan tasgau allweddol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais Economaidd dros 
3 chwarter. Mae’r rhaglen waith yn adnabod 10 categori allweddol, gyda tasgau penodol yn erbyn 
y categorïau. Mae amserlen a cyfrifoldeb wedi osod yn erbyn pob tasg, ynghyd a statws RAG. 

4.1.2. Mae pob tasg wedi ei adolygu ac wedi cael statws RAG, yn unol a’r canllawiau isod:

Statws RAG Statws y dasg Camau angenrheidiol
GWYRDD Ar y trywydd iawn i'w 

gwblhau o fewn yr amserlen 
ddymunol

Dim angen camau rheoli

MELYN Efallai bod risg na fydd y dasg 
yn cyrraedd yr amserlen 

Camau rheoli ei angen i fynd i'r 
afael â materion

Tud. 10
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COCH Mae risg bod y dasg yn mynd 
i fethu'r dyddiad cwblhau a 
amserlenwyd

Camau brys eu hangen i fynd 
i'r afael â materion

4.1.3. Mae pob tasg oedd wedi ei amserlennu ar gyfer Ch1 2019 yn wyrdd ac wedi ei cwblhau. 

4.1.4. Mae mwyafrif y tasgau sydd wedi amserlenni ar gyfer Ch2 2019 ar y trywydd iawn i gwblhau o 
fewn yr amserlen ac efo statws RAG gwyrdd neu melyn. Gyda’r eithriad o‘r isod mewn coch:
 Sesiynau Herio gyda Gweinidogion o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
 Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf 

4.1.5. Mae dogfen Cerrig Milltir Allweddol (Atodiad 1) gan y ddwy Lywodraeth wedi rannu gyda’r Bwrdd 
Uchelgais. Mae’r ddogfen yn cynnwys dyddiadau a camau allweddol ar gyfer cyrraedd cytundeb 
Penawdau’r Telerau erbyn diwedd Gorffennaf 2019. Gyda’r Sesiynau Herio i’w cynnal yn ystod 
Mai/Mehefin 2019. 

4.1.6. Mae’r Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer yr 14 prosiect a’r Cynllun Gweithredu wedi gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru a Prydain ar 24/03/2019. Bydd y ddwy Lywodraeth yn cydweithio ar gyfer 
darparu adborth yn ystod mis Mai. 

4.1.7. Anfonodd Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru, Kevin Foster AS lythyr i Is-Gadeirydd  Bwrdd 
Uchelgais Gogledd Cymru (Atodiad 4). Mae’r llythyr yn nodi ei ymrwymiad i ddull ar y cyd gan y 
Bwrdd Uchelgais a’r ddwy Lywodraeth i gyrraedd Penawdau’r Telerau erbyn Gorffennaf 2019. 

4.2. Diweddariad ar gynnydd Prosiectau (Atodiad 3)

4.2.1. Mae’r ddogfen Diweddariad ar gynnydd Prosiectau wedi ddatblygu ar gyfer prosiectau Cynllun Twf 
Gogledd Cymru. Bydd y ddogfen yn cael ei reoli, adolygu a diweddaru gan y Swyddfa Rhaglen. 

4.2.2. Bydd y ddogfen Diweddariad ar gynnydd Prosiectau yn cael ei adolygu ym mhob cyfarfod y Grŵp 
Swyddogion Gweithredol, ac ei adrodd yn chwarterol i’r Bwrdd Uchelgais. 

4.2.3. Mae’r Diweddariad ar gynnydd Prosiectau yn rhoi trosolwg o gynnydd yn erbyn pob un o 
brosiectau’r Cynllun Twf. Mae’r 14 prosiect ar hyn o bryd yn cael ei datblygu gan baratoi drafftio y 
manylder ar gyfer yr achosion busnes pum cam. 

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Dim.  

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Dim.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim. 

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD
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9.1. Mae’r Rhaglen Waith a’r Diweddariad ar gynnydd Prosiectau wedi drafod a’i gymeradwyo gan y 
Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 03/05/2019. 

ATODIADAU:

Atodiad 1 Rhaglen Waith 

Atodiad 2 Cerrig Milltir Allweddol

Atodiad 3 Diweddariad ar gynnydd Prosiectau

Atodiad 4 Llythyr gan Kevin Foster AS

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro – Corff Atebol:

“Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Rwyf wedi cydweithio gyda’r awdur i baratoi agweddau cyllidol o’r Rhaglen Waith 
atodol.”
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RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori Gweithred

Amserlen
(Chwarteri, 
blwyddyn 
galendr)

Cyfrifoldeb Statws RAG
Risg 
wedi 

adnabod

 Cymeradwyo "Rhaglenni" ar 
gyfer Cynllun Twf Gogledd 
Cymru. (3 Maes Thematig 
Allweddol a 4 Hwylusydd 
Allweddol).

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU

 Asesu'r opsiynau a chytuno 
ar ffordd ymlaen ar y gyllideb 
o £240 miliwn sydd gael gan 
Lywodraeth y 
DU/Llywodraeth Cymru i 
gyflawni'r Cynllun Twf. 
(Cynllun Gweithredu Drafft)

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU HT 05

 Adolygu Achosion Busnes 
Amlinellol i gyd-fynd â'r 
ymrwymiad yn y Cynllun 
Gweithredu Drafft.

Ch1 2019
Y Grŵp 
Cefnogaeth 
Weithredol

WEDI 
GWBLHAU HT 04

 Cymeradwyo/Adborth ar yr 
Achosion Busnes Amlinellol Ch2 2019

Llywodraeth y 
DU a 
Llywodraeth 
Cymru

Wedi gyflwyno i 
LlP ac LlC ar 
24/03/2019

HT 04

 Sesiynau Herio gyda 
Gweinidogion o Lywodraeth 
y DU a Llywodraeth Cymru.

Ch2 2019

Cynrychiolydd 
o'r Cyd-bwyllgor 
gyda 
Gweinidogion 
Llywodraeth y 
DU a 
Llywodraeth 
Cymru

HT 02

 Cymeradwyo Cynllun 
Gweithredu'r Cynllun Twf. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Wedi gyflwyno i 
LlP ac LlC ar 
24/03/2019

HT 05

 Cytuno ar lefel briodol a 
chymesur o asesu a 
gwerthuso achosion busnes 
ar gyfer prosiectau'r cynllun 
twf. 

Ch2 2019s
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

HT 04

Penawdau'r 
Telerau

 Cymeradwyaeth ffurfiol i 
Benawdau'r Telerau ar gyfer 
y Cynllun Twf. 

Ch2 2019

Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

Bydd angen 
ystyried hyn fel 
mater a allai 
olygu cael 
penderfyniad y 

HT 01
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Cynghorau 
unigol ar yr adeg 
briodol.

 Cytuno ar y "cynlluniau ar yr 
ochr" gyda LlC neu MoUs (er 
enghraifft Trafnidiaeth, 
eiddo, Twf Busnes, Sgiliau i 
gyflawni'r Weledigaeth Twf).

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
LlC HT 06

 Ffurfio'r Cyd-bwyllgor yn 
ffurfiol.

Ch1 2019 Corff Atebol WEDI 
GWBLHAU GO 03

 Trefniadau ymarferol ar gyfer 
y Cyd-bwyllgor. Ch1 2019 Corff Atebol / 

Cyd-bwyllgor
WEDI 

GWBLHAU GO 03

 Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac 
ymgysylltiad gyda'r Bwrdd 
Cyflawni Busnes (bwrdd 
ymgynghorol y sector 
preifat).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
17/05/2019

GO 10

 Adnabod a chytuno ar raglen 
waith chwe mis ar gyfer y 
Cyd-bwyllgor. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU GO 05

 Adnabod cylch gorchwyl 
cychwynnol ar gyfer is-
bwyllgorau, yn benodol yr is-
bwyllgor trafnidiaeth a'r is-
bwyllgor digidol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU GO 08

 Adnabod cylch gorchwyl 
cychwynnol ar gyfer yr is-
bwyllgorau "anffurfiol" 
(Sgiliau a Chyflogaeth, 
Safleoedd ac Eiddo, Busnes 
ac Arloesi, Twristiaeth).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 
Sgiliau a 

Chyflogaeth ar 
19/07/2019

GO 08

 Adnabod a dewis yn derfynol 
y Corff Atebol ar gyfer GA2.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor GO 07

 Cytundeb ar Drefniadau 
Craffu. Ch2/Ch3 

2019

Cyd-bwyllgor a 
Trefniadau 
craffu'r 
Cynghorau 

GO 09

 Ymgymryd â phroses benodi 
gyhoeddus ar gyfer y Bwrdd 
Cyflawni Busnes. 

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
17/05/2019

GO 11

 Trafod a chytuno ar 
gydweithio a model 
llywodraethu gyda’r Grŵp Tai

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
19/07/2019

Llywodraethu

 Cymeradwyo dogfen “Ein dull 
Gweithredu” sydd yn gosod 
trefniadau diwylliannol ar 
gyfer y Bwrdd Uchelgais

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor 
Adroddiad i’r 

BUEGC yn 
Mehefin 2019

 Adnabod, adolygu a chytuno 
ar gyllideb ar gyfer 2019/20 a 
chyfraniadau gan yr holl 
bartneriaid.

Ch1 2019 Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

WEDI 
GWBLHAU FIN 01

Cyllid

 Adnabod, adolygu a chytuno 
ar gyllideb dros 3 blynedd a Ch1 2020

Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

Bydd yn cael ei 
adrodd yn 

ystod Ch1 2020
FIN 01
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chyfraniadau gan yr holl 
bartneriaid. 

Bydd cynnydd 
mewn 
cyfraniadau yn 
faterion a 
gedwir i’r 
Partïon

 Cytuno ar gyllideb ar gyfer y 
Corff Atebol. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU FIN 01

 Cytuno ar y sefyllfa gyda 
NNDR a chyfalafu. Ch3 2019

Swyddogion 
Adran 151 / 
Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

FIN 02

 Adnabod a chytuno ar 
ofynion benthyca'r 
Awdurdodau Lleol.

Ch3 2019

Partneriaid a 
Swyddogion 
Cyllid y Corff 
Atebol

FIN 03

 Arian Llywodraeth yn cael ei 
ryddhau ar gyfer prosiectau 

Ch2 2020 Llywodraeth y 
DU / LlC

 Cytuno ar y broses recriwtio 
ar gyfer Cyfarwyddwr 
Rhaglen. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

WEDI 
GWBLHAU PO 01

 Penodi Cyfarwyddwr 
Rhaglen. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Trefniadau 
mewn lle ar 

gyfer 
21/06/2019

PO 01

 Cytuno ar ddyluniad, cost a 
strwythur y Swyddfa 
Rhaglen.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 

19/07/2019
PO 02

 Cytuno ar Gais Capasiti 
Sefydliadol ESF i gefnogi gyda 
gwaith y Swyddfa Rhaglen. 

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 

19/07/2019
PO 03

Swyddfa 
Rhaglen

 Penodi Rheolwyr Rhaglen o 
fewn y Swyddfa Rhaglen.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol PO 04

Strategaethau 
a Phrosiectau 
a 
Gomisiynwyd

 Cytuno ar y Broses 
Cymeradwyo Prosiectau (a'r 
broses ddirprwyo). 

Ch2 2019
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

CSP 01

 Cytuno ar brosiect 
Rhwydwaith Busnes Gogledd 
Cymru a'r Cynllun 
Gweithredu.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
19/07/2019

CSP 02

 Cyflwyno’r prosiect LFFN. Ch2 2019 
ymlaen Cyd-bwyllgor

 Hyfforddiant Modelau 
Busnes Pum Achos ar gyfer 
arweinwyr prosiect

Ch2 2019 Partneriaid Wedi drefnu 
13&14/05/2019 

 Datblygu Modelau Busnes 
Pum Achos ar gyfer 
Prosiectau'r Cynllun Twf.

Ch2/Ch3 
2019 
ymlaen

Cyd-bwyllgor

 Cwblhau Achosion Busnes 
llawn ar gyfer y prosiectau 
cyntaf

Ch3 2020
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

 Gweithredu prosiectau 2020/21 Cyd-bwyllgor
 Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau 

a Chyflogaeth.
Ch3 2019 Cyd-bwyllgor
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 Datblygu Templed o 
Gytundeb Ariannu i alluogi 
trosglwyddo arian y Cynllun 
Twf i Awdurdodau Arweiniol 
y Prosiectau sy'n derbyn yr 
arian. 

Ch3 2019

Corff Atebol / 
Swyddogion 
Adran 151 / 
Monitro / Cyd-
bwyllgor

 Cytuno ar gynllun prosiect ac 
amserlen i fabwysiadu 
Cytundeb Llywodraethu 2.

Ch2 2019
Cyd-bwyllgor / 
Swyddogion 
Monitro

LP 01

 Mabwysiadu Cytundeb 
Llywodraethu 2. Ch3 2019

Materion a 
gedwir i’r 
Partïon

GO 07

Cyfreithiol a 
Chaffael

 Cytuno ar Strategaeth 
Gaffael y Cynllun Twf.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol LP 02

 Datblygu Cofrestr Risg y 
Rhaglen. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU MP 01

 Cytuno ar Gynllun Monitro ac 
Arfarnu.

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor MP 02

Monitro ac 
Arfarnu

 Gwerthuso effaith prosiectau 2020/21 Cyd-bwyllgor
 Datblygu a chytuno ar 

gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

 Datblygu a chytuno ar 
gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid 
gwleidyddol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

Ymgysylltu a 
Chyfathrebu â 
Rhanddeiliaid

 Cytuno ar Gynllun a 
phrotocol Cyfathrebu. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

 Edrych i mewn i 
swyddogaethau strategol 
allweddol ar lefel ranbarthol 
a fydd yn helpu i gefnogi 
gweithrediad y cynllun a 
gweithgareddau datblygu 
ehangach. 

Parhaus
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

Swyddogaeth 
Ranbarthol 
Strategol  Cytuno ar brotocol gyda 

Gweinidog Gogledd Cymru 
a'r Pwyllgor Sefydlog 
Rhanbarthol newydd.

Ch3 2019

Cyd-bwyllgor / 
Gweinidog 
Gogledd Cymru / 
Pwyllgor 
Sefydlog 
Rhanbarthol

Rheoli 
Cyflawni

 Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i 
gydlynu cyflawni'r prosiectau 
sydd wedi'u comisiynu.

Parhaus Arianwyr y 
Prosiectau GO 08
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Cynllun Twf Gogledd Cymru - Cerrig Milltir Allweddol Ebrill 2019

Amserlen Tasg Cynnydd Aseiniwyd i /nodiadau

Ionawr 2019 Achosion busnes amlinellol strategol wedi'u 
diweddaru i'w hail-gyflwyno i'r llywodraeth

Wedi cwblhau Gogledd Cymru
Derbyniwyd ar 24 Mawrth 2019

Ebrill 2019 Rhannu'r Achosion Busnes Amlinellol Strategol gydag 
adrannau i brofi a oes cefnogaeth i'r prosiectau i gael 
eu cynnwys ym Mhenawdau'r Telerau 

Yn mynd 
rhagddo

Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru

Ebrill 2019 Mireinio'r cynigion llywodraethu cyn ymgysylltu a her 
gan weinidogion

Yn mynd 
rhagddo

Gogledd Cymru

Ebrill 2019 Cynllun Gweithredu yn cael ei ddatblygu law yn llaw 
ag achosion busnes y prosiectau a'r cynigion 
llywodraethu

Yn mynd 
rhagddo

Gogledd Cymru

Mai 2019 Swyddogion i gynghori Ysgrifennydd Gwladol 
Swyddfa Cymru, y Gweinidog Twf Lleol ac 
Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru ar gynigion 
y prosiectau. 
Swyddogion i roi adborth i Ogledd Cymru ar yr 
achosion busnes amlinellol

Yn mynd 
rhagddo

Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru

Mai / Mehefin 2019 Gogledd Cymru i fireinio cynigion yn seiliedig ar 
adborth yr arweinwyr polisi.

Heb ddechrau Gogledd Cymru

Diwedd Mai/Mehefin 
2019

Ymgysylltiad gweinidogol gydag arweinyddion ar y 
cynigion (Sesiynau Herio)

(1) Sesiwn y Sector Preifat
(2) Gyda phartneriaid Gogledd Cymru, 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Gweinidog Tai, 
Cymunedau a Llywodraeth Leol

(3) Gydag Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid Gogledd Cymru

Sesiwn weinidogol ar y cyd (Ll y DU a LlC)

Heb ddechrau Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru/Gogledd Cymru/Sector 
Preifat

Diwedd Mai 2019 Dechrau drafftio'r cytundeb Penawdau'r Telerau Yn mynd 
rhagddo

Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru
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Dechrau Mehefin 
2019

Cwblhau cynnwys Penawdau'r Telerau Heb ddechrau Gogledd Cymru, Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a 
Thwf Lleol/Llywodraeth Cymru

Canol Mehefin 2019 Ll y DU / LlC i ysgrifennu cliriad ar gyfer y ddogfen 
Penawdau'r Telerau. Lleiafswm o bythefnos

Heb ddechrau Swyddfa Cymru / Llywodraeth Cymru

Gorffennaf 2019 Llofnodi Penawdau'r Telerau Heb ddechrau Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru/Gogledd Cymru

Awst 2019 ymlaen Datblygu Achosion Busnes Amlinellol a'u cyflwyno i'r 
ddwy lywodraeth; rhai wedi'u datblygu i achos 
busnes llawn

Heb ddechrau Gogledd Cymru

Dechrau 2020 Adborth a chymeradwyaeth gan y llywodraeth i'r 
Achosion Busnes Amlinellol yng ngham 2

Heb ddechrau Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a Thwf 
Lleol/Llywodraeth Cymru

Dechrau 2020 Yr ardal yn datblygu achosion busnes llawn yn 
ymgorffori'r adborth a ddarperir gan arweinwyr polisi 
a dadansoddwyr y llywodraeth, er mwyn sicrhau 
rhyddhau cyllid y llywodraeth

Heb ddechrau Gogledd Cymru

Ebrill 2020 Dogfennau'n cael eu datblygu gan yr ardal i'w 
cynnwys yn y ddogfen cynllun llawn yn cynnwys: y 
Cynllun Ariannol, y Cynllun Gweithredu a'r 
Fframwaith Llywodraethu. Caiff y rhain eu profi a'u 
cytuno gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi.

Yn mynd 
rhagddo

Gogledd Cymru

Erbyn 31 Gorffennaf 
2020

Drafftio a llofnodi'r ddogfen cynllun llawn Heb ddechrau Gogledd Cymru/Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a 
Thwf Lleol/Llywodraeth Cymru

Gorffennaf 2020 Cwblhau achos busnes llawn ar y cynigion prosiect 
cyntaf sydd wedi'u llofnodi/cytuno

Heb ddechrau Gogledd Cymru/Swyddfa Cymru/Uned Dinasoedd a 
Thwf Lleol/Llywodraeth Cymru

Blwyddyn Ariannol 
2020/21

Cyllid y llywodraeth yn cael ei ryddhau ar gyfer y 
prosiectau 

Heb ddechrau Llywodraeth Cymru

Blwyddyn Ariannol 
2020/21

Cyflawni'r prosiect yn lleol ar droed Heb ddechrau Gogledd Cymru

Blwyddyn Ariannol 
2020/21

Gwerthuso effaith y prosiect yn lleol Heb ddechrau Gogledd Cymru
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CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU
DIWEDDARIAD AR GYNNYDD Y PROSIECTAU

RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Prosiect Gorsaf Bŵer 
Trawsfynydd Nia Bowden

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Yn gweithio i ganfod y pecynnau gwaith 
gorau i'w cynnwys yn yr Achos Busnes 
terfynol yn sgil adborth gan arbenigwyr y 
diwydiant.

Gweithdy i'w gynnal ar 08/05 
er mwyn cytuno ar raglen 
waith.

Prosiect Morlais Gerallt Llewelyn 
Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae rhan fwyaf o gydrannau'r Achos 
Busnes yn eu lle. Diweddariad ar y gwaith 
sy'n weddill ar gyfer y Pum achos fel a 
ganlyn:-

1. Achos Strategol - mae'r gwaith 
hwn wedi'i gwblhau mewn 
gwirionedd

2. Achos Economaidd - yn casglu 
tystiolaeth allweddol ychwanegol 
ar gyfer effeithiau / buddion 
economaidd a gwerth am arian

3. Achos Masnachol - gwybodaeth 
ychwanegol i'w chynnwys ar 
gyfer tystiolaeth statws Cymorth 
Gwladwriaethol

4. Achos Ariannol - yn ymgymryd â 
Dadansoddiad Fforddiadwyedd 
terfynol. Diweddaru statws cyllid 
preifat.

5. Achos Rheoli - Trefniadau ar gyfer 
rheoli risg a chontractau mewn 
diweddariadau dilynol
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RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Rhwydwaith Ynni Lleol 
Blaengar Iwan Prys Jones 

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Trafodaethau manwl wedi’u 
cynnal gyda LlC. Tendrau 
wedi'u derbyn ar gyfer pedair 
astudiaeth fanwl ar gyfer y 
prosiectau peilot sydd wedi'u 
hadnabod yn yr Achos Busnes 
Amlinellol. Cyfarfod 
cychwynnol wedi'i gynnal i 
sefydlu grŵp llywio ar gyfer y 
Strategaeth Ynni Ranbarthol. 
Ymddiriedolaeth Garbon 
wedi'i phenodi i ddatblygu'r 
Strategaeth Ranbarthol 

Angen adrodd i'r Bwrdd 
Uchelgais er mwyn sefydlu 
proses lywodraethu ffurfiol ar 
gyfer y Strategaeth Ynni 
Ranbarthol a chyflawni'r 
prosiect. 

Canolfan Ragoriaeth 
Ynni Niwclear

Yr Athro Paul 
Spencer / Bryn 
Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor (a 
phartneriaid) yn barod i symud ymlaen i'r 
cam nesaf o ddatblygu (cynllunio busnes 
Pum Achos) a byddant yn mynd i'r 
hyfforddiant ar hyn yn ddiweddarach y 
mis hwn. 

Mae'r Cyfleuster Hydrolig 
Thermol (THF) ar gam 
datblygedig o'r broses 
gymeradwyo (mae dyluniadau 
cysyniadol wedi'u cynhyrchu). 

Mae cyfarfodydd pellach 
wedi'u cynnal yn ddiweddar 
gyda Rolls Royce a Wood. 
Mae'r THF wedi'i adnabod fel 
ased allweddol i Rolls Royce 
wrth ddatblygu eu technoleg 
SMR. Yn ogystal, mae 
ganddynt ofynion profi a 
dilysu sylweddol a fydd yn 
siapio cydran ICE y prosiect 
Canolfan Ragoriaeth Ynni 
Niwclear. 

Caiff datganiad pellach o 
gefnogaeth a defnydd yn y 
dyfodol ei gyhoeddi gan 
gonsortiwm diwydiannol y 
Ganolfan Ragoriaeth (yn 
cynnwys RR a Wood). Bydd eu 
manyleb gofynion ar gyfer 
profi a dilysu yn hysbysu'r 
broses Cynllunio Busnes Pum 
Achos.
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RHAGLEN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 
i'w nodi

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter

Aulay 
Mackenzie

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Glyndwr yn 
barod i symud ymlaen i’r cam nesaf o 
ddatblygu (cynllunio busnes Pum achos) 
ac byddan yn mynd i’r hyfforddiant ar hyn 
yn ddiweddarach y mis hwn. 

Cyfarfodydd mewnol yn cael ei 
cynnal er mwyn sicrhau 
parodrwydd i symud ymlaen 
i’r cam nesaf. 

Mae Llywodraethwyr Bwrdd y 
Brifysgol wedi cael 
diweddariad ac yn gefnogol i’r 
prosiect.

Trafodaethau ac ymgysylltu 
rheolaidd yn cymryd lle gyda 
partneriaid ac diwydiant. 

Canolfan 
BIOTECHnoleg 
Amgylcheddol

Yr Athro Paul 
Spencer / James 
Goodman

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor (a 
phartneriaid) yn barod i symud ymlaen i'r 
cam nesaf o ddatblygu (cynllunio busnes 
Pum Achos) a byddant yn mynd i'r 
hyfforddiant ar hyn yn ddiweddarach y 
mis hwn.

Yn trafod gyda phencampwr 
busnes y prosiect (Finlays) ar y 
camau nesaf. Mae'r cwmni'n 
awyddus i ymgysylltu 
ymhellach yn y broses a 
symud ymlaen â'r manylion 
gyda'r arianwyr. 

Mae'r prosiect peilot ERDF 
bellach yn gwbl weithredol ac 
yn ymgysylltu ag arianwyr 
ymchwil a busnes, yn cynnwys 
grantiau ymchwil newydd 
sylweddol gan NERC a 
Leverhulme, sydd werth £800k 
yn edrych ar ymddygiad 
plastigion yn yr amgylchedd 
morol. 

Mae tîm y prosiect wedi 
adnabod diddordeb 
ychwanegol yn y prosiect gan 
Unilever a darparu 
gwasanaethau profi 
cychwynnol ar ddeunyddiau a 
ddarperir gan y cwmni.
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RHAGLEN DIWYDIANNAU AR Y TIR A THWRISTIAETH

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion 
Busnes Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Prosiect Canolbwynt 
Economi Gwledig 
Glynllifon

GLlM (Paul 
Bevan)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Paratoi manylion cefndirol 
a phellach i gefnogi'r Achos 
Busnes Llawn ar waith.

Mae mapio synergeddau'r 
prosiect â phrosiectau 
eraill y Cynllun Twf wedi'i 
wneud.

Mae manylder lefel nesaf lleoliadau'r Canolbwynt 
Economi Gwledig yn cael ei ddiffinio. Mae trafodaethau 
gyda rhanddeiliaid yng nghyswllt safle Glynllifon/prif 
gynllun wedi'u trefnu ar gyfer dechrau Mai.

Mae grŵp rhanddeiliaid yn cael ei ddatblygu i gefnogi'r 
diffiniad o'r Canolbwynt a'r gwasanaethau a gynigir.

Rhestr o denantiaid y Canolbwynt yn seiliedig ar 
rwydweithiau presennol drwy Arloesi Bwyd Cymru yn 
cael ei chreu. 

Trafodaethau gyda chyd-ddefnyddwyr/cydweithredol 
posib y Canolbwynt (gwasanaethau cefnogaeth a thwf).

Fferm Carbon Niwtral 
Llysfasi

Coleg Cambria
(Vivienne 
Martin)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Achos Busnes wedi'i 
ddrafftio ac yn gweithio 
gyda'r sector preifat a 
rhanddeiliaid allanol.  

Mae strwythur mewnol y prosiect yn ei le ac yn barod ar 
gyfer cyflawni. 

Prosiect Canolfan 
Ragoriaeth Twristiaeth 
a Lletygarwch Gogledd 
Cymru

GLlM 
(Lawrence 
Wood)

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae gwaith wedi dechrau 
yn barod ar gyfer 
cwblhau'r Achos Busnes 
Llawn

Mae ymgynghori parhaus gyda busnesau twristiaeth a 
lletygarwch ledled y Gogledd ar waith ac mae'r adborth 
yn parhau'n gadarnhaol. Yn bwysig, mae'r mewnbwn 
hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dyluniad terfynol y 
prosiect, er enghraifft ychwanegu man dylunio a 
datblygu atyniad twristiaid arloesol o fewn y Ganolfan 
Ragoriaeth a ddatblygwyd yn dilyn mewnbwn gan yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol - gogledd Cymru.

Mae Tîm Prosiect Gweithredol wedi'i ffurfio. Mae Bwrdd 
Rhanddeiliaid o'r Diwydiant yn cael ei ddatblygu.

Mae'r cynnig busnes ar gyfer 'adain' y sector twristiaeth 
yn cael ei ddatblygu.
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RHAGLEN TIR AC EIDDO

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion 
Busnes Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Prosiect Cyd-fenter 
Tir ac Eiddo 
Rhanbarthol

Iwan Prys Jones

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae gwerthusiadau datblygu safle ar gyfer prosiect 
Bodelwyddan bellach ar gael. 

Mae trafodaethau'n parhau gyda datblygwyr a'r 
bartneriaeth Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

Mae angen cyllid 
datblygu ar gyfer 
gwerthusiad manwl 
o safleoedd eraill. 

Prosiect Porth 
Caergybi Dylan Williams

Cyflwynwyd Achos 
Busnes Amlinellol i 
Ll y DU a LlC ar 
24/03/2019

Busnes fel arfer yn parhau 
o safbwynt Stena ond mae 
angen trafodaeth gyda'r 
cwmni a Llywodraeth 
Cymru i ganfod beth yw 
statws cyfredol cynllun 
busnes y cwmni ar gyfer y 
porthladd.

Cynhaliwyd trafodaethau ystyrlon gyda Stena ar 
05/04. 

Cyfarfod gydag Uwch Swyddogion Llywodraeth Cymru 
i'w drefnu cyn gynted â phosib.T
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RHAGLEN DDIGIDOL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion 
Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes 
Llawn Diweddariad Prosiect Sylwadau eraill/materion 

i'w nodi

Prosiect Cysylltedd 
Digidol Gogledd 
Cymru

Steve Bayley

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae GreySky Consulting Ltd wedi'u 
comisiynu i ddarparu cyngor a 
chefnogaeth technegol i ddrafftio'r 
achos busnes llawn.

Cynllun gweithredu drafft wedi'i gwblhau 
ym mis Tachwedd 2018. Mae angen ei 
ddiweddaru i adlewyrchu llwyddiant y cais 
LFFN. 

Mae gwaith wedi canolbwyntio ar 
gyfraniad y sector preifat, masnacholi 
isadeiledd dwythellau newydd a sut orau i 
ddarparu band eang tra chyflym o leiaf i'r 
"ychydig % sydd ar ôl".

Disgwylir cymeradwyaeth 
derfynol ar gyfer LFFN 
erbyn diwedd Ebrill yn 
dilyn cytundeb Ariannu 
wedi'i lofnodi rhwng 
Cyngor Sir Ddinbych (ar 
ran chwe Awdurdod Lleol 
y Gogledd) a DCMS 
Llywodraeth y DU.  

Prosiect Canolfan 
Prosesu Signal Digidol

Yr Athro Paul 
Spencer / Ieuan 
Wyn Jones

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae tîm prosiect Prifysgol Bangor 
(a phartneriaid) yn barod i symud 
ymlaen i'r cam nesaf o ddatblygu 
(cynllunio busnes Pum Achos) a 
byddant yn mynd i'r hyfforddiant 
ar hyn yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae arian ERDF ar gyfer prosiect peilot 
wedi'i gytuno y mis hwn a fydd yn caniatáu 
ar gyfer adeiladu peth capasiti cychwynnol 
ac ymgysylltiad pellach gyda phartneriaid 
sydd wedi'u hadnabod yn y diwydiant (yn 
cynnwys BT). Bydd y broses Cynllunio 
Busnes Pum Achos yn sicrhau ei fod yn cyd-
fynd mor agos â phosib â gofynion y 
diwydiant.

Mae hwn yn sector sy'n 
symud yn gyflym ac er 
mwyn sicrhau hyder 
parhaus partneriaid y 
diwydiant mae angen 
symud yn amserol i gam 
nesaf datblygu'r prosiect.
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RHAGLEN TRAFNIDIAETH STRATEGOL

Enw’r Prosiect
Arweinydd 
Prosiect (Enw 
Cyswllt)

Diweddariad 
Achosion 
Busnes 
Amlinellol

Diweddariad Achosion Busnes 
Llawn Diweddariad Prosiect

Sylwadau 
eraill/materion i'w 
nodi

Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol

Iwan Prys Jones

Cyflwynwyd 
Achos Busnes 
Amlinellol i Ll y 
DU a LlC ar 
24/03/2019

Mae Steer wedi'u penodi i gyflawni 
cynigion gweithredu manwl i'r prosiect. 
Disgwylir yr adroddiad ddiwedd Mai 2019. 
Ceisir am gyllid ar gyfer gwaith Achos 
Busnes Llawn manwl yn dilyn y strategaeth 
gychwynnol. 

Mae'r grŵp Aelodau 
Cabinet Trafnidiaeth 
rhanbarthol bellach wedi'i 
sefydlu fel is-bwyllgor 
ffurfiol o'r Bwrdd 
Uchelgais er mwyn 
darparu dull cyflawni i'r 
rhaglen. 
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Kevin Foster MP/AS 
UK Government Minister for Wales 

Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru 

T: 020 7270 0575 

E: Correspondence@ukgovwales.gov.uk 

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, 

Is-gadeirydd, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Arweinydd Cyngor Gwynedd 

Swyddfa’r Arweinydd 

Swyddfeydd y Cyngor 

Caernarfon 

Gwynedd 

LL55 1SH 

cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru 

 

          17 Ebrill 2019 

Annwyl Gynghorydd Siencyn, 

Cynllun Twf Gogledd Cymru 

Fel y gwyddoch, mae sicrhau Cynllun Twf i Ogledd Cymru yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth y 

DU. Felly, wedi i mi gael fy mhenodi yn Weinidog Llywodraeth y DU dros Gymru, rwy’n hynod o falch 

mai fi fydd Gweinidog y DU sy’n gyfrifol am y trafodaethau wrth i ni weithio tuag at gytundeb 

Penawdau’r Telerau. 

Mae Llywodraeth y DU yn ymrwymedig i Gynllun Twf Gogledd Cymru. Nodaf gynnwys eich llythyr i’m 

rhagflaenydd. Mae mis Gorffennaf 2019 yn amserlen uchelgeisiol, a bydd yn hanfodol i’r holl bartïon 

weithio gyda’i gilydd er mwyn cael y cynllun dros y linell a chwblhau’r Cytundeb Penawdau’r 

Telerau’n gyflym. Rwy’n awyddus i barhau â’r dull cydweithredol o weithio sydd wedi’i ddatblygu ac 

adeiladu ar hyn er budd y rhanbarth. 

Er mwyn i’r Cynllun Twf fod yn llwyddiannus, bydd mewnbwn y sector preifat yn hanfodol. Dylai 

cyllid y Cynllun Twf allu denu lefelau sylweddol o gyd-fuddsoddiad gan y sector preifat lle bo hynny’n 

briodol. Bydd yn hanfodol i’r ddwy lywodraeth dderbyn sicrwydd addas bod y buddsoddiad gan y 

sector preifat, sydd wedi’i amlinellu yn yr achosion busnes amlinellol diweddaraf a’r cynllun 

gweithredu, ar ei ffordd. Rhaid cyfuno hyn â sicrhau bod trefniadau llywodraethu addas yn eu lle ar 

gyfer Bwrdd Cyflawni Busnes Gogledd Cymru er mwyn cefnogi a herio gwaith Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru. Mae fy swyddfa i, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn asesu eich cynigion 

yn erbyn y gofynion hyn ar hyn o bryd. 
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Cytunaf fod ymagwedd ddeublyg tuag at gytundeb Penawdau’r Telerau yn ffordd synhwyrol ymlaen 

i’r cynllun. Rwyf wedi gofyn i’m swyddogion edrych ar eich cynigion a sut maent yn cyd-fynd â pholisi 

ehangach Llywodraeth y DU tuag at Gynlluniau Twf a Bargeinion Dinesig ledled Cymru, yr Alban a 

Gogledd Iwerddon. Gwneir hyn er mwyn datblygu datrysiad pwrpasol sy’n gweithio i bob parti sydd 

ynghlwm â Chynllun Twf Gogledd Cymru. 

Bwriadaf fod yng Ngogledd Cymru ar 29 Ebrill er mwyn cwrdd â chi a thrafod y pwyntiau hyn yn 

fanylach. Bydd fy swyddfa yn cysylltu â chi mewn da bryd i gwblhau’r trefniadau hyn. 

Gan ddymuno’n dda i chi. 

 

Yn gywir 

 

 

 

Kevin Foster MP/AS 
UK Government Minister for Wales 

Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru 
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Cyng Mark Pritchard
Arweinydd – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,

30 Ebrill 2019
Annwyl Mark
Diolch am eich gohebiaeth ddiweddar ymhellach i’r cyfarfod gydag Arweinyddion ar 7 
Mawrth a Diweddariad ar y Cynllun Twf.

Ar hyn o bryd, mae fy swyddogion yn adolygu, ar draws y llywodraeth, Achosion Busnes 
diwygiedig Cynllun Twf Gogledd Cymru a gyflwynwyd ddiwedd Mawrth, ynghyd â’r cynllun 
gweithredu, a byddwn yn darparu adborth yn ystod mis Mai. Deallaf, yn y cyfamser, fod 
trafodaethau’n parhau rhwng swyddogion y Bwrdd Uchelgais, Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru er mwyn cael eglurder a thystiolaeth i gefnogi’r cynllun.

Mewn egwyddor, rwy’n gefnogol o ddull gweithredu graddol ar gyfer y cynllun er mwyn 
caniatáu iddo ymateb i newidiadau i’r economi, neu i dechnoleg, yn y dyfodol. Fodd bynnag, 
wrth fabwysiadu ymagwedd ddeublyg, mae’n bwysig i hyn gael ei danategu gan dystiolaeth 
feintiol a’i gefnogi gan fusnesau yn y rhanbarth. Hoffwn weld y dystiolaeth galed sydd wedi 
arwain at ddewis y prosiectau cam un, a’r farn gyfatebol gan fusnesau ynghylch y prosiectau 
hyn. Deallaf fod fy swyddogion eisoes wedi cwestiynu’r ffaith nad yw’r Ganolfan Ragoriaeth 
Niwclear wedi’i chynnwys yng ngham un, o gofio ei bod yn cyd-fynd â phrosiect 
Trawsfynydd yn benodol.

Mae’r sesiwn ddeuddydd o hyfforddiant sy’n cael ei threfnu gan Lywodraeth Cymru, ym mis 
Mai, yn gyfle i arweinwyr Cynllun Twf Gogledd Cymru i glywed gan Drysorlys Llywodraeth y 
DU a Thrysorlys Llywodraeth Cymru ar fanylder a phwysigrwydd y fethodoleg Busnes Pum 
Achos, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr prosiectau a rhaglenni i edrych ar sut ellir 
defnyddio’r dull hwn yn ymarferol gyda Chynllun Twf Gogledd Cymru a’r hyblygrwydd y gall 
gynnig.

Ymhellach, rwy’n ymroddedig i sefydlu strwythur llywodraethu ymatebol, cymesur ac 
effeithiol i gefnogi cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru. I’r perwyl hwn, rwyf wedi gofyn i 
Wendy Boddington, Pennaeth Cyflawni Rhanbarthol, sy’n adrodd i’r Prif Swyddog 
Rhanbarthol, Gwen Roberts, i weithio gyda’r Bwrdd Uchelgais Economaidd a swyddogion 
Llywodraeth y DU i ddatblygu’r prosesau angenrheidiol a gweithio tuag at gytuno ar 
Benawdau’r Telerau cyn gwyliau’r haf.

Fel y nodwyd yn fy ymateb i chi fel Cadeirydd Panel Arweinyddion y Gogledd dyddiedig 15 
Ebrill, rwy’n cydnabod yn llawn rôl y Bwrdd Uchelgais fel y corff atebol ar gyfer y Cynllun 
Twf. Mae ein perthynas a’n cydweithio parhaus yn helpu i gryfhau’r Cynllun Twf a’n hagenda 
rhanbartholi a fydd yn gorwedd law yn llaw â’i gilydd.
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Yn gywir

Ken Skates AC/AM
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
Minister for Economy and Transport
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 MAI 2019

TEITL: Rhaglen Waith Cytundeb Llywodraethu 2

AWDUR: Iwan G D Evans - Swyddog Monitro - Corff Atebol

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Adrodd ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer paratoi'r ail Gytundeb Llywodraethu a cheisio 
cymeradwyaeth iddi.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Cymeradwyo'r rhaglen waith arfaethedig ar gyfer paratoi a chwblhau Cytundeb Llywodraethu 2.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Mae'r Partneriaid wedi cytuno y byddai trefn lywodraethu a phartneriaeth gefnogol y Cais Twf a'r 
Weledigaeth yn cael eu datblygu mewn dau gam cychwynnol. Mae'r partneriaid wedi cwblhau 
Cytundeb Llywodraeth 1 ("GA1") a wnaed er mwyn symud y prosiect ymlaen i gynnig ariannu 
ffurfiol. Y bwriad oedd cytuno ar Gytundeb Llywodraethu 2 ("GA2") dilynol er mwyn symud y 
bartneriaeth ymlaen i'r cyfnod gweithredu. Mae'r adroddiad hwn yn nodi rhaglen arfaethedig i 
greu'r cytundeb hwnnw.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Datblygwyd GA1 ar gyfer y cam cyntaf hwn o'r Cynllun Twf i'w fabwysiadu gan holl bartneriaid y 
Bwrdd Uchelgais. Datblygwyd y Cytundeb Llywodraethu gan y rhwydwaith Penaethiaid 
Cyfreithiol rhanbarthol a chyda chyngor arbenigol ac annibynnol yr ymgynghorwyr cyfreithiol, 
Pinsents, Solicitors. Mae GA1 yn darparu fframwaith cynhwysfawr yn nhermau strwythurau 
llywodraethu, aelodaeth, cyfansoddiad a dirprwyo i'r Bwrdd Uchelgais. Hefyd, mae'n gytundeb 
partneriaeth sy'n sefydlu'r bartneriaeth ac yn diffinio'r ymrwymiadau, y cyfrifoldebau a'r 
disgwyliadau rhwng y partïon. Y cytundeb hwn fydd y model sylfaenol ar gyfer GA2. Fodd 
bynnag, wrth symud ymlaen i gyfnod gweithredu'r prosiect, bydd angen cytundeb partneriaeth 
sy'n briodol ar gyfer cynnal a datblygu prosiect rhanbarthol sylweddol, yn nhermau sgôp a chyllid 
ond hefyd yng nghyswllt risgiau.

4.2 Mae'r isod yn rhoi amlinelliad o'r agweddau allweddol y bydd angen rhoi sylw iddynt wrth i GA2 
gael ei baratoi:

Adolygu Strwythurau Llywodraethu    
Adolygu Amcanion 
Datblygu llywodraethiant y Weledigaeth Twf
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Dirprwyo a chylch gorchwyl 
Materion sydd wedi’u cadw’n ôl i Bartneriaid unigol
Rheoli buddiannau sy’n gwrthdaro
Trefniadau craffu 
Oes a therfynu
Indemniad rhwng partïon ac ar gyfer y Corff Atebol
Cyfrifoldebau'r partïon
Tynnu'n ôl - beth fydd y gosb am dynnu'n ôl?
Cymeradwyo, monitro a rheoli prosiectau'r Cynllun Twf
Rheoli Risg
Cynllunio Busnes
Strwythurau a cherbydau busnes
Perchnogaeth tir, sut caiff ei drefnu,
Cyfraniadau a Chostau Partneriaid 
Rhannu Cyfraniadau i'r Cynllun Twf 
Ymdrin ag unrhyw golledion
Mecanweithiau talu
Proses ar gyfer cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol 

4.3 Er mwyn datblygu GA2, bydd angen mewnbwn gan bartneriaid ac arbenigwyr. Mae Pinsents ar 
gadw ar gyfer y gwaith hwn a gaiff ei ddatblygu gyda'r rhwydwaith Penaethiaid Cyfreithiol 
Rhanbarthol. Bydd paratoi'r cytundeb a symud ymlaen i'w gwblhau'n ffurfiol hefyd yn ddibynnol 
ar gynnwys a pharatoi'r dogfennau megis Penawdau'r Telerau a'r cynnig terfynol. Bwriedir i GA2 
gael ei gwblhau law yn llaw â chymeradwyo a derbyn y cynigion ariannu a bydd yn ddogfen 
allweddol wrth roi sicrwydd i'r holl randdeiliaid ynghylch cywirdeb a chadernid trefn lywodraethu 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Mae darpariaeth yng nghyllideb y Bwrdd Uchelgais ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol yng 
nghyswllt GA2.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Mae'r adroddiad hwn yn nodi rhaglen arfaethedig i greu a chwblhau GA2. Bydd yn gytundeb 
cyfreithiol rhwng y partneriaid. Fel y nodwyd, bydd yn darparu ar gyfer trefniadau llywodraethu 
cytûn ynghyd â diffinio rolau, cyfrifoldebau ac ymrwymiad y partneriaid yn gyffredinol ac yn unigol.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim wedi’u hadnabod.

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim wedi’u hadnabod.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Amherthnasol
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ATODIADAU:

Atodiad 1 Amserlen Arfaethedig

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

Paratowyd yr adroddiad gan y Swyddog Monitro.

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Rwy’n gwerthfawrogi bwriad yr adroddiad yma i reoli’r rhaglen waith ar gyfer sefydlu ail 
Gytundeb Llywodraethu, gydag amserlen fydd yn crisialu gwybodaeth ariannol erbyn 
Hydref 2019, pryd bydd partneriaid yn ystyried cylch gwaith cyllideb 2020/21.”
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Atodiad 1
Amserlen arfaethedig ar gyfer paratoi GA2

Gweithred Dyddiad Dechrau Dyddiad Gorffen Arwain 
Cynhadledd gychwynnol gyda 
Pinsents 

13 Mai 2019 13 Mai Cyfreithiol

Cylchredeg rhestr o faterion 
cychwynnol a Holiadur 

20 Mai 2019 14 Mehefin 2019 Cyfreithiol

Comisiynu ffrydiau gwaith / 
arweiniad penodol gan y Grŵp 
Gweithredol Cyllid a'r Partneriaid 

20 Mai 2019 I'w benderfynu fel rhan o ffrwd 
gwaith o fewn amserlen gytûn 
yn seiliedig ar y Rhaglen Waith 
gyffredinol.

Arbenigedd Cyfreithiol 
a pherthnasol

Adolygu'r ymatebion a pharatoi 
drafft gweithiol cychwynnol o GA2 

17 Mehefin 2019 30 Mehefin 2019 Cyfreithiol 

Adrodd i'r Grŵp Gweithredol / 
Gweithdy

5 Gorffennaf 2019 5 Gorffennaf 2019 Cyfreithiol

Adrodd ar gynnydd i'r Bwrdd 
Uchelgais

19 Gorffennaf 2019 19 Gorffennaf 2019

Paratoi ail ddrafft diwygiedig o 
GA2

Caiff hyn ei 
benderfynu yn sgil 
datblygiad y prosiect 
ehangach a pha mor 
aeddfed yw'r 
wybodaeth a 
chonsensws ar 
elfennau allweddol a 
fydd yn bwydo i 
mewn i'r cytundeb.

Cyfreithiol

Sicrhau cytundeb ar y drafft 
terfynol 

Caiff hyn ei 
benderfynu yn sgil 
datblygiad y prosiect 
ehangach a pha mor 
aeddfed yw'r 
wybodaeth a 
chonsensws ar 
elfennau allweddol a 
fydd yn bwydo i 
mewn i'r cytundeb.

Cyfreithiol

Paratoi drafft terfynol ar gyfer 
cadarnhad a chymeradwyaeth.

Bydd angen i hyn fod 
yn unol â'r Rhaglen 
Waith gyffredinol

Cyfreithiol 

Cwblhau'r Cytundeb Yn unol â'r broses 
gymeradwyo ar gyfer 
y Cais Twf. 

Cyfreithiol 
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 MAI 2019

TEITL: Bwrdd Cyflawni Busnes
AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Pwrpas yr adroddiad hwn yw amlinellu rôl a chylch gwaith y Bwrdd Cyflawni Busnes (y Grŵp 
Cyflawni Busnes fel y'i gelwir ar hyn o bryd) yn ffurfiol.  Yn ogystal, mae'n amlinellu'r broses 
recriwtio arfaethedig i ddethol Cadeirydd ac Aelodau o'r Bwrdd Cyflawni Busnes.

1.2. Mae'r Bwrdd Cyflawni Busnes yn rhan annatod o'r trefniadau llywodraethu ac mae wedi'i sefydlu 
er mwyn datblygu a chyflawni'r Weledigaeth Twf ar gyfer y Gogledd, yn cynnwys y Cynllun Twf.

1.3. Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn cynghori ac yn herio'r Bwrdd Uchelgais Economaidd yn 
uniongyrchol, a fydd yn rhwym i ystyried ei gyngor.  Rhaid iddo fod yn allblyg ac â chysylltiadau da 
y tu hwnt i'r rhanbarth.  Bydd hyn yn galluogi iddo ddod ag arbenigedd a buddsoddiad posib i'r 
rhanbarth, a thynnu ar brofiad ei aelodau.

1.4. Yn ogystal, bydd gan y Bwrdd rôl hanfodol wrth gyflawni prosiectau strategol a gomisiynir gan 
Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.  Bydd yn monitro cynnydd a deilliannau ac yn 
ystyried ffyrdd y gellir manteisio i'r eithaf ar fuddion economaidd a chyflogaeth.

1.5. Sefydlwyd y Bwrdd yn ei ffurf gysgodol dros chwe mis yn ôl ac eisoes mae wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol i ddatblygu'r Cynllun Gweithredu a'r Achosion Busnes Amlinellol unigol.  Bellach, y nod 
yw ffurfioli'r trefniadau a sefydlu'r Bwrdd Cyflawni Busnes yn gadarn fel rhan allweddol o'r 
fframwaith llywodraethu i gyflawni'r Weledigaeth Twf ar gyfer y Gogledd.

1.6. Mae'r adroddiad hwn yn ystyried y drafodaeth yn ystod cyfarfod y Bwrdd Uchelgais Economaidd 
ar 12 Ebrill 2019, ynghyd â thrafodaeth gyda'r ddwy Lywodraeth ar y cynnig. 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Cymeradwyo rôl a chyfrifoldebau arfaethedig y Bwrdd Cyflawni Busnes.

2.2. Cymeradwyo'r broses recriwtio ar gyfer Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes fel yr amlinellir yn yr 
adroddiad a dirprwyo awdurdod i Brif Weithredwr y Corff Atebol i ymgymryd â'r broses recriwtio.

2.3. Cymeradwyo'r trefniadau ar gyfer dewis ac recriwtio Aelodau'r Bwrdd fel yr amlinellir yn yr 
adroddiad a dirprwyo awdurdod i Brif Weithredwr y Corff Atebol i ymgymryd â'r broses recriwtio 
unwaith y bydd y Cadeirydd wedi'i benodi.

2.4. Cadarnhau'r defnydd o hyd at £20,000 y flwyddyn o gyllideb 'Datblygu a Chefnogi Prosiectau' 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gefnogi’r Bwrdd Cyflawni Busnes.
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2.5. Dirprwyo awdurdod i Brif Weithredwr y Corff Atebol i sefydlu y pecyn cydnabyddiaeth ar gyfer y 
Cadeirydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru yn unol ar adroddiad. 

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Yn ystod cyfarfod diwethaf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, trafodwyd y papur 
ynghylch y Bwrdd Cyflawni Busnes. Cytunodd y Bwrdd i ohirio gwneud penderfyniad ar y mater 
hyd nes bod adborth wedi'i dderbyn gan y ddwy Lywodraeth. 

4.2. Bellach, mae'r ddwy Lywodraeth wedi rhoi sylwadau ar y cyd i'r Bwrdd Uchelgais yng nghyswllt y 
cynigion, sydd wedi'u nodi isod: 

Cyfeirnod Adborth Llywodraeth Cymru/Llywodraeth y DU Ymateb
Nid ymddengys bod rôl y Bwrdd yn ymwneud â 
"chyflawni", fel y nodir. Beth yw ei rôl wrth 
gyflawni?

Mae'r papur yn ymgorffori 
sut bydd gan y Bwrdd rôl o 
fewn cyflawni. Nodi sut 
bydd y Bwrdd yn cefnogi 
wrth herio'r Achosion 
Busnes Amlinellol ac yna'r 
Achosion Busnes Llawn, 
ynghyd â monitro cyflawni'r 
prosiectau. Gweler 2.1

Beth fyddai'n digwydd pe byddai'r Bwrdd Sector 
Preifat yn anghytuno gyda'r Bwrdd Uchelgais 
ynghylch prosiect, ei sgôp, sut caiff ei gyflawni ac 
ati?

Gweler 1.12.

1.1. Awgrymu dileu'r frawddeg ynghylch Cyngor Busnes 
Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy - mae'n tynnu 
oddi ar bwysigrwydd y Bwrdd.

Y frawddeg wedi'i newid.  

1.3. Dylai hwn fod yn gryfach - awgrymu rhywbeth 
ynghylch herio'r cyd-bwyllgor, a dileu 'mynegi 
anghenion busnesau' sy'n amwys.

Mae'r pwynt hwn wedi'i 
addasu i adlewyrchu’r 
sylwadau. Gweler 1.3

1.6. Dylai Uwch Swyddogion/y sawl sy'n gwneud 
Penderfyniadau fod ar y Bwrdd o'r cwmnïau a gaiff 
eu cynrychioli

Mae hyn wedi'i nodi o dan 
1.6 bellach.

1.7. Dylai rôl y Bwrdd fod yn un ddwy-ffordd - ynghyd â 
nodi'r cyfleoedd y dylai'r Bwrdd Uchelgais/Cynllun 
Twf eu cyflawni.

Mae hyn wedi'i nodi o dan 
1.7 bellach.

1.11. Rhaid i'r Bwrdd fod yn hyblyg i newid ei 
gyfansoddiad a'i rôl fel y gwêl yn dda er mwyn bod 
mor annibynnol â phosib. Mae'r rhyng-berthynas 
rhwng y Cyd-bwyllgor a'r Bwrdd yn bwysig yn GA2 
fodd bynnag, a dylid ei gadw yma. 

Mae hyn wedi'i nodi o dan 
1.11 bellach.

2.1. Dylai ganolbwyntio ar becyn y Cynllun Twf - ac ar 
oruchwylio cyflawni'r Cynllun Twf a chynghori / 

Mae'r adran hon bellach yn 
canolbwyntio ar y 
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herio'r Cyd-bwyllgor, yn enwedig yng nghyswllt 
prosiectau yng 'ngham 2'.
Wrth gwrs, mae'r cynllun yn un gydran o agenda 
economaidd ehangach, fodd bynnag, mae llawer o 
bethau eraill yma (rôl eirioli yn hyrwyddo'r 
rhanbarth ar gyfer mewn-fuddsoddiad, gwaith ar y 
weledigaeth twf, cynlluniau Llywodraeth Cymru, 
gweithio gyda CBI Gogledd Cymru, gweithio gyda 
Chyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, 
ac ati) - sy'n tynnu oddi ar ei rôl a'i bwysigrwydd. 
Awgrymu canolbwyntio ar lai.  
Dylai nodi y bydd gan y Bwrdd rôl i'w chwarae wrth 
fanteisio i'r eithaf ar y cynllun ar gyfer y rhanbarth 
(cyd-gysylltu / yn fwy na chyfanswm y rhannau sydd 
ynddo), sicrhau buddsoddiad uniongyrchol ac 
anuniongyrchol o'r sector preifat ar gyfer y cynllun. 

Weledigaeth Twf a'r Cynllun 
Twf. 

2.1. Hefyd yn unol â'r sylw cyffredinol uchod, nid yw'n 
'fwrdd cyflawni' fel y mae ar hyn o bryd.
Mae angen i'r Bwrdd fod yn medru herio prosiectau 
a chynigion y Cynllun Twf, a chael dannedd h.y. Ni 
all y Bwrdd Uchelgais anwybyddu ei gyngor. A ellir 
nodi hyn yma?
Dylai nodi y bydd yn ystyried Achosion Busnes Llawn 
cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor 
/ eu hanfon i'r llywodraethau.

Mae hyn wedi'i nodi o dan 
1.12 bellach.

3.3. Mae un diwrnod yr wythnos ar gyfer Cadeirydd y 
Bwrdd yn ymddangos yn uchel, a gallai eithrio 
ymgeiswyr da nad oes ganddynt yr amser yma. 

Nodwyd. Nodir y bydd lefel 
yr ymrwymiad yn amrywio 
ar draws y tymor. 

3.8. Mae angen nodi'n glir bod angen i'r ddwy 
lywodraeth gymeradwyo'r cadeirydd - a bod 
ganddynt feto, nid bod ymgynghoriad ar y mater yn 
unig. 

Mae'r fersiwn diwygiedig yn 
nodi 'y bydd angen i'r ddwy 
lywodraeth gymeradwyo 
penodiad y cadeirydd'. 

3.10. Mae angen nodi'n glir bod angen i gyfansoddiad 
gweddill y Bwrdd ddigwydd mewn ymgynghoriad 
â’r llywodraethau.

Gweler 4.5.

6.1. Eto, pa 'ddannedd' sydd gan y Bwrdd? Fel y mae 
wedi'i sgopio ar hyn o bryd, gall y Bwrdd Uchelgais 
ddewis anwybyddu ei argymhellion, heb dystiolaeth 
na sylw. A ellir rhoi sylw i hyn?

Gweler 1.12.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Cost flynyddol arfaethedig cefnogi'r Cadeirydd, a chostau eraill sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflawni 
Busnes, yw £20,000 y flwyddyn.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gweithredu fel corff ymgynghorol i'r Bwrdd Uchelgais. Ni fydd 
ganddo unrhyw bwerau dirprwyedig i wneud penderfyniadau. Mae'n bwysig nodi y bydd y 
penderfyniad i greu Bwrdd Cyflawni Busnes fel corff ymgynghorol yn arwain at ddisgwyliadau 
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cyfreithlon y bydd y Bwrdd Uchelgais yn ystyried barn y Bwrdd Cyflawni Busnes wrth wneud 
penderfyniadau. Rhoddir sylw i hyn hefyd gan benodiad arfaethedig y Cadeirydd fel Ymgynghorydd 
i'r Bwrdd Uchelgais.

6.2. Bydd angen i'r Bwrdd Uchelgais fod yn fodlon y gall gwrdd â holl gostau'r Bwrdd Cyflawni Busnes 
o'i Gyllideb Flynyddol.

6.3. Dylid gofyn am gyngor cyfreithiol ar amodau a thelerau arfaethedig y rheini a benodir i'r Bwrdd 
Cyflawni Busnes.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim ar hyn o bryd.

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Ymgymerir â'r broses recriwtio gan gydymffurfio â dyletswyddau'r Partneriaid dan ddarpariaethau 
Deddf Cydraddoldeb 2010.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Cytunodd cyfarfod y Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 29 Mawrth 2019 y dylid cyflwyno'r 
adroddiad hwn i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru er ystyriaeth.

9.2. Mae ymgynghoriad wedi bod gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru hefyd.

ATODIADAU:

Atodiad 1 Bwrdd Cyflawni Busnes

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

“Fel yr amlinellir yn yr adroddiad, mae hyn yn rhoi'r Bwrdd Cyflawni Busnes ar Sylfaen 
ffurfiol fel rhan o strwythur datblygol y prosiect. Mae'n amlinellu'n briodol broses a gaiff 
ei llywodraethu gan broses benodiadau dryloyw a theg ac mae'n adlewyrchu rôl allweddol 
y corff wrth lywodraethu'r prosiect. Adroddir hefyd ar ganlyniadau’ r ymgynghoriad gyda’r 
Llywodraethau ac mae ‘r ddogfen addasedig  yn cynnig ymateb i’r rhain o fewn fframwaith 
y Bwrdd.  Fel yr adroddwyd, bydd y trefniadau hyn yn sail ar gyfer ymgorffori i'r ail 
Gytundeb Llywodraethu, GA 2.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Gall y Bwrdd benderfynu defnyddio £20,000 o'i gyllideb 'Datblygu a Chefnogi Prosiectau' 
ar gyfer ariannu costau’r Bwrdd Cyflawni Busnes, gan fydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn 
gwneud cyfraniad allweddol tuag at ddatblygu prosiectau.  Yn unol â chais y Bwrdd 
Uchelgais ar 12 Ebrill, nodaf fod rhan 6.2 o’r adroddiad yma’n manylu ar becyn 
cydnabyddiaeth Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes.”
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BWRDD CYFLAWNI BUSNES

1. Rôl a Chylch Gwaith

1.1. Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gweithredu fel llais busnes a chyflogwyr yn y rhanbarth, ac yn 
gweithio'n agos gyda sefydliadau megis Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy (y corff 
ymbarél ar gyfer sefydliadau sy'n cynrychioli Busnesau). Bydd yn canolbwyntio ar gyflawni'r 
Weledigaeth Twf ar gyfer y rhanbarth. 

1.2. Bydd ganddo rôl allweddol wrth herio a chynghori Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 
ar faterion yn ymwneud â'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf.

1.3. Bydd y Bwrdd yn amlygu'r rhwystrau i dwf, ynghyd â dwyn ymlaen syniadau a chynigion.  Disgwylir 
i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru sefydlu ffyrdd i gyflawni'r cynigion hyn.

1.4. Mae'r Bwrdd yn rhan allweddol o gyfarpar llywodraethu'r Cynllun Twf ac mae ganddo rôl ddeublyg 
bwysig:
 Sicrhau bod llais a dymuniadau busnesau yn siapio ac yn dylanwadu ar y Weledigaeth Twf 

ar gyfer Gogledd Cymru a phecyn a chyflawniad y Cynllun Twf;
 Sicrhau y gall busnesau gael mynediad i'r cyfleoedd a symbylir ac a gataleiddir gan 

ddatblygu'r Cynllun Twf, a'u harwain.

1.5. Mae'r Bwrdd wedi'i ymrwymo i wneud y gorau o'r cyfleoedd o fewn y Cynllun Twf, a hyrwyddo 
buddsoddiad anuniongyrchol gan gwmnïau, mentrau a busnesau.

1.6. Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd a rhwng 9 a 12 aelod. Bydd ei aelodaeth yn cynnwys 
cynrychiolwyr ac arbenigwyr sector o fusnesau allweddol o'r sectorau economaidd twf a sylfaenol 
ledled y rhanbarth.  Mae disgwyl i Aelodau’r Bwrdd gynnwys swyddogion uwch sy'n gwneud 
penderfyniadau o sefydliadau a gynrychiolir.

1.7. Bydd ei raglen waith (a fydd wedi'i gosod mewn cynllun busnes blynyddol) yn arddangos yn glir y 
cyfleoedd i'r sector preifat a ddaw yn sgil cyflawni'r Weledigaeth Twf a'r Cynllun Twf.  Caiff y 
cynllun busnes blynyddol a'r cynigion a gyflwynir gan y Bwrdd eu hystyried yn ffurfiol gan Fwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru er mwyn eu hymgorffori o fewn ei raglen waith.

1.8. Bydd yn cryfhau proffil llais a mewnbwn busnesau i'r Cynllun Twf, er mwyn sicrhau ei fod yn cael 
ei yrru a'i gyflawni gan fusnes a diwydiant, er ei fod yn cael ei arwain yn wleidyddol.

1.9. Bydd y Bwrdd yn sicrhau bod buddsoddiad mewn twf yn cael ei hysbysu a'i siapio gan fusnesau i 
fusnesau.

1.10. Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn aelod ymgynghorol o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a 
mewn partneriaeth gyda’r Bwrdd Uchelgais bydd ganddo rôl allweddol wrth ddarparu 
arweinyddiaeth a chysylltiadau allweddol gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Bydd swydd y Cadeirydd yn cael ei hysbysebu a'i phenodi'n gyhoeddus.
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1.11. Caiff cyfansoddiad a rôl y Bwrdd o fewn llywodraethiant y Cynllun Twf a'i gyd-berthynas gyda'r 
Cyd-bwyllgor ei gwmpasu yng Nghytundeb Llywodraethu 2.  Rhaid i'r Bwrdd fod yn hyblyg i newid 
ei gyfansoddiad a'i rôl fel y gwêl yn dda er mwyn bod mor annibynnol â phosib. Caiff cyfansoddiad 
ac rôl y Bwrdd a unrhyw newidiadau ei gytuno gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

1.12. Bydd y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, yn ystyried yn llawn a derbyn unrhyw gyngor 
neu her gan y Bwrdd Cyflawni Busnes. Bydd unrhyw argymhellion ffurfiol gan y Bwrdd Cyflawni 
Busnes i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cael ei cyflwyno mewn adroddiad 
ysgrifenedig fydd yn cael ei ystyried mewn cyfarfod o’r Bwrdd gyda ymateb a rhesymau yn cael ei 
cofnodi a’i cyfathrebu. 

2. Cyfrifoldebau Allweddol

2.1. Bydd y Bwrdd Cyflawni Busnes yn gyfrifol am:

 Adolygu a siapio'r Weledigaeth Twf ar gyfer y Gogledd;
 Herio ac adolygu'r portffolio o brosiectau a gynigir o fewn y Cynllun Twf ac ystyried a 

herio'r Achosion Busnes Llawn ar gyfer prosiectau unigol;
 Canolbwyntio ar gyflawni prosiectau a gomisiynir gan Fwrdd Uchelgais Economaidd 

Gogledd Cymru a sicrhau y gall busnesau gael mynediad i'r cyfleoedd a gataleiddir gan y 
Cynllun Twf, a'u harwain;

 Darparu rôl eirioli, gan hyrwyddo'r rhanbarth fel prif leoliad ar gyfer buddsoddwyr ac 
ymwelwyr a gweithio gyda phartneriaid i gynyddu gwerth ac ansawdd mewnfuddsoddi; 

 Rhoi cyngor ar ymyrraeth arfaethedig gan randdeiliaid allweddol eraill, yn cynnwys 
Llywodraeth Cymru.

2.2. Bydd gan y Bwrdd rôl hanfodol i'w chwarae wrth fanteisio i'r eithaf ar effaith y cynllun ar gyfer y 
rhanbarth, gan sicrhau buddsoddiad uniongyrchol ac anuniongyrchol ychwanegol o'r sector preifat 
ar gyfer y Cynllun.

2.3. Bydd y Bwrdd yn gweithio yn agos ac mewn partneriaeth gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru. 

3. Cadeirydd y Bwrdd

3.1. Mae Cadeirydd dros dro wedi bod yn weithredol ers mis Rhagfyr 2018.

3.2. Caiff y Cadeirydd ei benodi ar sail tymor penodol o ddwy flynedd, gyda nifer y tymhorau wedi'i 
gyfyngu i ddau.

3.3. Tybir y byddai'r ymrwymiad amser, er yn hyblyg, yn un diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd, ond 
bydd lefel yr ymrwymiad yn amrywio dipyn ar draws y tymor.

3.4. Bydd y rôl yn derbyn cydnabyddiaeth ar lefel sy'n adlewyrchu arwyddocâd y rôl.

3.5. Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am:

 Arwain y Bwrdd, gan sicrhau ei fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau;
 Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd, casglu barnau sydd wedi'u mynegi gan bob grŵp 

rhanddeiliaid a, lle bo angen, dod i gonsensws;
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 Cyfathrebu a chynrychioli argymhellion y Bwrdd ar Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru;

 Bod yn arweinydd "busnes" a phencampwr dros y rhanbarth yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol.

3.6. Dylai’r Cadeirydd feddu ar y cefndir a'r profiad a ganlyn:

 Bod yn aelod o gymuned fusnes y sector preifat;
 Meddu ar brofiad arweinyddiaeth uwch helaeth;
 Cael rhwydwaith eang o gysylltiadau cyhoeddus, preifat ac yn y llywodraethau sy'n 

ymestyn y tu hwnt i'r rhanbarth.

3.7. Darperir cefnogaeth strategol, ymchwil, polisi a chyfryngau i'r Cadeirydd a'r Bwrdd Cyflawni 
Busnes gan y Swyddfa Rhaglen (unwaith y bydd wedi'i sefydlu'n llawn).

3.8. Bydd angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gymeradwyo penodiad y Cadeirydd. Caiff y 
broses ei goruchwylio gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Yn unol a cymeradwyaeth 
Llywodraeth Prydain ac Llywodraeth Cymru bydd y Cadeirydd yn cael ei benodi gan Fwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. 

3.9. Caiff y Cadeirydd ei benodi yn unol â'r safonau cydnabyddedig ar gyfer penodiadau cyhoeddus, yn 
cynnwys hysbyseb agored.

4. Dethol Aelodau'r Bwrdd Cyflawni Busnes

4.1. Rhaid i'r broses ddethol fod yn agored ac yn dryloyw, gan ddefnyddio'r meini prawf dethol a restrir 
isod.

4.2. Bydd y Panel Penodi yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru a Chadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes. Bydd y Panel yn cyflwyno argymhellion i'r Bwrdd 
Uchelgais i gymeradwyo'r ymgeiswyr mwyaf addas i'w penodi.

4.3. Caiff rôl Aelodaeth y Bwrdd ei hysbysebu'n gyhoeddus i annog ystod eang o geisiadau. Bydd cyfres 
gyfunol o sgiliau a phrofiad y Bwrdd yn ystyriaeth allweddol. Bydd proses ymgeisio a fydd yn 
caniatáu i aelodau arfaethedig gael eu henwebu.

4.4. Ar y cyd, dylai'r Bwrdd feddu ar y wybodaeth a'r sgiliau a ganlyn:

 Dealltwriaeth o economi'r Gogledd a gwerthfawrogiad o gyfleoedd yn y sectorau 
economaidd twf a sylfaen ledled y rhanbarth

 Rhwydwaith eang o gysylltiadau ledled y DU ac yn rhyngwladol;
 Profiad o ddadansoddi ac asesu gwybodaeth fasnachol, dechnegol ac ariannol er mwyn 

rhoi cyngor safonol i'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau;
 Profiad o ddarparu cyngor diduedd am brosiectau a mentrau, yn benodol yng nghyswllt 

eu hyfywedd a'u heffaith ar faterion cyflogaeth ac economi.

4.5. Ymgymerir â'r broses mewn ymgynghoriad â'r ddwy Lywodraeth.
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4.6. Wrth benodi aelodau, rhoddir ystyriaeth i sefydlu aelodaeth sydd, gyhyd ag sy'n bosib, yn gytbwys 
yn gyffredinol fel ei bod yn adlewyrchu ac yn cynrychioli holl ardal ddaearyddol y Gogledd, ei 
sectorau a'i chymunedau busnes a bydd angen ystyried hyn yn ystod y broses benodi.

5. Gwrthdaro Buddiannau

5.1. Er mwyn caniatáu i'r Bwrdd Cyflawni Busnes ymgymryd â'i holl swyddogaethau, gwneir 
gwahaniaeth clir rhwng y rheini sy'n ymwneud â datblygu prosiectau penodol a'r rheini sy'n paratoi 
argymhellion am y prosiectau hynny i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Gweithredir 
system gadarn o ddatgan gwrthdaro buddiannau. Yn ogystal, mae Ymgynghorwyr y Bwrdd 
Uchelgais wedi'u rheoli gan Gôd yng nghyswllt buddiannau personol. Disgwylir i aelodau a benodir 
i'r Bwrdd Cyflawni Busnes gydymffurfio â rhai darpariaethau.

6. Camau Nesaf

6.1. Bydd y camau nesaf yn cynnwys hysbysebu rôl y Cadeirydd. Bydd y broses fel a ganlyn:

 Bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn cymeradwyo proses recriwtio 
arfaethedig, yn seiliedig ar y broses sydd wedi'i hamlinellu uchod;

 Hysbysebu’r swydd am bythefnos;
 Bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ymgymryd ag asesiad rhestr fer, ac 

yn cynnal cyfweliadau;
 Ymgynghori â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar y rhestr fer arfaethedig;
 Bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a'r ddwy Lywodraeth, yn cymeradwyo 

penodiad yr ymgeisydd a ffafrir.

6.2. Cost flynyddol arfaethedig cefnogi'r Cadeirydd, a chostau eraill sy'n gysylltiedig â'r Bwrdd Cyflawni 
Busnes, yw £20,000 y flwyddyn. Mae hyn yn seiliedig ar adolygiad o Bartneriaethau Menter Lleol 
y DU a Phartneriaethau Twf eraill. Caiff cydnabyddiaeth y Cadeirydd ei drafod, ond bydd wedi'i 
gyfyngu gan yr £20,000 o adnoddau sydd wedi'u clustnodi i'r Bwrdd Cyflawni Busnes. Bydd 
cydnabyddiaeth y Cadeirydd yn cynnwys graddfa dyddiol o lwfans mynychu ynghyd a chostau 
teithio yn unol a’r hyn sy’n gymwys i aelodau cyfetholedig pan ar bwyllgorau megis Pwyllgor 
Safonau. Bydd gweddill aelodau’r Bwrdd yn gymwys i gael ad-daliad o gostau teithio. 
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 Mai 2019

TEITL: Is-grŵp Twristiaeth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru 
Jane Richardson, Cyfarwyddwr Strategol yr Economi a Lle, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Amlinellu'r cyfle a'r buddion o sefydlu cyswllt rhwng Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Gogledd 
Cymru a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Gan fod twristiaeth wedi'i adnabod fel un 
o'r themâu allweddol o fewn y Weledigaeth Twf, mae'r adroddiad hwn yn cynnig y dylai'r Fforwm 
fod yn is-grŵp o'r Bwrdd.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Bod y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn cefnogi'r egwyddor bod y Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol 
yn ffurfio perthynas ffurfiol gyda'r Bwrdd. 

2.2. Bod statws a swyddogaeth y Fforwm yn cael eu datblygu fel rhan o'r adolygiad o'r trefniadau 
llywodraethu i'w sefydlu yng Nghytundeb Llywodraethu 2.

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Mae dogfennau cynnig a gweithredu Cynllun Twf Gogledd Cymru yn nodi'n glir y dymuniad i 
'ddatblygu a lledaenu enw da’r Gogledd fel canolfan ragoriaeth ar gyfer y diwydiannau seiliedig ar 
y tir a thwristiaeth ac yn sefydlu'n hunain yn gadarn fel prif leoliad twristiaeth antur y DU'. Ar gyfer 
sectorau a themâu allweddol eraill o fewn y Cynllun Twf, megis digidol, trafnidiaeth a sgiliau, mae'r 
Bwrdd yn cael ei gefnogi naill ai gan is-bwyllgorau ffurfiol neu is-grwpiau llai ffurfiol. Gall y grwpiau 
a'r pwyllgorau hyn ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol i'r Bwrdd. Ar hyn o bryd, mae bwlch 
yn nhermau darparu'r cyngor arbenigol hwn ar brosiectau a chynlluniau twristiaeth.

3.2. Er bod bwlch yn nhermau cyswllt twristiaeth uniongyrchol i'r Bwrdd, mae grŵp rhanbarthol yn 
bodoli er mwyn: cyfuno ac adrodd am anghenion o fewn y sector, blaenoriaethu strategaethau a 
gweithgareddau rhanbarthol, a darparu safbwynt twristiaeth rhanbarthol i Lywodraeth Cymru. Y 
Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol yw hwn. Cynigir, felly, y dylid sefydlu cyswllt rhwng y Fforwm hwn 
a'r Bwrdd Uchelgais er mwyn cryfhau a thanategu penderfyniadau rhanbarthol a wneir ynghylch 
buddsoddiadau a datblygiadau twristiaeth o fewn cyd-destun y Weledigaeth Twf economaidd.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Sefydlwyd Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn 2015 yn dilyn penderfyniad 
Llywodraeth Cymru i ddod â'r Partneriaethau Twristiaeth Rhanbarthol i ben. Mae'n un o bedwar 
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yng Nghymru. Mae'n cynnwys Cadeiryddion chwe Phartneriaeth Cyrchfan Gogledd Cymru; uwch 
swyddog twristiaeth o bob un o'r chwe Awdurdod Lleol ynghyd â chynrychiolwyr eraill o'r sector 
twristiaeth. Mae'n rhoi safbwynt rhanbarthol ar berfformiad, gweithgareddau a chyfleoedd 
twristiaeth i Croeso Cymru ac mae'n lledaenu gwybodaeth a nodiadau briffio gan Croeso Cymru i'r 
rhanddeiliaid twristiaeth lleol.

4.2. Mae twristiaeth yng Ngogledd Cymru werth £3.12 biliwn y flwyddyn, gyda bron i 30 miliwn o bobl 
yn ymweld â'r rhanbarth yn flynyddol (data STEAM 2017). Yn rhai rhannau o'r rhanbarth, mae dros 
1 o bob 4 person yn cael ei gyflogi'n uniongyrchol o fewn twristiaeth. Mae'r effaith economaidd, 
niferoedd yr ymwelwyr, gwariant yr ymwelwyr a'r ffigyrau cyflogaeth cyfwerth ag amser llawn yn 
cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn yn y Gogledd. Mae gan dwristiaeth rôl sylweddol i'w chwarae yn 
yr economi rhanbarthol a dyma'r rheswm pam bod ein huchelgais i ddatblygu a hyrwyddo ein 
henw da fel canolfan ragoriaeth ar gyfer twristiaeth yn un o egwyddorion allweddol y Cynllun Twf.

4.3. Dros y pum neu chwe mlynedd diwethaf, mae buddsoddiad sylweddol wedi'i wneud yn y 
diwydiant twristiaeth yn y Gogledd. Mae buddsoddiadau'r sector preifat wedi'u cataleiddio a'u 
cefnogi gan ystod o grantiau gan Croeso Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi 
cyfanswm o £37.4m mewn twristiaeth yn y rhanbarth ers 2013. Mae hyn yn cynnwys:

 Y rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth, sy'n defnyddio £7.5m o arian yr UE i gyflawni 
cyfanswm o £19.3m o fuddsoddiad ar draws pum prosiect strategol yn y Gogledd: Glan y 
Môr Bae Colwyn; Venue Cymru; Castell Caernarfon; Glannau Caernarfon a Phorth Ynys 
Gybi.

 Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru (TAIS), 
sydd wedi cefnogi 20 o brosiectau tir y cyhoedd ledled y Gogledd, sy'n dod i gyfanswm o 
£1.91 miliwn, yn cynnwys: parcio i goetsis yn Harlech; parcio i ymwelwyr ym 
Mhontcysyllte; arwyddion ymwelwyr yng Nghonwy; llwybr beicio newydd yng Nghoed y 
Brenin a gwelliannau i dri lleoliad allweddol yn Llangefni.

 Mae'r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (TISS) wedi buddsoddi dros £14.4m 
mewn busnesau yn y sector preifat i gyflawni cynnyrch o safon uchel sydd wedi newid y 
canfyddiad o'r Gogledd. Mae'r rhain yn amrywio o brosiectau sylweddol megis Zip World 
a Surf Snowdonia i lety o safon uchel megis Caer Rhun a Phlas Weunydd.

 Yn ogystal, mae arian refeniw Croeso Cymru wedi cefnogi 17 o brosiectau Cronfa 
Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) yn y Gogledd sydd werth £1.1m a 23 o 
brosiectau'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) sy'n dod i gyfanswm o £727k. 
Mae'r prosiectau llwyddiannus hyn wedi gweld lefelau digynsail o gydweithio rhanbarthol 
ledled chwe sir y Gogledd.

4.4. Gan nad oes unrhyw gyswllt rhwng Croeso Cymru a'r Bwrdd Uchelgais, na rhwng y Fforwm 
Twristiaeth Rhanbarthol a'r Bwrdd Uchelgais ychwaith, mae'r buddsoddiad hwn wedi digwydd heb 
unrhyw ddylanwad, trafodaeth na gwelededd gan y Bwrdd. Mae rhestr o brosiectau gwerth £7.5 
miliwn yn y Gogledd y mae disgwyl iddynt gael eu cymeradwyo o fewn y chwe mis nesaf. Unwaith 
eto, er bod y Bwrdd Uchelgais yn negodi buddsoddiad sylweddol i'r rhanbarth drwy'r Cynllun Twf, 
mae'r buddsoddiad twristiaeth hwn yn cael ei gyflawni ar lwybr cyfochrog, heb gysylltiad.

4.5. Yn ogystal â phrosiectau a buddsoddiadau, mae ystod eang o gynlluniau sy'n cael effaith ar 
economi twristiaeth y Gogledd nad ydynt yn cael eu bwydo drwy'r Bwrdd Uchelgais. Mae'r rhain 
yn cynnwys trafodaethau ynghylch sut rydym yn cynnal safon ein hatyniadau yng nghyd-destun 
llai o arian gan Awdurdodau Lleol; sut allwn wneud twristiaeth yn gynaliadwy yn ein hardaloedd 
mwyaf poblogaidd a sensitif megis Eryri; a ph'un a oes dymuniad i gasglu cynnyrch ariannol 
uniongyrchol o'r miliynau o ymwelwyr â'r Gogledd drwy ardoll twristiaeth. Mae'r holl faterion hyn 
yn berthnasol ac yn bwysig i'r economi rhanbarthol ac mae gan y cyfan y potensial i ddylanwadu 
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ar agenda'r Bwrdd Uchelgais, ond, maent yn cael eu trafod ar wahân ac ymhell o'r trafodaethau 
ehangach y mae'r Bwrdd Uchelgais yn eu cael am dwf economaidd.

4.6. Yr ateb symlaf yw creu cyswllt rhwng y Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol, lle cynhelir y trafodaethau 
hyn, a'r Bwrdd Uchelgais. Ni fyddai'n briodol troi'r Fforwm yn is-bwyllgor ffurfiol o'r Bwrdd. Mae'r 
Fforwm yn gyswllt rhwng Llywodraeth Cymru a'r sector twristiaeth yn y Gogledd felly mae'n rhaid 
iddo gadw ei atebolrwydd drwy Croeso Cymru. Fodd bynnag, mae cynsail eisoes yn y Bartneriaeth 
Sgiliau Ranbarthol am grŵp fydd ag atebolrwydd deuol i Lywodraeth Cymru ac i'r Bwrdd. Felly, y 
cynnig yw y dylai'r Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol fod yn is-grŵp cydnabyddedig o'r Bwrdd 
Uchelgais, ar yr un egwyddor â'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. Byddai'n adrodd yn rheolaidd i'r 
Bwrdd gan hysbysu trafodaethau economaidd ehangach, a chwarae rôl ddefnyddiol wrth 
adnabod, gwerthuso a blaenoriaethu prosiectau a ellir eu hariannu drwy'r Cynllun Twf.

4.7. Mae'r Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol wedi trafod y cyfle hwn yn ei ddau gyfarfod blaenorol. Ym 
mis Mawrth, edrychodd ar gylch gorchwyl y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol gan gytuno y byddai'n 
derbyn telerau tebyg. Mae Croeso Cymru wedi cadarnhau ei fod yn cefnogi cyswllt rhwng y Fforwm 
a'r Bwrdd Uchelgais ac mae'n gweld manteision clir i'r Bwrdd dderbyn diweddariadau ar 
ddatblygiadau o fewn y sector twristiaeth rhanbarthol.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Dim ar hyn o bryd.

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. O dan ddarpariaethau Cytundeb Llywodraethu 1, rhagwelwyd y byddai Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru yn sefydlu pum Is-bwyllgor thematig fel Is-fyrddau sef; Digidol, Sgiliau 
a Chyflogaeth, Trafnidiaeth, Menter ac Arloesi a Safleoedd ac Eiddo. Darparwyd ar gyfer cylch 
gorchwyl yr Is-bwyllgorau hyn yn GA1 ac y byddent yn is-bwyllgorau ffurfiol o aelodau etholedig. 
Cydnabuwyd hefyd y gallai'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol, fel partneriaeth bresennol anffurfiol 
gyda rôl sgiliau gyfatebol, gael ei hymgorffori i'r trefniadau llywodraethu fel dewis amgen i sefydlu 
Is-fwrdd yn ffurfiol.

6.2. Hefyd, mae GA1 yn darparu i'r Bwrdd Uchelgais allu ffurfio is-bwyllgorau a grwpiau eraill i gefnogi 
ei weithgareddau. Gan fod y Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol yn gorff presennol gyda'i gylch 
gorchwyl a'i swyddogaethau ei hun, gellir sefydlu'r egwyddor o sefydlu rôl a pherthynas ffurfiol i'r 
Fforwm ac y gallai manylion gweithredu gael eu datblygu fel rhan o fodelu llywodraethu o amgylch 
GA2. 

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim ar hyn o bryd.

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim ar hyn o bryd.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Mae'r cynnig wedi'i drafod a'i gefnogi gan y Fforwm Twristiaeth Rhanbarthol yn ei gyfarfod ar 7 
Mawrth 2019. Mae wedi'i drafod hefyd ag Uwch Swyddogion yn Croeso Cymru sy'n gefnogol o'r 
cysyniad.
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9.2. Cymeradwyodd y Grŵp Swyddogion Gweithredol y cynnig hwn ar 03/05/2019.

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

“Mae’r trefniadau  llywdoraethiant  yn mynd i ddatblygu yn anorfod a bydd cyfle yn  ystod 
paratoi GA2 i adolygu’r model ar sail profiad ac anghenion. Fodd bynnag mae’n bwysig fod 
y datblygu yma yn digwydd mewn modd rhesymegol sydd yn creu strwythur pwrpasol ac 
effeithiol. Mae’r argymhelliad yn  gosod cyfeiriad tra’n sicrhau fod cyfle i osod y Fforwm 
a’r berthynas arfaethedig mewn lle priodol o fewn y trefniadau.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Cymeraf bydd gan yr 'is-grŵp' yma ddim grym annibynnol i wario / ymrwymo adnoddau 
(ac eithrio arian gallasai’r Bwrdd Uchelgais ddyrannu iddo), a bydd yn gweithredu'n 
anffurfiol (heb y gefnogaeth fyddai is-bwyllgor ffurfiol angen), gan adrodd yn ôl yr angen i 
y Bwrdd Uchelgais.”
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

17/05/2019 

 

 

Teitl:   Adroddiad Alldro 2018/19 a’r Ffurflen Flynyddol    

Awdur:  Dafydd L. Edwards, Swyddog Cyllid Statudol yr Awdurdod Lletya    

 

 

1.  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Bwriad yr adroddiad hwn yw darparu’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

gyda sefyllfa alldro terfynol ar gyfer 2018/19 ac i dderbyn cymeradwyaeth o’r Ffurflen 

Swyddogol Flynyddol ar gyfer y cyfnod o ddau fis o 1 Chwefror i 31 Mawrth 2019.  

 

2.  Y Penderfyniad a Geisir 

2.1  I nodi a derbyn Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2018/19 

(Atodiad 1 a 2). 

2.2  I nodi a derbyn Ffurflen Swyddogol Flynyddol y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2018/19 (Amodol 

ar Archwiliad Allanol), yn unol â’r amserlen statudol o 15 Mehefin 2019.  Mae wedi’i 

gwblhau a’i ardystio gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol, sef Pennaeth Cyllid Cyngor 

Gwynedd fel y Swyddog Cyllid Statudol ar gyfer y Cyd-bwyllgor (Atodiad 3). 

  

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad 

3.1 I hysbysu’r Cyd-bwyllgor o’u sefyllfa ariannol ar gyfer 2018/19, ac i gydymffurfio â 

gofynion statudol mewn perthynas a chwblhau’r Ffurflen Flynyddol.  
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4.  Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol  

4.1  Dyddiad cychwyn ffurfiol y Cyd-bwyllgor Bwrdd Uchelgais Economaidd oedd 1 

Chwefror 2019.  Felly, mae’r trafodion gwariant ac incwm ar gyfer y flwyddyn ariannol 

2018/19 wedi eu hadnabod yn ffurfiol o’r dyddiad yma.  Mae’r Adroddiad Alldro 

(Atodiad 1) a’r Ffurflen Flynyddol (Atodiad 3) ar gyfer y cyfnod o ddau fis o 1 Chwefror 

2019 i 31 Mawrth 2019. 

4.2 Mae’r trafodion incwm a gwariant ar gyfer Chwefror a Mawrth 2019 yn cynrychioli’n 

bennaf parhad o’r trefniadau oedd yn bodoli i gefnogi gwaith y cyn drefniadau 

cysgodol, ynghyd â chostau cychwynnol y Cyd-bwyllgor.  Mae rhai elfennau, fel sydd 

wedi eu dynodi yn y Cyfrif Incwm a Gwariant (Atodiad 1) wedi eu dosrannu ar 

gyfartaledd ar gyfer dau fis o’r flwyddyn, tra bod gweddill o’r anfonebau yn seiliedig 

ar wir wariant yn ystod y cyfnod.  

4.3 Fel rhan o’r adroddiad Cyllideb 2019/20 a gafodd ei gyflwyno i’r Bwrdd ar 15 Mawrth 

2019, derbyniwyd cymeradwyaeth i drosglwyddo unrhyw danwariant o’r cyn 

drefniadau cysgodol i Gyd-bwyllgor y Bwrdd Uchelgais Economaidd.  Derbyniwyd 

cymeradwyaeth yn ogystal i unrhyw danwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 

2018/19 gael ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn neilltuol a fydd ar gael i ariannu costau 

unwaith ac am byth yn y dyfodol. 

4.4 Bydd y cyfrifon a’r ffurflen yn destun archwiliad gan Deloitte, archwiliwr allanol Cyngor 

Gwynedd a apwyntiwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.  Os bydd angen 

newidiadau, yna cyflwynir fersiwn diwygiedig i’r Cyd-bwyllgor ar 19 Gorffennaf 2019. 

4.5 Ar ôl archwiliad ac yn dilyn unrhyw addasiadau fydd angen, bydd cynrychiolydd yr 

Archwilydd Cyffredinol yn ardystio’r ffurflen cyn 15 Medi 2019. 

4.6 Tra nad yw’n ofyniad statudol, mae’r incwm a gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol 

gyfan 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019 wedi ei gynnwys (Atodiad 2) er gwybodaeth. 
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5. Goblygiadau Ariannol 

5.1 Ar 1 Chwefror 2019, trosglwyddwyd tanwariant o £333,977 o’r cyn-drefniadau 

cysgodol i’r Cyd-bwyllgor. 

5.2 Dangosodd y sefyllfa ariannol ar 31 Mawrth 2019 bod tanwariant o £336,213 ac mae 

hwn wedi ei drosglwyddo i gronfa wrth gefn neilltuol a fydd ar gael i ariannu costau 

unwaith ac am byth yn y dyfodol. 

5.3 Mae Atodiad 1 yn dangos y Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am y cyfnod 1 Chwefror 

i 31 Mawrth 2019, ac mae rhain yn cyfateb i’r ffigyrau yn y Ffurflen Flynyddol sydd i’w 

gweld yn Atodiad 3. 

5.4 Mae Atodiad 2 yn dangos y Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am y flwyddyn ariannol 

2018/19 sy’n cyfuno y cyn drefniadau cysgodol a chyfrifon y Cyd-bwyllgor. 

 

6.  Goblygiadau Cyfreithiol 

6.1  Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn datgan fod Cyd-

bwyllgor o fwy nac un awdurdod (lleol) yn gorff llywodraeth leol, ac mae Adran 13 o’r 

Ddeddf yn mynnu bod cyrff o’r fath yn cadw cyfrifon sy’n destun archwiliad gan 

archwiliwr annibynnol wedi’i gymeradwyo gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

6.2 Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018 yn mynnu bod pob Cyd-

Bwyllgor yn paratoi cyfrifon blynyddol. Ble mae’r trosiant yn llai na £2.5m, ystyrir y cyd-

bwyllgor yn “gyd-bwyllgor llai o faint” a rhaid paratoi’r cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol 

gan ddilyn arferion priodol yn unol â’r ddeddfwriaeth. 

 

7.   Goblygiadau Staffio 

7.1  Dim yn ystod 2018/19. 

 

8.  Ymgynghoriadau a gynhaliwyd  

8.1  Adroddwyd ar y sefyllfa tanwariant i’r Grŵp Gweithredol ar 3 Mai 2019. 
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9.  Atodiadau 

Atodiad 1 – Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw am y cyfnod 1 Chwefror – 31 Mawrth 

2019. 

 Atodiad 2 – Cyfrif Incwm a Gwariant Refeniw 2018/19. 

Atodiad 3 – Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 

(Amodol ar Archwiliad Allanol), ond yn cynnwys sylwadau Archwilio Mewnol. 

 

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol: 

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb. 

 

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol: 

Awdur yr adroddiad hwn. 
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Atodiad 1 

      BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU  

CYFRIF INCWM A GWARIANT REFENIW 01.02.19 - 31.03.19 

      

        £   

Gwariant          

Rheoli Rhaglen          

Ad-daliad Rheoli Rhaglen/Datblygu      15,608 * 

Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiect     28,328 * 

Costau Prosiect Digidol      2,778 * 

Cysylltiadau Cyhoeddus a Cyfathrebu      2,100   

Cyfarfodydd      1,699   

Cyfieithu ac Argraffu      4,144   

       54,657   

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol         

Dim ad-daliadau yn y flwyddyn      0   

       0   

Cyd-bwyllgor          

Ffi Archwilio Allanol      500   

       500   

           

   Cyfanswm Gwariant      55,157   

           

Incwm          

Balans â drosglwyddwyd 01.02.19      (333,977)   

           

Cyfraniadau 2018/19:-          

Llywodraethau Lleol      (28,448) * 

Addysg Bellach ac Uwch      (16,667) * 

Tanwariant Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol     (12,278) * 

    Cyfanswm Incwm      (391,370)   

           

    Cyfanswm (Incwm)/Gwariant Net     (336,213)   

            

  
        

Balansau/Reserfau a Glustnodwyd 01/02/19       0   

Symudiad Net      (336,213)   

Balansau/Reserfau a Glustnodwyd 31/03/19      (336,213)   

            

* Yn cynnwys symiau wedi eu dosrannu ar gyfartaledd am 2 fis o'r flwyddyn. 
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Atodiad 2 

         BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU   

 

CYFRIF INCWM A GWARIANT REFENIW 2018/19 (01.04.18 - 31.03.19) 
  

       

 
      £    

 
Gwariant         

 
          

 
Rheoli Rhaglen         

 
Ad-daliad Rheoli Rhaglen/Datblygu    91,616    

 
Cynllunio, Datblygu a Chefnogi Prosiect    289,520    

 
Costau Prosiect Digidol    25,000    

 
Cysylltiadau Cyhoeddus a Cyfathrebu    5,950    

 
Cyfarfodydd    11,906    

 
Cyfieithu ac Argraffu    16,630    

 
     440,622    

 
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol         

 
Dim ad-daliadau yn y flwyddyn    0    

 
     0    

 
Cyd-bwyllgor         

 
Ffi Archwilio Allanol    500    

 
     500    

 
          

 
    Cyfanswm Gwariant    441,122    

 
          

 
Incwm         

 
Cyfraniadau Blwyddyn Flaenorol    (162,634)    

 
          

 
Cyfraniadau 2018/19:-         

 
Llywodraethau Lleol    (170,688)    

 
Addysg Bellach ac Uwch    (100,000)    

 
Tanwariant Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol    (73,666)    

 
    Cyfanswm Incwm    (506,988)    

 
          

 
    Cyfanswm (Incwm)/Gwariant Net   (65,866)    

 
           

   
       

 
Balansau/Reserfau a Glustnodwyd 01/04/18     (270,347)    

 
Symudiad Net    (65,866)    

 
Balansau/Reserfau a Glustnodwyd 31/03/19    (336,213)    
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 Mai 2019

TEITL: Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu

AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Mae Rhaglen Waith Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn nodi y caiff Cynllun 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu ei ddatblygu yn ystod Ch2 2019 ar gyfer Gweledigaeth Twf Gogledd 
Cymru.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Adolygu a chymeradwyo'r Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1.  Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.  

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Mae'r Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu wedi'i ddatblygu i sicrhau bod Gweledigaeth Twf Gogledd 
Cymru yn cael ei hyrwyddo'n gyson ac yn gyd-gysylltiedig. 

4.2. Bydd y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn llywio gweithgareddau cyfathrebu Cynllun Twf 
Gogledd Cymru.

4.3. Ar hyn o bryd, mae gan Radar PR gontract i gyflawni'r gweithgareddau cyfathrebu hyd ddiwedd 
mis Mehefin 2019. Bydd adnodd pwrpasol o fewn y Swyddfa Rhaglen i gyflawni'r gweithgareddau 
cyfathrebu. 

4.4. Mae ymgysylltu cadarn wedi bod yn thema allweddol drwy gydol y broses o ddatblygu'r 
Weledigaeth Twf a bydd y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn nodi cynllun clir ar gyfer cyfathrebu 
yn y dyfodol.

4.5. Darparwyd Strategaeth/Cynllun Gwaith Cyfathrebu ar gyfer y cyfnod Ebrill-Rhagfyr 2018 i'r Bwrdd 
Uchelgais gan Radar PR. Bellach, mae hi'n amserol datblygu Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu er 
mwyn bwrw ymlaen â'r gweithgaredd PR. 

4.6. Mae gwefan y Bwrdd Uchelgais wedi'i sefydlu, a defnyddiwyd ymgyrch ar y cyfryngau 
cymdeithasol gyda'r hashnod #CefnogirCais er mwyn sicrhau edefyn cyson. 

4.5. Mae'r Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn nodi'r isod:
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 Amcanion y gweithgareddau cyfathrebu.
 Manylion yr amrywiol randdeiliaid, a sut cânt eu hysbysu. 
 Manylion y negeseuon allweddol a'r ymgyrchoedd allweddol - bydd hyn yn esblygu wrth i 

brosiectau'r Cynllun Twf ddatblygu. 
 Manylion y Dull Cyfathrebu a Marchnata, yn nodi'r modd a'r dull o gyfathrebu gyda 

rhanddeiliaid perthnasol. 

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Mae cyllideb o £45,000 wedi'i chynnwys ar gyfer 2019/20 i ddarparu cyfathrebu a chysylltiadau 
cyhoeddus ar gyfer y Weledigaeth Twf.  

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Dim ar hyn o bryd. 

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Bydd angen i’r Bwrdd Uchelgais ystyried opsiynau ar gyfer darparu’r adnodd cyfathrebu. Unai drwy 
adeiladu’r adnodd fel rhan o ddyluniad y Swyddfa Rhaglen neu gael cyllideb i gaffael darparwr 
allanol. 

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim ar hyn o bryd. 

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Trafodwyd y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu a'i gymeradwyo gan y Grŵp Cefnogaeth Weithredol 
ar 03/05/2019. 

ATODIADAU:

Atodiad 1 Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol:

“Rwy’n croesawu y Cynllun Cyfathrebu sydd yn darparu ar gyfer cyfathrebu “allanol” ond 
hefyd cyfathrebu “mewnol” rhwng partneriaid a rhannu gwybodaeth i gefnogi 
llywodraethu tryloyw ac effeithiol.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Bydd angen Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu parhaus.  Cadarnhaf, fel mae paragraff 5.1 
uchod yn nodi, fod cyllideb 2019/20 a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y BUEGC yn 
cynnwys £ 45,000 ar gyfer cyflawni swyddogaethau cyfathrebu a chysylltiadau 
cyhoeddus.”
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CYNLLUN CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU
CYFLWYNIAD

Mae'r Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu wedi'i ddatblygu i sicrhau bod Gweledigaeth Twf Gogledd 
Cymru yn cael ei hyrwyddo'n gyson ac yn gyd-gysylltiedig. Mae ymgysylltu cadarn wedi bod yn thema 
allweddol drwy gydol y broses o ddatblygu'r Weledigaeth Twf a bydd y ddogfen hon yn nodi cynllun 
clir ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol.

Bydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn datblygu ac yn cyflawni Cynllun Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu ar y cyd ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. Bydd y Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn 
arwain gweithgareddau cyfathrebu ar gyfer y Cynllun Twf. 

Bydd adnodd benodol ar gyfer cyfathrebu, unai fel rhan o’r Swyddfa Rhaglen neu bydd cyllideb mewn 
lle ar gyfer caffael cefnogaeth allanol. Bydd y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol yn cefnogi cydlynu’r 
ymgysylltiad ar draws y prosiectau.

Dylai'r holl gyfathrebiadau amlygu agweddau cydweithredu a Gogledd Cymru cysylltiedig.

AMCANION

 Ymgysylltu'n effeithio'n gyda rhanddeiliaid sector cyhoeddus, preifat, AB ac AU.

 Egluro a hyrwyddo rhaglenni a gyflawnir gan y byrddau allweddol sy'n gyrru'r Cynllun Twf - 
Trafnidiaeth, Digidol, Sgiliau a Chyflogaeth, Safleoedd ac Eiddo.

 Hyrwyddo negeseuon allweddol o amgylch y Cynllun Twf, Gweledigaeth gydgysylltiedig ar 
gyfer twf economaidd a chyflogaeth yn y Gogledd.

 Adnabod sianeli cyfathrebu mewnol ac allanol, a rheoli enw da'r Bwrdd Uchelgais a'r Cynllun 
Twf ei hun yn y cyfryngau a chyda rhanddeiliaid.

 Egluro'r Cynllun Twf a'r Weledigaeth ehangach i'r cyhoedd a chynulleidfaoedd sydd wedi'u 
targedu, gan ennyn cefnogaeth gan fusnesau a sefydliadau yn y rhanbarth.

 Datblygu cyfres o ddigwyddiadau/cynadleddau i hyrwyddo'r Cynllun Twf ac annog y cyhoedd 
a chymuned fusnes y Gogledd i'w gefnogi.

 Bydd yr holl amcanion cyfathrebu yn cyd-fynd ag amcanion sefydliadol, ac yn cael eu darparu'n 
ddwyieithog.
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CYNULLEIDFA DARGED

Mae amrywiol randdeiliaid y mae angen iddynt gael gwybod. 

PRIF NEGESEUON AC YMGYRCHOEDD

Caiff yr ymgyrchoedd eu datblygu i hyrwyddo'r Weledigaeth Twf: 

Ymgyrch Dull Nodiadau

#BacktheBid

#CefnogirCais

Ymgyrch Cyfryngau 
Cymdeithasol 

Sianeli addas eraill

Defnyddio #CefnogirCais ar yr holl 
negeseuon cyfryngau cymdeithasol 
i sicrhau edefyn cyson. Mae'r holl 
negeseuon wedi'u darparu'n 
ddwyieithog, a defnyddir 
#BacktheBid yn fersiynau Seasneg. 
Dylid defnyddio'r rhain hyd nes 
bydd y Cynllun Twf wedi'i sefydlu 
ac er mwyn cadw'r postiadau gyda'i 
gilydd a'i gwneud hi'n haws eu 
holrhain.

#northwalesvision

#gweledigaethygogledd
Ymgyrch Cyfryngau 
Cymdeithasol

Hashnod newydd ar yr holl 
negeseuon i sicrhau edefyn cyson 
wrth symud ymlaen ac wrth i'r 
Cynllun Twf fod yn ei le, yna mae'r 
cwbl yn sôn am y Weledigaeth yn 
hytrach na'r Cais.  

Cynulleidfa Sut?

Y Cyhoedd Y Wasg a'r cyfryngau cymdeithasol 

ACau Cyfarfodydd ac cyfathrebu wedi'i amseru i ennyn cefnogaeth

ASau Cyfarfodydd ac cyfathrebu wedi'i amseru i ennyn cefnogaeth

Aelodau Lleol Bydd pob partner yn gyfrifol am sicrhau bod eu haelodau yn 
ymwybodol o'r holl weithgarwch drwy ei trefniadau 
cyfathrebu Mewnol. 

Y Sector Preifat Cyfathrebu mewnol ac allanol

Y Sector Cyhoeddus, rhanddeiliaid 
AB ac AU

Cyfathrebu mewnol ac allanol

Sefydliadau Partner Cyfathrebu wedi'i amseru i ennyn cefnogaeth

Trydydd Sector Cyfathrebu wedi'i amseru i ennyn cefnogaeth

Cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Cyfarfodydd ac cyfathrebu wedi'i amseru i ennyn cefnogaeth
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DULL CYFATHREBU A MARCHNATA

Defnyddir ystod o sianeli i gyfathrebu'r fenter a negeseuon, erthyglau, diweddariadau a gwybodaeth 
wedi'u hamseru ar gyfer y cyhoedd, rhanddeiliaid a sefydliadau perthnasol, yn cynnwys:

Modd Dull Cynulleidfa Pryd gaiff ei gyflawni

Cyfarfod Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru

Aelodau'r Bwrdd 
Uchelgais 

Cyfarfodydd misol (trydydd 
dydd Gwener y mis)

Cyfarfod y Grŵp Gweithredol Aelodau'r Grŵp 
Gweithredol

Cyfarfodydd misol (dydd 
Gwener cyntaf y mis)

Is-bwyllgorau Aelodau'r Is-
bwyllgorau Cyfarfodydd rheolaidd 

Bwrdd Cyflawni Busnes Aelodau'r Bwrdd 
Cyflawni Busnes Cyfarfodydd rheolaidd

Sesiynau briffio Yn ôl yr angen

Cyfarfodydd

Ymgysylltiad Gwleidyddol
Aelodau Etholedig 

ACau ac ASau

Swyddogion cyfathrebu'r 
Bwrdd Uchelgais a 
swyddogion cyfathrebu'r 
gwleidyddion i weithio ar y 
cyd - datganiad i'r wasg ar y 
cyd

Gwefan y Bwrdd Uchelgais Y Cyhoedd

Darperir diweddariadau 
rheolaidd ar y wefan yn 
cynnwys dolenni i 
bapurau'r Bwrdd Uchelgais 
a datganiadau i'r wasg.

Cyfryngau Cymdeithasol y 
Bwrdd Uchelgais (Twitter) Y Cyhoedd

Postir trydariadau 
rheolaidd ar faterion yn 
ymwneud â'r Cynllun Twf 
ac economi'r Gogledd

Gwefannau / Cyfryngau 
Cymdeithasol rhanddeiliaid 
eraill

Y Cyhoedd

Rhannu gwybodaeth o 
Wefan a chyfrifon 
Cyfryngau Cymdeithasol y 
Bwrdd Uchelgais

Digidol

Safleoedd hyperleol 
Wrexham.com, Deeside.com, 
Cyfryngau Cymdeithasol Môn 
a mwy

Y Cyhoedd Datganiadau i’r wasg 
rheolaidd
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Cyhoeddiadau arbenigol/ar-
lein Life in North Wales, 
North Wales Living, a mwy

Y Cyhoedd Datganiadau i’r wasg 
rheolaidd

Digwyddiadau Cynadleddau Y Sector Cyhoeddus / 
Preifat

Bydd y Bwrdd Uchelgais yn 
trefnu cynadleddau i 
ddiweddaru ar 
ddatblygiadau

Adroddiad(au) Cynnydd Y Bwrdd Uchelgais
Adroddiadau cynnydd 
chwarterol i'r Bwrdd 
Uchelgais

Adroddiad(au) Cynnydd Partneriaid

Adroddiadau cynnydd 
chwarterol i bartneriaid 
awdurdodau lleol 
(pwyllgorau craffu), Addysg 
Uwch ac Addysg Bellach. 

Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol Y Cyhoedd Adroddiad blynyddol

Cyfathrebu 
mewnol 

Mewnrwyd

Newyddlenni

Gwefannau

e-fwletinau.

AB, AU,  Awdurdodau 
Lleol a  

Cyngor Busnes 
Gogledd Cymru a 
Merswy Dyfrdwy

Rheolaidd 

Y cyfryngau print ac ar-lein 
(datganiadau i’r wasg)

Daily Post, Papurau 
Newydd y Gogledd 
(Newsquest), Cyfres y 
Chronicle, Western 
Mail, walesonline, ac 
eraill

Rheolaidd

Teledu
BBC Wales, ITV Wales, 
S4C, Made in North 
Wales

Rheolaidd

Radio

BBC Wales, Radio 
Cymru, Heart FM a 
Capital FM 
(Communicorp), Dee 
Radio, Shore FM, a 
mwy

Rheolaidd

Y Cyfryngau

Cynadleddau i'r Wasg Y Wasg Chwarterol
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU
17 Mai, 2019

TEITL: Ymchwiliad i effeithiolrwydd Cynlluniau Twf a Bargeinion Dinesig i Gymru

AWDUR: Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Arweiniol – Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Diweddaru’r Aelodau ar yr ymateb sydd wedi gyflwyno ar “Ymchwiliad i effeithiolrwydd Cynlluniau 
Twf a Bargeinion Dinesig i Gymru”.
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. I gymeradwyo’r ymateb i “Ymchwiliad i effeithiolrwydd Cynlluniau Twf a Bargeinion Dinesig i 
Gymru” gan y Pwyllgor Materion Cymreig. 

3. RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

3.1. Nodi ymateb Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i’r “Ymchwiliad i effeithiolrwydd 
Cynlluniau Twf a Bargeinion Dinesig i Gymru”.

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lansio ymchwiliad i effaith a gwerth y nawdd a ddarparwyd 
i Gymru gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru efo rhan o’r Bargeinion Dinesig a’r Bargeinion 
Twf. Bydd yn asesu sut y gellir defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn eu sgil i lunio cynigion ar gyfer 
bargeinion o’r fath a fydd yn hybu twf economaidd trwy Gymru gyfan.

4.2. Roedd angen cyflwyno ymateb ysgrifenedig erbyn 5pm dydd Mawrth 14eg o Fai 2019. 

4.3. Bargeinion Twf

4.3.1. Yn ystod cyhoeddi Cyllideb yr Hydref 2018, neilltuodd Canghellor y Trysorlys £120 miliwn o gyfalaf 
ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru, a chytunodd Llywodraeth Cymru i gyfrannu’r un swm. Serch 
hynny, nid yw'r cynllun wedi ei weithredu hyd yn hyn. Cafodd lefel y cyllid a neilltuwyd gan 
Lywodraeth y DU ei feirniadu am ei fod £50 miliwn yn llai na'r cynnig gwreiddiol. Gofynnodd 
Llywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU roi rhagor o gefnogaeth i’r ardal. Bydd ymchwiliad y 
Pwyllgor yn edrych ar effeithiolrwydd y fargen dwf o ran creu swyddi newydd ac annog 
buddsoddiad ychwanegol yn yr ardal.

4.3.2. Ers cyhoeddi Bargen Twf Gogledd Cymru, gwelwyd rhagor o gefnogaeth o blaid rhoi Bargen Dwf 
gwerth £200 miliwn i Ganolbarth Cymru er mwyn hybu twf economaidd yn yr ardal. Mae disgwyl 
i'r cytundeb gael ei gynnig cyn cyhoeddi Cyllideb yr Hydref.
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4.4. Bargeinion Dinesig

4.4.1. Mae nifer o ardaloedd yng Nghymru eisoes wedi derbyn Bargeinion Dinesig er mwyn hybu twf 
economaidd. Cyhoeddodd Llywodraeth y DU Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 15 
Fawrth 2016, a oedd yn cynnwys £1.2 biliwn o gyllid mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru 
a deg awdurdod lleol. Yna cyhoeddwyd Bargen Ddinesig Bae Abertawe gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru ym Mehefin 2017, gydag amcangyfrif o bron £1.3 biliwn ar ei chyfer. 

4.4.2. Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn edrych ar effaith y bargeinion hyn ac yn ystyried y modd y cânt eu 
gweithredu wrth fynd ati i ddatblygu bargeinion pellach i Gymru yn y dyfodol.

4.5. Sylwadau'r Cadeirydd

4.5.1. Wrth lansio'r ymchwiliad, dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, David T.C. Davies:

"Gyda'r Bargeinion Dinesig ar gyfer Caerdydd ac Abertawe yn y De, a'r potensial ar gyfer Bargeinion 
Twf yn Nghanolbarth a Gogledd Cymru, mae'n bosib y bydd cytundebau sy'n annog twf 
economaidd yn weithredol dros Gymru gyfan. Byddai hyn yn ddatblygiad cadarnhaol a'r gobaith 
yw y byddwn yn gweld ymrwymiad cryf gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Bargeinion Twf Canolbarth a Gogledd Cymru. 

Bydd ymchwiliad fy Mhwyllgor yn craffu ar sut mae'r Bargeinion Dinesig yn gweithredu ar hyn o 
bryd, gan edrych ar yr effaith economaidd yn eu sgil, ac yn ystyried beth allwn ni ei ddysgu oddi 
wrthynt er mwyn cryfhau'r cynigion ar gyfer bargeinion twf i Ganolbarth a Gogledd Cymru."

4.6. Gweler ymateb y Bwrdd Uchelgais yn Atodiad 1. 

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.1. Dim.  

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Dim.

7. GOBLYGIADAU STAFFIO

7.1. Dim. 

8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

8.1. Dim.

9. YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD

9.1. Cafodd yr ymateb ei gymeradwyo gan y Grŵp Swyddogion Gweithredol ar 03/05/2019. 

ATODIADAU:

Atodiad 1 Ymateb y Bwrdd Uchelgais i’r ymchwiliad i effeithiolrwydd y Bargeinion Dinesig a 
Bargeinion Twf i Gymru
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YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

i. Swyddog Monitro – Corff Atebol:

“Dim sylwadau I’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.”

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 y Corff Atebol):

“Byddaf yn bresennol yn nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 17/05/2019 i gyflwyno sylwadau 
ar lafar, fel bo angen.”
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Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig i effeithiolrwydd Cynlluniau Twf a Bargeinion 
Dinesig i Gymru

Ymateb gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth o'r chwe Awdurdod Lleol yn y 
Gogledd, ynghyd â dau Goleg AB, y ddwy Brifysgol, Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy 
Dyfrdwy a Bwrdd Cyflawni Busnes Gogledd Cymru. 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yw'r corff sy'n goruchwylio Cynllun Twf Gogledd 
Cymru. 

Mae’r Bwrdd Uchelgais yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r ymchwiliad i effeithiolrwydd Cynlluniau Twf a 
Bargeinion Dinesig i Gymru. 

Mae gan y Bwrdd Uchelgais weledigaeth ar gyfer dyfodol economi Gogledd Cymru “Gweledigaeth 
Twf Gogledd Cymru”. Yn ogystal mae “Cynllun Gweithredu” drafft mewn lle ar gyfer gosod 
trefniadau ar gyfer gweithredu Cynllun Twf Gogledd Cymru. 

Yr ymateb i’r cwestiynau

Sut mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithredu ar hyn o bryd?

Pa mor llwyddiannus oedd gweithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a pha 
welliannau sydd wedi'u gweld yn economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o ganlyniad?

Sut mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi gwella'r economi lleol?

Beth fydd yn newid gyda llywodraethu Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn sgil yr adolygiad 
annibynnol?

Pa wersi ellir eu dysgu o'r Bargeinion Dinesig ar gyfer cynigion cynlluniau twf Gogledd a 
Chanolbarth Cymru?
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Mae'r adolygiadau diweddar sydd wedi'u cyhoeddi ynghylch Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi 
darparu casgliadau ac argymhellion a fydd yn cael eu hystyried fel gwersi i'w dysgu arfaethedig ar 
gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 

 Bydd y Bwrdd Uchelgais a'r Bwrdd Cyflawni Busnes yn annog craffu'r Achosion Busnes 
Amlinellol a'r Achosion Busnes Llawn ymlaen llaw. 

 Bydd y Swyddfa Rhaglen yn cael ei dynodi’n Swyddfa Rheoli Portffolio, ac mae Canllaw 
Swyddfa Rheoli Portffolio'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. 

 Defnyddir proses Adolygu Porth er mwyn rheoli cynnydd Prosiectau'r Cynllun Twf drwy'r 
gweithrediad a'r cyflawniad.

 Caiff Cyfarwyddwr Rhaglen ei benodi er mwyn sicrhau y rhoddir arweiniad a chyngor 
awdurdodol annibynnol i'r Byrddau. Bydd gan y Cyfarwyddwr Rhaglen linell adrodd 
uniongyrchol i'r Bwrdd Uchelgais. 

 Mae'r Bwrdd Uchelgais yn cyflawni Gweledigaeth Twf i Ogledd Cymru. Yn y tymor byr, 
byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru sy'n gydran o'r 
Weledigaeth Twf. Mae'r Cynllun Twf yn cynnig pecyn sy'n cynnwys saith Rhaglen a 14 
prosiect rhyng-gysylltiedig. Yn ogystal, bydd y Bwrdd Uchelgais yn arwain ar nifer o 
Gynlluniau Ochr.

 Bydd pob un o'r 14 prosiect wedi'i gynnwys o fewn Penawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun 
Twf. Wrth gynnig ymagwedd ddeuol ar gyfer y 14 prosiect, bydd chwe phrosiect wedi'u 
cynnwys o fewn y cam cyntaf, a'r wyth sy'n weddill yn yr ail gam.

 Mae'r holl bartneriaid o fewn y Bwrdd Uchelgais wedi'u hymrwymo i'r bartneriaeth a 
chyflawni Gweledigaeth Twf y Gogledd. Caiff rolau a swyddogaethau prosiectau twf eu 
dosbarthu i sicrhau cydbwysedd cyfartal ar draws y Bwrdd Uchelgais. 

 Mae trefniadau yn eu lle gan y Bwrdd Uchelgais ar gyfer llinellau cyfathrebu clir. Mae’r 
Bwrdd Uchelgais yn cyfarfod bob mis ac mae cynrychiolwyr yr holl bartneriaid o gwmpas y 
bwrdd. Hefyd, mae'r Grŵp Swyddogion Gweithredol yn cyfarfod bob mis - mae holl 
arweinwyr y prosiectau yn ffurfio rhan o'r grŵp hwn. Mae cyfarfodydd bob pythefnos wedi'u 
rhaglennu rhwng cynrychiolwyr y Bwrdd Uchelgais a swyddogion Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru.

Beth fyddai effaith Cynllun Twf arfaethedig Gogledd Cymru ar economi'r Gogledd, pa sectorau 
fyddai'n elwa, a beth fydd ansawdd y swyddi a gaiff eu creu?

Nod Cynllun Twf Gogledd Cymru yw cyflawni twf glân, cefnogi cynnydd o 6% mewn GVA, creu 4,298 
o swyddi newydd, cynhyrchu £511 miliwn o fuddsoddiad uniongyrchol gan y sector preifat gan 
arwain at gyfraniad anuniongyrchol o £3.339bn gan y sector preifat. Yn ogystal, bydd yn darparu sail 
sgiliau sylweddol well yn y rhanbarth. 

Bydd y Cynllun Twf yn cyflawni'r isod ar gyfer y Gogledd:
1. Adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd, ac fel rhanbarth:

 Byddwn wedi'n lleoli fel un o leoliadau arweiniol yn y DU ar gyfer cynhyrchu ynni a 
buddsoddiadau yn y gadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig ag ynni, gydag arbenigedd mewn 
technolegau a phrosesau carbon isel;

 Byddwn yn manteisio ar y rhwydwaith cryf o gwmnïau angori sydd â phroffil 
rhyngwladol, i adeiladu clwstwr gweithgynhyrchu uwch - un a fydd yn hynod 
gystadleuol ar lwyfan byd-eang;

 Byddwn yn canolbwynt o ragoriaeth arloesedd a thechnoleg ac yn arweinydd wrth 
drosi syniadau cyffrous yn gynnyrch a gwasanaethau masnachol cryf;
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 Byddwn yn datblygu ac yn lledaenu enw da’r Gogledd fel canolfan ragoriaeth ar gyfer 
y diwydiannau seiliedig ar y tir a thwristiaeth ac yn sefydlu'n hunain yn gadarn fel prif 
leoliad twristiaeth antur y DU.

2. Mynd i'r afael â heriau strwythurol hir-dymor a rhwystrau economaidd allweddol yn y 
rhanbarth, megis trafnidiaeth, isadeiledd digidol, safleoedd ac eiddo sydd wedi'u hoedi, a 
materion sgiliau a chyflogaeth. Caiff hyn ei gyflawni mewn modd cydlynol, strategol ac 
integredig. Drwy ymyraethau o'r fath, byddwn yn cefnogi ac yn hwyluso'r sector preifat i 
fuddsoddi mewn swyddi a thwf. 

3. Hyrwyddo twf cynhwysol, gan roi sylw i afreoleidd-dra ac anghyfartaledd cymdeithasol a 
gofodol o fewn y rhanbarth. Mae twf cynhwysol yn rhan ganolog o raglen ein Cynllun Twf.

4. Mynd i'r afael â materion sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau strategol ar gyfer twf fel yr 
amlinellir mewn dogfennau polisi allweddol, megis y Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd 
Cymru, Cynllun Gweithredu Economaidd a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
Llywodraeth Cymru a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU.

Bydd yr holl gyrff cyhoeddus perthnasol yn gweithio ar y cyd i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y Gogledd - yn unol â'r nodau llesiant. Mae ein holl 
Raglenni yn seiliedig ar egwyddorion ymyraethau cydgysylltiedig, wedi'u cynllunio dros y tymor hir i 
gyflawni gwelliannau cynaliadwy ym mherfformiad economi'r Gogledd.

A yw'r cyllid cyfredol gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ddigonol i gefnogi Cynllun Twf 
Gogledd Cymru?

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £120 miliwn yr un er dibenion Cynllun 
Twf i Ogledd Cymru. 

Fodd bynnag, mae'r Cynllun Gweithredu yn gwneud yr achos dros swm ychwanegol o £20 miliwn 
gan y naill lywodraeth a'r llall er mwyn cefnogi ariannu pecyn o brosiectau sy'n mynd i'r afael â'r 
heriau y mae'r rhanbarth yn eu hwynebu, yn benodol yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar gan 
Horizon y bydd gwaith ar yr Orsaf Bŵer Niwclear newydd, Wylfa Newydd (sydd werth £20bn) yn cael 
ei atal am gyfnod amhenodol.

Beth ddylai Cynllun Twf Canolbarth Cymru ei gynnwys ac ar ba sectorau y dylai ganolbwyntio?

Pa strwythurau cefnogi ddylai fod yn eu lle i alluogi i gynnig Cynllun Twf Canolbarth Cymru fod yn 
llwyddiannus?
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