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9.   CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD 
 

 

 Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r 
cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau canlynol am y rhesymau a 
nodir isod: 
 

 



 

 

• Eitemau 10 ac 11: Paragraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf 
Llywodraeth Leol (Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu 
fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn 
dal y wybodaeth hynny)). Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig 
mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a 
materion ariannol cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, 
er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod 
angen trafod gwybodaeth o’r fath heb ei chyhoeddi. Mae’r adroddiad 
yn benodol ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd â 
thrafodaethau cysylltiedig. Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol 
sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r 
Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r 
Gytundeb Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. 
Byddai hyn yn groes i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr 
allbwn cyfansawdd gorau 

• Eitem 12: Paragraff 14 ((Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol 
neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd 
yn dal y wybodaeth hynny) a Pharagraff 16 (gwybodaeth y gallai 
honiad ynghylch braint broffesiynol gyfreithiol gael ei gynnal yn ei 
chylch mewn achos cyfreithiol).) o Atodiad 12A o Deddf Llywodraeth 
Leol 1972. Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn 
agored ynglŷn â defnydd adnoddau cyhoeddus a materion ariannol 
cysylltiedig. Cydnabyddir fodd bynnag fod adegau, er gwarchod 
buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus fod angen trafod 
gwybodaeth o’r fath heb ei gyhoeddi. Mae’r adroddiad yn benodol 
ynglŷn a materion ariannol a busnes ynghyd a thrafodaethau 
cysylltiedig Mae hefyd yn cynnwys Cyngor cyfreithiol ar gyfer y 
Bwrdd sydd angen ei warchod er caniatáu sgwrs agored a di-
lyfethair. . Byddai cyhoeddi gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math 
yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r cyrff a’r Cynghorau ac 
yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud a’r Gytundeb Twf i 
rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth. Byddai hyn yn groes 
i’r budd cyhoeddus ehangach o sicrhau yr allbwn cyfansawdd gorau 
. 

 
10.   4G+ (SAFLEOEDD A CHORIDORAU ALLWEDDOL 

CYSYLLTIEDIG) - ACHOS BUSNES AMLINELLOL 
 

 

 Stuart Whitfield (Rheolwr Rhaglen Digidol) i gyflwyno’r adroddiad. 

 
 

11.   HER ARIANNU HYDROGEN - ARGYMHELLION TERFYNOL 
 

 

 Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio) a Hedd Vaughan-Jones (Pennaeth 
Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad. 

 

 

12.   SAFLE TREULIAD ANAEROBIG GLANNAU DYFRDWY - PAPUR 
OPSIYNAU 
 

 

 Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio) a Hedd Vaughan-Jones (Pennaeth 
Gweithrediadau) i gyflwyno’r adroddiad. 
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BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

02/02/2024 
 

 
Yn bresennol: 
 
Aelodau â Phleidlais – Y Cynghorwyr:- Jason McLellan (Cyngor Sir Ddinbych), Robin Williams 
(Cyngor Sir Ynys Môn), Mark Pritchard (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Ian Roberts (Cyngor 
Sir y Fflint), Charlie McCoubrey (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) a Dyfrig Siencyn  (Cyngor 
Gwynedd) (yn cadeirio).  
 
Ymgynghorwyr – Dr Maria Hinfelaar (Prifysgol Wrecsam), Askar Sheibani (Bwrdd Cyflawni 
Busnes) a Paul Spencer (Prifysgol Bangor). 
 
Prif Swyddogion – Dylan Williams (Cyngor Sir Ynys Môn), Rhun ap Gareth (Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy), Neil Cockerton (Cyngor Sir y Fflint), Ian Bancroft (Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam) a Graham Boase (Cyngor Sir Ddinbych). 
 
Swyddogion yn bresennol -  
 
Awdurdod Lletya - Dewi A. Morgan (Swyddog Cyllid Statudol), Iwan Evans (Swyddog Monitro), 
Siân Pugh (Pennaeth Cyllid Cynorthwyol) a Rhodri Jones (Swyddog Gwasanaethau 
Democratiaeth). 
 
Uchelgais Gogledd Cymru - Alwen Williams (Cyfarwyddwr Portffolio), Hedd Vaughan-Evans 
(Pennaeth Gweithrediadau), Nia Medi Williams (Uwch Swyddog Gweithredol), Stuart Whitfield 
(Rheolwr Rhaglen Ddigidol), David Mathews (Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo) ac Elgan Roberts 
(Rheolwr Rhaglen Ynni) 
 
Sylwedyddion – Bryn Richards (Llywodraeth y DU). 
 
1. YMDDIHEURIADAU 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:- 
 

• Y Cynghorydd Llinos Medi Huws (Cyngor Sir Ynys Môn) gyda’r Cynghorydd Robin 
Williams yn dirprwyo; 

• Yana Williams (Coleg Cambria); 

• Yr Athro Edmund Burke (Prifysgol Bangor) gyda Paul Spencer yn dirprwyo; 

• Dafydd Gibbard (Cyngor Gwynedd);  

• Wendy Boddington (Sylwedydd, Llywodraeth Cymru) gyda Bryn Richards yn 
dirprwyo. 

 
Croesawodd y Cadeirydd y dirprwyon i’r cyfarfod. 

 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o fuddiant personol. 
 

3. MATERION BRYS  
 

Ni chodwyd unrhyw faterion brys. 
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4. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd, 2023 

fel rhai cywir. 
 

5. CYFRIFON TERFYNOL AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 Mawrth 2023 A’R 
ARCHWILIAD PERTHNASOL 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Swyddog Cyllid. 
 
PENDERFYNWYD 
 
1. Cymeradwywyd Adroddiad ‘ISA260’ gan Archwilio Cymru ar gyfer y BUEGC 
2. Cymeradwywyd Datganiad o Gyfrifon terfynol y BUEGC (ôl archwiliad) am 

2022/23. 
 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae gofyn i’r Cadeirydd ynghyd â’r Pennaeth Cyllid, ardystio’r Llythyr Cynrychiolaeth, yn 
electronig (Atodiad 1) wedi i’r BUEGC gymeradwyo’r uchod. Yna bydd Archwilydd 
Cyffredinol Cymru (Adrian Crompton) yn cyhoeddi’r Dystysgrif ar y cyfrifon. 
 
TRAFODAETH 
 
Cadarnhawyd bod y Datganiad Cyfrifon blynyddol wedi cael ei baratoi yn unol â’r Côd 
Ymarfer ar Gyfeiryddu mewn Awdurdodau Lleol, ac wedi ei wirio gan Archwilio Cymru. 
Nodwyd mai Archwilio Cymru yw archwilwyr allanol y Bwrdd Uchelgais, a'u bod wedi 
adolygu’r datganiadau. Tynnwyd sylw at y ffaith bod Archwilio Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
barn archwilio ddiamod ar gyfrifon eleni, pan fydd y Bwrdd wedi rhoi Llythyr Sylwadau yn 
seiliedig ar yr hyn a nodir yn Atodiad 1. Eglurwyd yr angen i’r Cadeirydd a’r Swyddog Cyllid 
Statudol arwyddo’r llythyr hwnnw cyn ei anfon ymlaen. 
 
Eglurwyd bod Atodiad 3 yn cyfeirio at gywiriadau a wnaeth i’r cyfrifon yn ystod yr archwiliad. 
Manylwyd bod un cywiriad yn ganlyniad i gywiro gwybodaeth a dderbyniwyd gan yr actwari 
o safbwynt gwybodaeth am yr ymrwymiad pensiwn. Esboniwyd bod yr ail gywiriad yn 
ymwneud ag eitem wedi ei gynnwys yn y datganiad llif arian lle na ddylai. Cadarnhawyd 
doedd dim effaith ar Gyfanswm Incwm a Gwariant Cynhwysfawr na sefyllfa cau’r gronfa 
bensiwn wrth gefn. 
 
Diolchwyd i swyddogion perthnasol Archwilio Cymru ac Adran Cyllid Cyngor Gwynedd am 
eu gwaith. 

 
6. CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF 2023/24 – ADOLYGIAD DIWEDD Rhagfyr 2023 
 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Pennaeth Cyllid Cynorthwyol. 
 
PENDERFYNWYD 
 
1. Nodwyd a derbyniwyd adolygiad refeniw diwedd Rhagfyr 2023 y Bwrdd Uchelgais 

(Atodiad 1). 
2. Nodwyd a derbyniwyd diweddariad cronfeydd wrth gefn y Bwrdd Uchelgais 

(Atodiad 2). 
3. Cytunwyd ar broffil gwariant cyfalaf diwygiedig y Bwrdd Uchelgais (Atodiad 3). 
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RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Rhagwelir tanwariant o £340,768 yn erbyn y gyllideb refeniw yn 2023/24. Defnyddir unrhyw 
danwariant ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i leihau’r swm a ddefnyddir o’r Grant Cynllun 
Twf Gogledd Cymru. 
 
Nodwyd llithriad ar y rhaglen gyfalaf, gydag amcangyfrif o wariant o £3.36m yn 2023/24  o’i 
gymharu â chyllideb gymeradwy o £11.25m ar gyfer y flwyddyn. 
 
TRAFODAETH 
 
Tywyswyd drwy adolygiad ariannol diwedd Rhagfyr 2023, gan gyfeirio at Atodiad 1 a oedd 
yn nodi gwir sefyllfa refeniw hyd at ddiwedd Rhagfyr ac yn amcanu’r sefyllfa hyd at ddiwedd 
y flwyddyn ariannol. Tynnwyd sylw at y prif bwyntiau canlynol: 
 

• Bod gorwariant net o £33,000 ar y Swyddfa Rheoli Portffolio, gyda’r gorwariant 
pennaf ar weithwyr. Nodwyd bydd hwn yn cael ei ariannu gan incwm o’r Gronfa 
Ffyniant Gyffredin a’r Cyd-bwyllgor Corfforedig (a nodwyd fel incwm). 

• Bod tanwariant o £35,000 ar Wasanaethau Cefnogol. Eglurwyd bydd yr arian hwn 
yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r gwariant cefnogaeth gyllidol allanol. 

• Bod tanwariant o £39,000 ar y Cyd-bwyllgor oherwydd tanwariant o fewn meysydd 
‘cefnogaeth gyfreithiol allanol’, ‘ffioedd cyllidol’ a’r ‘Bwrdd Cyflawni Busnes’. 

• Bod tanwariant net o £109,000 ar Brosiectau oherwydd tanwariant ar ddatblygu 
achosion busnes y prosiectau yn bennaf. 

 
 Adroddwyd ar ffynonellau incwm ar gyfer 2023/24 gan atgoffa’r Aelodau bod tanwariant o 

£267,000 wedi ei ragweld yn adolygiad Awst 2023. Eglurwyd bod y tanwariant hwn bellach 
wedi cynyddu i £341,000 ac felly awgrymwyd bod swm llai o’r fargen twf yn cael ei 
ddefnyddio er mwyn gadael sefyllfa niwtral i’r Bwrdd am y flwyddyn. Cadarnhawyd bydd y 
ffigwr hwn yn cael ei gadarnhau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

 
 Cadarnhawyd balansau’r cronfeydd fel a ganlyn: 
 

• Balans y Gronfa Wrth Gefn Cyffredinol ar 31 Mawrth 2023 oedd £552,000. Nodwyd 
bod £274,000 wedi ei ddyrannu yng nghyllideb eleni sydd yn gadael balans o 
£278,000. 

• Balans y Gronfa Prosiectau ar 31 Mawrth 2023 oed £152,000 ac mae’n debygol na 
fydd symudiad ar y gronfa eleni. 

• Balans y Gronfa Llog ar 31 Mawrth 2023 oedd £1.7miliwn. Eglurwyd y rhagwelir 
balans o tua £4.4miliwn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol wrth ychwanegu 
cyfraniadau llog y partneriaid o £251,000 ar gyfer 2023/24 ynghyd a tua £2.5miliwn 
o log ar y balansau (gan gynnwys Cronfa Bargen Twf) ar gyfer eleni yn cael ei 
ychwanegu i’r gronfa. 

 
 Adroddwyd bod gostyngiad o £7.89miliwn yn y gwariant disgwyliedig yn y rhaglen gyfalaf 

ar gyfer 2023/24, o’i gymharu â’r gyllideb a gymeradwywyd ym mis Mawrth 2023. Eglurwyd 
bod hyn oherwydd gostyngiad pellach o £3.77miliwn i’r hyn a ragwelwyd yn adolygiad Awst 
2023 yn dilyn gostyngiad ar bedwar prosiect. 

 
 Nodwyd ei fod yn annhebygol bydd y Bwrdd yn derbyn cyfraniad grant blynyddol o 

£20miliwn eleni ond cadarnhawyd bod swyddogion wedi bod yn trafod gyda Llywodraeth y 
Deyrnas Gyfunol i weithio ar ail-broffil cyfalaf. Eglurwyd os bydd hyn yn llwyddiannus, gallai 
olygu derbyn dyraniad grant Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn unol â gwariant yn hytrach 
nag fel cyfradd unffurf dros 10 mlynedd. Cydnabuwyd byddai hyn yn lleihau costau 
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benthyca'r Bwrdd ond bydd costau benthyca dal yn bodoli a hynny ar gyfer yr elfen sy’n 
cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Cadarnhawyd bydd costau benthyca yn deillio gan 
mai ar ddiwedd y flwyddyn ariannol mae’r taliad grant yn cael ei dderbyn yn hytrach nag yn 
ystod y flwyddyn fel mae’r gwariant yn cymryd lle. 

 
 Diolchwyd i'r Swyddogion am eu gwaith a’r adroddiad. 

 
7. CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU – ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISGIAU 

CHWARTER 3 
 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Pennaeth Gweithrediadau gyda chymorth y Rheolwr 
Rhaglen Digidol, Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo a’r Rheolwr Rhaglen Ynni. 
 
PENDERFYNWYD 
 
1. Ystyriwyd a nodwyd Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 a Chofrestr Risg y 

Portffolio wedi’i diweddaru. 
2. Cymeradwywyd cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 i Lywodraeth Cymru 

a Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu’r awdurdodau lleol. 
 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae adroddiad chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion 
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan y BUEGC, caiff yr adroddiadau eu 
rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau craffu’r awdurdodau 
lleol. 
 
TRAFODAETH 
 
Cyflwynwyd ar nifer o uchafbwyntiau Chwarter 3 gan gynnwys: 
 
Adroddwyd y cynhaliwyd adolygiad Porth 2 ar gyfer prosiect Safleoedd Allweddol a 
Choridorau Cysylltiedig ‘4G+’ ym mis Tachwedd gyda’r arolygwyr yn darparu asesiad 
‘Amber-Green’ gyda sawl argymhelliad fel yr arfer. Nodwyd bod y Rheolwr Rhaglen Digidol 
yn gweithio i fynd i’r afael â’r argymhellion hyn cyn cyflwyno’r achos busnes amlinellol i’w 
ystyried gan y Byrddau Portffolio ac Uchelgais Economaidd eleni. 
 
Eglurwyd bod tri phrosiect y Gronfa Ffyniant Cyffredin ar fin rhedeg eleni er mwyn i’r 
Awdurdodau Lleol  ganfod ffyrdd o wella darpariaeth symudol 4G yn eu rhanbarthau. 
Nodwyd bod y gwaith hefyd yn cynnig cymorth i fusnesau lleol ddeall opsiynau ar gyfer 
mabwysiadu technolegau digidol newydd ar gyfer y dyfodol. 
 
Trafodwyd bod nifer o achosion busnes amlinellol ar y gweill ar hyn o bryd a bydd yr 
achosion busnes llawn yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd pan yn amserol. 
 
Ymfalchïwyd bod dwy aelod newydd o staff wedi eu penodi er mwyn cynorthwyo fel 
Swyddog Prosiect Ynni a Rheolwr Prosiect Ynni. Nodwyd bod y penodiadau hyn yn gymorth 
i sicrhau bod prosiectau yn parhau i gael eu cyflawni yn amserol. 
 
Darparwyd diweddariad ar nifer o brosiectau Tir ac Eiddo gan gynnwys Warren Hall, Porth 
y Gorllewin, Porth Caergybi, Parc Bryn Cegin, Stiwdios Kinmel a Porth Wrecsam. 
 
Cydnabuwyd bod materion cynllunio yn parhau i fod yn risg sylweddol i brosiectau Bwyd, 
Amaeth a Thwristiaeth ar hyn o bryd. Nodwyd hefyd bod grŵp Tasg a Gorffen wedi ei 
sefydlu i archwilio’r bwlch amaeth a garddwriaeth yn y Cynllun Twf. Eglurwyd eu bod wedi 
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comisiynu rhywfaint o ymchwil sy’n edrych ar gyflenwad bwyd a’r galw yn y rhanbarth drwy 
gydweithio gydag Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. 
 
Cyfeiriwyd at Gofrestr Risg y Portffolio gan nodi bod risg y Cyd-destun Economaidd wedi 
cynyddu'r chwarter hwn. Eglurwyd bod y risg wedi ei ddiweddaru yn dilyn y rhyfeloedd yn y 
Dwyrain Canol ar hyn o bryd, gan ei fod yn gallu effeithio ar gostau gyflenwi nwyddau. 
Eglurwyd hefyd bod risg Oediad wedi lleihau yn y chwarter hwn gan fod nifer o achosion 
busnes amlinellol a llawn wedi cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd. Er hyn, nodwyd, ei fod 
dal yn risg sylweddol a'i fod yn cael ei oruchwylio. 
 
Yn dilyn cwestiwn am broject amlygwyd fod angen cyfeirio at wybodaeth fasnachol sensitif 
er darparu ateb. Ar gyngor cyfreithiol cynigwyd ac eiliwyd i barhau  yn gaedidg ar gyfer yr 
agwedd benodol yma a chytunwyd i gymeradwyo’r penderfyniadau a geisiwyd. 
 

8. CAU ALLAN Y WASG A’R CYHOEDD 
 

PENDERFYNWYD cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar 
gweddill Eitem 7 ac Eitem 9 gan ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig 
fel y’i diffinnir ym Mharagraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 - 
Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn 
cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny).  
 
Mae budd cyhoeddus cydnabyddedig mewn bod yn agored ynglŷn â defnydd 
adnoddau cyhoeddus a materion ariannol cysylltiedig.  Cydnabyddir, fodd bynnag, 
fod adegau, er gwarchod buddiannau ariannol a masnachol cyhoeddus, fod angen 
trafod gwybodaeth o’r fath heb ei chyhoeddi.  Mae’r adroddiadau yn benodol ynglŷn 
â materion ariannol a busnes ynghyd â thrafodaethau cysylltiedig.  Byddai cyhoeddi 
gwybodaeth fasnachol sensitif o’r math yma yn gallu bod yn niweidiol i fuddiannau’r 
cyrff a’r Cynghorau ac yn tanseilio hyder rhai eraill sydd yn ymwneud â’r Cytundeb 
Twf i rannu gwybodaeth sensitif ar gyfer ystyriaeth.  Byddai hyn yn groes i’r budd 
cyhoeddus ehangach o sicrhau'r allbwn cyfansawdd gorau. 
 

9. CYN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH – ACHOS BUSNES AMLINELLOL 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo. 
 
PENDERFYNWYD 
 
1. Cymeradwywyd Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, yn amodol ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru a’r DU o’r broses 
sicrwydd, a Jones Bros Civil Engineering UK Ltd  yn ymdrin â’r materion amlinellir 
yn yr adroddiad, fel y’u disgrifir yn Adran 7, ac yn argymell i’r Bwrdd Uchelgais 
fod Achos Busnes Llawn yn cael ei baratoi i’r Bwrdd ei ystyried. 

2. Nodwyd, gan fod Jones Bros eisoes wedi’u caffael gan Gyngor Sir Ddinbych fel 
y datblygwr ar gyfer y safle, and oes prif gaffael sydd angen ei gwblhau cyn i’r 
Achos Busnes Llawn gael ei gymeradwyo. Mae’r Achos Masnachol yn nodi sut y 
bydd Jones Bros yn bodloni Egwyddorion Caffael Uchelgais Gogledd Cymru eu 
hunain a thrwy eu defnydd o isgontractwyr. Bydd angen i’r Cytundeb Ariannu 
sydd i’w ddatblygu gynnwys darpariaethau i ymdrin â’r trefniant hwn. 

3. Awdurdodwyd i’r Cyfarwyddwr Portffolio, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 
151 a Swyddog Monitro’r Awdurdod Lletya, i gytuno ar delerau drafft yn unol â’r 
adroddiad hwn i’w cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais fel sail ar gyfer y 
trefniadau ariannu terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn ffurfio sail y Llythyr 
Cynnig Grant a gaiff ei gytuno gan y Bwrdd ar y cam Achos Busnes Llawn. 
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RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd i Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y prosiect Cyn Ysbyty 
Gogledd Cymru. 
 
TRAFODAETH 
 
Trafodwyd yr adroddiad. 

 
Dechreuodd y cyfarfod am 2.00yp a daeth i ben am 3.15yp. 

 
 
 
 

Cadeirydd 

Tud. 10
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 

15/03/2024 

 

 

Teitl:     Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2024/25    

Awdur:   Dewi A Morgan, Pennaeth Cyllid yr Awdurdod Lletya (Swyddog Cyllid Statudol) 

     Sian Pugh, Pennaeth Cyllid Cynorthwyol yr Awdurdod Lletya  

 

 

1.  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Pwrpas yr adroddiad hwn yw cynnig Cyllideb Refeniw a Chyfalaf 2024/25 ar gyfer 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais).  

 

2.  Y Penderfyniad a Geisir 

Gofynnir i’r Bwrdd gymeradwyo:- 

2.1  Cyllideb Refeniw 2024/25 fel y'i cyflwynir yn Atodiad 1.   

2.2  Cyfraniadau ariannu sy’n cynnwys cyfraniadau partneriaid a chyfraniadau atodol 

awdurdodau lleol. 

2.3  Cyllideb Gyfalaf ar gyfer y Cynllun Twf fel y'i cyflwynir yn Atodiad 2. 

2.4 I ymestyn y contractau staff cyfnod penodol o mis Mawrth 2025 i mis Mawrth 2026. 

 

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad 

3.1  Er mwyn gweithredu'n effeithiol o fewn y cyllid sydd ar gael, mae angen i gyllideb 

flynyddol gael ei chymeradwyo ar gyfer y Bwrdd Uchelgais. 

3.2 Mae Atodiad 1 yn gosod y gyllideb arfaethedig yn ôl pennawd gwariant a'r ffrydiau 

ariannu cyfatebol ar gyfer y flwyddyn.  

Tud. 11
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3.3  Mae Atodiad 2 yn gosod y gyllideb gyfalaf arfaethedig fesul prosiect a'r cyllid cyfalaf 

cyfatebol ar gyfer y Cynllun Twf o £240m. 

3.4  Mae Atodiad 3 yn rhoi crynodeb o gyllideb 2024/25 yn erbyn y gyllideb ddrafft ar gyfer 

2025/26.  

 

4.  Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol  

4.1  Er y gallai'r Bwrdd Uchelgais ddod o dan pŵer llesiant economaidd Cyd-bwyllgor 

Corfforedig y Gogledd (CBC) yn ystod y flwyddyn ariannol, rhaid sefydlu cyllideb ar 

wahân ar gyfer swyddogaeth y Bwrdd ar hyn o bryd. 

4.2  Dangosir y gyllideb refeniw fanwl arfaethedig ar gyfer 2024/25 yn Atodiad 1 a dangosir 

y gyllideb gyfalaf arfaethedig yn Atodiad 2. 

4.3 Gan fod Bargen Twf Gogledd Cymru yn mynd i mewn i’w chyfnod cyflawni allweddol, 

mae’r Cyfarwyddwr Portffolio wedi gofyn am ymestyn tan fis Mawrth 2026 

gytundebau’r gweithwyr sydd ar gytundeb cyfnod penodol.  Ni fydd angen cyfraniadau 

ychwanegol gan bartneriaid gan y bydd yn cael ei ariannu o’r ffynonellau ariannu 

cyfredol, fel ddangosir yn Atodiad 3. 

 

Cyllideb Refeniw 

4.4 Swyddfa Rheoli Portffolio - £1,532,940 

 Mae'r gyllideb ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio yn seiliedig ar 20 o weithwyr yn 

ogystal â swydd grant lleoliad myfyriwr tan fis Awst 2024, ac mae'n cynnwys cyllidebau 

ar gyfer hysbysebu ac asesu ymgeiswyr; teithio a chynhaliaeth; hyfforddiant; 

ymgysylltu a chyfarfodydd; cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus; cyflenwadau a 

gwasanaethau; eiddo; datblygu'r portffolio a’r rhaglenni.   

 

4.5 Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol - £212,300 

Mae'r Corff Atebol yn darparu'r gwasanaethau cefnogol sydd eu hangen i hwyluso 

gwaith y Cyd-bwyllgor, ac mae'r gyllideb ar gyfer 2024/25 yn cynnwys Cefnogaeth  

Gwasanaethau Cyllid, Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro), Cefnogaeth 

Gorfforaethol, Technoleg Gwybodaeth (TG) ac Yswiriant.   
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4.6  Caiff amrediad y gwasanaethau a gynigir, y dulliau codi ffi a'r amcangyfrif costau eu 

cytuno gyda phob adran. 

 

Cyd-Bwyllgor 

4.7 Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol - £18,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol sy'n angenrheidiol 

ar gyfer gwaith arbenigol mewn perthynas â materion llywodraethu a pholisi. 

4.8 Ffioedd Cyllidol Allanol - £10,000 

Bydd y gyllideb hon yn ymdrin yn bennaf â’r mewnbwn gan ymgynghorwyr allanol 

trysorlys a phensiynau. 

4.9 Ffi Archwilio Allanol - £27,520 

Bydd y ffi hon yn cynnwys archwiliad o ddatganiad cyfrifon blynyddol llawn ynghyd ag 

Archwiliad Perfformiad, a bydd y rhain yn cael eu cynnal gan Archwilio Cymru fel yr 

Archwilydd Allanol.   

4.10 Bwrdd Cyflawni Busnes - £15,000 

Bydd y gyllideb yma yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwaith y Bwrdd Cyflawni Busnes.   

 

Prosiectau  

4.11  Mae ffigyrau'r gyllideb yn seiliedig ar y wybodaeth diweddaraf sydd ar gael, a bydd 

angen iddynt gael eu hadolygu yn ystod y flwyddyn wrth i’r rhaglen gyfalaf ddatblygu. 

4.12 Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau - £200,000 

 Mae pob un o'r prosiectau unigol angen Achos Busnes wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd 

Uchelgais.  Bydd y Bwrdd Uchelgais yn gyfrifol am ariannu'r achosion busnes ar gyfer 

y prosiectau dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais, a bydd hyn yn cynnwys gwaith 

arbenigol helaeth gan gwmnïau allanol.   

4.13 Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol - £100,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth gyfreithiol allanol sy'n angenrheidiol 

ar gyfer gwaith arbenigol mewn perthynas ag achosion busnes y prosiectau. 
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4.14 Cefnogaeth Caffael Allanol - £35,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer cefnogaeth caffael allanol sy'n angenrheidiol ar 

gyfer y prosiectau. 

4.15 Sicrwydd - £40,000 

Mae hyn yn cynnwys cyllideb ar gyfer Adolygiadau Porth y Llywodraeth ar gyfer y 

prosiectau sydd dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais ac Arianwyr y Prosiectau.   

 

Cynlluniau grant - £772,560 

4.16 Mae'r gwariant o dan y pennawd hwn yn cynnwys gwariant gweithwyr i gyflawni'r 

Cynlluniau Ynni Ardal Leol sy’n cael eu hariannu gan grant penodol gan Lywodraeth 

Cymru.  Mae hefyd yn cynnwys gwariant ar gyfer gweithwyr a chynlluniau penodol 

sy’n cael eu hariannu’n uniongyrchol o Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Gyfunol. 

 

Cyfraniadau Ariannu 

4.17 Cyfraniadau Partneriaid – (£463,080) 

Yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 (GA2), mae Cyllideb 2024/25 yn cynnwys 

cyfraniad o £57,880 gan y chwe awdurdod lleol a £28,950 gan y pedwar 

ymgynghorydd, i roi cyfanswm cyfraniad o £463,080.  Mae cyfraniadau'r partneriaid 

wedi cynyddu 4.6% i adlewyrchu chwyddiant alldro 2023/24 a’r chwyddiant cyflog 

arfaethedig ar gyfer 2024/25, yn unol â chymal 15.4.3 o’r GA2. 

4.18 Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol - (£240,000) 

Eto, yn unol â GA2, mae'r gyllideb yn cynnwys £40,000 gan y chwe awdurdod lleol i roi 

cyfanswm cyfraniad o £240,000.  

4.19 Grant Cynllun Twf Gogledd Cymru - (£1,100,000) 

Er bod grant Cynllun Twf Gogledd Cymru yn grant cyfalaf, mae 2.15% -  sydd gyfwerth 

â £5.15m o grant Cynllun Twf Gogledd Cymru – wedi'i glustnodi i ariannu gwariant 

refeniw y Bwrdd Uchelgais, gyda £1.1m wedi ei gynnwys yng nghyllideb 2024/25.  

Gellir cyflawni'r hyblygrwydd hwn yn yr un ffordd ag y mae gan awdurdodau lleol 

hyblygrwydd i reoli cyllid eu rhaglenni cyfalaf eu hunain. 
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4.20 Grant Ynni Llywodraeth Cymru (£106,180) 

Mae hwn yn ariannu'r gwariant ar y pennawd Prosiectau yn ogystal â chyfrannu tuag 

at ddau o’r swyddi Ynni yn y Swyddfa Rheoli Rhaglen. 

4.21 Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG (£973,600) 

Mae hyn yn ariannu gwariant Ffyniant Gyffredin y DG ar weithwyr a chynlluniau 

penodol a dangosir o dan y pennawd Prosiectau yn ogystal â chyfrannu at gostau staff 

craidd y Swyddfa Rheoli Portffolio. 

4.22 Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi – (£66,950) 

Amcangyfrifir bod £277,927 yn y gronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi ar 31 Mawrth 

2024, ac ar ôl defnyddio £66,950 i ariannu cyllideb 2024/25, bydd £210,977 ar gael i 

ariannu costau unwaith ac am byth yn y dyfodol.  

 

Cyllideb Gyfalaf 

4.23  Mae'r gyllideb gyfalaf yn seiliedig ar broffil gwariant wedi’i addasu yn ôl risg ar gyfer 

pob prosiect yn y Fargen dros y cyfnod 2021/22 hyd at 2034/35, ynghyd â'r brigdorri 

2.15% i ariannu'r gyllideb refeniw dros yr un cyfnod.  Mae'n seiliedig ar amserlen 

ddiweddaraf y prosiectau, a chaiff ei hadolygu yn ystod y flwyddyn wrth i'r achosion 

busnes gael eu cymeradwyo. 

4.24  Er bydd y gwariant o £240m yn cael ei ariannu o’r Fargen Twf, bydd amseriad derbyn 

y grant yn golygu y bydd angen benthyca yn y tymor byr.  Bydd y gost o fenthyca yn 

cael ei ariannu gan bartneriaid ac arianwyr prosiectau, ac mae partneriaid eisoes wedi 

bod yn cyfrannu swm blynyddol tuag at y costau hyn sydd wedi’i neilltuo mewn cronfa 

wrth gefn benodol.  Derbyniwyd llog sylweddol ar y balansau, a bydd hwn hefyd yn 

cael ei drosglwyddo i’r un gronfa.  

4.25 Rydym wedi cael gwybod gan y ddwy Lywodraeth na fydd cyllid y Cynllun Twf yn cael 

ei dderbyn yn 2023/24 ac mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi bod yn trafod gyda’r 

ddwy lywodraeth, ac mae adroddiad wedi’i gyflwyno i Lywodraeth y DG ar y rhesymeg 

tu ôl i broffil ariannu diwygiedig ac ailddyrannu arian o eleni. 
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4.26 Fel mesur un tro ar gyfer 2024/25 ni fyddwn yn anfonebu’r partneriaid am gyfraniadau 

llog a byddwn yn adolygu eto lefel y cyfraniadau sydd eu hangen ar gyfer y 

blynyddoedd sy’n weddill wrth i fwy o wybodaeth ddod ar gael yn ystod y flwyddyn. 

4.27  Gyda phrosiectau cyfalaf, mae bob amser risg o orwario, a rhoddir mesurau rheoli yn 

eu lle i gyfyngu costau gorwario ar brosiectau penodol. Ar gyfer prosiectau 

rhanbarthol, byddai'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn gyfrifol am reoli gwariant a sicrhau 

bod cyllidebau wrth gefn digonol wedi'u cynnwys yn achosion busnes y prosiectau.    

Byddai gorwariant yn fater i arianwyr y prosiectau ymdrin ag ef mewn perthynas a'u 

prosiectau nhw. 

 

Adnoddau Swyddfa Rheoli Portffolio 

4.28 Mae’r rhan fwyaf o staff y Swyddfa Rheoli Portffolio (ac eithrio 7 swydd barhaol) yn 

cael eu cyflogi ar gytundebau cyfnod penodol tan fis Mawrth 2025, ac er mwyn 

lliniaru’r risg o staff yn gadael pan fydd Bargen Twf Gogledd Cymru yn mynd i’w 

chyfnod cyflawni allweddol, mae’r Cyfarwyddwr Portffolio wedi gofyn i’w contractau 

gael eu hymestyn tan fis Mawrth 2026.  Ni fydd hyn yn berthnasol i’r aelodau staff 

hynny sy’n cael eu hariannu gan grantiau penodol (e.e. Ynni a Cronfa Ffyniant 

Gyffredin) gan fod eu cyfnodau cytundeb yn gysylltiedig yn uniongyrchol â chyfnod y 

grant.  Mae’r cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG y mae Uchelgais Gogledd Cymru 

wedi’i dderbyn yn 2023/24 ac a fydd yn cael ei dderbyn yn 2024/25 tuag at staff craidd 

y Swyddfa Rheoli Rhaglen wedi lleihau gofyniad y Cyllid Bargen Twf a ddyrannwyd yn 

wreiddiol yn ystod y blynyddoedd hyn, ac felly mae wedi caniatáu i’r cyllid gael ei 

ailddyrannu i’r blynyddoedd dilynol.  Ni fydd angen cyfraniadau ychwanegol gan 

bartneriaid wrth ymestyn y cytundebau staff hyd at Mawrth 2026 gan y bydd yn cael 

ei ariannu o’r ffynonellau ariannu cyfredol (Atodiad 3). 
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5. Y Cyd-destun Llywodraethol 

5.1  Mae angen i'r corff atebol baratoi'r Gyllideb Flynyddol ac mae angen i Gyd-bwyllgor y 

Bwrdd Uchelgais gytuno iddi. 

5.2  Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2024/25 wedi'i pharatoi ar sail y rolau, y 

gweithgareddau a'r cyfrifoldebau sydd wedi'u hadnabod hyd yma, gyda'r disgwyl i 

lefel yr adnoddau a glustnodir gael ei hadolygu'n barhaus a chaiff ei diweddaru wrth 

i'r prosiectau fwrw ymlaen ac wrth i ragor o wybodaeth ddod i law.   

5.3  Caiff adroddiadau monitro cyllidebau rheolaidd eu cyflwyno i staff y Swyddfa Rheoli 

Portffolio.  Gwneir adolygiad manwl pellach ddiwedd Awst 2024 a Rhagfyr 2024 a'i 

gyflwyno i'r Bwrdd Portffolio a’r Bwrdd Uchelgais Economaidd, a chaiff unrhyw 

faterion eu hamlygu a chamau priodol eu cymryd. 

 

6.  Ymgynghoriadau a gynhaliwyd  

6.1  Cyflwynwyd Atodiadau 1,2 a 3 a'r wybodaeth o fewn yr adroddiad hwn i’r Bwrdd 

Portffolio ar 23 Chwefror 2024.   

 

7. ASESIAD ARDRAWIAD 

7.1  Mae’r Bwrdd Uchelgais yn ddarostyngedig i ddyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 

2010 a Deddf Lesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

7.2        Yn unol â’r dyletswyddau cyfreithiol dan Deddf Cydraddoldeb 2010 yma, wrth wneud 

penderfyniadau, mae rhaid i’r Bwrdd Uchelgais dalu sylw dyledus i’r angen (1) i 

ddiddymu gwahaniaethu anghyfreithiol (2) hyrwyddo cyfle cyfartal a (3) meithrin 

perthnasau da ar sail y nodweddion gwarchodedig. Gan fod gosod cyllideb yn disgyn 

o fewn penderfyniadau all eu hystyried yn strategol, mae’r dyletswydd i roi sylw 

dyledus i weithredu mewn modd sydd wedi ei ddylunio i leihau anghydraddoldebau 

sydd yn deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.  Gan fod pob prosiect yn destun 

achos busnes manwl iawn yn unol â'r canllawiau ‘Achos Busnes Gwell’ a ddatblygwyd 
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gan Thrysorlys EF a Llywodraeth Cymru, ni ystyrir bod unrhyw effeithiau penodol yn 

deillio o'r penderfyniadau a gyflwynir.  

7.3      Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ynglŷn a gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd , amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r ddeddf yn 

gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus sydd wedi ei anelu at gyflawni saith o 

nodau llesiant sef Cymru sydd yn lewyrchus, gydnerth, iachach, mwy cyfartal gyda 

cymunedau cydlynol a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sy’n gyfrifol ar 

lefel byd eang. Gan ddal sylw at y cyd destun, mae’r argymhellion yn gydnaws â’r 

dyletswyddau yma.  

 

8.  Atodiadau 

Atodiad 1 - Cyllideb Refeniw Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer 

2024/25. 

 Atodiad 2 - Cyllideb Cyfalaf y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2024/25. 

 Atodiad 3 – Cyllideb Refeniw 2024/25 a Chyllideb Refeniw Drafft 2025/26. 

  

 

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol: 

Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb. 

 

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol: 

Awdur yr adroddiad hwn. 

Tud. 18



Atodiad 1

Gwariant (£)

Swyddfa Rheoli Portffolio

Gwariant Gweithwyr (Cyflog, Y.G. a Blwydd-dal) 1,395,940
Hysbysebu ac Asesu Ymgeiswyr 3,000
Teithio a Chynhaliaeth 11,000
Hyfforddiant 11,000
Ymgysylltu a Chyfarfodydd 10,000
Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus 25,000
Cyflenwadau a Gwasanaethau 11,000
Eiddo 36,000
Datblygu Portffolio a Rhaglenni 30,000

Cyfanswm Swyddfa Rheoli Portffolio 1,532,940

Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol

Cefnogaeth Gwasanaethau Cyllid 110,860
Cyfreithiol (yn cynnwys y Swyddog Monitro) 29,690
Cefnogaeth Gorfforaethol 45,700
Technoleg Gwybodaeth 21,920
Yswiriant 4,130

Cyfanswm Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol 212,300

Cyd-Bwyllgor

Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol 18,000
Ffioedd Cyllidol Allanol 10,000
Ffi Archwilio Allanol 27,520
Bwrdd Cyflawni Busnes 15,000

Cyfanswm Cyd-Bwyllgor 70,520

Prosiectau

Datblygu Achosion Busnes y Prosiectau 200,000
Cefnogaeth Gyfreithiol Allanol 100,000
Cefnogaeth Caffael Allanol 35,000
Sicrwydd 40,000

Cyfanswm Prosiectau 375,000

Cynlluniau grant

Gwariant gweithwyr - Prosiect Ynni Ardal Leol 99,420
Gwariant gweithwyr - Cronfa Ffyniant Gyffredin 122,640
Cynlluniau Ffyniant Gyffredin 550,500

Cyfanswm Cynlluniau grantiau 772,560

Cyfanswm Gwariant 2,963,320

Cyllideb Refeniw Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2024/25.
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Incwm (£)

Cyfraniadau Ariannu

Cyfraniadau Partneriaid 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (57,880)
Cyngor Sir Ddinbych (57,880)
Cyngor Sir y Fflint (57,880)
Cyngor Gwynedd (57,880)
Cyngor Sir Ynys Môn (57,880)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (57,880)
Prifysgol Bangor (28,950)
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (28,950)
Coleg Cambria (28,950)
Grŵp Llandrillo Menai (28,950)

Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (40,000)
Cyngor Sir Ddinbych (40,000)
Cyngor Sir y Fflint (40,000)
Cyngor Gwynedd (40,000)
Cyngor Sir Ynys Môn (40,000)
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (40,000)

Eraill
Grant Bargen Twf Gogledd Cymru (1,100,000)
Grant Ynni Llywodraeth Cymru (106,180)
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG (973,600)
Grant Llywodraeth Cymru - Lleoliad Myfyrwyr (13,510)
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi (66,950) *

Cyfanswm Incwm (2,963,320)

Cyllideb Net 0

* Bydd hyn yn gadael amcan balans o £210,977 yn y gronfa wrth gefn.

Cyllideb Refeniw Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2024/25.
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Atodiad 2

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 2021/22 
(£m)

2022/23 
(£m)

2023/24 
(£m)

2024/25 
(£m)

2025/26 
(£m)

2026/27 
(£m)

2027/28 
(£m)

2028/29 
(£m)

2029/30 
(£m)

2030/31 
(£m)

2031/32 
(£m)

2032/33 
(£m)

2033/34 
(£m)

2034/35 
(£m)

Cyfanswm      
(£m)

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.12 1.66 0.37 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96
Digidol Safleoedd a Choridorau Allweddol Cysylltiedig BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 4.00 2.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87
Digidol Campws Cysylltiedig BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 10.10 4.93 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.68
Digidol Cysylltu ychydig ganrannau olaf BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17
Ynni carbon isel Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 4.44 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.87
Ynni carbon isel Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel) Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94
Ynni carbon isel Gorsaf Bŵer Trawsfynydd Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 5.00 5.70 5.00 0.00 19.70
Ynni carbon isel Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23
Ynni carbon isel Ynni Lleol Blaengar BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.75 3.00 9.25 9.25 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63
Ynni carbon isel Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy* The Circular Economy Ltd 0.00 0.00 0.00 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
Ynni carbon isel Hwb Hydrogen Caergybi* Menter Môn 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.80
Tir ac eiddo Porth Caergybi Stena Line 0.00 0.00 0.00 7.64 17.00 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.47
Tir ac eiddo Safle Strategol Warren Hall BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77
Tir ac eiddo Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych BUEGC 0.00 0.00 0.00 3.90 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.94
Tir ac eiddo Safle Strategol Parc Bryn Cegin BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91
Tir ac eiddo Porth Gorllewinol, Wrecsam BUEGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96
Tir ac eiddo Stiwdio Kinmel* Stage Fifty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80
Tir ac eiddo Porth Wrecsam* Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter Prifysgol Glyndŵr 0.00 0.00 0.00 7.27 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Hwb Economi Wledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.82
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43
Bwyd-amaeth a thwristiaeth Anturiaethau Cyfrifol* Zip World 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 3.70 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20

2.15% ar gyfer ariannu cyllideb refeniw y BUEGC 0.22 0.28 0.68 1.10 1.15 0.70 0.30 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.07 0.05 5.15

Cyfanswm Rhaglen 0.34 1.94 1.05 24.67 58.68 68.53 44.81 19.71 1.65 2.60 5.10 5.80 5.07 0.05 240.00

*Prosiectau newydd

Cyllideb Cyfalaf y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2024/25 (wedi'i addasu yn ôl risg).
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Atodiad 3

2024/25 2025/26
£ £

Gwariant
Swyddfa Rheoli Portffolio 1,532,940 1,569,710
Gwasanaethau Cefnogol y Corff Atebol 212,300 209,480
Cyd-Bwyllgor 70,520 70,520
Prosiectau 375,000 147,500
Cynlluniau grant 772,560 0

Cyfanswm Gwariant 2,963,320 1,997,210

Incwm
Cyfraniadau Partneriaid (463,080) (486,220)
Cyfraniadau Atodol Awdurdodau Lleol (240,000) (240,000)
Grant Bargen Twf Gogledd Cymru (1,100,000) (1,150,000)
Grant Ynni Llywodraeth Cymru (106,180) 0
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DG (973,600) 0
Grant Llywodraeth Cymru - Lleoliad Myfyrwyr (13,510) 0
Cyfalafu amser staff 0 (60,000)
Cronfa Wrth Gefn wedi'i Chlustnodi (66,950) (60,990) *

Cyfanswm Incwm (2,963,320) (1,997,210)

Cyllideb Net 0 0

Cyllideb Refeniw 2024/25 a Chyllideb Refeniw Drafft 2025/26.

* Bydd hyn yn gadael amcan balans o £149,987 yn y gronfa wrth gefn.
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ADRODDIAD I FWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 
15 Mawrth, 2024 

 

TEITL: Strategaeth Fuddsoddi 

AWDUR: Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 

  

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno'r strategaeth fuddsoddi a’r cynllun ar gyfer denu Cynllun 

Twf a datblygiad economaidd rhanbarthol ehangach yng Ngogledd Cymru. Mae'r strategaeth 
yn cynnwys yr egwyddorion buddsoddi a gytunwyd arnynt gan y Bwrdd ym mis Rhagfyr 2023 
ac yn seiliedig ar ymchwil a dadansoddiad a gynhaliwyd gan ymgynghoriaeth Savills ar ran 
Uchelgais Gogledd Cymru a'r Bwrdd Cyflawni Busnes. 

 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd, gan dderbyn bod gwireddu rhai agweddau yn amodol ar sicrhau cyllideb, yn 

cymeradwyo'r Strategaeth Fuddsoddi fanwl sy'n cynnwys yr egwyddorion a'r cynllun. 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Mae'r strategaeth a chynllun i ddenu buddsoddiad yn adeiladu ar y sicrwydd o’n huchelgais ar 

y cyd i gyflawni’r Cynllun Twf gwerth £1bn ar gyfer Gogledd Cymru. 
 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Mae gan y pum rhaglen Cynllun Twf gyfanswm targed buddsoddi cyfalaf o £1biliwn. 
 
4.2. O'r cyfanswm hwn, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £240 miliwn 

ac mae disgwyl i £760 miliwn o gyfalaf ychwanegol ddod o ffynonellau eraill yn y sector 
cyhoeddus a'r sector preifat. Bydd y buddsoddiad ar y cyd yn cyfrannu at dwf economaidd y 
rhanbarth dros dymor o ddeg i bymtheg mlynedd. 

 
4.3. Mae'r ymrwymiad a'r amcan ariannol ar y cyd yma’n hanfodol i wella isadeiledd y rhanbarth, 

a thrwy hynny greu cyfle mwy deniadol i'r sector fusnes. Mae'r dull nid yn unig yn ehangu ein 
cryfderau rhanbarthol ond mae hefyd yn rhoi hwb cystadleuol sylweddol i ni ym marchnad y 
DU cyfan ac yn fyd-eang. Mae'r Cynllun Twf yn gosod sylfaen gadarn i economi Gogledd Cymru 
ffynnu a sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy'n rhagori ar ei 
hamcanion buddsoddi cychwynnol. 
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4.4. Datblygwyd y strategaeth fuddsoddi yn Atodiad 1 mewn ymgynghoriad â'r Bwrdd Cyflawni 

Busnes a'r Bwrdd Portffolio ac mae wedi’i lunio ar gefn ymchwil a gynhaliwyd gan 
ymgynghoriaeth Savills a werthusodd y dirwedd fuddsoddi a'r ystyriaethau a'r cyfleoedd 
allweddol i ddenu buddsoddiad y sector preifat i Ogledd Cymru. 

 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Bydd angen sicrhau cyllideb ar gyfer amcanion buddsoddi 5, 6 a 7 o fewn y strategaeth. Nid 

yw'r cyllid hwn wedi'i amcangyfrif na'i sicrhau eto. 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1. Nid oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol o'r penderfyniad a geisir. 
 
7. ASESIADAU EFFAITH 
 
7.1. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

 
Mae'r strategaeth fuddsoddi yn cefnogi yn y broses o gyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru. 
Nod Uchelgais Gogledd Cymru drwy ei bortffolio o raglenni a phrosiectau, ynghyd â'r prosesau 
a roddwyd ar waith, yw sicrhau y bydd y Cynllun Twf yn cael effaith gadarnhaol ar bob un o'r 
7 nod llesiant. Bydd y strategaeth fuddsoddi yn sicrhau bod ein dull o sicrhau buddsoddiad ar 
gyfer y Cynllun Twf yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 
7.2. Deddf Cydraddoldeb 2010 

 
Bydd y Cynllun Twf yn cael effaith niwtral ar gydraddoldeb yn erbyn yr 11 nodwedd 
warchodedig. Mae prosiectau'r Cynllun Twf yn cael eu cyd-gynhyrchu drwy bartneriaethau 
sy'n cynnwys y sector cyhoeddus a'r sector preifat, cyrff ymchwil a'r bartneriaeth sgiliau 
rhanbarthol, gyda’r ffocws ar ymgysylltu er mwyn sicrhau effaith bositif ar y rhai sydd o dan 
anfantais yn ôl rhyw, anabledd, ethnigrwydd neu oedran. 

 
7.3. Deddf Yr Iaith Gymraeg 

 
Bydd cyflawni'r Cynllun Twf yn cael effaith gadarnhaol ar yr iaith Gymraeg, gan fynd ati i 
chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ar draws y rhanbarth. 

 
 

 
ATODIADAU: 
 

Atodiad 1 Buddsoddi yng Ngogledd Cymru: Dull o sicrhau buddsoddiad 
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YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
“Mae denu buddsoddiad y sector preifat yn agwedd allweddol o fodel y Cynllun Twf. 
Yng ngoleuni y cyd-destun newidiol ar gyfer y Cynllun Twf, mae'n briodol fod y Bwrdd 
yn mabwysiadu strategaeth gyfoes i ddatblygu a symud yr agwedd hon ymlaen.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
“Rwyf yn croesawu’r Strategaeth Fuddsoddi ac yn cefnogi’r egwyddor o’i sefydlu. 
Fodd bynnag, nodaf o’r ddogfen nad oes ffynonellau ariannu wedi cael eu hadnabod 
eto ar gyfer gwireddu Amcanion 5, 6 a 7. Bydd swyddogion Cyllid yn cefnogi’r Swyddfa 
Rheoli Portffolio gyda’r gwaith yma yn ôl yr angen.” 
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DRAFFT – AR GYFER YMGYNGHORI 

| 1 

1. Diben 

1.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r strategaeth lefel portffolio, yr egwyddorion a'r cynllun a 

fabwysiadwyd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO), i gydlynu a rheoli gweithgarwch gan 

bartneriaid a noddwyr y prosiect i drosoli'r buddsoddiad sector preifat angenrheidiol ar gyfer Cynllun 

Twf Gogledd Cymru sy'n werth £1bn. Mae'r strategaeth hefyd yn cydnabod y cyfleoedd buddsoddi 

ehangach ar gyfer y rhanbarth. 

1.2 Mae’n adeiladu ar gyhoeddiad Cenhadaeth Economaidd newydd Llywodraeth Cymru: 

Blaenoriaethau ar gyfer Economi Gryfach1 sy’n amlinellu’r ffocws sydd ei angen ar gyfer economi 

Gymreig gryfach, decach a gwyrddach, gyda’r nod o roi’r hyder i bobl ifanc gynllunio dyfodol 

uchelgeisiol yng Nghymru. Mae’r Cynllun Twf yn esiampl o gydweithio ar draws llywodraethau, y 

sector cyhoeddus a’r sector preifat i adeiladu economi fwy llewyrchus yn seiliedig ar swyddi 

cynaliadwy a gwaith teg.  

1.3 Comisiynwyd prosiect ymchwil, a gynhaliwyd gan gwmni ymgynghorol Savills, i lywio’r dull buddsoddi 

rhanbarthol hwn. Gwneir ystyriaethau ac argymhellion allweddol i adnabod, datgloi a dal 

buddsoddiad y sector preifat i ystod eang o gyfleoedd economaidd. Cynhaliodd Savills ymgysylltiad 

helaeth gyda rhanddeiliaid sydd wedi arwain at ddatblygu saith egwyddor buddsoddi allweddol sy’n 

sail i’n cryfderau a’n cyfleoedd i fuddsoddi. Asesodd yr ymchwil y farchnad economaidd, buddsoddi 

ac eiddo.  

2. Cyflwyniad 

2.1 Mae gan Uchelgais Gogledd Cymru gysylltiad a pherthynas hir gyda'r sector preifat.  Roedd 

Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Mersi Dyfrdwy yn bartner allweddol wrth ddatblygu portffolio’r 

Cynllun Twf tan ddiwedd 2020 pan ail-flaenoriaethwyd eu sylw gan Covid. Mae’r Bwrdd Cyflawni 

Busnes, fel corff cynghori, yn cael ei gynrychioli gan sylfaenwyr ac uwch aelodau o sefydliadau 

sector preifat ar draws sectorau diwydiant allweddol ac mae’n hollbwysig o fewn strwythur 

cyflawni’r Cynllun Twf. Ac mae gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru sy'n rhan o 

Uchelgais Gogledd Cymru gyrhaeddiad eang i fyd diwydiant ac addysg i lywio ein cynlluniau sgiliau 

a chyflogadwyedd. Mae’r cydweithio hwn yn meithrin aliniad rhwng prosiectau’r Cynllun Twf a’r 

sectorau busnes yng Ngogledd Cymru.  

2.2 Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ar y cyd, trwy gytundeb y Cynllun 

Twf, i fuddsoddi £240 miliwn o gyfalaf i helpu i ddatgloi potensial economi gogledd Cymru. Targedir 

£760 miliwn pellach o gyfalaf ychwanegol o ffynonellau sector cyhoeddus a phreifat eraill. Ar y 

cyd, bydd y buddsoddiad yn cyfrannu at dwf economaidd y rhanbarth erbyn 2036. 

2.3 Mae’r Cynllun Twf yn bortffolio hirdymor, mawr ac amrywiol o brosiectau trawsnewidiol a fydd yn 

esblygu ac yn newid dros gyfnod o amser. Bydd y portffolio’n parhau i esblygu ac o’r herwydd 

mae’r strategaeth a’r cynllun buddsoddi yn ystwyth a gall fod yn hyblyg i ymateb i newid ar lefel 

prosiect, h.y. rhoi'r gorau i brosiectau neu brosiectau’n peidio â bod yn ddichonadwy.  

 

1Llywodraeth Cymru: Cenhadaeth economaidd: blaenoriaethau ar gyfer economi gryfach – Cenhadaeth economaidd: 
blaenoriaethau ar gyfer economi gryfach 
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3. Trosolwg Strategol 

3.1 Mae Uchelgais Gogledd Cymru o dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais Economaidd wedi dynodi ei drosolwg strategol a ategir yn gyfan gwbl gan y 

weledigaeth, y genhadaeth a’r gwerthoedd cyffredin.   

Diagram 1: Crynodeb o'r Trosolwg Strategol 

T
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Dadansoddiad o Fuddsoddiad Rhaglen y Cynllun Twf 

3.2 Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn cyfrannu at gyflawni’r weledigaeth trwy bortffolio o bum 

rhaglen, pob un yn cynnwys set o brosiectau. Mae Achos Busnes y Portffolio yn nodi’r amcanion 

buddsoddi ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru, sef: 

 creu hyd at 4,200 o swyddi newydd. 

 ychwanegu at yr economi hyd at £2.4bn mewn GVA ychwanegol net. 

 cyflawni cyfanswm buddsoddiad o dros £1bn. 

Mae'r dull o gyflawni'r amcanion hyn yn ddibynnol ar bartneriaeth gref a chydweithredol gyda 

llywodraethau a'r sector preifat.  

3.3 Mae'r buddsoddiad wedi'i dargedu at y sectorau diwydiannol sy'n bwysig yn strategol, trwy bum 

rhaglen y portffolio, mewn dau gategori; 

a) y rhai hynny sy'n cynyddu gwerth sectorau twf uchel: 

 Rhaglen ynni carbon isel 
 Rhaglen arloesi mewn Gweithgynhyrchu Uwch 
 Rhaglen Bwyd-amaeth a thwristiaeth 

b) y rhai hynny sy'n mynd i'r afael â'r rhwystrau allweddol i dwf: 

 Rhaglen tir ac eiddo 
 Rhaglen ddigidol  

3.4 Mae'r Cynllun Twf yn ceisio gwneud y mwyaf o fuddsoddiad ar draws y portffolio i gyflawni twf 

economaidd cynaliadwy ar gyfer gogledd Cymru. 

Cyflwynir dadansoddiad o'r rhaniad buddsoddiad a ragwelir, yn Nhabl 1.1Rhaglenni 

 Buddsoddiad 
Cynllun Twf (£m) 

Buddsoddiad 

Sector 
Cyhoeddus Arall 

(£m) 

Buddsoddiad 
Sector Preifat 

(£) 

Cyfanswm 
Buddsoddiad 

Cyfalaf (£m) 

Rhaglen Ddigidol 36.7 0.1 0.4 37.2 

Rhaglen Ynni Carbon Isel 78.5 247.8 157.0 483.3 

Rhaglen Tir ac Eiddo 82.7 2.0 362.2 446.9 

Rhaglen Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Uwch 

14.5 5.4 0.0 19.9 

Rhaglen Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

22.5 11.7 8.0 42.2 

CYFANSWM Y CYNLLUN 
TWF  

234.8 267.0 527.6 1029.5 

* Dyrennir gweddill o £240m i gefnogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio 

Tabl 1.1: Rhaglen y Cynllun Twf - dadansoddiad gofynnol o'r cyllid. 
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3.5 Mae'r Cynllun Twf, sy’n gweithredu fel catalydd ar gyfer ffyniant economaidd hirdymor, yn dibynnu 

ar fuddsoddiad, fel yr amlinellwyd, gan y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’r ymrwymiad ariannol 

ar y cyd hwn yn hollbwysig i wella seilwaith y rhanbarth, a thrwy hynny greu cyfle mwy deniadol i’r 

sector busnes. Mae'r dull hwn nid yn unig yn cynyddu ein cryfderau rhanbarthol ond hefyd yn rhoi 

hwb sylweddol i'n gallu i gystadlu o fewn y farchnad yn y DU ac yn fyd-eang. Mae’r Cynllun Twf yn 

gosod sylfaen gadarn i economi gogledd Cymru ffynnu a darparu buddion cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol sy’n rhagori ar ei hamcanion buddsoddi cychwynnol. 

Dadansoddiad o Fuddsoddiad Prosiect y Cynllun Twf 

3.6 Mae'r Cynllun Twf yn cynnwys 23 prosiect ar draws pum rhaglen. Y prif lywiwr ar eu cyfer yw 

cyflawni buddion economaidd a chymdeithasol hirdymor i ogledd Cymru yn unol â'r deilliannau 

strategol a nodir yn achos busnes y portffolio. 

 

Diagram 2: Dadansoddiad o Fuddsoddiad y Prosiect 

3.7 Mae angen cyfanswm o £760 miliwn o fuddsoddiadau sector cyhoeddus a phreifat eraill i 

gyrraedd targed buddsoddi'r portffolio o £1 biliwn. Bydd y rhaglen a phrosiectau Ynni Carbon Isel 

yn cyflawni 58 y cant o'r targed hwn a Thir ac Eiddo 32 y cant. Rhennir y 10 y cant sy'n weddill ar 

draws y tair rhaglen arall. 

Ffigurau mewnol – cyfanswm buddsoddiad y 

Cynllun Twf 

Ffigurau allanol - cyfanswm buddsoddiad arall 
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3.8 Mae Achos Busnes y Portffolio2 (Tabl 1.4) yn amlinellu’r rhesymeg a’r broses, yn ystod 2023, a 

arweiniodd at argymhelliad i bum prosiect newydd dderbyn cyllid Cynllun Twf, yn amodol ar 

gymeradwyo achos busnes. Argymhellwyd i'r pum prosiect newydd dderbyn cymorth wedi iddynt 

gael eu hasesu yn erbyn enillion buddsoddi, swyddi net, ansawdd, diwydrwydd dyladwy ariannol a 

gwybodaeth rheoli cymhorthdal. Mae hyn yn dangos y newid yn natur portffolio’r Cynllun Twf.  

3.9 Mae achos ariannol Achos Busnes y Portffolio (Adran 4) yn amlinellu’r gofynion cyfalaf allweddol ar 

lefel prosiect, gan gynnwys dadansoddiad lefel prosiect o sefyllfa buddsoddiad y sector preifat. 

Mae newidiadau ym mhroffil gwariant y rhaglen, a grynhoir yn Niagram 3, yn dangos effaith y 

newidiadau i'r prosiectau, y cymeradwyaethau, ac oedi prosiectau. Mae'r Cynllun Twf yn dal ar y 

trywydd iawn i gyrraedd y targed buddsoddi (£1bn); fodd bynnag, rhagwelir bellach y bydd hyn yn 

cael ei gyrraedd yn 2032/33 yn hytrach na 2027/28 fel ag a nodwyd ym mhroffil portffolio 2021. 

 
Diagram 3: Proffil gwariant y rhaglen 

4. Egwyddorion y Strategaeth Fuddsoddi  

4.1 Mae'r egwyddorion allweddol a ganlyn yn sail i'r strategaeth ar gyfer buddsoddi a datblygiad 

cynaliadwy economaidd rhanbarthol ehangach yng ngogledd Cymru. Mae pob un yn ganllaw i 

ategu ein cryfderau a'n cyfleoedd i fuddsoddwyr.  

4.2 Gyrru cydweithio – Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth uno 

rhanddeiliaid rhanbarthol - i gyflwyno croeso ‘Tîm Gogledd Cymru’ cydlynol a chydweithredol i 

ddarpar fuddsoddwyr, meithrin perthnasoedd a throsoli cyfleoedd ar draws ffiniau. 

 

2 Nid yw'r Achos Busnes Portffolio yn ddogfen gyhoeddus oherwydd gwybodaeth fasnachol sensitif. 
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4.3 Adeiladu ar ein cryfderau – rydym yn blaenoriaethu ein pobl, sgiliau, diwylliant, iaith a threftadaeth, 

ac yn manteisio ar ein sectorau ynni diwydiannol a charbon isel, gan wahodd buddsoddwyr i ymuno 

â ni i greu partneriaethau effeithiol sy’n pwysleisio gwerth cymdeithasol a buddion cymunedol. 

4.4 Hyrwyddo ein safleoedd magned fel sylfeini ar gyfer twf rhanbarthol - amlygu eu potensial ar gyfer 

buddsoddiadau newydd, sgiliau a chydweithredu, a dangos ein parodrwydd ar gyfer busnes. 

4.5 Cyfoethogi ein gwelededd i ddatgloi buddsoddiad - rydym yn ymrwymo i ddatblygu a marchnata 

cyfleoedd buddsoddi strategol, gan eu hyrwyddo'n weithredol i bontio bylchau mewn gwybodaeth 

a grymuso ymgysylltiad hyderus ac effeithiol gyda buddsoddwyr. 

4.6 Adeiladu maint y cyfleoedd – ein nod yw targedu sbectrwm eang o fuddsoddwyr, o’r lleol i’r 

rhyngwladol. Trwy becynnu cynlluniau i greu cyfleoedd ar raddfa sylweddol, gallwn gyflawni 

prosiectau sy'n debygol o apelio mewn marchnad ehangach o fuddsoddwyr. 

4.7 Hyrwyddo canol ein trefi – mae canol trefi deinamig yn hanfodol i gefnogi datblygiad economïau 

trwy'r flwyddyn a mynd i’r afael â heriau’r farchnad lafur. Byddwn yn mynd ati i hyrwyddo’r cyfle ar 

gyfer buddsoddiad a phartneriaethau parhaus sy’n trawsnewid ein trefi. 

4.8 Meithrin cyfle trwy ddatblygiad strategol – rydym yn ymrwymo i wrthdroi’r duedd o ddirywiad yn y 

boblogaeth ac allfudo pobl fedrus trwy gyd-greu a chyflawni cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol a 

datblygu strategol sy’n creu cymunedau ffyniannus, hygyrch sydd wedi eu cysylltu'n dda. 

5. Y Dirwedd Fuddsoddi  

5.1 Penodwyd cwmni ymgynghorol Savills i gynnal Dadansoddiad Ymchwil Buddsoddi i lywio 

datblygiad y strategaeth hon. Mae’r dadansoddiad yn canolbwyntio ar y farchnad fuddsoddi 

bresennol, rhwystrau i fuddsoddi, ac yn awgrymu ystod o ymyriadau a allai gefnogi Uchelgais 

Gogledd Cymru a phartneriaid i ddatgloi buddsoddiad pellach. Er bod ffocws ar ardaloedd y 

Cynllun Twf, mae lle ehangach i’r argymhellion ystyried cyfleoedd buddsoddi ar draws economi 

gogledd Cymru i gyd.  

5.2 Rhwystrau i Fuddsoddi yng Ngogledd Cymru 

Mae'r ymchwil wedi adnabod nifer o rwystrau i fuddsoddiad gan y sector preifat yng ngogledd 

Cymru. Maent yn cynnwys: 

 Graddfa a gwerth – Graddfa gyfyngedig neu ffocws cyfyngedig ar gyfleoedd gwerth uchel 

sy’n denu buddsoddwyr i dorri i mewn i farchnad newydd, neu’n cyflwyno’r achos dros 

fuddsoddiad hirdymor (e.e. Gofod Gradd A, neu £500m + buddsoddiadau ac ati); 

 Risg ac ansicrwydd – Gall tystiolaeth marchnad gyfyngedig o alw, cyflawni, neu werthoedd 

uchel yn cael eu datgloi, gynyddu’r risg i ddatblygwyr sy’n ystyried costau cynyddol a materion 

yn ymwneud â gweithlu cyfyngedig a’r gadwyn gyflenwi.  

 Bylchau mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth – Dealltwriaeth wael o asedau cyfredol, y 

llwybrau i gyflawni prosiectau mawr, bylchau ariannu, neu raddfa potensial ac effaith 

buddsoddi.  
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 Natur arbenigol rhai cyfleoedd – Mae llawer o’r cyfleoedd ar raddfa fawr yn arbenigol iawn 

mewn gweithgynhyrchu uwch, prosiectau carbon isel sy’n dod i’r amlwg, neu dechnolegau 

digidol sydd angen cyngor arbenigol i ddeall y cynlluniau arfaethedig a’r proffil buddsoddi. 

 Cydlyniad ar draws y sector cyhoeddus – Bylchau yn y cysylltiadau rhwng llywodraeth leol, 

ranbarthol a chenedlaethol o ran cydlynu cymorth, a darparu cymorth ar raddfa fawr ac 

mewn ffordd wedi’i thargedu. 

 Cyflymder yr ymateb – Gallai oedi posib wrth wneud penderfyniadau, amserlenni ar gyfer 

ymateb, neu sicrwydd cyfeiriad fod wedi arwain at gyfleoedd yn mynd i rywle arall.  

 Buddsoddiad cyhoeddus – Canfyddiadau o fuddsoddiad cyhoeddus cyfyngedig mewn 

ansawdd creu lleoedd, neu gyflawni dyraniadau i gefnogi twf. 

6. Cynllun Gweithredu'r Buddsoddiad 

Amcanion  

6.1 Nod yr amcanion a ganlyn yw annog cydweithio rhanbarthol yn effeithiol a cheisio adnabod 

cyfleoedd a bygythiadau posib sy'n gysylltiedig â sicrhau buddsoddiad sector preifat yng 

ngogledd Cymru. 

AMCANION Y STRATEGAETH FUDDSODDI: 

Teitl Nod 

1. Dadansoddiad 
Ymchwil 

Comisiynu astudiaeth ddadansoddi ymchwil buddsoddi annibynnol yn 
2023 i lywio cynllun gweithredu rhanbarthol manylach. Dylai’r cynllun 
gweithredu fod yn seiliedig ar yr egwyddorion buddsoddi allweddol a’i 
adnabod gan effaith, cost ac amserlen i gefnogi cyflawniad y 
buddsoddiad sector preifat sydd ei angen i gyflawni’r Cynllun Twf yn 
llwyddiannus a chyfleoedd buddsoddi ehangach.  

2. Egwyddorion 
Buddsoddi 

Cytuno ar egwyddorion y Cynllun Twf ar gyfer buddsoddi. 

3. Grŵp Buddsoddi Sefydlu Grŵp Buddsoddi Rhanddeiliaid sector Preifat-Cyhoeddus i 
yrru’r cyfleoedd buddsoddi yn eu blaenau. 

4. Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Dyfeisio, mabwysiadu a gweithredu cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu i 
ysgogi buddsoddiad yng ngogledd Cymru.  

5. Cyfathrebu 
Marchnata 

Comisiynu prosbectws buddsoddi gogledd Cymru sy'n cyfleu neges glir 
a chymhellol i hyrwyddo ac annog buddsoddiad. 

6. Pecyn Cymorth 
Buddsoddi 

Creu cronfa wybodaeth o offer i gynorthwyo gyda'r broses fuddsoddi. 

7. Fframwaith 
Buddsoddi 

Datblygu fframwaith buddsoddi ar gyfer gogledd Cymru i helpu darpar 
fuddsoddwyr wneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar y 
cyfleoedd buddsoddi yn y rhanbarth.  

 

6.2 Bydd cyflawni'r amcanion hyn yn llwyddiannus yn sicrhau y bydd dull cydlynol gwybodus i sicrhau'r 

buddsoddiad sydd ei angen. 
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Dull a Chynllun Gweithredu  

6.3 Amcan 1 y Strategaeth Fuddsoddi 

Dadansoddiad Ymchwil 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Cynnal/Comisiynu astudiaeth ddadansoddi ymchwil buddsoddi i 

adnabod: 

 Y llinell sylfaen economaidd-gymdeithasol a dealltwriaeth o'r 
dirwedd fuddsoddi. 

 Rhwystrau i fuddsoddi 

 Egwyddorion buddsoddi  

 Ffyrdd o weithio i drosoli buddsoddiad 

 Cyfleoedd buddsoddi yng ngogledd Cymru  

13/12/2023 

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Cwblhawyd dadansoddiad ymchwil Rhagfyr 2023 Cwblhawyd 

Statws RAG 100% 

 

6.4 Amcan 2 y Strategaeth Fuddsoddi 

Egwyddorion Buddsoddi 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Bydd egwyddorion buddsoddi’r Cynllun Twf yn ceisio sicrhau 

buddsoddiad moesegol cynaliadwy sy’n wydn ac yn diogelu twf 

economaidd y rhanbarth 

13/12/2023 

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Derbyniodd yr egwyddorion buddsoddi gefnogaeth y bwrdd ar 15 

Rhagfyr 2023 

Cwblhawyd 

Statws RAG 100% 

 

6.5 Amcan 3 y Strategaeth Fuddsoddi 

Grŵp Buddsoddi 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Sefydlu Grŵp Buddsoddi Rhanddeiliaid sector Preifat-Cyhoeddus i 

yrru’r cyfleoedd buddsoddi yn eu blaenau ar gyfer gogledd Cymru. 

2024 
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Bydd deinameg ac amrywiaeth y grŵp yn gwella'r wybodaeth 

gyfunol a gafwyd.  I gyflawni hyn, byddwn yn sicrhau ein bod yn: 

 gweithio gydag aelodau presennol y Bwrdd Cyflawni Busnes 

(BDB), Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), Ffederasiwn 

Busnesau Bach (FSB), Grŵp Gweithredol Uchelgais Gogledd 

Cymru, a Llywodraeth y DU a Chymru i gael dirnadaeth a 

dealltwriaeth am fuddsoddwyr a phartneriaid posib. Bydd 

ymarfer mapio sefydliadol yn helpu i adnabod a deall y sianeli 

ar gyfer buddsoddiad posib, partneriaethau i'r dyfodol, a 

pherthnasoedd allweddol.  

 manteisio ar Fwrdd Cyflawni Busnes y Cynllun Twf am eu 

harbenigedd cyfunol ac unigol fel perchnogion/cynrychiolwyr 

busnes, cyflogwyr, llysgenhadon, ysgogwyr a dylanwadwyr i 

yrru’r anghenion buddsoddi ymlaen, adnabod  cyfleoedd 

posib a hyrwyddo gogledd Cymru fel Economi i fuddsoddi 

ynddo.  

 dyrannu a chytuno ar rolau a chyfrifoldebau gan sicrhau bod 

risgiau a buddion sy'n gysylltiedig â'r buddsoddiad ar lefel 

Portffolio, Rhaglen a Phrosiect yn cael eu rheoli'n briodol. 

 cydweithio gydag aelodau sy'n gefnogol ac yn ddylanwadol 

ac yn gallu hyrwyddo a herio rhagdybiaethau a darparu 

opsiynau ac atebion eraill. 

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Cylch gorchwyl i gael ei baratoi. Heb ddechrau 

Statws RAG  

 

6.6 Amcan 4 y Strategaeth Fuddsoddi 

Cyfathrebu ac Ymgysylltu 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Rhoi cynllun wedi’i dargedu yn ei le i ddenu buddsoddiad a sicrhau bod 

hwn yn cael ei fabwysiadu’n briodol gan randdeiliaid rhanbarthol, gan 

gynnwys y Swyddfa Rheoli Portffolio, y Bwrdd Uchelgais Economaidd, 

a’i bartneriaid. Bydd y cynllun yn dod â gweithgareddau ymgysylltu a 

chyfathrebu at ei gilydd ac yn cyflwyno dull gweithredu 

cydgysylltiedig sy’n: 

 buddsoddi amser i feithrin perthnasoedd ac ymddiriedaeth 

trwy amserlennu ymgynghoriadau rheolaidd ynglŷn â 

buddsoddi. 

2024 
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 darparu llwyfan i drafod, cydweithio, ymgysylltu a dysgu. 

 canfod a diffinio canlyniadau mesuradwy i sicrhau 

effeithiolrwydd a pharhad addasu a dysgu. 

 cytuno ar y sianeli cyfathrebu i'w defnyddio ar gyfer y 

cynulleidfaoedd targed. 

 ymgorffori’r cynllun buddsoddi y cytunwyd arno yn y 

strategaeth gyfathrebu gyffredinol a’r cynllun a reolir gan y 

Swyddfa Rheoli Portffolio Rhanbarthol. 

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Heb ddechrau ar yr amcan. Heb ddechrau 

Statws RAG   

 

6.7 Amcan 5 y Strategaeth Fuddsoddi 

Cyfathrebu Marchnata 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Bydd y prosbectws buddsoddi yn arddangos pwyntiau gwerthu a 

chyfleoedd unigryw y rhanbarth yn ogystal â chyfleu neges glir a 

chymhellol sy'n hyrwyddo ac yn annog mewnfuddsoddiad.  Bydd y 

darpar fuddsoddwr yn deall y rhesymau dros fuddsoddi yng 

Ngogledd Cymru sy’n cynnwys: 

 buddsoddiadau eraill 

 cysylltedd digidol 

 cysylltiadau trafnidiaeth 

 ansawdd bywyd 

2024 

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Heb ddechrau ar yr amcan. Cyllid i'w ddynodi a'i sicrhau. Heb ddechrau 

Statws RAG   

 

6.8 Amcan 6 y Strategaeth Fuddsoddi 

Pecyn Cymorth Buddsoddi 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 
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Bydd y banc gwybodaeth yn hysbysu darpar fuddsoddwyr am y 

cyfleoedd sydd ar gael ac yn darparu llyfrgell o ddogfennaeth, 

gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor perthnasol fel y penderfynir gan 

y Grŵp Buddsoddi Rhanddeiliaid.  Bydd hyn yn darparu cyd-

ddealltwriaeth o'r disgwyliadau buddsoddi ac yn ceisio creu amodau 

ffafriol i fuddsoddwyr.  Mewn gwirionedd bydd hwn yn siop/porthol un 

stop a fydd yn darparu canolbwynt gwybodaeth i arfogi 

buddsoddwyr ymlaen llaw ac o bosib yn lliniaru rhywfaint o'r risg 

fasnachol gysylltiedig. 

 pwyntiau cyswllt ymholiadau buddsoddwyr 

 polisïau allweddol perthnasol 

 amlygu dolenni at gymorth ariannol, grantiau, cronfeydd her a 
benthyciadau 

 astudiaethau achos ysbrydoledig gan fuddsoddwyr 
llwyddiannus y rhanbarth 

 manylion am gydweithredu posib â phartneriaid  

 cysylltu buddsoddwyr â rhwydweithiau lleol priodol 

  

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Heb ddechrau ar yr amcan. Cyllid i'w ddynodi a'i sicrhau. 2024 

Statws RAG   

 

6.9 Amcan 7 y Strategaeth Fuddsoddi 

Fframwaith Buddsoddi 

Dyddiad 

disgwyliedig 

cwblhau 

Bydd y fframwaith buddsoddi yn amlinellu’r buddsoddiad sydd ei 
angen ar Bortffolio’r Cynllun Twf a fydd yn cael ei fapio yn erbyn: 

 unrhyw fuddsoddiad a sicrhawyd a chyfleoedd buddsoddi 
posib sydd ar gael  

 cymorth i adnabod a chanolbwyntio ymdrechion ar unrhyw 

fylchau buddsoddi  

 croesgyfeirio darpar fuddsoddwyr gyda chyfleoedd 
buddsoddi 

 sgorio darpar fuddsoddwyr gan ddefnyddio methodoleg 
asesu risg diwydrwydd dyladwy sy'n mesur tebygolrwydd 
buddsoddiad posib 

 mesurau lliniaru ac opsiynau amgen ar lefel Rhaglen a 
Phrosiect  

2024 
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 galluogi adrodd yn rheolaidd 

 amlygu lle mae angen buddsoddiad, a lle mae angen 
ymdrechion.  

Cynnydd a gyflawnwyd Statws 

Heb ddechrau ar yr amcan. Cyllid i'w ddynodi a'i sicrhau. Heb ddechrau 

Statws RAG   

7. Cyllideb a Gofynion Adnoddau 

7.1 Cyllideb ac adnoddau i gefnogi Buddsoddiad Sector Preifat (cydgysylltu, goruchwylio, rheoli) 

 Bydd angen cydweithio i ddatblygu a gweithredu’r strategaeth hon, yn enwedig gan fod 

cwmpas y strategaeth yn ehangach na’r buddsoddiad sector preifat sydd ei angen i gyflawni 

prosiectau’r Cynllun Twf. 

 Bydd y gyllideb a'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni yn erbyn pob un o'r amcanion yn cael 

eu datblygu'n fanylach yn y cynllun manwl. 

 Amlinellwyd cyllid penodol o £25,000 i gomisiynu Prosbectws Buddsoddi fel gofyniad gan 

Lywodraeth Cymru ym Mhrosbectws Adferiad Economaidd Gogledd Cymru.  

7.2 Tybiaethau cyllidebol a phrif ffynonellau ariannu (gan gynnwys unrhyw gynlluniau ar gyfer cyllid 

allanol, a threfniadau i sicrhau cynaliadwyedd ariannol hirdymor)  

 Bydd angen cyllideb, yn enwedig o ran datblygu deunyddiau marchnata buddsoddi 

rhanbarthol, y pecyn cymorth buddsoddi a'r fframwaith buddsoddi.  

 Bydd y gyllideb a'r adnoddau yn cael eu cwmpasu'n fanylach yn unol â'r cynllun.  

8. Mesur Canlyniadau 

8.1 Dylid datblygu'r gweithgareddau monitro a gwerthuso ymhellach mewn ymgynghoriad ar y 

strategaeth ddrafft hon.  Mae hyn yn cynnwys datblygu a chytuno ar: 

 Ddulliau/mecanweithiau cyfranogol i'w defnyddio i fesur a gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith. 

 Dangosyddion allweddol i'w holrhain (gan gynnwys buddion busnes) a'r data sylfaenol sydd ei 

angen. 

 Gofynion adnoddau a chyllideb 

Y gweithgareddau tebygol i’w cynnwys yw:  

 Arolwg boddhad buddsoddwyr ac adborth 

 Nifer y buddsoddwyr a gefnogwyd 

 Gwerth y buddsoddiad a sicrhawyd (Cynllun Twf/y tu allan i’r Cynllun Twf) 

 Nifer y digwyddiadau buddsoddwyr a gynhaliwyd. 
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9. Risgiau a Chamau Lliniaru 

9.1 Bydd asesiad risg  yn cael ei gwblhau a’i ddiweddaru’n rheolaidd i nodi’r risgiau sy’n gysylltiedig ag 

unrhyw fuddsoddiad posib.  Bydd hyn yn cynorthwyo'r Swyddfa Rheoli Portffolio i gynllunio rhag ofn 

na fydd y buddsoddiad yn cael ei wireddu a sicrhau camau lliniaru i wneud yn siŵr bod ffynonellau 

buddsoddi eraill yn cael eu hadnabod a'u gweithredu.  Bydd risgiau a mesurau lliniaru ar 

fuddsoddiad sy'n cyd-fynd â phrosiectau'r Cynllun Twf yn cael eu diweddaru yn unol â'r fframwaith 

Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau a fabwysiadwyd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio. Mae'r risgiau posib 

yn cynnwys: 

 Ar bwy mae’r risg yn effeithio? 

o Cynllun Twf 

o Trigolion y Gogledd 

o GVA Economi Cymru 

o Busnesau 

o Yr Amgylchedd 

 Math o risg 

o Cynllun Twf 

o Trigolion y Gogledd 

o GVA Economi Cymru 

10. Llywodraethu 

10.1  Y Swyddfa Rheoli Portffolio ac yn y pen draw Noddwyr Prosiect fydd yn gyfrifol am sicrhau a 

monitro lefel y buddsoddiad sydd ei angen.  Ar gyfer prosiectau o fewn Cynllun Twf Gogledd 

Cymru, mae trefniadau llywodraethu wedi eu hen sefydlu ar waith. 

11. Adrodd, Mesur a Monitro 

11.1 Bydd cyfres o dempledi adrodd yn cael eu datblygu a'u defnyddio i fesur a chofnodi'r buddsoddiad 

a nodwyd. Bydd monitro a gwerthuso parhaus i adnabod bylchau ariannu yn sicrhau y gellir 

datblygu camau lliniaru i ymateb i'r bylchau hyn. Ar gyfer prosiectau o fewn Cynllun Twf Gogledd 

Cymru, mae trefniadau adrodd a monitro wedi eu hen sefydlu ar waith. 

12. Casgliad 

12.1 Mae’r strategaeth fuddsoddi ddrafft yn cyflwyno dull o dynnu ynghyd wybodaeth ac adnoddau 

allweddol a fydd yn cefnogi gogledd Cymru fel rhanbarth i ddatblygu dealltwriaeth o’r farchnad 

fuddsoddwyr, datblygu perthnasoedd allweddol a nodi ffynonellau posib o gyllid sector preifat ar 

gyfer y Cynllun Twf a chyfleoedd buddsoddi eraill yng ngogledd Cymru. 
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ATODIADAU 

Atodiad 1: Dadansoddiad SWOT 

Mae’r matrics SWOT yn nodi’r cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau a nodwyd i lywio’r dull o sicrhau’r buddsoddiad sector preifat gofynnol ar gyfer 
Cynllun Twf Gogledd Cymru.  

Cryfderau Gwendidau 

 Partneriaeth hirhoedlog yn Uchelgais Gogledd Cymru 

 Buddsoddiad mewn tîm PMO canolog i ysgogi cyflawniad ar y cyd â 
phartneriaid 

 Argaeledd tir yng ngogledd Cymru 

 Pwyntiau cyswllt o weithgarwch economaidd craidd a chyflogwyr 
mawr mewn diwydiant uwch 

 Trefi hanesyddol deniadol  

 Ansawdd bywyd 

 Asedau diwylliannol a threftadaeth 

 Asedau amgylcheddol a chynaliadwyedd 

 Asedau naturiol, mynyddoedd, arfordir, cefn gwlad i ddenu trigolion  

 Mae targed buddsoddi ar lefel portffolio yn caniatáu i raglenni a 
phrosiectau rannu'r risg  

 Asedau addysg a sgiliau  

 Mae dadansoddiad rhanbarthol sectoraidd yn llywio'r strategaeth a'r 
cynllun3 

 Cysylltedd - seilwaith, cysylltedd digidol, a chyfalaf naturiol 

 Clystyrau o arbenigedd ar draws y rhanbarth 

 Poblogaeth sy’n heneiddio 

 Gweithgarwch cyflogaeth isel 

 Amddifadedd uchel a heriau cymdeithasol mewn mannau 

 Amrywiaeth economaidd gyfyngedig  

 Twf hanesyddol mewn diwydiannau gwerth isel neu drawsnewidiol 

 Datblygiad arfaethedig cyfyngedig 

 Diffyg cydgasgliad 

 Heriau strwythurol posib i gefnogi mewnfuddsoddiad (e.e. cynllunio, 
addysg, cyfyngiadau ail gartrefi)  

 Cydweithrediad ar draws y sector cyhoeddus  

 Cyflymder yr ymateb a phenderfyniadau ariannu - ddim yn ddeniadol i'r 
sector preifat  

 Dealltwriaeth isel yn y sector preifat o ran datblygu achosion busnes Pum 
Achos  

 Profiadau gwahanol o gael mynediad at gyllid cyhoeddus gan y sector 
preifat  

 Diffyg adnoddau PMO ar gyfer datblygu busnes a rheoli perthnasoedd 
sector preifat/buddsoddwyr 

 

3Ymchwil annibynnol a gynhaliwyd gan gwmni ymgynghorol Savills yn ystod 2023 
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 Diffyg dull rhanbarthol cydlynol o ymdrin â mewnfuddsoddi (gyda'r ddwy 
Lywodraeth a rhanddeiliaid Llywodraeth Leol)  

 Y galw ar adnoddau presennol yn canolbwyntio ar gyflenwi  

 Mae dwy o bum rhaglen y Cynllun Twf yn cario dros 90 y cant o darged 
cyffredinol Buddsoddiad y Sector Preifat.  

Cyfleoedd  Bygythiadau 

 Asedau mawr i adeiladu arnynt a throsoli twf.  

 Gweithio Ystwyth/Hyblyg – gallai diwydiant a llafur troedrydd gefnogi 
twf poblogaeth a mewnfudo. 

 Mudo i fanteisio ar fuddion ansawdd bywyd.  

 Fforddiadwyedd – mwy o gartrefi fforddiadwy, gwerth am arian, 
safleoedd datblygu cost is ac eiddo masnachol.  

 Dysgu o Gynlluniau Twf eraill, h.y. gwerth MIPIM, UKREiiF. 

 Cydgynhyrchu prosbectws buddsoddwyr rhanbarthol a deunydd 
marchnata.  

 Datblygu gweledigaeth ranbarthol ar gyfer buddsoddiad. 

 Ymgysylltu â busnesau presennol i gefnogi twf a chadw. 

 Annog adborth gan fusnesau presennol a gwrando/ymateb iddo. 

 Annog mwy o ddull a arweinir gan y sector preifat i ddenu 
buddsoddiad rhanbarthol (Bwrdd Cyflawni Busnes). 

 Canolbwyntio ar fuddsoddiad a all gyfrannu tuag at dargedau 
datgarboneiddio. 

 Potensial i gael eich gadael ar ôl, gan arwain at ddirywiad pellach mewn 
cenhedlaeth ac effeithiau cymdeithasol ac economaidd negyddol. 

 Poblogaeth sy’n heneiddio yn rhoi pwysau ar y gwasanaeth. 

 Fforddiadwyedd yn rhoi pwysau ar dai i breswylwyr. 

 Gallai mewnfudo effeithio ar gymunedau traddodiadol. 

 Twf organig yn annigonol. 

 Proffil a chyfleoedd heb eu gwireddu. 

 Ansicrwydd ynghylch penderfyniadau polisi ynni yn Llywodraeth y DU. 
Mae prosiect Trawsfynydd yn cario £360m o'r targed cyffredinol. 

 Cyfleoedd wedi eu colli oherwydd ymateb heb ei gydlynu i ymholiadau. 

 Cystadleuaeth ar gyfer buddsoddiad yn y sector preifat ar draws y 
Bargeinion Dinesig a Thwf yng Nghymru. 

 Mae Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio'n ormodol ar ddenu 
buddsoddiad i dde Cymru – llais/cyfleoedd gogledd Cymru yn fud.  

 Mecanweithiau ariannu gwahanol ar gael mewn Cynlluniau Twf eraill 
(Cam 1), h.y. Gall CCR gynnig cyfalaf o gronfeydd allweddol - achos 
busnes pum achos ar y gronfa yn hytrach na'r prosiect.  

 Mae buddsoddwyr yn colli diddordeb oherwydd costau a phroses 
ddemocrataidd araf. 

 Bygythiad posib o'r agenda ffyniant bro yn canolbwyntio buddsoddiad ar 
ranbarthau Lloegr. 
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15fed Mawrth, 2024  

 
TEITL: Swyddogaethau Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Trosglwyddo i'r Cyd-

bwyllgor Corfforedig y Gogledd  

AWDUR: 
Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio a Phrif Weithredwr dros dro Cyd-bwyllgor 
Corfforedig y Gogledd (CBC) 

  
 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

 

1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o sefydlu y Cyd-

bwyllgor Corfforedig y Gogledd, ymateb i’w swyddogaethau statudol a chyflawni’r bwriad o 

drosglwyddo swyddogaethau’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i’r CBC.  

 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 

2.1. Nodi’r diweddariad cynnydd ar y gwaith i sefydlu’r CBC ac ymateb i’r tasgau sy’n ofynnol fel 

rhan o’i swyddogaethau statudol.  

 

2.2. Nodi’r cynllun a’r amserlen arfaethedig ar gyfer trosglwyddo Cynllun Twf Gogledd Cymru i’r 

Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd. 

 

3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 

 

3.1. Ym mis Rhagfyr 2021/Ionawr 2022, bu'r Cabinet a Phwyllgorau Gwaith ym mhob un o'r chwe 

Awdurdod Lleol gytuno, mewn egwyddor, y dylid trosglwyddo swyddogaethau Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru drwy gytundeb dirprwyo i'r CBC.  Mae'r fframwaith 

statudol a sefydlu'r CBC yn golygu bod angen symud ymlaen gyda’r trosglwyddiad arfaethedig. 

 

4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL  

 

4.1. Mae sefydlu'r CBC yn ofyniad cyfreithiol ac mae amserlenni i gyflawni'r dyletswyddau statudol 

a ragnodir yn y ddeddfwriaeth - i gynhyrchu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a Chynllun 

Datblygu Strategol rhanbarthol yn pwyso. 

 

4.2. Mae’r cynnydd hyd yn hyn wedi'i gyflawni drwy’r Prif Weithredwr rhan-amser dros dro, gyda 

gwasanaeth cyfreithiol ac ariannol yn cael ei ddarparu gan Gyngor Gwynedd i gyflawni 

cyfrifoldebau'r swyddogion statudol dros y CBC. Y bwriad yw parhau gyda'r trefniadau hyn i 

gefnogi'r broses drosglwyddo. 
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4.3. Mae'r CBC yn ddarostyngedig i ddyletswyddau mwy cyffredinol awdurdodau lleol, megis y 

Ddeddf Cydraddoldeb, Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol, safonau iaith o dan Mesur y Gymraeg 

2011, a deddfwriaeth arall, yn yr un modd ag awdurdodau lleol. 

 

Cynllun ac Amserlen Arfaethedig  
 

4.4. Mae swyddogaethau a threfniant partneriaeth y Bwrdd Uchelgais wedi'u gosod allan yng 

Nghytundeb Llywodraethu 2 ("GA2") . Mae hyn hefyd yn cynnwys trefniadau hirdymor ar gyfer 

cefnogi'r Cynllun Twf a'r Swyddfa Rheoli Portffolio yn ariannol. Bydd trosglwyddo’r 

swyddogaethau hyn, ac yn benodol y Cynllun Twf, yn fater i'r awdurdodau lleol i'w 

benderfynu. Rhagwelir y byddai'r Cynllun Twf yn cael ei drosglwyddo i'r CBC gan gynnal y 

trefniadau ariannol i gefnogi'r Cynllun Twf. Mae gan y CBC bŵer statudol i ddarparu ar gyfer 

lles economaidd y rhanbarth.  Mae'r swyddogaeth hon yn cyd-fynd â phwerau datblygu 

economaidd y Cynghorau a sut y bydd angen datblygu'r swyddogaethau hyn yn rhanbarthol 

fel rhan o ddatblygiad y CBC. Mae’n rhaid cydnabod bod y penderfyniadau gwreiddiol wedi'u 

gwneud pan oedd y CBC yn gysyniad ac yn dal i gael ei ddatblygu. Felly, bydd yr union fodel ar 

gyfer y trefniadau trosglwyddo hefyd yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r gwaith yma. 

 

4.5. Er mwyn trosglwyddo swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais, gan gynnwys y Cynllun Twf a'r 

Swyddfa Rheoli Portffolio i'r CBC, bydd pedair ffrwd waith annibynnol yn cael eu sefydlu. Bydd 

gan pob ffrwd raglen waith a therfyn amser cytunedig i gyflawni trosglwyddiad 

swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais i'r CBC. Bydd Bwrdd Prosiect Gweithredu CBC y Gogledd 

yn goruchwylio'r ffrydiau gwaith i ddarparu trosolwg ac i sicrhau bod cerrig milltir allweddol 

yn cael eu cyflawni gyda risgiau allweddol yn cael eu nodi a'u rheoli. Bydd swyddogion 

allweddol o'r Swyddfa Rheoli Portffolio a Chyngor Gwynedd yn eistedd ar y bwrdd prosiect. 

 

4.6. Mae’r tabl isod yn rhoi amlinelliad o’r 4 ffrwd waith allweddol a’u pwrpas: 

 

Ffrwd gwaith  Pwrpas Cerrig Milltir allweddol 

Cytundeb ar 
Drosglwyddo 

Cyfreithiol / 
Llywodraethu  

Sicrhau bod y cytundebau a'r 
caniatadau angenrheidiol sydd eu 
hangen i gyflawni'r trosglwyddiad 
yn cael eu sicrhau a'u cytuno.  

Sicrhau bod y trefniadau a'r 
cytundebau llywodraethu 
angenrheidiol mewn lle o fewn y 
CBC ar gyfer cyflawni'r Cynllun 
Twf, gan gynnwys rôl 
ymgynghorwyr o fewn y Bwrdd 
Uchelgais Economaidd. 

• Sicrhau cytundeb gan Cabinet 
a Pwyllgorau Gwaith y 6 
Awdurdod Cyfansoddol a 
phartïon GA2 i drosglwyddo. 

• Cytundeb y ddwy lywodraeth 
i drosglwyddo’r Cynllun Twf i'r 
CBC ynghyd a throsglwyddo 
darpariaeth y Cynllun Twf a 
thynnu i lawr y cyllid i'r CBC. 

• Cytundeb ar barhad y model 
ariannu presennol ar gyfer y 
Cynllun Twf. 

• Cytundeb ar y rhyng-
berthynas ôl-drosglwyddo 
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rhwng y CBC a'r Cynghorau 
Cyfansoddol. 

• Cytundeb ar rôl 
ymgynghorwyr presennol y 
Bwrdd Uchelgais o fewn y 
CBC. 

• Cytundeb ar sut y bydd rôl 
datblygu’r economi 
rhanbarthol ehangach y CBC 
yn cael ei llunio a'i chydfodoli 
â swyddogaethau presennol 
yr Awdurdodau Lleol yn y 
maes hwn. 

Pobl ac Adnoddau 
Dynol 

Bwrw ymlaen gyda’r broses TUPE, 
gan gynnwys ymgynghori gyda 
staff, sicrhau bod polisïau a 
phrotocolau staff mewn lle er 
mwyn sicrhau trosglwyddiad 
llwyddiannus i’r CBC.  

• Polisïau a phrosesau 
perthnasol a fabwysiadwyd 
gan y CBC. 

• Cynnal ymgynghoriad TUPE. 

• Trosglwyddodd llwyddiannus 
staff i'r CBC. 

Cyllid, Prosesau a 
Systemau 

Galluogi trosglwyddo cyllid y 
Cynllun Twf a threfniadau ariannu 
prosiectau, yn ogystal â sicrhau 
bod pob proses a system 
gweithredol mewn lle ar gyfer 
trosglwyddo'r Swyddfa Rheoli 
Portffolio i'r CBC. 

• Cymeradwyaeth gan y 
llywodraeth ar gyfer 
trosglwyddo cyllid y Cynllun 
Twf. 

• Prosesau a systemau 
angenrheidiol mewn lle cyn 
trosglwyddo cyllid y Cynllun 
Twf a staff y Swyddfa Rheoli 
Portffolio. 

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Sicrhau bod staff a rhanddeiliaid 
allweddol yn cael eu cyfathrebu â 
nhw a'u cynnwys drwy gydol y 
broses.  

• Cytuno ar y Cynllun 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu. 

• Cyfathrebu rheolaidd cyn ac 
ar ôl trosglwyddo. 

• Cwblhau ymgynghoriad TUPE.  

 

4.7. Caiff adnoddau i gwrdd â nifer y gweithgareddau sydd angen ei weithredu ar gyfer pecyn 

cynhwysfawr o drefniadau pontio, cynnal busnes fel arfer a'r cynnydd yng ngweithgareddau 

cydymffurfio'r CBC, eu rheoli trwy secondiad gan Lywodraeth Cymru, a cyfran amser Prif 

Weithredwr dros dro y CBC.  Mae cymorth hefyd yn cael ei ddarparu drwy Swyddog 151 a 

Swyddog Monitro Cyngor Gwynedd, ynghyd a’r Timau Cyfreithiol a Chyllid. 

 

4.8. Mae'r 1af o Orffennaf wedi ei adnabod fel y dyddiad targed amodol ar gyfer trosglwyddo 

swyddogaethau o Uchelgais Gogledd Cymru i Gyd-bwyllgor Corfforaethol y Gogledd.  Fodd 

bynnag, gall nifer o ffactorau effeithio ar y dyddiad hwn, gan gynnwys yr angen am gytundeb 

partner a llywodraeth i drosglwyddo'r Cynllun Twf; gofynion gwneud penderfyniadau ac 

amserlenni, cyfyngiadau capasiti mewnol ac ystyriaethau TUPE. Mae angen i benderfyniadau 

allweddol bod mewn lle i gyflawni'r trosglwyddiad a gall hyn arwain at rai meysydd yn cael eu 

trosglwyddo yn ystod cyfnod yr Hydref 2024. 
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5. GOBLYGIADAU ARIANNOL  

 

5.1. Bydd costau sy'n gysylltiedig â throsglwyddo swyddogaethau i'r CBC yn gysylltiedig yn bennaf 

ag amser swyddogion, gwariant cyfreithiol ac ariannol. Bydd cyllid yn cael ei dynnu o 

gyllidebau presennol y CBC a'r Bwrdd Uchelgais.  Bydd cymorth Cyfreithiol, Adnoddau Dynol, 

Cyllid, Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaethau Democrataidd yn cael ei ddarparu drwy 

adnoddau Cyngor Gwynedd. 

 

6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 

 

6.1. Mae'r adroddiad yma’n nodi ar lefel uchel yr hyn a gynigir. 

 

6.2. Mae'r Cynllun Twf yn bartneriaeth ffurfiol rhwng Llywodraethau'r DU a Chymru a'r 6 

awdurdod cyfansoddol.  Mae'n seiliedig ar bortffolio ac mae cyllid yn cael ei dynnu i lawr drwy 

lythyr cyllido blynyddol ffurfiol sy'n gytundeb grant a wnaed gan yr awdurdod lletya ar ran y 

10 partner arwyddedig i Gytundeb Llywodraethu 2 ond yn bennaf y 6 Cyngor Cyfansoddol. 

Mae rhyddhau cyllid ar gyfer unrhyw gyfnod yn amodol ar berfformiad gweithrediad y Cynllun 

Twf a gall y Llywodraethau ei ddal yn ôl.  

 

6.3. Mae nifer o faterion llywodraethu a chyfreithiol wrth wraidd y prosiect hwn. Mae'r rhain 

wedi’u hamlygu yn y tabl uchod.  Mae yna hefyd risgiau y bydd angen eu rheoli a’u datrys yn 

ogystal â chydsyniadau allweddol er mwyn gweithredu trosglwyddiad a’r amserlen. Mae yna 

ddibyniaethau wedi'u hymgorffori yn y rhaglen, sy'n golygu, er y gellir cyflawni elfennau i 

hwyluso cynnydd, bydd angen penderfyniadau neu gymeradwyaethau allweddol er mwyn 

caniatáu cynnydd.  

 

7. ASESIADAU EFFAITH  

 

7.1. Deddf Cydraddoldeb 2010. 

 

7.2. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

 

 

 
ATODIADAU: 

 

Dim  
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YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

i. Swyddog Monitro – Awdurdod Lletya: 
 
“Mae trosglwyddo'r Cynllun Twf i'r CBC yn fater sydd wedi'i gadw i'r Cynghorau i'w 
benderfynu. Fel mae'r adroddiad yn amlinellu, mae angen penderfyniadau allweddol 
i alluogi'r broses hon i symud ymlaen. Bydd y rhain yn cynnwys y Cyngor, partneriaid 
addysgol a'r ddwy lywodraeth. Er bod cytundeb mewn egwyddor bydd hyn yn gofyn 
am lawer o waith manwl ar draws nifer o feysydd. O ran y CBC, bydd angen iddo yn 
gyfochrog gyfrannu at y broses hon a sefydlu'r trefniadau llywodraethu a gweinyddol 
mewnol angenrheidiol i hwyluso'r trosglwyddiad i mewn. Bydd angen dod â'r 
trafodaethau ar y model craffu arfaethedig hefyd i aeddfedrwydd fel rhan o'r elfen 
hon. 
 
Rwy'n croesawu'r bwriad i greu tîm prosiect amlddisgyblaethol i arwain ar y mater 
hwn. Bydd angen cefnogaeth gyfreithiol agos, gan dynnu ar adnoddau mewnol ac 
allanol. O ystyried bod Uchelgais Gogledd Cymru yn seiliedig ar strwythur 
partneriaeth, bydd y gwaith yn cynnwys cyswllt agos â'r holl bartneriaid i ddod i 
gytundeb ar agweddau allweddol ar y model arfaethedig. Mae'r gwaith cychwynnol o 
amgylch y broses hon eisoes ar y gweill ac mae'r elfennau allweddol a nodwyd yn yr 
adroddiad hwn yn seiliedig ar y mewnbwn a'r cyngor hwn.” 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol (Swyddog 151 yr Awdurdod Lletya)  
 

“Rwyf yn cefnogi’r penderfyniad a geisir a byddaf yn cynorthwyo gyda’r gwaith o 
wireddu’r prosiect hwn fel bo’r angen. Nid oes gennyf sylwadau pellach i’w 
hychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.” 
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Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

15 Mawrth 2024  
 

 

TEITL: Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (CBC) 

- Ymestyn secondiad rhan-amser Cyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais fel Prif 
Weithredwr dros dro y CBC 

AWDUR: Dylan J Williams, Prif Weithredwr Arweiniol Cynghorau Gogledd Cymru ar gyfer y Bwrdd 
Uchelgais 

 

 
 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Fe gofiwch i’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC) gyflwyno ceisiadau yn ystod y flwyddyn a hanner 

diwethaf i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ryddhau rhan o amser ei Gyfarwyddwr 
Portffolio i gyflawni rôl Prif Weithredwr y CBC ar sail dros dro tan y 31 o Fawrth 2024. Cymeradwy-
wyd y cais gwreiddiol yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 30 Medi 2022 ac yna’r ddau gais i yme-
styn y cyfnod ymhellach yng nghyfarfodydd y Bwrdd ar y 23 o Fawrth, 2023 a’r 27 o Hydref, 2023. 
Mae'r adroddiad hon yn cyflwyno cais pellach i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru gyt-
uno i ymestyn cyfnod y secondiad,  am ddau ddiwrnod yr wythnos, hyd at y 30 Mehefin 2024.  
 

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Bod y Bwrdd Uchelgais yn ystyried yr argymhellion a ganlyn: 

• Bod y Bwrdd Uchelgais yn cefnogi ymestyn y trefniant i ryddhau amser y Cyfarwyddwr Port-
ffolio am ddau ddiwrnod yr wythnos tan 30 Mehefin 2024 er mwyn parhau i ymgymryd â rôl y 
Prif Weithredwr ar sail dros dro.  

• Bod yr holl gyflogaeth gysylltiedig a'r costau cysylltiedig yn parhau i gael eu hysgwyddo gan 
CBC y Gogledd 

 
 
 
 
3. Y RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
3.1.  Gan ystyried penderfyniad, mewn egwyddor, y Cynghorau i drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i gynorthwyo rhanbarth y Gogledd i sefydlu'r CBC, a sicrhau 
bod buddiannau'r Bwrdd Uchelgais yn cael eu diogelu wrth i'r CBC symud ymlaen. 
 
Erbyn hyn mae’r 1af o Orffennaf eleni wedi’i adnabod fel dyddiad ar gyfer trosglwyddiad terfynol 
swyddogaethau’r Bwrdd i'r CBC a bydd adroddiad yn amlinellu’r camau gweithredu ar gyfer gwir-
eddu hynny yn cael ei chyflwyno i gyfarfod nesaf y Cyd-Bwyllgor Corfforedig ar yr 22 o Fawrth, 
2024.  

 
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
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4.1. Yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2022, gwnaeth Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd adolygu rôl y 
Prif Weithredwr ac, ar ôl ystyried yr opsiynau, penderfynu cyflwyno cais i Fwrdd Uchelgais Econo-
maidd Gogledd Cymru i ryddhau rhan o amser ei Cyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rôl Prif 
Weithredwr y Cyd Bwyllgor Corfforedig, o leiaf hyd at 31 Mawrth 2023. Fel ag y nodwyd eisioes 
cytunodd y Bwrdd Uchelgais i’r cais hwnnw yn ei gyfarfod ar y 30 Medi, 2022. 

4.2      Dewiswyd yr opsiwn o gyflwyno’r cais yma i’r Bwrdd Uchelgais gan ei fod yn debygol bydd y Bwrdd 
Uchelgais yn cael ei ymgorffori’n rhan o’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig, y byddai cost sylweddol uwch 
pe bai swydd Prif Swyddog annibynnol wedi’i greu, a gan nad oes digon o amser ar gael i un o'r 6 
Prif Weithredwr awdurdod lleol oruchwylio'r gwaith o ddatblygu'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig. 

4.3 Mae secondiad rhan-amser y Cyfarwyddwr Portffolio yn sicrhau bod y Cynllun Twf a'r Weledigaeth 
Twf yn parhau i gael eu cyflawni yn ystod ac ar ôl y cyfnod pontio hwnnw, gydag unrhyw gynnwrf 
yn cael ei leihau i'r eithaf. 

4.4 Mae angen cyfraniad Cyfarwyddwr Portffolio'r Bwrdd Uchelgais i sefydlu'r CBC mewn perthynas a 
chydlynu’r swyddogaeth Lles Economaidd beth bynnag, ac felly mae ymestyn y trefniant hwn drwy 
gyfrwng y secondiad rhan-amser, yn caniatáu canolbwyntio ar yr ymwneud hwnnw ac yn osgoi 
dyblygu adnoddau. 

4.5 Mae’r penderfyniad mewn egwyddor, i drosglwyddo y Bwrdd Uchelgais i'r Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig, eisoes wedi ei wneud gan y Cynghorau ac yn dilyn y newidiadau deddfwriaethol di-
weddar bydd modd mynd i'r afael â’r broses yma yn ystod y misoedd nesaf. Fel rhan o unrhyw  
drosglwyddiad bydd sefyllfa holl staff y Swyddfa Portffolio yn cael ei gyfarch.  

4.6  Mae’r Bwrdd Uchelgais, drwy Cyngor Gwynedd fel Awdurdod Lletya,  yn parhau’n gyflogwr cy-
tundebol i Alwen Williams ac mae’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn digolledu’r Bwrdd Uchelgais am y 
costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â’r secondiad. 

4.7 Yn ei gyfarfod ar y 24 o Fawrth, 2023 ac yna ar y 27 o Hydref, 2023, cytunodd y Bwrdd Uchelgais 
i'r cais i ymestyn cyfnod secondiad y Cyfarwyddwr Portffolio i gyflawni rol Prif Weithredwr y Cyd-
Bwyllgor Corfforedig hyd at 31 Mawrth, 2024.  

4.8  Yn wyneb y ffaith bod rhai materion allweddol angen eu cadarnhau cyn y gall y Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig benodi Prif Weithredwr ar sail parhaol e.e. trosglwyddiad tebygol staff i gyflogaeth y 
Cyd-Bwyllgor, mae angen ail-ymweld a’r penderfyniadau a wnaed am un tro arall. 

 
4.9 O dan yr amgylchiadau hyn, mae angen i'r Cyd-Bwyllgor Corfforedig sicrhau Prif Weithredwr ar sail 

dros-dro ac felly, gyda chydsyniad y Bwrdd Uchelgais, argymhellir bod cyfnod secondiad Alwen 
Williams i'r swydd honno yn cael ei ymestyn tan 30 Mehefin, 2024 ar sail yr amodau presennol.  

 
4.10 O dderbyn cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i ryddhau’r Cyfarwyddwr Portffolio am gyfnod pell-

ach ar sail y telerau presennol, bydd y Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn ystyried argymhelliad i ymestyn 
hyd penodiad Alwen Williams yn ei gyfarfod ar y 22 o Fawrth, 2024.  

  
 
5. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
5.1. Cadarnheir y byddai’r estyniad arfaethedig i’r secondiad rhan-amser hwn yn gost niwtral net ar 

gyfer y Bwrdd Uchelgais gyda’r Cyd-Bwyllgor Corfforedig yn ymgymryd a’r gost berthnasol. 
 
6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
6.1.  Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i sefydlu yn unol â Chytundeb Llywodraethu 2 i weithredu fel y corff 

sy'n gwneud penderfyniad ar gyfer y bartneriaeth o awdurdodau lleol a'r cyrff addysg i gyflawni 
Cynllun Twf Gogledd Cymru a'r Weledigaeth Twf. Caiff ei swyddogaethau a'r deilliannau y mae eu 
hangen i gyflawni wedi'u diffinio gan y cytundeb a'r Cynllun Busnes Cyffredinol a gwblhawyd law 
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yn llaw â'r Cynllun Twf.  Mae gofyn iddo hefyd benodi'r Cyfarwyddwr Portffolio i Arwain y Swyddfa 
Portffolio.   

 
6.2. Er hynny, cafodd dyfodiad y Cyd-bwyllgorau Corfforedig ei ragarwyddo yn GA2 a chyfeirir ato'n 

benodol fel mater sydd wedi'i gadw i'r Cynghorau. Mae darpariaeth benodol yn y cytundeb sy'n 
cydnabod y bwriad i greu'r CBC ac y gallai trosglwyddo swyddogaethau ddigwydd.  Adlewyrchir 
hyn yn y penderfyniad 'mewn egwyddor' gan y chwe Weithrediaeth ym mis Rhagfyr 2021 i dros-
glwyddo swyddogaethau'r Bwrdd uchelgais i'r CBC ar yr amod bod y model a'r fframwaith statudol 
yn eu lle i gyflawni hyn. Mae'r CBC bellach wedi'i sefydlu ac mae'r model statudol wedi'i gwblhau. 
Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, mae'r gwaith o greu'r CBC fel corff cyhoeddus gweithredol gyda 
threfniadau llywodraethu a rheoli yn parhau. Mae angen i'r gwaith hwn adlewyrchu a pharatoi ar 
gyfer derbyn rôl y Bwrdd Uchelgais i mewn i'r CBC a'i fodel llywodraethu.  

 
6.3. Yn nhermau GA2, nid yw estyniad arfaethedig y secondiad yn ei gwneud hi'n ofynnol i adnoddau 

a chyfraniadau'r Bwrdd Uchelgais gael eu cyfrannu i gefnogi'r CBC. Yn ogystal, mae darpariaeth yn 
y cyfamser i gynnal capasiti i gefnogi'r gwaith o gyflawni swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais. Mae 
hi hefyd yn berthnasol bod angen i drosglwyddo swyddogaethau'r Bwrdd Uchelgais i'r CBC gael ei 
gynllunio'n briodol ac y darperir adnoddau priodol ar ei gyfer i sicrhau y gellir ei wneud yn effeithiol 
ac yn effeithlon.  

 
 

 
ATODIADAU:  

Dim  

 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i.             Swyddog Monitro - Awdurdod Lletya: 
 
Rwyf wedi cael mewnbwn i’r adroddiad ac yn fodlon gyda priodoldeb yr argymhellion 

 
ii.                     Swyddog Cyllid 

Statudol (Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Lletya): 
 
Credaf fod yr hyn a gynigir yn cynnig datrysiad pragmatig er mwyn ymdrin â’r sefyllfa.  Gallaf  

 gadarnhau fod trefniadau yn eu lle i ad-dalu Uchelgais Gogledd Cymru am amser y Cyfarwyddwr  
 Portffolio pan mae’n ymgymryd â rôl Prif Weithredwr y Cydbwyllgor Corfforedig.  Nid oes gennyf 
  wrthwynebiad i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb ariannol. 
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