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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 

21 CHWEFROR 2018 

 

Adroddiad gan:  Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Testun:   Cofrestr Risg GwE 

 
1.0  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Cyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.  

 

2.0  Cefndir 

2.1  Pwrpas y gofrestr risg yw ffurfioli’r broses o adnabod risgiau a chymryd camau gweithredu 

dilynol i’w lliniaru.  

2.2  Trwy reoli risgiau’r rhanbarth yn effeithiol bydd GwE yn gallu cefnogi amcanion y rhanbarth, 

gwneud defnydd effeithiol o adnoddau a chyflawni’r deilliannau yn ôl y bwriad. 

 

3.0  Ystyriaethau 

3.1  Mae Cofrestr Risg GwE yn ddogfen fyw, a chaiff ei hadolygu'n gyson. Fe'i cyflwynir i’r Cyd-

bwyllgor yn flynyddol, a hefyd pan fydd risgiau newydd yn cael eu hadnabod a bod angen i’r 

Cyd-bwyllgor fod yn ymwybodol ohonynt.   

3.2  Mae’r holl risgiau wedi cael eu hadolygu a’u diweddaru; diweddarwyd cyfanswm o saith risg 

(Risg 12/14/15/16/17/18/21).  

3.3  Mae Risg 23 yn risg newydd.  

3.4  Awgrymir hefyd dileu y risgiau a ganlyn: 

 



GwE: Cyd-Bwyllgor 21/02/18 

 

 

2 

 

RHIF Y 
RISG 

RHANBART
HOL neu 

LEOL 
CRYNODEB  

BLAENORI
AETH GwE  

RISG A 
NODWYD 

TEBYGOLRWY
DD Y RISG 

EFFAITH 
Y RISG 

GWEITHGARE
DDAU 

PRESENNOL / 
LLINIARU 

RISG 
WEDDILLIO

L / RISG 
GYFFREDIN

OL 

PERCHEN
NOG Y 
RISG 

CAMAU 
GWEITHREDU 
YN Y DYFODOL  

3 Rh Cyllidol  I GYD Mae cyllid 
grant yn cael ei 
ddosbarthu'n 
anghydradd 
rhwng y 
consortia gan 
arwain at 
anawsterau 
wrth gymharu 
perfformiad.  

C C Mae 
trafodaethau 
yn parhau ar 
lefel RhG y 
Consortia a LlC 
i gytuno ar 
fformiwla mwy 
cydradd ar 
gyfer 
dosbarthu'r 
grant.  

I RhG Gwaith 
meincnodi yn 
mynd rhagddo 
yn dda.   
Trafodaethau ar 
y gweill ar lefel 
RhG o ran 
adrodd a 
phosibiliadau 
llywio'r 
deilliannau a'r 
penderfyniadau.  

20 Rh Safonau B1/B2 Strategaeth yr 
Iaith Gymraeg - 
dim digon o 
gapasiti nac 
adnoddau i 
weithredu'r 
strategaeth  

C C Adnoddau 
wedi'u 
hadnabod a'u 
cadarnhau.  
Cynllun 
gweithredu Is-
grŵp Addysg 
Gymraeg ar 
waith.   Yr 
angen am fwy 
o gapasisti 
wedi'i nodi.   

C RhG Rheolwr Prosiect 
i'w benodi. 
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Dilynwyd y matrics risg canlynol wrth bennu statws y risg weddilliol. 

Matrics Risg 

 

 

Tebygolrwydd 

Bron yn sicr Isel 
(4) 

Canolig 
(8) 

Uchel 
(12) 

Uchel 
(16) 

Tebygol Isel 
(3) 

Canolig 
(6) 

Canolig 
(9) 

Uchel 
(12) 

Posib Isel 
(2) 

Isel 
(4) 

Canolig 
(6) 

Canolig 
(8) 

Annhebygol Isel 
(1) 

Isel 
(2) 

Isel 
(3) 

Isel 
(4) 

   
Isel 

 
Canolig 

 
Uchel 

 
Hynod uchel 

   

Effaith 

 

4.0  Argymhellion 

4.1  Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor adolygu cynnwys y gofrestr.  

4.2  Penderfynu a oes unrhyw risgiau y dymuna'r Cyd-bwyllgor eu cyflwyno i sylw'r Cabinet 

perthnasol ac ati.  

 

5.0  Goblygiadau Ariannol 

5.1  Mae rheoli risg a rheolaeth ariannol effeithiol yn helpu i fonitro costau ac yn galluogi gwerth 

am arian.  

 

6.0  Effaith ar Gydraddoldeb 

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

7.0  Goblygiadau Personél 

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

8.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 

8.1  Mae’r Bwrdd Ansawdd Busnes, Bwrdd Ansawdd Rhanbarthol a’r Bwrdd Rheoli wedi trafod 

cynnwys y gofrestr ac wedi diwygio’r risgiau fel y bo’n briodol.  

 

9.0  Atodiadau 

9.1  Cofrestr Risg GwE 
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Mae monitro a rheoli risgiau GwE yn un o swyddogaethau penodol y Cyd- Bwyllgor.  Dylai’r aelodau 

fodloni eu hunain fod y risgiau priodol yn cael eu hadnabod a bod y camau rheoli yn cynrychioli 

ymateb priodol. 

 
Swyddog Cyllid Statudol: 

Credaf fod cofrestr risg GwE ar ffurf safonol ac yn cynnwys gwybodaeth addas. Bydd Adran Gyllid 

Gwynedd yn darparu cefnogaeth i Reolwr Gyfarwyddwr GwE ynghylch risgiau cyllidol. Cyflwynir 

sylwadau pellach ar risgiau penodol, fel bo angen, ar lafar yng nghyfarfod y Cydbwyllgor ar 

21/02/2018. 

 


