
RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori Gweithred

Amserlen
(Chwarteri, 
blwyddyn 
galendr)

Cyfrifoldeb

 Cymeradwyo "Rhaglenni" ar gyfer Cynllun Twf 
Gogledd Cymru. (3 Maes Thematig Allweddol a 4 
Hwylusydd Allweddol).

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor

 Asesu'r opsiynau a chytuno ar ffordd ymlaen ar y 
gyllideb o £240 miliwn sydd gael gan Lywodraeth y 
DU/Llywodraeth Cymru i gyflawni'r Cynllun Twf. 
(Cynllun Gweithredu Drafft)

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor

 Adolygu Achosion Busnes Amlinellol i gyd-fynd â'r 
ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Drafft.

Ch1 2019 Y Grŵp Cefnogaeth 
Weithredol

 Sesiynau Herio gyda Gweinidogion o Lywodraeth y 
DU a Llywodraeth Cymru.

Ch1 2019 Cynrychiolydd o'r Cyd-
bwyllgor gyda 
Gweinidogion 
Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru

 Cymeradwyo Cynllun Gweithredu'r Cynllun Twf. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
 Cytuno ar lefel briodol a chymesur o asesu a 

gwerthuso achosion busnes ar gyfer prosiectau'r 
cynllun twf. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y DU / LlC

 Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar 
gyfer y Cynllun Twf. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y DU / LlC

Bydd angen ystyried 
hyn fel mater a allai 
olygu cael 
penderfyniad y 
Cynghorau unigol ar yr 
adeg briodol.

Penawdau'r 
Telerau

 Cytuno ar y "cynlluniau ar yr ochr" gyda LlC neu 
MoUs (er enghraifft Trafnidiaeth, eiddo, Twf 
Busnes, Sgiliau i gyflawni'r Weledigaeth Twf).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / LlC

 Ffurfio'r Cyd-bwyllgor yn ffurfiol. Ch1 2019 Corff Atebol
 Trefniadau ymarferol ar gyfer y Cyd-bwyllgor. Ch1 2019 Corff Atebol / Cyd-

bwyllgor

 Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac ymgysylltiad gyda'r 
Grŵp Arweinwyr Busnes (bwrdd ymgynghorol y 
sector preifat).

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor

 Adnabod a chytuno ar raglen waith chwe mis ar 
gyfer y Cyd-bwyllgor. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor

 Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer is-
bwyllgorau, yn benodol yr is-bwyllgor trafnidiaeth 
a'r is-bwyllgor digidol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

 Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer yr is-
bwyllgorau "anffurfiol" (Sgiliau a Chyflogaeth, 
Safleoedd ac Eiddo, Busnes ac Arloesi, 
Twristiaeth).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Llywodraethu

 Adnabod a dewis yn derfynol y Corff Atebol ar 
gyfer GA2.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor



 Cytundeb ar Drefniadau Craffu. Ch2/Ch3 2019 Cyd-bwyllgor a 
Trefniadau craffu'r 
Cynghorau 

 Ymgymryd â phroses benodi gyhoeddus ar gyfer y 
Grŵp Arweinwyr Busnes. 

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor

 Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb dros 3 
blynedd a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 

Ch1 2019 Corff Atebol / Cyd-
bwyllgor

Bydd cynnydd mewn 
cyfraniadau yn 
faterion a gedwir i’r 
Partïon

 Cytuno ar gyllideb ar gyfer y Corff Atebol. Ch1 2019 Cyd-bwyllgor
 Cytuno ar y sefyllfa gyda NNDR a chyfalafu. Ch2 2019 Swyddogion Adran 

151 / Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

Cyllid

 Adnabod a chytuno ar ofynion benthyca'r 
Awdurdodau Lleol.

Parhaus Swyddogion Adran 
151 a Swyddogion 
Monitro / Corff Atebol 
/ Cyd-bwyllgor

 Cytuno ar y broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr 
Rhaglen. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor / Corff 
Atebol 

 Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
 Cytuno ar ddyluniad a strwythur y Swyddfa 

Rhaglen.
Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / Corff 

Atebol 
 Cytuno ar Gais Capasiti Sefydliadol ESF i gefnogi 

gyda gwaith y Swyddfa Rhaglen. 
Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / Corff 

Atebol 

Swyddfa 
Rhaglen

 Penodi Rheolwyr Rhaglen o fewn y Swyddfa 
Rhaglen.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / Corff 
Atebol

 Cytuno ar y Broses Cymeradwyo Prosiectau (a'r 
broses ddirprwyo). 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y DU / LlC

 Cytuno ar brosiect Rhwydwaith Busnes Gogledd 
Cymru a'r Cynllun Gweithredu.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

 Cyflwyno’r prosiect LFFN. Ch2 2019 
ymlaen

Cyd-bwyllgor

 Datblygu Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer 
Prosiectau'r Cynllun Twf.

Ch2/Ch3 2019 Cyd-bwyllgor

Strategaethau a 
Phrosiectau a 
Gomisiynwyd

 Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth. Ch3 2019 Cyd-bwyllgor
 Datblygu Templed o Gytundeb Ariannu i alluogi 

trosglwyddo arian y Cynllun Twf i Awdurdodau 
Arweiniol y Prosiectau sy'n derbyn yr arian. 

Ch2 2019 Corff Atebol / 
Swyddogion Adran 
151 / Monitro / Cyd-
bwyllgor

 Cytuno ar gynllun prosiect ac amserlen i 
fabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Swyddogion Monitro

 Mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2. Ch2/Ch3 2019 Materion a gedwir i’r 
Partïon

Cyfreithiol a 
Chaffael

 Cytuno ar Strategaeth Gaffael y Cynllun Twf. Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / Corff 
Atebol

 Datblygu Cofrestr Risg y Rhaglen. Ch1 2019 Cyd-bwyllgorMonitro ac 
Arfarnu  Cytuno ar Gynllun Monitro ac Arfarnu. Ch1 2019 Cyd-bwyllgor

 Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

 Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid gwleidyddol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Ymgysylltu a 
Chyfathrebu â 
Rhanddeiliaid

 Cytuno ar Gynllun a phrotocol Cyfathrebu. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor



 Edrych i mewn i swyddogaethau strategol 
allweddol ar lefel ranbarthol a fydd yn helpu i 
gefnogi gweithrediad y cynllun a gweithgareddau 
datblygu ehangach. 

Parhaus Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y DU / LlC

Swyddogaeth 
Ranbarthol 
Strategol  Cytuno ar brotocol gyda Gweinidog Gogledd 

Cymru a'r Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol newydd.
Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 

Gweinidog Gogledd 
Cymru / Pwyllgor 
Sefydlog Rhanbarthol

Rheoli Cyflawni  Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i gydlynu cyflawni'r 
prosiectau sydd wedi'u comisiynu.

Parhaus Arianwyr y Prosiectau


