
RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori Gweithred

Amserlen
(Chwarteri, 
blwyddyn 
galendr)

Cyfrifoldeb Statws RAG
Risg 
wedi 

adnabod

 Cymeradwyo "Rhaglenni" ar 
gyfer Cynllun Twf Gogledd 
Cymru. (3 Maes Thematig 
Allweddol a 4 Hwylusydd 
Allweddol).

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU

 Asesu'r opsiynau a chytuno 
ar ffordd ymlaen ar y gyllideb 
o £240 miliwn sydd gael gan 
Lywodraeth y 
DU/Llywodraeth Cymru i 
gyflawni'r Cynllun Twf. 
(Cynllun Gweithredu Drafft)

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU HT 05

 Adolygu Achosion Busnes 
Amlinellol i gyd-fynd â'r 
ymrwymiad yn y Cynllun 
Gweithredu Drafft.

Ch1 2019
Y Grŵp 
Cefnogaeth 
Weithredol

WEDI 
GWBLHAU HT 04

 Cymeradwyo/Adborth ar yr 
Achosion Busnes Amlinellol Ch2 2019

Llywodraeth y 
DU a 
Llywodraeth 
Cymru

Wedi gyflwyno i 
LlP ac LlC ar 
24/03/2019

HT 04

 Sesiynau Herio gyda 
Gweinidogion o Lywodraeth 
y DU a Llywodraeth Cymru.

Ch2 2019

Cynrychiolydd 
o'r Cyd-bwyllgor 
gyda 
Gweinidogion 
Llywodraeth y 
DU a 
Llywodraeth 
Cymru

HT 02

 Cymeradwyo Cynllun 
Gweithredu'r Cynllun Twf. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Wedi gyflwyno i 
LlP ac LlC ar 
24/03/2019

HT 05

 Cytuno ar lefel briodol a 
chymesur o asesu a 
gwerthuso achosion busnes 
ar gyfer prosiectau'r cynllun 
twf. 

Ch2 2019s
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

HT 04

Penawdau'r 
Telerau

 Cymeradwyaeth ffurfiol i 
Benawdau'r Telerau ar gyfer 
y Cynllun Twf. 

Ch2 2019

Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

Bydd angen 
ystyried hyn fel 
mater a allai 
olygu cael 
penderfyniad y 

HT 01



Cynghorau 
unigol ar yr adeg 
briodol.

 Cytuno ar y "cynlluniau ar yr 
ochr" gyda LlC neu MoUs (er 
enghraifft Trafnidiaeth, 
eiddo, Twf Busnes, Sgiliau i 
gyflawni'r Weledigaeth Twf).

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
LlC HT 06

 Ffurfio'r Cyd-bwyllgor yn 
ffurfiol.

Ch1 2019 Corff Atebol WEDI 
GWBLHAU GO 03

 Trefniadau ymarferol ar gyfer 
y Cyd-bwyllgor. Ch1 2019 Corff Atebol / 

Cyd-bwyllgor
WEDI 

GWBLHAU GO 03

 Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac 
ymgysylltiad gyda'r Bwrdd 
Cyflawni Busnes (bwrdd 
ymgynghorol y sector 
preifat).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
17/05/2019

GO 10

 Adnabod a chytuno ar raglen 
waith chwe mis ar gyfer y 
Cyd-bwyllgor. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU GO 05

 Adnabod cylch gorchwyl 
cychwynnol ar gyfer is-
bwyllgorau, yn benodol yr is-
bwyllgor trafnidiaeth a'r is-
bwyllgor digidol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU GO 08

 Adnabod cylch gorchwyl 
cychwynnol ar gyfer yr is-
bwyllgorau "anffurfiol" 
(Sgiliau a Chyflogaeth, 
Safleoedd ac Eiddo, Busnes 
ac Arloesi, Twristiaeth).

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 
Sgiliau a 

Chyflogaeth ar 
19/07/2019

GO 08

 Adnabod a dewis yn derfynol 
y Corff Atebol ar gyfer GA2.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor GO 07

 Cytundeb ar Drefniadau 
Craffu. Ch2/Ch3 

2019

Cyd-bwyllgor a 
Trefniadau 
craffu'r 
Cynghorau 

GO 09

 Ymgymryd â phroses benodi 
gyhoeddus ar gyfer y Bwrdd 
Cyflawni Busnes. 

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
17/05/2019

GO 11

 Trafod a chytuno ar 
gydweithio a model 
llywodraethu gyda’r Grŵp Tai

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
19/07/2019

Llywodraethu

 Cymeradwyo dogfen “Ein dull 
Gweithredu” sydd yn gosod 
trefniadau diwylliannol ar 
gyfer y Bwrdd Uchelgais

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor 
Adroddiad i’r 

BUEGC yn 
Mehefin 2019

 Adnabod, adolygu a chytuno 
ar gyllideb ar gyfer 2019/20 a 
chyfraniadau gan yr holl 
bartneriaid.

Ch1 2019 Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

WEDI 
GWBLHAU FIN 01

Cyllid

 Adnabod, adolygu a chytuno 
ar gyllideb dros 3 blynedd a Ch1 2020

Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

Bydd yn cael ei 
adrodd yn 

ystod Ch1 2020
FIN 01



chyfraniadau gan yr holl 
bartneriaid. 

Bydd cynnydd 
mewn 
cyfraniadau yn 
faterion a 
gedwir i’r 
Partïon

 Cytuno ar gyllideb ar gyfer y 
Corff Atebol. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU FIN 01

 Cytuno ar y sefyllfa gyda 
NNDR a chyfalafu. Ch3 2019

Swyddogion 
Adran 151 / 
Corff Atebol / 
Cyd-bwyllgor

FIN 02

 Adnabod a chytuno ar 
ofynion benthyca'r 
Awdurdodau Lleol.

Ch3 2019

Partneriaid a 
Swyddogion 
Cyllid y Corff 
Atebol

FIN 03

 Arian Llywodraeth yn cael ei 
ryddhau ar gyfer prosiectau 

Ch2 2020 Llywodraeth y 
DU / LlC

 Cytuno ar y broses recriwtio 
ar gyfer Cyfarwyddwr 
Rhaglen. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

WEDI 
GWBLHAU PO 01

 Penodi Cyfarwyddwr 
Rhaglen. Ch2 2019 Cyd-bwyllgor

Trefniadau 
mewn lle ar 

gyfer 
21/06/2019

PO 01

 Cytuno ar ddyluniad, cost a 
strwythur y Swyddfa 
Rhaglen.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 

19/07/2019
PO 02

 Cytuno ar Gais Capasiti 
Sefydliadol ESF i gefnogi gyda 
gwaith y Swyddfa Rhaglen. 

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol 

Adroddiad i’r 
BUEGC ar 

19/07/2019
PO 03

Swyddfa 
Rhaglen

 Penodi Rheolwyr Rhaglen o 
fewn y Swyddfa Rhaglen.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol PO 04

Strategaethau 
a Phrosiectau 
a 
Gomisiynwyd

 Cytuno ar y Broses 
Cymeradwyo Prosiectau (a'r 
broses ddirprwyo). 

Ch2 2019
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

CSP 01

 Cytuno ar brosiect 
Rhwydwaith Busnes Gogledd 
Cymru a'r Cynllun 
Gweithredu.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor
Adroddiad i’r 

BUEGC ar 
19/07/2019

CSP 02

 Cyflwyno’r prosiect LFFN. Ch2 2019 
ymlaen Cyd-bwyllgor

 Hyfforddiant Modelau 
Busnes Pum Achos ar gyfer 
arweinwyr prosiect

Ch2 2019 Partneriaid Wedi drefnu 
13&14/05/2019 

 Datblygu Modelau Busnes 
Pum Achos ar gyfer 
Prosiectau'r Cynllun Twf.

Ch2/Ch3 
2019 
ymlaen

Cyd-bwyllgor

 Cwblhau Achosion Busnes 
llawn ar gyfer y prosiectau 
cyntaf

Ch3 2020
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

 Gweithredu prosiectau 2020/21 Cyd-bwyllgor
 Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau 

a Chyflogaeth.
Ch3 2019 Cyd-bwyllgor



 Datblygu Templed o 
Gytundeb Ariannu i alluogi 
trosglwyddo arian y Cynllun 
Twf i Awdurdodau Arweiniol 
y Prosiectau sy'n derbyn yr 
arian. 

Ch3 2019

Corff Atebol / 
Swyddogion 
Adran 151 / 
Monitro / Cyd-
bwyllgor

 Cytuno ar gynllun prosiect ac 
amserlen i fabwysiadu 
Cytundeb Llywodraethu 2.

Ch2 2019
Cyd-bwyllgor / 
Swyddogion 
Monitro

LP 01

 Mabwysiadu Cytundeb 
Llywodraethu 2. Ch3 2019

Materion a 
gedwir i’r 
Partïon

GO 07

Cyfreithiol a 
Chaffael

 Cytuno ar Strategaeth 
Gaffael y Cynllun Twf.

Ch3 2019 Cyd-bwyllgor / 
Corff Atebol LP 02

 Datblygu Cofrestr Risg y 
Rhaglen. 

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor WEDI 
GWBLHAU MP 01

 Cytuno ar Gynllun Monitro ac 
Arfarnu.

Ch1 2019 Cyd-bwyllgor MP 02

Monitro ac 
Arfarnu

 Gwerthuso effaith prosiectau 2020/21 Cyd-bwyllgor
 Datblygu a chytuno ar 

gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

 Datblygu a chytuno ar 
gynllun ymgysylltu â 
busnesau a rhanddeiliaid 
gwleidyddol.

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

Ymgysylltu a 
Chyfathrebu â 
Rhanddeiliaid

 Cytuno ar Gynllun a 
phrotocol Cyfathrebu. 

Ch2 2019 Cyd-bwyllgor SEC 01

 Edrych i mewn i 
swyddogaethau strategol 
allweddol ar lefel ranbarthol 
a fydd yn helpu i gefnogi 
gweithrediad y cynllun a 
gweithgareddau datblygu 
ehangach. 

Parhaus
Cyd-bwyllgor / 
Llywodraeth y 
DU / LlC

Swyddogaeth 
Ranbarthol 
Strategol  Cytuno ar brotocol gyda 

Gweinidog Gogledd Cymru 
a'r Pwyllgor Sefydlog 
Rhanbarthol newydd.

Ch3 2019

Cyd-bwyllgor / 
Gweinidog 
Gogledd Cymru / 
Pwyllgor 
Sefydlog 
Rhanbarthol

Rheoli 
Cyflawni

 Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i 
gydlynu cyflawni'r prosiectau 
sydd wedi'u comisiynu.

Parhaus Arianwyr y 
Prosiectau GO 08


