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ADRODDIAD I’R CABINET 

Dyddiad y cyfarfod:  15 Rhagfyr 2020 

Aelod Cabinet:  Cynghorydd Cemlyn Rees Williams 

Swyddog Cyswllt:  Gwern ap Rhisiart – Swyddog Addysg Ardal Dwyfor Meirionnydd 

Teitl yr eitem:  Ysgol newydd yng Nghricieth – cynyddu cyllideb cyfalaf y prosiect  

 
1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR: 

Ceisir caniatâd y Cabinet i: 

1.1 Symud adnoddau o fewn y rhaglen gyfalaf a chynyddu’r gyllideb ar gyfer y prosiect i 
adeiladu Ysgol Newydd yng Ngricieth er mwyn cyfarch y costau ychwanegol sydd wedi 

eu hadnabod wrth gynllunio’r ysgol ar y safle ffafredig newydd yng Nghricieth, gan 

wireddu hynny drwy drosglwyddo £380,000 o gyllideb y Prosiect Ôl-16, sy’n rhan o 

Raglen Ysgolion 21ain Ganrif (Band B) er mwyn cyfarch y  costau ychwanegol sydd wedi 

eu hadnabod wrth gynllunio’r ysgol ar safle newydd yng Nghricieth. 

1.2 Tanysgrifennu’r swm cyfalaf o £220,000 er mwyn sicrhau darpariaeth blynyddoedd 

cynnar a gofal plant 30 awr fel rhan o’r Ysgol Newydd yng Nghricieth pe na bai unrhyw 

ffynhonnell gyllidol arall ar gael gan Lywodraeth Cymru fyddai’n cyd-fynd gydag 

amserlen y prosiect. 

 

2. CEFNDIR 

2.1 Wrth gyflwyno ‘Cais Strategol Amlinellol’ am arian o’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif 

(Band B) i Lywodraeth Cymru yn 2017, clustnodwyd  cyllideb o £4.97m ar gyfer adeiladu 

ysgol newydd yng Nghricieth fel rhan o raglen cyfalaf gwerth £56.14m gyda chyfraniad o 

£37.46m gan Llywodraeth Cymru a £18.68m o arian cyfatebol gan Gyngor Gwynedd. 

2.2 Yn ystod cyfarfodydd Panel Adolygu Lleol yng Nghricieth, trafodwyd nifer o safleoedd 

posibl ar gyfer lleoli’r ysgol newydd gan gynnwys y safle presennol ynghyd â lleoliadau 

eraill a oedd wedi eu hadnabod ar y cyd gyda’r Corff Llywodraethol. Yn dilyn gwerthusiad 

o’r safleoedd, bu i’r Panel gytuno ar Safle A497 fel y safle ffafredig.  

2.3 Yn ei gyfarfod ar 13 Hydref 2020, bu i’r Cabinet gymeradwyo cynnal ymgynghoriad 

statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli yr ysgol i 

safle amgen, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023, gan adrodd yn ôl i Gabinet yn 

dilyn cwblhau’r ymgynghoriad. 

2.4 Yn unol â chymeradwyaeth y Cabinet, mae cyfnod o ymgynghori statudol ar y cynnig yn 

cael ei gynnal ar hyn o bryd (6 Tachwedd – 18 Rhagfyr 2020). Ni fydd yr adroddiad yma 

yn rhagfarnu y broses trefniadaeth ac yn benodol yr ymgynghoriad. 
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3. RHESYMAU DROS YR ANGEN AM Y PENDERFYNIAD: 

3.1 Yn dilyn cwblhau trafodaethau prynu tir, addasiadau i’r ffordd a chynllunio’r ysgol ar y 

safle mae costau ychwanegol wedi eu hadnabod sy’n golygu y bydd angen cynyddu 

cyllideb y prosiect os am wireddu’r gwaith ychwanegol yma. Gellir gweld y costau 

ychwanegol sydd yn gysylltiedig â’r safle yn y tabl isod.  

 

Rheswm am y 

cynydd yn y 

gyllideb 

Cyllid 

ychwanegol 

sydd ei angen 

Ffynhonnell Llywodraeth 

Cymru 

Cyngor 

Gwynedd 

Prynu tir ychwanegol £80,000 Rhaglen 

Ysgolion 21ain 

Ganrif 

£52,000 £28,000 

Addasu’r ffordd er 

mwyn creu 

mynediad i safle a 

diogelwch cyrraedd 

y safle ar droed   

£100,000 Rhaglen 

Ysgolion 21ain 

Ganrif 

£65,000 £35,000 

Creu darpariaeth 

ynni gwyrdd er 

mwyn gwneud yr 

ysgol yn carbon isel 

£100,000 Rhaglen 

Ysgolion 21ain 

Ganrif 

£65,000 £35,000 

Costau ‘sub-station 

trydan’ a symud 

gwifrau trydan 

£100,000 Rhaglen 

Ysgolion 21ain 

Ganrif 

£65,000 £35,000 

Cyfanswm £380,000  £247,000 £133,000 

 

3.2 Er mwyn ein galluogi i gyfarch y cost ychwanegol yn y tabl uchod bydd angen 

trosglwyddo £380,000 o gyllideb y prosiect Ol-16 o fewn y Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif 

i Brosiect Ysgol Newydd yng Nghricieth. Ni fydd unrhyw gost ychwanegol i’r Cyngor gan 

fydd cyfanswm cyllideb y rhaglen yn ei gyfanrwydd, ac felly gyfraniad y Cyngor, yn 

parhau yr un fath. 

3.3 Blynyddoedd Cynnar                                                                                                       

Mae gan Lywodraeth Cymru raglen gyfalaf ar wahân i’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ar 

gyfer datblygu darpariaeth gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, sef Rhaglen Grant Cyfalaf 

Cynnig Gofal Plant. Mae’r arian cyfalaf hwn yn gyllid 100% sy’n golygu nad oes angen 

unrhyw arian cyfatebol gan y Cyngor. 

3.4 Yn anffodus, ni fu cais ar gyfer arian cyfalaf i Lywodraeth Cymru i sicrhau darpariaeth 

gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghricieth yn llwyddiannus, ac ar hyn o bryd, 
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mae’r arian cyfalaf sydd wedi ei gymeradwyo ar gyfer y ddarpariaeth gofal plant yng 

Ngwynedd wedi ei ymrwymo’n llawn i gynlluniau eraill ar draws y sir. 

3.5 Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan eu cefnogaeth inni gynnwys adnodd blynyddoedd 

cynnar yn ein cynlluniau yng Nghricieth a’u cefnogaeth mewn egwyddor i ariannu’r 

datblygiad os ddaw ffynhonnell ariannol addas ar gyfer cyfarch y gost i fodolaeth yn y 

dyfodol. 

3.6 Byddwn yn parhau i bwyso ar y Llywodraeth am gymorth grant i gynnwys darpariaeth 

blynyddoedd cynnar yn yr ysgol newydd ond pe byddem yn aros i weld a fydd adnodd 

grant ar gael byddai yna oedi sylweddol ar y cynllun.  Byddai’n fuddiol gallu parhau ar y 

sail ein bod am gynnwys darpariaeth blynyddoedd cynnar ond yn amlwg pe na byddem 

yn gallu sicrhau cymorth grant ni fyddai yna adnodd ar gyfer talu am y ddarpariaeth 

honno. 

3.7 Felly er mwyn gwireddu’r weledigaeth ar gyfer sicrhau darpariaeth gofal plant a’r 

blynyddoedd cynnar fel rhan o ddatblygiad yr ysgol newydd yng Nghricieth, gofynnir i’r 

Cyngor danysgrifennu’r swm o £220,000 tuag at sicrhau darpariaeth gofal plant a’r 

blynyddoedd cynnar fel rhan o’r ysgol newydd yng Nghricieth pe na bai ffynhonnell 

gyllidol gan Lywodraeth Cymru ar gael fyddai’n cyd-fynd gydag amserlen y prosiect. 

 

4. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 
 
4.1 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cabinet, byddwn yn paratoi achos fusnes yn unol â 

chanllawiau Pum Cam y Trysorlys, i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd 
Rhagfyr 2020. 
 

4.2 Bydd yn ofynnol i’r achos fusnes gynnwys yr holl wybodaeth am gostau arfaethedig y 
prosiect, a beth yw’r ffynhonnell gyllidol ar eu cyfer er mwyn sicrhau cymeradwyaeth i 
ryddhau’r cyllid perthnasol o’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif i ddatblygu’r ysgol newydd 
yng Nghricieth.  

 
4.3 Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr achos fusnes mewn cyfarfod penodol yn mis 

Ionawr 2021. 
 

Barn y Swyddogion Statudol 

Swyddog Monitro Statudol 
 

Fel y nodir yn yr adroddiad nid yw‘r hyn a gynigir yn rhagfarnu y broses trefniadaeth ond 
yn cynrychioli camau priodol paratoi ar gyfer symud y cynnig ymlaen o’i gymeradwyo.  

 
Swyddog Cyllid Statudol 

Mae sawl risg ynghlwm â phrosiectau cyfalaf fel hyn, ac yn yr achos yma bydd raid i’r 
Cyngor gynyddu ei gyfraniad er mwyn sicrhau’r ysgol newydd yng Nghricieth, gyda 
darpariaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant fel rhan ohono. 
 
Rwy’n fodlon i drosglwyddo £380,000 o gyllideb y Prosiect Ôl-16 i gyfarch y costau 
ychwanegol, ac hefyd cytunaf ei fod yn synhwyrol i’r Cyngor danysgrifennu’r swm o 
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£220,000 er mwyn gallu symud ymlaen yn ddi-oed eleni gyda’r prosiect cyfalaf yng 
Nghricieth. 
 
Wrth danysgrifennu’r swm o £220,000 dylai’r Cabinet ofyn i’r swyddogion perthnasol 
barhau i geisio dylanwadu er mwyn uchafu’r grant gan Lywodraeth Cymru yn 2021/22 ar 
gyfer ariannu’r darpariaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant yn y drefn arferol. 
 


