
ATODIAD 2 

 

CAMAU GWEITHREDU AR GYFER GWASANAETH POLISI CYNLLUNIO 2022/23 

 TIM RHEOLI’R GPCC WEDI EU CYTUNO AR Y 10 MEHEFIN (HYN YN DDAROSYNGEDIG I 

BENDERFYNIAD Y CABINET) 

  

MATER GWEITHREDIADAU AC ALLBYNNAU ERBYN 

Cysylltu gyda 
Llywodraeth Cymru 

1. Cyfarfod gyda swyddogion LlC – GJ i drefnu 
cyfarfod i’r TRh gyda Mark Newey a Candice 
Myers. 

 

Cyn diwedd 
Mehefin  2022 
 
 

Penderfyniad ar y 
Gwasanaeth Polisi 
Cynllunio i’r dyfodol 
(cytundeb yn dod i ben 
diwedd Gorffennaf 2022) 
 
 

Cytunodd y TRh fod angen cyflwyno 
Adroddiadau i’r Cabinet (CG) a’r Pwyllgor Gwaith 
(YM) cyn diwedd Gorffennaf 2022 gydag 
argymhellion i gynnwys: 

 

 Cytunodd y TRh yr angen i ymestyn y 
gytundeb at diwedd Mawrth 2023  er mwyn 
cael sefydlu trefniadau newydd a delio gyda 
materion staffio, gyda’r cytundeb i ddod ben 
wedi hynny. 

 Trefniadau ar gyfer Llywodraethu i’r dyfodol 
gan y bydd Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
yn cael ei ddiddymu. 

 Paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ar wahân 

 Trefniant cydweithio i’r dyfodol 

 Materion staffio. 
(Nodir y bydd rhai o’r materion yma yn 
faterion i’r Awdurdodau’n unigol – ond os 
oes costau ychwanegol sydd yn debygol ochr 
CG – bydd angen adnabod rhain) 

 
Cytunodd y TRh i gysoni’r adroddiadau cyn 
belled ac y bo modd gyda GJ i rannu drafft gyda 
CB a DJ. 
 

19 Gorffennaf 
2022 – 
cyfarfodydd 
Cabinet (CG) a 
Pwyllgor Gwaith 
(YM) 

Staff y GPCC a’r 
Gwasanaethau Polisi 
unigol (CG ac YM) 

1. Diweddaru a chefnogi staff y Gwasanaeth. RJ 
i ddiweddaru’n ei chyfarfodydd tim – gyda’r 
TRh hefyd i ddiweddaru pan yn amserol. 
 

2. Arweiniad gan  Adnoddau Dynol (materion 
TUPE etc).  CB i gadarnhau cyswllt adnoddau 
dynol YM a GJ i gadarnhau cyswllt CG. 

 
3. Creu strwythurau staff Gwasanaethau Polisi  

newydd ar gyfer yr Awdurdodau unigol – yn 
ôl eu anghenion unigol, sefyllfa o ran cyllid, 
dyheadau unigol ac ati gan hefyd ystyried 

Parhaus 
 
 
 
Cyn diwedd 
Mehefin 2022 
 
 
 
Cyn diwedd Medi 
2022 
 



gofynion ychwanegol SDP / CJC.  Hyn i 
gynnwys SDd ac arfarnu (os yn 
angenrheidiol). Cytunodd y TRh i 
drefniadau’r awdurdodau redeg gyfochrog.  
GJ i yrru swydd ddisgrifiadau presennol i DJ 
cgabm 

 
4. Ymgynghori ar y strwythurau newydd – 

cytunodd y TRh y dylid gwneud hynny ar y 
cyd gyda staff y Gwasanaeth – mewnbwn 
adnoddau dynnol ei angen. 

 
5. Recriwtio staff i’r Strwythurau. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hydref 2022 
 
 
 
 
Cyn diwedd 
Mawrth 2023 

Cyllid 1. CB a GJ i gadarnhau pwyntiau cyswllt ar 
gyfer materion cyllid 

2. CG angen anfonebu YM ar gyfer 2022/23 – 
am y flwyddyn ar ôl y penderfyniad yn 
Gorffennaf 2022. 

3. Angen trosglwyddo 50% o unrhyw gyllid yn 
y gronfa wrth gefn i YM a thacluso cyfrifon 
pan ddaw y gytundeb i ben 

4. Y ddau Awdurdod angen ystyried sut i 
gyfarch unrhyw gostau cyllidol ychwanegol 
gall ddeillio o’u strwythurau staff newydd 

 

Cyn diwedd 
Mehefin 2022 
 
Gorffennaf / Awst 
2022 
 
Ar ôl Mawrth 2023 
 
 
I’r awdurdodau 
ystyried yn unigol. 

Trefniadau llywodraethu 
ar gyfer GPCC hyd at 
diwedd y cytundeb 
cydweithio 

1. Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd newydd 
wedi ei greu – cyfarfod ar y 17 Mehefin 2022.  
 

 Cytunodd y TRh yr angen am sesiwn codi 
ymwybyddiaeth cyn y Pwyllgor 

 Cymeradwyo cyfrifon – unig benderfyniad 
angen gan y Pwyllgor. 
 
 

17 Mehefin 2022 

Rhaglen waith lefel uchel 
– tan diwedd y cytundeb 
cydweithio 
 

1. Cytundebau Cyflawni (Drafft) 
Cytunodd y TRh y dymuniad gan y ddau 
Awdurdod i  baratoi Cytundebau Cyflawni 
(drafft) er mwyn hwyluso’r trefniadau ar 
wahân sydd ar y gweill.  Cytunwyd i beidio 
adrodd y Cytundebau i’r Panel / Pwyllgor 
ar y Cyd – gan mai materion i’r 
awdurdodau unigol eu hystyried fydd hyn. 
Bydd y CC ar ffurf drafft  a bydd angen i’r 
Awdurdodau unigol lenwi fewn 
gwybodaeth o ran adnoddau ayyb.  

2. Adroddiad Monitro Blynyddol 
Gwaith yn angenrheidiol i gwblhau AMB 
2021-2022. Cytunodd y TRh fod rhaid 

 
 
 
Hyd at Mawrth 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
Cyn diwedd 
Hydref 2022  



gwneud hyn a’i adrodd i’r Panel a’r 
Pwyllgor ar y Cyd cyn cyflwyno i LlC. 
 
 

Cytunodd y TRh hefyd ar y darnau gwaith isod: 
 

3. Monitro Tai  
Gwaith yn angenrheidiol wedi cychwyn ar 
hyn yn barod 2021-2022.  Gwybodaeth yn 
bwydo i’r AMB 

4. Ceisiadau Cynllunio   
Parhau efo rhoi mewnbwn ar ceisiadau 
cynllunio a cyngor cyn cais fel mae’r angen 
yn codi.  

5. Strategic Flood Conseqeuces Asessment 
ar y cyd efo Parc Cenedlaethol Eryri  
Gwaith wedi cychwyn ar hyn. Angen 
cyflwyno i’r Llywodraeth erbyn diwedd 
mis Tachwedd.  

6. Adolygiad Tir Cyflogaeth (Employment 
Land Review) – ar y cyd efo PCE.  
Hwn yn sail tystiolaeth pwysig ar gyfer 
Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae gwaith o 
baratoi briff wedi cychwyn efo trafodaeth 
yn parhau rhwng y 3 Awdurdod (Polisi 
Cynllunio a Dat Econ) . Mae gwneud 
gwaith ar y cyd yn synhwyrol am nifer o 
rhesymau yn cynnwys cost a deall yr 
angen ar draws yr is ranbarth – hyn wedi 
ei gytuno ar lefel swyddogion perthnasol. 

7. Materion eraill sydd yn codi sydd yn 
flaenoriaethau i’r Awdurdodau (e.e. 
materion Tai Haf, ymgynghoriadau) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hyd at diwedd 
Mawrth 2023 
 
Hyd at diwedd 
Mawrth 2023 
 
 
 
Diwedd Tachwedd 
2022 
 
 
 
 
I’w gadarnhau 
 
 
 
 
 
 
 
 
I’w gadarnhau 

Fframwaith ar gyfer 
cydweithio ar ôl i’r 
cytundeb cydweithio 
ddod i ben 

1. Angen cytundeb / dealltwriaeth anffurfiol 
rhwng ddau gyngor ar y gwaith fydd angen 
ei wneud gyda’r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd a thu hwnt – gweler y rhaglenni gwaith 
posib isod. 

 

Cyn diwedd 
Mawrth 2023 

Rhaglen waith ar ôl i’r 
gytundeb ddod i ben 
mewn cysylltiad a’r 
gofynion gyda’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar Cyd hyd 
at 2026 

Cytunodd y TRh fod y gwaith yma yn cynnwys: 
 
1. Adroddiad Monitro Blynyddol 2022-2023  

ac yn flynyddol at 2026 (cyfnod y Cynllun) - 
pwy a sut fydd yn cael ei wneud gan nodi 
fod gweithdrefnau mewn lle yng Ngwynedd 
ar gyfer hyn eisoes. 

2. Monitro Tai (gwaith yma yn hanfodol ar 
gyfer yr AMB) – mi fydd angen sefydlu 
ffordd o hel gwybodaeth y ddau awdurdod. 
Ar hyn o bryd defnyddio system allanol.  

 
 
1 i 4 yn barhaus 
hyd 2026 
 
 
 
 
 
 



3. Ffigwr twf tai a hefyd ffigwr trothwy tai haf 
bydd angen i’r ddau awdurdod sefydlu 
ffordd o casglu’r wybodaeth yma. Mae’r 
gwaith yma yn hanfodol ar gyfer y gwaith 
Gwasanaethau Cynllunio’r ddau Awdurdod. 

4. Darpariaeth o arweiniad cyson gyda 
gweithrediad polisïau cynllunio lle bo angen 
hynny yn sgil penderfyniad apêl neu lle bo 
newid ar lefel genedlaethol 
 

Cyfleoedd cydweithio 
ychwanegol.  

Cytunodd y TRh y gall hyn gynnwys: 
 
Cynlluniau Datblygu Lleol newydd unigol 
1. Cyd-gomisiynu gwaith ymchwil / hel 

tystiolaeth lle bo manteision i’r ddau 
Awdurdod. 

2. Posibilrwydd o wneud CCA ar y cyd 
 
Cynlluniau Strategol sydd yn effeithio ar y 
ddau Awdurdod (e.e. Wylfa, Grid 
Cenedlaethol) 
 
 

 
 
 
 
Pan fod angen 

 

 

 

 

 

 

 


