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CYNGOR GWYNEDD – Adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd 

Teitl yr eitem: Cytundeb Cyflawni Drafft – Cynllun Datblygu Lleol  

Aelod Cabinet: Cynghorydd Dafydd Meurig – Aelod Cabinet 

Amgylchedd 

Swyddog perthnasol: Gareth Jones – Pennaeth Cynorthwyol Adran 

Amgylchedd 

Dyddiad y cyfarfod: 10 Hydref 2023 
 Y  

1. Penderfyniad a Geisir: 

Bod yn Cabinet yn:  

 

i) Derbyn y Cytundeb Cyflawni a cynnig unrhyw sylwadau ar y cynnwys  

ii) Cytuno i’r Cytundeb Cyflawni fynd allan  i  ymgynghoriad cyhoeddus am 6 

wythnos  

iii) Dirprwyo hawl i’r Pennaeth Adran  wneud addasiadau golygyddol er mwyn 

cywirdeb cyn i’r ddogfen fynd allan  i ymgynghoriad cyhoeddus.  

 

2. Y rheswm pam fod angen i’r Cabinet wneud y penderfyniad: 

 

Penderfynodd y Cabinet ym mis Mehefin 2022 i ddod a’r cytundeb cydweithio ar faterion 

polisi cynllunio efo Cyngor Sir Ynys Mon i ben. Cyflwynwyd adroddiad i’r Cabinet mis 

Mehefin 2023 oedd yn gosod allan Trefniant Llywodraethu newydd ar gyfer y Cynllun 

Datblygu Lleol Newydd (Gwynedd) a materion Polisi Cynllunio eraill. Yn dilyn penderfyniad 

y Cabinet ag yn unol a’r trefniant llywodraethu yma, mae Cytundeb Cyflawni Drafft (y cam 

cyntaf yn y broses o baratoi Cynllun newydd), wedi cael ei gyflwyno i’r Gweithgor Polisi 

Cynllunio newydd am sylwadau i’w cyflwyno i’r Cabinet am ystyriaeth. Felly bwriad yr 

Adroddiad yma ydi cyflwyno’r Cytundeb Cyflawni drafft a sylwadau’r Gweithgor i’r Cabinet 

am  sylwadau ac am benderfyniad i fynd allan  i  ymgynghoriad cyhoeddus.  

 

3. Cyflwyniad a Rhesymeg 

 

3.1 Cefndir 

 

3.1.1 Bydd yr Aelodau yn ymwybodol fod Adroddiad Adolygu wedi cael ei baratoi ac mewn 

cyfarfod o’r Cyngor Llawn ym mis Mawrth 2022 cytunodd y Cyngor Llawn i gyhoeddi’r 

Adroddiad Adolygu a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Casgliad yr Adroddiad Adolygu 

oedd bod angen paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd yn dilyn y weithdrefn Adolygiad 

Llawn. Bydd y CDLl newydd yn cwmpasu cyfnod  rhwng 2024 a 2039 a, phan gaiff ei 

fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor, bydd yn darparu'r fframwaith polisi ar gyfer datblygu 

a defnydd tir o fewn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd  (ac eithrio'r rhan honno a 

gwmpesir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Tra mae'r CDLl newydd yn cael ei 
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baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026 bydd yn parhau 

i ddarparu'r fframwaith polisi ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. 

 

Y Cytundeb Cyflawni  
 

3.1.2  Y cam cyntaf o’r broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ydi paratoi Cytundeb 

Cyflawni (CC). Mae’r CC mewn dau rhan fel sydd wedi nodi isod :  

   1. Amserlen o’r Camau Allweddol ar gyfer paratoi’r CDLl newydd; a 

2. Cynllun Cynnwys Cymunedau sydd yn nodi sut a pryd gall y rhanddeiliaid a’r 

gymuned  gyfrannu yn ystod y broses o baratoi’r Cynllun.  

 

3.1.3 Pwrpas y CC ydi gosod allan amserlen ar gyfer paratoi y CDLl a hefyd gosod allan y 

modd y mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu cynnwys y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill 

yn y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd Cyngor Gwynedd. Mae’r Cytundeb 

Cyflawni yn darparu manylion am y gwahanol gamau yn y broses a sut a phryd mae’r 

rhanddeiliaid yn gallu cymryd rhan. 

 

3.1.4 Unwaith y cytunir arno gan Lywodraeth Cymru, mae'r CC yn ymrwymo'r Cyngor i 

gynhyrchu y CDLl newydd o fewn yr amserlen sydd wedi ei gyflwyno yn y CC a hefyd i 

ymgynghori yn y modd sydd wedi ei osod allan yn y ddogfen.   

 

Crynodeb o gynnwys y Ddogfen  drafft  

 

Yr amserlen  

 

3.1.5 Mae’r amserlen sydd wedi ei osod allan yn y CC yn un heriol ond yn realistig. Wrth 

ddrafftio’r amserlen mae ystyriaeth wedi cael ei rhoi i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru 

sydd wedi ei osod allan yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Mawrth 2020), fod angen 

paratoi cynllun datblygu lleol o fewn 3.5 mlynedd. . Yn unol â’r amserlen sydd wedi ei 

osod allan isod (ag sydd i’w weld yn y CC  drafft) rhagwelir y bydd y CDLl newydd yn 

cael ei fabwysiadu’n ffurfiol mis Medi/Hydref 2027. Mi fydd cadw i’r amserlen yn bwysig 

i sicrhau fod Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cael ei fabwysiadau yn unol â’r amserlen 

ar gyfer cyflwyno fframwaith polisi cynllunio newydd ac yn amserol. 

 

Rhif y 

Cam 

 

Cam Amserlen 

 

Cyfnodau Ymgynghoriad 

Allweddol 

Diffiniol   
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1 Cytundeb Cyflawni  

- Paratoi 

- Ymgynghori efo 

rhanddeiliaid 

allweddol   

-Cyflwyno i 

Lywodraeth Cymru  

Medi 2023 – Mawrth 2024  Ymgynghoriad 

Cyhoeddus Hydref -

Tachwedd 2023 

 

Cymeradwyaeth gan y 

Cyngor Mawrth 2024  

 

Cyflwyno i Lywodraeth 

Cymru Mawrth 2024  

2 Cyn adneuo - paratoi, 

cynnwys ag 

ymgynghori 

 

- Papur Gweledigaeth 

ag opsiynau strategol   

- Galw am safleoedd  

 

Angen Papurau 

Cefndir Penodol 

Mawrth 2024 - Awst 2025  Galw am safleoedd 

Mawrth/Ebrill 2024  am o 

leiaf 6 wythnos  

 

 

 

 Ymgynghoriad Cyn 

Adneuo Strategaeth a 

Ffafrir 

Asesiadau Effaith 

AC/AAS a ASC 

 

Mawrth 2024 - Awst 2025 Mawrth 2025 i Ebrill 2025  

3 Cynllun Adnau  Medi 2025- Awst 2026  

 

Ymgynghoriad 

Cyhoeddus 

Rhagfyr 2025 /Ionawr 

2026  

 Dangosol 

4 Cyflwyno  Medi 2026 n/a 

5 Archwiliad   11 mis o gyflwyno (targed) Gellir fod ymgynghoriad 

pellach yn dilyn yr 

archwiliad 

6 Adroddiad yr 

Arolygydd 

Awst 2027  
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7 Mabwysiadu  Medi/Hydref 2027 (rhaid 

mabwysiadu o fewn o fewn 8 

wythnos o dderbyn yr 

adroddiad) 

n/a 

 

 

3.1.6 Fel sydd wedi ei nodi yn y tabl uchod mae’r prif gamau o baratoi Cynllun wedi ei rannu 

i gamau diffiniol a chamau dangosol. 

 

3.1.7 Mae’r camau diffiniol yn cynnwys y camau hyd at y cynllun adnau, mae hyn yn 

cynnwys y cyfnod ymgynghori ar y Cynllun Adnau. Mae gan y Cyngor rheolaeth dros y 

camau yma, mae hyn wedi cael ei gynllunio ar ei gyfer wrth baratoi’r CC ac mae hyn yn 

cael ei adlewyrchu yn y drefn adrodd sydd i’w weld yn atodiad 3 o’r CC. Mae hyn sydd 

yn ddisgwyliedig yn y camau uchod wedi cael ei osod allan yn fras isod. Mae’r camau 

yma yn cynnwys: 

 

Cyfranogiad Cyn Adneuo 

 Adolygu/diweddaru’r sail tystiolaeth  

 Galw am safleoedd  

 Paratoi papur gweledigaeth ac opsiynau strategol gan gynnwys lefelau a                    

dosbarthiad twf 

 Paratoi y Hoff Strategaeth gan gynnwys Arfarniad Cynaliadwyedd, Asesiad, 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, Asesiad Effaith Integredig yn cynnwys 

asesiad ar effaith ar yr Iaith Gymraeg , iechyd ayyb. 

 Ymgynghoriad ar y weledigaeth, opsiynau strategol a’r Hoff Strategaeth 

 Ystyried sylwadau a dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad a paratoi 

adroddiad ymgynghori cychwynnol.  

 

Cynllun Adnau  

 

 Paratoi Cynllun Adnau a’r dogfennaeth cysylltiol a diweddaru’r sail tystiolaeth  

 Ymgynghori ar y Cynllun Adnau , Adroddiad yr Arfarniad o 

Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol,  Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd, Asesiad Effaith Integredig 

 Asesu canlyniad yr ymgynghoriad a pharatoi Adroddiad Ymgynghori 

 Paratoi dogfennau CDLl i'w cyflwyno 

 

3.1.8 Camau dangosol - y camau yma ydi’r rhai sydd yn dilyn yr ymgynghoriad ar y Cynllun 

Adnau a pharatoi'r dogfennau cysylltiedig i’r Llywodraeth ar gyfer Archwiliad 

Cyhoeddus. Mae gan y Cyngor llai o reolaeth dros yr amserlen ar y camau yma 

oherwydd mae’n cael ei ddylanwadu gan y nifer o ymatebion i’r ymgynghoriad ar y 

Cynllun Adnau rydym yn ei derbyn ag hefyd ar raglen waith Penderfyniadau Cynllunio 

ac Amgylchedd Cymru (PEDW) i gynnal yr Archwiliad. 

 

Cynllun Cynnwys y Gymuned 



5 
 

 

3.1.9 Mae rheoliadau CDLl yn gosod allan yr angen ymgynghori ar bwyntiau penodol o’r 

broses o baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol a bod hi’n hanfodol wrth lunio CDLl i 

gynnwys pobol  i geisio sicrhau mwy o gonsensws a chryfhau cyfraniad y gymuned ar 

y broses o lunio cynllun (Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Mawrth 2020). Mae’r Cynllun 

Cynnwys Cymunedau yn amlinellu sut y gall unigolion, asiantau, sefydliadau ac eraill 

fod yn rhan o'r broses o lunio’r cynllun. Mae’n nodi'r ffyrdd y bydd y Cyngor yn 

ymgysylltu a pryd fydd y cyfleoedd i bobol gyfrannu i’r broses o baratoi Cynllun. Mae 

Atodiad 6 o’r CC yn gosod allan y cyrff ymgynghori penodol a chyffredinol, ond nid 

yw’n rhestr gynhwysfawr oherwydd nid yw yn bosib i'r CC adnabod bob un o'r cyrff lleol 

sydd yn gweithio o fewn y Sir. Nid yw hyn yn golygu bod y cyrff yma ddim yn gallu fod 

yn rhan o’r broses, oherwydd mi fydd  ymgynghoriadau bydd yn cael eu cynnal yn cael 

eu amlygu ar wefan y Cyngor a cyfryngau cymdeithasol, i geisio sicrhau fod pawb sydd 

a diddordeb yn y broses yn ymwybodol o’r cyfleon i gyfrannu. Hefyd mae'r 

ymgynghoriad ar y CC yn rhoi cyfle i bobl rhoi gwybod i'r Cyngor os mae yna fudiadau 

neu gyrff lleol ar goll sydd angen cael eu adnabod yn y CC. Mae gan y Cyngor basdata 

cysylltiadau sydd yn deillio o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac mi fydd y rhai 

sydd ar y basdata yn cael eu hysbysu o’r cyfleoedd ymgynghori. Gall unrhyw un ofyn 

am gael eu hychwanegu i’r basdata ar unrhyw adeg, a bydd unrhyw un sy’n cyflwyno 

sylwadau yn ystod unrhyw un o’r camau ymgynghori yn cael eu hychwanegu at y 

basdata.  

Asesiadau Effaith  

3.1.10 Fel rhan o baratoi CDLl fe fydd yn ofynnol cydymffurfio a’r gofynion Arfarniad 

Cynaliadwyedd. Fe fydd rhaid ail-ymweld a’r fframwaith Arfarniad Cynaliadwyedd sydd 

wedi ei gynnwys yn y Cynllun mabwysiedig a’i ddiwygio yn ôl yr angen. Yn unol â 

deddfwriaeth fe fydd asesiad o’r effaith posib y CDLl ar yr iaith Gymraeg yn cael ei 

gynnwys yn yr Arfarniad Cynaliadwyedd. Bydd ystyriaeth yn cael ei roi i baratoi  

Arfarniad Integredig o Gynaliadwyedd bydd yn rhoi ystyriaeth i faterion cynaliadwyedd, 

amgylcheddol, iechyd, llesiant, cydraddoldeb mewn ffordd integredig yn unol a 

chanllawiau’r Llywodraeth.  

3.1.11 Yn ogystal â’r gofynion Arfarniad Cynaliadwyedd, bydd yn ofynnol dangos sut mae’r 

CDLl yn cyfrannu tuag at amcanion y Ddeddf llesiant a’r 5 ffordd o weithio sydd wedi 

cael eu hadnabod yn y Ddeddf Llesiant  Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Llawlyfr 

Cynlluniau Datblygu yn nodi fod gofynion y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 

rhan hanfodol o ddatblygiad/adolygiad y fframwaith Arfarniad Cynaliadwyedd. 

3.1.12 Bydd rhaid ymgymryd ag Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r CDLl er mwyn pennu 

os yw’r polisïau a’r dynodiadau a gynhwysir yn y Cynllun yn debygol o effeithio ar 

safleoedd dynodedig Ewropeaidd. 

Ymgynghoriad Cytundeb Cyflawni 

 

3.1.13 Mae gofyn statudol i ymgynghori a chyrff ymgynghori cyffredinol a phenodol  

rhanddeiliaid ar gynnwys y Cytundeb Cyflawni, ond ystyriwyd hefyd yn briodol 

ymgynghori gyda’r rhai sydd ar basdata’r Cynllun Datblygu Lleol ynghyd a’r cyhoedd 

trwy hysbysu’r ymgynghoriad ar wefan y Cyngor a trwy gyfryngau cymdeithasol. 

Ystyriwyd fod hyn yn briodol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Cytundeb Cyflawni a 

sicrhau fod pawb sydd a diddordeb yn y CDLl yn ymwybodol fod gwaith yn cychwyn ar 

y CDLl a pryd fydd cyfleon i gyfrannu.  
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3.1.14 Mae ran 3.3 isod yn nodi’r camau nesaf cyn i’r CC cael ei gytuno gan Llywodraeth 

Cymru. Bydd cytundeb gan Lywodraeth Cymru ar y CC yn nodi cychwyn ffurfiol y 

broses o baratoi CDLl newydd. Unwaith mae’r CC wedi cael ei gyflwyno a’i gytuno gan 

y Llywodraeth mae hyn yn ymrwymo’r Cyngor i baratoi CDLl o fewn yr amserlen sydd 

wedi ei chytuno a dilyn y prosesau ymgynghoriad. Os bydd angen adolygu’r CC 

oherwydd llithriad yn yr amserlen, bydd rhaid i hyn cael ei gytuno gan y Cyngor a 

Llywodraeth Cymru. Mae Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn nodi ‘Dim ond o dan 

amgylchiadau eithriadol y dylid ystyried amserlen ddiwygiedig wrth baratoi'r cynllun’ 

 

3.2  Rhesymeg a chyfiawnhad dros argymell y penderfyniad 

 

3.2.1  Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau 
cynllunio lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer eu 
hardaloedd. Mae’n rhaid paratoi CC cyn y gellir symud ymlaen i’r broses ffurfiol o 
baratoi’r CDLl. Mae’r CC ar ei ffurf derfynol yn rhan bwysig a chyfreithiol o’r broses o 
lunio’r CDLl ac mae’n ffurfio cytundeb swyddogol rhwng Cyngor Gwynedd a 
Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus o’r CDLl fe fydd unrhyw 
wyriadau oddi wrth y CC na chafodd eu cytuno iddynt gan Lywodraeth Cymru yn ffurfio 
prawf pwysig o gadernid y CDLl. Mae cynnwys y CC a’r dull y bydd y Cyngor yn ei 
weithredu felly yn hanfodol i’r broses o baratoi CDLl cadarn. Mae’n rhaid cael cytundeb 
y Cyngor Llawn a Llywodraeth Cymru ar y Cytundeb Cyflawni, yn dilyn y cytundeb yma 
mae gwaith yn cychwyn ar y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd.  

 
3.2.2 Cyn cyflwyno’r Cytundeb Cyflawni i’r Cyngor Llawn a wedyn Llywodraeth Cymru ar 

gyfer cytundeb mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad ar gynnwys y ddogfen. Felly dyma’r 
rheswm dros gofyn i’r Cabinet gwneud penderfyniad heddiw ar gyfer mynd  a’r Cytuneb 
drafft allan i  ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r camau nesaf yn cael ei amlygu yn rhan 
3.3 o’r adroddiad hwn.  

 

 

Ystyried Effaith  

 

3.2.3 Mae Asesiad Effaith Cydraddoldeb wedi cael ei gynnal (Atodiad 2) sydd yn dod i’r 

casgliad fod ddim angen camau pellach ar hyn o bryd oherwydd ei fod yn gynamserol 

gan fod yr ymgynghoriad ddim wedi cael ei gynnal eto. Yn dilyn yr ymgynghoriad bydd 

asesiad pellach yn cael ei gynnal. Mae’r CC ei hyn yn nodi efo pwy fydd y Cyngor yn 

ymgynghori, sut a pryd. Mae’r asesiad hefyd yn nodi os y byddem yn sylwi fod 

nodweddion penodol ddim wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad byddem yn ystyried 

os oes angen ymgynghori mewn modd arall yn y camau nesaf o baratoi’r Cynllun 

Datblygu Lleol. 

3.2.4 Mi fydd asesiad pellach yn cael ei wneud unwaith mae’r cyfnod ymgynghori wedi 

gorffen a mi fydd asesiad effaith cydraddoldeb yn cael ei gynnal ar pob cam o baratoi’r 

CDLl a mae hyn wedi ei nodi yn glir yn y Cytundeb Cyflawni  

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
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3.2.5  Mae amcanion y Ddeddf yma wedi ei ymgorffori ym Polisi Cynllunio Cymru (rhifyn 11) 

a hefyd Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Mawrth 2020). Mae rhoi ystyriaeth i’r 5 ffordd o 

weithio yn rhan bwysig o’r system Cynlluniau Datblygu. Mae’r Cytundeb Cyflawni yn 

gosod allan sut y byddem yn cynnwys y gymuned a cydweithio efo rhanddeiliaid wrth 

i’r broses o baratoi’r cynllun mynd yn ei flaen. Mae paratoi Cytundeb Cyflawni yn 

golygu bydd gwaith ar paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cychwyn a bydd y 

Cynllun Datblygu Lleol yma yn ystyried anghenion pobl nawr ac i’r dyfodol. Bydd yr 

holl ofynion defnydd tir yn cael eu cynllunio ar gyfer y 15 mlynedd nesaf hyd at 2037. 

Barn Gyffredinol Gweithgor Polisi Cynllunio  

 

 Bodlon hefo cynnwys cyffredinol y Cytundeb Cyflawni.  
 

 Nodwyd pryder ynghyn a’r ffaith fod y cam mabwysiadu yn cael ei wneud yn dilyn y 
cyfnod etholiadol nesaf (hynny yw yn gyfrifoldeb ar Gyngor newydd) sydd ddim yn 
sefyllfa ddelfrydol. Amlygwyd y ffaith fod y camau statudol sydd angen ei ddilyn er 
mwyn paratoi Cynllun Datblygu yn golygu ei fod yn anorfod yn mynd i ddisgyn dros 
gyfnod ddau Gyngor gwahanol  
 

 Serch y ffaith mai Asesiad Effaith Integredig sydd yn cael ei hyrwyddo gan y 
Llywodraeth, holwyd pe fyddai’n bosib ystyried cynnal asesiadau unigol/annibynnol 
ar gyfer y gwahanol agweddau. Ystyriwyd y byddai hynny’n sicrhau fod ystyriaeth 
gyflawn yn cael ei roi i’r agweddau penodol (er enghraifft, iaith, iechyd, 

cynaliadwyedd).    
 

Barn Gyffredinol Pwyllgor Craffu Cymunedau 5 Hydref 2023  

 

3.2.6 Mi fydd sylwadau y Pwyllgor Craffu yn cael eu gyflwyno ar lafar.  

 

3.3 Camau nesaf 

 

Cyfarfod Pryd Penderfyniad  

Gweithgor Polisi Cynllunio  Ionawr 2024 Ystyried y sylwadau wedi 
eu derbyn fel rhan o’r 
ymgynghoriad cyhoeddus  

Cabinet  Chwefror 2024 Ystyried y sylwadau wedi 
eu  
derbyn fel rhan o’r 
ymgynghoriad cyhoeddus 
a gwneud argymhelliad i’r 
Cyngor Llawn   

Cyngor Llawn Mawrth 2024 Cytuno ar gyflwyno’r 
Cytundeb Cyflawni i 
Lywodraeth Cymru i’w 
gytuno  a chychwyn y 
broses o baratoi’r CDLl yn 
ffurfiol. 

 

 

4.0 Sylwadau Swyddogion Statudol 

 

4.1  Prif Swyddog Cyllid 
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Mae’r Cynllun Cyflawni yn gam allweddol yn y broses o ddarparu Cynllun Datblygu Lleol 

newydd felly rwyf yn gefnogol i’r penderfyniad a geisir.  Gallaf gadarnhau cywirdeb paragraff 

2.2 sy’n nodi fod adnoddau eisoes yn eu lle i ymgymryd a’r gwaith, ond byddai angen 

cyflwyno bid yn y ffordd arferol os bydd angen mwy o adnoddau. 

 

 

4.2  Swyddog Monitro 

 

Mae’r Cytundeb Cyflawni yn cynrychioli un o brif gamau cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol. 
Mae’n ddogfen allweddol sydd yn sefydlu nid yn unig agweddau llywodraethu ac amserlennu 
ond hefyd  prosesau cyfathrebu sydd yn hanfodol . Nodir yn briodol mai’r Cyngor Llawn sydd 
a chyfrifoldeb am gymeradwyo y cytundeb i’w chyflwyno i’r Llywodraeth wedi cyfnod 
ymgynghori. Nodaf fod sylwadau y Pwyllgor Craffu Cymunedau i’w darparu eto  ac mae’n 
bwysig fod y Cabinet yn rhoi sylw i unrhyw argymhellion a dderbynnir. Rwy’n fodlon a 
phriodoldeb y penderfyniad  a geisir 

 

Rhestr Atodiadau: 

Atodiad 1- Cytundeb Cyflawni Drafft – fersiwn ymgynghori  

Atodiad 2 – Asesiad Effaith Cydraddoldeb  

 

 

 

 

 

 


